


DUT

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Nº	Concertación						Avance					Evaluación			
	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas VIS o VIP, con el fin de obtener un título de propiedad registrado	Realizar las gestiones necesarias para obtener la Titulación de 600 Predios	Titular 600 Predios	1/01/2022 a 31/12/2022	<p>Recepcionar los documentos requeridos de los predios susceptibles de titulación que viene adelantando la DUT y radicarlos al área de gestión documental para la respectiva creación del expediente.</p> <p>Realizar todas las gestiones administrativas para realizar la adquisición de predios en virtud a las disposiciones establecidas en el decreto distrital 196 de 2020, la ley 398 de 1997 y ley 2044 de 2020</p> <p>Alimentar en el aplicativo SIMA la información social obtenida de los formatos sociales de las personas que conforman el hogar de los predios objeto de titulación.</p> <p>Elaborar Viabilidades Técnicas, jurídicas y certificado Plano Predial</p> <p>Elaborar Resoluciones de transferencia de dominio y o cesión a título gratuito</p>	40%	100%	100%	Se titularon 602 predios para el primer semestre de 2022, cumpliendo con la meta establecida para el año	0%		100%	40%	en el transcurso del semestre 2022-2 se busca modificar la meta para continuar con la titulación de predios, tan pronto se establezca una meta anual se realizará la modificación correspondiente de este objetivo.	
2	Realizar la Entrega de Zonas de Cesión	Realizar las gestiones necesarias para efectuar la entrega de 1 Zonas de Cesión	1 Zona de Cesión	1/01/2022 a 31/12/2022	<p>Realizar Mesas de Trabajo con los involucrados</p> <p>Realizar visitas y seguimiento Técnico de Zonas a Ceder</p> <p>Registrar escrituras de zonas de Cesión</p>	30%	50%	50%		50%			0%		
3	Hacer el Cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP (cuatrienio 1)	Hacer el cierre de 1 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	1 Proyecto Constructivo	1/01/2022 a 31/12/2022	Hacer seguimiento a las obras	30%	50%	50%		50%			0%		
Total						100%							40%		
4	Saneamiento de predios Base de inventarios	Vender un (1) predio perteneciente a los inventarios de la CVP	Venta de predio Caminos de San Pedro	1/01/2022 a 31/12/2022	Realizar todas las gestiones administrativas para realizar el saneamiento predial respectivo	5%	100%	100%				100%	5%	Concertación para el desempeño sobresaliente 5% adicional. Compromisos gerenciales adicionales	

FECHA 18/07/2022
 VIGENCIA 1/01/2022-31/12/2022


 Firma del Supervisor Jefe Técnico


 Firma del Gerente Público