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Contratista de Obra: Consorcio CIV Bogoté
No. de contrato: 629 de 2017

Contratista de Interventorfa: GNG Ingenieria SAS
No. de contrato: 638 de 2017

REUNION COMITE DE VEEDURIA No. 1

Lugar: CIV en ejecucién

Direccidn: Calle 161 entre carrera4 y 4 a - calle 160 b con carrera4 b
Fecha: Jueves 12 de Abril de 2018

Hora: 10:30 am

. Contacto Consorcio CIV Bogotd

Nombre del profesional: Clemencia Leyva
Tel: 3002389479

E-mail: consorciocivbogota@gmail.co
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Contratista de Obra: Consorcio CIV Bogota
No. de contrato: 629 de 2017

Contratista de Interventorfa: GNG Ingenieria SAS
No. de contrato: 638 de 2017

REUNION COMITE DE VEEDURIA No. 1

Lugar: CIV en ejecucion

Direccidn: Calle 161 entre carrera4 y 4 a - calle 160 b con carrera 4 b
Fecha: Jueves 12 de Abril de 2018

Hora: 10:30 am

Contacto Consorcio CIV Bogotd

Nombre del profesional: Clemencia Leyva
Tel: 3002389479

E-mail: conso;cnocwbogota@gmall co
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
HABITAT B
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 07/06/2017
_— . Reunién
Tema o Asunto: Comité de veeduria No. 1 5 1
Numero:

Salon Comunal Barrio

Fecha: 12 - Abril - 2018 | Hora: 11:00am | Lugar: Villa Nidia

Nombre y cargo de quien

: F Consorcio CIV Bogota — Gestién Social
organiza la reunion:

Archivada en: Expediente Cto. de Obra 629 - 2017

1. ORDEN DEL DIA

Presentacion (Saludo y Bienvenida)

Exposicion avance de obra (Recorrido)

Recoleccién y atencidon de inquietudes o situaciones presentadas en la obra
Establecimiento de compromisos

Cierre de reunién

il ol

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Fecha Estado
Acciones acordadas Responsable g (Sin iniciar, en
Comprometida ; . S
ejecuciodn, Finalizada)
N.A N.A N.A N.A

2.2 Desarrollo de la reunion

Se da inicio al comité con la recepcién de los asistentes, la bienvenida a la misma y la
explicacién de la metodologia del orden de dia a utilizar para el desarrollo de |la actividad.

A continuacion se procede con la recoleccion de la informacion suministrada por los asistentes
respecto a las inquietudes de la comunidad respecto al desarrollo de las obras:

- La sefiora Hanna Paez manifiesta inquietudes respecto a temas relacionados con el
cerramiento, ingreso seguro a predios, filtracion de agua en predio con frente excavado
y manejo de escombros. A o cual el contratista da respuesta de la siguiente manera, el
director de obra del Consorcio ClV Bogotd, informa que se han tomado las medidas
correspondientes en cuando al cerramiento y sefalizacion de la obra, sin embargo
recalca que debido a las situaciones climaticas, de caracteristicas propias del terreno y
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de seguridad se han presentado inconvenientes relacionadas con la permanencia de la
misma, a pesar de los cuales se ha procedido con la instalacién de polisombra y
colombinas acordes segun la amplitud de la via, el manejo de trafico propio del sector y
el manejo de aguas lluvias que dificultan la permanencia ya mencionada. A lo cual el
contratista se compromete con la verificacion constante de esta para propender por la
seguridad de los miembros de la comunidad. En cuanto al tema relacionado con el
acceso a los predios, especificamente para los predios del sefior Luis Monroy y Rosa
Maria Leal se informa que no ha sido posible la construccion de los muros
correspondientes a este sector y que dificultan los ingresos a las viviendas por temas
relacionados con las lluvias y el impacto del agua en los materiales a instalar y utilizar
para esta intervencién, sin embargo el contratista se compromete a garantizar la
seguridad de acceso a las viviendas, con la instalacién de bordillos o materiales acordes
a la situacion, se reitera la no instalacion de peldafios en madera ya que el director de
obra del contratista considera que debido a las lluvias esta madera podria generar
mayores posibilidades de resbalo y accidentes a los habitantes de las viviendas; durante
este punto se retoma el caso del predio de la sefiora Maria del Carmen Becerra, quien
manifiesta presentar la misma situacion en su predio y presentar complicaciones de
salud (caida) debido a acceso a predio en mal estado, a lo que se establece la
verificacion y atenciéon en campo de este sitio. Para el tema relacionado con filtracion de
agua en predios se informa que al igual que con el tema de ingresos seguros, una vez
sea posible la construccion de los muros se procedera con la subsanacion de esta
situacién con la instalacion de materiales y bordillo, sin embargo se verificara y atendera
en campo la adecuacion de desagies que permitan la escorrentia de agua lluvia
aposada. Finalmente para el tema relacionado con el manejo de escombros se informa
que se ha venido realizado la disposicion de escombros en parqueadero ubicado dentro
del frente de obra, sin embargo debido a temas climaticos las escombreras autorizadas
se han encontrado cerradas situacion que ha dificultado el traslado de estos a los sitios
finales de disposicién.

- El sefior Pedro Martinez, manifiesta preocupacién por la excavaciéon en obra y el
cubrimiento de manguera de gas y agua que generen afectaciones y riesgos para la
comunidad, se informa por parte del contratista que debido a las lluvias el material
instalado para el cubrimiento de estas ha sido lavado por el agua, sin embargo el
contratista se compromete a tomar las medidas necesarias con la instalacion de cinta
de sefalizacion o algun tipo de material que mitigue el riesgo mencionado.

- El sefior Pablo Emilio Rodriguez, retoma lo relacionado con la adicion de sector de
intervencién para la cual se retoma por parte del contratista lo manifestado en reunion
de inicio de obra y reunién extraordinaria en las cuales se aclararon las razones por las
cuales no es posible atender esta solicitud.
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- El sefior Luis Monroy, retoma la situacién relacionada con los ingresos a predios a lo
cual el contratista informa que la ejecucion de la obra corresponde a unos disefios
entregados por parte de la CVP, que deben ser ejecutados a cabalidad revisando temas

puntuales pero respetando lo plasmado en dichos disefios.

Adicionalmente el director de obra del contratista informa que segun disefios vy
especificaciones el adoquin debe ser instalado con base de arena sin embargo con el fin de
mejorar las condiciones finales y la garantia de la obra ejecutada se esta instalando dicho
adoquin con base en mortero garantizando asi mayor estabilidad de la obra.

Finalmente se establece la no realizacion de recorrido por el frente de obra debido a la lluvia
persistente en el momento y se da cierre a la reunién acordando un nuevo encuentro para

el proximo mes.

3. COMPROMISOS

Responsable o]
Comprometida
Verificar y adecuar los accesos de ingreso a Consorcio ClV Bogota 16-04-2018
predios
Instalar proteccién a mangueras de gas y agua | Consorcio CIV Bogota 16-04-2018

Observaciones:

Se anexa el listado de asistencia, con los datos y firmas de los miembros de la comunidad
asistentes, |la presente acta es firmada por los funcionarios de contratista, interventoria y CVP

asistentes al comité.

4, REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre Dependencia Firma
[nteventones
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No. CONTRATC CVP-§28-2017 cODIGO CVP 01-11-12/01-11-14 cépiGo Civ } 1002554 - 50003816
FECHA 12 de abril de 2018 LUGAR Saldn Comunal Barrio Villa Nidia
ACTIVIDAD COMITE DE VEEDURIA No. 1 - VILLA NIDIA
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