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INTRODUCCIÓN - MATRIZ DE RIESGOS - 

 

Proceso: Ejecución a monto agotable de las obras tendientes a la atención de las reparaciones locativas para 396 unidades del Sector II, del proyecto Arboleda 

Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 Este No. 62 - 30 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

La matriz que se presenta con este documento hace parte del estudio de necesidad, detallando el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. De acuerdo con lo anterior 

y con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificación, estimación, y asignación de riesgos, lo que implica su mitigación, 

se construye con base en las metodologías de estimación, se han tenido en cuenta, las orientaciones que el documento CONPES 3714 recomienda tener presentes en 

los aspectos que son pertinentes para el proceso de contratación, y para aplicar los criterios de asignación de riesgo.  

 

Es así como en la matriz de riesgos se señalan los riesgos previsibles como una guía estimando la incertidumbre de algunos eventos y valor de variables que están 

presentes en el proyecto o contrato, que no tienen carácter de imprevisibles dado que, mediante técnicas de modelación, estadísticas y métodos de pronóstico con 

intervalos de confianza razonables, pueden ser contempladas en las estimaciones y cálculos que las buenas prácticas de gestión de proyectos indican, en concordancia 

con el plazo y alcance del futuro contrato, y que en atención a lo ordenado en la ley, deben ser adecuadamente estimadas según su probabilidad e impacto en el valor y 

objeto contractual, de forma que tales riesgos sean contemplados por el Oferente desde el momento mismo en que elabora su propuesta, sin que ello dé lugar a 

reclamaciones ni solicitud de mayores valores de precio, revisión de obligaciones o condiciones pactadas. De otra parte, se precisa que estos análisis de riesgos 

previsibles no son exhaustivos ni eximen al interesado u oferente, según su contexto particular, de asumir las aleas empresariales propias de su negocio y de hacer sus 

propios análisis de riesgos para formular una propuesta y advertir a la administración de aspectos generales de sus análisis, para que sean incorporados, si ello fuese 

pertinente y conducente según el interés general. 

 

1. ALCANCE, CONTEXTO y CRITERIOS  
 

1.1. Alcance y contexto:  En el proceso de gestión de riesgos, la primera etapa que se debe surtir consiste en establecer el contexto, considerando el ambiente interno 

de la Entidad, así como el contexto externo en el cual se desarrollaran los futuros contratos derivados del proceso de contratación.  

 

1.1.1 Objeto Ejecución a monto agotable de las obras tendientes a la atención de las reparaciones locativas para 396 unidades del Sector II, del proyecto 

Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 Este No. 62 - 30 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C. 

1.1.2 Partícipes  

Contratante: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 

Contratista: Adjudicatarios de los procesos de selección.  
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1.1.3 Ciudadanos y Ciudadanía que habitan el proyecto Arboleda Santa Teresita. Sector II -   

 

1.1.4 Valor estimado del Contrato de acuerdo con lo señalado en el estudio de necesidad del proceso.  

 

1.1.5 Plazo estimado del Contrato UN (01) AÑO 

 

1.1.6 Pandemia (Covid 19) El proceso de contratación se desarrolla en medio de la pandemia del coronavirus (Covid - 19), que ha obligado a las autoridades del orden 

nacional y local a tomar medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Por lo tanto, el oferente deberá tener en cuenta este factor biológico desde el momento que 

elabora su propuesta, de cara al cumplimiento de los compromisos contractuales, especialmente por los efectos que se puedan derivar por las restricciones, limitaciones 

o prohibiciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre a nivel nacional, así como en el contexto internacional. 

 

1.1.8 Entorno económico El contrato se desarrolla dentro de condiciones actuales y futuras en el plazo de ejecución, que van a presentar alteraciones y cambios en 

variables tales como el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o 

demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general 

y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones y elaborar 

sus modelos de predicción según las obligaciones pactadas. De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe 

emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de 

este tipo de riesgos serán a cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará aplicación a lo previsto en los Artículos 4 numeral 3 y el 27 de la Ley 

80 de 1993, así como cuando sea del caso bajo normas de derecho privado si estas aplicaran, el Artículo 868 del Código de Comercio.  

 

1.1.9 Entorno socio ambiental El Oferente interesado en presentar propuesta además de considerar los aspectos aquí señalados deberá tener en cuenta todos los 

factores que están involucrados en el entorno socio ambiental y cómo influyen en sus presupuestos de costos y gastos, así como en la realización de las obras. 

 

1.1.10 Orden público Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, en las ubicaciones de las obras a ejecutar según se señala en el estudio de 

necesidad, siendo previsible que el entorno social y ambiental sea los propios de la ciudad y conocidos por las partes. Es deber del futuro contratista informarse con las 

autoridades y las FFMM y de policía, de la oportunidad y forma cómo puede afectarse su contrato y la logística necesaria para cumplir sus obligaciones.  

 

1.1.11 Factores ambientales El contratista deberá tener en cuenta los factores ambientales que de alguna manera impacten su oferta, considerando que las obligaciones 

contractuales se ejecutarán en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, el Oferente deberá tener en cuenta además de lo antes mencionado, todos los aspectos que estén 
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relacionados con los factores ambientales, tales como las condiciones meteorológicas y en general fenómenos naturales que puedan influir de alguna manera en su 

propuesta, su modelo de negocio.  

 

1.1.12 Normatividad aplicable al objeto del proceso de contratación, será de responsabilidad del interesado en proponer, el conocimiento integral y la aplicación del marco 

normativo para esta modalidad de contratación. 

 

1.1.13 Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. Teniendo en cuenta que el estudio de necesidad expone las 

condiciones del proceso de contratación, a través del cual se ejecutará la operación de los futuros contratos, se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta 

forma de contratación y los trabajos de qué trata el futuro contrato son conocidos por el proponente. 

 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

Luego de clasificar cada uno de los riesgos identificados, se debe realizar una estimación de los riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias 

o impacto en el caso en que el riesgo llega a materializarse, sin tener en cuenta ningún tipo de tratamiento o control 

 

2.1 Identificación de riesgos La identificación del riesgo se desarrolla resolviendo dos preguntas básicas dentro del contexto del contrato: ¿Qué puede suceder? ¿Cómo 

puede suceder?  Para tener referentes para responder a estas preguntas, a continuación, se presenta de manera enunciativa la clasificación que sobre los riesgos se 

señala en el CONPES 3714:  

 

2.1.1 Riesgos Económicos Alteraciones y fluctuaciones en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites 

de Importaciones y exportaciones, Propuesta o demanda, desabastecimiento y especulación de materias, insumos o servicios necesarios o requeridos por el 

contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la propuesta o demanda de bienes y 

servicios, Escasez de mano de obra.  

 

2.1.2 Riesgos Sociales o Políticos Causados por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 3 Juicio de expertos: numeral 4.1.2.1. del 

PMBOK 6ta Ed. Se define como el parte que se hace desde la experticia, área de conocimiento que resultan apropiadas para el desarrollo del proyecto o 

contrato. Exige experiencia, conocimiento especializado y habilidad en la materia según el objeto contractual, en aspectos Legales, financieros y técnicos. 

Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el 

contratista. Delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe guardar una actitud de diligencia 
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y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician 

o influyen en la operación del proyecto. 

 

2.1.3 Riesgos Operacionales Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, 

procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  

 

2.1.4 Riesgos Financieros En esta clase se incluyen por una parte (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para 

cumplir con el objeto del contrato, y de otro lado (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, 

tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.  

 

2.1.5 Riesgos Regulatorios Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.  

 

2.1.6 Riesgos de la Naturaleza Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del 

contrato, considerando fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores, insectos y 

demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el área 

de influencia del contrato.  

 

2.1.7 Riesgos Ambientales Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de 

permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  

 

2.1.8 Riesgos Tecnológicos Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos 

tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
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Objeto: 
Ejecución a monto agotable de las obras tendientes a la atención de las reparaciones locativas para 396 unidades del Sector II, del 

proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 Este No. 62 - 30 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C. 
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reducir el impacto en 

caso de materializarse 

este riesgo.    

 

El contratista debe 

realizar proyecciones 

de las variables 

descritas de acuerdo a 

datos históricos. 

 

La revisión se lleva a 

cabo con el 

seguimiento del 

personal de la entidad 

perteneciente a la 

dependencia 

encargada de la 

supervisión del 

contrato. 
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Cambios en 

normas técnicas 

que tengan 

incidencia en la 

ejecución de 

contrato.  

Afectación al 

cronograma de 

ejecución del 

contrato. 

Eventuales 

modificaciones 

contractuales o 

suspensión del 

contrato 
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(c) Aceptar el Riesgo. 

Aplicación inmediata 

de las disposiciones 

estipuladas y 

ajustes de los 

procesos internos de 

la Entidad, 

contratistas de obra 
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Permanente 
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Escasez en el 

suministro o 

Fluctuación en el 

costo de cualquier 

tipo de material 

para la ejecución 

de la obra.  

Sobrecostos en 

los materiales 

Atraso en el 

cronograma de 

la obra hasta 

disponer de los 

materiales 

Eventuales 

modificaciones 

contractuales o 

suspensión del 

contrato 

3
 

3
 

6
 

A
lt

o
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(e) Reducir las 

consecuencias o el 

impacto del Riesgo. El 

contratista deberá 

establecer planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio ante la 

presentación de estos 

eventos. 

 

El Contratante deberá 

entrar a analizar las 

situaciones que 

originen el evento 

para tomar las 

medidas pertinentes. 
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de materiales y 

recursos 

necesarios para 

la ejecución del 

contrato 

Permanente 
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Decisiones 

judiciales que 

impliquen la 

terminación del 

contrato o su 

suspensión.  

Terminación del 

contrato de 

forma 

anticipada. 

Eventuales 

modificaciones 

contractuales o 

suspensión del 

contrato 
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(d) Reducir la 

probabilidad de la 

ocurrencia del evento. 

El contratista debe 

llevar a cabo la gestión 

social del contrato de 

forma eficiente y 

oportuna 

 

Responder, de forma 

coordinada entre el 

Contratante y el 

contratista, los 

requerimientos de 

terceros. 
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monitoreo de 
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legales que 

puedan afectar 

la ejecución del 
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Permanente 
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Alteraciones del 

orden público por 

protestas en las 

vías, actos de 

delincuencia 

común, paros, 

huelgas o de 

terroristas, o en 

general actos 

dolosos o 

culposos de 

terceros que 

afecten el orden 

publico  

Afectaciones en 

la ejecución de 

las actividades 

por parte del 

contratista. 

Afectaciones en 

los 

cronogramas de 

los contratos de 

obra e 

interventoría. 

Eventuales 

modificaciones 

contractuales o 

suspensión del 

contrato. 

Perdida de 

bienes del 

contratista y 

daños en obras 

del proyecto 
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(e) Reducir las 

consecuencias o el 

impacto del Riesgo. 

Establecer planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio entre el 

Interventor y el 

contratista ante la 

presentación de estos 

eventos. 

 

Se debe contar con 

información de orden 

público por parte del 

contratista y 

aseguramiento de 

bienes por parte del 

contratista. 

Gestión 

gubernamental para 
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Hacer 

monitoreo de la 

situación de 

orden público 

en la zona 

donde se 

desarrolla el 

proyecto 

Permanente 
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solución de conflictos 

a cargo de las partes. 

 

El Contratante deberá 

entrar a analizar las 

situaciones que 

originen el evento 

para tomar las 

medidas pertinentes. 
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Interferencia con 

las de redes de 

servicios públicos 

existentes: Ocurre 

por la presencia 

de redes 

existentes, que 

puedan interferir 

con el proyecto, 

afectando el 

normal desarrollo 

de las obras. El 

Contratista 

deberá realizar 

todas las 

gestiones que 

correspondan. 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, por 

la interferencia 

de las redes 

existentes con 

la ejecución del 

proyecto 
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Reducir las 

consecuencias o el 

impacto del Riesgo. 

Desde la Fase 

Precontractual y en la 

etapa contractual 

solicitar a las 

Entidades encargadas 

de Servicios Públicos 

informar con el mayor 

detalle posible sobre 

la existencia de redes 

de servicios que 

puedan interferir con 

el proyecto.  En caso 

de detección de una 

red no referenciada, 

gestionar de 

inmediato lo 

pertinente con la 

Empresa de Servicios, 

para la menor 

afectación al 

proyecto. 
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monitoreo de 

disponibilidad 

de materiales y 

recursos 

necesarios para 

la ejecución del 

contrato 

Permanente 
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Eventos no 

asegurables. 

 

incertidumbre de 

ocurrencia de 

eventos de fuerza 

mayor no 

asegurables 

Interferencia en 

la ejecución del 

proyecto. 

Perdida de 

bienes de la 

nación o el 

contratista. 

Asunción de los 

mayores costos 

y/o plazos no 

contemplados 
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Aceptar el Riesgo. El 

contrato contempla el 

procedimiento 

contractual en caso de 

fuerza mayor no 

asegurable. 

1
 

4
 

5
 

M
ed

io
 

si
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 (

5
0

%
) 

C
o

n
tr

at
an

te
 (

5
0

%
) 

D
es

d
e 

el
 in

ic
io

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

 

H
as

ta
 la

 t
er

m
in

ac
ió

n
 d

e
l c

o
n

tr
at

o
 

Permanente 

consulta y 

actualización 

en 

normatividad 

técnica 

Permanente 

 

1
4

 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
a 

4
 E

je
cu

ci
ó

n
 

N
at

u
ra

le
za

 

Ocurrencia de 

fenómenos 

geológicos, 

freáticos, 

hidrológicos, 

climáticos, entre 

otros, que sean 

previsibles de 

acuerdo con la 

información 

histórica 

recopilada por 

entidades 

correspondientes.  

Afectaciones en 

la prestación 

del servicio por 

parte del 

Contratista. 

Afectaciones en 

los 

cronogramas de 

los contratos de 

obra e 

interventoría. 

Eventuales 

modificaciones 

contractuales a 

los contratos de 

obra e 

interventoría. 

Suspensión del 

contrato de 

obra o 

interventoría 
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(e) Reducir las 

consecuencias o el 

impacto del Riesgo. El 

contratista deberá 

contemplar al 

momento de 

elaboración de la 

oferta las condiciones 

climatológicas propias 

de la zona donde se 

realizará el proyecto 

 

Establecer planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio entre el 

Interventor y el 

contratista ante la 

presentación de estos 

eventos. 

 

Visitas conjuntas a la 

zona donde se 

ejecutará el proyecto 

para su 
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monitoreo de la 
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en la zona 

donde se 

desarrolla el 

proyecto 

Permanente 
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Eventos 

asegurables 

Los efectos 

desfavorables 

serán asumidos 

por el 

contratista con 

cargo a las 

garantías. 
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La entidad reduce la 

probabilidad e 

impacto de este riesgo 

indicando en los 

documentos 

contractuales las 

garantías que debe 

aportar el contratista 

según los alcances del 

contrato.  

También se incluye la 

obligatoriedad por 

parte del contratista 

de presentar las 

garantías 

correspondientes. 

La revisión se lleva a 

cabo con el 

seguimiento del 

personal de la entidad 

perteneciente a la 

dependencia 

encargada de la 

supervisión del 

contrato. 
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Ampliación o 

modificación de 

las medidas de 

restricción a la 

movilidad o 

prestación de 

servicios, por 

emergencia 

sanitaria o 

pandemia 

La 

administración 

pública profiere 

actos 

administrativos 

con nuevas 

reglas o 

extensión de las 

actuales, hasta 

la fecha la 

ejecución de 

obras hace 

parte de las 

excepciones, 

pero se debe 

observar y 

cubrir las 

medidas de 

bioseguridad y 

distanciamiento 

social. 

Parálisis o 

disminución del 

ritmo esperado 

de trabajo 
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El Contratista debe 

prever un plan de 

acción adecuado al 

contexto de las 

medidas.  

Si fuere necesario el 

Contratante evaluará 

la pertinencia de 

pactar eventuales 

modificaciones al 

contrato. 
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Contagio de 

COVID19 al 

personal 

involucrado en el 

proceso de la obra 

e interventoría. 

Suspensión de 

las actividades 

para evitar y 

prevenir 

contagios. 
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ritmo esperado 

de trabajo 
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Realizar todos los 

controles y observar 

estricto seguimiento 

de las normas de 

bioseguridad y 

distanciamiento social 

y control de accesos 

de personal interno y 

ajeno a la obra 
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NOTA: con la presentación de la oferta se entiende aceptada la matriz de riesgo por parte del proponente. 

 

a) Riesgos previsibles amparados con garantías  
 

GARANTIA DE SERIEDAD 

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberán adjuntar a la misma, una póliza de seriedad de la oferta expedida por una entidad debidamente 

autorizada y constituida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES en la cual el beneficiario sea FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A NIT: 830.055.897-7, como vocera y 

administradora del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del presupuesto 

estimado 

La referida garantía deberá tener vigencia de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la oferta. En caso de requerirse la ampliación de la 

vigencia de la garantía de seriedad deberá ser, igualmente, ampliada sin que supere un plazo de 120 días. 

Esta garantía deberá ser aceptada por la sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., vocera y administradora del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.- PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA y en esa medida la sociedad fiduciaria podrá solicitar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar. La garantía deberá 

amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, está dispuesto a firmar, perfeccionar y legalizar el(los) respectivo(s) contrato(s), dentro del término establecido en el 

cronograma del proceso. En la garantía debe citarse claramente que está garantizando la seriedad de la propuesta presentada para participar en el proceso de selección 

a que hace referencia este documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente. 

La garantía deberá ser tomada por el proponente persona natural o persona jurídica, indicando en este evento la razón social que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su 

equivalente, establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la garantía deberá 

estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal y no su representante legal, y deberá indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de 

participación. 

GARANTIA UNICA 

El contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de asegurado en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro 

expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES 

PARTICULARES o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
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GARANTÍAS 
PORCENTAJE 
ASEGURADO 

VIGENCIA DEL AMPARO 

CUMPLIMIENTO 
Treinta por ciento (30%) 
del valor total del 
contrato 

Con una vigencia mínima de duración del 
del contrato y cuatro (04) meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato 

Con una vigencia mínima de duración del 
del contrato y cuatro (04) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

200 SMMLV Plazo de ejecución del contrato. 

 

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 

El contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de asegurado, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro 

expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES 

PARTICULARES o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 

AMPARO LÍMITE ASEGURADO 

Daños patrimoniales y extra patrimoniales  Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas 
Sin Sublímite, pero con posibilidad de 
recobro al Subcontratista 

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublímite 

Responsabilidad civil patronal Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control Sin Sublímite 
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AMPARO LÍMITE ASEGURADO 

Responsabilidad civil por gastos médicos 
$50 Millones de pesos por Persona 
$200 Millones de pesos por Evento 

Vehículos propios y no propios  Sin Sublímite 

Operaciones de transporte, cargue y descargue Sin Sublímite 

Uso de maquinaria y equipo Sin Sublímite 

 

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a una cuantía de 200 SMMLV deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación 

del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de asegurado al igual que los terceros afectados.  En 

caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado 

a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 

SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 

De manera adicional a la garantía de cumplimiento y a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, como amparo autónomo y en pólizas anexas, el Contratista 

deberá constituir una póliza de Todo Riesgo Construcción para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que tenga relación directa con la obra civil en 

ejecución, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega final de la obra. 

La suma asegurada deberá corresponder al valor de la obra y deberá contar como mínimo con los siguientes amparos y coberturas:  

I. DAÑOS MATERIALES 

Se deberán cubrir los daños o pérdidas materiales, causados, pero no limitados a los siguientes eventos: 

A. AMPARO BASICO DAÑOS MATERIALES: 

• HURTO CALIFICADO Y LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS BIENES ASEGURADOS COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE SU TENTATIVA.  

• INCENDIO, IMPACTO DE RAYO, EXPLOSIÓN, COLISIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES O EMBARCACIONES ACUÁTICAS.  

• CORTO CIRCUITO, ARCO VOLTÁICO, ASÍ COMO LA ACCIÓN DE LA ELECTRICIDAD ATMOSFÉRICA.  

• CAÍDA DE AVIONES U OTRAS NAVES AÉREAS, CAÍDA DE OBJETOS DE LOS MISMOS Y EN GENERAL CAÍDA DE OBJETOS DEL AIRE.  

• PÉRDIDAS O DAÑOS DEBIDOS A CÁLCULO O DISEÑO ERRÓNEO (ERRORES DE DISEÑO) 
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B. AMPARO B 

• TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAMI Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 
C. AMPARO C 

• AVENIDA, INUNDACIÓN, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS AGUAS, ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACÁN, CICLÓN, TIFÓN, 
VIENTOS CON VELOCIDAD SUPERIOR A 25 KM/H, HELADAS, HIELO, ACCIÓN DE LAS OLAS O DE AGUAS, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO 
DEL TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y ROCAS. 

II. AMPAROS ADICIONALES 

Adicional se deberán contratar los siguientes amparos: 

• HUELGA, MOTÍN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL Y/O POPULAR (HMACC) 

• ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO 

• MANTENIMIENTO 

• REMOCIÓN DE ESCOMBROS 

• GASTOS DE EXTINCIÓN DE SINIESTRO 

• GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES EN CASO DE SINIESTRO 

• GASTOS PARA DEMOSTRAR LA PÉRDIDA 
De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de la primera pérdida, serán de cuenta del contratista. 


