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CVP-CM-005-2023  
 

 
ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 

SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL 

PARQUE JORGE GAITÁN CORTÉS, PERTENECIENTE A LA URBANIZACIÓN VERAGUAS - 

LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

El presente Anexo Técnico General de Interventoría hace parte integral de todos los documentos del presente 
Concurso de Méritos, contiene el alcance la ejercer por la interventoría al contrato de obra de Intervención 
del parque Jorge Gaitán Cortés  que deberá ejecutar el contratista de obra, cuyo objeto será: “CONTRATAR 

POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE JORGE GAITÁN CORTÉS, PERTENECIENTE A LA URBANIZACIÓN VERAGUAS 

- LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.” lo cual implica ejecutar las actividades enmarcadas en el objeto 
contractual, revisadas y aprobadas por la interventoría del contrato y la supervisión ejercida por el CVP (Caja 
de Vivienda Popular).Teniendo en cuenta la definición establecida en la ley 1474 de 2011, artículo 83, la 
interventoría del contrato de obra será ejercida por quien el Director / ordenador del gasto designe o contrate 
con dicho propósito para realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal, social a 
través de una persona jurídica contratada para tal fin por la entidad. 
 
El interventor ejercerá sus obligaciones conforme con lo establecido en el Manual de Contratación y de 
supervisión y de interventoría. (CVP), y están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado. El interventor deberá ejercer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
jurídico y social sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demás normas 
concordantes y vigentes.  
 
La coordinación, vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por un interventor, 
quien representará al CVP (Caja de Vivienda Popular) ante el Contratista. El interventor está autorizado para 
impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de 
contabilidad y exigirle la información que considere necesaria y el Contratista estará obligado a suministrar 
dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. El interventor no tendrá 
autorización para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco 
podrá, sin ninguna autorización escrita previa del CVP ordenar trabajo alguno que traiga consigo aumento 
en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las 
obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por 
escrito. 
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El Interventor deberá siempre acompañar, revisar y aprobar la ejecución de los procedimientos constructivos, 
técnicos, jurídicos, financieros, sociales, ambientales, y de seguridad y salud en el trabajo, estos deben 
contar con los requerimientos mínimos de calidad, deben cumplir con la normatividad vigente y se deben 
ajustar puntualmente a lo previsto en este ANEXO TÉCNICO GENERAL DE INTERVENTORÌA y a todos los 
demás documentos. El Interventor deberá estar enterado de todos y cada uno de los requisitos del Contrato 
al cual le ejerce interventoría, será de su obligatorio conocimiento y de todo su equipo todo el proceso 
Licitatorio del Contrato de Obra. 
 
Es por lo que contratar la interventoría se hace necesario para el CVP, en marco de la transparencia 
contractual del Distrito y el control de los contratos de obra, para así tener un contratista que responda a las 
necesidades de verificación, revisión y aprobación de todos y cada uno de los procesos a los cuales se ejerce 
la respectiva interventoría. 
 
Todo contrato de obra debe tener un seguimiento técnico especializado, para el desarrollo de la ejecución 
de estos, que debe ser realizado por una persona natural o jurídica contratada para este fin por el CVP, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad de su ejecución lo justifiquen; esta contratación se requiere en los siguientes casos: (i) Cuando 
la Ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el 
seguimiento del contrato requiere del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) 
cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 
 
Así, la interventoría será llevada por una persona o compañía externa a la CVP, la interventoría deberá 
verificar el cumplimiento del objeto contractual, al cual le ejerce interventoría, de tal manera que se asegure 
el cumplimiento de este en los términos de calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato. Teniendo en 
cuenta que el CVP, debe asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos celebrados, sus 
necesidades de vigilancia y control. (Numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993). 
 
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la CVP, en consecuencia, la CVP, toda 
vez que suscriba el contrato de interventoría debe designar un funcionario que haga el apoyo a la supervisión 
del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.  
 
Finalmente, todo contrato de obra que surja de un proceso de Licitación Pública como modalidad de selección 
(Numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), debe contar con interventor o interventoría.  
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 
Las actividades se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, en la Carrera 39 No. 2B-44, en la Localidad de Puente 

Aranda 
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CHIP DIRECCIÓN LOCALIDAD UPL 

AAA0037FNEA Carrera 39 No. 2B-44 PUENTE ARANDA 31 PUENTE ARANDA 

 

                                 

 

ANTECEDENTES DEL PREDIO  
 

El predio cuenta con plano de loteo No. 523/4-1 denominado, “URBANIZACIÓN “VERAGUAS”, aprobado mediante 

memorando referencia 6598 del 29 de diciembre de 1965; en donde se identifica según el cuadro de áreas como: 

“CUADRO GENERAL DE AREAS – DESTINACIÓN (PARQUE-ESCUELA – ESTACIONAMIENTO)”, de acuerdo con 

las siguientes imágenes: 
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2.2 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

 
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 
 

 
 
El interventor deberá realizar el seguimiento sobre la ejecución contractual del contrato de obra objeto de 

interventoría para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo, para lo cual deberá 

conocer el pliego de condiciones y sus anexos del proceso de obra o aquel mediante el que haya sido 

adjudicado el contrato objeto de interventoría, así como las normas técnicas, administrativas, financieras, 
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contables, ambientales y de seguridad social que rijan o resulten vinculantes para la ejecución del contrato 

a vigilar y la normativa que regula los contratos estatales y su adecuado seguimiento.  

El interventor deberá desarrollar los diferentes seguimientos que se indican a continuación según la 

naturaleza de las actividades a realizar: 

2.2.1 SEGUIMIENTO GENERAL 

 

Dentro de las actividades para el seguimiento general del contrato, además de las propias que se deriven de 

la naturaleza del contrato, el interventor deberá: 

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.  
2. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato, del plan de trabajo y de los cronogramas 

previstos en el contrato.  
3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste.  
4. Manejar la relación con el contratista de obra.  
5. Revisar si la ejecución del contrato objeto de interventoría cumple con los términos del mismo y las 

necesidades del CVP y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato sujeto 
a interventoría y en el contrato de interventoría.  

6. Informar al CVP de posibles incumplimientos del contratista, elaborar y presentar los soportes 
correspondientes (técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable) según corresponda.  

7. Elaborar y solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con 
su función.  

8. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad 
pública con los soportes correspondientes.  

9. Elaborar y suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como el acta de inicio, las actas parciales 
de avance de obra, el acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción y el acta de 
liquidación, en los formatos que para tal efecto disponga la Entidad.  

10. Asistir a las reuniones a las que sea convocado y garantizar la asistencia a las mismas del equipo de 
trabajo ofertado cuando sea así requerido por el contratante.  

11. Resolver las consultas, reclamaciones y sugerencias realizadas por la entidad contratante o por el 
contratista de todos los aspectos que puedan afectar el equilibrio económico o el normal desarrollo 
del contrato.  

2.2.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

El interventor efectuará el seguimiento administrativo del contrato, para lo cual deberá llevar adecuados 

controles para que el contrato vigilado se ejecute adecuada y oportunamente en cumplimiento de las normas 

aplicables y dentro del plazo previsto en el cronograma. 

2.2.3 SEGUIMIENTO TÉCNICO 

 

Dentro de las actividades para el seguimiento técnico del contrato, además de las propias que se deriven de 

la naturaleza del contrato, el interventor deberá realizar los seguimientos a lo estipulado dentro del proceso 

de selección del contrato de obra objeto de vigilancia, atendiendo lo consignado en los estudios previos y 
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sus anexos, pliegos de condiciones y sus anexos, anexo técnico, especificaciones técnicas , análisis de 

precios unitarios y todos los documentos que harán parte integral del contrato de obra y verificar que el 

contrato se ejecute con adecuadas prácticas de ingeniería y con cumplimiento de las normas técnicas 

aplicables. 

2.2.4 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

 

El interventor deberá realizar el seguimiento financiero y contable del contrato, cuidando la adecuada 

utilización e inversión del anticipo y llevando estricto control de lo ejecutado en el contrato vigilado verificando 

que no se supere el valor del contrato sin que exista la correspondiente adición en caso de ser necesaria y 

que las actas de los cortes de obra correspondan con los precios de la oferta o los pactados entre las partes. 

2.2.5  SEGUIMIENTO JURÍDICO 

 

El interventor deberá adelantar el seguimiento jurídico-legal del contrato, para lo cual deberá garantizar 

durante su ejecución el cumplimiento de las normas que rigen la contratación estatal y demás normas que 

resulten aplicables, así como emitir los conceptos que le sean solicitados por la Caja de Vivienda Popular y 

si hay lugar a ello las recomendaciones sobre incumplimientos y multas o sanciones o medidas a adoptar 

por parte de la entidad. 

2.2.6 SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El interventor deberá verificar, hacer seguimiento y velar porque en la ejecución del contrato el contratista de 

cumplimiento estricto de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, guardando 

especial cuidado con la verificación permanente de la afiliación y pagos de las personas vinculadas por el 

contratista en la ejecución del contrato al sistema de seguridad social y riesgos profesionales. 

2.2.7 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

El interventor deberá verificar, hacer seguimiento y velar porque en la ejecución del contrato el contratista de 

cumplimiento estricto de las normas y regulación vigentes en materia ambiental y se dé cumplimiento de 

buenas prácticas ambientales conforme lo establecido en las fichas verdes y requisitos del anexo técnico. 

Igualmente acompañará al contratista y velará por el adecuado desarrollo del componente social en 

desarrollo del contrato. 

2.2.8  RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR 

 

Los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean 

imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de 

liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 
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directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el contrato 

de interventoría. (Artículo 2 Ley 1882 de 2018). 

2.2.9 NO CONCURRENCIA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Teniendo en cuenta que el alcance de la interventoría a contratar es integral para el presente contrato no se 

encuentra necesaria la designación adicional de un supervisor. En el evento en que la entidad estimare 

conveniente podrá designar un supervisor para el contrato de obra quien cumplirá las funciones para el 

seguimiento del contrato requeridas para servir de puente para efectuar los trámites que se requieran al 

interior de la entidad para la ejecución del contrato. Las funciones de supervisión e interventoría no serán 

concurrentes en ningún caso para el contrato de obra cuya interventoría se contrata. 

2.2.10 PROHIBICIONES AL INTERVENTOR 

 

Además de las previstas en la Ley y en el manual de supervisión e interventoría de la Caja de Vivienda 
Popular, al interventor le está prohibido: 
 

1. Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 
finalidad o como efecto modificar el contrato.  

2. Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra 
clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente 
a título personal asuntos relativos con el contrato.  

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  
4. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en 

relación con el contrato.  
5. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  
6. Exigir al contratista del contrato de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.  
7. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
8. Actuar como interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e 

incompatibilidades.  
9. Emitir órdenes o pronunciamientos al contratista de obra de forma verbal.  

 

3. METODOLOGÍA DEL SERVICIO 

 

3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

 
El interventor deberá desarrollar los procesos que se indican en el presente capítulo, como un mecanismo 
de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, considerando que los 
procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las actividades a ser realizadas por parte 
del Interventor para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual y en complemento a lo aquí establecido, 
el Interventor está obligado a verificar y controlar que el Contratista cumpla de manera estricta lo 
establecido en los Documentos del Proceso, Estudios Previos, Anexo Técnico, Contrato y demás 
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documentos. La aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio 
del Interventor, resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al 
cumplimiento por parte del Contratista de los resultados previstos en el Contrato de Adecuaciones. El 
Interventor deberá tener en cuenta que, el único pago de acuerdo con el Contrato de Interventoría por 
concepto de la ejecución de sus funciones será aquella descrita en el Contrato de Interventoría. 
 
El Interventor deberá garantizar la supervisión continúa a cada una de las actividades de obra en ejecución 
según la programación del proyecto. 
 

3.1.1 ETAPA PRELIMINAR. 

3.1.1.1 PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

El interventor deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta 
de inicio, el cronograma de trabajo de la interventoría, dividido por cada una de las etapas del contrato 
de interventoría, identificando las actividades de control sobre el contrato de obra, articulado con una 
proyección inicial del contrato de obra. 

 

Dicho cronograma deberá ser actualizado, conforme los resultados de la etapa preliminar, y 
garantizando por parte del interventor, que guarde directa relación con el cronograma de obra definitivo 
presentado por el contratista de obra. 

 

3.1.1.2 PROCESO No. 1 - REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

PRELIMINARES DEL CONTRATISTA. Corresponde a las Actividades Preliminares del Contrato de 

Interventoría, en la cual el Interventor verificará el cumplimiento por parte del Contratista y la Caja de 

Vivienda Popular de lo establecido en el Contrato de Obra, en concordancia con lo establecido para el 

efecto en los Apéndices y anexos del Contrato de Obra. 

 
A. Objetivo. 

 

• Verificar que el Contratista realice todas las actividades preliminares requeridas en el Contrato 
de Obra definidas en los Apéndices y sus anexos. 

• Realizar revisión, ajustes o complementaciones a los estudios y diseños elaborados por la caja 
de vivienda Popular, por la que haya lugar en la Primera Fase, además el Interventor deberá 
realizar el acompañamiento y verificación del cumplimiento de los parámetros acordados en la 
primera etapa. 

 

B. Insumos. 
La Caja de Vivienda Popular entregará al Interventor: 

● Copia de los Contratos de Obra suscritos con los Contratistas, con sus apéndices, 
además se encontrarán publicados en la página de SECOP. 

● Estudios y Diseños elaborados por la Caja de Vivienda Popular, así como la información 
de redes de servicios públicos y trámites ante entidades públicas que tenga la Caja de 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES  

Página 9 de 77 

 

 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

Vivienda Popular. 
 

El Contratista entregará al Interventor: 
 

● Programación y Cronograma de Metas Físicas detallado para la ejecución de la etapa 
preliminar para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 
ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA 
DE REAJUSTE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE JORGE 
GAITÁN CORTÉS, PERTENECIENTE A LA URBANIZACIÓN VERAGUAS - LOCALIDAD 
DE PUENTE ARANDA” de acuerdo con lo establecido en los Contratos de Obra y sus 
Apéndices. 

● Presupuesto detallado, flujo de inversión y cronograma de actividades. 
● Será responsabilidad del Interventor la consecución de la información adicional o faltante 

que estime necesaria para profundizar este proceso. 
 

C. Actividades. 
 

● Entrega de un documento donde se muestre la condición exacta del Proyecto (registro 
fotográfico, datos iniciales, área a intervenir, programa para la realización de las actas de 
vecindades, inventario de redes de las empresas de servicios públicos (si es el caso), etc.) 

 

3.1.1.3 PROCESO No. 2 – CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA. 

 
A. Objetivo 

 
Vigilar que el Contratista, y la Caja de Vivienda Popular cumplan con todas sus obligaciones derivadas 
del Contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo. 

 
B. Insumos 

 
● Contrato de Obra. 

● Consultas del Contratista. 

● Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista o la CVP. 

● Instrucciones que la Caja de Vivienda Popular le imparta al Interventor, con ocasión del 
desarrollo de las obras. 

● Actas Mensuales de Obra. 

● Revisión de pagos parafiscales. 

● Órdenes expedidas al Contratista, por el Interventor. 

● Garantías 

 

C. Productos 

● Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista. 

● Solución a las consultas que formule el Contratista. 
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● Concepto técnico sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones alternas, en 
caso de éstas sean presentadas por el Contratista. 

● Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de multas al Contratista ante la Caja de Vivienda 
Popular. 

● Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra. 

● Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por la Caja de Vivienda 
Popular, las cuales deben responder dentro de los términos que exija el representante de la 
Caja de Vivienda Popular. 

 

3.1.1.4 PROCESO No. 3 - CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL. 

 
A. Objetivo 

Controlar la ejecución presupuestal del proyecto, de acuerdo con lo estipulado en el cronograma de 
actividades y flujo de inversión del contrato de obra. Así mismo, la interventoría será la encargada de 
solicitar la disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC) el cual se realizará la solicitud ante la Caja de Vivienda Popular cada (2). 

B. Insumos 
 

● Programación de cada una de las Obras y Cronograma de las correspondientes Metas 
Físicas. 

● Revisión de APUS del Contrato. 

● Acta de Iniciación del Contrato. 

● Plan de cuentas programado por el Contratista; indicando monto y fecha estimada de 
radicación de las facturas de cobro por Acta Mensual de Obra. 

● Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas, a ejecutar, y demoliciones. 

● Pre liquidación de cruces de cuentas con las Empresas de Servicios Públicos, incluidas 
como parte del Acta Mensual de Obra. 

● Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra. 
 

C. Productos 
 

● Actas Mensuales de Obra debidamente aprobadas, recolección y diligenciamiento de todos 
los documentos necesarios para el trámite de la Orden de Pago por parte de la Caja de 
Vivienda Popular. 

● Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto. 

● Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato. 

● Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los recursos que han sido utilizados por 
el Contratista en cada proyecto, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta 
Mensual de Obra, frente a los valores establecidos en el Contrato de Obra. 

● Revisión y aprobación de ítems y precios unitarios no previstos. 
● Las demás derivadas del seguimiento financiero y contable. 

● Remisión y/o presentación del PAC durante toda la vigencia del contrato de Interventoría. 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES  

Página 11 de 77 

 

 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

● Reprogramación mensual, ajustada contra pre-actas o actas de recibo parcial de obra, cuyas 
cantidades hayan sido conciliadas previamente entre el Contratista y la Interventoría. 

 

3.1.1.5 PROCESO No. 4 - CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES ESTATALES. 

A. Objetivo 

Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias de las 
obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la zona de los Proyectos. 

 
B. Insumos 

 
● El libro de bitácora o libro diario de control de obra. 

● Evaluaciones, en conjunto con el Contratista de las interferencias que se puedan presentar 
con redes de servicios públicos para la ejecución del objeto contractual. 

● Comité de Coordinación con los Delegados de las Empresas de Servicios Públicos – ESP-
. y entidades estatales, de ser necesario, para consultar, ajustar y/o coordinar los trámites 
a que haya lugar para el debido proceso contractual. Los cuales se deberán realizar durante 
el proceso de la primera etapa (Preliminar). 

 
C. Productos 

 
● Programa de pasos previos que debe cumplir el Contratista para el trámite relacionado 

con la solución a la interferencia con redes de servicio públicos presentada y como se 
verificará el control de su cumplimiento (si es el caso). 

● Poner en conocimiento de la Caja de Vivienda Popular, las interferencias presentadas y 
las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas, con el fin 
de que la Entidad colabore en la obtención de respuestas y acciones por parte de las 
empresas. 

 

3.1.1.6 PROCESO No. 5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA DE 

METAS FÍSICAS. 

 
A. Objetivos 

Controlar la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el 
Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las Metas Físicas establecidas 
por el Contratista para la Fase preliminar. 

B. Insumos 

 
● Programación y Cronograma de Metas Físicas, presentado por el Contratista para la 

primera fase. 

● Controles mensuales y semanales de avances registrados físicamente y ejecutados en 
el proyecto. 
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C. Productos 

 

Informes mensuales del avance preliminar, valorado en semanas en los aspectos físicos y de inversión, con 

indicadores y con seguimiento de medidas correctivas de ser necesario. 
● Análisis del avance de ejecución del contrato y presupuestal. 

● Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo y requerimiento de presentación de un Plan de 
Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programación de preliminar y 
Cronograma de Metas Físicas que puedan generar incumplimiento de las Metas Físicas 
establecidas en el Contrato de Obra. 

● Revisión y aprobación de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Físicas. 
● Apremios al Contratista por presunto incumplimiento del Cronograma de Metas Físicas. 

3.1.1.7 PROCESO No. 6 – CONTROL DE LA EJECUCIÓN PARA LA ETAPA 

PRELIMINAR: 

 
● El interventor deberá revisar y aprobar el cronograma de actividades a ejecutar durante la etapa 

preliminar que entregará el contratista de obra y posteriormente deberá ser presentado al CVP 
debidamente aprobado durante los primeros cuatro (4) días hábiles siguientes a la firma del acta 
de inicio del presente contrato. 

● Realizar acompañamiento a las visitas de los parques, en acompañamiento de un referente de la 
Caja de Vivienda Popular, donde se suministre las inquietudes y lineamientos mediante los cuales 
se direccionará la intervención del parque. 

● El interventor en acompañamiento del contratista y la CVP deberá realizar la solicitud para la 
apertura del PIN de RCD, ante la Secretaría Distrital de Ambiente, durante la presente etapa 
preliminar. 

● El interventor deberá presentar la aprobación del Plan de Calidad, Plan de gestión Social, Programa 
de Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA Y Sistema de Gestión de SST del contrato 
de obra ante la Caja de Vivienda Popular. 

● Al finalizar la etapa de preliminar, el interventor deberá emitir la aprobación del alcance de las 
intervenciones a desarrollar en el contrato de obra y su respectivo cronograma de ejecución de obra 
y Flujo de Caja, definiendo de manera prioritaria los productos preliminares que permitan adelantar 
la FASE DE EJECUCIÓN de acuerdo con el cronograma. 

● El informe de la etapa preliminar, incluido el presupuesto para las intervenciones y las memorias 
de cálculo, serán aprobadas por la interventoría y remitidos a la supervisión del contrato, con el 
objeto de definir el alcance de las metas físicas a intervenir. 

● El interventor deberá realizar seguimiento oportuno de las solicitudes que realice el contratista de 
obra frente a la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), para los Planes de Manejo de Tránsito 
(PMT) que requieran las intervenciones en el parque Jorge Gaitán Cortés. Es pertinente indicar que 
esta actividad debe darse con un tiempo prudencial previo a la fecha dispuesta por cronograma 
para las actividades de obra, dado que los PMT propuestos pueden ser objeto de observaciones 
y/o requerimientos por parte de la SDM, y es responsabilidad del contratista e interventor su 
oportuna gestión. Por lo anterior, será necesario durante el tiempo de la presente fase. 

● El interventor deberá acompañar al contratista frente a las consultas que realicen frente a las 
Empresas de Servicios Públicos y Entidades del DISTRITO CAPITAL (a las que haya lugar), 
información acerca de la realización de actividades de intervención en el parque Jorge Gaitán 
Cortés, los cuales puedan interferir en la ejecución contractual. 
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● El interventor deberá acompañar al contratista frente a las consultas que realicen frente a los 
permisos correspondientes a las Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades Distritales a que 
haya lugar, para el debido proceso de intervención, teniendo en cuenta las actividades priorizadas. 

 

3.1.2 SEGUNDA FASE: ETAPA DE OBRA. - OBLIGACIONES DEL

 INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

● 3.1.2.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES. 

 

El Interventor dará cumplimiento a aquellas actividades relacionadas en el Contrato de Interventoría, 
así como todas aquellas otras actividades relacionadas en los demás apéndices de este Contrato de 
Obra y sus Apéndices, por lo cual deberá disponer del personal requerido para cumplir con las 
actividades preliminares previstas en el Contrato de Obra. 

● Laboratorio de Ensayo de Materiales: La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios 
de ensayo de materiales, asegurándose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones 
legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual 
deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades 
presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y 
procedimientos empleados para los ensayos. La Interventoría deberá realizar conceptos frente a 
las fallas que en este momento se presentan en las instalaciones existentes. 
 

● Verificación de los Aspectos Conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de 
procedimientos básicos relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, 
las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones 
locales de cada uno de los sitios. 

● Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Ensayos La Interventoría deberá efectuar un 
seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas 
y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Especificaciones Técnicas del Instituto de 
Desarrollo Urbano- IDU-ET-2011, y Normas de Ensayos para Materiales INV. 

● Verificación de los Detalles constructivos La Interventoría deberá revisar los detalles 
constructivos que suministre el contratista y acompañar a su realización junto con el especialista, 
donde se indiquen las especificaciones técnicas de materiales construcción, también deberá 
valorar estructuras existentes asegurarse que el mantenimiento de las mismas va a tener una 
durabilidad suficiente o si es necesaria la demolición parcial o total, deberá solucionar temas de 
adherencias entre materiales, soldaduras, anclajes, desviaciones de redes existentes, 
mejoramientos de suelos por presencia de nivel freático, humedad en las estructuras, 
impermeabilizaciones en donde sea necesario, adicionalmente deberá manifestar con antelación 
a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos 
que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de 
los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas 
de ejecución y variaciones de los presupuestos. La Interventoría deberá velar en todo momento 
por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los aspectos relacionados con dichas 
Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos 
constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago. 
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● Aprobación de Precios Nuevos del Contrato. En caso de que antes del inicio de las labores de 
construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Caja de Vivienda Popular, sea 
necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la 
Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la 
Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los 
ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no 
previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento 
descrito en el presente numeral. 
 

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, 
previo visto bueno de la Caja de Vivienda Popular, teniendo en cuenta los precios vigentes en el 
mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la 
propuesta. 
 
Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la 
justificación técnica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será 
sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación 
o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de 
Precios no Previstos suscrita entre el Interventor, el Contratista y la Caja de Vivienda Popular, 
soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos, todo lo anterior 
previo visto bueno de la Caja de Vivienda Popular. 

En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se 
deberá remitir la información a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR quien tendrá la última palabra 
y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto. 

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

● 3.2.1.2 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 
 

- SEMANALMENTE: 

 El Interventor entregará al CAJA DE VIVIENDA POPULAR un Informe Semanal. 

 El INTERVENTOR deberá participar y suscribir las actas de comité de seguimiento de 
obra, donde participará la Interventoría, el contratista de obra y la Caja de Vivienda 
Popular. 

 
- MENSUALMENTE 

El Interventor entregará a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR un Informe elaborado por el mismo, el cual debe 
contener como mínimo, los siguientes aspectos además de los contenidos en el Contrato de Interventoría: 

● Consolidado analítico del mes. 

● Anexar las actas de reunión realizadas en los comités de seguimiento. 

● Análisis de correctivos. 

● Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes. 

● El INTERVENTOR deberá realizar entrega al CAJA DE VIVIENDA POPULAR de los informes 
mensuales del contrato de obra y del interventor, en formato digital (CD) debidamente firmados, 
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los cuales no podrán superar los 50 MB. Lo anterior, para que la Caja de Vivienda Popular 
disponga a publicar la información pertinente en el SECOP, por tanto, de ser necesario, la 
interventoría deberá subdividir los informes o documentos sin superar los 50MB. 

● Ejecución y seguimiento contractual, donde se evidencie el seguimiento de las actividades del 
Interventor. 

● Así mismo, el INTERVENTOR deberá realizar entrega al CAJA DE VIVIENDA POPULAR de los 
documentos entregados por el contratista, debidamente revisados y aprobados, con base a 
lineamientos establecidos en los documentos que componen el contrato de Obra resultante de 
la presente interventoría. 

● 3.1.2.3 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS. 

Controlar la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el 
Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las Metas Físicas establecidas por el 
Contratista para cada uno de los proyectos a ejecutar 
. 

● Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas, presentado por el Contratista. 

● Controles mensuales y semanales de avance de obra físicamente ejecutada en proyecto. 

● Registro diario de condiciones climáticas, lo cual deberá ser registrado en la bitácora o libro 
diario de obra, especificando por días y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climáticas 
adversas, que pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas. 

● Libro de bitácora de Obra. 

● Informes de inspectores. 

 
- PRODUCTOS 

 

● Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos físicos y de 
inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas de ser necesario. 

● Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal. 

● Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentación de un 
Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programación de Obra y 
Cronograma de Metas Físicas que puedan generar incumplimiento de las Metas Físicas 
establecidas en el Contrato de Obra. 

● Revisión y aprobación de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Físicas. 

● Apremios al Contratista por presunto incumplimiento del Cronograma de Metas Físicas.
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4. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Para la ejecución del contrato cuyo objeto es: “ 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL 
PARQUE JORGE GAITÁN CORTÉS, PERTENECIENTE A LA URBANIZACIÓN VERAGUAS - 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA” El Contratista deberá ejecutar las obras cumpliendo puntualmente, 
como mínimo, los requisitos que se han señalado en el Anexo técnico del Contrato de Obra. 
Adicionalmente, se debe cumplir con los siguientes parámetros que deberán ser verificados por el 
Interventor durante la ejecución de las obras y que serán requisito para que, una vez transcurrido el Plazo 
Total Estimado del Contrato contado a partir de la firma del Acta de Inicio, se verifique la correcta 
terminación de las Obras de construcción ejecutadas por el Contratistas. El control de las obras, en lo 
concerniente al área de estructuras, se realizará de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales 
de Materiales y construcción para proyectos de obra civil; para lo cual la Interventoría debe verificar su 
aplicabilidad y verificaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte del Contratista. 

Durante esta etapa el Interventor deberá mantener el personal requerido para garantizar la supervisión, 
control y verificación adecuada y oportuna de las obras. 

 

4.1 CONTROLES DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Los aspectos que se describen a continuación son controles que se deben llevar en obra, adicionales al 
control de propiedades mecánicas de todos los materiales utilizados en la ejecución de los trabajos en los 
cuales la Interventoría ordena y verifica presencialmente resultados de los ensayos de laboratorio según 
las exigencias de las normas correspondientes para cada caso (elementos prefabricados de concreto, de 
concretos premezclados o mezclados en obra, mampostería, y de elementos metálicos, losetas, etc.). 

 

4.1.1 CONTROL DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

 Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de obra, exigiendo el estricto cumplimiento del 
mismo y de las especificaciones técnicas para los materiales. 

 Bajo ningún aspecto le es posible aceptar al Interventor despachos de materiales que no hayan 
sido previamente aprobados de acuerdo con la programación presentada al CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR, la cual debe ir con el visto bueno de la Interventoría que deberá verificar y aprobar 
previamente el diseño de la mezcla. 

 Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los materiales 
suministrados. 

 Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones, detalles 
constructivos, manuales de mantenimiento, especificaciones técnicas, propuesta técnica y 
económica de los Contratistas, cronograma de ejecución de construcción y cualquier otro 
documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y 
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verificar previamente a la iniciación de las obras, los preliminares y documentos del proyecto a 
intervenir; suministrados por la Caja de Vivienda Popular o por el Contratista. 

 Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el Contratista el programa de trabajo para 
la ejecución de las obras. 

 Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los contratos, de 
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento 
para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida 
correspondientes. 

 En caso de no cumplimiento de las exigencias de capacidad, verificar que la ejecución de los 
trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de 
condiciones y a las propuestas técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas 
en los contratos. 

 Someter a consideración de la Caja de Vivienda Popular, previamente, las modificaciones 
relativas a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el personal 
de los mismos, prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar 
acompañada de la correspondiente justificación técnica. 

 Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones 
periódicas correspondientes; Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y 
correctivos que a ellos correspondan. 

 Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demás observaciones que al 
respecto juzgue pertinentes. 

 Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o deficiente, ordenando su 
correspondiente corrección. 

 Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos 
realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual, como justificación para 
la autorización de los pagos establecidos. 

 Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y 
convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses 
de las entidades representadas en la Caja de Vivienda Popular. 

 Presentar semanalmente o de acuerdo con lo convenido con la Caja de Vivienda Popular, los 
informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y 
determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que permita una 
visión clara y completa del estado de los trabajos. 

 Comunicar a la Caja de Vivienda Popular en forma inmediata todas las determinaciones sobre 
cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u 
órdenes dirigidas a los Contratistas. La Caja de Vivienda Popular podrá impugnar o modificar las 
determinaciones que crea conveniente. 

 Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los Contratistas, 
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, 
adjuntando su concepto al respecto. 

 Ejecutar las demás actividades que detallan en el contrato como funciones de carácter técnico. 

 Decidir sobre los cambios no sustanciales en las especificaciones de las obras y suministros, 
informando oportunamente a la Caja de Vivienda Popular. 

 Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante la Caja de Vivienda Popular 
cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de los pliegos de 
condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en 
todas las actividades que afecten el desarrollo de las obras. 

 Resolver toda consulta sobre la interpretación de pliegos de condiciones, especificaciones, 
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adherencias, anclajes, soldaduras, pruebas y ensayos. 
 Controlar permanentemente la calidad de las obras. 

 Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro 

de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la supervisión 

de la Caja de Vivienda Popular. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicación de 

las sanciones. Realizar las funciones específicas determinadas en los contratos de construcción 

así: 

 Consolidar toda la información correspondiente a los planos récord de construcción (de ser 
necesario) aprobados de las obras entregadas por los Contratistas en CD- ROM, teniendo 
en cuenta lo siguiente: No se deben comprimir los diferentes archivos que se solicitan, el 
medio magnético debe rotularse con la siguiente información: 

 Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de 
los trabajos. 

 Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Contratistas los informes y las 
cuentas que estos presenten al CAJA DE VIVIENDA POPULAR. 

 Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos. 

 Inspeccionar las labores de los Contratistas y dar su aprobación a las mismas y hacer los 
reparos a ellas. 

 Facilitar el acceso, en calidad de préstamo, a los planos, datos, estudios e informes y otros 
documentos en poder de la Caja de Vivienda Popular, que sean necesarios para los trabajos 
del Contratista. 

 Servir de conducto regular para las relaciones entre la Caja de Vivienda Popular y los 
CONTRATISTAS y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las 
diversas dependencias de la Caja de Vivienda Popular y de terceras personas o entidades. 

 Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificación de las labores que no estén desarrollando 
de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no 
contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

 Hacer las observaciones a los informes finales de Construcción por escrito por lo menos diez 
(10) días antes de la fecha de entrega de los mismos, verificar y velar porque los informes 
finales se entregan con las fechas indicadas. 

 Demás actividades que sean designadas por la Caja de Vivienda Popular. 
 

4.1.2 CONTROL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
 

 Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios 
necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. 

 Vigilar el cumplimiento por parte de los Contratistas de las disposiciones legales de carácter 
laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de 
cumplimiento obligatorio. 

 Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los 
que se refiere para los contratos de Interventoría. 

 

 Acta de inicio. 
 Acta parcial. 
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 Acta de Recibo Final 

 Acta de Convenios y de reuniones 

 Acta de Suspensión 

 Acta de Reanudación o reinicio 

 Acta de aprobación de los trabajos y Recibo Definitivo de los proyectos. 

 Acta de Liquidación 

 Acta de Recibo, Entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría. 
 Demás Actas que sean designadas por la Caja de Vivienda Popular. 

 

 Tener especial cuidado en que la entidad esté amparada por las garantías contractuales 
establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el 
caso. Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución de los trabajos. 

 Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del contrato de obra. 

 Facilitar el acceso en calidad de préstamo a las especificaciones, manuales de procesos 
constructivos, procesos de instalación, documentos e información general en poder de la Caja de 
Vivienda Popular que sean necesarios para el desarrollo de las obras por parte del Contratista. 

 Servir de conducto regular para las relaciones entre la Caja de Vivienda Popular y los Contratistas 
y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias 
de la Caja de Vivienda Popular y de terceras personas o entidades. 

 Seguimiento continuo y oportuno al pedido de materiales o dotación necesaria para instalar en 
los parques a intervenir. 

 Ejecutar las demás actividades que se detallen de carácter administrativo. 

El Interventor sólo incluirá en las Actas Mensuales de Obra o recibirá en el Acta de Recibo y Terminación 
de Obras de mantenimiento, los ítems a los que hace referencia este numeral, completamente 
terminados y que cumplan con lo especificado para cada una de ellas en el Anexo y Estudio Previo de 
los Contratos de Obra. 

En los casos en que el Interventor demuestre que alguno de los parámetros anteriormente descritos no 
cumplen con lo establecido en el Anexo y Estudio Previo de los Contratos de Obra, deberá ordenar al 
Contratista tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar para dar estricto 
cumplimiento a lo especificado en el Anexo y Estudio Previo de los Contratos de Obra como también 
ordenar las demoliciones que sean necesarias, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que esto le 
conlleven al Contratista conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 

El Interventor para el recibo de la señalización deberá tener un inspector y tomar fotografías de esta. En 
los casos en que el Interventor demuestre que alguno de los parámetros anteriormente descritos no 
cumplen con lo establecido en el Anexo y Estudio Previo de los Contratos de Obra, deberá ordenar al 
Contratista tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar para dar estricto 
cumplimiento a lo especificado en Anexo y Estudio Previo de los Contratos de Obra, como también 
ordenar las demoliciones que sean necesarias, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que esto le 
conlleven al Contratista conforme a lo establecido en el Contrato de Obra 

 
4.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS 

 

4.2.1 OBJETIVO. 
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El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras 
el Contratista corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el Contrato de Obra, en sus Apéndices y sus anexos. 

4.2.2 CONTROL DE MATERIALES. 

El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo 
establecido en este Capítulo, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en 
éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los detalles constructivos, 
manuales de mantenimiento, especificaciones técnicas y la obra ejecutada por el Contratista cumplen 
con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra. Así mismo, deberá verificar la calidad de los 
materiales y elementos empleados en obra, sirviendo de comprobación a los controles de calidad que 
realice el Contratista. Por tal razón, deberá presentar el programa específico determinando el tipo de 
ensayo, su frecuencia y los procedimientos posteriores a los resultados, de acuerdo con lo establecido 

en los Apéndices del Contrato de Obra y en el presente Capítulo. En caso de presentarse 
discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e 
Interventoría, primará para efectos de la comprobación de las Metas Físicas y las actas de pago 
los ejecutados y obtenidos por esta última. 

Para adelantar dicha labor el Interventor deberá contar, entre otros y como mínimo, con los 
siguientes insumos: 

 Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales. 

 Realización de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las 
normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra, y de acuerdo con lo establecido -
como mínimo- en el presente Capítulo, los cuales deberán ser consignados en los 
informes mensuales de la interventoría y posteriormente entregados al CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR. 

 Visitas de inspección a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos 
elaborados fuera del área del proyecto. 

En caso de no ser posibles las visitas mencionadas anteriormente, los protocolos de ensayos 
de los materiales fabricados fuera del área de la obra deben reflejar que tales materiales cuentan 
con las calidades exigidas en el Contrato de Obra y sus Apéndices, o que tales calidades 
resultan ser superiores a las que allí se especifican. 

Los productos resultantes de este proceso corresponderá a: 

 Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe 
mensual exigido en el Contrato de Interventoría. 

 Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales. 

 Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad (de ser necesario). 

 Informe de inspección a las instalaciones de fabricación. 

 Notificar al Contratista y a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR respecto de las no conformidades 
o desviaciones encontradas en los ensayos realizados. 

 Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera 
que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra y sus Apéndices y Anexos. 

 Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de 
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acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.
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4.3 CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA. 

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de 
los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los 
resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por 
el Contratista. 

 
● Reuniones semanales. 

● Observaciones a los preliminares, sugerencias y soluciones para la optimización de 
recursos. 

● Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por el inspector 
de obra de la Interventoría. 

● Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra. 

● Mediciones de las cantidades de obra pista de trote, andenes, parques, redes, desvíos y 
demoliciones, etc., que estén contempladas en los contratos de obra. Para el caso de 
redes de servicios públicos adelantar el control de las obras y costos que deben ser 
asumidos por el CONTRATISTA y por las diferentes ESP. 

● Registro fotográfico o fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de 
construcción del proyecto (antes – después), estos registros deben hacer parte del 
Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría. 

 
- PRODUCTOS 

 
Informe mensual de INTERVENTORÍA que analice y reporte como mínimo los resultados de: 

● Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el 
Contrato de Obra, especialmente en los Apéndices del Contrato de Obra y sus anexos 
del mismo. 

● Control y verificación del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con la 
topografía, buen manejo de agua, escorrentía e inspección de redes. 

● Control de los procesos de Construcción de las obras durante la construcción, 
supervisando que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades 
que puedan causar daño a los elementos ya construidos. 

● Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan 
mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el 
Contrato de Obra y en sus apéndices y anexos, cumpliendo con la Programación de 
Obra y flujo de inversión. 

● Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado. 

● Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. 

● Actas Mensuales de Obra. 

● % de ejecución de los componentes 

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las 
actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES  

Página 23 de 77 

 

 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

en el Contrato de Obra, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen 
en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el 
mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás Apéndices. 

4.4 PRECISIONES PUNTUALES INTERVENTORÍA 

Plan de Calidad Interventoría 

En cumplimiento del objeto contractual, la interventoría debe presentar para su revisión y aval de la 

supervisión o del apoyo asignado a la supervisión, el PLAN DE CALIDAD, donde establecerá todas las 

actividades, para la correcta ejecución de cada etapa, los involucrados, los responsables, los 

entregables, las codependencias entre actividades, los criterios y tiempos de recibo y entrega de los 

productos. Deberá tener reflejado las fases y sus traslapos. 

Este PLAN DE CALIDAD, deberá ser revisado periódicamente, con todos los involucrados y actualizado 

a todos los interesados, para su seguimiento y control. 

Este PLAN DE CALIDAD debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 9001:2008, o la vigente en 

la materia, deberá contener la curva de seguimiento “CURVA S”. 

Control de Documentos 

Acorde al PLAN DE CALIDAD del interventor, donde se encuentran descritos los controles y criterios 

de entrega de los documentos, que emitirá en marco de la ejecución de la interventoría, deberá definir 

su tipología, los tipos de documentos a realizar, el control de trazabilidad, deberán ser legibles, siempre 

deben estar firmados por las personas autorizadas para su aprobación, deben conservar los 

requerimientos de la Gestión de Calidad, (manual, procedimientos, instructivos, registros), al control 

documental de los informes, registros, documentos, actas, formatos, bitácoras (por UPZ y por tramo, 

preferiblemente), o cualquier documento resultante de la ejecución de la interventoría. Documentos 

internos y de orden externo, deberá asegurar que los documentos lleguen a manos del interesado de 

la comunicación emitida y quien debe tomar las decisiones en virtud de ser requeridas. 

Control de Registros 

Se deberán definir juntamente con el supervisor o el apoyo designado a la supervisión los requisitos 

que tendrá la interventoría para realizar el cumplimiento de sus obligaciones en menester de ejercer la 

interventoría al contrato de obra, cómo y cuándo deberá entregar los controles del desarrollo de los 

contratos (interventoría y obra), y la respectiva trazabilidad que regirá en las comunicaciones y de las 

actividades, (requisito NTC ISO 9001:2008 Núm. 4.2.4).
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Identificación de Requisitos Legales 

Se deberá generar una matriz de requisitos legales y normativos que tengan injerencia en las actividades del 

proyecto (permisos o trámites ante entidades PMT, provisionales de servicios públicos, etc.), con los 

controles para supervisar el cumplimiento de los requisitos de estas. (Formato NTC ISO 9001 Núm. 7.2.1, 

7.2.2.). 

Se debe asegurar su aplicabilidad, en todos los tipos de comunicaciones. 

Comunicación con el Cliente 

La interventoría deberá mantener y respetar los conductos regulares de comunicación, con respecto a los 

interesados e involucrados y sus jerarquías en el proyecto. (CVP y contratista) remitirse a NTC ISO 9001 

Núm. 7.2.3. 

Control de Bienes del Cliente 

La interventoría identificará los Bienes que deben ser objeto de control por parte del Contratista y establecer 

los controles para asegurar su estado, inventario del total de la infraestructura, zonas aledañas, definir el 

responsable de su verificación y ejecución y definir los registros que llevará para asegurar que todos los 

elementos, espacios, mobiliario, documentos, entre otros, se les identifica su estado y se asegurará su 

calidad hasta la entrega posterior (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.4). 

Infraestructura 

La interventoría deberá asegurar que cuenta con el recursos físicos y profesionales, para atender el contrato 

y todas sus fases y etapa de ejecución, en el plazo determinado y con la calidad, debe asegurar que el 

contratista también cuente con el personal, equipos, instalaciones para responder a cabalidad con su 

contrato. Deberán disponer de sedes de trabajo, equipos, recursos humanos, servicios de apoyo, 

laboratorios, equipos de topografía, acorde a la magnitud y alcance de los contratos. 

Ambiente de Trabajo 

La interventoría establecerá los controles y condiciones aplicables de seguridad industrial, condiciones de 

almacenamiento temporal de materiales y demás condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, que 

exigirá al contratista, así como las condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otras) necesarias 

para asegurar la correcta ejecución de todas las actividades. 

Planificación y Control del Proyecto 

El interventor deberá establecer para cada actividad o grupos de actividades los controles que implementará 

para su vigilancia y control, la aceptación por calidad de materiales y actividades y la periodicidad de 

verificación, así como los responsables de entrega y recibo, como se llevará a cabo este control y cómo 

revisará y aprobará las mismas, para dar aval de avance del proyecto, debe entregarse un documento (plan 

de inspección y ensayo) y socializar esta información en comité con las partes. 

Dicho documento será claro y detallado, tendrá la especificación, criterios de revisión, correcciones y 

aprobaciones, debe definir si es actividad o material, debe contener la manera detallada de las inspecciones 
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o pruebas o ensayos requeridos, la periodicidad o frecuencia con la que se realizarán. Responsables de 

toma de decisiones. 

Dicho plan de inspección y ensayo deberá contener los materiales y actividades del proyecto que cumplan 

con el alcance de este, y definir las periodicidades de los ensayos de laboratorio requeridos, las 

especificaciones técnicas para las actividades a ejecutar, y las necesidades de validación que ejercerá la 

interventoría para asegurar la calidad y estabilidad de las obras. 

La interventoría es la responsable de aprobar el PLAN DE CALIDAD Y EL PLAN DE INSPECCIÓN Y 

ENSAYO elaborados por el contratista, (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.2). 

Identificación y Trazabilidad 

La interventoría deberá establecer los procesos, mecanismos y metodologías para establecer y rastrear el 

estado del proyecto, avance, cumplimiento de especificaciones técnicas, etc. Definirá los registros a usar 

para la trazabilidad de las actividades y productos de las obras, acorde a los requerimientos contractuales y 

precontractuales, estas evidencias deberán ser incluidas en los informes mensuales de la interventoría. 

Preservación del Producto 

El PLAN DE CALIDAD debe contener la planificación de actividades que el interventor solicitará sean 

implementadas para la preservación de la obra en sus etapas constructivas hasta la liquidación contractual, 

para asegurar que se mantiene en las condiciones de calidad y estabilidad (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). 

Control de Equipos de seguimiento y medición 

En el PLAN DE CALIDAD se identificarán los equipos, periodicidad y controles que exigirá la interventoría 

para el seguimiento y medición de los utilizados por el contratista. Equipos de laboratorio de suelos, de 

topografía, manómetros, entre otros, La interventoría deberá identificar los equipos que utilizará para 

asegurar que las actividades ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas exigidas y realizar lo mismo 

para los equipos del contratista. Se deberán entregar los certificados de calibración y/o verificación de 

equipos y los registros de verificación de los equipos antes del uso. (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). 

Control del Producto No Conforme 

En el PLAN DE CALIDAD se debe identificar y establecer el procedimiento para el manejo y tratamiento del 

PRODUCTO NO CONFORME, así como los responsables para su identificación, tratamiento, seguimiento y 

posterior aceptación. La interventoría es la responsable de registrar los productos no conformes del 

contratista y reportar mensualmente en los informes. 

Gestión del Riesgo 

La interventoría debe analizar continuamente las variaciones, afectaciones que puedan tener injerencia en 

el proyecto, identificando las acciones correctivas y preventivas, apoyándose en la matriz de riesgos y 

alimentándose y actualizando mes a mes en los informes. 

Procesos por controlar y productos esperados 

El interventor deberá desarrollar los procesos que se indican en el presente capítulo, como un mecanismo 

de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, considerando que los 
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procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las actividades a ser realizadas por parte del 

Interventor para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual y en complemento a lo aquí establecido, el 

Interventor está obligado a verificar y controlar que el Contratista cumpla de manera estricta lo establecido 

en los Documentos del Proceso, Estudios Previos, Anexo Técnico, Contrato y demás documentos. La 

aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio del Interventor, 

resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al cumplimiento por 

parte del Contratista de los resultados previstos en el Contrato de Construcción y en sus capítulos y 

apéndices. El Interventor deberá tener en cuenta que, el único pago de acuerdo con el Contrato de 

Interventoría por concepto de la ejecución de sus funciones será aquella descrita en el Contrato de 

Interventoría.  

El Interventor deberá garantizar la supervisión continúa a cada una de las actividades de obra en ejecución 

según la programación del proyecto.  

4.5 PROCESO REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA AL CUAL EJERCE 

INTERVENTORÍA 

Corresponde a las actividades contempladas en el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE, a las 

cuales el Interventor deberá verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra, acorde con lo 

establecido para el efecto en los Capítulos, Apéndices y Anexos del Proceso Licitatorio de obra. 

● La interventoría deberá verificar, vigilar y controlar que se realicen todas las actividades propias del 
desarrollo del contrato de obra, su cumplimiento en cuanto a calidad, alcance, tiempo y presupuesto. 
 
El interventor deberá entregar: 

● Estudio de los documentos, que incluyan una completa revisión de la ejecución de los parámetros de 
diseño definidos en los Apéndices y del Plan de Manejo de Tránsito. 

● Verificación del replanteo preliminar de las obras en el sitio. El Interventor, mediante el empleo de 
equipos topográficos deberá verificar que el Contratista realice una correcta localización del proyecto 
en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato de Construcción entregados por el 
Contratista, estableciendo puntos de control de coordenadas y de nivel. 

● Entrega de un documento donde se demuestre la condición exacta del Proyecto (registro fotográfico, 
datos iniciales, área a intervenir, programa para la realización de las actas de vecindad, inventario de 
redes de las empresas de servicios públicos, etc.). 

● Verificación del Inventario de los accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos, de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Construcción, y de los sondeos realizados por el 
Contratista sobre las redes, dicha verificación deberá realizarla el Interventor de manera previa a la 
remisión de dicho informe a las Empresas de Servicios Públicos. 

● Revisión y aprobación del cronograma propuesto por el Contratista. 
● El Interventor deberá consultar con las entidades competentes (SDP, SDM, GAS NATURAL, 

CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB Y EAB, entre otras), los documentos que permitan el 
correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, especificaciones técnicas, guías, manuales, 
procedimientos, y demás). Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los 
Proponentes conocen los requerimientos de las diferentes entidades distritales y empresas de 
servicios públicos que operan en el Distrito Capital.  
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4.6 APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO 

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno del 

CVP, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la 

Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 

1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos 

previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las 

actividades de ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente apartado.  

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo 

visto bueno del ordenador del gasto del CVP, teniendo en cuenta que los precios vigentes en el mercado en 

la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.  

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación 

técnica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y 

aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente 

y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor 

y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previsto del respectivo 

Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del 

IDU, como una guía metodológica del procedimiento, sin dejar de lado el trámite propio del CVP, todo lo 

anterior previo visto bueno del ordenador del gasto del CVP. 

En caso de que el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la 

información al CVP quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y 

la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán 

excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma.  

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 80 de 1993.  

4.6.1 REVISIÓN DE PLANOS, MEMORIAS, CANTIDADES DE OBRA, PROGRAMACIÓN Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La interventoría deberá asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente 

con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de 

materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen 

adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos.  

Todos los planos deberán ser entregados en físico y en medio magnético, tanto en su archivo y extensión 

original, y escaneado en medio magnético debidamente firmado por las partes actoras.  

Verificación del manual de demolición 

Se deberá revisar el manual de demolición elaborado por el Contratista y someterlo al visto bueno del CVP, 

previa aprobación de la Interventoría. En dicho manual, se deberá verificar que contenga una descripción 

cronológica de los procedimientos y actividades de demolición, equipo y herramientas a utilizar, mano de 

obra, medidas de seguridad industrial, disposición de escombros y material sobrante, y señalización a 
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implementar durante las labores, de acuerdo con lo exigido en el Decreto 357 de 1997 expedido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Verificación de las especificaciones técnicas de construcción 

El Interventor debe asegurarse que los materiales y procesos constructivos previstos en el diseño de 

pavimentos rígido, flexible y/o articulado, según corresponda, cumplan con las Especificaciones Generales 

de Construcción para Materiales y Procesos Constructivos establecidos por el IDRD, las Especificaciones 

Particulares de Construcción que genere el Contratista a partir de sus propios estudios y diseños de detalle 

y la normatividad vigente.  

Proceso Control de Calidad de los recursos 

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el 

Contratista corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos 

previstos en el Contrato de Construcción y en sus Capítulos, Apéndices y sus Anexos.  

Control de materiales 

El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo 

establecido en las Especificaciones Técnicas IDU-ET-2011, además de todos aquellos aspectos que sin estar 

expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza 

que los Estudios y Diseños de detalle producto de los diseños y la obra ejecutada por el Contratista cumplen 

con los requerimientos contenidos en el Contrato de Construcción. Así mismo, deberá verificar la calidad de 

los materiales y elementos empleados en obra (Agregados, concreto, mezclas asfálticas, acero de refuerzo, 

adoquines, elementos prefabricados, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice 

el Contratista. Por tal razón, deberá presentar el programa específico determinando el tipo de ensayo, su 

frecuencia y los procedimientos posteriores a los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Contrato 

de Construcción y en las Especificaciones Técnicas. En caso de presentarse discrepancias en los resultados 

de los ensayos y/o pruebas que adelanten el Contratista e Interventoría, primará para efectos de la 

comprobación de las Metas Físicas y las Actas de Pago, los ejecutados y obtenidos por esta última.  

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera 

del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción y Obras para Redes, 

haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, asfaltos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, 

bancos de productos, elementos prefabricados y demás implementos.  En caso de no ser posible la 

verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del Proyecto 

por parte del Interventor, éste deberá solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de tales materiales, 

en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada 

una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el Contrato 

de Construcción y sus Apéndices, o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican. 

Los productos resultantes de este proceso corresponderá a:  

● Plan de inspección de ensayos de la interventoría.  
● Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido 

en el Contrato de Interventoría.  
● Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales realizados por la 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES  

Página 29 de 77 

 

 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

interventoría especificando los frentes de obra en donde fueron tomados.  
● Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.  
● Informe de inspección a las instalaciones de fabricación.  
● Notificar al Contratista y al CVP respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los 

ensayos realizados.  
● Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que 

se cumpla con lo establecido en el Contrato de Construcción y sus Apéndices y Anexos.  
 

Proceso Control y ajuste de los procesos constructivos de obra 

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de estos y 

establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la 

Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo 

establecido en el Capítulo de Cronograma, y Apéndice del Contrato Principal. 

Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:  

● Pre-actas de competencia de pago con las ESP.1  
● Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato de 

Construcción, especialmente en los Apéndices del Contrato de Construcción y sus anexos de este.  
● Control y verificación del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con los Estudios y 

Diseños de detalle.  
● Control de los procesos de construcción de las obras durante la ejecución, supervisando que durante 

el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan causar daño a los elementos 
ya construidos.  

● Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el 
proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato de Construcción 
y en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas 
entregados por el Contratista.  

● Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.  
● Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas.  
● Actas Mensuales de Obra.  

 
En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades 

desarrolladas por el Contratista durante el período evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de 

Construcción y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente capítulo, sin perjuicio de todos 

aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría 

y sus demás Apéndices. 

Proceso Control relaciones con las empresas de servicios públicos 

                                                      

1 De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Infraestructura y la debida competencia de aplicación de lo estipulado en dicha ley.  

 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES  

Página 30 de 77 

 

 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias de las obras 

del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto. 

Los productos de este proceso serán: 

● Programa de pasos previos que debe cumplir el Contratista para el trámite relacionado con la solución 
a la interferencia con redes de servicios públicos presentada y cómo se verificará el control de su 
cumplimiento. 

● Verificar que el Contratista realice los trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para la 
solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los funcionarios de las ESP 
encargados del control de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios. 

● Actas de competencias de pago por las obras a ejecutar para cada una de las ESP. 
● Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato de Construcción, en 

cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de 
servicios públicos. 

● Poner en conocimiento a la CVP, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por parte del 
Contratista para dar solución a las mismas, con el fin de que la Entidad colabore en la obtención de 
respuestas y acciones por parte de las empresas.  

● Llevar el control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, tales 
como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos 
de espacio público, barandas, entre otros, de las diferentes ESP y Entidades Distritales, para su 
entrega a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista 
a la ESP o Entidad correspondiente.  

  

Proceso Control de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista 

Vigilar que el Contratista, y el CVP cumplan con todas las obligaciones derivadas del Contrato de 

Construcción, en los campos laborales, jurídico, técnico, financiero y administrativo. 

Como productos de este proceso serán: 

● Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista.  
● Solución a las consultas que formule el Contratista.  
● Concepto técnico sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones alternas, en caso de 

que éstas sean presentadas por el Contratista.  
● Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de multas al Contratista.  
● Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos 

de multas, descritos en el Contrato de Construcción.  
● Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por el CVP, las cuales deben responder 

dentro de los términos que exija el CVP.  
 

Proceso Control de la ejecución presupuestal 

La interventoría deberá controlar la ejecución presupuestal del proyecto.  

● Actas Mensuales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU 
como una guía metodológica adicional a los criterios y procedimientos establecidos por el CVP para 
dicho trámite.  
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● Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto.  
● Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.  
● Remisión y/o presentación del PAC durante toda la vigencia del contrato de Interventoría.  
● Reprogramación mensual, ajustada contra preactas o actas de recibo parcial de obra, cuyas 

cantidades hayan sido conciliadas previamente entre el Contratista y la Interventoría.  
● Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los recursos que han sido utilizados por el 

Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Mensual, frente a los valores 
establecidos en el Contrato de Construcción.  

● Diligenciamiento del formato de Metas Físicas, establecido por el IDU para sus procesos de 
Construcción el cual será una guía para el presente proceso y en conjunto entre las partes se 
determinará la aplicabilidad, parcial o total de dicho formato para el correcto desarrollo del proyecto.  

● Revisión y aprobación de ítems y precios unitarios no previstos. 

4.7 PLANES Y PROGRAMAS E INSUMOS 

Una vez se encuentre debidamente legalizada el acta de inicio, la interventoría deberá entregar los 

documentos de los PLANES, PROGRAMAS E INSUMOS. Dentro de los cinco (5) primeros días siguientes 

a la firma del acta de inicio.  

● Programa de Salud Ocupacional 
● Plan de Calidad 
● Plan de Inspección y ensayo. 

4.8 INFORMES 

Los informes deberán presentarse como mínimo con una prioridad mensual aún cuando la supervisión o el 

apoyo designado a la supervisión, o la interventoría podrán solicitar otros informes. 

El informe mensual es un documento detallado en el que se evidencia todas y cada una de las actividades 

desarrolladas en marco del cumplimientos de los contratos, los pagos realizados, los saldos, las gestiones 

ambientales de salud y seguridad en el trabajo (accidentes de trabajo, reportes a la ARP, sus respectivas 

investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos en la ley), sociales, la curva 

“S”, la trazabilidad de las comunicaciones, las certificaciones bancarias, los pagos parafiscales, la descripción 

de equipos y calibraciones, placas, gestión de RCD’s, certificaciones y toda la información relevante, actas 

de comité de seguimiento y comité de obra, registro fotográfico con fecha, Copia de las bitácoras de obra 

firmadas y al día, ensayos de laboratorio , así como las informaciones de los contratos. 

En caso de identificar incumplimientos deberán ser registrados como un capítulo anexo con toda la 

trazabilidad y soportes, así como los formatos de productos no conformes elaborados por la interventoría y 

radicados al contratista con copia a la CVP. 

Los informes deben ser entregados a la CVP por escrito, impreso en original y en medio magnético de 

acuerdo con los contenidos y formatos y lineamientos por el CVP en concordancia con los lineamientos 

establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio 

Público vigente del IDU como una guía metodológica para la presentación de los informes según la 

aplicabilidad, o no, de los mismos.  
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El informe debe ser presentado dentro de los siguientes diez (10) días calendario contados a partir de la 

fecha de corte de obra acordada, en pasta dura tipo “tres tornillos”, foliado, impreso a doble cara, con un 

índice y separadores por cada componente o capítulo. Los componentes SST, maquinaria, vehículos y 

equipos y ambiental se presentarán en tornos independientes y en un solo radicado.  

De acuerdo con el seguimiento que haya realizado, el CVP podrá solicitar modificación del alcance y 

contenido de los informes mensuales antes citados.  

Los tomos ambiental y SST de los informes contendrán además de aquello definido en los demás 

documentos contractuales, la siguiente información:  

● Capítulo 1. Descripción del proyecto: Presentar un resumen de las obras ejecutadas, 
procedimiento constructivo empleado, demanda ambiental del proyecto, organización empresarial 
(indicando el organigrama donde se indique la función ambiental y seguridad y salud en el trabajo); 
cronograma proyectado y cronograma de verificación de las actividades ejecutadas por el Contratista. 
Además, una tabla con la información contractual de los contratos de obra e interventoría (costos, 
adiciones, prórrogas, etc.). 

 

● Capítulo 2. Manejo Ambiental y SST de las obras: Presentar un análisis cuantitativo y cualitativo 
del cumplimiento de todas las actividades ambientales, SST, forestal, maquinaria, vehículos y equipos 
desarrolladas por el contratista y la interventoría, incluyendo los indicadores de cumplimiento 
contenidos en las listas de chequeo, que hacen parte del apéndice ambiental y SST del contrato de 
obra, del MAO y del Plan de Acción de la Interventoría para lo cual implementará herramientas 
gráficas de análisis del comportamiento de tales indicadores y lista de chequeo de seguimiento al 
cronograma presentado por el Contratista de Obra.  

 

● Capítulo 3. Acciones de la interventoría ambiental y SST: Describir y detallar la gestión adelantada 
por la Interventoría respecto al seguimiento y control realizados en los comités técnicos (Ambiental y 
SST), visitas de seguimiento, inspecciones y demás obligaciones del interventor contenidas en el 
contrato de interventoría y en el contrato de obra.  

 

Se deberá anexar planillas y certificaciones sobre la disposición adecuada de escombros, así como 

el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones descritas en el apéndice ambiental del contratista 

y los mecanismos implementados para garantizar que los proveedores de materiales y sitios de 

disposición final de escombros cumplan las normas ambientales y mineras vigentes.  

● Capítulo 4. Valoración del desempeño ambiental y SST del Contratista de Obra: El Interventor 
deberá diligenciar las listas de chequeo ambiental y SST, incluyendo el consolidado de las 
calificaciones semanales y el total de la calificación obtenida, adjuntando la respectiva gráfica.  
 

● Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones: En este capítulo se debe presentar el seguimiento 
al cumplimiento de las no conformidades presentadas durante el desarrollo de las obras y de los 
pasivos ambientales, SST, forestales, de maquinaria, vehículos y equipos que se identifiquen al 
momento del cierre del proyecto y las recomendaciones para la liquidación del contrato en los 
componentes antes mencionados. Establecer las acciones adelantadas por la Interventoría al 
respecto, evaluar el cumplimiento (tiempo y lugar) de las no conformidades y/o exigencias por parte 
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del Contratista de Obra de acuerdo con lo establecido en el MAO y/o comités técnicos (capítulo 
ambiental y SST).  

 

● Formato de informe mensual ambiental y SST de interventoría  
 

● Anexos. Dentro de los anexos se incluirá como soporte a la ambiental, SST, maquinaria, vehículos y 
equipos de la Interventoría al interior de su organización, el formato de afiliación al SSS y registro de 
exámenes médicos de ingresó, periódicos y egreso, formato informe mensual ambiental y SST de 
interventoría (para las actividades de la interventoría, cuadro consolidado de profesionales y pago de 
salarios, informe de capacitaciones en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad 
ambiental (en caso de aplicar) y las demás señaladas en el presente capítulo. Todo lo anterior deberá 
indicarse mediante certificación emitida por la Interventoría en la que exprese que la totalidad del 
contenido del informe y su autenticidad han sido revisadas y aprobadas.  

 

Dentro del archivo en medio magnético se debe adjuntar en formato original un registro fotográfico 

amplio que soporte la gestión realizada en el período (incluida la instalación de material reutilizado), 

el balance de zonas verdes, las bases originales de Excel de los formatos de cargue de información 

al aplicativo de la SDA, de seguimiento y reporte de la reutilización de RCD y del uso de mezclas 

asfálticas modificadas con GCR, y los demás que se requieran para el seguimiento del contrato y un 

archivo PDF solamente con las certificaciones de materiales (del proveedor y reutilizados) y 

escombros.  

● Otros propios de la gestión de las áreas serán definidos con el Supervisor del CVP al inicio del 
proyecto, o según necesidad de la Entidad. 

4.9 FORME FINAL  

La información ambiental, SST, forestal, maquinaria, vehículos y equipo, se presentarán en tomos separados, 

en medio físico y magnético dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de 

recibo final de obra. El contenido mínimo de estos tomos será el siguiente:  

⮚ Capítulo 1. Descripción del proyecto: Se deben ampliar y detallar aquellas actividades de mayor 
significancia ambiental, demanda ambiental del proyecto de recursos renovables y no renovables 
(graficar los balances de materiales mensuales).  
 

Relacionar los trabajadores que laboraron en la obra, organización empresarial (indicando el 

organigrama donde se especifique la función ambiental y SST), cronograma proyectado y real 

destacando las actividades que no se realizaron.  

⮚ Capítulo 2. Manejo Ambiental y SST de las obras: Detallar todas las actividades ambientales y 
SST desarrolladas por el Contratista y la Interventoría. Describir la metodología de trabajo del 
Contratista para dar cumplimiento al MAO. Se deberá analizar y presentar el desempeño ambiental 
de la obra con base en el seguimiento mensual mediante gráficas de los indicadores ambientales y 
SST definidos para el contrato, junto con el consolidado de indicadores propuestos en el Plan de 
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Acción de la Interventoría. Se debe detallar cronológicamente las acciones ambientales y SST 
desarrolladas en la obra. Incluir el análisis sobre el cumplimiento de los actos administrativos emitidos 
por las autoridades competentes. Incluir el seguimiento y cierre a cada caso derivado de accidentes 
de trabajo.  

⮚ Capítulo 3. Acciones de la interventoría ambiental y SST: Describir y detallar la gestión adelantada 
por la Interventoría ambiental y SST, indicando el proceso metodológico adoptado para llevar a cabo 
su trabajo, comités técnicos (Capítulo ambiental y SST), visitas de seguimiento, comités de obra, 
organigrama de la interventoría. Se deberá mostrar los resultados logrados frente al cumplimiento por 
parte del Contratista de Obra del MAO.  

⮚ Capítulo 4. Gestión ambiental y SST de la Interventoría al interior de su organización: Describir 
y detallar la gestión adelantada por la interventoría respecto al cumplimiento de sus obligaciones en 
materia ambiental y SST contenidas en el contrato de interventoría y en la normativa, para lo cual 
implementará herramientas gráficas de análisis del comportamiento de los indicadores, cronograma 
presentado, entre otros.  

⮚ Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones: En este capítulo se debe presentar el seguimiento 
al cumplimiento de las no conformidades presentadas durante el desarrollo de las obras y de los 
pasivos ambientales, SST, forestales, de maquinaria, vehículos y equipos que se generan como cierre 
del proyecto y las recomendaciones para la liquidación del contrato en materia ambiental y SST. 
Establecer la acción específica de la interventoría en materia de control, seguimiento y monitoreo 
ambiental y SST. Evaluar el grado de cumplimiento (tiempo y lugar) de las no conformidades y/o 
exigencias y/o incumplimientos por parte del Contratista en el MAO y/o comités técnicos (Capítulo 
ambiental y SST).  

⮚ Formato de informe mensual ambiental y SST de interventoría  
⮚ Anexos. Se incluirá lo aplicable como guía metodológica del Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU, y adicionalmente lo siguiente:  
• Consolidado de actividades ambientales, SST, forestales, maquinaria, vehículos y equipo. 
• La interventoría presentará en el informe final un anexo con el seguimiento realizado a los 

accidentes de trabajo catalogados como accidentes graves presentados durante el proyecto. Este 
seguimiento incluirá: Nombre del trabajador, fecha y lugar del accidente, días de incapacidad, 
fecha de remisión de la investigación a la ARL (para los que apliquen), último concepto emitido al 
respecto por la autoridad competente y observaciones del profesional SST de la Interventoría.  

• Presentar un consolidado de accidentes laborales leves, mediante cuadro especificando la fecha 
de cierre de cada uno, descripción de este y acciones correctivas implementadas, firmado por los 
especialistas SST de obra e interventoría.  

• Copia del acta de recibo final de obra debidamente suscrita.  
• Certificación firmada por el revisor fiscal en el cual se certifique la paz y salvo por concepto de 

pagos al SSS, parafiscales, liquidaciones, salarios, honorarios y prestaciones sociales de todo el 
personal (contratistas y subcontratistas) que estuvo vinculado al contrato (obra e interventoría) 
durante la ejecución del proyecto.  

• Certificación firmada por el representante legal en el cual se certifique el paz y salvo por concepto 
de cierre de accidentes a trabajadores y a terceros, y cierre de incidentes de todo el personal 
(contratistas y subcontratistas) que estuvo vinculado al contrato (obra e interventoría) durante la 
ejecución del proyecto.  

• Entregar en medio magnético, copia de todos los pagos del SSS, nómina y liquidaciones y/o paz 
y salvo de todo el personal que participó en el proyecto (administrativo, operativo y especialistas) 
tanto de obra como de interventoría período por período organizado conforme a la presentación 
realizada en el formato Afiliación al Sistema de Seguridad Social y Registro de Exámenes Médicos 
de Ingresó, Periódicos y Egreso.  
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• Informe de manejo de la vegetación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad 
ambiental (en caso de aplicar).  

• Entregar en físico los soportes de liquidación de todo el personal que participó en el proyecto 
(administrativo, operario y especialistas) tanto de obra como de interventoría organizado conforme 
a la presentación realizada en el formato de Afiliación al SSS y Registro de Exámenes Médicos 
de ingresó, periódicos y egreso.  

• Deberá entregar los soportes necesarios para validar la información.  
 

De acuerdo con el seguimiento que haya realizado la CVP, los alcances del informe final podrán ser 

modificados por la Entidad teniendo en cuenta los resultados del MAO y de la evaluación del desempeño 

ambiental. 

Los registros requeridos en los informes serán los definidos en las guías y manuales establecidos para tal fin 

por la Entidad. 

Otros propios de la gestión de las áreas serán definidos con la Supervisión de la Entidad al inicio del proyecto.  

4.10 CIERRE AMBIENTAL 

Una vez que el informe final ambiental, forestal, SST, maquinaria, vehículos y equipos del Contratista de 

Obra haya sido revisado y aprobado por la Interventoría y a su vez el informe final ambiental de la 

Interventoría haya sido revisado y aprobado por el CVP, la Interventoría diligenciará el Informe base para el 

cierre ambiental de obra, en el cual quedará consignada la gestión ambiental desarrollada durante la 

ejecución del contrato y los pasivos ambientales, si los hubiere. Dicho informe deberá ser suscrito por la 

Interventoría y por el Contratista de Obra, y posteriormente remitido al CVP para respectiva revisión. 

4.11  MULTAS POR INCUMPLIMIENTO  

El CVP podrá imponer las multas señaladas en la minuta del contrato, por incumplimiento de las obligaciones 

ambiental y SST, cuando la Interventoría incumpla alguno de los ítems del presente capítulo o requisitos 

normativos y de ley.  

Adicionalmente será causal de multa:  

● Cuando se evidencie el incumplimiento de la normativa o requerimientos contractuales en materia 
ambiental y SST por parte del Contratista y la Interventoría no lo haya identificado y/o tomado las 
acciones pertinentes. 

● Cuando se evidencie el incumplimiento de algún componente de los SGA y SGSST propuestos por 
el Contratista y la Interventoría no lo haya identificado y/o tomado las acciones pertinentes. 

● Cuando se evidencie el incumplimiento de la normativa o requerimientos contractuales en materia 
ambiental y SST por parte de la Interventoría. 

● Cuando se evidencie el incumplimiento de algún componente de los SGA y SGSST propuestos por 
la interventoría en las etapas del contrato de interventoría. 

● Cuando se evidencie que la interventoría aprobó sin causa justificada los productos ambientales, 
forestal, SST, maquinaria, vehículos y equipos o documentos tales como las hojas de vida del 
personal, informes, entre otros del Contratista de Obra sin cumplir con los requisitos señalados en los 
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documentos contractuales o la normativa relacionada. La Interventoría asumirá todos los costos y 
perjuicios que se puedan causar al CVP por el hecho mencionado. 

● Cuando suministre información falsa sobre los soportes y certificados requeridos. Esto no exime al 
Interventor de la responsabilidad civil o penal que por dicha acción haya tenido lugar. 

● Cuando la Interventoría presente por segunda vez (versión 2) un tomo ambiental, forestal, SST, 
maquinaria, vehículos y equipos u otros productos y estos documentos no cumpla con las 
observaciones planteadas por el CVP y con los requisitos que para su presentación se definieron en 
los documentos contractuales y por la Entidad, se iniciará el respectivo proceso de multa. 
 

 
5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS OBRAS QUE HAGAN PARTE 

DEL ALCANCE DE ESTE PROYECTO. 
 

El Interventor deberá verificar mediante las inspecciones a las obras, fábricas, sitios de producción, pruebas 
de campo, ensayos de laboratorio, mediciones, certificaciones de fabricantes, productores, proveedores, que 
exijan las especificaciones de los Anexos y Estudios Previos de los Contratos de Obra y los demás 
procedimientos y requerimientos que a su juicio considere necesarias para recibir a entera satisfacción las 
Obras de Construcción ejecutadas por el Contratista, durante la Etapa de Construcción, de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato. 
En los casos en que el Interventor demuestre que alguno de los parámetros y/o especificaciones no cumplen 
con lo establecido en los Anexos y Estudios Previos de los Contratos de Obra, deberá ordenar al Contratista 
tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar para dar estricto cumplimiento a lo 
especificado en los Anexos y Estudios Previos de los Contratos de Obra, como también ordenar las 
demoliciones o reposiciones que sean necesarias, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que esto le 
conlleven al Contratista conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA. 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas 
en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta. 
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10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 

11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de Intervención de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

15. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

16. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la 
ejecución del mismo (Cuando aplique). 

17. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

18. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y 
disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar 
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

19. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la 
aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad 
y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

20. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago. 

21. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

22. Acreditar ante LA SUPERVISIÓN del presente contrato en forma mensual, los pagos efectuados por 
conceptos laborales, de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 
de 2007, Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. 

23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho. 
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24. Mantener actualizada la garantía única de conformidad con lo previsto en el contrato. Para tal efecto, 
suscrita el acta de inicio, si procede, se deberá ajustar la vigencia de la garantía, así como en el 
evento de efectuar prórrogas, adiciones o suspensiones. 

25. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. (Sistema 
Automático de Pagos). 

26. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión del contrato 
27. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA. 

1. Revisar, verificar y aprobar la programación de obra del contratista de obra (asignación de 
personal, equipo y flujo financiero), el cronograma de ejecución de los trabajos en función del 
plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el tiempo destinados a cada una de las 
actividades para el avance de obra u obligaciones señaladas en el contrato. 

2. Presentar al CVP el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto como interventor. 
3. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de 

los contratos de obra acrediten el cumplimiento de los factores de horas de capacitación e 
industria nacional ofrecidos durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

4. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de 
los contratos de obra mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Los contratistas 
deberán aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta 
verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la 
entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

5. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (CVP) y el Contratista, el Acta 
de Inicio del Contrato de Obra objeto de interventoría, dentro del plazo estipulado en el contrato 
de obra y previo perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
previas a la firma del acta de inicio establecidas en el contrato objeto de intervención y de la 
aprobación de la garantía única por parte del CVP. Guardar copia de la misma y remitir el original 
al CAJA DE VIVIENDA POPULAR. 

6. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (CVP), el Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría, la cual deberá suscribirse a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
Contrato, así como de aquellos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a menos que 
contractualmente se fije un lapso diferente. 

7. Presentar al CVP las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato 
de INTERVENTORÍA, según los plazos estipulados en el Pliego de Condiciones, con el fin de 
verificar que se cumpla con lo exigido en el Contrato, con relación a los requisitos de los perfiles 
profesionales y el tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. 

8. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del 
Contrato de obra, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos de los perfiles 
profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones 
deben tenerse en su totalidad de acuerdo a lo establecido en los contratos de Interventoría y de 
Construcción, en concordancia con las obligaciones del contrato de obra, de lo contrario deberán 
iniciarse los procedimientos administrativos a que haya lugar. Las hojas de vida del personal en 
caso de reemplazos también serán revisadas y aprobadas por el interventor. 
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5.3 OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN. 

1. Convocar y participar en conjunto con el Constructor, sus especialistas, y la Caja de Vivienda Popular, 
en una visita a las zonas en donde se desarrollará el proyecto, dentro del plazo establecido en el 
contrato de obra, con el fin de hacer un reconocimiento de las mismas. Por parte de la Interventoría, 
como mínimo, deben asistir el director y los Ingenieros Residentes. Elaborar y suscribir el acta 
correspondiente que incluya registro fotográfico y/o video. 

2. Revisar y verificar la debida ejecución de la Primera Fase (Etapa Preliminar), de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Técnico Separable del contrato de obra. 

3. Exigir al Contratista encargado de la ejecución de la obra el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de éste, en los términos y plazos pactados por medio del contrato que para el efecto se suscriba. 

4. Realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas por el contratista de la obra, ante cualquier 
Entidad, hasta que se obtenga la respuesta. 

5. Ajustar la metodología de trabajo entregada por el contratista, presentando para aprobación los 
ajustes a la misma, haciendo uso de herramientas de planeación, un eficiente control y una correcta 
evaluación, a través de las cuales pretende se garantizar la efectividad de la interventoría y el éxito 
del contrato de obra. 

6. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA y de los subcontratistas, de las disposiciones 
legales de carácter laboral vigentes. 

7. Vigilar y controlar que el equipo, la maquinaria y el personal empleado por el CONTRATISTA y sus 
subcontratistas y proveedores sea idóneo y suficiente para el óptimo desarrollo de las actividades. 

8. Presentar: a) los Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar; 
b) los estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo; c) la 
asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de 
obra; d) Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades del contrato y e) 
formatos que emplea para el control de dichas actividades. 

9. Entregar el planteamiento de los ajustes a la organización técnica y administrativa de la interventoría, 
entre otros, mediante la siguiente información: Precisiones y ajustes del enfoque de la interventoría; 
Precisiones y ajustes a las funciones de la interventoría; Precisión y ajustes a las funciones y 
responsabilidades del Director de Interventoría, tanto técnicas como administrativas, relacionadas 
con el objeto del contrato; Organigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de 
dependencia y coordinación, destacando el apoyo que dará la oficina central. 

10. Revisar, estudiar y aprobar los documentos e información en general suministrados por el CVP y/o 
descargados de la página del SECOP, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre 
el proyecto, de modo tal que puedan realizarse de manera efectiva las labores contratadas por el De 
igual manera será responsable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato 
de Obra haya sido adquirida por el Constructor. 

11. Verificar, revisar y aprobar los ensayos de laboratorio que presenta el contratista de obra con el fin 
de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, cumplir con todas las normas y reglamentación 
que le aplique, según los lineamientos establecidos previamente 

12. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con 
las especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los ensayos de laboratorio que prueben el 
cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir 
la obra y solicitará al CAJA DE VIVIENDA POPULAR iniciar las acciones administrativas y legales del 
caso. 

13. Informar oportunamente al CAJA DE VIVIENDA POPULAR sobre el incumplimiento total o parcial de 
parte del o los contratistas de las obligaciones del contrato. 

14. Citar e instalar el Comité Técnico de Obra, con el fin de iniciar la ejecución de las actividades de obra 
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y la implementación de las instancias de manejo y control del contrato de mantenimiento. 
15. Proponer e integrar el Comité Técnico, programar reuniones semanales de las cuales proyectará las 

actas correspondientes, las cuales deberá entregar para revisión, al CVP y a los CONTRATISTAS, 
de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo Técnico. 

16. Presentar informe semanal, de la ejecución de las actividades de obra y de la interventoría, los cuales 
deberán contener como mínimo la descripción de las actividades ejecutadas en la semana, 
cronograma de actividades a ejecutar, cálculo de la inversión ejecutada y seguimiento a la 
programación de obra, registro fotográfico del avance de la semana, descripción de la maquinaria 
utilizada y control de personal. 

17. Presentar informes mensuales, de la ejecución de sus actividades, los cuales deberán contener como 
mínimo la descripción de las actividades ejecutadas en el periodo; aspectos económicos y financieros: 
balance por cada parque intervenido y por rubro presupuestal, control general del presupuesto, 
informe de cumplimiento de obligaciones del contratos de obra y de la Interventoría; aspectos legales: 
verificación de la vigencia de las pólizas y modificaciones, aspectos ambientales y de seguridad 
industrial, problemas presentados y soluciones planteadas y adoptadas, registro fotográfico impreso 
en color y en medio magnético. De igual manera debe contener índices de gestión mensual y estado 
de avance programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe 
contener copia de la bitácora de obra y resumen del estado del tiempo y demás circunstancias 
presentadas. 

18. En caso de presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a 
tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes se le deberá adjuntar programaciones y 
anexos aclaratorios. 

19. Presentar un informe final al CVP, cuyo contenido debe ser como mínimo el siguiente: Descripción 
de los trabajos realizados, informe de cada componente (Ambiental, social y SST) Balance económico 
del contrato, recomendaciones sobre cambios en especificaciones técnicas y soluciones dadas a los 
problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos, el manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra. 
Copia de la bitácora de las actividades realizadas y registro fotográfico, informe sobre las pólizas y 
garantías exigidas. 

20. Revisar, verificar y aprobar los documentos de la Primera Fase (Preliminar) presentados por el 
Contratista de obra, y conceptuar al CAJA DE VIVIENDA POPULAR la viabilidad de dar inicio de las 
obras de acuerdo con las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y lo contemplado en el 
Contrato de Obra. La aprobación de estos documentos es requisito indispensable para autorizar el 
inicio de las actividades de obra de cualquier frente durante la Segunda Fase: Desarrollo del Proyecto. 

21. Ser el conducto regular para las relaciones entre LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR y el 
CONTRATISTA que resulten del proceso de Licitación que se realice para la ejecución de las obras. 

22. El Interventor está obligado a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando en todo 
momento la máxima importancia a los intereses del CVP, asegurándose de no incurrir en conflictos 
de interés. 

23. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA y de los subcontratistas, de las disposiciones 
legales de carácter laboral vigentes. 

24. Vigilar y controlar que el equipo, la maquinaria y el personal empleado por el CONTRATISTA y sus 
subcontratistas y proveedores sea idóneo y suficiente para el óptimo desarrollo de las actividades. 

25. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, los permisos y/o licencias necesarias (Si 
Aplica), tales actas de vecindad, entre otros. Asimismo, verificar que se tenga los Análisis de Precios 
Unitarios y los presupuestos de cada actividad, debidamente aprobados y entregados al CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR. 

26. Ordenar al CONTRATISTA la intensificación de las labores que no estén desarrollando de 
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conformidad con lo previsto en los contratos o la suspensión de actividades no contempladas en el 
mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

27. Presentar para aprobación al COMITÉ TÉCNICO, las actividades a ejecutar, con el estado 
actualizado de la inversión de intervención y por rubro presupuestal, las cantidades y el costo de cada 
actividad. 

28. Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, para estudio y 
recomendación del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que se describe en el 
contrato de obra. 

29. Revisar los estudios comparativos en las obras no previstas elaboradas por el CONTRATISTA, los 
cuales deberán presentar para estudio del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que 
para ello se estipule en el contrato de obra. 

30. Aprobar el pago al CONTRATISTA exigiendo: a) Secuencia fotográfica (antes y después) del sitio o
 Lugar donde se desarrollaron las actividades ejecutadas en medio impreso y magnético. 

b) original y copia de la factura para el pago de las obras. c) Resumen de los pagos mensuales para 
cada actividad. d) Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar las actividades 
realizadas mensualmente y por rubro presupuestal, para revisión de las memorias presentadas por 
el CONTRATISTA. e) Documento escrito con el recibo a satisfacción de las actividades que se van a 
pagar. 

31. Vigilar que el CONTRATISTA realice las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales, 
o donde se requiera, tales como impactos de seguridad, emisiones de ruido, material articulado, 
olores, residuos de demolición, entre otros. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

32. Establecer, en el caso que se requiera, el control que permita asegurar el uso de las escombreras 
autorizadas en el Distrito Capital. 

33. Exigir al CONTRATISTA para aprobación, el suministro de muestras de materiales a utilizar antes de 
iniciar la actividad y solicitar al CONTRATISTA los certificados de garantía de fábrica de los materiales 
y elementos utilizados. 

34. Aceptar o rechazar la utilización de maquinaria, equipos, herramientas o personal contratado. 
35. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos y autorizar el número y tipo de 

pruebas y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los resultados de los ensayos de 
laboratorio, que fuere necesario realizar. 

36. Velar por la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones aprobadas antes 
del inicio de la actividad o durante su ejecución, hasta su total terminación. 

37. Velar porque el CONTRATISTA instale y/o suministre los equipos necesarios para la ejecución de las 
actividades del contrato, ciñéndose a las disposiciones vigentes. 

38. Recibir los trabajos de conformidad con el alcance de sus obligaciones y lo previsto en las 
especificaciones. 

39. Asistir a las reuniones que la Entidad programe para la coordinación de actividades relacionadas con 
el objeto contractual. 

40. Suministrar al CVP la información que se solicite en cualquier momento y sobre cualquier aspecto del 
contrato. 

41. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el CONTRATISTA, 
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando 
su concepto al respecto. 

42. Velar porque el CONTRATISTA atienda los eventos de emergencia que se presenten en un tiempo 
máximo de atención de dos (2) horas. Para esto, el INTERVENTOR deberá tener disposición las 24 
horas del día, incluyendo festivos y dominicales. 

43. Revisar y aprobar la liquidación del (los) contrato(s) de obra que se suscriba(n) para la ejecución de 
las obras. 
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44. Vigilar que se corrijan las anomalías anotadas en las actas de entrega, antes de autorizar el pago de 
los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA o de los CONTRATISTAS. 

45. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas o de otro orden necesario para iniciar la 
ejecución del contrato objeto de interventoría. 

46. Velar porque la ejecución del contrato se haga de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 
en los estudios previos, en el pliego de condiciones, la propuesta, el contrato y los documentos 
resultados de la etapa preliminar. 

47. Elaborar en conjunto con el contratista de obra el cronograma general del contrato y el cronograma de 
intervención y, verificar y aprobar el cumplimiento de cada una de las metas y compromisos 
establecidos en el cronograma acordado. En caso de atrasos presentados frente al cronograma, el 
interventor debe efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios y presentar de inmediato a 
la supervisión para su estudio y aprobación el plan de contingencia previamente evaluado con el 
contratista de obra. 

48. Aprobar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el plan de trabajo 
y la programación de las actividades o cronograma para llevar a cabo la etapa de preliminar, la cual 
debe contener todas las actividades necesarias para la materialización de la etapa en forma clara y 
detallada ajustándose al plazo de ejecución dentro del contrato de obra. 

49. Revisar y aprobar la reprogramación del cronograma del proyecto cuando se presenten adiciones, 
suspensiones y/o prórrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando se requiera para el buen 
desarrollo del mismo. 

50. Realizar reunión técnica y visita a los parques que hacen parte del proyecto según lo estipulado dentro 
del anexo técnico de obra. 

51. Efectuar la revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios correspondientes a la etapa 
preliminar presentados por el contratista de obra, en concordancia con los precios del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte. 

52. Realizar la respectiva revisión de la demarcación o Señalización Provisional del Sitio de Trabajo con 
cinta plástica, polisombra o cerramientos provisionales según se haya presupuestado, así como hacer 
las observaciones a que haya lugar para propender por la seguridad y óptimas condiciones de trabajo 
y seguridad tanto del personal de obra, de interventoría y demás que tengan que ver directamente con 
la obra a ejecutar. 

53. Justificar técnicamente y solicitar al CVP las modificaciones o ajustes, prórrogas, adiciones, o 
suspensiones que requiera el contrato. 

54. Llevar conjuntamente con el contratista de obra el registro diario o bitácora de obra, la cual deberá ser 
suscrita a diario por los residentes de obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la 
Interventoría al momento del recibo definitivo de la misma. 

55. Requerir al contratista cuando las obras y entregables no se ejecuten de acuerdo al cronograma, 
cuando el avance de las metas físicas sea inferior al programado, cuando no se realicen a tiempo las 
entregas, cuando la calidad no sea la esperada y en general cuando no se dé cumplimiento a lo 
establecido en el contrato, los pliegos de condiciones, la propuesta y los lineamientos técnicos según 
el objeto contratado y las normas de intervención aplicables. Los requerimientos deben realizarse de 
manera escrita, con copia a la aseguradora. Así mismo, los requerimientos deberán establecer un 
plazo para el cumplimiento de la obligación, si vencido este plazo, el Contratista sigue incumpliendo, 
deberá hacer un informe y solicitar ante la Asesoría Jurídica el trámite de proceso de incumplimiento. 

56. Informar por escrito al Ordenador del Gasto, con una antelación suficiente a la fecha requerida para su 
implementación, las solicitudes del contratista junto con su concepto de aprobación, para que se 
proyecten y suscriban los actos a que haya lugar. 

57. Estudiar y emitir su concepto sobre las solicitudes del contratista sobre adiciones, prórrogas, 
modificaciones, suspensiones, etc. y presentarlas al Ordenador del Gasto por escrito con una 
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antelación suficiente al vencimiento del contrato. 
58. Revisar los informes y soportes de la ejecución contractual y solicitar la ampliación, aclaración, 

corrección de la información y soportes, cuando así sea necesario. 
59. Suscribir junto con el contratista las actas de cortes de obra con lo cual se entenderá que las mismas 

han sido aprobadas por el interventor. 
60. Controlar e inspeccionar constantemente la calidad de la obra, los equipos, los materiales, las técnicas, 

los bienes, insumos y productos y ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarios para el 
control de estos y solicitar al contratista las pruebas de calidad, ensayos de materiales, o certificaciones 
que estime convenientes o que estén establecidos contractualmente, a fin de garantizar la calidad de 
los trabajos realizados. 

61. Elaborar, suscribir y remitir a la CVP el acta de terminación del contrato, a más tardar en la fecha de 
vencimiento del plazo de ejecución de este. En la fecha de terminación se deben relacionar las obras 
o productos ejecutados, el estado en que se encuentran y determinar, si hay lugar a ello, las 
observaciones y ajustes necesarios para el recibo a satisfacción, para lo cual el interventor deberá 
establecer un plazo al contratista no mayor a diez (10) días hábiles para los ajustes y correcciones a 
que haya lugar. En caso de que el plazo deba ser mayor al establecido, el interventor debe justificar y 
soportar el tiempo que se estime para terminar los ajustes y correcciones para poder recibir las obras 
a satisfacción. 

62. Recibir, aprobar y certificar la calidad de las obras y los trabajos contratados y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y estándares requeridos por el IDRD. El interventor debe elaborar el acta de 
entrega y recibo a satisfacción de la obra. 

5.4 OBLIGACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

1. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. La cantidad, formación 
profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder 
como mínimo al establecido en los pliegos de condiciones y en la oferta económica. 

2. Verificar que las coberturas de la garantía única permanezcan vigentes dentro del plazo de ejecución 
del contrato y en caso de que se encuentren vencidas, exigir al contratista su correspondiente 
actualización, actividad que deberá realizar igualmente al momento de la liquidación del contrato. 

3. Verificar que el contratista y/o subcontratistas de éste, cumplan durante todo el desarrollo del contrato 
con los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA de conformidad con la normativa que se encuentre vigente. 

4. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios 
y mínimos solicitados para el normal desarrollo de la Interventoría. 

5. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, que el CONTRATISTA y sus 
subcontratistas, tengan afiliado el personal que destinará a cumplir con las actividades, a la EPS, 
Caja de Vivienda Popular de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales - A.R.L. 

6. Velar porque las personas que se contraten tengan las debidas medidas de seguridad. 
7. El Interventor deberá presentar al CVP los soportes de pago del personal relacionado en su oferta 

económica a título de remuneración. 
8. Dar respuesta oportuna a los oficios y/o requerimientos del CVP en el tiempo estipulado por este. 
9. Hacer seguimiento mensual para revisar que el expediente electrónico y físico del contrato esté 

completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 
10. Coordinar con el responsable en el CVP y aprobación de garantías. 
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11. Preparar y entregar un informe mensual de interventoría y los demás informes contractuales 
requeridos, así como los que solicite el ordenador del gasto y los que lleguen a requerir los entes de 
control. 

12. Revisar durante la ejecución del contrato de obra la publicación adecuada y oportuna en el SECOP II, 
de los documentos del proceso del contrato objeto de interventoría y efectuar las recomendaciones a 
que haya lugar. 

13. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, riesgos 
laborales, aportes parafiscales, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y 
cualquier otra norma aplicable de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de interventoría y con la 
naturaleza del mismo. 

14. Reportar a la ARL e informar a la supervisión de todos los accidentes e incidentes de seguridad y salud 
en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato del personal del contrato de obra y del de 
interventoría. 

15. Entregar la información que sea requerida sobre la ejecución del contrato por el CVP, el Contratista y 
o terceros por vía del Derecho de Petición y dar respuesta oportuna a las quejas, reclamos, solicitudes, 
peticiones, del contratista, entes de control, particulares o solicitudes internas asignados en relación al 
contrato al cual se hace seguimiento. Toda comunicación generada como respuesta deberá ser 
allegada a través del sistema de radicación y correspondencia utilizado en la Entidad. Esta se debe 
realizar dentro de los términos de ley. Para reclamos, solicitudes y peticiones debe quedar copia del 
requerimiento y su respuesta en el expediente del contrato. 

16. Conocer el manual de interventoría vigente de la CVP y realizar el seguimiento al contrato atendiendo 
a sus lineamientos. 

17. Dar respuesta oficial a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato y a todas las 
solicitudes que se eleven por parte del contratista de obra y del CVP, dentro de los tres 
(3) a quince (15) días hábiles siguientes al recibo de los mismos, según la prioridad de los mismos. 

18. Revisar y emitir concepto de aprobación sobre cada uno de los pagos del contratista de obra, de 
acuerdo con las cantidades de obra ejecutada, los entregables requeridos y los requisitos de pago 
establecidos por el CVP, a quien deberá remitir toda la información y documentación necesaria, para 
los pagos del contrato objeto de interventoría. 

19. Efectuar seguimiento permanente del cumplimiento por parte del contratista de las condiciones que 
fueron requisitos de puntaje y su permanencia durante la ejecución del contrato, llevando especial 
control de la planta de personal y el número de trabajadores con discapacidad que hubiera lugar a la 
obtención del puntaje adicional de la oferta conforme lo establecido en el Decreto 392 de 2018. 

20. Llevar un registro de todas las actas, informes de la ejecución técnica y financiera, aprobaciones de 
documentos, requerimientos y comunicaciones generadas entre el interventor y el contratista, registros 
fotográficos y demás información generada por el Interventor sobre el contrato objeto de interventoría. 
De este registro el interventor deberá hacer una entrega final del mismo en copia física que adjuntará 
al informe final de interventoría y en copia digital. 

21. Llevar un adecuado control de las actas, informes, entregables y demás documentos y comunicaciones 
que se generen y remitirlos oportunamente al CAJA DE VIVIENDA POPULAR para su correspondiente 
archivo en el expediente del contrato de obra e interventoría. El interventor deberá hacer entrega de la 
información de acuerdo con la normativa y los parámetros vigentes de archivo y gestión documental, 
para lo cual deberá asistir conjuntamente con el contratista de obra a la capacitación que se adelantará 
en el CVP para el manejo documental y electrónico de la información del contrato de obra y del contrato 
de interventoría, teniendo en cuenta que tanto el contrato de obra como el de interventoría hasta su 
liquidación se gestionará por la plataforma electrónica Secop II. 

22. Proyectar el acta de liquidación del contrato objeto de la interventoría en el formato que para tal fin 
disponga el CVP y allegar al CVP toda la información que se requiera para el trámite y suscripción de 
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la misma. El proyecto de acta de liquidación deberá entregarse para revisión dentro del mes siguiente 
a la fecha de terminación del contrato y el interventor deberá atender las observaciones y ajustes que 
sean solicitados por el CVP. 

23. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberán constar 
todos los documentos y correspondencia producida durante la vigencia del contrato. 

5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL. 

1. Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión 
social a desarrollar por parte del Contratista y enviarlo al CVP. Este producto es requisito para el inicio 
de la ejecución de las obras. 

2. Recibir del Contratista, la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de inicio con la 
comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de Obra y al CVP para 
efectuar la revisión y aprobación de la presentación a la comunidad. La aprobación de la presentación 
por parte de la Interventoría y la Caja de Vivienda Popular, así como de las piezas de divulgación 
correspondientes, deberá darse durante los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta 
de iniciación. 

3. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas 
en la reunión por la comunidad, a las cuales el Constructor debe atender y dar trámite. Levantar acta 
de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes. 

4. Acompañar al Constructor en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona donde se 
desarrollará el proyecto y suscribir cada una de las actas, adicionalmente deberá guardar y archivar 
los originales de las actas. La revisión y aprobación de estas actas por parte de la Interventoría, son 
requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 

5. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por parte del 
Constructor. 

6. Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista de obra. 
7. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del constructor y entregar 

copia al CVP. Este producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 
8. Elaborar y remitir al CAJA DE VIVIENDA POPULAR un informe al corte del período (mensual, 

bimensual o trimestral) calendario inmediatamente anterior, dentro de los primeros diez (10) días 
calendario del período, sobre el desempeño del componente de gestión social del contratista y sobre 
sus acciones de supervisión, seguimiento y evaluación adelantados durante el período evaluado, al 
igual que el informe "tirilla", el cual se presentará el último día hábil del mes calendario. 

9. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Apéndice de Gestión Social para la Interventoría y hacer 
cumplir las disposiciones contenidas en el Apéndice respectivo de Gestión Social del Constructor. 

10. Responder ante el Caja de Vivienda Popular por la verificación del cumplimiento de las medidas y 
acciones contenidas en los Apéndices del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Así 
mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, mitigue y controle 
el impacto social que eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de alguna medida 
social que resulte obligatoria para el contratista en los términos señalados en el Contrato sobre el cual 
se efectuará la Interventoría. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que 
deba asumir el contratista. 

11. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del proyecto, 
prestaciones y convocatorias para  los diferentes eventos que se adelanten en desarrollo del contrato 
al cual se le hace la interventoría. 
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5.6 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitir al Caja de Vivienda Popular, una vez 
se encuentre con los requerimientos estipulados en el Contrato y sus anexos. La aprobación del PIPMA 
es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

2. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las 
actividades de gestión ambiental y SST a desarrollar por parte del constructor y enviar al Caja de 
Vivienda Popular. La aprobación de este documento por parte de la Caja de Vivienda Popular es 
requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

3. Elaborar y enviar al Caja de Vivienda Popular el programa de salud en el trabajo y hacer las 
correcciones necesarias a las observaciones planteadas por la Caja de Vivienda Popular, en el caso 
que aplique. La aprobación de este documento por parte del CVP es requisito para el inicio de la 
ejecución de las obras. 

4. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 
exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlas a la Caja de Vivienda Popular. La 
aprobación de las afiliaciones es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

5. Entregar a la Caja de Vivienda Popular copia de los contratos y de las afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social Integral del recurso humano que vincule exigido contractualmente a la 
interventoría. La aprobación de estos documentos por parte del CVP es requisito para el inicio de la 
ejecución de las obras. 

6. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias, en conjunto con el Constructor y la Caja de 
Vivienda Popular, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. Aprobar el 
inventario forestal y remitir a la CVP, según las disposiciones del Apéndice de Gestión Ambiental, 
tanto de la Interventoría como del Contratista de obra, definiendo si existen variaciones a fin de 
comunicar tal situación a la SDA. 

7. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la SDA en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto y enviar 
al CVP dentro de los términos señalados en los permisos, para que el CVP adelante el trámite 
pertinente ante la SDA. 

8. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y solicitud de 
evaluación ante la SDA para expedición de Resolución Silvicultura, que se encuentra a cargo del 
contratista, según las disposiciones del respectivo Apéndice de Gestión Ambiental. 

9. Convocar y asistir en conjunto con el Constructor y la Caja de Vivienda Popular a la inspección del 
sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos. 
En caso de que existan, solicitar el subsanamiento del mismo. Relacionar y detallar los pasivos que 
queden pendientes, en el acta de cierre ambiental, con sus respectivas justificaciones y suscribir dicha 
acta. 

10. Recibir, revisar y aprobar –SI APLICA- la información entregada por el Constructor para solicitar al 
Caja de Vivienda Popular la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente 
competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por 
el ente competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectúe, la Interventoría remitirá 
el (los) plano (s) y el acta de recibo al CVP. 

11. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista dentro de los cinco días calendario siguientes 
a la entrega del mismo por parte del contratista. 

12. Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud en el trabajo, GA- SST, el cual debe cumplir 
con todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales. 

13. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final 
GA-SST y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 
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14. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos adquiridos en el PIPMA por parte 
del contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demás normas ambientales. 

15. Recibir y aprobar el informe GA-SST entregado por el constructor. Elaborar y remitir al Caja de 
Vivienda Popular, diez 
(10) días después del corte de obra, un informe GA-SST durante el período evaluado, según los 
requerimientos contractuales y demás normas. 

16. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el Trabajo de 
Interventoría aprobado por el Caja de Vivienda Popular al inicio del contrato. 

17. Recibir del Constructor la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad 
y/o de salud en el trabajo, que ocurran durante el desarrollo del contrato, y en conjunto con el 
constructor, analizarlos y emitir observaciones al caso, adoptar las medidas pertinentes e Informar al 
Caja de Vivienda Popular de los mismos. 

18. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato, y antes del cierre ambiental de 
la obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar a la Caja de Vivienda Popular de 
los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. 

19. Convocar y asistir con el Constructor a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con 
el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento 
ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes 
actas generadas de dichas visitas. 

20. Verificar que el Constructor realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes 
parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el 
pago de dichos aportes. 

21. Efectuar y evidenciar documentalmente al Caja de Vivienda Popular, los pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal 
vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato. 
Adicionalmente, deberá verificar que el Contratista efectúe los pagos correspondientes a la 
contribución al Caja de Vivienda Popular Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde conste el pago en forma mensual. 
Elaborar y presentar debidamente firmada al Caja de Vivienda Popular, la certificación de pago al 
SGSSI, parafiscales, Caja de Vivienda Popular Nacional de Formación Profesional – FIC y 
prestaciones sociales. 

22. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande 
la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, 
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa 
de seguridad y salud en el trabajo y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, 
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, asesorías, así como todos los gastos y los 
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del 
objeto contratado. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar al informe 
mensual que presenta al supervisor, una certificación de cumplimiento de obligaciones laborales 
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo 
ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2005. 

23. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 
24. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría. 
25. Realizar las actividades de Interventoría Ambiental y Social, con observancia de lo indicado el 

Apéndice respectivo del pliego de condiciones. 
26. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera estricta 

lo dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental competente para la 
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ejecución del proyecto. 
27. Velar porque el Contratista mantenga siempre el sitio donde se realizan las actividades de obra, libre 

de toda acumulación de desperdicios o escombros, y a la terminación de la actividad, retirar todos los 
residuos, materiales sobrantes, etc. 

28. Dar cumplimiento a las normas de Construcción y protección del medio ambiente de conformidad con 
lo dispuesto en la normatividad que rige para la Caja de Vivienda Popular y la SDG. 

29. Dar cumplimiento a las normas correspondientes a material reciclado RCD y a la utilización de asfalto 
modificado con gránulo de caucho, cuando apliquen. 

5.7 OBLIGACIONES COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (CUANDO SE REQUIERA). 

1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y a la Caja de Vivienda Popular, cuando el caso lo 
requiera, a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con 
el Contratista de Obra para la definición de manejo de interferencias y coordinación con las diferentes 
ESP y entidades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el libro de obra. 

2. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT para inventario 
de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentado por el Constructor. 
Verificar que se cumpla con la normatividad vigente y gestionar su aprobación ante la Secretaria 
Distrital de Movilidad. La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el 
inicio de la fase de ejecución de la obra. 

3. Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Constructor y entregarlo a cada ESP y a la SDM, 
para que la Empresa programe la ejecución de las maniobras a partir de la entrega de la obra civil, si 
aplica, según lo dispuesto en los pliegos del contratista de obra. 

4. Enviar al Caja de Vivienda Popular la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno, si aplica, según lo dispuesto en los pliegos del contrato de obra. 

5. Diligenciar y enviar al Caja de Vivienda Popular la constancia de ejecución de maniobra debidamente 
suscrita con los delegados de las ESP y el contratista, si aplica. 

6. Acompañar al Constructor y verificar que realice el inventario de redes en conjunto con los delegados 
de cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado antes de la intervención en el sitio. 
Una vez terminado el inventario de redes, deberá elaborar la correspondiente acta y gestionar su 
firma por todas las partes, la cual debe radicarse ante la ESP, en caso de que aplique. 

7. Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al Caja de Vivienda Popular con su valoración 
económica sobre las interferencias encontradas, en caso de que aplique. 

8. En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Pre-acta de definición de competencias de pago para 
cada ESP, en caso de que no exista para el proyecto y enviarla al Caja de Vivienda Popular De 
Desarrollo Local de Barrios 

9. Elaborar, suscribir y remitir al Caja de Vivienda Popular el documento de Avance 
de Obra de redes de Servicios Públicos para efectuar recibos parciales de obra con las ESP, previa 
verificación de las obras ejecutadas, cuando aplique. 

10. Elaborar y suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las ESP y remitir a la 
Caja de Vivienda Popular, en caso de que aplique. 

11. Verificar la entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes 
y suscribir el documento correspondiente, en caso de que aplique. 
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5.8 CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 

ESTATALES 

Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias de las obras 
del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la zona de los Proyectos. 
1. El libro de bitácora o libro diario de control de obra. 
2. Evaluaciones, en conjunto con el Contratista de las interferencias que se puedan presentar con redes 

de servicios públicos para la ejecución del objeto contractual. 
3. Comités de Coordinación con los Delegados de las Empresas de Servicios Públicos – ESP-. y 

entidades estatales. Los cuales se deberá realizar durante el proceso de la primera etapa (Preliminar) 
 
PRODUCTOS 
 
1. Programa de pasos previos que debe cumplir el Contratista para el trámite relacionado con la solución a 

la interferencia con redes de servicio públicos presentada y como se verificará el control de su 
cumplimiento. 

2. Verificar que el Contratista realice los trámites ante las Empresas de servicios públicos y entidades 
estatales para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los funcionarios 
de las empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las redes, las conexiones y los 
cortes temporales de los servicios. 

3. Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato de Obra, en cuanto al recibo 
y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos (cuando 
haya lugar). 

4. Poner en conocimiento de la Caja de Vivienda Popular, las interferencias presentadas y las medidas 
tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas, con el fin de que la Entidad colabore en 
la obtención de respuestas y acciones por parte de las empresas. 

5. Llevar el control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, tales como: 
señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos de espacio 
público, entre otros, de las diferentes Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, para su 
entrega a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista a 
la Empresa o Entidad correspondiente. 

5.9 OBLIGACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y JURÍDICO DEL 

CONTRATO. 

Dentro de las actividades para el seguimiento jurídico-legal del contrato, además de las propias que se 
deriven de la naturaleza del contrato, el interventor deberá: 
 
1. Brindar acompañamiento jurídico a la entidad contratante sobre aspectos normativos, regulatorios, 

jurídicos, tributarios, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoría o que puedan 
tener incidencia en el mismo. 

2. Recomendar, conceptualizar y emitir informe en caso de incumplimiento del contrato objeto de 
interventoría y efectuar las recomendaciones correspondientes para adoptar las medidas 
legales o sanciones a que haya lugar según la ley y lo previsto en el contrato, proporcionando la 
justificación y documentación soporte correspondiente. 

3. Informar por escrito al ordenador del gasto de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
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mayor o caso fortuito del contrato objeto de interventoría y recomendar la actuación que debe 
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato. 

4. Efectuar los requerimientos con plazos perentorios necesarios al contratista de obra para que éste 
desarrolle la obra en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

5. Entregar información al ordenador del gasto relacionada con el incumplimiento del contrato, con 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

6. Informar de manera oportuna a la Caja de Vivienda Popular sobre cualquier situación que pueda 
llegar a implicar una modificación contractual. 

7. Emitir concepto de viabilidad jurídica al Caja de Vivienda Popular sobre la pertinencia de suscribir 
adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al 
contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes. 

8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con 
relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista se encuentren 
afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 
y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan 

9. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del Caja de Vivienda Popular y de las 
intervenciones a realizar para su aplicación en el contrato principal y en el contrato de interventoría. 

10. Cumplir y atender las instrucciones que le sean impartidas por el Caja de Vivienda Popular que en 
materia jurídica y legal se formulen. 

11. Emitir los conceptos y pronunciamientos jurídicos que le sean requeridos por el Caja de Vivienda 
Popular en el marco de la ejecución del contrato. 

12. Hacer la revisión permanente de las garantías del contrato de manera que las mismas se mantengan 
actualizadas y requerir su extensión para garantizar la suficiencia legal mínima establecida en la ley 
y/o en el contrato para cada uno de los amparos asegurados por el contratista de obra coordinando 
la aprobación de las mismas con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de 
garantías. 

13. Revisar la normativa vigente que incide o pueda afectar el adecuado desarrollo del contrato de obra 
y alertar a la entidad sobre la misma. 

14. Revisar, solicitar los ajustes que se requieran y emitir concepto favorable al contrato para la 
constitución de la fiducia que suscriba el contratista para el manejo del anticipo de conformidad con 
lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato de Obra. 

15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que al seguimiento jurídico se refiere. 

5.10 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL 

CONTRATISTA 

Vigilar que el Contratista, y la Caja de Vivienda Popular cumplan con todas sus obligaciones derivadas del 
Contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo. 
 
1. Contrato de Obra. 
2. Consultas del Contratista. 
3. Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista o la Caja de Vivienda Popular. 
4. Instrucciones que la Caja de Vivienda Popular le imparta al Interventor, con ocasión del desarrollo de 
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las obras. 
5. Actas Mensuales de Obra. 
6. Revisión de pagos parafiscales. 
7. Órdenes expedidas al Contratista, por el Interventor. 
8. Garantías. 
 
Productos 
 
1.Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista. 
2.Solución a las consultas que formule el Contratista. 
3. Concepto técnico sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones alternas, en caso de éstas 

sean presentadas por el Contratista. 
4. Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de multas al Contratista ante la Caja de Vivienda Popular. 
5. Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de 

multas, descritos en el Contrato de Obra. 
6. Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por la Caja de Vivienda Popular, las cuales 

deben responder dentro de los términos que exija el representante de la Caja de Vivienda Popular. 

5.11 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE. 

1. Hacer seguimiento semanal y mensual de la ejecución financiera del contrato, y generar los reportes que 
sean requeridos. 

2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista y entregar por escrito su 
autorización para el giro y cada uno de los desembolsos del anticipo y los pagos del contrato objeto de 
interventoría a que haya lugar. 

3. Llevar un registro de los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 
contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

4. Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista de obra, con el flujo de 
caja o programa de inversión y el plan de adquisiciones o el plan de compra, los cuales deben ser 
concordantes con la programación de la obra, así como aprobar las modificaciones que se requieran sobre 
el mismo, verificar la adecuada amortización del mismo en los términos de la ley y del contrato. El anticipo 
sólo debe utilizarse exclusivamente para le ejecución del contrato de obra, por lo que el costo de la 
comisión fiduciaria y los costos por gravamen a los movimientos financieros deben ser cubiertos 
directamente por el contratista sin afectar los recursos del anticipo, lo cual deberá ser validad por el 
interventor. Por lo anterior, el interventor deberá revisar y aprobar ante la fiduciaria todos los gastos a los 
que haya lugar y que sean presentados por el contratista de obra, siguiendo el control estricto de los rubros 
aprobados para inversión y manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 

5. Realizar el seguimiento y control de la consignación de los rendimientos financieros generados por el 
ANTICIPO en la cuenta que disponga el CVP. 

6. Entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar la liquidación del contrato, incluyendo, 
el balance financiero del contrato, la información de amortización del anticipo, los rendimientos financieros 
y los comprobantes de su consignación, para lo cual deberá requerirse el respectivo informe y soportes a 
la fiduciaria. 

7. Efectuar la revisión mensual de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 
social y riesgos profesionales del contratista frente al personal que utilice en la obra. 
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5.12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

PRINCIPAL 

1. Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la ejecución 
del contrato de obra, para lo cual deberá: 

2. Solicitar certificación a la oficina de presupuesto del CVP de los pagos efectuados al contratista de 
obra. 

3. Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios 
para la liquidación final del contrato de obra 

4. Exigir al contratista de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de Estabilidad, 
del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los 
demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el 
contratista de obra con posterioridad a la terminación del contrato. 

5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de 
seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al sistema 
de pensión y salud en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado 
totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud. 

7. Elaborar el informe final de interventoría de obra, según lo indicado en el manual de interventoría y/o 
supervisión, y los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato. La aprobación por parte 
del CVP, es requisito para la liquidación del contrato de interventoría. 

8. Elaborar las actas de liquidación del contrato de obra, para efectos de que la entidad pueda cumplir 
con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

9. Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 
10. Suscribir, conjuntamente, con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro del 

término fijado en el mismo. 
11. Informar al Área de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para 

liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista de obra no se presente dentro del término fijado 
para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto 
administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los 
contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el 
borrador del respectivo Acto Administrativo debidamente motivado. 

12. Remitir a la Caja de Vivienda Popular de Desarrollo Local, una vez finalizado el contrato de 
Interventoría, toda la documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 

5.13 OBLIGACIONES DEL CAJA DE VIVIENDA POPULAR 

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio previo y Anexo 
Técnico, y/o Pliego de condiciones. 

2. Verificar el adecuado funcionamiento de los servicios adquiridos.  
3. Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la 

naturaleza del mismo. 
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5.14 VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS (INTERVENTORÍA) 

La coordinación, vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por un interventor, 

quien representará al CVP ante el Contratista. El interventor está autorizado para impartir instrucciones u 

órdenes al Contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de contabilidad y exigirle 

la información que considere necesaria y el Contratista estará obligado a suministrar dentro de los términos 

del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. El interventor no tendrá autorización para exonerar al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin ninguna 

autorización escrita previa de la CVP ordenar trabajo alguno que traiga consigo aumento en el plazo o en el 

valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras principales. 

Todas las comunicaciones u órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por escrito. 

5.15 REUNIONES DE EVALUACIÓN 

Semanalmente o cada vez que se estime conveniente o según señala el contrato, Estudios Previos y los 

Pliegos de Condiciones, se deberá celebrar reuniones en la obra con participación del director del Contratista, 

el residente del Contratista, el Director de Interventoría, el residente de Interventoría, inspectores y el 

Supervisor y apoyo a la supervisión del CVP, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 

administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las 

diferentes áreas del CVP o de otras entidades Distritales. Dado que se requiere interventoría ambiental está 

participará en las reuniones, a través de su director y del residente. De cada una de estas reuniones se 

levantará un acta la cual será mantenida en custodia por el Interventor. 

5.16 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

La interventoría deberá gestionar y atender oportunamente los requerimientos de la comunidad, establecer 

el mecanismo de atención y comunicación al alcance y conocimiento de todos. 

5.17 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL DISTRITO 

CAPITAL 

Debe cumplir y hacer cumplir por el contratista la imagen institucional con respecto a las normas vigentes en 

el Distrito en el momento de ejecución de los contratos, vallas, señalización, dotación PEP (uniformes 

personales), baños, agua etc. Valorando todas y cada una de las condiciones de respeto a la ciudadanía y a 

los trabajadores. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 
1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido 
en la sección xxx. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo xx – Minuta 
del Contrato de Interventoría”. 
 
La interventoría vigilar, verificar, revisar, solicitar, requerir, aprobar que el contratista de obra ejecute el 

contrato cumpliendo con el plazo. 

El plazo total para la ejecución (contractual) del contrato de obra se define como: 

 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN  (CONTRACTUAL) 

FASE PRELIMINAR (ETAPA PREVIA) 

(15) DÍAS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

(3) MESES 

FASE DE LIQUIDACIÓN 

(15) DÍAS 

PLAZO CUATRO (4) MESES 

 

Nota: Se debe tener en cuenta que las fases se traslapan a través del tiempo, pero se mantiene el plazo de 

La Etapa de ejecución (Contractual). 

El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 

del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. El contrato se 

ejecutará en el marco de dos etapas: I. La primera corresponde a la etapa de PRELIMINAR la cual tendrá 

una duración máxima de QUINCE (15) DÍAS. II. La segunda corresponde a la fase de EJECUCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN, la cual tendrá una duración máxima de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. 

Al finalizar los quince días previsto para la ejecución de los PRELIMINARIES (este periodo se puede 

extender, asegurando que las intervenciones se encuentren siempre dentro del plazo), el contratista debe 

tener aprobado por la interventoría el informe preliminar e iniciar la elaboración de los ajustes a los diseños 

de los corredores que de acuerdo con la realización de los preliminares requieran actividades Al finalizar los 

primeros quince días del contrato, el contratista debe tener aprobados por parte de la interventoría la totalidad 

de los ajustes a los diseños”. De requerir dichos productos aprobación de la Empresas de Servicios Públicos 

y/o Entidades, dichas aprobaciones deberán darse antes del inicio de las respectivas obras. 

No obstante, se precisa que las actividades de preliminares, ajustes a los diseños y obras de Construcción 

pueden desarrollarse de manera paralela o alternada, una vez se cuente con los productos requeridos previa 

aprobación por parte de la interventoría, que permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos 

establecidos corresponden a la fecha máxima para obtener la aprobación de la interventoría. 

Todos los productos y/o entregables que surjan a través de la ejecución del contrato que surja del 

presente proceso licitatorio deberán estar acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y 
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Supervisión, con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la 

documentación de soporte requerida. Concertado previo inicio del contrato. 

 
7. FORMA DE PAGO 

 

El Caja de Vivienda Popular (CVP) realizará el pago del valor del contrato de la siguiente manera: 

 

 
No 

% DEL 
VALOR 
TOTAL 

 
NÚMERO DE 

PAGOS 

 
REQUISIT

OS 

1. 40 % 
4 Pagos 

Mes 
Vencido 

● Cumplimiento programación de actividades 
● Aprobación informe mensual 

2. 50 % Pagos Mes 
Vencido 

● Contra avance registrado en la obra 

 
3. 

 
10 % 

 
Un pago (10 %) 

● Suscripción acta de liquidación del contrato 
de 

interventoría 
● Suscripción acta de liquidación contrato de 

obra 

Nota: El contratista podrá presentar sus informes mensuales de pago durante el término de la 
ejecución del contrato, con las opciones 1 y 2 de la forma de pago, simultáneamente. La opción No 2 
depende del % de avance de obra. 

 
Los pagos se harán previa presentación y revisión de los siguientes documentos: 

 
 Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a 

la supervisión (si aplica) y el contratista. 
 Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato. 
 Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique). 

 Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 

 Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas. 

 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 
del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá 
inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas que para el presente año 
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superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán 
presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.
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8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Respecto a las especificaciones aplicables al proyecto, referirse como mínimo a los siguientes documentos 

aplicables al proyecto, en el cual se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir la 

Interventoría en el desarrollo del Contrato, para lo cual se acogen, las Normas, Manuales y/o 

Especificaciones aplicadas en proyectos de Infraestructura en Bogotá D.C. 

a. Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la CVP a la fecha de la suscripción del 

contrato o el que lo sustituya o reemplace. 

b. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

c. Decreto 523 de diciembre 16 de 2010, “Por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá 

d. Las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

e. Las Normas SISTEC de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  

f. Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de infraestructura 

vial y de espacio público, para Bogotá D.C. o las que se encuentren vigentes durante la suscripción 

del contrato. 

Y demás normativa que aplique y se encuentre vigente. 

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad antes de la firma del acta de inicio. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 

uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo 
cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de 
la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES  

Página 58 de 77 

 

 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables 
las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los 
lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida 
al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales 
requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar 
el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del 
objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución 
del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de 
formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de 
aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que 
justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los 
requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica 
del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el 
plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de 
dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 
Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

9.1 PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Se tomaron como referencia principal los precios o valores máximos de sueldos mensuales de personal 
profesional (ingenieros y otros), consultando las tablas del ministerio de transporte, en su resolución 747 
del 9 de marzo de 1998, (tarifas actualizadas y vigentes a la actual vigencia para profesionales de 
consultoría IDU e IDRD) en lo relación a las tarifas de los diferentes profesionales, según la experiencia 
solicitada por la entidad, afectados por un factor multiplicador. 

 
Las cantidades, calidades o perfiles y dedicación de personal profesional y técnico, establecidos, son 
los que la Caja de Vivienda Popular de Desarrollo Local considera como mínimos para desarrollar de 
manera idónea y oportuna el objeto de la presente convocatoria. 
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Se debe presentar el Formato designado para el personal Clave. 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
 

CARGO 

    

CANTI
DAD 

PROFESIONAL/
TÉCNICO/TECN

ÓLOGO 
POSGRADO 

EXPERIE
NCIA 

GENERA
L 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DIRECTOR 
DE 
INTERVENT
ORÍA 

Título 
Profesional en: 
- Ingeniería 
Civil o 
- Arquitectura 

Título de Postgrado en: 
- GERENCIA DE 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 
- GERENCIA DE EMPRESAS 
CONSTRUCTOR 
- GERENCIA INTEGRAL DE 
OBRAS 
- GERENCIA DE 
PROYECTOS 
- ALTA GERENCIA 
- GERENCIA DE 
PROYECTOS DE OBRAS 
PÚBLICAS 
- GERENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
- GERENCIA INTEGRAL DE 
OBRAS 
- GERENCIA DE 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 
- CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 
o similar siempre y 
cuando su enfoque sea en 
gerenciamiento de 
proyectos de diseño de 
obra o construcción o 
infraestructura o 

Con 
experien
cia 
general 
de ocho 
(8) años 

Experiencia específica en 
mínimo cinco (5) años y tres 
(3) proyectos como Director, 
Coordinador o Gerente en 
proyectos de construcción de 
equipamientos públicos de 
categoría de alta complejidad 
y/o equipamientos deportivos 

  

 

1 
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ingeniería; y se encuentre 
registrado dentro de los 
programas del Sistema 
Nacional de Información 
de la Educación Superior 
(SNIES) 

RESIDENTE 
DE 
INTERVENT
ORIA:  

Título 
Profesional en: 
- Arquitectura 
O Ingeniero 
Civil  

N/A 

Con 
experien
cia 
general 
de seis 
(6) años 

Experiencia específica en 
mínimo cuatro (4) años y tres 
(3) proyectos como Residente 
de obra en proyectos de 
equipamientos públicos de 
categoría de alta complejidad 
y/o equipamientos deportivos. 

1 

INSPECTOR 
DE 
INTERVENT
ORIA 

 Topógrafo  o 
inspector  

 Topógrafo y/o técnico en 
topografía y/o técnico en 
construcciòn y/o afines 

 Experie
ncia 
general 
de tres 
(3) años 

 Experiencia no menor de dos 
(2) años como topógrafo y/o 
técnico en topografía y/o 
técnico de contrucciòn y/o 
afines en proyectos de 
interventoría de construcción o 
mantenimiento de parques 

1 

PROFESION
AL 
HIDROSANI
TARIO 

Título 
Profesional en: 
- Ingeniería 
Sanitario o  
- Ingeniería 
Ambiental y 
Sanitario o  
- Ingeniero Civil  

Título de Postgrado en: 
- OBRAS HIDRÁULICAS 
- INGENIERÍA HIDRÁULICA 
Y AMBIENTAL 
- INGENIERIA - RECURSOS 
HIDRAULICOS 
- RECURSOS HIDRÁULICOS 
- RECURSOS HÍDRICOS 
o similar siempre y 
cuando su enfoque sea en 
redes hidrosanitarias; y se 
encuentre registrado 

Con 
experien
cia 
general 
de seis 
(6) años 

Experiencia específica en 
mínimo cuatro (4) años y tres 
(3) proyectos como residente 
en la construcción de redes de 
suministro de agua potable, 
redes de aguas residuales y 
redes de aguas lluvia internas y 
externas; y al menos tres (3) 
proyectos de construcción de 
urbanismo que incluyan 
construcción de Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible. 

1 
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dentro de los programas 
del Sistema Nacional de 
Información de la 
Educación Superior 
(SNIES) 

PROFESION
AL 
ELÉCTRICO 

Título 
Profesional en: 
- Ingeniero 
Eléctrico o  
- Ingeniero 
Electricista 

N/A 

Con 
experien
cia 
general 
de seis 
(6) años 

Experiencia específica en 
mínimo cuatro (4) años y tres 
(3) proyectos como 
profesional Eléctrico 
relacionado con áreas como 
alumbrado público, 
instalaciones eléctricas 
internas, redes de media 
tensión y baja tensión y 
subestaciones. 

1 

PROFESION
AL 
FORESTAL 

Título 
Profesional de: 
- Ingeniería 
Forestal 

N/A 

Con 
experien
cia 
profesio
nal seis 
(6) años 

Experiencia específica mínima 
de cuatro (4) años y dos (2) 
proyectos como profesional 
encargado en manejo de 
arbolado en proyectos de 
construcción o adecuación o 
mantenimiento de obras de 
infraestructura 
preferiblemente de espacio 
público, permisos de 
aprovechamiento forestal, 
elaboración de informes, 
reportes diarios, manejo de 
plataformas de 
videoconferencia, disponer 
equipo de cómputo, Manejo 
de ArcGis y/o Autocad y 
acompañamiento a los comités 
de obra. Trabajo de campo y 
oficina 

1 
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PROFESION
AL SOCIAL 

Título 
profesional en 
ciencias 
sociales o 
afines: 
- Sociología o 
- Trabajo Social 
o 
- Psicología 
- Comunicación 
social o 
- Licenciado en 
pedagogía 

N/A 

Con 
experien
cia 
profesio
nal seis 
(6) años 

Experiencia específica de 
mínimo cuatro (4) años y dos 
(2) proyectos como 
profesional responsable en en 
diseño e implementación de 
planes de gestión social para 
proyectos de infraestructura 

1 

PROFESION
AL SG-SST 

Título 
Profesional en: 
- Profesional 
Seguridad Y 
Salud En El 
Trabajo o 
- Profesional En 
Gestión De La 
Seguridad Y 
Salud En El 
Trabajo - o 
- 
Administración 
En Salud 
Ocupacional o  
- 
Administración 
De La 
Seguridad Y 
Salud 
Ocupacional o 
- Ingeniería En 
Seguridad Y 
Salud En El 
Trabajo o 
- Profesional En 
Salud 
Ocupacional o 
- Ingeniero 
Ambiental o 
- Ingeniero Civil 

Título de Postgrado en: 
- SISTEMAS INTEGRADOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
AMBIENTAL Y CALIDAD  
- SALUD OCUPACIONAL 
- GERENCIA DE LA SALUD 
OCUPACIONAL  
- HSEQ 
- SISTEMAS INTEGRADOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
AMBIENTAL Y CALIDAD  
- GERENCIA INTEGRAL 
DEL RIESGO, SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO  
- GERENCIA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
- SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
- GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
- GERENCIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
- GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
- GERENCIA EN RIESGOS 
LABORALES, SEGURIDAD Y 

Con 
experien
cia 
profesio
nal de 
cuatro 
(4) años 
y dos (2) 
años 
contados  
a partir 
de la 
expedici
ón de la 
licencia 
SST 

Con experiencia profesional de   
y mínimo un (1) año y dos (2) 
proyectos 
como profesional responsable 
de la elaboración, 
implementación y seguimiento 
de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

1 
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SALUD EN EL TRABAJO 
Con licencia vigente en 
salud ocupacional /SST, 
curso de 50 horas y 20 
horas (cuando aplique), 
certificado de 
Coordinador de trabajo 
en alturas. 

 

10. CONDICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL SOLICITADO 
 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar por parte del contratista, 
fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificación COPNIA o quien la genere respecto de la profesión 
del profesional y diligenciar para cada uno de ellos la información solicitada en el formato de HOJA 
DE VIDA, suministrado con el pliego. Los estudios de Postgrado que se exijan como requisito mínimo, 
se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. 
El contratista está obligado a garantizar que dentro del mismo término cumplirá con todos los 
requisitos exigidos al citado personal, so pena de las sanciones contractuales correspondientes. 
El contratista está obligado a garantizar que dentro del término CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes 
al requerimiento de personal, tendrá cumplidos todos los requisitos exigidos al personal que presente 
para reemplazar al personal ofrecido con la propuesta por uno que cuente con las calidades iguales 
o superiores al inicialmente aprobado y que no cumplió con los requisitos exigidos, so pena de las 
sanciones contractuales correspondientes. 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en la HOJA DE VIDA y la relacionada 
en el documento que permite acreditar dicha experiencia, prevalecerá la información contenida en el 
documento que permite acreditar la experiencia. 
El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que la Caja 
de Vivienda Popular lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por 
incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, en 
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concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de 
condiciones. 
El Contratista deberá mantener el Residente durante el 100% del tiempo de la duración del contrato. 
Los demás profesionales y el Director se regirán por lo establecido en el pliego de condiciones y 
además, estarán disponibles cuando la Caja de Vivienda Popular así lo requiera. 
El personal ambiental y social relacionado en los cuadros de personal, deberá someterse a la 
aprobación por parte de las áreas técnicas, como requisito previo para la suscripción del acta de inicio 
del contrato. La misma aprobación se requerirá para los reemplazos que del mismo personal deban 
hacerse durante la ejecución del contrato. 
Adicionalmente, el Contratista contará con el personal que se relaciona a continuación, haciendo 
claridad en que estos no serán solicitados para la suscripción del acta de inicio, pero serán exigidos 
por la Interventoría o la Caja de Vivienda Popular durante la ejecución de los trabajos, junto con los 
documentos correspondientes, exigidos en este numeral. Dicho personal deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista que resulte 
adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de 
acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar la realización 
de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la 
propuesta. 

10.1 CÓMPUTO DE LA EXPERIENCIA. 

El proponente debe tener en cuenta que lo dispuesto en el artículo 12 del ley 842 de 2003 Que 
dispone: “ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
. 
• Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o 

auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas 
las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula 
otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se 
presumen auténticas. 

• La experiencia como profesor de cátedra, Director de Proyectos de Tesis o Asesor de 
Proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

• Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá sustituir algún miembro del equipo de 
trabajo sólo si así lo autoriza la Caja de Vivienda Popular, siempre que el nuevo miembro 
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las aprobadas respecto del miembro 
del equipo a quien reemplaza. 

• El Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal profesional 
y de especialistas aprobados, quienes deberán suscribir con el número de su Tarjeta 
profesional todos los informes, detalles constructivos, manuales de mantenimiento y 
especificaciones técnicas en sus respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por el 
Director del Proyecto. 

• La Caja de Vivienda Popular, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado o trabajador vinculado al contrato. 
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10.2 PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR. 

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería o sus profesiones auxiliares 
o sus profesiones afines, con título extranjero y domiciliado en el exterior, debe cumplir a cabalidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003 que se transcribe a continuación: 
  
Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural 
que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas 
mencionadas constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes y 
será denunciado ante las autoridades penales para lo de su competencia. 
La aplicación de todo lo anteriormente señalado, será sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como 
visas, etc. 
El Interventor y el SUPERVISOR del contrato deberán constatar el cumplimiento de las normas 
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 

10.3 PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN REQUISITOS DEL PERSONAL. 

Se entenderá como experiencia profesional general la que se acredite en el desarrollo de la profesión 
con la copia del diploma de grado, acta de grado, cédula de ciudadanía y matrícula profesional 
correspondiente. 
 
Se entenderá como experiencia profesional específica la experiencia profesional que se acredite en 
el desarrollo de las actividades específicas requeridas por la entidad para cada miembro del equipo 
de trabajo. 
 
Tanto la experiencia profesional general como la profesional específica se contarán a partir de la 
obtención de la matrícula profesional correspondiente. 
 
La formación académica se acreditará con las fotocopias de los títulos respectivos, copia del acta de 
grado y de la tarjeta profesional. 
 
La experiencia, se acreditará con las certificaciones expedidas por la entidad contratante, en las que 
se señale como mínimo: nombre, dirección del domicilio, dirección correo electrónico y teléfono de 
quien expide la certificación, cargo, objeto del contrato, funciones, término de duración del contrato o 
vinculación, tipo de obra, fecha de inicio y terminación del vínculo contractual o laboral o tiempo de 
vinculación. 
 
Para la verificación correspondiente los proponentes deberán anexar a su propuesta la hoja de vida 
de los miembros del equipo de trabajo, con los correspondientes soportes que acrediten su formación 
académica y experiencia profesional general y específica, Certificación vigente expedida por el 
Consejo Profesional respectivo de la matrícula profesional, y una carta de intención de vinculación, 
con la dedicación exigida por la entidad, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. 
 
Este personal deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y sólo podrá ser reemplazado, 
previa autorización del contratante, por uno de iguales o superiores calidades académicas o 
profesionales. 
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Cuando se presenten experiencias adquiridas de manera simultánea (tiempos traslapados), sólo será 
tenida en cuenta una de ellas. 
En caso de que del contenido de los documentos y las certificaciones allegadas se requiera alguna 
aclaración al contenido de las mismas, la Caja de Vivienda Popularlas solicitará al proponente, quien 
contará con el término establecido en el cronograma para allegarlas. 
 
La Experiencia Profesional General exigida contará, para cada profesional, de acuerdo con lo 
señalado en el Artículo 229 del Decreto 0019 de 2012. 

10.4 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior 
deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del 
Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 

● 10.4.1 CONSULARIZACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autentican por los funcionarios competentes para ello en el respectivo 
país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen 
de los poderes.” Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de 
Comercio que al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 
65)”. 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de legalizaciones) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 

●            10.4.2 APOSTILLE 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en este 
numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 
de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible el apostille, trámite que 
consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha 
actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país 
de origen. 
Lo documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países 
signatarios de la Convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción 
a este idioma, la cual podrá ser oficial en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento 
Civil o efectuada por traductor o intérprete no oficial, pero cumpliendo el trámite del Apostille. 
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Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español y que provengan de países 
NO signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañados de una traducción 
oficial a este idioma, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. 
Nota: En el evento en que los documentos otorgados en el exterior que no cumplan con lo señalado 
en el presente numeral no serán tenidos en cuenta. 

● 10.4.3 CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS 

 
En ejercicio de lo señalado en el Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, los proponentes 
que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o 
postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos debidamente convalidados de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 4457 de 2005. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 842 de 2003, quienes hayan obtenido el 
título académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación 
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios 
  
sobre reciprocidad de títulos; deberán acreditar la convalidación del título académico ante las 
autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia. 
No obstante, para los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados, obtenidos 
en el exterior, solo será necesario la correspondiente consularización o apostille de acuerdo con las 
normas que rigen la materia. 

● 10.4.4 SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR 

 
El contratista está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal presentado para el 
contrato, quienes deberán suscribir con el número de su tarjeta profesional todos los informes, 
estudios y demás documentos en sus respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por el director 
del proyecto. Así mismo, el contratista está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal 
de especialistas y de apoyo técnico presentado al CAJA DE VIVIENDA POPULAR y aprobado por él. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.4.8 del Decreto 734 de 2012 durante la ejecución 
contrato, el interventor podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo sólo si así lo autoriza la 
entidad, siempre que: 
• El nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en 
la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza, cuando se trate de personal clave 
evaluable. 
• Cumpla con todos los requisitos mínimos señalados en estos Requerimientos Técnicos, en el 
caso del personal de especialistas y de apoyo técnico. 
Una vez la Caja de Vivienda Popular Apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser 
sustentada ante la Caja de Vivienda Popular, para su evaluación y posterior autorización. En caso de 
no aprobarse el nuevo personal por parte del CVP, el Interventor deberá presentar en un término de 
dos (2) días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los 
profesionales, nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones. 
La Caja de Vivienda Popular, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado o trabajador vinculado al contrato. 
 

11. SEÑALIZACIÓN 
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El contratista de obra es responsable de realizar el señalamiento requerido para cada una de las 
actividades que se tienen contempladas para la ejecución del objeto contractual. Para lo cual la 
interventoría deberá supervisar que las actividades que requieren de señalización cuenten con estas. 

 
12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener 
certificaciones o permisos para la Construcción de los proyectos objeto de la presente licitación, el 
contratista de obra debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta y enviar 
copia a la interventoría la cual deberá revisar e informar al Caja de Vivienda Popular 

 
13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Para la ejecución del presente contrato se tendrán en cuenta las siguientes normas y especificaciones 
técnicas y aquellas que las actualicen y/o modifiquen. 
 

14. ESPECIFICACIONES GENERALES 
  
EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 
diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del Contrato, en las 
especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del presente Contrato. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir EL CONTRATISTA, 
para lo cual se acogen, cuando sea aplicable, las Normas, Manuales y/o Especificaciones aplicadas 
en proyectos de Infraestructura en Bogotá D. C.: 
 
• Normas Técnicas Colombianas – Ntc. 
• Asociación Francesa De Normalización – Afnor 
• American Standards For Testing And Materials – Astm. 
• Manual De Especificaciones Técnicas Idrd. 
• Manual De Gestión Integral De Proyectos De Infraestructura Vial Y Espacio Público Versión 

1.0, Instituto De Desarrollo Urbano - Idu-. 2014. 
• Manual De Imagen, Alcaldía De Bogotá-2019. 
• Plan Maestro De Sostenibilidad De La Infraestructura Urbana En Bogotá D.C. 
• Formatos De Gestión Integral De Proyectos. 

14.1 ESPECIFICACIONES PARA PARQUES VECINALES  

El presente numeral contiene el alcance físico de las labores que deberán ser ejecutadas por EL 
CONTRATISTA, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, los 
criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio 
cumplimiento para quien suscriba la minuta del Contrato Obra, del cual este capítulo forma parte. Su 
incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones 
previstas en el mismo. 
EL CONTRATISTA podrá escoger la forma en que lleva a cabo los procedimientos para intervenir los 
parques, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Particulares 
incluidas en el presente numeral, o con las Especificaciones Generales, o con las normas vigentes 
que se ajusten a todos los demás documentos del Contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA deberá 
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cumplir con las obligaciones impuestas en la gestión Ambiental, gestión Social y para el Plan de 
Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. 
 
EL CONTRATISTA deberá respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que tengan 
intersecciones con la vía o sean paralelas a ella. 

14.2 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL URBANISMO DE PARQUES. 

• Especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos. 

• DRAMSTAD W, OLSON J, FORMAN RTT 1996. Landscape Ecology Principles in Landscape 
Architecture and Land Use Planning. Island Press. 

• LOPEZ DE CASENAVE ET AL 1995. Edge interior differences in vegetation structure and  
 composition in a Chaco semi-arid forest, Argentina. Forest Ecology and Management 72: 61- 69. 

• LUCAS OWR 1991. The Design of Forest Landscapes. Oxford University Press. 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS INVIAS Resolución No. 8067 del 
19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 27 de Junio de 2002 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO- METODOLOGIA DEL CUERPO DE INGENIEROS 
DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA LA AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS – 
PCI (Pavement Condition index). 

• ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS, CONTENIDOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA DEL SISTEMA VIAL 
ARTERIAL, INTERSECCIONES A NIVEL Y DESNIVEL EN LA CIUDAD DE SANTA FÉ DE 
BOGOTÁ D. C., adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C. 

• MANUAL DE DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO EN CICLO RUTAS DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDRD- SECRETARÍA DE TRÁNSITO. ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 

• CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS A NIVEL CON BARRERAS 
– FENOCO. 

• ESPECIFICACIÓN PARTICULAR PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPAS 
ESTRUCTURALES de pavimentos con Asfaltos naturales en Frío (Guía para bajo y medio nivel de 
Tránsito). Instituto de Desarrollo Urbano - IDRD- 

14.3 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

● DECRETO 309 DE 2006 DEL 15 DE AGOSTO DE 2006. Por el cual se adopta el Plan 
Maestro de Energía para Bogotá Distrito Capital. 

● NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN 
TÉCNICA DE LA EAAB (Resolución 868 de agosto 5 de 2002) DENTRO DE LAS CUALES 
SE ENCUENTRAN NORMAS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
● Construcción acueducto. 

● Diseño acueducto. 
● Mantenimiento acueducto. 
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● Operación y control acueducto. 

● Construcción alcantarillado 
● Diseño de alcantarillado. 

● Mantenimiento de alcantarillado. 

● Código colombiano de fontanería NTC 1500 
● Eléctrica y electrónica. 
● Geotecnia. 

● Hidrología. 

● Control ambiental 
● Metrología. 

● Seguridad industrial. 

● Especificaciones técnicas generales. 
● Especificaciones técnicas de construcción. 
● Especificaciones técnicas de suministro. 

● Especificaciones técnicas de mantenimiento. 

● NORMAS DE CONSTRUCCIÓN CODENSA TOMOS I al VI 

● MANUAL DE ILUMINACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIO PÚBLICOS – UAESP 

● ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES 
TELEFÓNICAS – ETB. 

● RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CANALIZACIÓN – ETB. 

● ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES 
CÁMARAS NORMAS - EPM BOGOTÁ. 

● MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES – ETB. 

● NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO – EIA. 

● NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A ESP N° NT-061-ESP REV 1 PLAN DE 
PREVENCIÓN DE DAÑOS. 

● NORMA NTC 25 2505 – GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTROS DE GAS 
DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN PERTINENTES. 

● NORMA NTC – 2050 – CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO 

● NORMA NTC – 4552 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE – Aprobado mediante 
las resoluciones No 180398 del 7 de abril de 2005. 

● ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ. 
Grupo de Semaforización electrónica. 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONCRETOS. 
 

● AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI 

● PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 
CEMENTO – ICPC, Versiones 2001. 

● PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL ÁREA AMBIENTAL Y SOCIAL. 
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● GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO CAPITAL, Versión 2005. 

● GUIA DE LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA. CONVENIO DAMA – JARDÍN BOTÁNICO – IDRD. 

● ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – SECTORES (INDICAR TRAMOS DE ACUERDO 
CON EL TRAMO DE CONSTRUCCIÓN), debidamente registrado ante el DAMA, CON EL 
No de oficio (INDICAR EL OFICIO CON EL CUAL FUE RADICADO EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL ANTE EL DAMA) en cumplimiento del DECRETO 1220 de 2005. 

● PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA 

● LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL-Instituto 
de Desarrollo Urbano – IDRD. 

● CARTILLA OBRAS QUE GENERAN VALORES Y OBRAS QUE TRANSFORMAN LA 
VIDA. Instituto de Desarrollo Urbano – IDRD
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15. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

 
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del contratista de obra todos los 

costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en 

los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por 

parte de la Interventoría.  

La entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de 

transporte vial, lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002, o la 

norma que lo modifique, el cual indica: “PARÁGRAFO 2o. En todo contrato de construcción, 

pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación 

vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.” 

Adicional a esto se debe tener en cuenta todo lo contenido en el acuerdo distrital 787 de 2020 

“Avisos de conteo regresivo en obras locales financiadas por los FDL”. 

16. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

 
La Interventoría deberá hacer seguimiento y verificación al trámite de permisos, licencias y 

autorizaciones, que hacen parte integral del proceso principal de obra. 

17. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR  

 
La Interventoría deberá hacer seguimiento y verificación a todos los documentos contractuales 

del Contrato de Obra y a la normativa y especificaciones técnicas que apliquen al proyecto. 

 
18. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar 
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo 
siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor 

con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
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2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados 

(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 
análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las 
acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el 
seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de 
ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así 
como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros 
retrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de 
obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  
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10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 
puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto 
indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante 
la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros 
fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte 
del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del 
proyecto.  

11. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 
medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  

12. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 
Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección 
y ensayos de laboratorio.  

13. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

14. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 

15. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan 
de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de 
obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

16. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista 
de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual 
realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su 
incidencia en el valor actual del contrato.  

17. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de 
ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados 
por la Interventoría.  

18. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de 
las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se 
deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista de obra.  

19. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 
que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 
descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En 
este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas 
para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

20. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
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21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

22. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados; indicando valor pagado, 
número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso 
de existir.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación 

del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos 
referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de 
los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al 
Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se 
deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social 
del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo 
el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 
desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 
de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-
. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 

verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento 
presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 
ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 
soportes.  
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10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista 
de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se 
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores 
que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento 
de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista 
de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 

19. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Para la ejecución del contrato de Interventoría, el contratista deberá conocer en su 
integridad todos los documentos y estudios previos que hacen parte del contrato de obra y 
de interventoría (incluidos los que hacen parte del proceso de selección y los generados 
en el marco de la ejecución contractual) así como aquellos generados por las partes y los 
emitidos por terceros, que sean relevantes para la adecuada y oportuna ejecución 
contractual.  
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