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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL Y SSTMA A LOS 
CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA 
EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO 1) Y EN EL BARRIO VALLE DE CAFAM DE LA 
LOCALIDAD DE USME (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto al cual se le realizara Interventoría, comprende la ejecución de los trabajos necesarios para 
“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN 
FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN 
TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
(GRUPO 1) Y EN EL BARRIO VALLE DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO 2) EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”, las actividades del proyecto se desarrollaran en zona urbana y deben 
realizarse teniendo en cuenta las recomendaciones señaladas en este documento, así como en capítulos 
y/o apéndices técnicos que lo complementan y que hacen parte integral del presente proceso de 
selección. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
Las características y condiciones técnicas del contrato de interventoría son las contenidas en el presente 

anexo técnico, en los estudios previos, pliegos de condiciones de la obra a intervenir y demás documentos 

derivados del presente proceso. La Interventoría objeto de este proceso, será responsable de velar por 

el cumplimiento del componente técnico de los contratos de las obras a intervenir, el cumplimento de la 

programación de ejecución de obra, de ejercer un seguimiento, vigilancia y control sobre los costos del 

contrato en cuanto al componente técnico (maquinaria y equipos, materiales, transporte de material, 

cantidades ejecutadas), calidad de los procesos constructivos y de materiales, calidad de la mezclas de 

concreto, entre otros, mayores y menores cantidades, ítems no previstos, y todas aquellas actividades 

relacionadas al componente técnico. 

El proyecto requiere realizar la ejecución de las obras de los Ecobarrios La Roca (grupo 1) y Valles de 

Cafam (grupo 2). En el marco de esta obligación, el contratista debe obtener toda la información necesaria 

para el cumplimiento de su objeto contractual en función a su aplicabilidad o no aplicabilidad como se 

indica en los pliegos, de acuerdo con la normatividad vigente y al contenido general que se incluye en los 

documentos del proceso, con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y cumplimiento de las obras, y 

realizar todas las actividades adicionales que considere necesarias. 

Las principales intervenciones por grupo son: 

a) Ecobarrio la Roca (grupo 1): Obras de complemento al espacio público con incorporación de 
prácticas sostenibles, dentro de las más relevantes están, espacios de recreación pasiva y 
contemplativa, senderos de tránsito por área vegetadas, puntos de gestión y separación de 
residuos domiciliarios, puntos de reunión y permanecía para la comunidad, mobiliario y señalética 
pedagógica ambiental, infraestructuras verdes, sistemas de captación, almacenamiento y 
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aprovechamiento de agua lluvia, sistemas de iluminación ornamental alimentado con energía 
renovable (Fotovoltaica y/o eólica), incorporación de mobiliario urbano con materiales 
sostenibles, promoción de biciparqueaderos y estaciones de despinche rápido, jardinería 
polinizadora, muralismo, señaléticas interactivas e informativas, contenedor multipropósito, 
adecuación de espacios de reunión y permanencia dentro del barrio. 
 

b) Ecobarrio Valles de Cafam (grupo 2): Obras de complemento al espacio público con 
incorporación de prácticas sostenibles, dentro de las más relevantes están, sistemas de 
captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua lluvia, sistemas de iluminación 
ornamental alimentado con energía renovable (Fotovoltaica) incorporación de mobiliario urbano 
con materiales sostenibles, espacios destinados a la recreación y tenencia responsable de 
mascotas, promoción de biciparqueaderos y estaciones de despinche rápido, jardinería 
polinizadora, muralismo, señaléticas interactivas e informativas, contenedor multipropósito, 
adecuación de espacios de reunión y permanencia dentro del barrio. 

 
La construcción de las obras deberá cumplir tal como lo señala el artículo 127 del decreto 555 de 2021 – 
POT. Igualmente cumplir con el manual de espacio público de Bogotá vigente. 
 
Deberá verificar la vocación de parques a intervenir y cumplir con requisitos establecidos por el IDRD 
indicados en el siguiente enlace: 
 
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/aprobacion-proyecto-especifico-de-zonas-
de-cesion-para-parques-y-equipamientos-producto-de-un-desarrollo-urbanistico 
 
y deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD, las cuales podrán ser 
verificadas en el siguiente enlace: 
 
https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-idrd 
 
De conformidad con la Resolución conjunta 001 de 2019, deberá establecer con la Secretaria Distrital de 
Ambiente, las compensaciones a que haya lugar.  
 
Deberá tramitar los permisos requeridos ante las entidades competentes para la intervención. 
 

2.1 Alcance 
 

El proyecto tiene por objeto realizar actividades necesarias para ejecutar las obras definidas en los 

estudios y diseños del ecobarrio la Roca correspondiente al contrato de consultoría No.: 1252 de 2022 

de la Secretaría Distrital del Hábitat, y los estudios y diseños del ecobarrio Valle de Cafam realizados “in 

house” en el marco del convenio interadministrativo 990 de 2023 suscrito entre la Secretaría Distrital del 

Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular. Para el cumplimento del objeto contractual, el presente proceso 

de selección se estructuró en dos (2) grupos de Ecobarrios a intervenir. 

Las actividades enmarcadas en el presente proceso y que responden a la estrategia Ecobarrios obedecen 

a una estrategia de diseño participativo, donde la intervención se establece de manera concertada con 

la comunidad. Al inicio, teniendo en cuenta el potencial y necesidades de los barrios identificados, se 

hace una propuesta conceptual preliminar que se va modificando y aterrizando en el territorio priorizado 

a través del proceso de intercambio con la comunidad en distintos espacios de diseño participativo. 

Resultado de esto se plantea una propuesta de intervención del espacio público, mediante la 

incorporación de prácticas sostenibles que ayuden a la concientización y educación ambiental de la 

https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/aprobacion-proyecto-especifico-de-zonas-de-cesion-para-parques-y-equipamientos-producto-de-un-desarrollo-urbanistico
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/aprobacion-proyecto-especifico-de-zonas-de-cesion-para-parques-y-equipamientos-producto-de-un-desarrollo-urbanistico
https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-idrd
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comunidad del barrio. Además, se busca potencializar los procesos sociales enfocados hacia los temas 

ambientales que la comunidad ha ido auto gestionando a través de los años. 

2.2 Localización  
 

a. Grupo 1 La Roca: 
 

La intervención del Ecobarrio la Roca (grupo 1) se desarrollará en cinco (5) lotes de intervención ubicados 

en el barrio Ciudadela la Roca de la localidad de San Cristóbal, denominados Lote A, Lote B, Lote C, Lote 

D y Lote E: 

LOTES DE 

INTERVENCIÓN 

CIUDADELA LA 

ROCA 

Dirección Rupi ID parque IDRD 

LOTE A 
CL 6B BIS SUR 5 29 

ESTE 

625-3 

625-3-1 
04-072 

LOTE B 
KR 8 ESTE 7A 37 

SUR 
625-4 04-072 

LOTE C 
KR 8 ESTE 7A 17 

SUR 
625-63 N/A 

LOTE D 

CL 7 SUR - KR 8 

ESTE / ZV 

KR 8 ESTE 7A 10 

SUR 

625-33 

625-68 
N/A 

LOTE E 

CL 7 SUR 8 31 ESTE 

CALLE 3 SUR CON 

CARRERA 9 E 

625-1 

625-86 

04-354 

N/A 

 

Tabla 1. Localización Lotes la Roca  

 

Figura 1.1. Localización Ecobarrio La Roca  
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b. Grupo 2 Valles de Cafam: 
 

La intervención del Ecobarrio Valles de Cafam (grupo 2) se desarrollará en dos (2) lotes de intervención 

ubicados en el barrio la Marichuela de la localidad de Usme, denominados Lote A y Lote B: 

 

LOTES DE 

INTERVENCIÓN 

CIUDADELA LA 

ROCA 

Dirección Rupi ID parque IDRD 

LOTE A 

CARRERA 14 L 

CON CARRERA 

92 B SUR – 

LOTE A 

1056-75 05-036 

LOTE B 

CARRERA 14 J 

CON CALLE 92 B 

SUR – LOTE B 

1056-75 05-036 

 

Tabla 2. Localización Lotes Valles de Cafam  

 

 

Figura 2.1. Localización Ecobarrio Valles de Cafam 

 
2.3 Actividades a ejecutar y alcance 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

 

Lote B 

Lote A 
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Con la finalidad de definir la intervención en cada uno de los grupos, se han identificado las problemáticas 

y una vocación complementaria a soluciones desde el diseño para cada uno de ellos con el objetivo de 

obtener espacios integrales y recuperados. A continuación, se exponen las propuestas de diseño por 

grupo: 

a. Ecobarrio la Roca  
 

(1) Lote A:  

 

Figura 3.1. Actividades lote A Ecobarrio la Roca  

• Mantener y adecuar la huerta existente 
• Potenciar la recolección y aprovechamiento de aguas lluvias mediante un tanque 

cerca de la huerta para regar los jardines y los cultivos 
• Incorporar jardines ornamentales en el recorrido y evaluar especies 

polinizadoras 
• Dar continuidad al sendero existente con materiales similares que sean semi-

permeables 
• Incorporar composteras y puntos ecológicos 
• Mobiliario urbano en algunas plazoletas cerca de la JAC 
• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos 
• Plantear señalética educativa y ambiental con temas de manejo de residuos, 

temas de las huertas y jardines en el recorrido 
 

(2) Lote B:  
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Figura 3.2. Actividades lote B Ecobarrio la Roca  

• Resaltar el elemento singular del barrio que es la roca mediante franjas de 
paisajismo e iluminación 

• Complementar las zonas de circulación en torno a la roca para consolidar un 
recorrido con materiales que sean semi-permeables 

• Incorporar jardines ornamentales que embellecen la roca y los senderos 
• Mobiliario urbano, puntos ecológicos y algunas zonas de estancia 
• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos 
• Plantear señalética educativa y ambiental con temas de la historia de la roca, 

cuidado de los jardines y manejo de residuos 
 

(3) Lote C:  
 

 

Figura 3.3. Actividades lote C Ecobarrio la Roca  

 

• Generar un museo al aire libre que resalte la historia de la roca, se le dé vocación 
a la zona y propicie el ecoturismo 

• Incorporar jardines ornamentales que embellecen los árboles existentes y los 
senderos 

• Generar algunas áreas de circulación en la zona verde para consolidar un 
recorrido con materiales que sean semipermeables 

• Incorporar una estructura colonizada por plantas como referente de encuentro y 
propicie el cuidado por el medio ambiente 

• Mobiliario urbano, puntos ecológicos para el manejo de residuos y algunas zonas 
de estancia 

• Plantear un bici parqueadero en el costado donde actualmente hay un manejo 
irregular de los residuos 

• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos 
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(4) Lote D:  

 

 

Figura 3.4. Actividades lote D Ecobarrio la Roca  

 

• Acondicionar el sendero existente con materiales sostenibles que sean 
semipermeables para mejorar conexión con viviendas y parque IDRD 

• Generar algunas estancias y áreas de encuentro flexibles en la zona de árboles 
• Incorporar jardines ornamentales en el recorrido para embellecimiento del lugar 

y el paisaje 
• Mobiliario urbano en algunas estancias y elementos para ver el paisaje 
• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos 
• Plantear señalética educativa y ambiental con temas de manejo de residuos, 

temas de avifauna y jardines del barrio 
 

(5) Lote E:  
 

 
 

Figura 3.5. Actividades lote E Ecobarrio la Roca  
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• Acondicionar el sendero existente con materiales sostenibles que sean 
semipermeables para mejorar conexión con viviendas y parque IDRD 

• Generar algunas áreas complementarias a los juegos infantiles  
• Incorporar jardines ornamentales en el recorrido para embellecimiento del lugar 

y el paisaje 
• Articular la recreación con el tema de energías alternativas (eólico, cinético y 

solar) 
• Considerar mobiliario didáctico en algunas estancias y elementos 

complementarios 
• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos y elementos con energías 

alternativas  
• Plantear señalética pedagógica y ambiental, mobiliario didáctico 

 

 

b. Ecobarrio Valles de Cafam 
 

(1) Lote A:  

 

Figura 4.1. Actividades lote A Ecobarrio Valles de Cafam  

• Incorporar jardines ornamentales en el recorrido para embellecimiento del lugar 
y el paisaje 

• Articular la recreación con el tema de energías alternativas (eólico, cinético y 
solar) 

• Incorporar composteras y puntos ecológicos 
• Generar algunas estancias y áreas de encuentro flexibles en la zona de árboles 
• Considerar mobiliario didáctico en algunas estancias y elementos 

complementarios 
• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos y elementos con energías 

alternativas  
• Plantear señalética pedagógica y ambiental, mobiliario didáctico 
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(2) Lote B:  

 

 

Figura 4.2. Actividades lote B Ecobarrio Valles de Cafam  

• Incorporar jardines ornamentales en el recorrido para embellecimiento del lugar 
y el paisaje 

• Articular la recreación con el tema de energías alternativas (eólico, cinético y 
solar) 

• Incorporar composteras y puntos ecológicos 
• Generar algunas estancias y áreas de encuentro flexibles en la zona de árboles 
• Considerar mobiliario didáctico en algunas estancias y elementos 

complementarios 
• Incorporar iluminación con paneles fotovoltaicos y elementos con energías 

alternativas  
• Plantear señalética pedagógica y ambiental, mobiliario didáctico 

 
Cabe resaltar que antes de iniciar actividades el contratista deberá realizar visita técnica a los sectores 

donde se realizarán las obras con el fin de verificar las actividades a efectuar y las cantidades de obra en 

cada lote. 

En caso de que, por causas de fuerza mayor, ajenas a su competencia y/o en caso de presentarse la 

necesidad de agotar los recursos de la presente contratación; el constructor deberá informar de esta 

novedad a la Entidad por medio de la interventoría la necesidad de cambiar o sustituir alguna intervención 

en parque, camino peatonal, zona verde y/o espacio público para que la Caja de Vivienda Popular 

autorice su ejecución. Esta sustitución debe tener características técnicas similares a las contratadas en 

este proceso y debe enmarcarse en el territorio priorizado para mejoramiento por la Secretaría Distrital 

de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular. 

La sustitución se deberá llevar a cabo de conformidad con lo siguiente: 
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● Informe del contratista donde se sustente la necesidad técnica, jurídica, social, normativa y 
ambiental de realizar el cambio o sustitución. 

● Informe de la interventoría que conste y apruebe la información suministrada por el contratista en 
su informe. 

● Soportes documentales de los informes. 
● Análisis realizado por la supervisión de la Entidad donde se viabilice el cambio y se verifique las 

obras posibles a realizar para el proyecto. 
 

NOTA: La obra debe contar con viabilidad y visto bueno de la Caja de la Vivienda Popular y enmarcarse 

en las condiciones sostenibles establecidas en el marco de la política pública y la estrategia de 

Ecobarrios. 

Las Intervenciones que realiza la CVP (Caja de la Vivienda Popular) buscan asegurar el derecho a la 

pluralidad generando una atención en la mayor extensión de la localidad. Se estimaron las condiciones 

para que dos contratistas realicen la totalidad de las actividades que derivan del contrato objeto de la 

presente licitación pública, considerando los siguientes aspectos: 

1. Geográfica: La intervención está concentrada en dos grupos (Usme y San Cristóbal), pudiéndose 

atender en forma eficiente las actividades de construcción, teniendo en cuenta las distancias y los frentes 

de obra exigidos. 

2. Presupuestal: La adjudicación es conveniente para la Entidad ya que evita la generación de varios 

costos de personal más gastos operacionales. 

En conclusión, el tener dos contratistas por grupo o lote permite más eficiencia de la inversión de los 

recursos y eficacia en la construcción de las actividades propias de la obra.  

2.4 Fases y etapas del proyecto 
 

Las actividades de construcción deben adelantarse de la siguiente manera: en los 5 lotes del grupo 1 “A, 
B, C, D y E”, mínimo en 5 frentes de trabajo simultáneo de la siguiente forma 2 frentes para el Lote A, 1 
frente para el nodo de los Lotes B y C y 2 frentes para el nodo de los Lotes D y E, y en los 2 lotes del 
grupo 2 “A y B”, mínimo en 2 frentes de trabajo simultáneo quedando un frente para cada lote. 
 
Durante la ejecución del contrato y para la programación de la obra el CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta además de los frentes de obra establecidos, también el avance que implica la programación de 
actividades del componente social determinadas en el ANEXO SOCIAL DE OBRA. 
 

2.5 Condiciones particulares del proyecto 
 
La estrategia Ecobarrios consiste en una serie de intervenciones físicas que contemplan actividades de 

embellecimiento y mejoramiento del espacio público, involucrando una serie de prácticas sostenibles que 

detonan el aprovechamiento de potencialidades urbanas, sociales, económicas y ambientales en áreas 

estratégicas de la ciudad, a escala local. Esta intervención del espacio público se enmarca en un proceso 

de participación y consolidación comunitaria, especialmente en temas de sostenibilidad ambiental, 

relacionado con los usos y actividades urbanas predominantes de la zona. 

Para lograr lo anterior, los Ecobarrios se estructuran no solo como una herramienta de diseño participativo 

sino como una estrategia para intervenir espacios específicos que hayan sido evaluados previamente por 

la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT. Estas zonas para intervenir se identifican en el presente 

documento, individualizando aquellas que presentan potencialidades y/o necesiten ser recompuestas a 

través de proyectos sostenibles, los cuales presentan potencial para recuperar, revitalizar y generar 
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nuevos valores físico-espaciales en el sector. La propuesta de intervención está formulada a través de 

acciones puntuales, rápidas y articuladas (denominadas prácticas sostenibles) que generan soluciones 

a los deterioros, nueva apropiación del espacio público y cambios en los hábitos de la ciudadanía. 

Además, este proceso se realiza con la perspectiva de fortalecer el trabajo comunitario de habitantes y 

residentes. 

 A través de estas acciones, se intervienen zonas comunes en el espacio público, fachadas hacia estos 

frentes y bienes públicos o equipamientos, además se planean e implementan diferentes líneas de 

participación y cultura ciudadana con un enfoque de sostenibilidad. 

El Ecobarrio, se basa en tres pilares referidos a los ámbitos: ambiental, social y económico, los cuales se 

abordan dentro del espacio público en zonas que se conciben con factores de vulnerabilidad urbana, 

entendidas como: “aquella situación crítica dada por problemas en los ámbitos social, físico y urbanístico 

de una ciudad, que se caracteriza por su complejidad, dada en una superposición de hechos 

relacionados: desigualdad social, degradación del medio físico y fragmentación del espacio urbano” 
(Kapstein, 2010, p. 27). En este sentido, la vulnerabilidad urbana se expresa cuando el espacio de la 

ciudad se degrada funcional o socialmente. 

Por tal motivo, este proyecto ofrece un modelo de intervención y uso alternativo del espacio público, que 

implica la sostenibilidad y cuidado ambiental, generando una serie de respuestas innovadoras de 

regeneración e integración de zonas segregadas, rompiendo las brechas urbano-sociales que se han 

creado a través del tiempo, dando acceso a una ciudad inteligente, incluyente, equitativa, participativa y 

con enfoque en innovación.  

En el ámbito urbanístico de calidad del espacio público se deben identificar la capacidad y potencialidad 

espacial, composición y materialidad, tradiciones culturales, dinámicas económicas entre otros aspectos. 
Con la finalidad que los habitantes se reconecten con el espacio público de la ciudad a través del enfoque 

ambiental, el trabajo comunitario y el desarrollo económico.  

Ambiental: En este componente se consideran los aspectos de configuración geomorfológica 

del territorio, el estado medioambiental del espacio a intervenir y la existencia (o carencia) de 

mecanismos ecosistémicos. Las características topográficas del emplazamiento del lugar, 

sumadas a las propiedades del suelo y a las particularidades medioambientales del sitio, generan 

un cuadro de exposición a riesgos de toda índole, lo cual determina la vulnerabilidad física y 

medioambiental del lugar y plantea el marco de oportunidades para las intervenciones físicas en 

el espacio público. 

Social: el abordaje comunitario se realiza desde este punto de vista de la vulnerabilidad, dado 

por una situación de desigualdad, que genera una falta de oportunidades e impide que las 

personas que la sufren tengan medios para superarla, o incluso que puedan acceder a la 

información necesaria para ello. Toda intervención del tipo Ecobarrio debe comenzar con un 

estudio sobre la identidad cultural y social del barrio donde se emplazará. De este modo, el 

proyecto nace en torno a la identificación y necesidades de los habitantes frente a una serie de 

proyectos con enfoque ambiental donde se integran una serie de prácticas sostenibles; por esto 

es imprescindible realizar un trabajo participativo con la comunidad de vecinos antes, durante y 

después de la intervención.  

Económico: En suma, surge la oportunidad de potencializar las dinámicas existentes en el 
territorio, mediante acciones físicas y sociales, orientadas hacia los proyectos de economías 
circulares, economías verdes y demás proyectos comunitarios que giran en torno a la 
sostenibilidad ambiental. Estos se afianzan una vez que se identifican estas modalidades de 
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sustento de la población y se articulan mediante la habilitación y embellecimiento del espacio 
público con la aplicación de una serie de prácticas sostenibles, generando una apropiación en 
estos territorios de bordes urbanos. 

 
Antes de iniciar la ejecución de obras el contratista deberá desarrollar la reunión de inicio y levantar las 

actas de vecindad de inicio. Esta socialización se realizará en el último comité semanal del contrato previo 

a iniciar las actividades constructivas, no obstante, para realizar esta socialización es importante que el 

producto de esta etapa haya sido aprobado por la interventoría y se cuente con el visto bueno de la 

supervisión. 

2.6 Especificaciones técnicas 
 

● El Contratista dará cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 948 de 1995 y demás normatividad 
concordante, lo referente a la generación y emisión de ruido por parte de equipos y herramientas 
de construcción, de demolición o de reparación de vías en zonas residenciales. 

● Legislación ambiental Distrital y Nacional. 
● Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 
● Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
● Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la 

movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad 
competente. 

● Resolución No. 899 de Feb. 28 de 2011. Licencias de excavaciones. 

● El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. ∙ Ley 

400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes y demás normas que la modifican. 

● El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. ∙ El Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y 

Energía (RETIE). 

● Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
en la localidad. 

● Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
República de Colombia. Normatividad de la E.A.B. SISTEC actualizadas a la fecha de 
adjudicación. 

● Decreto 555 de 2021 y sus normas reglamentarias. 
● Cartilla del espacio público del IDU. 
● Cartilla de mobiliario urbano de la SDP. 

 
Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que 
reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito 
Capital.  
 
Igualmente, la ejecución de la obra deberá llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en los 
documentos que son producto de la consultoría resultado del contrato de consultoría No.: 1252 de 2022 
de la Secretaría Distrital del Hábitat, y los diseños arquitectónicos y esquemas del Ecobarrio Valle de 
Cafam realizados “in house” por la misma entidad, complementados “in house” por la Dirección de 
Mejoramiento de barrios de la Caja de Vivienda Popular, los cuales harán parte integral del presente 
proceso de contratación y están disponibles para consulta de los proponentes. 
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los documentos del proceso de contratación, los cuales hacen parte integral del contrato 
de interventoría. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en su propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, anexos y el 
contrato de interventoría. 
 
La INTERVENTORÍA que resulte adjudicataria realizará la vigilancia, seguimiento y control de las 
actividades del contrato de obra, en los componentes: TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, 
SOCIALES, SST-MA Y FINANCIEROS A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR 
A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A 
ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS 
PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO 1) Y EN 
EL BARRIO VALLE DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C”. 
 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá 
por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus empleados y sus 
subcontratistas. 
 
La interventoría objeto del presente proceso abarca el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones del contratista de obra de acuerdo con la apropiación y ajustes y/o complementación 
a los estudios y diseños existentes. Debe tener en cuenta la programación de obra, cantidades 
ejecutadas, maquinaria y equipos, mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos, calidad 
de las obras, balance económico y financiero del contrato de obra, calidad de materiales y demás 
actividades de índole técnico, administrativo, financiero, jurídico, SSTMA, social, derivadas del proceso 
constructivo. 
 
La Interventoría debe hacer seguimiento a las actividades de la etapa de apropiación que realice el 
contratista de obra de los estudios y diseños existentes de acuerdo con el alcance y delimitación dada 
por la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular (con base inicial de los 
estudios y diseños derivados del contrato de consultoría No.: 1252 de 2022 de la Secretaría Distrital del 
Hábitat, para el ecobarrio La Roca y los estudios y diseños del Ecobarrio Valle de Cafam realizados “in 
house” mediante convenio de la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular). 
Complementariamente a la elaboración de planos de detalles requeridos y del balance presupuestal de 
todas las obras a ejecutar que resulten de la apropiación, del cronograma de obra actualizado y el 
seguimiento a la verificación y ajuste, complementación y actualización del levantamiento topográfico 
existente. De lo anterior, la interventoría debe presentar su respectivo informe correspondiente a la etapa 
de apropiación. 
 
ETAPA DE APROPIACIÓN: Una vez suscrita las actas de inicio del contrato de obra y de interventoría, 
el interventor conjuntamente con el contratista de obra debe evaluar, revisar, ajustar, complementar y 
actualizar los estudios y diseños suministrados por la CVP, los cuales hacen parte integral del presente 
proceso y se encuentran disponibles para consulta desde la publicación del proceso en SECOP II. Deberá 
entregar en un plazo de quince (15) días calendario, un informe resultado de esta apropiación a la 
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Supervisión de la Caja de la Vivienda Popular de la Caja, para su respectiva evaluación y Visto Bueno, a 
lo cual deberá tener en cuenta los tiempos que se requieran para su revisión y aprobación. La apropiación 
debe realizarse de manera simultánea para los 2 grupos (La Roca y Valles de Cafam), dentro del plazo 
previsto. 
 
Los estudios y diseños objeto de algún ajuste, complementación y/o actualización en esta etapa de 
apropiación, deberán ser verificados y evaluados por la interventoría, con su respectiva justificación 
técnica, discriminando el alcance de dichos cambios realizados y anexando los diferentes informes de 
diseño con la respectiva valoración de los especialistas, memorias de cálculo y planos en planta, perfil y 
detalles si aplica, aprobados por interventoría, para visto bueno de la supervisión. Estos ajustes deben 
cumplir con los lineamientos establecidos en los Artículos 126 y 127 del Decreto 555 de 2021 - POT. 
 
Obligatoriamente, el informe de apropiación deberá contener dos informes independientes, uno para el 
grupo 1 (La Roca) y otro para el grupo 2 (Valles de Cafam), que pueden ser entregados separadamente; 
esto con el fin de poder iniciar obra, de manera independiente, en alguna de las dos zonas del proyecto. 
Cada frente de trabajo deberá tener su respectivo cronograma, planes y programas que aplican para la 
fase de construcción.  
 
El informe de apropiación para cada componente de acuerdo con la especialidad, en cada uno de los dos 
grupos del proyecto, deben estar firmados por los especialistas, tanto por el contratista de obra como de 
interventoría. 
 
Los costos de esta actividad, de acuerdo con lo indicado en este procedimiento respecto a los ajustes, 
complementación y/o actualización de los estudios y diseños, están incluidos dentro de los costos del 
contrato de interventoría. En ningún caso se considerarán mayores valores de costos de personal, 
equipos y otros que apliquen a esta actividad de apropiación, tanto para el contrato de obra como para 
el contrato de interventoría. De conformidad a lo establecido en la forma de pago de este anexo, el pago 
de esta actividad será en un único pago. 
 
La interventoría debe entregar a la CVP, un informe por cada grupo de esta apropiación aprobando la 
revisión y apropiación de los estudios y diseños existentes realizados por el contratista de obra y deberá 
incluir su validación como interventor, justificando que realizó conjuntamente con los profesionales de los 
componente técnico, social y ambiental a cada uno de los grupos (La Roca y Valles de Cafam) 
contemplados en el proyecto, indicando para cada uno de estos, las conclusiones y cualquier otro aspecto 
relevante para la ejecución de las obras. 
 
El contratista de obra como de la interventoría deben tener claro y a su responsabilidad, que la 
apropiación de realizarse dentro del término establecido de los primeros 15 días, so pena de inicio 
inmediato de las acciones administrativas a que haya lugar dado que, la no entrega de este insumo 
genera retrasos inmediatos en el inicio de la construcción de las obras del proyecto. 
 
La interventoría deberá tener en cuenta la normatividad urbana vigente; en este sentido, se recomienda 
verificar la normatividad referente a planeación, usos del suelo, cartilla de andenes, cartilla de mobiliario, 
movilidad y tránsito, especificación de Construcción del IDU e IDRD, normas de empresas de servicios 
públicos y demás que se considere pertinente para este tipo de proyectos. NOTA: Tanto el contratista de 
obra como de interventoría, se harán responsables del resultado del ejercicio de la apropiación de los 
estudios y diseños, y, en consecuencia, deberá asumir la responsabilidad de ejecutar las obras con dichos 
diseños. Se aclara que esta actividad de apropiación está respaldada por el informe final con sus 
respectivos productos, el cual será validado por la Supervisión. 
 
El Contratista deberá cumplir con lo previsto en el anexo técnico, SST-MA y social para llevar a cabo las 
actividades de ejecución de las obras de Construcción, como también el Plan de Manejo de Tránsito, 
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señalización y desvíos. El contratista es el responsable de verificar que la CVP (Caja de la Vivienda 
Popular), a través del presente proyecto licitatorio no incurra en actuaciones de Detrimento Patrimonial, 
para lo cual debe elevar al inicio de la ejecución contractual comunicaciones a todas y cada una de las 
Entidades Distritales, presentando el Proyecto y con su respectivo alcance, cronograma y programación. 
 
Todo el equipo de trabajo de parte del Contratista y de la Interventoría deben conocer todos y cada uno 
de los RUPIS que hacen parte del presente proceso licitatorio y del contrato que se desprenda de la 
adjudicación de este, esta actividad deberá realizarse previa intervención de los lotes. Con un proceso 
(visita) de identificación que deriva en una ficha de factibilidad de intervención de todos y cada uno de 
los RUPIS, que serán apoyo indispensable para la realización de las programaciones, cronogramas y 
presupuestos de la ejecución del presente proceso, deben contener entre otras la actualización del estado 
actual de los lotes, estado de los parques (en caso que lo hubiere, localización, registro fotográfico, sector 
barrio, UPZ, estado en la estructura ecológica principal (corredor ecológico o ronda), zonas de reserva, 
zonas de remoción en masa (aspecto relacionado con prevención de desastres y su limitación al uso del 
suelo), estado del tramo legalizado o no, estado de pólizas de anteriores intervenciones si las hay, 
dimensiones generales y dimensiones aproximadas de intervención, priorización para intervención de 
redes a corto y largo plazo por parte de EAAB. Inclusión de sectores dentro de programas de 
reasentamiento y/o mejoramiento integral de barrios por parte de la Caja de Vivienda Popular, rutas de 
desvío de proyectos de intervención vial entre otras. 
 
El Contratista deberá respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que tengan 
intersecciones o se encuentren paralelas a los segmentos viales a ejecutar en el presente proyecto. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural 
y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo. 
 
La interventoría debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Caja de 
la Vivienda Popular, en la versión en que se encuentre vigente a la fecha en la que se dé inicio y ejecute 
el contrato de Interventoría, como también cumplir las obligaciones derivadas de la ley 80 de 1993 y 1474 
de 2011. 
 
El interventor deberá contar con los conocimientos especializados para realizar de manera adecuada y 
oportuna el seguimiento, vigilancia y control, deberá conocer las especificaciones técnicas y especificidad 
de las intervenciones que se realizarán en el contrato al cual le ejercerá interventoría, revisando y 
haciendo cumplir la normatividad que en materia de INTERVENCIONES DE PARQUES, ZONAS 
VERDES, URBANISMO, que se encuentren vigentes e impedir que la calidad, alcance, tiempo y recursos 
destinados se vean comprometidos. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por La Caja de la Vivienda Popular – CVP. 
 

I. Facultades de la Interventoría. 
 
Las obligaciones que a continuación se describen, deberán ser atendidas por el interventor, dentro de lo 
que cada uno le competa, en el evento de coexistir ambas en un mismo contrato: 
 
CONTROLAR: Adelantar actividades periódicas de inspección, asesoría, comprobación y evaluación, 
con el fin de establecer si la ejecución contractual se ajusta a lo pactado. El control se orienta a verificar 
que el Contratista cumpla con el objeto y con todas las obligaciones pactadas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, administrativas, legales, presupuestales y financieras establecidas en el 
contrato. Y deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP de cualquier anomalía 
que vaya en contra de la debida ejecución del contrato al cual ejerce interventoría. 
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VIGILAR: El interventor deberá apersonarse con diligencia de las actividades que requieran de 
inspección dentro de la ejecución contractual, para lo cual debe asistir periódicamente al lugar donde se 
ejecuta el contrato, así como solicitar la documentación necesaria que le permita advertir cualquier 
situación. Y deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP de cualquier anomalía 
que vaya en contra de la debida ejecución del contrato al cual ejerce interventoría. 
 
PREVENIR: Con base en el permanente desarrollo de las actividades de vigilancia y control, el interventor 
deberá evitar que se presenten situaciones que puedan afectar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones contractuales, a través de la aplicación inmediata de las medidas necesarias para 
atenderlas. No sólo se pretende sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino advertir con 
anticipación el mismo, procurando que no se presente, o impidiendo que se extienda. Y deberá mantener 
informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP de cualquier anomalía que vaya en contra de la debida 
ejecución del contrato al cual ejerce interventoría. 
 
VERIFICAR: Valoración permanente del nivel de cumplimiento del objeto y de cada una de las 
obligaciones contractuales, y de la calidad y eficiencia de este. Y deberá mantener a la Caja de la Vivienda 
Popular – CVP de cualquier anomalía que vaya en contra de la debida ejecución del contrato al cual 
ejerce interventoría. 
 
EXIGIR: En el desarrollo de la ejecución contractual el interventor deberá requerir de manera permanente 
y oportuna la realización de las actividades necesarias para obtener el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones del contrato. 
 
SUGERIR: A manera preventiva y correctiva, el interventor deberá sugerir oportunamente acciones 
eficaces frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha de la ejecución 
contractual.  
 
INFORMAR: El interventor deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP, de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. Así mismo, deberán mantener informado al contratista, de cualquier situación que sea de su 
conocimiento, relacionada con la ejecución contractual.  
 
EVALUAR: Luego de la verificación del cumplimiento del objeto contractual y de todas las obligaciones, 
el interventor deberá establecer si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, tomando 
como base aspectos medibles como el cumplimiento de cronogramas, la discriminación del presupuesto, 
el porcentaje de avance, entre otros; y concluirán su evaluación con pronunciamientos específicos sobre 
la ejecución contractual. *En el desarrollo de las facultades, el interventor no deberá desconocer los 
límites de sus atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos. 
 

II. Principios orientadores de la interventoría 
 

Teniendo en cuenta que las acciones desarrolladas por la interventoría se enmarcan en las actuaciones 
administrativas señaladas en el Código Contencioso Administrativo, éstas se cumplirán en atención a los 
siguientes principios: 
 
ECONOMÍA: Los procedimientos deben adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad de 
gastos de quienes intervienen en ellos. 
 
CELERIDAD: Las autoridades tendrán el impulso directo de los procedimientos, suprimiendo trámites 
innecesarios y utilizando formularios para actuaciones en serie, entre otras herramientas que permitan 
agilizar los trámites. 
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EFICACIA: Los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos formales e 
innecesarios. 
 
IMPARCIALIDAD: Las autoridades deberán actuar con el fin de asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas sin ningún género de discriminación; en los procedimientos se debe otorgar igualdad 
de tratamiento y respeto al orden en que actúen.  
 
PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, 
notificaciones o publicaciones necesarias.  
 
CONTRADICCIÓN: Los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por 
los medios legales.  
 

III. Facultades de la interventoría y medidas de prevención que deben tener en cuenta 
 
A continuación, se establecen las medidas mínimas que deben tener en cuenta el interventor en relación 
con las obligaciones contractuales, así:  
 

● Modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas en el contrato o el convenio, a 
través de documento formal (modificatoria) debidamente suscrito por las partes; el supervisor o 
interventor deberá abstenerse de suscribir documentos o dar órdenes verbales al contratista, que 
modifiquen o alteren las condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio. 

 

● Realizar por escrito y dejar constancia de las recomendaciones, instrucciones, sugerencias y/o 
requerimientos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual, que el supervisor o 
interventor le haga al contratista, las órdenes verbales impartidas y acatadas por el contratista 
serán de exclusiva responsabilidad del interventor.  

● Responder oportunamente las solicitudes que el contratista realice, para evitar la ocurrencia del 
Silencio Administrativo Positivo.  

● Diligenciar correctamente los formatos dispuestos por la Entidad en el ejercicio de las labores de 
seguimiento y control de los contratos o convenios.  

● Solicitar asesoría en las diferentes dependencias de la Caja de la Vivienda Popular – CVP en 
caso de necesitar apoyo jurídico, financiero, técnico, ambiental entre otros.  

● Brindar información clara y oportuna al contratista, para lo cual debe conocer los procedimientos 
existentes en la Caja de la Vivienda Popular – CVP.  

● Verificar permanentemente los términos del contrato en lo relacionado con plazo, valor, para 
evitar el vencimiento del contrato y garantizar que el valor ejecutado no sobrepase el pactado en 
el contrato, e igualmente que siempre estén cubiertos por las garantías respectivas.  

● Solicitar con la debida anticipación de acuerdo con lo establecido en los procedimientos e 
instructivos, cualquier modificación que se requiera. 
 

IV. Prohibiciones o limitaciones a los interventores 
 

Además de los casos previstos en la ley, en el ejercicio de las labores de supervisión o interventoría de 
contratos o convenios, están prohibidas las siguientes prácticas: 
 

● Iniciar el contrato antes del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (firma de las 
partes) legalización y ejecución (registro presupuestal y aprobación de garantía única si la 
requiere) a los que se refiere la Ley 80 de 1993. Lo anterior aplica también para cesiones y 
cualquier tipo de modificación.  
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● Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo o entrabar las actuaciones de 
las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato o 
convenio sobre el cual se ejerce la labor de seguimiento y control.  

● Omitir la obligación de exigirle al contratista, como requisito para el pago, efectuar mes a mes los 
pagos de salud, pensión y parafiscales (cuando sea el caso Decreto 862 de 2013). Así como la 
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. (Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), y el 
Decreto reglamentario 723 de 2013. (las leyes normas que las modifiquen, prorroguen o 
deroguen).  

● Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato o convenio o 
exonerarlo del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.  

● Transar divergencias o conciliar diferencias. En estas situaciones se limitará a adelantar las 
gestiones necesarias ante el contratista y el ordenador del gasto, para que se obtengan los 
acuerdos y se suscriban los documentos a que haya lugar.  

● Suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o alteren las 
condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio sin el lleno de requisitos legales y 
normativos internos pertinentes.  

● Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o 
cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista o de la entidad contratista.  

● Gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato o convenio o 
constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los 
mismos.  

● Permitir a terceros el indebido acceso a la información del contrato o convenio. Parágrafo: En 
ninguna circunstancia se deben cambiar las condiciones iniciales del contrato sin el previo trámite 
y autorización correspondiente a una solicitud de modificación del contrato, la cual debe estar 
debidamente justificada por el supervisor y avalada por el contratista y nominador del gasto, en 
las condiciones de los numerales siguientes, la cual se entiende perfeccionada con la firma de 
las partes.  

 
V. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de la interventoría 

 
Teniendo en cuenta que los interventores de los contratos estatales actúan en representación de la 
Administración y son los encargados de velar por la correcta ejecución e inversión de los recursos, la ley 
ha previsto cuatro tipos de responsabilidad por la acción defectuosa u omisión en el ejercicio de esta 
función.  
 

● Responsabilidad Civil: Lo(a)s interventores(a)s, responderán pecuniariamente como 
consecuencia de sus acciones u omisiones, cuando la Caja de la Vivienda Popular – CVP, sufra 
algún daño.  

● Responsabilidad Penal: Lo(a)s interventores(a)s, serán responsables penalmente cuando por 
sus acciones u omisiones en el desarrollo de las actividades de interventoría, se establezca la 
ocurrencia de alguno de los delitos tipificados en la ley y en materia de contratación estatal.  

● De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, para efectos penales el interventor se 
considera como un particular que ejerce funciones públicas en todo lo relacionado con la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con la Caja de la Vivienda 
Popular – CVP, por lo cual está sujeto a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para 
los servidores públicos.  

 
En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los 
servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecución de la 
respectiva sentencia.  
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● Responsabilidad Fiscal: Lo(a)s interventores(a)s, serán responsables fiscalmente cuando por 
acción u omisión de las obligaciones de interventoría, se produzca detrimento del patrimonio 
público.  

● Responsabilidad Disciplinaria: Lo(a)s servidores públicos(a)s o particulares que desempeñen 
labores u obligaciones de interventoría, están sometidos a lo establecido en el Código 
Disciplinario Único (Artículo 53 del Decreto Ley 734 de 2002).  

 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan 
las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 
 

VI. Precisiones puntuales interventoría. 
 

● Plan de Calidad Interventoría 
 
En cumplimiento del objeto contractual, la interventoría debe presentar para su revisión y aval de la 
supervisión o del apoyo designado a la supervisión, el PLAN DE CALIDAD, donde establecerá todas las 
actividades, para la correcta ejecución de cada etapa, los involucrados, los responsables, los entregables, 
las codependencias entre actividades, los criterios y tiempos de recibo y entrega de los productos. Deberá 
tener reflejadas las fases y sus traslapos. 
 
Este PLAN DE CALIDAD, deberá ser revisado periódicamente, con todos los involucrados y actualizado 
a todos los interesados, para su seguimiento y control.  
 
Este PLAN DE CALIDAD debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 9001:2008, o la vigente en la 
materia, deberá contener la curva de seguimiento “CURVA S” y será presentado a la supervisión a los 
cinco (5) días calendario de la firma del acta de inicio. Control de Documentos Acorde al PLAN DE 
CALIDAD del interventor, donde se encuentran descritos los controles y criterios de entrega de los 
documentos, que emitirá en marco de la ejecución de la interventoría, deberá definir su tipología, los tipos 
de documentos a realizar, el control de trazabilidad, deberán ser legibles, siempre deben estar firmados 
por las personas autorizadas para su aprobación, deben conservar los requerimientos de la Gestión de 
Calidad, (manual, procedimientos, instructivos, registros), al control documental de los informes, registros, 
documentos, actas, formatos, bitácoras (por UPZ y por tramo, preferiblemente), o cualquier documento 
resultante de la ejecución de la interventoría. Documentos internos y de orden externo, deberá asegurar 
que los documentos lleguen a manos del interesado de la comunicación emitida y quien debe tomar las 
decisiones en virtud de ser requeridas. 
 
Control de Registros Se deberán definir juntamente con el supervisor o el apoyo designado a la 
supervisión los requisitos que tendrá la interventoría para realizar el cumplimiento de sus obligaciones en 
menester de ejercer la interventoría al contrato de obra, cómo y cuándo deberá entregar los controles del 
desarrollo de los contratos (interventoría y obra), y la respectiva trazabilidad que regirá en las 
comunicaciones y de las actividades, (requisito NTC ISO 9001:2008 Núm. 4.2.4). Identificación de 
Requisitos Legales Se deberá generar una matriz de requisitos legales y normativos que tengan 
injerencia en las actividades del proyecto (permisos o trámites ante entidades PMT, provisionales de 
servicios públicos, etc.), con los controles para supervisar el cumplimiento de los requisitos de estas. 
(Formato NTC ISO 9001 Núm. 7.2.1, 7.2.2.). 
 
Se debe asegurar su aplicabilidad, en todos los tipos de comunicaciones. Comunicación con el Cliente 
La interventoría deberá mantener y respetar los conductos regulares de comunicación, con respecto a 
los interesados e involucrados y sus jerarquías en el proyecto. (CVP y contratista) remitirse a NTC ISO 
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9001 Núm. 7.2.3. Control de Bienes del Cliente La interventoría identificará los Bienes que deben ser 
objeto de control por parte del Contratista y establecer los controles para asegurar su estado, inventario 
del total de la infraestructura, zonas aledañas, definir el responsable de su verificación y ejecución y 
definir los registros que llevará para asegurar que todos los elementos, espacios, mobiliario, documentos, 
entre otros, se les identifica su estado y se asegurará su calidad hasta la entrega posterior (NTC ISO 
9001 Núm. 7.5.4). 
 

● Infraestructura 
 

La interventoría deberá asegurar que cuenta con los recursos físicos y profesionales, para atender el 
contrato y todas sus fases y etapa de ejecución, en el plazo determinado y con la calidad, debe asegurar 
que el contratista también cuente con el personal, equipos, instalaciones para responder a cabalidad con 
su contrato. 
 
Deberán disponer de sedes de trabajo, equipos, recursos humanos, servicios de apoyo, laboratorios, 
equipos de topografía, acorde a la magnitud y alcance del contrato. Ambiente de Trabajo La interventoría 
establecerá los controles y condiciones aplicables de seguridad industrial, condiciones de 
almacenamiento temporal de materiales y demás condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, 
que exigirá al contratista, así como las condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otras) 
necesarias para asegurar la correcta ejecución de todas las actividades. 
 

● Planificación y Control del Proyecto 
 
El interventor deberá establecer para cada actividad o grupos de actividades los controles que 
implementará para su vigilancia y control, la aceptación por calidad de materiales y actividades y la 
periodicidad de verificación, así como los responsables de entrega y recibo, como se llevará a cabo este 
control y cómo revisará y aprobará las mismas, para dar aval de avance del proyecto, debe entregarse 
un documento (plan de inspección y ensayo) y socializar esta información en comité con las partes.  
 
Dicho documento será claro y detallado, tendrá la especificación, criterios de revisión, correcciones y 
aprobaciones, debe definir si es actividad o material, debe contener la manera detallada de las 
inspecciones o pruebas o ensayos requeridos, la periodicidad o frecuencia con la que se realizarán. 
Responsables de toma de decisiones. 
 
Dicho plan de inspección y ensayo deberá contener los materiales y actividades del proyecto que cumplan 
con el alcance de este, y definir las periodicidades de los ensayos de laboratorio requeridos, las 
especificaciones técnicas para las actividades a ejecutar, y las necesidades de validación que ejercerá 
la interventoría para asegurar la calidad y estabilidad de las obras. 
 
La interventoría es la responsable de aprobar el PLAN DE CALIDAD Y EL PLAN DE INSPECCIÓN Y 
ENSAYO elaborados por el contratista, (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.2). 
 

● Identificación y Trazabilidad 
 
La interventoría deberá establecer los procesos, mecanismos y metodologías para establecer y rastrear 
el estado del proyecto, avance, cumplimiento de especificaciones técnicas, etc. Definirá los registros a 
usar para la trazabilidad de las actividades y productos de las obras, acorde a los requerimientos 
contractuales y precontractuales, estas evidencias deberán ser incluidas en los informes mensuales de 
la interventoría. 
 
Preservación del Producto El PLAN DE CALIDAD debe contener la planificación de actividades que el 
interventor solicitará sean implementadas para la preservación de la obra en sus etapas constructivas 
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hasta la liquidación contractual, para asegurar que se mantiene en las condiciones de calidad y 
estabilidad (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). Control de Equipos de seguimiento y medición En el PLAN DE 
CALIDAD se identificarán los equipos, periodicidad y controles que exigirá. 
 
La interventoría para el seguimiento y medición de los utilizados por el contratista. Equipos de laboratorio 
de suelos, de topografía, manómetros, entre otros, La interventoría deberá identificar los equipos que 
utilizará para asegurar que las actividades ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas exigidas y 
realizar lo mismo para los equipos del contratista. Se deberán entregar los certificados de calibración y/o 
verificación de equipos y los registros de verificación de los equipos antes del uso. (NTC ISO 9001 Núm. 
7.6). Control del Producto No Conforme.  
 
En el PLAN DE CALIDAD se debe identificar y establecer el procedimiento para el manejo y tratamiento 
del PRODUCTO NO CONFORME, así como los responsables para su identificación, tratamiento, 
seguimiento y posterior aceptación. La interventoría es la responsable de registrar los productos no 
conformes del contratista y reportar mensualmente en los informes. 
 

● Gestión del Riesgo 
 
La interventoría debe analizar continuamente las variaciones, afectaciones que puedan tener injerencia 
en el proyecto, identificando las acciones correctivas y preventivas, apoyándose en la matriz de riesgos 
y alimentándola y actualizándola mes a mes en los informes.  
 

● Procesos por controlar y productos esperados  
 
El interventor deberá desarrollar los procesos que se indican en el presente capítulo, como un mecanismo 
de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, considerando que los 
procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las actividades a ser realizadas por parte 
del Interventor para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual y en complemento a lo aquí establecido, 
el Interventor está obligado a verificar y controlar que el Contratista cumpla de manera estricta lo 
establecido en los Documentos del Proceso, Estudios Previos, Anexo Técnico, Contrato y demás 
documentos.  
 
La aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio del 
Interventor, resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al 
cumplimiento por parte del Contratista de los resultados previstos en el Contrato de Conservación y en 
sus capítulos y apéndices.  
 
El Interventor deberá tener en cuenta que, el único pago de acuerdo con el Contrato de Interventoría por 
concepto de la ejecución de sus funciones será aquella descrita en el Contrato de Interventoría.  
 
El Interventor deberá garantizar la supervisión continua a cada una de las actividades de obra en 
ejecución según la programación del proyecto. Proceso Revisión de las actividades del contrato de obra 
al cual se ejerce interventoría Corresponde a las actividades contempladas en el CONTRATO DE OBRA, 
a las cuales el Interventor deberá verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra, acorde con 
lo establecido para el efecto en los Capítulos, Apéndices y Anexos del Proceso Licitatorio de obra. 
 
La interventoría deberá verificar, vigilar y controlar que se realicen todas las actividades propias del 
desarrollo del contrato de obra, su cumplimiento en cuanto a calidad, alcance, tiempo y presupuesto.  
El interventor deberá entregar:  
 

● Estudio de los documentos, que incluyan una completa revisión de la ejecución de los parámetros 
de diseño definidos en los Apéndices y del Plan de Manejo de Tránsito. 
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● Verificación del replanteo preliminar de las obras en el sitio. El Interventor, mediante el empleo 

de equipos topográficos deberá verificar que el Contratista realice una correcta localización del 
proyecto en el sitio, de acuerdo con los documentos entregados por el Contratista, estableciendo 
puntos de control de coordenadas y de nivel.  

 

● Entrega de un documento donde se demuestre la condición exacta del Proyecto (registro 
fotográfico, datos iniciales, área a intervenir, programa para la realización de las actas de 
vecindad, inventario de redes de las empresas de servicios públicos, etc.).  

 

● Entrega de un informe técnico, en los términos señalados en el Contrato de Interventoría, acerca 
de la información presentados por el Contratista de Obra, donde se verifiquen, entre otras cosas, 
los parámetros a respetar en los diseños presentados por el Contratista de acuerdo con lo 
establecido en la actualización y apropiación de los Estudios y Diseños. Este informe deberá ser 
entregado máximo a los cinco (5) días calendario siguientes después de haber recibido la 
información por parte del Contratista, en todo caso ese informe de apropiación a los estudios y 
diseños no podrá superar el primer mes de ejecución del contrato.  

 

● Verificación del Inventario de los accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos, 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra, y de los sondeos realizados por el 
Contratista sobre las redes, dicha verificación deberá realizarla el Interventor de manera previa 
a la remisión de dicho informe a las Empresas de Servicios Públicos.  

 

● Revisión y aprobación de los cronogramas propuestos por los Contratistas.  
 

● El Interventor deberá consultar con las entidades competentes (SDP, SDM, GAS NATURAL, 
CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB Y EAB, entre otras), los documentos que permitan 
el correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, especificaciones técnicas, guías, 
manuales, procedimientos, y demás).  

 
Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los Proponentes conocen los requerimientos 
de las diferentes entidades distritales y empresas de servicios públicos que operan en el Distrito Capital. 
Para enmarcar la labor de la Interventoría, a continuación, se contempla las siguientes actividades 
generales del Contrato de obra a las cuales hay que realizar la respectiva interventoría. 
 
Laboratorio de Ensayos de Materiales.  
 
La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que 
los laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de 
la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión 
de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos descritos por el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad revisado y aprobado previamente al Contratista. 
 
La documentación, pruebas, ensayos de campo y laboratorio, entre otros, son de entera responsabilidad 
del Contratista y su veracidad podrá ser verificada por el Interventor y la CVP, en cualquier momento del 
proyecto, incluyendo sus periodos de garantía y vida útil de servicio, con sus correspondientes acciones 
legales por parte de la CVP como consecuencia de lo encontrado en la verificación. 
 
Así mismo, la Interventoría deberá realizar las pruebas, ensayos de campo y laboratorio entre otros, de 
acuerdo con su plan de inspección de ensayos, incluido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad con 
el aval de la CVP, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste, sean 
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técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los estudios y diseños y la obra 
ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra y las 
especificaciones técnicas. 
 
Verificación de los Aspectos Conceptuales  
 
La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura 
definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de 
demolición, las condiciones locales del sitio donde se realizará el proyecto, así como también las 
consideraciones estéticas y las características funcionales del mismo, efectuando los comentarios a la 
CVP que puedan implicar cambios en los diseños y trazados que suministren información más confiable 
para la realización del cronograma de obra y del presupuesto. 
 
Verificación del Cumplimiento de los Manuales de Diseño 
 
La Interventoría deberá verificar el cumplimiento de la Cartilla de Andenes y la Cartilla de Mobiliario 
Urbano, vigentes, publicadas por la Secretaría Distrital de Planeación, y demás documentos normativos 
aplicables al proyecto; haciendo la claridad sobre el criterio de la aplicación total, parcial, o no 
aplicabilidad, de dichos manuales de acuerdo con los requerimientos propios de la ejecución.  
 
Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño 
 
La interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los 
requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes NSR-10, AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 
(1998), AISC-LRFD (1994), el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCP-200-94 (Ministerio 
de Transportes – INVIAS) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por 
INGEOMINAS, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica, entre otros, 
mencionados en los Pliegos de Condiciones del Contratista de Obra, Apéndices y Anexos técnicos.  
 
Verificación de los productos de la ejecución del Contrato de Obra  
 
El Interventor deberá dar revisión y aprobación a los productos entregados por el Contratista durante esta 
etapa, verificando el cumplimiento de acuerdo con lo establecido para las entregas de productos de los 
Pliegos de Condiciones del contrato. 
 
El Interventor no se encuentra limitado a realizar únicamente la revisión de dichos productos en la 
ejecución del Contrato, todo lo contrario, deberá analizarlos con el fin de conseguir el éxito del proyecto, 
es decir, su cabal terminación, con la calidad, durabilidad y estabilidad exigidas, conforme a las 
especificaciones técnicas dadas y los propios diseños elaborados por el Contratista. 
 
La Interventoría debe revisar mensualmente los productos entregados por el Contratista y tendrá un plazo 
máximo de tres (3) días para devolver al contratista los productos con las observaciones del caso. De lo 
contrario, se aplicarán las sanciones estipuladas en el contrato y demás normas legales vigentes. A su 
vez el Contratista tendrá máximo dos (2) días para realizar los ajustes solicitados por parte de la 
Interventoría. 
 
En caso de incumplimiento en las entregas mensuales o en la entrega de productos corregidos en los 
plazos establecidos en los presentes Pliegos de Condiciones, el Interventor se hará acreedor de las 
acciones legales correspondientes. 
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Nota: Será responsabilidad de la Interventoría la revisión y aprobación de todos los productos de las 
obras que debe ejecutar el Contratista de obra. 
 
Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los proponentes conocen los requerimientos 
de las diferentes entidades distritales y empresas de servicios públicos que operan en el Distrito Capital. 
 
Una vez obtenidas las aprobaciones por parte de la Interventoría, gestionará ante las ESP’s y demás 
entidades Distritales competentes (SDA, SDP, Gas Natural, Enel Codensa, EPM Bogotá, UNE, Claro, 
Movistar, ETB, EAB, SDM, entre otras), los estudios y documentos correspondientes, para la gestión 
interinstitucional, dicha actividad tendrá acompañamiento por parte de la Caja de la Vivienda Popular 
dentro del marco de la gestión interinstitucional entre entidades del Distrito; para la armonización de los 
diseños con las ESP y entrega de producto definitivo, sin tener que esperar al último mes de la etapa de 
apropiación de los estudios y diseños para realizar esta actividad.  
 
De acuerdo con el alcance del Contrato de obra, la Interventoría y el Contratista son responsables del 
seguimiento de los diseños que se deberán radicar en cada una de las Empresas de Servicios Públicos 
y entidades distritales (si aplicase), para ser ejecutados en el desarrollo del contrato.  
 
Los informes mensuales de Interventoría se deben entregar a la CVP en medio físico y digital, la 
información no digitalizada debe escanearse.  
 
La Interventoría deberá revisar:  
 
las memorias de cálculo, los planos de los análisis y diseños y las especificaciones técnicas de materiales 
y construcción, y asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente 
con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra y programación, y que los planos y las 
especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las 
consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos.  
 
Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus 
inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son 
relevantes para poder realizar la ejecución de estos en una forma adecuada impidiendo así que se 
generen retrasos en los cronogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos.  
 
En caso de que la Interventoría no encuentre inconsistencias en los diseños, planos y especificaciones, 
ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos 
relacionados con los Estudios y Diseños, en términos de una adecuada materialización en obra de la 
información contenida en los planos incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, 
cotas y materiales componentes de todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos 
constructivos se ajusten a las especificaciones técnicas de construcción.  
 
Igualmente, debe revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico Específico suministrado por el Contratista 
con la propuesta de señalización, desvíos y tipo de tráfico afectado para el trámite ante la SDM. 
 
La interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los 
aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, 
equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago.  
 
Aprobación de Precios Nuevos del Contrato 
 
En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno 
de la CVP, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la 
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Interventoría pactaran nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 
de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no 
previstos previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de 
las actividades de ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente apartado. 
 
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo 
visto bueno del ordenador del gasto de la CVP, teniendo en cuenta que los precios vigentes en el mercado 
en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.  
 
Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación 
técnica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión 
y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime 
conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita 
entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no 
Previsto del respectivo Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y 
Espacio Público vigente del IDU, como una guía metodológica del procedimiento, sin dejar de lado el 
trámite propio de la CVP, descrito en el apartado 6.15 ITEMS NO PREVISTOS del Anexo Técnico de 
Obra, todo lo anterior previo visto bueno del ordenador del gasto de la CVP.  
 
En caso de que el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la 
información a la CVP quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el 
Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios 
nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma. 
 
Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993.  
 
Revisión de planos, memorias, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas 
 
La interventoría deberá asegurarse que la información contenida en los planos corresponda 
adecuadamente con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y 
especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción 
con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los 
cálculos.  
 
Todos los planos deberán ser entregados en físico y en medio magnético, tanto en su archivo y extensión 
original, y escaneado en medio magnético debidamente firmado por las partes intervinientes.  
 
Verificación de las especificaciones técnicas de construcción  
 
El Interventor debe asegurarse que los materiales y procesos constructivos previstos en el diseño de 
pavimentos rígido, flexible y/o articulado, según corresponda, cumplan con las Especificaciones 
Generales de Construcción para Materiales y Procesos Constructivos IDU-ET-2011, las Especificaciones 
Particulares de Construcción que genere el Contratista a partir de sus propios estudios y diseños de 
detalle y la normatividad vigente.  
 
Proceso Control de Calidad de los recursos  
 
El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras 
el Contratista corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el Contrato de Conservación y en sus Capítulos, Apéndices y sus Anexos.  
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Control de materiales  
 
El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas IDU-ET-2011, además de todos aquellos aspectos que sin 
estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con 
certeza que los Estudios y Diseños de detalle producto de los diseños y la obra ejecutada por el 
Contratista cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra. Así mismo, deberá 
verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (Agregados, concreto, mezclas 
asfálticas, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc.), sirviendo de comprobación a los 
controles de calidad que realice el Contratista. Por tal razón, deberá presentar el programa específico 
determinando el tipo de ensayo, su frecuencia y los procedimientos posteriores a los resultados, de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra y en las Especificaciones Técnicas. En caso de 
presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelanten el Contratista e 
Interventoría, primará para efectos de la comprobación de las Metas Físicas y las Actas de Pago, los 
ejecutados y obtenidos por esta última. 
 
Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados 
fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción y Obras para 
Redes, haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, asfaltos, marcos para cámaras, tapas, 
sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados y demás implementos. En caso de no ser 
posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área 
del Proyecto por parte del Interventor, éste deberá solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de 
tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados 
obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades 
exigidas en el Contrato de Obra y sus Apéndices, o que tales calidades resultan ser superiores a las que 
allí se especifican. Los productos resultantes de este proceso corresponderán a:  
 

● Plan de inspección de ensayos de la interventoría.  
● Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual 

exigido en el Contrato de Interventoría.  

● Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales realizados por la 
interventoría especificando los frentes de obra en donde fueron tomados.  

● Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.  
● Informe de inspección a las instalaciones de fabricación.  
● Notificar al Contratista y a la CVP respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas 

en los ensayos realizados.  
● Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera 

que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra, sus apéndices y Anexos.  
 
 
 
 
Proceso Control y ajuste de los procesos constructivos de obra 
 
Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de estos y 
establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y 
la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo 
establecido en el Capítulo de Cronograma, y Apéndice del Contrato Principal. En el informe mensual debe 
reportarse como mínimo los resultados de: 
 

● Preactas de competencia de pago. 
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● Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el 
Contrato de Obra y sus anexos. 

● Control y verificación del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con los 
Estudios y Diseños de detalle. 

● Control de los procesos de construcción de las obras durante la ejecución, supervisando que 
durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan causar daño a 
los elementos ya construidos. 

● Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el 
proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato de obra y en 
sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas 
entregados por el Contratista.  

● Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.  
● Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas.  
● Actas Mensuales de Obra. 

 
En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades 
desarrolladas por el Contratista durante el período evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato 
de obra y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente capítulo, sin perjuicio de todos 
aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de 
Interventoría y sus demás Apéndices. 
 
Proceso Control relaciones con las empresas de servicios públicos  
 
Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias de las 
obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto. Los productos 
de este proceso serán:  
 

● Programa de pasos previos que debe cumplir el Contratista para el trámite relacionado con la 
solución a la interferencia con redes de servicios públicos presentada y cómo se verificará el 
control de su cumplimiento.  

● Verificar que el Contratista realice los trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para la 
solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los funcionarios de las 
ESP encargados del control de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios.  

● Actas de competencias de pago por las obras a ejecutar para cada una de las ESP.  
● Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato de Conservación, 

en cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios 
de servicios públicos.  

● Poner en conocimiento a la CVP, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por parte 
del Contratista para dar solución a las mismas, con el fin de que la Entidad colabore en la 
obtención de respuestas y acciones por parte de las empresas.  

● Llevar el control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, 
tales como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario urbano, elementos 
constitutivos de espacio público, barandas, entre otros, de las diferentes ESP y Entidades 
Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos 
por parte del Contratista a la ESP o Entidad correspondiente.  

 
Proceso Control de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista por parte de la 
Interventoría: 
 
Vigilar que el Contratista, y la CVP cumplan con todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, 
en los campos laborales, jurídico, técnico, financiero y administrativo. Como productos de este proceso 
serán: 
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● Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista. 
● Solución a las consultas que formule el Contratista.  
● Concepto técnico sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones alternas, en caso 

de que éstas sean presentadas por el Contratista.  

● Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de multas al Contratista. o Comunicaciones por 
parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, 
descritos en el Contrato de Conservación.  

● Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por la CVP, las cuales deben 
responder dentro de los términos que exija la CVP. Proceso Control de la ejecución presupuestal 
La interventoría deberá controlar la ejecución presupuestal del proyecto.  

● Actas Mensuales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente 
del IDU como una guía metodológica adicional a los criterios y procedimientos establecidos por 
la CVP para dicho trámite.  

● Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto.  
● Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.  
● Remisión y/o presentación del PAC para toda la vigencia del contrato de Interventoría.  
● Reprogramación mensual, ajustada contra pre actas o actas de recibo parcial de obra, cuyas 

cantidades hayan sido conciliadas previamente entre el Contratista y la Interventoría.  

● Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los recursos que han sido utilizados por el 
Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Mensual, frente a los valores 
establecidos en el Contrato de Conservación.  

● Diligenciamiento del formato de Metas Físicas, establecido por el IDU para sus procesos de 
construcción el cual será una guía para el presente proceso y en conjunto entre las partes se 
determinará la aplicabilidad, parcial o total de dicho formato para el correcto desarrollo del 
proyecto.  

● Revisión y aprobación de ítems y precios unitarios no previstos.  
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

3.1 Aspectos previos a iniciar el contrato de interventoría 
 

Previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, es obligación de la interventoría revisar y aprobar 
con relación al contratista de obra los requisitos establecidos en el estudio previo y anexo técnico del 
proceso de licitación pública que dé origen al contrato de obra, al cual se le realiza la interventoría. Por 
su parte, la interventoría deberá presentar a la supervisión los siguientes requisitos para suscribir acta de 
inicio: 
 

a) Verificación de garantías. LA INTERVENTORÍA seleccionada dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, presentará a la CVP las garantías para su 
revisión y aprobación. LA SUPERVISIÓN verificará que el contratista entregue las garantías 
requeridas en el tiempo estipulado, y si hay lugar a correcciones, que las efectúe en forma 
inmediata. Es obligación del adjudicatario cargar en la plataforma Secop II, las respectivas 
garantías que amparan el contrato, con el clausulado y soporte de pago de estas y enviarlas a la 
entidad a través del flujo de aprobación de la plataforma e informar a la entidad del registro 
realizado. 
 

b) Aprobación del personal mínimo principal de la INTERVENTORÎA. EL INTERVENTOR 
seleccionado presentará las hojas de vida de los profesionales que empleará para el desarrollo 
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del contrato así: - Previo a la suscripción del acta de inicio el contratista interventor deberá 
presentar a la Supervisión las hojas de vida del personal principal siguiente: 
 

PERSONAL PREVIO 

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

1 PROFESIONAL SSTMA 

2 PROFESIONAL SOCIAL 

1 PROFESIONAL TOPOGRAFIA 

Tabla 3. Personal mínimo principal  

Para la verificación y aprobación de las hojas de vidas presentadas previos a la firma del acta de 
inició la SUPERVISIÔN tendrá un total de tres (3) días calendarios, siguientes a la presentación 
de estas. 
 
- La INTERVENTORIA seleccionada, presentará a la Supervisión las siguientes hojas de vida del 
recurso humano complementario que empleará en la ejecución del contrato dentro de los 
primeros tres (3) días calendarios, después que se haya suscrito el acta de inicio del contrato:  
 

PERSONAL COMPLEMENTARIO 

1 DISEÑADOR GRAFICO 

1 PROFESIONAL FORESTAL 

2 AUXILIAR PRIMERO DE TOPOGRAFIA 

1 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

1 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

1 ESPECIALISTA HIDRAULICO 

1 ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

Tabla 4. Personal complementario  

La SUPERVISIÓN verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los 
contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Deberá tenerse en cuenta lo 
descrito en el numeral “RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO” del Anexo Técnico y 
sus respectivos sub numerales. Para la verificación y aprobación de las hojas de vidas 
presentadas la SUPERVISIÔN tendrá un total de tres (3) días calendarios, siguientes a la 
presentación de estas. 
 

c) Afiliación a la seguridad social Integral. Verificar los soportes de afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal principal propuesto para la ejecución del contrato 
presentado para aprobación dentro de los tres (3) días calendario antes de la firma del acta de 
inicio. La Interventoría presentará para verificación de la Supervisión, las afiliaciones a la 
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seguridad social integral del personal complementario aprobado, dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio. 
 
Por su parte la Interventoría presentará para verificación de la Supervisión, las afiliaciones a la 
seguridad social integral del personal principal antes de la firma del acta de inicio y el personal 
complementario, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de 
inicio. 

 
d) Aprobación de la metodología y programación de actividades de obra. LA INTERVENTORÍA 

verificará y aprobará la metodología y programación de actividades presentada por el 
CONTRATISTA dentro de los tres (3) días calendario posteriores presentación de esta, la cual 
será dentro de los tres (3) días después de la suscripción del acta de inicio. LA INTERVENTORÍA 
aprobará la metodología y programación de actividades. El cronograma servirá como herramienta 
de comunicación para gestionar e informar a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR el estado de 
avance del proyecto, en tal sentido El CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes 
procesos: 

 

● Definir las actividades: Identificar cada una de las acciones que se deben ejecutar para 
construir cada RUPI y en su conjunto la totalidad de los proyectos.  

● Secuenciar las actividades: Analizar qué tipo de dependencias y relaciones existe entre 
las actividades.  

● Estimar la duración de las actividades: Calcular el tiempo necesario para completar cada 
actividad.  

● Desarrollar el cronograma: En el marco del plazo establecido, deberá integrar en un 
diagrama Gantt la secuencia, establecer hitos de entrega, requisitos de recursos, 
restricciones y duración de actividades para cada Rupi y/o frente de obra según se 
establezca, definiendo fecha de inicio y fecha de terminación. 

● Por último y de manera conjunta con La INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA deberá 
controlar el cronograma, monitoreando continuamente la ruta crítica y estados de 
ejecución incluyendo la curva “S” de avance físico de la obra por cada uno de los RUPIS 
y el estado general del contrato, así como gestionar actualizaciones de contingencia o 
cambios en el cronograma. 
 

Para llevar a cabo el control de la programación, la INTERVENTORÍA y El CONTRATISTA 
deberán implementar una metodología de seguimiento continuo a intervalos cortos de una o 
dos semanas y evaluar el porcentaje de actividades completadas en cada intervalo de 
manera que permita establecer qué o cuales actividades rezagadas o no completadas en un 
determinado intervalo, se deben ejecutar en el siguiente. De esta forma se busca detectar de 
manera temprana posibles atrasos en la ejecución y evitar su acumulación.  
 
Nota: Por ningún motivo se aceptará que en la programación todas las actividades tengan 
como fecha final, la fecha de finalización del plazo estipulado. Deberá respetarse una 
secuencia lógica. El contratista debe presentar la programación dentro de los (3) días 
siguientes a la fecha de firma del acta de inicio del contrato, so pena del inicio inmediato de 
las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega de este insumo genera 
retrasos inmediatos en el inicio de las obras.  
 
En caso de presentarse atrasos imputables al contratista de acuerdo con el seguimiento 
realizado a la programación de las obras aprobadas por la INTERVENTORÍA, estos deberán 
ser manejados de la siguiente manera: 
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Para un atraso de obra menor a 3% ponderado en la programación general, la 
INTERVENTORÍA deberá requerir a EL CONTRATISTA en los comités de obra, y 
establecerán la manera de subsanar la situación para el siguiente corte de programación, 
dejando constancia de lo anterior en la respectiva acta de comité. Para un atraso de obra 
superior a 3% y hasta 6% ponderado en la programación general, la INTERVENTORÍA 
deberá requerir por escrito a EL CONTRATISTA para la presentación de un PLAN DE 
CONTINGENCIA o Programa Remedial con plazo determinado, donde se estipulan de 
manera puntual y detalladas por actividades, las acciones a implementar para subsanar el 
atraso, el cual deberá ser objeto de aprobación y seguimiento de la INTERVENTORÍA. 
 
Para un atraso superior al 6%, la INTERVENTORÍA deberá remitir a la supervisión un informe 
por presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, acorde a lo 
establecido por la norma y al manual de supervisión de la Entidad, con el fin de que la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios pueda adelantar el proceso administrativo que dé a 
lugar ante la Dirección de Gestión Corporativa-DGC y a Control Interno Disciplinario-CID. 
 
NOTA: Dentro del cronograma o programación general del que trata este ítem, se deberá 
incluir cada una de las actividades que se establece posterior a la suscripción del acta de 
inicio, es decir, todas aquellas que se encuentran dentro de los anexos técnico, SST-MA y 
social.  
 
NOTA: En todo caso, si la INTERVENTORÍA evidencia incumplimiento en algunas de las 
demás obligaciones contractuales, ésta deberá conceptuar sobre las posibles acciones a 
tomar con el fin de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento. Si en el rango de tres (3) 
días hábiles el contratista no ha subsanado dicha obligación, la INTERVENTORÍA informará 
a la supervisión sobre el presunto incumplimiento conforme lo dispuesto en el Artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 

e) Aprobación del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la Gestión Social. 
(ver detalle Anexo Social.) Los tiempos de presentación son los mismos del numeral d.  

 
Nota 1: El contratista debe presentar la programación dentro de los (3) días calendario 
siguientes a la fecha de firma del acta de inicio, y la interventoría tendrá 3 días calendario 
para revisión, so pena del inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar 
dado que, la no entrega de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del 
proyecto. 
 

f) Aprobación del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la Gestión SST-
MA. (Ver detalle Anexo SST-MA.) Los tiempos de presentación son los mismos del numeral d.  
 

Previo al inicio de actividades de obra, realizar las siguientes actividades: 
 

a) Aprobación del Informe de apropiación de estudios y diseños. (ver detalle capítulo Anexo 
Técnico). La interventoría deberá acompañar de manera permanente el proceso, revisar y 
aprobar el informe de apropiación de estudios y diseños, derivados del contrato de consultoría 
No.: 1252 de 2022 de la Secretaría Distrital del Hábitat, para el ecobarrio La Roca y los estudios 
y diseños del Ecobarrio Valle de Cafam realizados “in house” mediante convenio de la Secretaría 
Distrital del Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular. (ver detalle capítulo Anexo Técnico). Este 
ejercicio será también objeto de una presentación por parte del contratista una vez la interventoría 
haya dado aprobación al informe y productos de esta etapa, a la supervisión con el fin de que 
esta conozca el alcance de la apropiación, ajustes y/o armonización de los estudios y diseños. 
En todo caso, la interventoría tendrá máximo tres (3) días hábiles para este ejercicio, sin que se 
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superen los quince (15) días calendario correspondientes a la apropiación, revisión, ajustes y/o 
complementación de los estudios y diseños. 

 
b) Acompañamiento a la reunión de inicio social de obra. LA INTERVENTORÍA, realizará el 

acompañamiento respectivo al contratista, en la reunión de inicio cuyo alcance se puede observar 
dentro del Anexo Social.  

 
c) Aprobación de Actas de vecindad. EL CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento de las 

actas de vecindad de cada uno de los predios que se encuentran localizados dentro del área de 
influencia directa de los 7 LOTES (5 en la Roca y 2 en Valles de Cafam) objeto del presente 
proceso de contratación. Este levantamiento lo deberá llevar a cabo con el respectivo 
acompañamiento de LA INTERVENTORÍA y se remitirá a la supervisión para verificación. 

 
d) Aprobación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (ver detalle capítulo Anexo SST-

MA). 
 

e) Plan de gestión de riesgos de desastres. LA INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar el 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres dentro de cinco (5) días calendario una vez el 
contratista le haya hecho entrega, previo al inicio de las actividades de obras. 
 

f) Plan de manejo de tránsito. LA INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar el Plan de Manejo 
de Tránsito-PMT, dentro de tres (3) días calendario una vez el contratista le haya hecho entrega, 
previo al inicio de las actividades de obras. 
 

g) Implementación del programa de gerencia de proyectos. El CONTRATISTA de obra 
presentará la implementación del programa de gerencia de proyectos a los tres (3) días después 
del inicio del contrato de obra. LA INTERVENTORÍA revisará la implementación del programa de 
gerencia de proyectos durante los siguientes tres (3) días calendario después de la presentación, 
si llegase a tener observaciones el contratista deberá subsanar dentro de los dos (2) días 
calendario siguientes a la solicitud para su respectiva aprobación. 
 

h) Previo al inicio de las actividades de obra. Se deberá efectuarse una visita de campo entre la 
INTERVENTORÍA, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE 
LA CVP, en la cual se hará una revisión integral del estado de los lotes a intervenir. 
 

i) Acta de Cierre. Una vez finalizado el término de ejecución de la obra, el CONTRATISTA, 
entregará a LA INTERVENTORÍA, los productos definitivos de la ejecución del proyecto, y se 
procederá a suscribir el Acta correspondiente que formalice la finalización de esta etapa, la cual 
debe ser suscrita entre EL CONTRATISTA DE OBRA y LA INTERVENTORÍA.  

 
Previo a la firma el Acta correspondiente que formalice la finalización de la etapa de obras, se deberá 
efectuarse una visita de campo entre la INTERVENTORÍA, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA CVP Y EL CONTRATISTA, en la cual se hará una revisión integral 
de las obras ejecutadas. Dentro de la programación de actividades deberá las obras ejecutadas. Dentro 
de la programación de actividades deberá contemplarse esta actividad DE MODO TAL QUE SE 
EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL PACTADO. De esta visita deberá levantarse un acta 
formal donde se deben consignar las observaciones que correspondan con relación al Estado de las 
obras objeto de la Etapa de construcción, así como el plazo máximo para su cumplimiento y subsanación. 
LAS SUBSANACIONES DEBERÁN EFECTUARSE DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL. ACTA PARA FORMALIZAR EL RECIBO FINAL DE LA OBRA (ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN) EL CONTRATISTA DE OBRA entregará a LA INTERVENTORÍA, las obras definitivas 
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para efectos de su recibo a satisfacción, previa verificación del cumplimiento y subsanación de las 
observaciones registradas en la visita de campo. Del recibo por parte de LA INTERVENTORÍA se dejará 
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre EL CONTRATISTA, de conformidad 
con el formato dispuesto por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de 
obra (Acta de Recibo Satisfacción), razón por la cual, hasta ese momento LA INTERVENTORÍA, se 
reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuación, ajustes o correcciones de las 
actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas. 
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato en cada uno de los grupos será el siguiente:  
 
CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS CALENDARIO (dentro del plazo se contempla quince (15) días 
de apropiación de los estudios y diseños suministrados por la entidad). 
 
El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por EL INTERVENTOR Y LA 
SUPERVISIÓN, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
Una vez verificada las obras entregadas por el contratista de obra durante el último mes de ejecución, si 
llegase a encontrar deficiencias en estas que no permita la correcta entrega y recibo a satisfacción de la 
obra, el Interventor deberá tomar las acciones correctivas que haya a lugar, con las respectivas 
consecuencias de ejecución e implicaciones legales si es el caso. El plazo del contrato de interventoría 
se enmarca en tres (3) etapas identificadas así:  
 

(1) Apropiación de los estudios y diseños entregados por la CVP y aprobación de los PMT 
como etapa previa.  

(2) La construcción de obra propiamente dicha.  
(3) La etapa de recibo final de la obra a satisfacción. 

 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago es por precio global por lo que, la oferta económica será́ el valor total indicado en la 
propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. 
 
La CVP configura el formato de oferta económica que se presenta en el Formulario 1 – Propuesta 
económica, para que sea diligenciado por los proponentes  
 
El pago se realizará en los siguientes porcentajes y de la siguiente manera: 
 

ETAPA DEL PROYECTO % REQUISITOS PARA PAGO 

Interventoría en etapa de 
APROPIACIÓN 

5% del valor total del 
contrato 

Se revisará y aprobará cada uno de 
los informes de apropiación de 
estudios y diseños a los contratistas 
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y remitirá para visto bueno de la 
supervisión (para ver mayor detalle 
el capítulo de informe de 
apropiación de estudios y diseños 
del contratista) 

Interventoría en etapa de 
EJECUCIÓN DE OBRA 

85 % del valor total del 
contrato de 

interventoría. 

En pagos mensuales sucesivos, si a 
ello hubiere lugar, conforme al 
avance porcentual de ejecución de 
obra de cada grupo (la Roca y 
Valles de Cafam), (Se verificarán 
actas parciales de pago de obra y 
aprobadas por interventoría y 
remitidas a supervisión para visto 
bueno) 

LIQUIDACIÓN 

10% valor total del 
contrato Contra la 

liquidación del 
proyecto 

Se realizará el pago contra acta de 
liquidación de ambos contratos 
(grupo 1 y grupo 2) de obra una vez 
se hayan completado los requisitos 
expuestos en el numeral respectivo 

Tabla 5. Desglose de precio global contrato de interventoría  

NOTA: En los porcentajes de pago de las etapas de APROPIACION Y EJECUCION DE OBRA se tendrá 
en cuenta el porcentaje de incidencia de cada grupo de obra, incidencia que se cuantificará de la suma 
del total del contrato de obra de cada grupo de ejecución. 
 
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al 
interventor anticipo y/o pago anticipado. 
 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar: 
 

I. Cuenta de cobro, factura o su equivalente, discriminando todos los elementos o servicios 
prestados y cuando se involucre personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral (según corresponda).  

 
II. Informe mensual aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de las actividades 

desplegadas por el Interventor. En donde se registre el avance de los trabajos para el 
componente técnico, social y Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente ejecutado por el 
Contratista de obra, en el periodo de cobro relacionado en la factura y de la actividad realizada 
por la Interventoría. El informe debe contemplar como mínimo los aspectos detallados del 
presente documento y relacionar el cumplimiento / avance / acciones realizadas en cada una de 
las obligaciones generales y específicas supervisadas por la interventoría respecto al contrato de 
obra y las realizadas por la interventoría. 
 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (OBRA / INTERVENTORÍA) 
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III. Acta parcial de interventoría donde se discrimine el avance del contrato de interventoría de 

manera porcentual, y a su vez, el valor a cobrar y los respectivos acumulados. Esta acta debe 
ser suscrita por el director de interventoría para verificar su validez.  

IV. Los demás requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de la 
Caja de la Vivienda Popular. 

V. Los demás documentos indicados en los estudios previos y anexo técnico y los demás anexos y 

documentos asociados al proceso de selección. 

 
ÚLTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
La Caja de la Vivienda Popular pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría, previo cumplimiento de los 
requisitos y documentos establecidos para la liquidación de los dos contratos de obra (Grupo 1 la Roca 
y Grupo 2 Valles de Cafam) objeto de interventoría. Cabe resaltar que, para adelantar los trámites de la 
liquidación, el INTERVENTOR deberá garantizar que el contrato de obra, sobre el que ejerce las 
funciones de interventoría, se encuentre liquidado, para lo cual debe presentar a la CVP, como mínimo: 
 

● Solicitud, Aprobación de la Interventoría para liquidar, donde exprese que se cumplió con el 
objeto, en los componentes Técnico, Administrativo, Financiero, Social, Ambiental, S&SO y 
jurídico.  

● Oficios de aprobación de interventoría y visto bueno de supervisor, respecto del Informe final del 
contrato de obra en donde se consolide todos los aspectos: Técnico, Administrativo, Financiero, 
Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y jurídico.  

● Paz y salvo emitidos por las empresas de servicios públicos. En caso de ser necesario 
certificación Estado de Redes de Servicios públicos emitida por la Interventoría. 

● Oficio de remisión a la CVP, de la Geo Data Base en los formatos establecidos por el IDU o la 
CVP, con el fin de la actualización de base de datos de vías intervenidas.  

● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de obra, por todo concepto por compromisos 
adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.), con el respectivo 
aval de la Interventoría.  

● Certificación de cumplimiento de la Interventoría de las actividades sociales - cultura del hábitat.  
● Certificación de la Interventoría acerca de que el contratista dio atención a la totalidad de 

solicitudes y quejas de la comunidad.  

● Certificación de la Interventoría acerca de la vinculación del porcentaje de mano de obra no 
calificada de la localidad, requerido según las condiciones pre y contractuales, para el desarrollo 
del contrato.  

● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo del 
contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones. Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor 
fiscal del contratista de obra. (incluidos contratista persona natural y consorciados cuando lo 
sean)  

● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo del 
contrato a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada 
de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (Incluidos 
contratista persona natural y consorciados cuando lo sean)  

● Certificación emitida por la SDA respecto del cumplimiento de la Resolución 1115 de 2012. Misma  
● Certificación por parte de la Interventoría, acerca del buen manejo y cancelación del encargo 

fiduciario para el manejo de anticipo, adjuntando el soporte emitido por la entidad bancaria  
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● Certificación por parte de la Interventoría por concepto del pago de rendimientos financieros a la 
Caja de la Vivienda Popular generados por los dineros destinados como anticipo. Adjuntando 
resumen y los respectivos soportes.  

● Acta de terminación del contrato de Obra y de Interventoría (formato código: 208-DGC-Ft-61)  
● ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, formato Código:208-MBFt-17  
● Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de las actividades 

realizadas en cada uno de los cortes de obra, corte final, y acumulado final ejecutado y donde se 
reflejen las mayores y menores cantidades de obra, así como el acumulado final ejecutado.  

● Modificaciones al Contrato legalizadas ante la CVP (anexar los certificados de modificación o 
anexos emitidos al contrato, prórrogas, suspensiones o adiciones con las copias de las pólizas 
respectivas).  

● Póliza de Estabilidad y/o Calidad actualizada contra ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 
DEFINITIVO DE OBRA.  

● Certificación Estado de Incumplimientos y/o Siniestros, emitido por la Interventoría. De igual 
manera, debe presentar para la liquidación de su contrato de interventoría, lo siguiente:  

● Acta de Terminación del contrato (formato 208-DGC-Ft-61)  
● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de Interventoría, por todo concepto por 

compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.)  

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del contrato a todas las 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones. 
Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista. 
(incluidos contratista persona natural y consorciados cuando lo sean)  

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del contrato a todas las 
obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada de igual forma por 
la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona natural 
y consorciados cuando lo sean) 

 
Todos los pagos relacionados con la ejecución del contrato se deben radicar en la entidad para 
aprobación del recurso por parte del SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR, dentro de los diez (10) primeros días calendario siguientes, para que se ajusten dentro de la 
programación del PAC correspondiente. Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:  
 

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente, discriminando todos los elementos o servicios 
prestados y cuando se involucre personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral (según corresponda).  

2. Informe mensual aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de las actividades 
desplegadas por el Interventor, se debe registrar como mínimo el avance de los trabajos para el 
componente técnico, social y Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente ejecutado por el 
Contratista de obra, en el periodo de cobro relacionado en la factura y de la actividad realizada 
por la Interventoría. El informe debe contemplar como mínimo los aspectos detallados del 
presente documento y relacionar el cumplimiento / avance / acciones realizadas en cada una de 
las obligaciones generales y específicas supervisadas por la interventoría respecto al contrato de 
obra y las realizadas por la interventoría.  

 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
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3. Los demás requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de la 

Caja de la Vivienda Popular.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL INTERVENTOR deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 
el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o 
complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la 
programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en 
Tesorería.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al INTERVENTOR, 
se hará mediante el Sistema Bog Data, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando 
consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la 
información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Por lo anterior, se entenderá 
aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la CVP podrá requerir documentación adicional, en caso de que así sea 
indicado por la Subdirección Financiera CVP.  
 
Se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. 
 
Se resalta que los pagos al sistema de seguridad social deben ser realizados por el adjudicatario ante la 
existencia de vínculo laboral, y, si el personal es contratado por la figura de prestación de servicios, el 
pago debe ser asumido por el titular del contrato de prestación de servicios.  
 
Parágrafo: El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el interventor.  
 
Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de 
factura final de pago al contrato.  
 
Parágrafo: El plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido 
el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a 
satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos 
que correspondan a cargo del contratista (…)” LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, tramitarán los 
pagos a los contratistas, sean estos personas naturales o jurídicas, observando los principios de celeridad 
y eficacia, sin dilaciones, respetando el derecho de turno, bajo criterios justos y respetando estrictamente 
los plazos señalados, esto es, treinta (30) días calendario a partir de la fecha de radicación de la factura 
o cuenta de cobro en que se anexe el documento que soporte el recibo a satisfacción por parte del 
supervisor o interventor previo, el cumplimiento de los demás requisitos requeridos para efectos de 
reconocimiento del pago.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
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contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
La Caja de Vivienda Popular dará a conocer a la Interventoría toda la información, documentos y anexos 
técnicos que pertenezcan a este proceso y al proceso de contrato de obra, que en todo caso estarán 
publicados en el SECOP II en cada uno de los procesos de selección; así como también dará a conocer 
los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría No.: 1252 de 2022 de la Secretaría Distrital 
del Hábitat, y los estudios y diseños del ecobarrio Valle de Cafam realizados “in house” en el marco del 
convenio interadministrativo 990 de 2023 suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de la 
Vivienda Popular, los cuales deberán ser actualizados y apropiados por el contratista de obra para la 
ejecución del proyecto en mención.  
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume 
la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se 
pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, 
para consideración de la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad al momento de previo al acta de inicio del contrato de 
interventoría. 
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b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
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El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

Dedicación del 20% 
en la etapa de pre 

construcción. 
Dedicación del 40% 

en la etapa de 
construcción. 

10% en la etapa de 
liquidación. 

Ingeniero civil 
o arquitecto. 
Con tarjeta 
profesional 

vigente. 

Nivel de 
posgrado en 
paisajismo o 
construcción 
sostenible o 

diseño 
urbano o 
espacio 

público u 
otros 

relacionados 
con espacio 

público. 

No menor de 
seis (6) años 
contados a 
partir de la 
fecha de 

expedición de 
la tarjeta 

profesional. 

Dos (2) años de 
experiencia especifica 

como director de 
interventoría, contados a 

partir de la fecha de grado 
de la especialización, 

mediante la suma de los 
periodos establecidos en 

los respectivos 
certificados de contratos 

en mejoramiento y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público. 

2 1 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

Dedicación del 100% 
en la etapa de 
construcción. 

10% en la etapa de 
liquidación. 

Ingeniero civil 
o arquitecto. 
Con tarjeta 
profesional 

vigente. 

N/A 

No menor de 
seis (6) años 
contados a 
partir de la 
fecha de 

expedición de 
la tarjeta 

profesional. 

Dos (2) años de 
experiencia especifica 

como residente de 
interventoría, contados a 

partir de la fecha de grado 
universitario, mediante la 

suma de los periodos 
establecidos en los 

respectivos certificados de 
contratos en mejoramiento 

y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público. 

 

3 1 

PROFESIONAL 
SSTMA 

Dedicación: 
50% en 

Apropiación de 
estudios y 

diseños y 100% en 
construcción. 

5% en la etapa de 
liquidación. 

Profesional 
en disciplina 
académica 
del núcleo 
básico de 

conocimiento 
o las 

disciplinas 
académicas o 
profesiones 
específicas 

en: Ingeniería 
Ambiental, 
Sanitaria y 

Afines. 
Tarjeta 

profesional y 
licencia 

vigente de 

N/A 

No menor de tres 
(3) años, 

contados a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta 

profesional. 

Experiencia especifica 
como RESIDENTE SST, 

SISOMA, SISO, salud 
ocupacional, HSEQ y/o 

afines en 
mínimo dos (2) años en los 
respectivos certificados de 
contratos en mejoramiento 

y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público. 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

posgrado 
SST ó de 

profesional 
SST. 

4 2 

PROFESIONAL 
SOCIAL 

Dedicación:  
100% en 

Apropiación de 
estudios y 

diseños y 100% en 
construcción. 

10% en la etapa de 
liquidación. 

Psicólogo, o 
comunicador 

social o 
sociólogo o 
Trabajador 

social, 
antropología, 
Con tarjeta 
profesional 

vigente según 
aplique. 

N/A 

No menor a (6) 
años contados a 
partir de la fecha 
de expedición de 

la tarjeta 
profesional. 

Experiencia relacionada 
como Residente social de 

interventoría en mínimo (4) 
años, en contratos de 

obras de 
mejoramiento y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público. 

5 1 

PROFESIONAL 
TOPOGRAFIA 
Dedicación:  

30% en 
Apropiación de 

estudios y 
diseños y 30% en 

construcción. 
5% en la etapa de 

liquidación. 

Ingeniero 
topográfico, 
con tarjeta 
profesional 
vigente o 
licencia 

profesional 
según 

aplique. 

N/A 

Tres (3) años de 
experiencia 

contada a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta 

profesional o 
licencia 

profesional según 
aplique. 

Experiencia 
relacionada 

mínimo un (1) años, 
realizando labores de 

topógrafo en contratos de 
mejoramiento y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público 

6 1 

DISEÑADOR 
GRAFICO 

Dedicación:  
10% en 

Apropiación de 
estudios y 

diseños y 10% en 
construcción. 

Técnico 
profesional o 
Tecnólogo 

artes gráficas 
y/o 

audiovisuales. 

N/A 

Dos (2) años de 
experiencia 

contada a partir 
de la fecha de 
expedición del 
acta de grado 

según 
aplique. 

N/A 

7 1 

INGENIERO 
FORESTAL 
Dedicación:  

15% en 
Apropiación de 

estudios y 
diseños y 20% en 

construcción. 
5% en la etapa de 

liquidación. 

Profesional 
en disciplina 
académica 
del núcleo 
básico de 

conocimiento 
o las 

disciplinas 
académicas o 
profesiones 
específicas 

en: Ingeniería 
forestal. 
Tarjeta 

profesional 
vigente. 

N/A 

No menor de tres 
(3) años, contada 

a partir de la 
fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia específica 
como forestal en mínimo 
dos (2) años en contratos 

ejecutados en 
mejoramiento y/o 
construcción y/o 

rehabilitación del espacio 
público. 

8 2 

AUXILIAR PRIMERO 
DE TOPOGRAFIA 

Dedicación:  
30% en 

Apropiación de 
estudios y 

diseños y 30% en 
construcción. 

Técnico 
profesional o 
Tecnólogo en 

topografía. 
Con tarjeta 
profesional 
vigente o 
licencia 

profesional 
según 

aplique. 

N/A 

Dos (2) años de 
experiencia 

contada a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta 

profesional o 
licencia 

profesional según 
aplique. 

N/A 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

9 1 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Dedicación:  
10% en 

Apropiación de 
estudios y 

diseños y 25% en 
construcción. 

Ingeniero civil 
con 

tarjeta 
profesional 

vigente. 

Nivel de 
posgrado 

en 
Estructuras. 

Tres (3) años de 
experiencia 
profesional 

contados a partir 
de la fecha 

de expedición de 
la tarjeta 

profesional. 
según aplique. 

Experiencia 
relacionada como 

Especialista Estructural, en 
mínimo un (1) 

año en contratos 
ejecutados en 

mejoramiento y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público. 

10 1 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA 
Dedicación:  

5% en 
Apropiación de 

estudios y 
diseños y 5% en 

construcción. 

Ingeniero civil 
con 

tarjeta 
profesional 

vigente. 

Nivel de 
posgrado 

en 
Geotecnia. 

Dos (2) años de 
experiencia 
profesional 

contados a partir 
de la fecha 

de expedición de 
la tarjeta 

profesional. 
según aplique. 

Experiencia 
relacionada como 

Especialista en Geotecnia, 
en 

mínimo un (1) 
año en contratos 

ejecutados en 
mejoramiento y/o 
construcción y/o 
rehabilitación del 
espacio público. 

11 1 

ESPECIALISTA 
HIDRAULICO 
Dedicación:  

5% en 
Apropiación de 

estudios y 
diseños y 15% en 

construcción. 

Ingeniero Civil 

o Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

Ambiental. 

Con tarjeta 

profesional 

vigente 

Nivel de 

posgrado en 

Hidráulica o 

ingeniería 

hidráulica o 

hidrosistemas 

o sistemas 

hídricos. 

Dos (2) años de 

experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la fecha de 

expedición de la 

tarjeta 

profesional. 

según aplique. 

Experiencia relacionada 

como Especialista 

Hidráulico, en mínimo un 

(1) año en contratos 

ejecutados en 

mejoramiento y/o 

construcción y/o 

rehabilitación del espacio 

público. 

12 1 

PROFESIONAL 
ELÉCTRICO 
Dedicación:  

10% en 
Apropiación de 

estudios y 
diseños y 10% en 

construcción. 
4% en la etapa de 

liquidación. 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista, 
con tarjeta 
profesional 

vigente 

N/A 

Cinco (5) 
años de 

experiencia 
profesional, 

contados a partir 
de la obtención 

del título o 
expedición de la 

matricula 
profesional 

(CONTE Consejo 
Nacional de 

Técnicos 
Electricistas) 

Experiencia 
relacionada no 

menor de (1) año en 
contratos de 

instalación y/o 
diseño de sistemas 

fotovoltaicos 
aislados. 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
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verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  

 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor  
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
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correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
Se deberá generar una matriz de requisitos legales, permisos, licencias y normativas que tengan 
injerencia en las actividades del proyecto (permisos o trámites ante entidades PMT, provisionales de 
servicios públicos, etc.), con los controles para supervisar el cumplimiento de los requisitos de estas. 
(Formato NTC ISO 9001 Núm. 7.2.1, 7.2.2.). 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
La interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los 
requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcciones Sismorresistentes NSR-10, AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 
(1998), AISC-LRFD (1994), el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCP-200-94 (Ministerio 
de Transportes – INVIAS) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por 
INGEOMINAS, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica, entre otros, 
mencionados en los Pliegos de Condiciones del Contratista de Obra, Apéndices y Anexos técnicos. 
 
Debe cumplir y hacer cumplir por el contratista la imagen institucional con respecto a las normas vigentes 
en el Distrito en el momento de ejecución de los contratos, vallas, señalización, dotación PEP (uniformes 
personales), baños, agua etc. Valorando todas y cada una de las condiciones de respeto a la ciudadanía 
y a los trabajadores. 
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
Se tendrán en cuenta las obligaciones definidas en manual de supervisión y/o Interventoría de la Caja de 
Vivienda Popular, como también, el Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes 
periódicos y por separado para cada grupo para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus 
componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
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2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
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infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de 
tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
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1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

El Interventor deberá tener en cuenta todos los documentos que hacen parte integral del proceso de 
contratación del proyecto de obra al cual le hará el seguimiento y el control, así como también el anexo 
técnico, anexo SSTMA y anexo social del presente proceso de contratación. 
 

En constancia se firma en Bogotá, a los ____ días del mes de _____ de 2023. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
LAURA MARCELA SANGUINO GUTIÉRREZ  

Directora de Mejoramiento de Barrios.  
 

 

Elaboró aspectos Técnicos:                                        
                       Arq. Helbert Eduardo Ballestas – Contratista DMB 
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                     Ing. Oliver Baez Santiago- Contratista DMB 

 

Colaboración en Anexos 

 

Aspectos Técnicos:    Arq. José David cubillos Parra – Contratista DMB 

Aspectos Presupuestales:                                Ing. Sandra Gavilán – Contratista DMB  

Aspectos jurídicos:                                  María Paulina Rincón Betancur - Contratista DMB  

Aspectos ambientales:                                  Ing. Nubia Viviana Ordoñez - Contratista DMB  

 

Aspectos sociales:                                  Laura Alejandra Jiménez          Laura Katherin García   

    Valeria Benavides   Carol Edith Chaves Blanco  

    Alejandra Esguerra          Ingrid Martín    
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