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CVP Caja de Vivienda Popular 

PA Plan Terrazas Patrimonio Autónomo Plan Terrazas 

CONTRATISTA Figura que ejecutará el contrato de obra. 

Build Change Asesor estructural externo 

Banco de 
Materiales  

El Banco de Materiales, es una herramienta distrital que busca 
complementar la obra realizada con el subsidio otorgado a los 
beneficiarios.  De acuerdo con las disposiciones del Decreto 
distrital 145 de 2021, Artículos 33 y 34 

SMMLV Salarios mensuales mínimos legales vigentes  

CPS Curaduría Pública Social 

A.U. Costo Indirectos de la obra (Administración y Utilidad) 

PMT Plan de manejo de Tránsito  

LVD 

Lista de verificación de deficiencias. Formato donde se realiza 
un peritaje descriptivo del estado actual de la vivienda y un 
breve extracto que enuncia las actividades que corregirán las 
deficiencias que presenta la vivienda. 

PAPSO Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra 

DMV Dirección de Mejoramiento de Vivienda 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
Los trabajos comprenden la ejecución de las obras necesarias cuyo objeto es “EJECUTAR 
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA 
PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LOS 
PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR Y EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 
8” específicamente las obras para EL REFORZAMIENTO, LA ADECUACIÓN, 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN 
TERRAZAS, en donde se desarrollarán las actividades de las que trata el objeto contractual, 
revisadas y aprobadas por la Interventoría del Contrato y la Supervisión designada por la 
CVP. 
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Las actividades para ejecutar corresponden a las obras definidas en los estudios y diseños 
entregados a través de los actos de reconocimiento y licencias de construcción realizados 
por la Curaduría Pública Social. 
 
La correcta ejecución de las obras del presente proceso, su coherencia con respecto de las 
especificaciones contempladas en los estudios y diseños derivados de los actos de 
reconocimiento y licencias de construcción realizados por la Curaduría Pública Social, 
deberá tener en cuenta el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CVP y 
EL MANUAL DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE para LAS 
DEMOLICIONES, EL REFORZAMIENTO, LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN TERRAZAS, 
entre otras actividades constructivas y los demás documentos que hacen parte integral del 
presente proceso licitatorio y del contrato resultante del mismo, que permitirán el 
cumplimiento del objeto del Contrato. 
 
La contratación tiene como propósito adelantar la ejecución de las obras de Reforzamiento 
y construcción de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva en el marco del Plan 
Terrazas, de acuerdo con los proyectos estructurados por la Caja de la Vivienda Popular y 
en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que las intervenciones a realizar en las viviendas, cada 
una no supere los 551 SMMLV (Subsidio Distrital de Vivienda en especie), que incluye la 
sumatoria de los costos directos e indirectos asociados con la construcción. Adicionalmente 
deberá garantizar la ejecución de los materiales de construcción por un valor hasta de seis 
millones de pesos ($6’000.000) por vivienda como aportes en especie de la CVP a través 
del BANCO DE MATERIALES. 
 
La CVP hará entrega al CONTRATISTA adjudicatario seleccionado el número de 100  
viviendas para la ejecución, hasta agotar el valor del contrato en la modalidad de “Precios 
Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste”, se realizará la entrega de igual número de 
expedientes debidamente foliados, que conforma la documentación de la estructuración y 
diagnóstico de cada vivienda y reconocimiento de estas por la Curaduría Pública Social en 
donde entre otros contiene: 
 

 
1 Límite establecido dando cumplimiento al Decreto 241 de 2022 “Por medio del cual se modifican los Decretos 
Distritales 213 de 2013 y 145 de 2021 relacionados con el manual de oferta de vivienda de interés social e interés 
prioritario, y la promoción, generación y acceso a las soluciones habitacionales, y se dictan otras disposiciones” 
Articulo 18 “(…) El tope máximo de este subsidio es de hasta cincuenta y cinco salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (55 SMLMV). 
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1. Acto administrativo de reconocimiento (licencia de construcción). 
2. Ficha de alcance de la intervención. 
3. Plano de georreferenciación del predio viabilizado. 
4. Levantamiento esquemático de la vivienda. 
5. Detalle arquitectónico del área a intervenir (planimetría). 
6. Memoria de cálculo. 
7. Presupuesto. 
8. Manual de especificaciones de la CVP. 
9. Manual de detalles constructivos de Build Change 
10. Caracterización social del núcleo familiar que contenga como mínimo el número de 
personas que conforman el hogar. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA adjudicatario de obra debe garantizar que está en la 
capacidad de ejecutar el número de viviendas entregadas por la CVP y el tiempo empezará 
a contar a partir de la suscripción del acta de inicio previo aprobación entre otros de los 
planes y programas, hojas de vida del personal mínimo, promoción de obra, etc., según se 
determinará en el presente documento. 
 
Conforme lo anterior y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto a realizar y atendiendo 
la necesidad de la CVP para culminar la implementación en el menor tiempo posible, se 
establece adelantar el presente proceso con un presupuesto  a monto agotable de hasta 
$6.380.000.000,00, este valor incluye costos directos e indirectos2, asociados a la prestación 
del servicio y demás impuestos de Ley, pólizas, así como los costos derivados de la 
implementación del Protocolo de Bioseguridad, entre otros.  
 

Presupuesto oficial ($) Presupuesto oficial   
(SMMLV) 

Concepto 

Hasta $ 
6.380.000.000,00 Hasta 5500 SMMLV Subsidio Distrital de 

Vivienda en especie 
 
Adicionalmente le serán entregados al contratista, materiales de construcción por un valor 
equivalente a lo descrito en la siguiente tabla:  
 

Presupuesto Banco de Materiales 
(aportes en especie) 

Concepto 

$ 600.000.000,00 Banco de Materiales** 

 

 
2 Los costos indirectos se calculan como porcentaje de la sumatoria de los costos directos del presupuesto oficial 
(SDVE) 
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**El Banco de Materiales, es una herramienta distrital que busca complementar y aumentar 
la obra realizada con el subsidio otorgado a los beneficiarios. De acuerdo con las 
disposiciones del Decreto distrital 145 de 2021 y la Resolución 195 de 2022. En el marco de 
esta herramienta, se suministrarán materiales como aporte en especie y que se utilizarán 
para las intervenciones objeto de la presente contratación. 
 
NOTA 1: La contratación del presente proceso de selección se realizará mediante 
contratación derivada a través de un Patrimonio Autónomo, para lo cual se deberán tener en 
cuenta los impuestos aplicables por esta modalidad. 
 
4. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR. 
 
a. LOCALIZACIÓN 
 
La ejecución de las obras se desarrollará en la Localidad No. 05 Usme. 

 
 

Tabla 1: Territorio a intervenir. 
 

No Localidad Territorio con 
oportunidad 

# 
Viviendas 

a intervenir 

1 USME 

FRENTE 1 20 

FRENTE 2 20 

FRENTE 3 20 

FRENTE 4 20 

FRENTE 5 20 

 
Las Intervenciones que realiza la CVP buscan asegurar el derecho a la pluralidad generando 
una atención en la mayor extensión de la localidad.  

 
Nota: Si durante la ejecución del proyecto, por razones técnicas o sociales de fuerza mayor, 
no se puede ejecutar algún predio, éste podrá ser excluido y/o reemplazado del alcance del 
contrato. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de incluir, excluir, reemplazar y adicionar 
viviendas a criterio de la supervisión previo agotamiento de los procedimientos contractuales 
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que correspondan. Por otra parte, si la CVP decide modificar alcance físico, esto podrá 
realizarse una vez se surtan los debidos procedimientos administrativos de modificación 
contractual si esto diera a lugar.  
 
La conformación del grupo de viviendas se da teniendo en cuenta la logística de este tipo de 
proyectos, por tal motivo se agrupan para facilitar su ejecución y realizar la intervención de 
acuerdo con la localización de las viviendas. 
 

b. ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
El estado actual de las viviendas a intervenir se encuentra descrito en los siguientes 
documentos: 
 

● Reportes de Magic Plan de cada predio. (PDF) 
● Reporte de Fulcrum para cada predio. (PDF) 
● Lista de Verificación de Deficiencias – LVD.  
● Memorias de Cálculo. 
● Informe de apiques 

 
Dichos documentos hacen parte integral del presente proceso y podrán ser objeto de consulta a 
través de la Curaduría Pública Social – CPS y la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la 
Caja de Vivienda Popular, ubicada en la KR 13 No. 54- 13, así como en la página del SECOP II 
y en la página web de la fiduciaria. 
 
NOTA 1: El Informe de apiques  será ejecutado por el contratista y diligenciado en los formatos 
de la CVP en la etapa de pre construcción, quedando como obligación por parte de la caja el 
concepto estructural.  
 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE (ESPECÍFICA PARA EL SERVICIO Y/O BIEN) 

 
Las intervenciones para ejecutar deberán cumplir con los requisitos y contenidos establecidos 
en los siguientes documentos: 
 

● Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
● Plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 

2020-2024. 
● Decreto Distrital 145 de 2021 “Por el cual se adoptan los lineamientos para la promoción, 

generación y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras disposiciones.” 
● Resolución 586 de 2021 “Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el 

otorgamiento, asignación y ejecución asignación y ejecución de subsidios de vivienda en 
las modalidades de vivienda progresiva, habitabilidad y vivienda rural en sus diferentes 
tipos de intervención según los componentes del subsidio 

● Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - Reglamento NSR-10. 
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● Decreto microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá 523 del 2010 
● Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. 
● Manual de presentación de proyectos del Consejo Profesional de Arquitectura y 

Profesiones Auxiliares. 
● Política Nacional y Distrital de Ecourbanismo y construcción sostenible. 

- Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito edificatorio Bogotá D.C., 
adoptada por el decreto 613 de 2015. 

● Ley 361/1997 y las normas que la reglamentan 
● Decreto 1538 de 2005 y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 
● Norma NTC de accesibilidad al medio físico. 
● Decreto 1285 - 2015_ Lineamientos construcción sostenible Anexo 010549 - 2015_ 

Construcción sostenible. Anexo 1 de la Resolución por la cual se establecen medidas de 
construcción sostenible, se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones y se establecen otras disposiciones. 

● Decreto 265 de 02 de diciembre de 2020. “Por medio del cual se reglamenta su ejercicio 
de las funciones para el reconocimiento de edificaciones de viviendas de interés social 
que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística en el 
Distrito Capital, y se excluye de la jurisdicción de los curadores urbanos la facultad de 
expedir licencias de construcción y aprobación de otras actuaciones en las zonas o áreas 
que hayan sido objeto de legalización urbanística y en las cuales se adelanten planes, 
programas, proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de interés social formulados por la Secretaría Distrital del hábitat” 

● Decreto 1333 de 2020, "Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los 
artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones 
existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos 
legalizados, y se dictan otras disposiciones" 

● Manual de Build Change, aprobado por medio del Acta 124 de 4 de Marzo de 2015 y 
resolución 0014 de 15 Marzo de 2016 de La Comisión Asesora Permanente – CAP. 

● Decreto 279 del 30 de julio de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 3 del 
Decreto Distrital 265 de 2020 “Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de las 
funciones para el reconocimiento de edificaciones de viviendas de interés social que se 
ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística en el Distrito 
Capital, y se excluye de la jurisdicción de los curadores urbanos la facultad de expedir 
licencias de construcción y aprobación de otras actuaciones en las zonas o áreas que 
hayan sido objeto de legalización urbanística y en las cuales se adelanten planes, 
programas, proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de interés social formulados por la Secretaría Distrital del Hábitat”. 

● Las demás normas aplicables. 
● Decreto 241 de 2022 “Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 213 de 

2013 y 145 de 2021 relacionados con el manual de oferta de vivienda de interés social e 
interés prioritario, y la promoción, generación y acceso a las soluciones habitacionales, y 
se dictan otras disposiciones” 

● Resolución 481 de 2022 28 de julio 2022. “Por medio de la cual se modifica la Resolución 
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586 de 2021, a su vez modificada por la Resolución 770 de 2021, que adoptó el 
reglamento operativo para el otorgamiento asignación y ejecución de subsidios de 
vivienda en las modalidades de vivienda progresiva, habitabilidad, vivienda rural en sus 
diferentes tipos de intervención según los componentes de subsidios y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 

6.  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato será de 8.5 meses contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el/la INTERVENTOR del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. El 
plazo se ejecutará por etapas así: 

 

● Gestión del proyecto (45 días). Entre los días 1 al 45. 
● Ejecución frente 1 (120 días). Entre los días 16 al 135 

o Pre-construcción (30 días) 
o Construcción (75 días) 
o Cierre (15 días) 

● Ejecución frente 2 (120 días). Entre los días 31 al 150 
o Pre-construcción (30 días) 
o Construcción (75 días) 
o Cierre (15 días) 

● Ejecución frente 3 (120 días). Entre los días 46 al 165 
o Pre-construcción (30 días) 
o Construcción (75 días) 
o Cierre (15 días) 

● Ejecución frente 4 (120 días). Entre los días 91 al 210 
o Pre-construcción (30 días) 
o Construcción (75 días) 
o Cierre (15 días) 

● Ejecución frente 5 (120 días). Entre los días 135 al 255 
o Pre-construcción (30 días) 
o Construcción (75 días) 
o Cierre (15 días) 

● Liquidación (30 días). Entre los días 225 al 255 
 
 
7.  ACTIVIDADES POR EJECUTAR 

 
- 7.1 ASPECTOS A EJECUTAR EN LA ETAPA DE GESTIÓN DE INICIO DEL 
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PROYECTO 

 
El plazo de la presente etapa se contará a partir de la fecha de firma del acta de inicio suscrita 
por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y supervisor, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución, de conformidad con el formato establecido para tal fin por 
parte de la ENTIDAD CONTRATANTE (PA Plan Terrazas) 
 
En esta etapa se realiza todo lo relacionado con los trámites documentales, administrativos y de 
planes necesarios para el inicio del proceso de pre-construcción. Se mencionan a continuación: 
 
● Presentación del personal mínimo requerido 
● Afiliaciones a Seguridad Social 
● Presentación del cronograma y programación del contrato (general). 
● Plan de Gestión Social 
● Plan de Gestión de Calidad 
● Plan de Manejo Ambiental y SST 
● Plan de Manejo de Tránsito  
● Análisis de Precios Unitarios  
● PAPSO 
 
El CONTRATISTA deberá contar dentro de los primeros 15 días a partir de la firma del acta de 
inicio, con los siguientes documentos revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA: 
 
● Afiliaciones a la seguridad social 
● Análisis de Precios Unitarios  
● PAPSO 

 
La presentación y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de los documentos anteriormente 
mencionados son requisito para dar inicio a la etapa de pre-construcción del primer frente de 
obra. La presentación y aprobación de los documentos restantes se hará dentro de los primeros 
35 días dejando así los últimos 10 días para dar respuesta a observaciones que realice la 
SUPERVISIÓN. 
 

▪ 7.1.1. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
EL CONTRATISTA presentará las hojas de vida de los profesionales que empleará en la 
ejecución del contrato dentro de los primeros cinco (5) días posteriores a la firma del contrato, 
para el primer frente, LA INTERVENTORÍA verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles 
exigidos para los profesionales definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico, estudios 
previos y demás documentos que hagan parte de los procesos, para la ejecución de la etapa de 
gestión del proyecto dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de las hojas de vida, si 
llegase a tener observaciones el CONTRATISTA deberá subsanar dentro de los dos (2) 
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calendarios días siguientes a la solicitud. Igualmente, la INTERVENTORÍA verificará y realizará 
la aprobación de las hojas de vida del contratista junto con todos los anexos de ley, para ser 
entregados a la SUPERVISIÓN.  
 
Sin la entrega y aprobación del personal mínimo requerido no se podrá dar suscribirse el acta de 
inicio y en consecuencia tampoco lugar a inicio a las actividades de Pre-construcción del primer 
frente de obra.  
 
Así mismo, para las hojas de vida de los frentes 2, 3, 4 y 5 el contratista deberá presentar las 
hojas de vida para aprobación 10 días previo al inicio por cronograma de la etapa de pre 
construcción del respectivo frente so pena de no poder iniciar actividades en dicho frente. 
 

▪ 7.1.2. PRESENTACIÓN  DEL CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA   

 
El CONTRATISTA presentará el cronograma y programación de actividades dentro de los 
siguientes quince (15) días a la firma del acta de inicio. LA INTERVENTORÍA aprobará el 
cronograma y programación de actividades, en el cual se establecerán secuencias, duración 
(fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento 
y monitoreo a la programación. Para ello deberá respetar el tiempo de ejecución estimado 
utilizando el programa Microsoft Project. Se deberá realizar la programación general de las 
unidades de viviendas a intervenir dentro de un mismo diagrama de GANTT. 
 
El cronograma servirá como herramienta para gestionar e informar a la CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR el estado de avance del proyecto, en tal sentido El CONTRATISTA deberá cumplir 
con los siguientes procesos: 
 
● Definir las actividades: Identificar cada una de las acciones que se deben ejecutar para 
la ejecución del contrato desde la validación hasta la ejecución de cada vivienda y en su conjunto 
la totalidad de la obra. 
● Secuenciar las actividades: Analizar qué tipo de dependencias y precedencias existen 
entre las actividades. 
● Estimar la duración de las actividades: Calcular el tiempo necesario para completar cada 
actividad. 
● Desarrollar el cronograma: En el marco del plazo establecido, deberá integrar en un 
diagrama Gantt en comento la secuencia, establecer hitos de entrega, requisitos de recursos, 
restricciones y duración de actividades por frente de obra, definiendo fecha de inicio y fecha de 
terminación. 
 
Programación general de obra 
 
La ejecución de la obra se desarrollará de la siguiente manera:  
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Tabla 2- Ejecución de obra 

 
No. DE 
FRENTE 

No. DE 
VIVIENDAS 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PRE-
CONSTRUCCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN OBRA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
ENTREGA 

DÍA 
INICIO 

DIA 
FINAL 

DÍA 
INICIO 

DIA 
FINAL 

DÍA 
INICIO 

DIA 
FINAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO  Día 1  Día 45 

FRENTE 1 20 Día 16 Día 45 Día 46 Día 120 Día 121 Día 135 

FRENTE 2 20 Día 31 Día 60 Día 61 Día 135 Día 136 Día 155 

FRENTE 3  20 Día 46 Día 75 Día 76 Día 150 Día 151 Día 165 

FRENTE 4 20 Día 91 Día 120 Día 121 Día 195 Día 196 Día 210 

FRENTE 5 20 Día 135 Día 165 Día 166 Día 240 Día 241 Día 255 

ETAPA DE CIERRE Día 241 Día 255 

 
 

NOTA 1: Por ningún motivo se aceptará que en la programación todas las actividades tengan 
como fecha final, la fecha de finalización del plazo contractual estipulado. Deberá respetarse una 
secuencia lógica. 
 
El CONTRATISTA debe presentar los anteriores requisitos en los tiempos estipulados, so pena 
del inicio inmediato de las acciones sancionatorias, estipuladas en el manual operativo fiduciario 
y reglamento de contratación derivada, y las que haya lugar dado que, la no entrega de estos 
insumos genera retrasos inmediatos en el inicio de la obra. 
 
En caso de presentarse atrasos imputables al CONTRATISTA de acuerdo con el seguimiento 
realizado a la programación de la obra aprobada por la INTERVENTORÍA, estos deberán ser 
manejados de la siguiente manera: 
 
Para un atraso de obra menor a 5% ponderado en la programación general, la INTERVENTORÍA 
deberá requerir a EL CONTRATISTA en los comités de obra, y establecerán la manera de 
subsanar la situación para el siguiente corte de programación (siguiente semana), dejando 
constancia de lo anterior en la respectiva acta de comité. 
 
Para un atraso de obra superior a 5% y hasta 10% ponderado en la programación general, la 
INTERVENTORÍA deberá requerir por escrito a EL CONTRATISTA para la presentación de un 
PLAN DE CONTINGENCIA o Programa Remedial con plazo determinado, donde se estipulan de 



 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
INVITACIÓN PÚBLICA 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página Página 15 de 55 

Versión 
No. 

3 

 
manera puntual y detalladas por actividades, las acciones a implementar para subsanar el atraso, 
el cual deberá ser objeto de aprobación y seguimiento de la INTERVENTORÍA. 
 
Para un atraso superior al 10%, la INTERVENTORÍA deberá remitir a la Supervisión un informe 
por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, acorde a lo establecido por la 
normativa vigente y al manual operativo fiduciario y reglamento de contratación derivada. 
 
NOTA 2: Dentro del cronograma o programación general del que trata este ítem, se deberá incluir 
cada una de las actividades constructivas que se establece posterior al acta de inicio, es decir, 
todas aquellas que se encuentran dentro del anexo técnico.  
 
NOTA 3: En todo caso, si la INTERVENTORÍA evidencia incumplimiento en algunas de las 
demás obligaciones contractuales, ésta deberá conceptuar sobre las posibles acciones a tomar 
con el fin de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento. Si en el rango de tres (3) días hábiles 
el CONTRATISTA no ha subsanado dicha obligación, la INTERVENTORÍA informará a la 
Supervisión sobre el presunto incumplimiento. 
 
NOTA 4: Los porcentajes anteriormente descritos en la NOTA 1 aplican para etapa de pre 
construcción, etapa de obra, cierre y liquidación. 
 
NOTA 5: Dicho cronograma deberá garantizar que se cumpla como mínimo el avance de 
ejecución de obra en los hitos establecidos a continuación: 

 
Tabla 3: Listado de hitos avance físico Fase de Construcción. 

 

TIEMPO % MÍNIMO DE AVANCE CASAS 
TOTALMENTE 
FINALIZADAS 

60 DÍAS  3% 3 

90 DÍAS 17% 17 

120 DÍAS 37% 37 

150 DÍAS 57% 57 

180 DÍAS 77% 77 

210 DÍAS 94% 94 

255 DÍAS 100% 100 
 

Fuente: Cronograma de evaluación de actividades constructivas desarrolladas por la CVP. 
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▪ 7.1.3. PRESENTACIÓN  DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

El CONTRATISTA presentará máximo a los treinta (30) días siguientes al acta de inicio, para 
verificación y aprobación de la Interventoría el Plan de Gestión Social del Contrato de Obra, de 
acuerdo a los requerimientos y a las condiciones exigidas por la Caja de Vivienda Popular. (Ver 
anexo 5) 
  

▪ 7.1.4. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN  DE CALIDAD  
 
En cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA debe presentar máximo a los treinta 
(30) días siguientes al acta de inicio, para su revisión y aprobación de la Interventoría, el PLAN 
DE CALIDAD, donde establecerá todas las actividades, para la correcta ejecución de cada etapa, 
los involucrados, los responsables, los entregables, las codependencias entre actividades, los 
criterios y tiempos de recibo y entrega de los productos. Deberá tener reflejadas las fases y sus 
traslapos. 
 
Este PLAN DE CALIDAD, deberá ser revisado periódicamente, con todos los involucrados y 
actualizado a todos los interesados, para su seguimiento y control.  

Este PLAN DE CALIDAD debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 9001:2008, o la 
vigente en la materia, deberá contener la curva de seguimiento “CURVAS”. El Control de 
Documentos Acorde al PLAN DE CALIDAD del interventor, donde se encuentran descritos los 
controles y criterios de entrega de los documentos, que emitirá en marco de la ejecución, el 
CONTRATISTA, deberá definir su tipología, los tipos de documentos a realizar, el control de 
trazabilidad, deberán ser legibles, siempre deben estar firmados por las personas autorizadas 
para su aprobación, deben conservar los requerimientos de la Gestión de Calidad, (manual, 
procedimientos, instructivos, registros), al control documental de los informes, registros, 
documentos, actas, formatos, bitácoras (por unidad de vivienda), o cualquier documento 
resultante de la ejecución de la Interventoría Integral. Documentos internos y de orden externo, 
deberá asegurar que los documentos lleguen a manos del interesado de la comunicación emitida 
y quien debe tomar las decisiones en virtud de ser requeridas. 

Control de Registros: Se deberán definir juntamente con el INTERVENTOR los requisitos que 
tendrá el CONTRATISTA para realizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales cómo 
y cuándo deberá entregar los controles del desarrollo de contrato de obra), y la respectiva 
trazabilidad que regirá en las comunicaciones y de las actividades, (requisito NTC ISO 9001:2008 
Núm. 4.2.4). Identificación de Requisitos Legales se deberá generar una matriz de requisitos 
legales y normativos que tengan injerencia en las actividades del proyecto (permisos o trámites 
ante entidades, provisionales de servicios públicos, etc.), (Formato NTC ISO 9001 Núm. 7.2.1, 
7.2.2.) 
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Comunicación con la interventoría: El CONTRATISTA deberá mantener y respetar los conductos 
regulares de comunicación, con respecto a los interesados e involucrados y sus jerarquías en el 
proyecto (La Fiduciaria, CVP, interventoría, contratista). Deberá remitirse a NTC ISO 9001 Núm. 
7.2.3. 

Control de Bienes del Cliente: El CONTRATISTA identificará los Bienes que deben ser objeto de 
control y establecer los controles para asegurar su estado, inventario del total de la 
infraestructura, zonas de influencia directa e indirecta, definir el responsable y definir los registros 
que llevará para asegurar que todos los elementos, espacios, mobiliario, elementos de acabados, 
documentos, entre otros, sean identificados, custodiados y almacenados hasta la entrega 
posterior al cliente. (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.4). 

Infraestructura: El CONTRATISTA deberá asegurar que cuenta con los recursos físicos y 
profesionales, para atender el contrato y todas sus fases y etapas de ejecución, en el plazo 
determinado y con la calidad, así mismo debe contar con el personal de apoyo, equipos, 
instalaciones para responder a cabalidad con su contrato, deberán disponer de sedes de trabajo, 
servicios de apoyo, laboratorios, acorde a la magnitud y alcance del contrato. 

Ambiente de Trabajo: El CONTRATISTA deberá realizar las actividades de acuerdo con los 
lineamientos de seguridad industrial, respecto a las condiciones de almacenamiento temporal de 
materiales y demás condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, así como las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otras) necesarias para asegurar la 
correcta ejecución de todas las actividades, el cual serán Verificadas por la interventoría.  

Planificación y Control del Proyecto: El CONTRATISTA deberá realizar para cada actividad o 
grupos de actividades la planificación y control de los respectivos materiales y actividades que 
se ejecutarán en cada una de las etapas, así como también deberá designar los responsables 
de ejecución de las actividades, que se deberán verificar y avalar por la interventoría, la 
planificación del proyecto debe entregarse en un documento (plan de inspección y ensayo) y 
socializar esta información en comité con las partes. 

Dicho plan de inspección y ensayo deberá contener los materiales y actividades del proyecto que 
cumplan con el alcance de este, y definir las periodicidades de los ensayos de laboratorio 
requeridos, las especificaciones técnicas para las actividades a ejecutar, y las necesidades de 
validación que ejercerá la Interventoría para asegurar la calidad y estabilidad de las obras. Estas 
evidencias deberán ser incluidas en los informes mensuales de obra. 

El documento deberá ser claro y detallado, tendrá la especificación, criterios de revisión, 
correcciones y aprobaciones, debe definir si es actividad o material, debe contener la manera 
detallada de las inspecciones o pruebas o ensayos requeridos, la periodicidad o frecuencia con 
la que se realizarán. Responsables de toma de decisiones.  
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Preservación del Producto: El PLAN DE CALIDAD debe contener la planificación de actividades 
que deberán ser implementadas para la preservación de la obra en sus etapas constructivas 
hasta la liquidación contractual, para asegurar que se mantiene en las condiciones de calidad y 
estabilidad (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). 

Control de Equipos de seguimiento y medición: En el PLAN DE CALIDAD se identificarán los 
Equipos de laboratorio utilizados, periodicidad y las respectivas calibraciones que se le realicen 
a los equipos. Se deberán entregar los certificados de calibración y/o verificación de equipos y 
los registros de verificación de los equipos antes del uso. (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). Control del 
Producto No Conforme. 

En el PLAN DE CALIDAD se debe identificar y establecer el procedimiento para el manejo y 
tratamiento del PRODUCTO NO CONFORME, así como los responsables para su identificación, 
tratamiento, seguimiento y posterior aceptación. 

Gestión del Riesgo: el CONTRATISTA debe analizar y evaluar continuamente las variaciones, 
afectaciones que puedan tener injerencia en el proyecto, realizando las acciones preventivas y 
correctivas, apoyándose en la matriz de riesgos e informando mes a mes en los informes a la 
Interventoría. 

Laboratorio de Ensayos de Materiales: el CONTRATISTA deberá realizar los laboratorios de 
ensayo de materiales, asegurándose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones 
legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual 
deberá elaborar un informe escrito donde se evidencie si se presenta irregularidades en las 
muestras o no cumple con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas, así mismo 
deberá realizar los procedimientos para el manejo de  equipos y para las tomas de  los ensayos. 

La documentación, pruebas, ensayos de campo y laboratorio, entre otros, son de entera 
responsabilidad del Contratista y su veracidad deberá ser verificada por el Interventor y podrá 
ser objeto de revisión por la CVP, en cualquier momento del proyecto, incluyendo sus periodos 
de garantía y vida útil de servicio, con sus correspondientes acciones legales por parte de la CVP 
como consecuencia de lo encontrado en la verificación. 
 
El contratista deberá realizar los ensayos de muestras necesarios para realizar el control de 
calidad de todos los materiales que se utilicen en la obra, así como de las actividades de obra 
ejecutadas, que garanticen los paramentos de las normas técnicas de cada material y actividad. 
Por lo que dentro del plan de calidad deberá listar los ensayos y pruebas a realizar, así como su 
periodicidad.  

Productos de la ejecución del Contrato de Obra: El CONTRATISTA deberá entregar a los 
productos elaborados para su revisión y aprobación por parte de la interventoría durante la 
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ejecución del proyecto de acuerdo con lo establecido para las entregas de productos de los 
estudios previos y de los Términos de Referencia del contrato de obra. 

En caso de incumplimiento en las entregas mensuales o en la entrega de productos para la 
verificación de la interventoría en los plazos establecidos en los estudios previos y en los 
Términos de Referencia, el CONTRATISTA se hará acreedor a las acciones legales 
correspondientes. 
 

▪ 7.1.5. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.  
 
La INTERVENTORÍA verificará los soportes de afiliación y/o pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto para la ejecución una vez suscrita el Acta de Inicio del 
Contrato de Obra. 
 

▪ 7.1.6. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
SANITARIO (PAPSO) 

 
Una vez se haya iniciado el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar dentro de los primeros 
treinta (30) días a la firma del acta de inicio, (que hacen parte de los 45 días de la etapa de 
gestión del proyecto), el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) de 
acuerdo con la Resolución 777 de 2021 o aquella normativa que la reemplace o complemente.  
 
Por otro lado, LA INTERVENTORÍA revisará la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
durante los siguientes tres (3) días, si llegase a tener observaciones el CONTRATISTA deberá 
subsanar dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud para su respectiva aprobación, so 
pena del inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega 
de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto.  
 
Dentro de los primeros 35 días de la etapa de gestión del proyecto, y una vez aprobado el 
Protocolo Sanitario de obra PAPSO por parte de la Interventoría, será obligación del 
CONTRATISTA DE OBRA la implementación de todos los protocolos de Bioseguridad. 
 

▪ 7.1.7. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SST 
 
El CONTRATISTA presentará dentro de treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio, 
para verificación y aprobación de la Interventoría el Plan de Manejo Ambiental y SST, de acuerdo 
a los requerimientos y a las condiciones en el Manual de Seguridad y salud en el Trabajo – Medio 
Ambiente SST-MA de la Caja de Vivienda Popular. (Ver anexo 12) 
 

▪ 7.1.8. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO  
 
El CONTRATISTA realizará dentro de treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio, 
para verificación y aprobación de la Interventoría la gestión del Plan de Manejo de Tránsito de 
acuerdo al numeral 8 del Manual de Seguridad y salud en el Trabajo – Medio Ambiente SST-MA 
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de la Caja de Vivienda Popular. (Ver anexo 12) 
 
NOTA 1: La INTERVENTORÍA previo a cumplir los 45 días de la etapa de pre construcción 
deberá emitir concepto de aprobación de los planes establecidos en los numerales previos del 
presente anexo técnico, so pena de no poder iniciar actividades en los frentes de obra, acogiendo 
el contratista de obra e interventoría la responsabilidad de los retrasos en tiempo y costo.  
 

▪ 7.1.9. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:  
 
Presentación de los Análisis de Precios Unitarios para la debida revisión y aprobación de la 
interventoría y que sustenta la propuesta económica del proponente. Dichos análisis unitarios 
deberán estar conformados por herramientas, transporte, insumos, equipos y mano de obra, 
entre otros, con los rendimientos ajustados a la actividad constructiva. 
 
Dentro del análisis de precios unitarios presentados, se deberán discriminar aquellos que 
agotarán el monto de insumos de Banco de Materiales, haciendo su distinción dentro del 
presupuesto entregado.   
 
NOTA 1: Dentro del análisis de precios unitarios el Contratista debe tener como referencia la lista 
de insumos de la CVP, bajo ninguna circunstancia los precios presentados podrán exceder el 
monto de estos insumos.  
 
NOTA 2: Para la ponderación de la oferta económica se tomará el valor de la sumatoria de los 
precios unitarios más el AIU ofertado por el proponente (ver términos de referencia numeral 4.1) 
 
NOTA 3: Como consecuencia a la volatilidad del mercado así como la inflación elevada pos 
pandemia, la entidad determina la necesidad de establecer control para reducir la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 4 y 13, (Posibilidad de variación de los precios de los insumos o recursos, 
que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o 
nacional; Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados o incluidos en el 
contrato (ítems Contractuales)),  por lo tanto, establece que los ítems más relevantes del 
presupuestos y que incluyen acero de refuerzo no son ofertables, esto es para los ítems 30, 71 
y 72. Asimismo, se establece que no se podrá modificar en más de un 3% los valores 
establecidos por la entidad. 
 
- 7.2. ACTIVIDADES ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN 

 
Previo inicio de la etapa de ejecución de obra el Contratista contará con una etapa de pre-
construcción para los frentes 1, 2, 3, 4 y 5 de treinta (30) días. (Ver Tabla No. 2) 
 
En esta etapa establecida en cada frente de obra se deben realizar y entregar las siguientes 
actividades, debidamente revisadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, que serán requisito 
para el inicio de la etapa de construcción por frente. De presentarse retrasos en esta etapa los 
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mismos deberán ser asumidos por el contratista y plantear un plan de contingencia para su 
subsanación dentro los 75 días establecidos para la ejecución de la obra.  
 
● Informe de revisión de diseños y verificación de dimensiones  
● Balance presupuestal por vivienda 
● Ficha de alcance de obra por vivienda 
● Actas de vecindad   
● Actas de entrega de custodia de la vivienda del beneficiario al CONTRATISTA 
● Actas de socialización de alcance de obra.  
● Solicitud insumos de BANCO DE MATERIALES 
● Programación detallada por vivienda  

 
NOTA 1: En caso de presentarse ajustes a los diseños presentados por la CVP o la necesidad 
de sustitución del proyecto, esta Entidad determinará las acciones a seguir en dichos proyectos. 
En todo caso el CONTRATISTA deberá adelantar las obras en las viviendas que no sean objeto 
de estos ajustes. 
 
NOTA 2: Para poder dar inicio a la etapa de pre-construcción es necesario que el CONTRATISTA 
realice una reunión por frente de obra, en donde le presente a los beneficiarios su plan de trabajo, 
el equipo encargado de realizar las obras, y las generalidades en cuanto al alcance del proyecto. 
Esta reunión debe ser coordinada con el equipo social de la CVP  
 

▪ 7.2.1. PRESENTACIÓN DE BALANCE DE OBRA  
 
BALANCE Y PRESUPUESTO:  
 
El Contratista deberá presentar el presupuesto y balance del Contrato de Obra, y de cada una 
de las viviendas, donde dicho balance no podrá superar el valor de la ejecución de las obras por 
unidad de vivienda incluido el A.U. - Administración y Utilidad y demás impuestos y tasas a que 
haya lugar, en ningún caso podrá superar los 55 SMMLV.  
 
El Balance presupuestal para cada unidad de vivienda que conforman el grupo que se va a 
intervenir y presupuesto general (Dicho presupuesto deberá ser ajustado, si se requiere, en cada 
actividad de balance para los grupos a intervenir). Teniendo en cuenta que las familias 
beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de 
estructuración, se deberá ajustar y balancear la intervención inicialmente prevista, dicho balance 
se deberá realizar para cada una de las unidades de vivienda, ejercicio que será verificado por 
parte de la entidad estructuradora y aprobadas por la interventoría, de tal modo que se requerirá 
adelantar la actualización de la información por parte del CONTRATISTA de obra para determinar 
el alcance final a realizar en cada una de las viviendas.  
 
NOTA 1: En caso de que las condiciones de cimentación encontradas en la exploración sean 
diferentes a las propuestas en el diseño estructural, se deberán revisar las soluciones 
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determinadas en el Documento “Matriz de soluciones” de Build Change (Anexo 7), donde se 
indican cada una de las acciones a seguir con el fin de asegurar la estabilidad de este tipo de 
estructuras o a los detalles y propuestas del área de ingeniería de la CVP, y en todo caso ser 
incluidos en los balances presupuestales.   
 
NOTA 2: El contratista, tendrá un plazo de quince (15) días previo al inicio de obra de cada frente 
de viviendas para realizar el balance de cantidades. En el presente periodo el contratista contará 
con diez (10) días calendario para la inspección y estructuración de información y cinco (5) días 
para la presentación a la interventoría y atención a observaciones de ser el caso. Posterior a este 
tiempo la interventoría realizará las observaciones a este documento durante los siguiente 5 días 
calendario y el CONTRATISTA tendrá un plazo de 5 días calendario para subsanar dichas 
observaciones, en todo caso deberá ser socializado a la Entidad para su visto bueno, y puesto 
en conocimiento de cada beneficiario por medio la ficha de alcance de intervención previo inicio 
de la Etapa de Obra.  
 
Dicho balance contempla como mínimo la realización de las siguientes actividades: 
 

● Realizar las mediciones pertinentes en terreno. 
● Determinar las cantidades de obra para tener en cuenta por unidad de vivienda. 
● Presentar memoria de cuantificación, con planos de localización de las zonas a intervenir 

y la descripción y valoración de las actividades constructivas. 
 

De acuerdo con los resultados de la verificación del estado general de la vivienda, deberá ajustar 
los presupuestos teniendo en cuenta las condiciones iniciales de intervención de cada vivienda 
respecto al presupuesto asignado. 
 
Actualizar presupuestos por unidad de vivienda de ser el caso, donde se encuentren 
discriminados y deberán estar resaltados los APU´s que fueron elaborados con insumos del 
BANCO DE MATERIALES.   
 
Planos de alcance de obra conforme al presupuesto balanceado para aprobación de la 
Interventoría 
 
NOTA 3: Dichos balanceos en ningún momento podrán superar el valor total (subsidio más 
Banco de Materiales) asignado a cada vivienda. 
 
NOTA 4: Será responsabilidad del Contratista llevar el control de la intervención de cada una de 
las viviendas, la cual no podrá superar los 55 SMMLV por vivienda.  
 
NOTA 5: Una vez finalizado y aprobado el balance presupuestal considerando las condiciones 
existentes de cimentación, será obligación del contratista de obra, socializar con el beneficiario 
los alcances o modificaciones que tengan las intervenciones a su vivienda, inicialmente 
programadas, de tal forma que se atienda las directrices de la disminución de la vulnerabilidad 
ante eventos sísmicos. 
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El CONTRATISTA deberá iniciar la ejecución de las obras en las viviendas ya validadas y 
aprobadas por la Interventoría. 
 

▪ 7.2.2. INFORME DE REVISIÓN DE DISEÑOS 
 
El CONTRATISTA, durante la etapa de pre-construcción, debe emitir un informe de la revisión 
de los estudios y diseños entregados como acto de reconocimiento y licencia de construcción 
expedidos por la Curaduría Pública Social, el cual hace parte integral del presente proceso y se 
encuentra disponible para consulta desde la publicación del proceso.  
 
En dicha revisión el CONTRATISTA plasmará sus inquietudes o solicitud de aclaración 
relacionado con los estudios y diseños que sustentan la construcción, y que son objeto del 
contrato de obra, con fin de que las actividades constructivas se realicen con el cumplimiento 
exacto de los detalles, especificaciones y parámetros definidos en estos estudios y que han sido 
objeto de Licenciamiento. El documento resultante de la revisión en comento deberá ser remitido 
por el CONTRATISTA a la Interventoría, la cual realizará el análisis del mismo y se pronunciará 
sobre cada uno de los puntos presentados por el CONTRATISTA. Tanto el informe de revisión 
elaborado por el CONTRATISTA, como el análisis a cada una de las inquietudes por parte del 
interventor deberán ser remitidos a la CVP. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la CVP dará respuesta a las inquietudes y observaciones hechas 
por el contratista considerando el informe de interventoría sobre las mismas, y aclarará las 
inquietudes que no hayan sido resueltas por el interventor. 
 

▪ 7.2.3. REUNIÓN DE INICIO SOCIAL DE OBRA. 
 
El CONTRATISTA, deberá realizar una reunión de inicio de obra con los beneficiarios de cada 
frente y deberá tener en cuenta y cumplir las disposiciones del Anexo 5 Plan de Gestión Social 
que establece el alcance y obligaciones del contratista y de la interventoría. 
 

▪ 7.2.4. ACTAS DE VECINDAD.  
 
El CONTRATISTA deberá levantar las actas de vecindad en los predios con proximidad al 
movimiento de maquinarias y materiales para la obra. Las actas se diligenciarán en el formato 
establecido para tal fin. Se deberá tener en cuenta: 
 

● El registro fotográfico levantado en las actas de vecindad será entregado en medio 
magnético a LA INTERVENTORÍA y al equipo de la CVP. 

● Es fundamental que cada acta esté firmada por el propietario, el arrendatario, poseedor 
del predio y el representante del CONTRATISTA. 

● Para su levantamiento, el equipo social del CONTRATISTA deberá realizar una visita 
domiciliaria predio a predio donde explique a cada hogar la importancia y alcance del 
documento. 

● Las actas se levantarán de acuerdo con la programación de obra y antes de iniciar cada 
actividad que comprometa de manera física los inmuebles del área directa del proyecto. 
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Si se llegaran a presentar quejas por deterioro de inmuebles, el CONTRATISTA 
convocará a LA INTERVENTORÍA para realizar una visita de evaluación previa, tomando 
como referencia el documento físico. 

● Estas actas deberán ser entregadas a la interventoría en el primer informe presentado 
por el CONTRATISTA, al igual que el medio magnético donde registre debidamente 
marcado cada una de las fotografías de los predios. 

● En caso de requerir un permiso particular del propietario del predio para realizar una 
actividad de la obra, el CONTRATISTA deberá realizar actas de compromiso donde se 
pacten los acuerdos y los términos de cumplimiento. 

 
NOTA 1: En caso de que el residente vecino no acceda a realizar el acta de vecindad del predio 
se deberá dejar constancia escrita con la firma del propietario, el arrendatario, poseedor del 
predio 
 

▪ 7.2.5. PROGRAMACIÓN DETALLADA POR VIVIENDA  
 
El Contratista deberá entregar durante la Etapa de pre construcción de cada frente y previo inicio 
de la etapa de obra el Cronograma de ejecución de cada frente en Microsoft Project y en PDF, 
el cual debe estar en función de cada vivienda que conforma el grupo de trabajo y cumpliendo 
con lo estipulado en la programación general.   
 
La programación por vivienda debe contener los principales hitos de ejecución de la obra, los 
inicios reales de cada vivienda y la finalización de actividades de obra.    
 
De manera conjunta con La INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA deberá controlar el 
cronograma, monitoreando continuamente la ruta crítica y estados de ejecución incluyendo la 
curva “S” de avance físico de la obra por cada una de las viviendas y el estado general del 
contrato, así como gestionar actualizaciones de contingencia o cambios en el cronograma (Previa 
aprobación de la Interventoría y Visto Bueno de la Supervisión). 
 
Para llevar a cabo el control de la programación, la INTERVENTORÍA y El CONTRATISTA 
deberán implementar una metodología de seguimiento continuo y diario con el fin de evaluar el 
porcentaje de actividades completadas en cada intervalo de manera que permita establecer qué 
o cuales actividades rezagadas o no completadas en un determinado intervalo, se deben ejecutar 
en el siguiente. De esta forma se busca detectar de manera temprana posibles atrasos en la 
ejecución y evitar su acumulación. 
 
De llegar a un atraso igual o superior al 5% por vivienda el contratista deberá implementar un 
plan de contingencia para superar el atraso por vivienda.  
 

- 7.3. ACTIVIDADES ETAPA CONSTRUCCIÓN 
 
El CONTRATISTA procederá a realizar las obras de Reforzamiento y Construcción para cada 
unidad de vivienda. 
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Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA de obra tendrá un plazo máximo de setenta 
y cinco (75) días por frente, contados a partir de la finalización de la etapa de pre-construcción 
de treinta (30) días calendario para los frentes 1,2, 3, 4 y 5). De conformidad con la planeación 
efectuada por la CVP el contratista efectuará intervenciones por frentes de viviendas de acuerdo 
el anexo de localización y la programación. Ver tabla 4 
 
Es obligación del CONTRATISTA, ejecutar las obras de acuerdo con los presupuestos de obra 
finales y aprobados por la Interventoría y sus especificaciones técnicas para cada vivienda y 
suscribir acta de entrega y recibo a satisfacción para cada vivienda. 
 
Igualmente, el CONTRATISTA de obra deberá contar con una bitácora por cada una de las 
viviendas, documentos de los cuales serán tenor la Interventoría, en donde se registren las 
actividades adelantadas desde el día 1 de ejecución hasta su finalización. Se debe garantizar 
que en la misma se consignen las actividades realizadas, imprevistos, observaciones, con el fin 
de llevar el registro de la ejecución de cada vivienda. 
 
NOTA 1: Para la aprobación de las actividades no previstas, se deberá tener en cuenta lo 
previsto en el numeral 8 (ÍTEMS NO PREVISTOS) así como el manual de operativo fiduciario y 
reglamento de contratación derivada y en lo no regulado por este por el manual de contratación 
de la CVP. 
 
A continuación, se señala el resumen esquemático relacionado con la ejecución de la etapa de 
ejecución de obras y sus evidencias mínimas a entregar para revisión y aprobación. 

 
Tabla 4: Acciones y evidencias para los diferentes productos. 

Producto Acciones Evidencias 

Ejecución 
obras 

1. Ensayos que haya a lugar en las 
viviendas. 

2. Ejecutar las obras de 
Reforzamiento, ampliación y 
construcción en cada vivienda. 

3. Realizar las actas de recibo a 
satisfacción por el beneficiario y la 
Interventoría. 

4. Suministrar bitácora de obra por 
vivienda. 

5. Informes semanales de cada 
componente, técnico, social de 
avance. 

- Balance de cantidades 
del grupo de vivienda a 
intervenir. 

- Actas de recibo a 
satisfacción por 
vivienda. 

- Bitácora de obra para 
cada vivienda. 

- Oficios de radicación de 
informes semanales y 
mensuales ante la 
interventoría. 

- Planos récord por 
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6. Informes mensuales con la 
totalidad de los componentes 
involucrados en la ejecución de las 
obras. 

7. Elaboración de planos récord 
(requisito para la entrega de la 
vivienda). 

8. Actividades para la Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud en 
el trabajo de la obra 

vivienda. 
- Plan de Manejo 

Ambiental - SST. 

 
Las obras de construcción incluyen, como mínimo, las siguientes actividades, además de las 
que se desprendan de otros documentos del Contrato. En todo caso, el CONTRATISTA deberá 
garantizar el adecuado funcionamiento de las Obras que se ejecuten, entre otros: 
 

a) Ensayos que haya a lugar en las viviendas. 
b) Balance de cantidades de las viviendas a intervenir e informe del estado de la vivienda 

teniendo en cuenta la revisión de las dimensiones de ésta y los diseños. 
c) Demoliciones, desmontes, 
d) Excavaciones de todo tipo. 
e) Reforzamientos de acuerdo con los estudios y diseños recibidos. 
f) Construcción de acuerdo con norma NSR-10 y Metodología “Manual de Evaluación y 

reforzamiento sísmico para la reducción de Vulnerabilidad de viviendas” según Re-0014 
de marzo de 2016 de la Comisión Asesora Permanente (CAP) 

g) Construcción de obras de contención requeridas. 
h) Construcción de obras complementarias según el caso. 
i) Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo y 

sociales. 
 
NOTA 2: Una vez finalizada la etapa de construcción, se debe entregar la custodia nuevamente 
de la vivienda al beneficiario con un acta parcial de entrega.  La entrega final de la vivienda se 
hará cuando termine la etapa de cierre del frente.  
 

- 7.4. ACTIVIDADES ETAPA DE CIERRE DEL PROYECTO  
 
El CONTRATISTA realizará en este periodo entrega total de las obras ejecutadas recibidas a 
satisfacción por el beneficiario y la interventoría y de cada una de las viviendas correspondientes 
al frente de ejecución de obra. Para esta entrega se anexarán las actas de entrega parcial de 
las actividades y obras desarrolladas con anterioridad. 
 
Igualmente, el CONTRATISTA de obra deberá hacer entrega a la interventoría de la 
documentación que surge durante las tres (3) etapas del contrato, en original por cada vivienda 
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terminada de cada una de las intervenciones de vivienda ejecutadas junto con la documentación 
final que corresponde a:  
 

● Planos Record de cada vivienda 
● Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales. 
● Balance final por vivienda 
● Acta de entrega de la vivienda al beneficiario  
● Socialización y entrega de manual de progresividad suministrado por la CVP, por 

beneficiario  
 
Nota 1: En el caso en que alguno de los beneficiarios se niegue a firmar el acta de recibo a 
satisfacción, esta podrá ser recibida únicamente por parte de la Interventoría dejando la 
anotación respectiva de la inconformidad presentada por el beneficiario, siempre y cuando esta 
certifique que las obras que se ejecutaron cumplen con las especificaciones técnicas y 
cantidades de obra 
 
El contratista y con base en lo descrito en la Tabla 3 realizará entregas parciales de las obras 
terminadas en los diferentes avances determinados en el cronograma de obra. 
 

- 7.5 ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
En esta etapa el contratista compilará toda la información y documentación que ha generado en 
las 4 etapas de cierre por frente y la anexará a toda la documentación requerida 
administrativamente para la debida liquidación del contrato de obra. Se deberá incluir la 
información general de contrato, el balance final, resultados de laboratorios, bitácoras originales, 
informes sobre pólizas y garantías exigidas, PAZ Y SALVOS, el manual de mantenimiento, y la 
certificación de cumplimiento por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
8.  CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

 
- 8.1 BANCO  DE MATERIALES 

 
El Banco Distrital de Materiales, es un aporte público destinado por la Caja de la Vivienda Popular 
para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitaciones en el marco del 
artículo 343 del Decreto Distrital 145 de 2021 y la Resolución 195 de 2022.   
 
El aporte en especie por vivienda tiene un tope de SEIS MILLONES PESOS MCTE 
($6’000.000,00) y serán entregados en materiales al Contratista que resulte adjudicatario del 

 
3 Artículo 34. Banco virtual de materiales. La Secretaría Distrital del Hábitat, en coordinación con la Caja de la Vivienda Popular, 
establecerá las condiciones para la operación de bancos virtuales de materiales públicos y otras modalidades de adquisición de 
materiales de construcción, como otros aportes públicos distritales para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones 
habitacionales. 



 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
INVITACIÓN PÚBLICA 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página Página 28 de 55 

Versión 
No. 

3 

 
presente proceso, hasta agotar la totalidad del monto. Estos insumos se entregarán en especie 
y son adicionales a los 55 SMMLV correspondientes al subsidio.   
 
En el momento de adjudicación del proceso, para la implementación del BANCO DE 
MATERIALES se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

● Los materiales entregados al CONTRATISTA se deberán destinar a actividades de 
habitabilidad de la vivienda.  

● El CONTRATISTA deberá presentar una programación detallada que deberá ser 
aprobada por la INTERVENTORÍA de solicitud de materiales al proveedor.  

● El CONTRATISTA deberá realizar la respectiva solicitud de los materiales a LA 
SUPERVISIÓN del contrato, aprobada por Interventoría, una vez terminada la etapa de 
pre-construcción de cada frente. La CVP se compromete a entregar los materiales 
solicitados hasta 40 días después de haber realizado dicha solicitud. 

● EL CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA dentro de los informes de 
avance semanales de obra, el manejo financiero del BANCO DE MATERIALES.   

● Cuando el CONTRATISTA agote el monto de los recursos correspondientes al BANCO 
DE MATERIALES, deberá solicitar a la INTERVENTORÍA que se realice la relación de 
la inversión de los recursos del BANCO DE MATERIALES en cada una de las 
actividades ejecutadas.  El CONTRATISTA deberá presentar las órdenes de materiales 
a la INTERVENTORÍA para que sean verificados y posteriormente sean entregados a 
la SUPERVISIÓN del contrato. La INTERVENTORÍA deberá emitir un certificado de 
aprobación de la ejecución de los materiales del BANCO DE MATERIALES.  

 
NOTA 1: Las actividades que se desprenda del uso (mano de obra, herramienta equipos etc.) de 
los materiales del BANCO DE MATERIALES se incluirán dentro del pago de cada acta parcial. 
 
NOTA 2: Todas las generalidades de, Banco de Materiales se podrán consultar en el Anexo 14- 
DTS BANCO DE MATERIALES  
 
NOTA 3: Los costos de mano de obra y equipo y herramienta resultante del uso de los materiales 
del BDM se restan del valor del subsidio  
 
NOTA 4: El proveedor hará entrega de los materiales en cada de las bodegas (máximo un punto 
de entrega por frente de obra) destinadas por el contratista para el almacenamiento del material 
y será responsabilidad de este (CONTRATISTA) realizar la custodia y el traslado de dichos 
materiales a las viviendas donde se ejecuten las actividades.  
 
- 8.2 GENERALIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
El CONTRATISTA deberá tener disposición para suministrar todo el personal idóneo requerido 
para la ejecución de los trabajos entre otros: maestro general, oficiales, plomeros, pintores, 
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electricistas y ayudantes. La ejecución del contrato requiere por parte del CONTRATISTA, 
aportar suficiente equipo y recurso humano profesional y técnico. 
 

- 8.3 
GENERALIDADES DEL AU  

 
El porcentaje de AU propuesto para el presente proceso es de es del 25,47%, discriminados de 
la siguiente manera:  
 
A      = 20,77%   
U      =   4,70%  
 
El análisis para el cálculo del AU del presente proceso se determinó con base en los siguientes 
elementos:  
 

·         Costo de personal. (Personal mínimo requerido) 
·         Costos administrativos. 
·         Costos implementación Plan de Gestión Social.  
·         Costo Caja menor y dotación seguridad industrial. 
·         Costo ensayos de laboratorio. 
·         Costo equipos especiales. 
·         Costos campamento. 
·         Costos provisionales de servicios públicos. 
·         Costos PMT e implementación. 
·         Costos seguimiento fílmico de obra. 
·         Costos fiduciarios. 
·         Costo oficina central. 
·         Costo bodegas  
·         Seguridad  
·         Implementación protocolos de Bioseguridad 
·         Costo de aseguramientos. 
·         Costo de Impuestos. 
·         Utilidad. 
 

 
NOTA 1: El AU propuesto por el CONTRATISTA deberá incluir como mínimo lo anteriormente 
mencionado 
 
NOTA 2: Las actividades que resulten durante la ejecución del Contrato de Obra serán 
manejadas como actividades no previstas según lo descrito a continuación  
 
NOTA 3: El manejo de los “imprevistos” que se presenten durante la ejecución del Contrato, se 
hará con el rebalanceo del presupuesto.  
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- 8.4 ÍTEMS NO 

PREVISTOS 
 
Para las actividades en que su conformación total o parcial, se derive de insumos o subanálisis 
contractuales, deben construirse con los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su 
oferta económica, con los rendimientos y demás características que correspondan a la nueva 
actividad a ejecutar; por cuanto se consideran valores contractuales. Las demás actividades o 
insumos se regirán con las listas de precios oficiales de las siguientes Entidades en su orden 
estricto, así: 
 
● Primera Lista de Referencia: Base de datos de la CVP (Código: CVP 208-MV-Ft-117) la cual 
hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la CVP. 
 
● Segunda Lista de Referencia: Cotizaciones COMPARABLES con precios para constructores 
por parte de proveedores del mercado. 
 
Si el ítem o insumo no se encuentra dentro de la base de datos de la CVP (Primera lista de 
referencia), el proceso para la determinación del ítem o insumo no previsto se adelantará 
realizando el respectivo estudio de mercado (segunda lista de referencia). 
 
Entiéndase por ítems no previstos las obras que no están incluidas en las condiciones iniciales 
del contrato, por causas imprevistas o técnicas presentadas en la ejecución de un contrato pero 
que hacen parte inseparable de las actividades del objeto del contrato o son necesarias para su 
ejecución. 
 
El procedimiento para pactar los ítems no previstos en la ejecución del contrato será el siguiente: 
 
1. El CONTRATISTA deberá identificar oportunamente los ítems no previstos, justificar la 

necesidad, indicar donde se ejecutarán, proyectar su valor unitario en el formato oficial de la 
CVP. 

 
2. El CONTRATISTA deberá entregar el correspondiente análisis de precios unitarios 

acompañado del respectivo estudio de mercado (mínimo 3 cotizaciones comparables con 
empresas idóneas del mercado, que deben ser corroboradas por la interventoría). Esta 
información deberá estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico 
y económico. 

 
3. La INTERVENTORÍA deberá entregar el análisis, valoración y aprobación del ítem no previsto 

de manera oportuna al SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
solicitud del contratista de obra previo a la ejecución de este, con el fin de estudiar su 
pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas. De la misma manera, La 
INTERVENTORÍA se referirá acerca de la necesidad de una prórroga en tiempo, en caso de 
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que proceda, de acuerdo con el análisis efectuado por ésta. Para ello, la INTERVENTORÍA 
deberá ofrecer a su SUPERVISOR, el respectivo concepto técnico y jurídico. 
 

4. EL SUPERVISOR del contrato de interventoría, con base en el concepto técnico mencionado 
en el numeral anterior, deberá emitir su visto bueno acerca de la pertinencia y oportunidad del 
ítem no previsto, su valor unitario y las cantidades estimadas requeridas. También emitirá su 
concepto respecto de las solicitudes que en materia de prórroga en tiempo al contrato de obra 
se hayan solicitado. 

 
5. El CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA presentarán el ítem no previsto mediante el acta 

establecida para ello, la cual deberá contener la explicación detallada de las razones técnicas 
por las cuales son necesarios el ítem/s no previsto/s, el procedimiento surtido para determinar 
el valor de los ítems no previstos. El valor de estos ítem será avalado por el equipo de la CVP 
designado para ellos, de lo cual se derivará el Acta de Fijación de Actividades No Previstas. 
Esta acta deberá ser firmada por El CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA y la 
SUPERVISIÓN del contrato de interventoría, y a la cual deben anexarse los soportes que 
sirvieron para establecer los valores determinados. 

 
6. En caso de que el ítem no previsto implique prórroga en tiempo, además del acta de fijación 

del ítem no previsto, se requerirá de la respectiva modificación contractual para su ejecución. 
Lo anterior en concordancia con el Manual Operativo y de Contratación derivada de la Fiducia. 

 
7. Sin perjuicio de lo anterior, LA INTERVENTORÍA no podrá ordenar la ejecución de ítems no 

previstos, sin que antes se haya llevado a cabo el procedimiento anteriormente establecido 
para su aprobación por parte de la SUPERVISIÓN. De la misma manera el CONTRATISTA 
no deberá iniciar la ejecución de ítems no previstos mientras no se surta el mismo 
procedimiento. Si el CONTRATISTA inicia ejecución de ítems no previstos ignorando el 
procedimiento anteriormente descrito lo hará bajo su propia cuenta y riesgo, asumiendo el 
valor de este. El PA Plan Terrazas no reconocerá el valor ejecutado por dicho concepto. 

 
8. En ningún caso LA INTERVENTORÍA O LA SUPERVISIÓN podrán suscribir documentos 

modificando el valor inicial del contrato y/o prorrogando el plazo de ejecución de este, y/o 
modificar cantidades de obra, y/o cambiar especificaciones; y/o aprobación de ítems, y/o fijar 
precios de obra no prevista.  

 
- 8.5 MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
LA CVP Y EL MANUAL DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE y adecuados al 
objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá 
realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación 
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del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
Para realizar las obras, se hace necesario que el CONTRATISTA cuente con los materiales de 
construcción y su suministro oportunamente, a fin de garantizar su disponibilidad durante la 
ejecución de las obras. En los informes de seguimiento se deberán anexar los soportes y/o 
certificaciones de calidad y las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual deberá 
presentar el certificado correspondiente (deberá presentar en la primera semana de haber 
iniciado el contrato la certificación de acreditación de los laboratorios de metrología y/o 
calibración en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y en los informes mensuales), y herramientas 
necesarias para atender los requerimientos de la construcción, estos equipos pueden ser propios 
o alquilados. Los equipos mínimos disponibles deben ser, entre otros, los siguientes: formaletas, 
andamios, escaleras, mezcladoras, compactadoras, vibradores, motobombas, sonda eléctrica, 
compresores, equipos de soldadura, las herramientas eléctricas (taladros, pulidoras, lijadoras y 
sierras) y demás equipos y herramientas que se requieran necesarias para la ejecución de la 
obra. 
 
Para los ensayos de laboratorio, el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva acreditación 
del laboratorio por el ente acreditador que aplique (certificado de acreditación vigente en el rango 
de la primera semana de ejecución del contrato), en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración”. 
 
Todas las estipulaciones, obligaciones, productos requeridos, lineamientos, y demás que en 
dichos anexos se encuentran contenidos, son de obligatorio cumplimiento para el 
CONTRATISTA y hacen parte integral de los estudios previos y anexo técnico. 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar a la INTERVENTORÍA para aprobación, un Plan de 
Inspección y Ensayos para verificar el cumplimiento de la normatividad técnica y especificaciones 
de los estudios y diseños de las actividades de obra (dentro de la primera semana de ejecución 
del contrato), el cual deberá ser cumplido de manera estricta, y reportar dentro del informe 
mensual técnico que será aprobado por la INTERVENTORÍA. 

 
- 8.6 UNIFORMES Y DOTACIÓN 

 
La firma CONTRATISTA, deberá contar con uniformes (overoles para el personal de mano de 
obra) y chaquetas para los profesionales y personal apoyo con los colores corporativos de la 
CVP, con el logo de la Empresa del contratista y logo de la de CVP número de contrato. Estas 
dotaciones deberán cumplir con los requerimientos y especificaciones que se encuentran en el 
manual de uso de marca de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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- 8.7 PROGRAMAS SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO SST-MA 
 
El CONTRATISTA de obra, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma 
permanente los programas del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo según lo 
establecido en las normas vigentes, (Resolución 0312 de 2019)4 Es responsable de los riesgos 
originados en su ambiente de trabajo (Ley 776 de 2002, Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales).  
 
Además del cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 0312 de 2019 deberá 
consultar, revisar, elaborar e implementar y dar cumplimiento a las actividades que se encuentran 
establecidas en el manual SSTMA del plan terrazas de la CVP que hace parte integral de los 
documentos del presente proceso. 
 
El CONTRATISTA deberá proveer la totalidad del personal que labora en la obra y de acuerdo 
con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de 
la dotación de seguridad necesaria y pertinente.  
 
Adicionalmente la firma CONTRATISTA debe garantizar la implementación de la resolución 1409 
del 23 de Julio de 2012, por la cual se establece el “Reglamento de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas”; que, para efectos de la aplicación, se entenderá su 
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel 
inferior. Para los trabajos en excavación el contratista deberá consultar la resolución y la guía del 
Ministerio de trabajo sobre el trabajo seguro en excavaciones. 
 
La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su 
cargo dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta 
profesional (en los casos que aplique) o certificación de personal calificado. 
 
La interventoría verificará y aprobará los respectivos programas de SST, así como deberá velar 
por el cumplimiento y la implementación de lo establecido en este numeral, llevando el registro 
en los respectivos informes mensuales, semanales, y bitácora de obra de cada vivienda. 

 
- 8.8 MATERIALES E INSUMOS  

 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado 
de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del 
proyecto a su cargo. 
 

 
4  Resolución  No 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio de Trabajo- (Por lo cual se definen los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
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En cualquier caso, el CONTRATISTA tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de 
almacenamiento, cargue, descargue, seguros, etc. 

 
- 8.9 CALIDAD DEL TRABAJO  

 
Las que se estipulan en las especificaciones técnicas de los Ítems y especificaciones expuestas 
en el presente proceso de selección. 
 
El CONTRATISTA debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos, materiales, 
insumos y todo aquello que requiera en los documentos del proceso, según las normas y 
especificaciones vigentes para ello, así mismo, realizar las obras y montajes necesarios para la 
correcta operación del sistema. Los materiales e insumos deben corresponder a marcas 
homologadas por ICONTEC o en su defecto, el material o accesorios a instalar deben cumplir 
con normas internacionales de amplio reconocimiento, el cual debe demostrarse previo a su 
instalación y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas 
establecidas por la CVP. 
 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con el PA de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales 
para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la 
autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El 
CONTRATISTA deberá realizar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos, 
conforme a las observaciones que haga la interventoría y/o Supervisión. 
 
Durante la ejecución del contrato cada CONTRATISTA, está obligado a organizar los trabajos de 
tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la ejecución del contrato de obra y con las 
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto 
Reglamentario 1753 de 1994, Decreto 1220/95 y Decreto 500/96, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

- 8.10 INTERVENCIONES 
 
El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o el programa del trabajo, las intervenciones mal ejecutadas, ya sea por obras no 
aprobadas por ruptura, grietas, y/o demás, como la inadecuada ejecución de los lugares 
seleccionados. Se entiende por intervenciones mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la 
interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas 
por la CVP. 
 



 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
INVITACIÓN PÚBLICA 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página Página 35 de 55 

Versión 
No. 

3 

 
El CONTRATISTA deberá ajustar, cambiar y/o reparar lo que la interventoría considere mal 
ejecutado dentro del término que le señale. Si el CONTRATISTA no realiza los cambios a esta 
solicitud en el término señalado, el PA Plan terrazas podrá imponer las sanciones a que haya 
lugar. 
 
El INTERVENTOR podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra 
ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado 
materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el 
Interventor dirá si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el 
INTERVENTOR solicitará la demolición de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de 
rechazo parcial o temporal, el INTERVENTOR establecerá los requisitos que el CONTRATISTA 
debe cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas 
correctivas o trabajos exigidos por el INTERVENTOR en el término y forma que éste señale, a 
su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración distinta a la que hubiere correspondido por 
la ejecución correcta de las obras. En ningún caso el exceso ejecutado en una obra sin la previa 
autorización del INTERVENTOR dará derecho al CONTRATISTA para exigir el pago 
correspondiente a dicho exceso. 
 

- 8.11 CUSTODIA DE LAS VIVIENDAS 
 
La CVP entregará en custodia al CONTRATISTA DE OBRA cada una de las viviendas objeto de 
intervención a las cuales se les realizará el inventario y estado en que se pone a disposición. 
Dicho inventario deberá ser verificado y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 
Nota 1: Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar las viviendas entregadas, y los 
bienes materiales que tengan cada una de las viviendas durante el tiempo de intervención, hasta 
su entrega. 
 
Nota 2: EL Contratista deberá realizar el cambio de guardas de las viviendas previo inicio de las 
actividades de obra y una vez se haga la entrega al beneficiario  
 

- 8.12 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
El CONTRATISTA deberá contar con la capacidad operacional de intervenir de manera 
simultánea las viviendas según los requerimientos, lo cual deberá verse registrado en la 
programación general de obra de manera clara por frentes de trabajo. 
 
De igual forma, el CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de 
demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los Sub-
Contratistas. Deberá atender a los requerimientos que se soliciten en un plazo no mayor a cinco 
(05) días hábiles, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato de obra. 
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Nota 1: El personal contratado por el CONTRATISTA para la ejecución del objeto y alcance 
contractual no tendrán vinculación contractual con el PA Plan Terrazas ni las entidades 
fideicomitentes, las responsabilidades derivadas de estos contratos será responsabilidad 
exclusiva de EL CONTRATISTA. 
 
Nota 2: El CONTRATISTA debe asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago 
de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Se entiende que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al 
momento de la presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal del CONTRATISTA con el PA Plan Terrazas. 
 
Nota 3: El perfil profesional debe ser el mismo hasta su finalización, si EL CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito a la 
INTERVENTORÍA la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil 
igual o superior a la inicial. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de 
LA INTERVENTORÍA. 
 
Cabe resaltar que, en la administración, se deben contemplar el personal no calificado como: 
BOAL, entre otros. 
 
Para acreditar la experiencia de los profesionales en la ejecución se deben presentar los 
siguientes documentos: 
 
• Certificado expedido por la Entidad contratante (entendida como aquella Entidad de 
derecho público o de derecho privado que contrató) donde se evidencie el cargo y/o funciones 
y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o 
productos. 
• Copia del contrato o acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de 
prestación de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecución de este y se 
evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual 
deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de 
la Entidad contratante y el CONTRATISTA. 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No 
obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera y de acudir a 
las fuentes, personas, empresas, Entidades o aquellos medios que considere necesarios y de 
solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentación que considere convenientes. 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no 
serán tenidas en cuenta para validar la experiencia profesional. Cuando los documentos de las 
alternativas de acreditación no contengan la información que permita su aprobación, el 
CONTRATISTA podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y 
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cuando sean expedidos por la Entidad contratante o Entidad pública), que permitan evidenciar la 
ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 

- 8.13 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
 
Las fuentes seleccionadas por el CONTRATISTA deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El CONTRATISTA se obliga a realizar la 
explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 
las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 
susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 
garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 
de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales indispensables en la ejecución del proyecto deben 
ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la 
normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
CONTRATISTA, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el 
CONTRATISTA deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al 
inicio de las obras. 
 

- 8.14 OBRAS PROVISIONALES: 
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, Reforzamiento 
y construcción y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto. 
 
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales 
estarán bajo su responsabilidad. 
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Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en 
las vías públicas usadas por este o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
CONTRATISTA. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar 
las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será 
responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras 
provisionales y permanentes. 

 
- 8.15 SEÑALIZACIÓN 

 
Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONTRATISTA y hasta la 
entrega definitiva de las obras a la INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA está en la obligación 
de señalizar y regular el tránsito en el sector de los trabajos como prevención de riesgos a los 
usuarios y personal que trabaja en el espacio público en construcción, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia, cuando se requiera. 
 
El CONTRATISTA deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento 
de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. 
 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 
colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas (de acuerdo con el manual 
de imagen de la CVP), la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la CVP debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 
- 8.16 INFORMES Y FORMATOS 

 
Cada documento entregado por EL CONTRATISTA a LA INTERVENTORÍA y/o a la PA Plan 
Terrazas, deberá ceñirse al sistema integrado de gestión de calidad de la CVP, con relación al 
nombramiento de archivos, documentos, trazabilidad y versiones entregadas, en medio físico y 
magnético (editable), según los numerales 8.4 y 8.5 de la norma técnica NTC – ISO 9001: 2015 
y demás indicaciones de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. 
 
Todos los informes que presente el CONTRATISTA deberán entregarse en estricto orden, con 
tabla de contenido, en sus respectivos capítulos, foliados y ordenados. Igualmente, los anexos 
documentales como planos deben ser descriptivos y con sus respectivas convenciones y 
referenciados con los datos técnicos de interés de cada proyecto. Igualmente, las imágenes y 
fotografías deben tener su respectiva descripción vista o referencia frente al producto. La 
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INTERVENTORÍA entregará al CONTRATISTA los formatos que considere necesarios y que 
deben ser diligenciados por éste, para adelantar el respectivo seguimiento y cumplimiento de los 
productos pactados. 
 
El CONTRATISTA entregará a La INTERVENTORÍA los informes mensuales en donde se 
presenten por separado cada uno de los componentes (técnico, SST-MA y social), los primeros 
cinco (5) días de cada mes, los cuales deben ser aprobados por la INTERVENTORÍA, los diez 
(10) primeros días del mes. Los informes semanales serán entregados por El CONTRATISTA a 
La INTERVENTORÍA el primer día hábil de la semana, con el resultado de las actividades 
ejecutadas en la semana inmediatamente anterior y presentarlos aprobados por la 
INTERVENTORÍA. 
 
La CVP se reserva el derecho de entregar al interventor y al CONTRATISTA de obra, los 
instrumentos de seguimiento y control contractual que considere necesarios aplicar, frente a lo 
cual el CONTRATISTA deberá acatar y cumplir con los requerimientos para que estos resulten 
efectivos. 
 
Todos los documentos que hagan parte integral de la ejecución del contrato deberán tener aval 
y firma de los profesionales responsables que se aprobaron y hacen parte del profesional mínimo 
requerido. 
 
Una vez se adjudique el contrato tanto de obra como de interventoría, se deberá desarrollar una 
reunión o mesa de trabajo en la cual la Supervisión de la Caja de la Vivienda Popular dé los 
lineamientos de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad y comparta los formatos, así 
mismo, dar a conocer el alcance de la contratación, resultados esperados, presentación del 
equipo de trabajo y aspectos puntuales estipulados en los estudios previos y anexos. 
 

- 8.17 INFORMES TÉCNICOS 
 
El contratista tendrá la obligación de elaborar los siguientes informes: 

 
-Informe Semanal. 
-Informe Mensual. 
-Informe Final. 
 

Adicionalmente y cuando la INTERVENTORÍA, el Supervisor o la CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR lo requiera o según la periodicidad y los estándares establecidos, el CONTRATISTA 
presentará informes de ejecución técnicos, sociales, SST-MA, de calidad y de pruebas de 
materiales, ensayos de laboratorio y procedimientos, para mantener actualizada la información 
sobre el desarrollo del contrato. 
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Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el 
CONTRATISTA en los formatos y/o modelos y medio magnético indicados por la CAJA DE LA 
VIVIENDA POPULAR, por medio del Interventor, debidamente revisados y avalados por éste. 
 
En el caso que el CONTRATISTA genere afectaciones o daños a la infraestructura pública, de 
redes de servicios públicos o privada, o se generen accidentes por el inadecuado manejo de 
seguridad y señalización en la obra o cualquier daño imputable al CONTRATISTA, éste deberá 
responder por los mismos con el fin de dejar indemne a al PA Plan Terrazas y a la CVP; así 
mismo, la interventoría deberá realizar el respectivo seguimiento hasta que se certifique que se 
subsane la situación presentada y se deberá realizar el reporte de los avances tanto en comités 
de obra, como en los informes semanales y mensuales. 
 

▪ 8.17.1 INFORME SEMANAL  
 

El CONTRATISTA presentará semanalmente a la CVP, un informe en donde se consigne el 
trabajo ejecutado de la semana a nivel técnico, social y SST-MA, el cual refleje adecuadamente 
la cantidad de obra ejecutada y su estado de avance físico y financiero respecto a lo programado 
general y por vivienda. Además, incluirá número de cuadrillas o personal de obra que se 
encuentre laborando en la semana en total del contrato y por vivienda, así mismo se debe incluir 
lo programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente 
aquellas que se relacionan con daños a terceros, o redes de servicio, observaciones y 
conclusiones También deberá incluir registro fotográfico y las pruebas de calidad hechas a los 
materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en la planificación del 
control de calidad de la obra. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicarse 
los motivos y las acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. A estos informes deberá 
adjuntarse, programaciones y anexos aclaratorios. 
 

▪ 8.17.2  INFORME MENSUAL. 
 
El CONTRATISTA presentará mensualmente a la Interventoría un informe que aborde las 
actividades y productos ejecutados en dicho periodo desde todos los componentes del Contrato 
de Obra, el cual deberá estar acompañado de todos y cada uno de los documentos necesarios 
con el fin de que la INTERVENTORÍA pueda conceptuar y emitir su aprobación sobre las 
actividades y productos ejecutados en dicho periodo. En dicho informe, se deberá consignar el 
trabajo ejecutado en ese mes, que refleje adecuadamente las actividades realizadas, la cantidad 
ejecutada y estado de avance físico (Curva S y el estado del contrato en general) y financiero 
con respecto a lo programado en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría. 
 
Además, incluirá el Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y 
las acciones implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra, 
con las observaciones necesarias. 
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Estos informes deberán estar acompañados como mínimo de los anexos necesarios como 
programaciones, resumen de las actividades realizadas en el mes, registro fotográfico y de video 
del avance de la ejecución de la obra (time laps) por lo menos el 5% de las viviendas, las cuales 
serán seleccionadas por el Supervisor de la Interventoría, procurando mostrar desde un mismo 
punto el progreso o avance, pruebas y anexos aclaratorios, cuadro de relación de amparos y de 
vigencia de las pólizas y garantías del contrato. Estos informes deben ser presentados en 
aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de la CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR. Adicionalmente, deberá anexar los resultados y análisis de los ensayos de materiales 
y demás pruebas realizadas, relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
 
De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA deberá remitir de manera mensual a la 
interventoría para aprobación, el informe mensual técnico, de gestión social, de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguimiento de los Residuos de Demolición y 
Construcción, así mismo, deberá atender las respectivas observaciones que se generen de la 
respectiva revisión de dichos informes por parte de la interventoría. 
 
El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, legales y 
financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el 
estado de los trabajos, en todos sus aspectos. Se incluirá un registro de las notas cruzadas entre 
el interventor, el CONTRATISTA y la Supervisión por parte de la CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR. El CONTRATISTA presentará en el informe mensual de progreso durante la 
ejecución del contrato, un resumen de trabajos durante el respectivo período, la utilización de 
recursos y sus costos durante el período y acumulados, el balance del contrato, los porcentajes 
de avances de cada una de las actividades, el cronograma de ejecución programado y real 
representado en la curva S. El hecho de no presentar cuenta de cobro mensual no exime al 
CONTRATISTA de la presentación de los correspondientes informes. 
 
Los informes mensuales deberán estar radicados al INTERVENTOR dentro de los cinco (5) 
primeros días siguientes al corte mensual de obra, y los informes semanales el primer día hábil 
de la semana, para el trámite correspondiente de la INTERVENTORÍA con la Entidad contratante. 
 
El informe mensual de avance de los trabajos para el componente técnico, social y SST-MA 
ejecutado por el CONTRATISTA de obra debe contemplar como mínimo los aspectos detallados 
de la siguiente manera: 
 
● Introducción. 
● Índice 
● Objetivos (generales y específicos). 
● Alcance del proyecto. (Antecedentes, localización del proyecto). 
● Descripción detallada del contrato de obra donde se incluya toda la información contractual y 
sus modificaciones que apliquen. Incluir las actividades administrativas. 
● Descripción detallada y trazable de las garantías del contrato de obra. 
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● Resumen financiero donde se incluya lo cobrado acta por acta con el acumulado tanto en pesos 
como en valor porcentual. Se debe incluir lo referente al anticipo, rendimientos financieros 
generados en el periodo y la amortización, así como también la relación de las órdenes de pago 
aprobadas por INTERVENTORÍA. 
● Avance físico del contrato de acuerdo a las actividades ejecutadas en el mes en cada una de 
las viviendas 
● Descripción de la ejecución de Banco de Materiales en cada mes, con todos sus anexos.  
● Descripción detallada del personal contractual y sus respectivos cambios y del personal 
adicional y operativo. 
● Seguimiento a la programación de obra. 
● Descripción de las actividades (semana por semana) desarrolladas en obra. 
● Registro fotográfico. 
● Descripción del estado del tiempo. 
● Afiliaciones, retiros, paz y salvos y pagos de seguridad causado en el periodo reportado 
● Observaciones y recomendaciones. 
● Anexos. Entre otros deberá incluir actas de comité, comunicaciones oficiales, registros de 
reunión, copia de las bitácoras de obra, resultados de ensayos de laboratorio y certificados de 
materiales. 
● Listado de personal operativo utilizado en el periodo para cada una de las viviendas. 
● Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales: Se presentará un cuadro resumen, 
en el que se relacionan el total de las obligaciones pactadas, las observaciones y 
recomendaciones para el periodo objeto de reporte. 

 

No. de la 
obligación Obligación Observación Recomendación 

Relacionar el 
número de 
obligación 
descrita en el 
contrato. 

Transcribir del 
contrato la obligación 
específica a reportar 

Detalle estado de 
cumplimiento y/o 
aplicabilidad de la 
obligación relacionada, 
listando los soportes que 
dan cuenta de dicho 
cumplimiento. 

Dejar constancia de 
las acciones, 
recomendaciones, 
necesarias para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
obligación 
relacionada. 

▪ 8.17.3 INFORME FINAL. 
 

Al terminar los trabajos El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA para su respectiva 
revisión y aprobación, un informe final cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 
 

● Información general del contrato. 
● Ejecución de los trabajos (Período de ejecución). 
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● Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de las actividades 
realizadas en cada uno de los cortes de obra, corte final, y acumulado final ejecutado y donde 
se reflejen las mayores y menores cantidades de obra, así como el acumulado final ejecutado. 
● Cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
● Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
● Planos récord con aprobación de la interventoría. Deben entregarse en medio impreso y 
digital. 
● Resultados de los ensayos de laboratorio. 
● Informe sobre las pólizas y garantías exigidas, Póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
● Cronograma final de proyecto, en el cual se muestran todas las incidencias de este. 
● Reporte de rendimientos financieros generados, si se presentaron. 
● PAZ y SALVO por concepto de pago de salarios y demás emolumentos de todos los 
trabajadores, proveedores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria, etc., vinculados 
en la ejecución de las actividades, emitidos por el CONTRATISTA; dicho paz y salvo deberá 
estar avalado y verificado por la interventoría. 
● PAZ Y SALVO por concepto de salud riesgos profesionales, pensiones y caja de 
compensación familiar, ARP, EPS, SENA, ICBF, de todos los trabajadores del 
CONTRATISTA que hubieren intervenido en la ejecución del contrato, emitido por el 
CONTRATISTA y el contador si hay lugar a ello; dicho paz y salvo deberá estar avalado y 
verificado por la interventoría. 
● Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales. El 
manual deberá indicar cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 
● Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 
● Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
● Certificación por parte del CONTRATISTA de Obra y de la Interventoría del cumplimiento 
de la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente o la que la 
modifique o complemente. (Ver Anexo 12)  
● Registro fotográfico y video histórico cronológico de las obras y de la gestión social. 
● Original Bitácoras libro de obra. 
 

El referido INFORME FINAL se deberá presentar en un plazo no mayor a quince (15) contados 
a partir de la finalización del plazo contractual pactado, el cual deberá ser avalado por la 
INTERVENTORÍA y radicado ante la SUPERVISIÓN para su visto bueno. 

 
● 6.18  MANUAL DE MANTENIMIENTO DE OBRA EJECUTADA 

 
Como parte de los productos y para recibir el último pago del contrato de obra, el CONTRATISTA 
deberá realizar en la etapa de terminación, la elaboración de un manual de mantenimiento de la 
obra ejecutada el cual deberá ser entregado a la interventoría para su respectiva aprobación, 
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posteriormente se le entregará a la supervisión, quien hará la entrega del manual a cada 
beneficiario. 
 
El contratista debe formular el manual para las 100 viviendas entregando un documento impreso 
y en modo digital, el cual contenga como mínimo lo siguiente: 
 

1. Generalidades del mantenimiento. 
2. Terminología 
3. Descripción de cada uno de los elementos instalados o construidos donde se realice 
una breve explicación del elemento, funcionalidad, materiales, geometrías y 
precauciones. 
4. Recomendaciones de uso por elemento o conjunto de elementos tales como ej. 
(cubiertas, bajantes canales) según aplique por unidad de vivienda. 
5. Recomendaciones de cuidado. 
6. Descripción del mantenimiento preventivo. 
7. Frecuencia del mantenimiento a través del tiempo (a los meses, año, y años) 
8. Descripción del Requerimiento de personal que se encargue del mantenimiento. 
9. Precauciones y prevenciones. 
10. Recomendaciones en caso de que los elementos requieran garantías. 
11. Breve explicación de las Garantías posventa y su aplicabilidad. 

 
- 8.19 COMITÉS DE OBRA. 

 
Durante el desarrollo de la obra, se deberán realizar comités en el sitio de la obra semanalmente, 
con el fin de verificar el estado y avance de la obra. Para cada comité se deberá presentar por el 
CONTRATISTA un reporte con los balances económicos del proyecto y los avances de ejecución 
correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos señalados 
en las actas del comité de obra anteriores. Terminado el comité, se firmará un acta por parte de 
todos los participantes tanto del CONTRATISTA como de la Interventoría y de la Supervisión. En 
la misma se consignará el estado y avance de la obra y los compromisos generados. 
 
A los comités de obra semanales y/o requeridos por la SUPERVISIÓN deben asistir todos los 
profesionales que sean citados y como mínimo debe asistir el director de la obra, los residentes 
de obra, el residente ambiental y social. 
 
NOTA: Previo a cada comité se deberá realizar un recorrido de obra entre la SUPERVISIÓN (o 
a quien ésta delegue) previa invitación, el CONTRATISTA y la interventoría, con el fin de conocer 
el estado real de las obras y verificar el mismo en el comité. El comité deberá ser citado por la 
interventoría, y será esta quien lo lidere y diligencia el acta. 

 
- 8.20  MIEMBROS DEL COMITÉ DE OBRA. 
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CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR o APOYO DE LA SUPERVISIÓN por 
parte de la Caja de la Vivienda Popular. A este comité deberán asistir todos los componentes 
(Técnico, Topográfico, SST-MA y social) del CONTRATISTA, y de la INTERVENTORÍA. 
 
Si se requiere, se podrá citar a algún otro profesional del personal mínimo establecido en los 
estudios previos, dependiendo de los temas a tratar con el fin de que se lleven a cabo las 
respectivas aclaraciones. 

 
- 8.21  COMITÉ TÉCNICO Y OPERATIVO DE OBRA 

 
Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento a la ejecución técnica del 
proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor y/o el Supervisor designado por EL 
CONTRATANTE, se llevarán a cabo reuniones mensuales del Comité de Ejecución del Contrato. 
 
El Comité estará integrado por el Interventor, el Contratista y podrá asistir el supervisor designado 
por las PARTES FIDEICOMITENTES, a saber, SDHT y CVP. De lo tratado en este Comité, el 
Interventor deberá llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, además deberá decidir 
y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las 
medidas adoptadas. 

 
- 8.22 COMITÉ VEEDOR  

 
Con el fin de garantizar una participación efectiva de los beneficiarios durante la ejecución de las 
obras, se conformarán tres (3) COMITÉS VEEDORES integrados por miembros de la comunidad, 
en representación de las 100 viviendas. A estos COMITÉS VEEDORES el CONTRATISTA 
deberá presentar dos (2) informes durante la ejecución del contrato, uno inicial finalizando la 
etapa de pre-construcción en donde se expondrá el cronograma del proyecto, y uno al finalizar 
las intervenciones en donde se expondrán los resultados del proyecto. Estos informes deberán 
ser previamente aprobados por la INTERVENTORÍA y por la SUPERVISIÓN.  
 
Adicionalmente EL CONTRATISTA debe responder todas las inquietudes y observaciones que 
la comunidad tenga relacionadas a la ejecución y desarrollo del CONTRATO, a través del 
COMITÉ VEEDOR. Dichas respuestas deberán ser previamente aprobadas por la 
INTERVENTORÍA y por la SUPERVISIÓN.  
 
Nota 1: Las presentaciones del proyecto se deben realizar de forma clara y gráfica, deberá ser 
expuesta por un profesional técnico y uno social por parte del equipo del CONTRATISTA, con 
acompañamiento de los profesionales sociales de la CVP designados y facultados por la 
SUPERVISIÓN. 

 
9.   ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN. 
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EL CONTRATISTA entregará a LA INTERVENTORÍA, las obras definitivas para efectos de su 
recibo a satisfacción, previa verificación del cumplimiento y subsanación de las observaciones 
registradas en el Acta de Cierre. Del recibo por parte de LA INTERVENTORÍA se dejará 
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR, de conformidad con el formato dispuesto por LA CVP. 
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo 
Final de Obra (Acta de Recibo Satisfacción), razón por la cual, hasta ese momento LA 
INTERVENTORÍA, se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuación, ajustes 
o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y 
contratadas para ser recibidas. 
 
NOTA: Para el recibo a satisfacción de la ejecución de la obra, no será necesario el recibo de las 
actividades por parte de los beneficiarios y/o propietarios de las viviendas, se tendrán en cuenta 
las actividades ejecutadas, conforme el alcance contractual y el presupuesto establecido para 
cada vivienda 

 
● 8.  MAYORES Y MENORES CANTIDADES 

 
Para efectos del control sobre las mayores y menores cantidades de obra, las mismas serán 
aprobadas por la interventoría, con visto bueno del Supervisor del contrato de interventoría 
designado y debidamente autorizadas por el PA Plan Terrazas.  
 
Las mayores y menores cantidades de obra deberán estar incluidas y balanceadas en las actas 
de corte mensual, con el fin de tener el control de las mayores y las menores cantidades 
ejecutadas en cada corte de obra en el que se presenten según sea el caso y las razones que 
dan lugar a las mismas.  
 
Los cambios y/o ajustes a las cantidades establecidas de manera contractual se deberán 
soportar mediante la respectiva acta de mayores y menores cantidades y con el balance 
presupuestal del contrato. Para efectos de dicho balance y demás cifras dentro de la ejecución 
del contrato, se trabajará máximo con dos cifras decimales, sin embargo, para temas de 
facturación, los valores por cada vivienda, precios unitarios y totales, deberán ser reportados en 
cifras enteras. El acta de mayores y menores cantidades debe tener cierre al peso. 
 
● 9.  TIEMPOS DE RESPUESTA A COMUNICACIONES 

 
El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA cuentan con máximo cinco (5) días para respuesta de 
comunicaciones por parte de la supervisión y/o del PA Plan terrazas, salvo aquellas 
comunicaciones que, por su complejidad técnica, administrativa o jurídica, que requiera mayor 
tiempo para su respuesta, caso en el cual deberá informarse de manera escrita el plazo estimado 
para su respuesta. 
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● 10.  INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 
- 10.1 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

 
▪ 10.1.1 Requisitos de formación académica y experiencia del 

personal profesional y técnico 
 

Con el fin de garantizar que el equipo de trabajo del proponente para la ejecución del objeto de 
la contratación cuenta con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la experticia para 
desarrollar el objeto contractual, éste debe acreditar la formación, experiencia profesional y 
relacionada que cumpla con las siguientes condiciones: 
 

▪ 10.1.2 Personal Profesional y Técnico 
 
El personal profesional y Técnico mínimo requerido para la ejecución de las actividades se 
encuentra relacionado en la siguiente tabla:  
 

CARGO EX. GRAL EX. 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN  CANTIDAD 

No. De días 15 
días 

M 1 M 2 M 3 M 4 M5 M6 M7 M8 30 
(Liq
uida
ción

) 

 

Director 
de obra 
(Ingenier
o Civil o 
Arquitect
o)  

8 años 5 años 
como 

director 
de obras 
civiles y 

especializ
ación de 
gerencia 
de obras 

y/o 
proyectos. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 

Resident
e 
(Ingenier
o Civil o 
Arquitect
o) 

4 años 3 años 
como 

residente 
de obras 
civiles. 

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 Ver 
dedicaci

ón  50% 50% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

50% 

Tecnólo
go 
eléctrico/ 
ingenier
o 
eléctrico 

2 años 
 

1 año 
como 

residente 
de obras 
eléctricas 

para la 
construcci

ón de 
obras 
civiles. 

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

0% 10% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 
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CARGO EX. GRAL EX. 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN  CANTIDAD 

Profesio
nal SST-
MA 
(Ingeniero 
civil o 
arquitecto o 
Ingeniero 
Ambiental 
con 
especializa
ción en 
seguridad 
industrial, 
salud 
ocupacional 
y manejo 
ambiental  y 
licencia 
vigente en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo) 

2 años 1 años en 
la 

elaboració
n, 

seguimien
to y 

coordinaci
ón de 

protocolos 
de 

Sistemas 
de 

Seguridad 
Industrial, 

Salud 
Ocupacio

nal y 
Manejo 

Ambiental 
de obras 
civiles. 

 

1 0 2 2 2 2 2 1 1  Ver 
dedicaci

ón  

25% 0 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 

Ingenier
o civil 
con 
especiali
zación 
en 
hidráulic
a de 
obras 
civiles 

4 años 3 años de 
experienci

a 
específica 
en diseño 
hidráulico  

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  

Ingenier
o civil o 
arquitect
o 

2 años 1 año de 
experienci

a 
específica 

en la 
elaboració

n de 
presupue
stos de 
obras 
civiles 

1 1 1 1 1       

100% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

      

Trabajad
or social 
(Trabaja
dor 
social. 
profesio
nal en 
psicologí
a, 
ciencias 
sociales 
y/o 
ciencias 
políticas) 

2 años 2 años 
como 

trabajador 
social 

manejo 
de la 

comunida
d, control 

de los 
protocolos 
de gestión 
social en 

el 
desarrollo 
de obras 
civiles. 

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 Ver 
dedicaci

ón 
50% 50% 100

% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 
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CARGO EX. GRAL EX. 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN  CANTIDAD 

Contados 
a partir de 

la 
expedició

n de la 
matrícula 
profesion

al 
Profesio
nal 
auxiliar 
(Ingenier
o civil  o 
arquitect
o recién 
egresad
o)  

- - 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 Ver 
dedicaci

ón 

100% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

50% 

Auxiliar 
Social 

- -  1 2 2 2 2 2 1 1  Ver 
dedicaci

ón 

 50% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 

Almacen
ista 

- -   1 2 2 2 2 1 1  Ver 
dedicaci

ón   25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Inspecto
r de 
Obra 
(Técnico 
en 
Construc
ción)  

- -  1 4 4 4 4 4 2 2  Ver 
dedicaci

ón  100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 

Secretari
a 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 
 
NOTA 1: Para cada caso el Contratista deberá garantizar el siguiente equipo mínimo previo inicio 
de actividades por frente de obra:  
 

1. Director de Obra  
2. Residente de obra (1 por frente al 100%) 
3. Profesional social (1 por frente al 100%) 
4. Profesional SST-MA (1 por frente al 100%) 
5. Profesional en Presupuesto (1 por frente al 100%) 
6. Inspector de Obra (2 por frente al 100%) 
7. Auxiliar de ingeniería (1 por frente al 100%) 
8. Auxiliar social (1 por frente al 100%) 
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NOTA 2: No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA deberá garantizar que contará con el 
equipo y personal de trabajo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra 
en el plazo propuesto 
 
NOTA 3: Los requisitos anteriormente indicados deben ser cumplidos por cada profesional 
presentado. 
 
NOTA 4: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio 
durante la ejecución del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional idóneo 
al mínimo requerido para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución del contrato, 
el CONTRATISTA deberá garantizar la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos 
adicionales para el PA Plan Terrazas. 
 
NOTA 5: El personal del frente 1 deberá presentarse para aprobación cinco (5) días posteriores 
a la firma del contrato. Así mismo, para las hojas de vida de los frentes 2, 3, 4 y 5 el contratista 
deberá presentar las hojas de vida para aprobación 10 días previo al inicio por cronograma de la 
etapa de pre construcción del respectivo frente so pena de no poder iniciar actividades en dicho 
frente. 
 
 
El personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio para la ejecución del contrato, por 
lo cual el CONTRATISTA lo deberá tener en cuenta y considerar su totalidad al momento de 
elaborar su oferta económica, sin embargo, el CONTRATISTA de obra podrá emplear personal 
adicional al mínimo solicitado con el fin de cumplir con el objeto del contrato en el plazo estipulado 
y sin costos adicionales para el PA Plan Terrazas. 
 

▪ 10.1.3 Funciones del Director de Obra 
 

El Director de Obra deberá conocer plenamente los términos de referencia, los avisos y las 
adendas, las condiciones del contrato y el desarrollo de este desde la suscripción del acta de 
inicio hasta su liquidación. Además, será el encargado de organizar, programar y dirigir todos los 
trabajos de mejoramiento de cada una de las viviendas a intervenir, así como lo relacionado con 
el personal asignado al contrato; deberá actuar como enlace de primera instancia con la 
INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN; participará en forma indelegable en los comités que 
programe el interventor del contrato y/o la SUPERVISIÓN; solucionará oportunamente los 
problemas originados en la prestación del servicio contratado; será el responsable de la 
presentación de los informes que le solicite la interventoría y/o la SUPERVISIÓN; mantendrá una 
disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se realicen por parte de la 
interventoría y/o la SUPERVISIÓN; revisará los respectivos presupuestos, y llevará el respectivo 
control de inversión del proyecto en general y cada unidad de vivienda intervenida que no 
sobrepase el valor asignado para cada una de estas; elaborará las facturas y sus anexos para 
pago; será el encargado de presentar oportunamente los informes técnicos y demás soportes de 
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los trabajos ejecutados. El Director de Obra deberá manejar tanto los aspectos administrativos, 
financieros, jurídicos, técnicos y los operativos, realizando visitas permanentes a las obras en 
ejecución del contrato, lo cual deberá quedar soportado en bitácora. 
 
Adicionalmente, será el encargado de gestionar los recursos humanos y materiales necesarios 
para la ejecución de las obras en cada mejoramiento, proponiendo la contratación del personal 
tanto profesional como de obra, será el responsable directo de la gestión técnica, económica, 
jurídica y administrativa y desarrollo de las obras asignadas en cada mejoramiento, desde el 
punto de vista ejecutivo, gerencial y Medio Ambiente, así como, de la Prevención de Riesgos 
Laborales de las mismas, como responsable directo de la obra a su cargo deberá cumplir y hacer 
cumplir los requerimientos del Plan de Seguridad y Salud, Plan de Acompañamiento Social y el 
Programa de Salud Ocupacional aprobado por la interventoría, teniendo en cuenta las tareas que 
se desarrollan, las medidas preventivas en función de los riesgos existentes y de calidad en cada 
obra, vigilando el cumplimiento de todo el personal a su cargo directo y subcontratado; supervisar 
la preparación, seguimiento, revisión de operaciones y ejecución final de las obras elaborando 
informes y/o estudios encaminados a la optimización del proyecto. 
 

▪ 10.1.4 Funciones del Residente de Obra 
 
El Residente de Obra será el encargado de programar y orientar la ejecución de cada uno de los 
reforzamiento y construcción de conformidad a las órdenes impartidas por el coordinador técnico, 
indicando al personal de obra, las áreas a intervenir y la ejecución diaria de cada uno de los 
trabajos; controlará el desarrollo de las actividades asignadas al personal, calidad del servicio, 
atención de normas de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental; verificará 
la utilización correcta de los materiales y herramientas; proveerá oportunamente los equipos en 
buenas condiciones de funcionamiento y los materiales con las condiciones de calidad ofrecidas; 
realizará oportunamente al coordinador técnico las remisiones de material de cada vivienda; 
actuará como enlace entre el CONTRATISTA y el beneficiario de cada vivienda; tomará medidas 
preventivas y correctivas en forma oportuna, reemplazará el personal técnico a que haya lugar 
por cualquier causa; todas las demás que el CONTRATISTA de obra, la interventoría o la CVP 
crea necesarias y oportunas para el normal desarrollo del contrato de obra. 
 

▪ 10.1.5 Funciones del Coordinador Social 
 
El o la Coordinador (a) Social será la persona encargada de planear, programar, analizar, operar, 
y dar seguimiento con base en el marco jurídico, reglamentos, normas del proyecto desde un 
enfoque desarrollo social y humano. Será el o la profesional que liderará el componente social e 
impulsará y controlará la aplicación del plan de acompañamiento social de obra. 
 
Desarrollará funciones administrativas y operativas en función de garantizar que desde el 
componente social se minimicen factores de riesgos asociados al proyecto. Su actuación en 
materia de acción social será de responsabilidad directa a la ejecución del proyecto desde la 
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atención inmediata y oportuna, respuesta efectiva, control y seguimiento, soporte efectivo al 
equipo social en las solicitudes y acompañamientos para el efectivo desarrollo del plan de 
acompañamiento social. 
 
Informará y justificará todos aquellos aspectos sociales propios surgidos y adelantados de la 
gestión desarrollada durante el proyecto según las etapas y momentos. 
 
Deberá dirigir y coordinar al equipo humano, responsabilizándose de la correcta implementación 
de las obligaciones y del plan de acompañamiento social en la aplicación, así como del correcto 
cumplimiento de los procedimientos administrativos. 
 
Realizará Coordinación con otras instituciones y servicios sociales, sanitarios y/o educativos para 
la atención de eventos y solicitudes asociados al proyecto. En general cualesquiera otras tareas 
afines a la categoría del perfil y semejantes a las anteriormente descritas, que le sean 
encomendadas por la SUPERVISIÓN y resulten necesarias por razones del proyecto, entre estas 
entregar y atender de forma oportuna las solicitudes, requerimientos e informes que se le sean 
solicitados, interventoría y SUPERVISIÓN. 
 

▪ 10.1.6 Funciones del Profesional SST-MA 
 
El Profesional SST-MA será el encargado de implementar y ejecutar el plan de gestión ambiental 
y programa de salud ocupacional entregado por el CONTRATISTA de obra, realizará tareas de 
trabajo con políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo relativas a los requisitos de ISO 
y de seguridad, supervisará a los trabajadores por obra en los trabajos que le sean asignados en 
sus áreas de trabajo, informar al director de obra las situaciones que afecten los niveles de 
calidad de las obras, coordinar con el director de obra e interventoría las soluciones a las fallas 
de calidad que requieren ser estudiadas a profundidad, gestionar las no conformidades 
detectadas, se encargará de la ejecución de las obras con el fin de desarrollarlas en forma segura 
y respetando el medio ambiente, realizar los informes desde el componente de calidad y salud 
ocupacional y entregarlos al director de obra para su consolidación y posterior entrega a la 
interventoría y a la SUPERVISIÓN según corresponda. 
 
 
Nota 1: En todo caso, el CONTRATISTA deberá contar con el recurso humano certificado por la 
Entidad competente autorizada por el SENA para trabajos en alturas según la resolución 1409 
de 2012, es importante destacar, que, mediante esta resolución, el Ministerio de la Protección 
Social estableció el Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas que aplica a todos los 
empleadores, empresas, CONTRATISTAS, subcontratistas y trabajadores de todas las 
actividades económicas de los sectores formales e informarles de la economía, que desarrollen 
trabajos en alturas con peligro de caídas, se requiere que el personal esté plenamente certificado 
y con experiencia para la realización de este tipo de labores. 
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El CONTRATISTA seleccionado deberá garantizar que el personal empleado para la ejecución 
de los trabajos cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
 
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá garantizar que el recurso humano a emplear durante 
la ejecución del contrato deberá cumplir con las normas de seguridad industrial, así mismo, 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente 
a las condiciones de higiene y seguridad. 
El CONTRATISTA deberá dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la 
cual se aprueban el “Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 sobre Seguridad y Salud 
en la Construcción”. 
 

▪ 10.1.8 Dedicación del personal 
 
Cuando el CONTRATISTA seleccionado tenga uno o más contratos en la CAJA DE LA 
VIVIENDA POPULAR, se verificará, previo a la suscripción del acta de inicio del contrato de la 
presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación mínima 
acumulada, en cuyo caso la supervisión podrá solicitar el cambio del personal que no cumpla 
con lo solicitado. 
 

- 10.2 ASPECTOS GENERALES COMUNES DE LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES 

 
a. Documentos Informativos. 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas 
de movimientos de tierra, programación, condiciones climáticas, análisis de precios, 
presupuestos y en general, el resultado de los estudios, son documentos informativos; en 
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 
CONTRATISTA debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el CONTRATISTA será responsable de los errores que se puedan derivar de la 
consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las 
obras. 
 
b. Contradicciones en Documentos. 
 
En caso de contradicciones entre los Planos y las Especificaciones Particulares de Construcción, 
prevalece lo prescrito en las últimas. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre las 
Especificaciones Generales. 
 
Lo mencionado en las Especificaciones Particulares u omitido en los planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos.  
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En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el 
Interventor o el CONTRATISTA, deberán informarse por escrito al PA Plan Terrazas. 
 

- 10.3 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
a. Aseguramiento de Calidad. 
 
El CONTRATISTA deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e 
implementación de un modelo de aseguramiento de la calidad. Para cumplir con este requisito, 
se utilizará la norma NTC-ISO 9001 VIGENTE. 
 
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del CONTRATISTA y 
cualquier Supervisión, revisión, comprobación que realice la CVP o sus representantes se hará 
para verificar el cumplimiento, y no exime al CONTRATISTA de su obligación sobre la calidad de 
las obras objeto del Contrato. 
 
b. Permisos y Licencias. 
 
El CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar 
todos los impuestos y derechos de los que no esté exonerado. 
 
c. Patentes y Regalías. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable del uso y pago de regalías, y de cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 
equipos, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. Esto deberá estar incluido en los 
precios de los ítems contractuales, ya que por estos conceptos el PA Plan Terrazas, no le 
reconocerá ningún pago adicional. 
 
d. Responsabilidad por Daños y Reclamos. 
 
El Constructor, en su condición de patrón único, deberá cumplir con todas las disposiciones del 
Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo 
la CVP y el PA Plan Terrazas de cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o 
perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra 
contratada. 
 
Los daños y las implicaciones que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, 
separadores, pavimentos, edificaciones, obras de arte, equipamientos domésticos, por causas 
imputables al CONTRATISTA debido a la operación de sus equipos en las obras, serán 
reparados y cubiertos por su cuenta y a costa suya. 
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El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás materiales 
provenientes de los trabajos o con destino a las obras o de las obras hacia afuera, se hará por 
las rutas aprobadas por el Interventor y estipuladas en el PMT. El CONTRATISTA tendrá en 
cuenta las disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por las autoridades competentes. 
 
● 11.  DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
En este proceso de selección y en la etapa de ejecución del proyecto se debe cumplir con todas 
y cada una de las especificaciones, lineamientos, actividades y demás disposiciones contenidas 
en todos los anexos que hacen parte integral del proceso, al igual que los insumos, documentos 
y productos presentados por el CONTRATISTA en cumplimiento de estos. 


