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Tema o Asunto: 
 
Reunión de Inicio “Todos con la Obra” 

Reunión 
Número:  

1 

Fecha: 
24 de agosto de 
2019 

Hora: 
10:00 
am 

Lugar: 
Salón Comunal 
Mirador CL 71M No 
27-81 Sur   

Nombre y cargo de quien 
organiza la reunión: 

EQUIPO SOCIAL CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CVP  

Archivada en:  AZ No 1 Gestión Social 

 

1. ORDEN DEL DÍA 

  
 Objetivo de la reunión. 
 Presentación de los Equipos de Trabajo. 
 Presentación institucional de la Secretaría del Hábitat.  
 Presentación institucional de la Caja de la Vivienda Popular.  
 Presentación Institucional Consorcio Espacio Público CVP (Contratista). 
 Presentación Institucional Consorcio M&A 001 (Interventoría). 
 Objeto de los contratos de obra e interventoría. 
 Actividades en Obra – Componente Técnico – Diseño Definitivo de la Obra. 
 Cronograma.  
 Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 
 Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Salud en el Trabajo (SST). 
 Plan de Gestión Social - PAC – Información de Contacto. 
 Conformación del Comité de Veeduría Ciudadanía. 
 Intervención Juntas de Acción Comunal. 
 Preguntas e inquietudes. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores 

Acciones acordadas Responsable 
Fecha 

Comprometida 

Estado 
(Sin iniciar, en 

ejecución, Finalizada) 

N.A N.A N.A N.A 
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2.2 Desarrollo de la reunión  

El Profesional Social da la bienvenida a los asistentes, e inicia la presentación manifestando 
que se cuenta con el acompañamiento de la Caja de la Vivienda Popular, de la Interventoría 
M&A son las personas que se van a encargar de la Supervisión del contrato. 
 
Posteriormente el Profesional Social  informa que se tomará un registro fílmico y fotográfico de 
la reunión manifestando que los miembros de la comunidad también pueden realizar las tomas 
que consideren necesarias. Da las siguientes recomendaciones para el desarrollo de la 
reunión: Lo celulares mantenerlos en silencio, en la ronda de preguntas levantar la mano se 
dará un espacio al final de la reunión para la intervención de la comunidad con un tiempo de 2 
minutos por cada intervención, en el espacio de la intervención de las JAC se darán 5 minutos 
y la firma de cada asistente no compromete su posición frente al proyecto es únicamente el 
registro de asistencia a la reunión. 
 
A continuación el Profesional Social presenta la agenda del día que se describió al inicio de 
este documento. 
 
El Profesional Social da a conocer el objetivo de la reunión “Informar a la comunidad en 
general, sobre el inicio de obras del contrato de “Construcción de espacio público en áreas de 
mejoramiento integral en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, de 
acuerdo con los estudios y diseños (entregados por la Secretaría Distrital del Hábitat) 
recibidos por la Caja de la Vivienda Popular en el marco del Convenio Interadministrativo no. 
618 de 29 de agosto de 2018”. 
 
Posteriormente el Profesional Social da a conocer los equipos de profesionales por cada 
entidad: 
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A continuación cada entidad realiza su presentación en primer lugar la Caja de la Vivienda 
Popular el Arquitecto Cesar Augusto Henao Director de Mejoramiento de Barrios quien 
presentó a sus profesionales y a los profesionales por parte de la Interventoría Consorcio M&A 
001 y Contratista Consorcio Espacio Público CVP. El arquitecto Henao manifiesta que la 
Interventoría va a evidenciar la obra y como va su ejecución contractual. Aclara que además 
de los profesionales el contratista cuenta con todo un equipo técnico que va a construir este 
proyecto.  
 
Posteriormente el arquitecto Cesar presenta a la Secretaria de Hábitat informando que es el 
eje central del sector del Hábitat que con esta entidad se firmó un convenio el 618-2018, esta 
entidad realizó todos los estudios y diseños del proyecto Mirador Illimani los cuales fueron 
entregados a la Caja de la Vivienda Popular, la administración entrego los recursos públicos 
para la compra del lote y la construcción de este proyecto, la Caja compro la totalidad del lote 
dos hectáreas veinte mil metros cuadrados, el cual es un beneficio no solamente para las dos 
comunidades Mirador y Paraíso es un  proyecto para toda la ciudad de Bogotá termina siendo 
de impacto metropolitano.  El arquitecto Cesar explica que este proyecto salió a proceso de 
licitación que termino ganando la firma Consorcio Espacio Público,  también se realizó 
concurso de méritos y dicho proceso lo ganó la firma de Interventoría M&A, se contrató como 
establece la ley, se adjudicó la obra con los recursos suficientes para su ejecución en un 
100% garantizado; agrega que  la Secretaria de Hábitat entregó el proyecto a la Caja de la 
Vivienda Popular para que  administrara el proyecto en cabeza  de  su Director Lino Roberto 
Pombo y el vocero por parte de la Secretaria el Doctor Guillermo Herrera, el Arquitecto Cesar 
aclara que es el Director misional Director de Mejoramiento de Barrios ordenador del gasto y 
Supervisor del proyecto. 
 

A continuación el arquitecto Cesar da a conocer la misión de la Caja de Vivienda Popular  
cuyo  que hacer  a través de la  Dirección de Mejoramiento de Barrios  está enfocado a las 
comunidades de estratos 1 y 2 de los territorios que prioriza la Secretaria de Hábitat.  Misión 
“Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de Titulación de Predios, 
Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante 
la aplicación de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito de 
elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen 
informal o en zonas de riesgo, buscando incrementar el bienestar de sus habitantes, 
generando confianza en la ciudadanía, en la capacidad de ser mejores y vivir mejor”. 
 
Posteriormente da a conocer la Visión “Ser reconocida para el 2020 como la entidad 
pública líder en la ejecución de la política de hábitat a través de los programas de 
acompañamiento integral a la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen 
informal o en zonas de riesgo, mejorando el bienestar de nuestros usuarios y contribuyendo a 
lograr una “Bogotá Mejor Para Todos”.  
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A continuación el Profesional Social Mario Jiménez  presenta  la conformación del Consorcio 
Espacio Público informando que está conformado por Saín Espinosa Murcia y Arquitectos 
Ingenieros Contratistas AICON SAS, empresas con experiencia en proyectos urbanísticos 
arquitectónicos, construcciones de obras civiles y gerencia técnica, administrativa y financiera 
de proyectos, explica que los Consorcios se constituyen entre empresas que tienen la 
capacidad para responder por un proyecto específico. 
 
Posteriormente el Profesional Social Mario Jiménez  da la palabra a la Profesional Social 
Liliana Martínez la cual realiza la presentación de la Interventoría la cuál manifiesta que 
garantizarán la correcta ejecución de la obra, el buen manejo de materiales, la ejecución de 
los recursos, que se contrate el personal idóneo y que se logre el objetivo de una buena obra 
para la comunidad. Aclara que la interventoría está compuesta por un profesional por cada 
componente. 
 
A continuación el Profesional Social Mario Jiménez continua con la presentación dando a 
conocer los objetos de los contratos en primer lugar: Consorcio Espacio Público CVP 
(Contratista) CTO CVP 623 de 2019 Construcción de espacio público en áreas de 
mejoramiento integral en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, de 
acuerdo con los estudios y diseños (entregados por la Secretaría Distrital del Hábitat) 
recibidos por la Caja de la Vivienda Popular en el marco del Convenio Interadministrativo no. 
618 de 29 de agosto de 2018.  
 
En segundo lugar: Consorcio M&A 001 (Interventoría) CTO CVP 625 de 2019 Realizar la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, social, jurídica, ambiental y SSTMA, a la 
“Construcción de espacio público en áreas de mejoramiento integral en los territorios 
priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, de acuerdo con los estudios y diseños 
(entregados por la Secretaría Distrital del Hábitat) recibidos por la Caja de la Vivienda Popular 
en el marco del Convenio Interadministrativo no. 618 de 29 de agosto de 2018”, de 
conformidad con los pliegos de condiciones, anexo técnico y demás documentos del proceso. 
 
Posteriormente el Profesional Social Mario Jiménez da la palabra  al arquitecto Jimmy 
Montealegre Director de Obra Consorcio Espacio Público CVP quien explica en que consiste 
el proyecto Mirador Illimaní. Inicia con la localización del proyecto y los diferentes espacios 
que lo constituyen, la parte más alta del proyecto es un andén alameda que va a estar ubicado 
en la parte posterior de las viviendas que va a empalmar en la parte de abajo con la plazoleta 
del mirador, esa plazoleta conecta a futuro con un proyecto. El predio tiene bastante pendiente 
y se va a manejar por plazoletas la de la parte de abajo plazoleta del mirador, será uno de los   
Puntos más importantes del proyecto se ubicará un mástil con una bandera de Colombia de 
40 metros de altura de 150 metros cuadrados un punto muy importante de visita, ya que a 
futuro por el transmicable conectará con el proyecto, de ese punto se empezará a bajar por 
medio de terrazas para ubicar un cancha múltiple, una cancha de futbol, con las ultimas 
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especificaciones que está planteando el distrito y las ultimas especificaciones en tema de 
calidad, zona de rampas, zona de juegos, en la parte más profunda del predio se construirá un 
teatrino, una plazoleta de acceso donde se tendrán unos puntos de café, de atención a la 
comunidad que estarán a disposición de la comunidad y que en su momento entrarán en 
servicio,  en la parte izquierda continuará el parqueadero de las rutas del SITP y finalmente 
por el contorno del predio se tendrán unos senderos peatonales. 
 
A continuación el arquitecto Cesar Henao complementa la intervención técnica, aclarándole a 
la comunidad que el mirador Illimani no tiene este nombre por el barrio “es porque realmente 
es un mirador, donde se puede observar toda la ciudad y la ciudad los visualizará  a ustedes”, 
agrega  que la bandera de Colombia será la más grande del país hasta el momento,  además  
se instalará la réplica de la estatua de Simón Bolívar que está construida en Tunja mide casi 2 
metros.  El arquitecto Cesar informa que se están realizando conversaciones con el Instituto 
Distrital de Turismo porque hace poco el distrito aprobó la marca Bogotá, salió el decreto del 
Congreso de Bogotá se va a tener la gigantografía de Bogotá cada letra tiene 3 metros de alto 
por 13 metros de ancho. 
 
El arquitecto Cesar informa que en los próximos meses se instalarán afiches informativos en 
las estaciones de trasmicable y del portal tunal, todas las personas estarán viendo este 
proyecto de ciudad. 
 
Posteriormente interviene el funcionario de Secretaria Distrital de Hábitat el arquitecto Omar 
Coronado informa a la comunidad que se firmó el convenio Interadministrativo No. 618 del 29 
de agosto de 2018. Agrega que además de la etapa de estudios y diseños quedo como 
resultado unos productos desde  los componentes  técnico, social, ambiental, sst, eléctricos e 
hidráulicos. Se realizó una acción interinstitucional con el Jardín Botánico, con el IDRD y con 
la Dirección de Espacio Público en función de la ejecución de este proyecto. Este proyecto 
está asociado a un proyecto el paseo mirador, adicionalmente la Secretaria de Hábitat ya tiene 
un  proyecto cerca ejecutado, el parque del mirador es un parque de bolsillo y hace parte de 
las 10 intervenciones integrales que ha realizado la Secretaria Distrital del Hábitat aquí en la 
localidad de Ciudad Bolívar; el parque tiene las últimas especificaciones de juegos infantiles y 
adicionalmente en pisos de caucho adicionalmente se están construyendo vías aledañas, todo 
hace parte de una integralidad de intervenciones en la localidad. 
 
A continuación el arquitecto Jimmy explica el proceso de intervención del proyecto explicando 
los espacios que se construirán: la alameda, plazoleta de acceso, las canchas, la zona de 
módulos y rampas, la plazoleta de acceso al mirador  donde se instalará la bandera, la zona 
de juegos, el teatrino, el andén perimetral y senderos peatonales, agrega que la ejecución se 
realizará desde la parte alta, hacia la parte baja, el buen material que se tiene en el subsuelo 
servirá para conformar las terrazas en las siguientes intervenciones, la tres primeras 
intervenciones serán la alameda, la plazoleta de acceso y la plazoleta del mirador, luego 
plazoleta de acceso al parque, las canchas y zona de módulos y rampas  posteriormente zona 
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de juegos de niños, teatrino  complementaremos anden perimetral y senderos peatonales a 
continuación muestra imágenes de como quedaran las obras, posteriormente una asistente de 
la comunidad interviene preguntando si el parque tendrá cerramiento? Y custodia por parte del 
IDRD? El arquitecto Cesar Henao manifiesta que el parque no tendrá cerramiento perimetral, 
es un parque público, abierto para la comunidad, en cuanto a la administración se le 
trasladará a la defensoría del espacio público y al IDRD para su manutención allí se asignará 
el presupuesto anual el cuál cada entidad pública lo tiene que reservar. A continuación surgen 
preguntas por parte de la comunidad tales como que garantías se tendrán en cuanto a que no 
van a cobrar el ingreso al parque? El arquitecto manifiesta que dentro de la parte contractual 
de la obra está la directriz de no cerrar  no contempla cerramiento. 
 
La comunidad pregunta en cuanto el cobro del acceso a las canchas se va a cobrar? El 
arquitecto Cesar Henao manifiesta que se cuenta con las dos juntas de acción comunal las 
cuales pueden realizar contacto con las entidades de la administración mientras la ejecución 
del proyecto sobre este tema agrega que se contará con 5 módulos de comercio y alguien 
debe administrar estos módulos, las dos juntas a través de la Secretaria del Hábitat pueden ir 
gestionando este tema. 
 
El arquitecto Cesar Henao aclara que el proyecto está iniciando, tiene una duración de 8 
meses, en abril de 2019 se debe estar terminando se cuenta con tiempo para que la 
comunidad aproveche la institucionalidad para articular las entidades. 
 
Posteriormente el arquitecto Jimmy da a conocer el cronograma de obra duración del proyecto 
8 meses y medio, se ejecuta en 4 frentes, el ítem principal es la excavación y demolición  en 
roca  se tendrán equipos trabajando de 7 am a 5: pm, las vías se utilizaran para entrada y 
salida de volquetas los equipos no estarán transitando por la obra.  
 
A continuación la Ingeniera Marianme Samper da a conocer el componente SSTMA Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Objetivo componente ambiental “ Prevenir, reducir, 
controlar y/o mitigar de manera técnica, oportuna y eficiente los impactos que generan el 
desarrollo de los proyectos, obras civiles y actividades. Reporte de mes a mes de las 
cantidades de RCD generados y/o aprovechados por parte de la obra ante la Secretaria de 
Ambiente. La ingeniera manifiesta que en todo proyecto existe un impacto ambiental en este 
específicamente se manejará un impacto bajo, es decir se tendrá maquinaria y equipo se 
ingresará al frente de obra y allí se mantendrá únicamente se utilizarán volquetas para la 
entrada de material y salida de escombros, se contará con un equipo ambiental que serán los 
encargados de disminuir el impacto, se manejaran punto de acopio con material cubierto y 
señalizado, si se tiene presencia de sumideros se realizará la protección respectiva, todos los 
materiales a utilizar cuentan con permisos ambientales,  de las canteras aprobadas por la 
Secretaria Distrital de Ambiente, todas las volquetas del Consorcio estarán debidamente 
identificadas con stickers. 
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La Ingeniera Marianme aclara que la maquinaria a utilizar será de modelos recientes y el 
proyecto cuenta con un profesional encargado del control de maquinaria y volquetas a través 
de los documentos y mantenimientos requeridos. Especifica que no se tendrá un impacto alto 
en el tema de flora y fauna; en cuanto al tema del PMT toda obra que se realice lo debe tener 
en este proyecto la interferencia es baja, la Secretaria Distrital de Movilidad emite un permiso 
que es el COI el cual estará en el campamento de obra específicamente orientado a las rutas 
de entrada y salida de volquetas. La ingeniera solicita colaboración por parte de la comunidad 
para cuidar el cerramiento manifestándoles que ya se ha evidenciado que personas mal 
intencionadas lo están rompiendo y llevándose los rollizos alerta sobre los riesgos para los 
niños que por curiosidad entre al área de obra. Por parte del proyecto se optimizará el tema de 
seguridad pero reitera la colaboración de la comunidad. 
 
A continuación la Ingeniera Marianme da a conocer en que consiste el tema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: afiliaciones, todos los trabajadores están afiliados a un sistema de 
seguridad social en salud, cuentan con el carnet de identificación, se contará con baños 
portátiles, todos los trabajadores y profesionales tienen sus EPP, ningún trabajador está 
autorizado para pedirles el baño prestado, ni de ingreso a predios únicamente por tema de 
daños lo cual se gestionará por medio del área social. 
 
Posteriormente el Profesional Social da a conocer en que consiste el Plan de Gestión Social 
en Obra: realiza la presentación del equipos social a continuación explica los programas que 
constituyen el Plan :1. Programa de atención al ciudadano -Sistema de atención al ciudadano 
-Punto de Atención a la Comunidad, 2.programa de divulgación -Entrega de Volantes -
Publicación de afiches-Vallas. 3 Programa de Información -Reunión de Inicio “Todos con la 
Obra”-Taller pedagógico “Mi Barrio, Hábitat de todos”-Reunión de Avance 4.Programa de 
seguimiento -Comité de veeduría ciudadana-Comité de veeduría ciudadana ampliado-Acuerdo 
de Sostenibilidad. A continuación el Profesional Social le explica a la comunidad que se 
realizarán visitas para el levantamiento de actas de vecindad en los predios que se 
encuentran en el área de influencia directa (32 en total), consiste en verificar el estado actual 
de los predios antes de iniciar la intervención, estas actas son soporte ante futuras 
reclamaciones, es decir si se llegase a presentarse un daño que la comunidad identifique en 
su predio que fue a raíz de la obra se procederá realizar visita de verificación y comparación 
con el acta de vecindad y finalmente seda respuesta al propietario del predio. Agrega que se 
aplicará una ficha de caracterización donde se preguntaran datos de los núcleos familiares 
información que tendrá un manejo confidencial se realiza para identificar las características 
propias de la comunidad del sector. 
 
Seguidamente el Profesional Social informa que se realizará contratación de mano de obra no 
calificada personas que no requieren de estudios superiores para desempeñar el cargo, para 
certificar que son residentes del sector se debe hacer entrega de un recibo público ante este 
tema la Doctora Carolina Cuartas Profesional de apoyo de la Caja de la Vivienda Popular para 
el área social  aclara lo siguiente: “las personas deben cumplir con un perfil que requiera el 
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contratista, vivir en la localidad, certificación de las Juntas de Acción Comunal o de la Alcaldía 
Local donde se registre que la persona reside en el sector, el contratista estará realizando la 
respectiva convocatoria en el Punto de Atención a la comunidad PAC, adicionalmente la 
Secretaria de Desarrollo Económico ha realizado unos procesos de formación y capacitación  
y la directiva 01 del año 2011 donde le indica a todas las entidades que hagan uso de esas 
listas de las personas que se han capacitado, el contratista envía un correo a Directivas con la 
solicitud de los perfiles y ellos remiten estas listas y sería muy satisfactorio que este proyecto 
se construyera con el mayor número de personas del territorio, agrega que el porcentaje 
mínimo  contractual exigido al contratista es el 10% eso no quiere decir que el porcentaje no 
pueda aumentar. Seguidamente la comunidad manifiesta: es posible aumentar el porcentaje 
es decir 80% comunidad 20% de otras localidades? La Doctora Carolina Cuartas aclara que 
existen unos documentos contractuales tales como anexo técnico y pliego de condiciones 
donde se estipula el 10% y no es posible hacer otro tipo de exigencia al contratista, invita a la 
comunidad para que preparen su hoja de vida y la radiquen en el PAC. 
 
Posteriormente el Profesional Social Mario Jiménez día a conocer la información del Punto de 
Atención a la Comunidad PAC: 
 

 Cra. 27 B # 71 C 09 Sur Barrio El Mirador 2° Piso 
 Celular: 3207131388 
 Correo electrónico: consorcioespaciopublicocvp@gmail.com 
 Residentes sociales: Carolina Gil – Mario Jiménez 
 Interventoría: M&A 001 
 Teléfono fijo: 7924781 
 Correo electrónico : interventoria.social.ilimani.625@gmail.com 
 Interventora social: Liliana Martínez 

 
Horarios de atención :  
 
    Lunes:  2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
    Martes:  2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
    Miércoles:             8:00 a.m. a 12 m. 
    Jueves:  8:00 a.m. a 11 a.m. 
    Viernes:  2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
    Sábado:  10:00 a.m. a 12 m. 
 
El Profesional Social Mario Jiménez  retoma el tema del Comité de Veeduría  manifestando lo 
siguiente: 
 

• Conformación del Comité de veeduría ciudadana  
• Promover en la comunidad el desarrollo de actividades de control 
• Identificar y recoger las problemáticas manifestadas por la comunidad 

mailto:interventoria.social.ilimani.625@gmail.com
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• Fortalecer la participación ciudadana 
 

• Se llevarán a cabo reuniones mensuales del comité de veeduría  
 

Finalmente el Profesional Social Mario Jiménez recomienda a la comunidad no fiarles a los 
trabajadores ya que el contratista no se hace responsable de dichas deudas.  
 
A continuación se da paso a la intervención de la comunidad específicamente Juntas de 
Acción Comunal: 
 
Intervención 1: La señora Mercedes Mora presidente Junta de Acción Comunal barrio El 
Paraíso : “ Buenas tardes a todos ustedes, quiero comentarles una situación que se presentó 
que no es culpa de la Caja ni del Contratista, hace más de un año tuvimos una reunión acá 
mismo cuando se tocó el tema de los paraderos de los buses que es de propiedad de toda la 
comunidad, se tocó el tema de que nos reuniéramos las tres partes, Secretaria del Hábitat, 
Junta de Acción Comunal y las que nos donaron el terreno que fueron las señoras Silva, 
resulta que no se pudo realizar esa reunión no sé qué paso en estos momentos ya nos 
enteramos que es espacio público y de propiedad de la comunidad ya no hay nada entonces 
que pasa que las herederas vendieron todo el globo sin contar echando atrás lo que ellas 
escribieron, lo que los papás dejaron ustedes saben que desde el 93 les estamos cuidando 
ese terreno hasta el día de hoy se les ha cuidado ese terreno por que se les ha cuidado? 
Porque no se les dejo invadir si no  hubiera sido barrio paraíso o mirador no sería finca, eso 
hubiera estado habitado se les cuido es decir se lo compramos con trabajo, porque eso quiere 
decir así entonces como ustedes se acuerdan aquí hay la mayoría gente del Paraíso, el 30 de 
agosto de 2018 tuvimos una asamblea donde aprobamos hacer el juicio de pertenencia de 
ese terreno se interpuso la demanda y estamos en espera ya ustedes vieron que colocamos 
una valla estamos en espera que decide el Juez, pero las señoras Silva yo quiero que la Caja 
de la Vivienda Popular que están hoy acá nos colaboren porque tanto ustedes como nosotros 
estamos engañados pienso yo de esas personas que nos ayuden que no es justo de que ellas 
sean las beneficiadas les engordamos hay su terreno para que hoy día halla valido esa 
cantidad de dinero es mucha plata, les aclaro esto por que? Porque  para que no piensen que 
la señora de la Junta vendió el paradero y que no se supo de la plata no eso está en pleito  
esperaremos y se les estará informando; porque toda la semana hemos estado en 
comunicación hasta yo he sido grosera porque es que uno se exalta uno se siente muy 
engañado pero vamos a esperar que decide el Juez si falla a favor de nosotros o lo contrario 
ya será lo que el juez decida y lo que Dios diga en su divino momento entonces muchas 
gracias”. 
 
Intervención 2:  La Señora Mariela Cortes presidente de la Junta de Acción Comunal del 
barrio El Edén sector el Paraíso: “ Buenas tardes a todos bienvenidas las obras que lleguen 

a nuestra comunidad desde que sean en beneficio de todos los habitantes es muy importante 
que apoyemos estas obras no perjudicando a otras personas quería comentarles que la parte 
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alta no solo tiene dos presidentes nosotros somos varios presidentes inclusive otros que 
estuvieron ya se han ido y otros que no pudieron asistir para que por favor las notificaciones 
de las reuniones nos lleguen directamente a nuestras direcciones, la cuestión de la obra es 
que tengan en cuenta la comunidad de la parte alta para trabajo, la cuestión de esta obra es 
que salga adelante, que la apoyemos, que le brinden el trabajo a las personas que 
verdaderamente lo necesite, que la veeduría que va a quedar este pendiente de que clase de 
materiales la calidad que costo tienen y lo que está realmente designado la maqueta que 
ustedes tienen que después no nos vayan a salir que no se hizo esto, que se realice la obra 
tal y como es y que todos quedemos a gusto muchas gracias”.  
 
Intervención 3: La señora Alba Lucia Riaño Vicepresidente de la Junta de Acción 
Comunal barrio el Verbenal: “Buenas tardes también estamos apoyando la obra  lo que dice 
Mariela es cierto todos vamos a trabajar y estaremos pendiente de la obra gracias”. 
 
Intervención 4: El señor Presidente Junta de Acción Comunal barrio Manitas: “Buenas 

tardes para la Caja de la Vivienda Popular, Secretaria del Hábitat y Contratistas bienvenidos, 
las obras son muy importantes para los que vivimos acá distinguimos nuestro territorio, 
nuestro barrio y esa es la colaboración que les pedimos a todos ustedes, estar pendiente de 
ellos porque este contrato lo hacen ellos nos lo entregan y nosotros somos los que lo vamos a 
disfrutar a cuidarlo a estar pendiente le pido a las personas que van a ser veedores estar 
pendientes de este gran proyecto, no sé si es posible que ustedes  pongan unas cámaras allí 
y que estos veedores tengan la oportunidad en sus celulares de observar la obra. Este 
proyecto es para nosotros y para todos nuestros chiquitines, gracias a Transmicable se están 
haciendo estos proyectos. Deben estar en comunicación con los otros proyectos uno de 
acueducto, construcción de casa de la cultura para saber por dónde van a entrar los 
materiales porque van a cerrar la vía el acueducto va a intervenir en estos días, muchas 
gracias”. 
 
Intervención 5: Funcionario de la Defensa Civil: “Buenos días a todos este es nuestro 
proyecto es de la comunidad los invito a que tengan sentido de pertenencia, cuidemos las 
cosas que son para nuestro futuro para nuestros hijos. Como defensa civil quiero ofrecerles 
servicios como paramédicos brigadistas”. 
 
Intervención 6:   El señor Nelson Robles: “Buenas tardes vengo de parte de la comunidad 
del paraíso quiero hacer una observación respecto a los cerramientos de la obra que las 
juntas que están aquí presentes pongan algo que hagamos un comité de vigilancia para 
ayudar a cuidar el cerramiento porque aquí existe mucho vandalismo allá en las obras de 
pavimentación todos los cerramientos los han dañado y los padres de los chicos no les dicen 
absolutamente nada. Comité de vigilancia para poder ayudar a cuidar lo que ellos van hacer 
porque esto es de pertenencia de todos y es para beneficio de nuestros hijos de nuestros 
nietos, tenemos que poner de parte de nosotros para que todo salga adelante, todo le salga 
bien a la gente y no se presente perdida de maquinaria, muchas gracias” 
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Intervención 7: La señora Stella Salamanca: “Buenas tardes, soy delegada de la Junta del 
Paraíso la única intervención que yo quiero hacer es que no nos vayan achicar la vía  que baja 
hasta las últimas casas del paraíso porque en los planos esta que van a dejar una vía muy 
pequeñita y allá los carros de la basura, el del gas, carro con trasteos no van a poder entrar, 
que nos respeten los parámetros de la vía, muy amables y buen día. 
 
A continuación interviene el Arquitecto Cesar Henao manifestando que la comunidad está de 
acuerdo con el proyecto en un 100%  eso dice que lo que estamos haciendo lo estamos 
haciendo bien, con respecto alguna de las observaciones, los recursos públicos los tenemos 
que garantizar en su ejecución en un 100%, los precios que fueron publicados en todo el 
proceso de la licitación son 2019 precios de cartilla IDU, está establecido dentro de los precios 
unitarios. Agradece las intervenciones, informándole a la señora Stella que el tema de la vía 
será revisado técnicamente con la Secretaria Distrital del Hábitat quien nos entregó los 
diseños técnicos. Se garantiza la movilidad de la vía que colinda con el proyecto  no se 
cerrará. Agrega que el  cumplimiento del cronograma de obra también depende de la 
comunidad, el arquitecto Henao pide de antemano disculpas porque tiene que realizar 
cerramiento, porque la obra como se observó en la ejecución tiene varias etapas y se cerraran 
varios puntos y el SITP tendrá que parquear en otro punto en el mismo espacio, aclara que 
existe un espacio público que se debe construir, se tiene que reemplazar el material y se debe 
construir la alameda, el cerramiento es temporal mientras la ejecución de la obra. 
 
En cuanto al proceso que lleva la Junta de Acción Comunal liderado por la señora Mercedes 
el arquitecto Henao manifiesta que dicho proceso es en contra de  las propietarias anteriores 
del predio y se ha estado en comunicación con las juntas donde el arquitecto les sugirió incluir 
a la Caja de  la Vivienda Popular y para claridad de todos la compra del suelo fue con avaluó 
comercial como establece la ley, finalmente las propietarias del predio que tienen escritura y 
registro de la oficina de registro e instrumentos públicos hizo parte y vendieron de común      
acuerdo a la Caja de la Vivienda Popular no se tuvo que hacer ningún tipo de expropiación ni 
administrativa ni judicial se compró el terreno de la mejor forma; compra directa, se compró a 
partir de unos planos y un levantamiento topográfico que realizó la Caja y se realizó el pago a 
las propietarias anteriores esos recursos ya fueron girados la Caja de la Vivienda Popular ya 
cuenta con escritura pública y con registro de la oficina de registros e instrumentos públicos. 
 
El arquitecto Cesar Henao agradece a la comunidad la asistencia y los invita a inscribirse para 
conformar el Comité de Veeduría ya que se debe realizar el seguimiento diario a la obra e 
invita a todos los presidentes de JAC, solicita que se elabore una lista de todos los integrantes 
de las Juntas de Acción Comunal, y que sean vinculados en todos los talleres que se realicen 
y sean los canalizadores de la comunidad. 
 
A continuación el Profesional Social Mario Jiménez procede a la inscripción de los integrantes 
del Comité de Veeduría.    Finalmente agradece a la comunidad la asistencia.            
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