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Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios 
públicos o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y 
mecanismos de cooperación, con el fin de cerrar la gestión urbanística, lograr la obtención del 
título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; de esta manera 
facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal. 

TITULACIÓN DE 
PREDIOS ESTRATO 1 
Y 2 YSANEAMIENTO 

DE ESPACIO PÚBLICO 
EN LA CIUDAD 

BOGOTÁ D.C. 
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1) Plan de Desarrollo Distrital: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

 

Propósito Logro de Ciudad 
Programa 

Estratégico 
Programa 

Meta Plan 
de 

Desarrollo 

Hacer un nuevo 
contrato social 

con igualdad de 
oportunidades 

para la inclusión 
social, productiva 

y política. 

Aumentar el acceso 
a vivienda digna, 
espacio público y 

equipamientos de la 
población vulnerable 

en suelo urbano y 
rural 

 
Sistema 

Distrital de 
cuidado 

Vivienda y 
entornos 

dignos en el 
territorio 

urbano y rural 

Titular 2.400 
predios 

registrados en 
las 20 

localidades. 

CAPÍTULO 1 

2. El Proyecto de Inversión la Estructura del Plan de Desarrollo Distrital 
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2.1. Problema Central. 

 

Inseguridad jurídica en la relación de tenencia de viviendas VIS y VIP estratos 1 
construidas en suelo ajeno. 

2.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema. 

 

Dado el incremento de los asentamientos de origen informal a causa del conflicto 
armado en Colombia y conflictos internos por fronteras imaginarias existe en la 
actualidad una baja titulación de las VIS y VIP, situación que se demuestra con el 
estudio de la Unidad Administrativa Especial de Catastro en el año 2020, en el cual 
evidencia que las VIS y VIP con mayor informalidad en el Distrito Capital se encuentran 
ubicadas en el suelo de propiedad privada. 

 
Así las cosas, este estudio refleja que en Bogotá existen 66.002 predios sin título formal 
asociado; 17.168 se encuentran ubicados en territorios con algún tipo de afectación 
técnica, como zonas de alto riesgo, ZMPA o afectación vial, y 48.834 serían viables de 
ser titulados. Dentro de estos 48.834; 54.335 cuentan con mejoras informales. En tal 
sentido, se identifica que el diagnóstico arroja que el 80% de estos predios se 
encuentran ubicados en suelo de propiedad particular, una de las causas por las que 
se presentan estos crecimientos acelerados en la periferia de la Ciudad es debido al 
crecimiento acelerado de proyectos inmobiliarios de manera fraudulenta en los cuales 
realizan enajenación ilícita de la tierra. 

 
Como podemos observar, estas situaciones ocasionan para el poseedor una 
inseguridad jurídica con relación a la tenencia de su VIS y VIP construida en suelo 
ajeno, agudizando conflictos económicos para el hogar, la desactualización y desorden 
en la información catastral del predio de mayor extensión en la UAECD, situaciones de 
informalidad que persisten hasta tanto no se promuevan procesos judiciales o 
negociaciones voluntarias del suelo donde se construyó la mejora. 

Con el fin de mitigar el impacto generado en la ciudad a causa de estos crecimientos 
irregulares la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, promovió una estrategia que le 

CAPÍTULO 2 

3. Identificación yDescripción del Problema 
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permitiera la adquisición de este suelo, mutar su naturaleza jurídica a fiscal y así poder 
titularlo de forma gratuita a los ocupantes que cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 149 de 2020. 

 

 
2.3. Magnitud actual del problema - Indicadores de referencia 

 

Una vez reflejado el problema de informalidad que a traviesa la ciudad, resuelta 
importante precisar que la población receptora de nuestra política no cuenta con los 
recursos suficientes para promover procesos judiciales onerosos o adquirir la propiedad 
a través de una negociación voluntaria con el propietario si fuere el caso, ental sentido 
para conseguir una mayor cobertura de la oferta institucional se propone iniciar el 
procedimiento de adquisición predial con base en el avalúo de la nueva propiedad, y 
proceder a la cesión a título gratuito en favor del hogar destinatario del programa de 
titulación masiva, el cual le garantizara que 2400 hogares del Distrito obtengan una 
vivienda digna y la reactivación económica en la seguridad de un patrimonio. 

 
En virtud de la función constructor, con el fin de aliviar la baja demanda inmobiliaria de 
los beneficiarios del programa de reasentamientos humanos, la DUT suscribió dos 
convenios con la Secretaria de Hábitat para desarrollar proyectos constructivos con 
este fin, actualmente se encuentra en culminación el proyecto Arboleda Santa Teresita 
para beneficiar 1032 hogares, que debe ser cerrado en esta vigencia para finalmente 
cumplir con el objetivo de este programa y es titular en favor de sus beneficiarios sus 
viviendas. 

 
Otra de las funciones de la Caja de la Vivienda Popular desde su creación como entidad 
pública ha sido constructora y ha desarrollado diversos proyectos inmobiliarios en la 
ciudad, los cambios de POT, normas urbanísticas y los desarrollos de hecho en suelo 
de espacio público, han generado la obligación legal de ceder y regularizar estos 
espacios en favor de la ciudad, en este sentido la DUT debe adelantar los procesos de 
escrituración y transferencia a favor del DADEP y así sanear las zonas de cesión 
obligatoria pendientes de entrega, para evitar que se genere desorden en el urbanismo 
planteado en la legalización, licencia, urbanización, planeación de los desarrollos de la 
CVP. 

 
Es así como la Dirección de Urbanizaciones y Titulación pretende con el cumplimiento 
de este proyecto, disminuir el impacto en la informalidad, activar la economía de los 
beneficiarios y generar entornos agradables para la ciudadanía. 
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3.1. Población Afectada por el Proyecto 

 

Tipo de población: Personas 
Número: 161.918 
Fuente de la información: UAECD 2019 - Numero de predios informales en Bogotá. 

 
3.2. Población Objetivo del Proyecto 

 

Tipo de población: Personas 
Número: 7.152 
Fuente de la información: Encuesta Multipropósito 2017- DANE - 2400 hogares, 
que equivalen a una cobertura de 7.152 personas conforme al índice de 2.98 de 
personas por hogar. 

 
 

 
Características demográficas de la población objetivo 

 

Clasificación Detalle Número de Personas Fuente de información 

Genero 
Masculino 3.289 Encuesta Multipropósito - DANE 
Femenino 3.863 Encuesta Multipropósito - DANE 

 
Edad 

0 a 14 años 1200 Encuesta Multipropósito - DANE 

15 a 19 años 1200 Encuesta Multipropósito - DANE 
20 a 59 años 2352 Encuesta Multipropósito - DANE 

Mayor de 60 años 2400 Encuesta Multipropósito - DANE 

CAPÍTULO 3 

4. Población Afectada y Población Objetivo 
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CAPÍTULO 4 

 

Localización  

 

Ubicación General Ubicación Especifica 

Región: Bogotá D.C. 
Departamento: Bogotá D.C. 
Municipio: Bogotá D.C. 

Las 20 localidades de la ciudad de Bogotá D.C. 
1. Usaquén, 
2. Chapinero, 
3. Santa Fe, 
4. San Cristóbal, 
5. Usme, 
6. Tunjuelito, 
7. Bosa, 
8. Kennedy, 
9. Fontibón, 
10. Engativá, 
11. Suba, 
12. Barrio Unidos, 
13. Teusaquillo, 
14. Los Mártires, 
15. Antonio Nariño, 
16. Puente Aranda, 
17. La Candelaria, 
18. Rafael Uribe Uribe, 
19. Ciudad Bolívar y 
20. Sumapaz. 
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5.1. Objetivo General: 
 

Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas VIS o VIP, con 
el fin de obtener un título de propiedad registrado y concretar la entrega de zonas de cesión 
obligatorias; facilitando el acceso a una ciudad legal. 

 
Indicadores para medir el objetivo general: 

Número de bienes fiscales saneados y titulados. 
Medido a través de: unidad 
Meta: 3.900 

 

 
Programación Indicador de Resultado (Anualización): 

 

Indicador objetivo Descripción 
Fuente de 
verificación 

Número de bienes 
fiscales saneados y 
titulados 

Medido a través de: Unidad 
Superintendencia de 
Notariado y Registro 

Meta: 3.900 

Tipo de fuente: Escrituras registradas 

 

 
Programación Actual Indicador de Resultado 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Número de bienes fiscales 
saneados y titulados 

 

300 

 

1.005 

 

907 

 

1.140 

 

548 

 
3.900 

 
5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Disminuir la informalidad en la propiedad de las viviendas estratos 1 y 2 en el Distrito y 
reactivar la economía del hogar con una seguridad jurídica en su patrimonio. 

CAPÍTULO 5 

5. Objetivos del Proyecto 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 8 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
 Cerrar los proyectos constructivos, con el fin de formalizar la entrega de 1032 unidades 

de vivienda a los beneficiarios del programa de reasentamientos a cargo de la CVP. 
 

 Sanear las áreas de espacio público de los desarrollos de la CVP y realizar la entrega 
de 4 zonas de cesión a la Ciudad. 

 

 Gestionar las actividades necesarias para realizar el saneamiento predial a través de la 
enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios. 
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Las condiciones críticas del hábitat físico en que debe desenvolverse la vida de la población 
con carencia de recursos económicos para adquirir vivienda, así como los intentos que se han 
venido haciendo para poner y ejemplificar modos de superación de esas condiciones, 
compatibles con las expectativas de la gente, con su derecho a participar de las soluciones a 
sus problemas y con la idea de un desarrollo más equitativo para la sociedad, forman parte de 
la problemática de lo que podemos llamar como vivienda de origen popular espontánea o 
vivienda de origen informal. 

 
Una de las funciones primordiales del Estado es la de propiciar el acceso democrático y formal 
a la propiedad predial por parte de sus habitantes, con el fin de asegurar la estabilidad, 
seguridad y unidad familiar, base de la organización social. 

Visto como problema social la cuestión radica en las condiciones y mecanismos de la 
apropiación del territorio urbano y, sobre todo, en la protección, el reconocimiento o la represión 
por parte del Estado de estos mecanismos y condiciones, por lo tanto el problema del suelo se 
convierte en el problema de la propiedad privada, entendiendo por propiedad privada el arreglo 
institucional que permite a una persona decir “esto es mío” y que existan altas probabilidades 
de que las expectativas de ese dicho sean respetadas, adquirir una vivienda entonces significa 
la seguridad de poder gozar de un bien que acrecienta su patrimonio y, al mismo tiempo, la 
capacidad de excluir a otros del mismo bien. 

 
El manejo del suelo distrital requiere un amplio conjunto de políticas en vez de un enfoque 
fragmentario que trate de dar solución a problemas puntuales; por lo tanto el plan de desarrollo 
debe contener entre sus planteamientos la titulación de predios, como el proceso que permita 
acceder a la propiedad del suelo, que en el caso de los sectores de origen informal debe ser 
comprendida como parte del proceso de adquisición de predios de mayor extensión en donde 
se han desarrollado asentamientos informales de VIS o VIP. Si se analiza la situación de la 
mayoría de las ciudades colombianas, se aprecia que los verdaderos constructores y 
planificadores han sido los habitantes de menores recursos económicos. 

 
Es así, que desde hace varias décadas la historia del desarrollo urbano está caracterizado por 
dos formas generales de acceso a la vivienda: la institucional (la adjudicación) y la informal (la 
invasión) esta última sustentada en la auto - construcción que ha sido un común denominador 
en las ciudades donde están ubicados los asentamientos de origen informal constituidos por 
personas de escasos recursos quienes por las condiciones políticas y/o económicas del país 
se han visto en la necesidad de habitar terrenos que no le corresponden donde construyen 
soluciones habitacionales en cualquier material (ladrillo, madera, cartón, latas, etc.), en lugares 

CAPÍTULO 6 

6. Descripción del Proyecto 
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que tienen las características de cinturones de miseria, alejados del desarrollo de la ciudad, 
con difíciles vías de acceso, servicios públicos precarios y sin contar con un título que les 
garantice la propiedad y seguridad en sus viviendas. 

 
En ese sentido, la falta de titulación predial y gestión integral de urbanizaciones, no permite la 
aplicación de la política de vivienda ni de la canalización de recursos por parte de la oferta 
financiera local, generando procesos constructivos prolongados que dependen de los limitados 
recursos de los hogares, suscitando un desarrollo constructivo discontinuo, con frecuentes 
cambios en la mano de obra y en los tipos de materiales, repercutiendo en la baja calidad 
estructural de la vivienda y de sus ocupantes. 

 
En relación con los procesos de urbanización informal, se encuentra que aproximadamente el 
80% del suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera informal. Estos asentamientos 
se caracterizan por condiciones agudas de pobreza y presentan problemas de accesibilidad y 
conexión con los circuitos urbanos los cuales se agravan por la ubicación de algunos de estos 
asentamientos en zonas de alto riesgo. Adicionalmente se observa déficit de espacio público y 
equipamientos para la prestación de los servicios sociales, viviendas en condiciones no aptas 
para la habitabilidad y que por tanto requieren de mejoramiento. 

 
La informalidad crece y la respuesta de la administración es limitada y dispersa, lo cual impide 
contrarrestar dicho fenómeno y dar una solución de fondo a las necesidades de la población y 
a la contención de procesos desarticulados de crecimiento urbano. 

 
Así las cosas, hasta la fecha la Caja de la Vivienda Popular brindó el acompañamiento integral 
a las familias para obtener su título de propiedad. 

 
En consideración de lo anterior y en busca de mitigar el impacto que genera la informalidad, la 
CVP dispuso unos recursos con el fin de adquirir el suelo privado ocupado por VIS o VIP donde 
prevalecen las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, para proceder a titularlo a los 
beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley. 

 
Con esto se garantiza la gestión de proyectos que mejoren la accesibilidad de todos los 
ciudadanos a un hábitat y vivienda digna, propendiendo por la generación de estructuras 
urbanas que optimicen el espacio público, los equipamientos, la infraestructura de transporte y 
servicios públicos en la ciudad y en el ámbito metropolitano. 

 
Lo anterior permitirá integrar funcionalmente piezas de ciudad en las escalas, local, zonal, 
urbana y regional y que la población se beneficie de la oferta equilibrada de bienes y servicios 
públicos. 
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En este sentido este proyecto tendrá tres ejes fundamentales: 

 Titulación de Predios 

 Cierre de Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP. 

 Transferencia de Zonas de Cesión. 

 
Dichos componentes convergen para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, en relación al programa Vivienda y 
entornos dignos en el territorio urbano y rural, cuyo propósito es “Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, elcual tiene como 
logro de ciudad aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la 
población vulnerable en suelo urbano y rural. 

 
Adicionalmente, la Caja de la Vivienda Popular cuenta con un inventario de inmuebles fiscales 
bajo la responsabilidad de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, los cuales no son 
susceptibles de cesión gratuita por no cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo 
277 de la Ley 1955 de 2019 y sus Decretos reglamentarios, Decreto 149 de 2020 y 523 de 
2021, referente a la ocupación con destinación habitacional; significa lo anterior que estamos 
en presencia de predios disponibles y desocupados que no son requeridos por la entidad para 
la ejecución de los programas de titulación en el marco de la misionalidad de la CVP y tampoco 
para su funcionamiento administrativo, razón por la cual, y de conformidad con la facultad 
otorgada en el artículo 80 del actual Plan de Desarrollo Distrital dichos predios son susceptibles 
de enajenación onerosa. 

 
De otra parte, la Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Urbanizaciones y 
Titulación se encuentra adelantando procesos de adquisición predial establecida en artículo 58 
de la Ley 388 de 1997 y Decreto 1077 de 2015, para la ejecución de la política de titulación, 
mutando la naturaleza jurídica de predios privados ubicados en los estratos 1 y 2, 
convirtiéndolos en bienes fiscales para titularlos gratuitamente, haciendo posible el acceso de 
nuestros beneficiarios a la vivienda digna a fin de dar mayor cobertura del programa de 
titulación predial en nuestra ciudad. 

Es por ello que se crea la necesidad de que los recursos económicos generados por la 
enajenación onerosa de los predios fiscales de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular 
sean invertidos en la adquisición predial, que permita seguir ejecutando la misionalidad de la 
CVP a través de la titulación gratuita; así como la intervención en aquellos predios de propiedad 
de la entidad que fueron adquiridos en desarrollo de su misionalidad y que requieran 
intervención por posibles afectaciones a terceros. Por lo anterior, la adquisición predial depende 
de la enajenación onerosa y es anterior a la titulación gratuita. 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 8 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

 
 

 

Producto 1. Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 
 
 

Producto MGA: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 

Indicador MGA: Bienes fiscales saneados y titulados 
Medido a través de: Número de bienes fiscales saneados y titulados 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 

Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Bienes fiscales saneados 
y titulados 

 

300 

 

1.005 

 

907 

 

1.140 

 

548 3.900 

 
Meta SEGPLAN Obtener 3.900 títulos de predios registrados 
Indicador: Obtener 3.900 títulos de predios registrados 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 
Formula de indicador: Sumatoria de predios titulados y registrados mediante escritura 

pública 
Tipo de anualización: Suma 
Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de junio 2024, de acuerdo con el PDD 

“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
Periodicidad Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

 
 
 

Producto 2. Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 

 
Producto MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Indicador MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario 

Meta total: 1.232 

CAPÍTULO 7 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 8 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Viviendas de Interés 
Prioritario urbanas 
construidas en sitio 

propio 

 
200 

 
396 

 
0 

 
504 

 
132 

 
1.232 

 
Metas SEGPLAN Hacer el Cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para 

Vivienda VIP 
 

Indicador: Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos para Vivienda VIP 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 
Formula de indicador: Sumatoria de proyectos constructivos y de urbanismo para 

Vivienda VIP cerrados 
Tipo de anualización: Suma 
Vigencia: 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2023. 
Periodicidad: Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

Hitos Vigencia 2023: 

Se adjuntan los hitos motivo de seguimiento en la ejecución de actividades que tienen como fin 
llevar a buen término el cumplimiento de la meta “Hacer el Cierre de 2 proyectos constructivos 
de urbanismo para Vivienda VIP” para la Vigencia 2023. 

2023 

 

HITOS 
 

Pon 
  

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

TOTAL 

1.TERMINACION DE 
504 VIVIENDAS. 

 
20% 

P   216 
144 

144 0 0 0 0 0 0 0 504 

%   42% 
29 
% 

29% - - - - - - - 100% 

2.Tramites Entidades 
de Servicios Públicos: 
EAB 33%, VANTI 33%, 
CODENSA 33% 

 
5% 

P   3          3 

% - - 100% - - - - - - - - - 100% 

3. Obras de Adecuación 
Torres y Apartamentos 
Sector 1 

 
25% 

P 71 9 10 10  0 0 0 0 0 0 0 100 

% 71% 9% 10% 
10 
% 

 
- - - - - - - 100% 

4. Terminación Obras 
de Urbanismo Sector 1 

 
25% 

P 84 8 8          100 

% 84% 8% 8%          100% 

5.CONTRATACIÓN 
REPARACIÓN MURO 
M-10 

 

10% 

P    1  1       2 

% 
   50 

% 
 

50% 
      

100% 
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2023 

 
HITOS 

 
Pon 

  
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
TOTAL 

6. CONTRATACIÓN 
REPARACIÓN MURO 
M-10 

 
20% 

P       10 20 25 25 5 15 100 

%       10% 20% 25% 25% 5% 15% 100% 

7. liquidaciones de 
Contratos 

 

20% 
P  1    3 2      6 

%  17%    50% 33%      100% 

 

 
Programación Inicial: 

 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Hacer el Cierre de 2 
proyectos 

constructivos de 
urbanismo para 

Vivienda VIP cerrados 

 
1 

 
0,35 

 
0,25 

 
0,27 

 
0,13 

 
2 

 
Producto 3 Servicio de apoyo a la ejecución de la política de vivienda 

 
Producto MGA: Servicio de apoyo a la ejecución de la política de vivienda 
Indicador MGA: Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas 
Medido a través de: Número de resoluciones 
Fuente de verificación: Resoluciones expedidas 

 

 
Programación de Indicador(es): 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Resoluciones para la 
asignación de subsidios 

expedidas 
1 1 0,70 1,30 0 4 

Meta SEGPLAN: Entregar 4 Zonas de Cesión obligatoria 
Indicador: Número de Zonas de Cesión Entregadas 
Fuente de verificación: Escrituras de Zonas de Cesión Registradas y entregas al Distrito 
Formula de indicador: Sumatoria de zonas entregadas 
Tipo de anualización: Suma 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 8 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Vigencia: 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2023. 
Periodicidad: Reporte Mensual 

Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

Programación Inicial: 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Número de Zonas de 
Cesión Entregadas 

1 1 0,70 1,30 0 4 

 

Producto 4. Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible 
afectación a terceros. 

 
Producto MGA: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 
Indicador MGA: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 
Medido a través de: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 

 
Fuente de verificación:   Escrituras o actos administrativos registrados para la adquisición 

de predios y su posterior titulación; escrituras o actos 
administrativos registrados de la venta de predios; contratos de 
intervención a los predios de propiedad de la CVP, a cargo de la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Gestión de saneamiento 
predial 

0 0 100% 100% 100% 100% 

 

Meta SEGPLAN Desarrollar el 100% de actividades de gestión predial 
encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible 
afectación a terceros. 

Indicador: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 8 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Fuente de verificación:  Escrituras o actos administrativos registrados para la adquisición 

de predios y su posterior titulación; escrituras o actos 
administrativos registrados de la venta de predios; contratos de 
intervención a los predios de propiedad de la CVP, a cargo de la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Formula de indicador: (Número de actividades de gestión predial desarrolladas/ Número 
de actividades de gestión predial requeridas) x 100% 

Tipo de anualización: Constante 
Vigencia: 1 de junio 2022 a 30 de junio 2024. 

Periodicidad Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

 

2023 

 
HITOS 

 
Pon 

  
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
TOTAL 

 
Venta de predios 

 
50% 

P  13%           13% 

%  13%           13% 

Intervención de predios 
con posible afectación a 
terceros 

 

30% 
P 10% 60% 30%          100% 

% 10% 60%            

Saneamiento de 
predios 

 
25% 

P  13% 15% 13% 9% 6% 6% 8% 6% 8% 8% 8% 100% 

%  23%            

 
META DE GESTIÓN 

Indicadores de Gestión (MGA): Soluciones de vivienda construidas 

 
Unidad de Medida: Número 
Tipo de Fuente: Escritura Registrada 
Fuente de Verificación: CVP 

 
Programación Inicial 

 
Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Soluciones de vivienda 
construidas 

200 396 0 504 132 1.232 
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COSTOS POR META 

 

 

 

 

 
 
 
 
COSTO POR POSPRE 

 

 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O23102 Personal supernumerario 
y planta temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción 

           
2.108.252.763  

           
3.258.740.116  

           
4.229.865.500  

           
3.114.136.469  

           
2.631.200.000  

            
15.096.347.186  

O23201010010109 Otros edificios 
utilizados como residencia 

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                
800.000.000  

                    
800.000.000  

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

                                               
-    

                    
18.581.123  

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                        
18.581.123  

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y 
subdivididos / Seguros 

           
4.222.229.264  

           
1.285.977.924  

           
4.129.679.357  

                                               
-    

                                               
-    

               
9.637.886.545  

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación 
jurídica 

                    
11.912.191  

                    
76.531.206  

                
406.337.088  

                
260.803.693  

                                               
-    

                    
992.484.178  

O23202020088363202 
Publicaciones de documentos de 
carácter oficial 

                                               
-    

                                               
-    

                    
14.000.000  

                    
13.500.000  

                                               
-    

                        
23.000.000  

O232020200884520 Servicios de 
archivos 

                                               
-    

                                               
-    

                    
69.000.000  

  
                    

70.000.000  
                    

139.000.000  

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del 
paisaje 

                                               
-    

                                               
-    

                       
1.595.300  

                       
6.052.338  

                                               
-    

                           
9.095.300  

O2320202008863 Servicios de 
distribución de: electricidad, gas y 
agua 

                                               
-    

                                               
-    

                    
79.805.600  

                    
66.000.000  

                    
91.200.000  

                    
242.005.600  

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

                    
41.215.767  

                    
18.515.810  

                            
423.155  

                                               
-    

                                               
-    

                        
60.154.732  

O232020200994239 Servicios 
generales de recolección de otros 
desechos 

                                               
-    

                                               
-    

                    
19.295.000  

                    
27.800.000  

                    
50.400.000  

                    
104.495.000  

CAPÍTULO 8 

8. Costos del Proyecto 

METAS PROYECTO DE INVERSION 

TITULACIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

1. Obtener 2400 títulos predios registrados  $          2.462.637.504  $          3.173.790.307  $          2.789.780.428  $          2.154.440.514  $          1.658.800.000  $           12.239.448.753 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos 

constructivos y de urbanismo para vivienda 

vip

 $          3.919.824.286  $               783.562.430  $               780.581.888  $               906.088.213  $               817.600.000  $              7.207.656.817 

3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria  $                      1.148.195  $               700.993.442  $               544.580.000  $          1.318.697.580  $                                              -    $              2.565.419.217 

4. Desarrollar el 100% de actividades de 

gestión predial encaminadas al 

saneamiento, la enajenación onerosa, 

adquisición e intervención de predios con 

posible afectación a terceros.

 $                                              -    $                                              -    $          4.835.058.684  $               642.633.693  $          1.514.200.000  $              6.991.892.377 

TOTALES  $          6.383.609.985  $          4.658.346.179  $          8.950.001.000  $          5.021.860.000  $          3.990.600.000  $           29.004.417.164 
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POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O231020200501 Aportes generales 
al sistema de riesgos laborales 
públicos 

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                    
15.600.000  

                       
7.800.000  

                        
23.400.000  

O232020200664112 Servicios de 
transporte terrestre local regular 
de pasajeros 

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                
297.967.500  

                
340.000.000  

                    
637.967.500  

O2320202005030253270 
Instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento 

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

           
1.100.000.000  

                                               
-    

               
1.100.000.000  

O232020200882191 Servicios de 
arbitraje y conciliación 

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                
100.000.000  

                                               
-    

                    
100.000.000  

O232020200883121 Servicios de 
relaciones públicas 

                                               
-    

                                               
-    

                                               
-    

                    
20.000.000  

                                               
-    

                        
20.000.000  

TOTALES 
           
6.383.609.985  

           
4.658.346.179  

           
8.950.001.000  

           
5.021.860.000  

           
3.990.600.000  

            
29.004.417.164  

 

 
COSTOS POR FONDO 

 
FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO  $          5.014.209.215  $          3.775.062.612  $          8.950.001.000  $          3.821.860.000  $          3.990.600.000  $           25.551.732.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO  $               129.582.770  $                      1.823.567  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                   131.406.337 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS DE LIBRE 

DESTINACIÓN
 $               693.498.000  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                   693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS DE 

DESTINACIÓN ESPECÍFICA
 $               546.320.000  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                   546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  $                                              -    $               881.460.000  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                   881.460.000 

1-300-I019 REAF-PLUSVALIA  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $               500.000.000  $                                              -    $                   500.000.000 

3-100-I017 VA-CONVENIOS  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $               700.000.000  $                                              -    $                   700.000.000 

TOTALES  $          6.383.609.985  $          4.658.346.179  $          8.950.001.000  $          5.021.860.000  $          3.990.600.000  $           29.004.417.164 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 8 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 

 
 

 

 
Para los hogares beneficiados: 

 
 Elimina conflictos, genera ciudadanía y contribuye a construir un ambiente de 

convivencia ciudadana. 
 Permite el acceso al crédito con garantía real (propiedad) y acceder al mercado 

inmobiliario formal. 
 Genera incentivos para el ahorro y la inversión (el título de propiedad representa un 

activo). 
 Produce seguridad en la permanencia en las familias ocupantes, propiedad segura y 

sentido de pertenencia. 
 Permite acceder a los demás programas del distrito como el programa de mejoramiento 

de vivienda. 

Para la ciudad: 

 
• Aumenta la base predial y de valorización por consiguiente fortalece las finanzas 

territoriales. 
• Ingresa al flujo económico el capital inactivo representado por el valor de la tierra y las 

mejoras construidas. 
• Más familias en el sector formal representa mayores ingresos al Estado 

9. Beneficios Sociales del Proyecto 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 
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VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  
CAPÍTULO 10 

 

La dirección de Titulaciones y Gestión de Urbanizaciones, enmarcada en su propósito 
“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política”, contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 

 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE - ODS 
RELACION CON EL PROYECTO 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para 

garantizar un ingreso mínimo por hogar, que reduzca el peso de los 

factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares 

Fin de la Pobreza 
Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de 

la pobreza. 

 

 
Igualdad de genero 

Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de 6 

transversalización y territorialización de los enfoques de género y 

diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las 

mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel 

distrital y local. 

 
Reducción de las desigualdades 

Completar la implementación de un modelo de salud con enfoque 

poblacional-diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial 

que aporte a la 

 
Igualdad de genero 

Completar la implementación de un modelo de salud con enfoque 

poblacional, diferencial de género, participativo, resolutivo y territorial 

que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud. 

 
Educación de calidad 

Cerrar las brechas de cobertura, calidad y competencias a lo largo del 

ciclo de la formación integral, desde primera infancia hasta la 

educación superior y continua para la vida. 

 
Relacionados con pobreza, hambre, educación, salud e igualdad de género, 

respectivamente, los cuales buscan de manera articulada poner fin a la pobreza y el 

hambre y garantizar un ambiente sano, digno y en equidad. 

10. Relación del proyecto de Inversiónconlos ODS 
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11. Enfoques y Atributos del PDD en el Proyecto  

11.1 Enfoques: Género, diferencial, cultura ciudadana y territorial. 

 

Con la implementación del proyecto de inversión Titulación de predios y Gestión de 
Urbanización, La Caja de la Vivienda Popular, pretende disminuir las situaciones de 
inseguridad en la tenencia de la vivienda VIS y VIP estrato 1 y 2 construidas en suelo 
ajeno, asimismo sanear las zonas de espacio público de los desarrollos de la CVP. 

 
En ese orden de ideas, se observa que la población sujeta de atención por parte de 
nuestro programa de titulación masiva debe ser un hogar que ocupe una mejora con 
características de VIS o VIP y cumpla los demás requisitos de la Ley 1955 de 2019 y 
Decreto 149 de 2020. 

En relación con el enfoque diferencial, cultura ciudadana y territorial, es importante 
destacar que la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, dentro de la etapa previa del 
proceso de cesión a título gratuito identifica los grupos poblacionales sujetos de 
intervención a través de la caracterización social, la cual permite establecer el grupo 
etario, étnico, sectores LGTBI y condiciones de los integrantes del hogar beneficiario. 

Es así como la caracterización social se convierte en una herramienta eficiente para la 
entidad, al reflejar el comportamiento de las dinámicas en los hogares del Distrito 
Capital; ofreciendo un enfoque diferencial y de genero a la mujer destinataria del título 
en la igualdad de los derechos de disposición sobre el bien inmueble de los cuales goza 
su compañero permanente/conyugue. 

 
En conclusión, al brindarle a los hogares beneficiarios del proyecto una seguridad 
jurídica en la tenencia de su predio, saneamiento y recuperación del espacio público, 
se incentiva a los ciudadanos en el sentido de pertenencia, cultura ciudadana, amor y 
cuidado por el territorio que habitan armonizando así la una acción de gobierno más 
integral en la inversión pública eficiente. 
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11.2 Atributos: cuidadora, incluyente, sostenible y consciente. 

 
Con el desarrollo del proyecto de inversión, se pretende hacer de Bogotá una ciudad cuidadora, 
cuyo propósito es disminuir la brecha de pobreza y desigualdad de los estratos 1 y 2, 
recuperando la confianza de sus los ciudadanos, en el acceso a soluciones de vivienda digna, 
espacio público, y equipamientos que mejoren su calidad de vida y dispongan de un hábitat 
físicos saludables, quienes podrán ejercer sus derecho de disposición sobre el bien libremente, 
aumentando su patrimonio y en general procurando que el ordenamiento social de la propiedad 
se caracterice por la formalidad y recepción de tributos; brindando así a quienes la habitan y 
viven la Bogotá-Región, sean personas solidarias y agradecidas con la ciudad. 
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12. Estudios que Respaldan la Informacióndel Proyecto  

 
Los estudios que respaldan el proyecto son: 

 Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 
2000, Decreto 469 de 2003 Revisión del Plan, Decreto 190 de 2004 Compilación 
Disposiciones Plan de Ordenamiento Territorial). Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. 

 Encuesta Multipropósito de Bogotá, EMB realizada por el DANE - Estudio Técnico de 

informalidad UAECD 2019. 

 Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI” 

 

 Aplicativo de titulación actualizado con base en la información gráfica y alfanumérica 
suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y la 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Esta actualización permite generar reportes 
estadísticos del estado de titulación en el Distrito Capital. 

 

 El diagnóstico adelantado por la Dirección de Urbanizaciones y Titulación que tuvo en 
cuenta la siguiente información: 

 Base Catastral Predial fecha. 
 Base Cartográfica Mapa de Referencia. 
 Base de datos Diagnósticos de Barrios DUT 
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13. Articulacióncon el Plan de Ordenamiento Territorial  

 
El Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial Vigente, reglamento lo concerniente 
a la Inversión Y Ejecución Prioritaria Del Plan De Ordenamiento Territorial Capitulo 1. 
Programas Prioritarios Del Plan De Ordenamiento Territorial. Articulo. 65. Aumento del Índice 
de Seguridad Humana, indicando que este programa articularía los siguientes ocho 
subprogramas: “1. Desarrollo de la Política de Hábitat 2. Ejecución de Planes Maestros de 
Equipamientos3. Ejecución de Planes Maestros de Servicios Públicos Domiciliarios4. Ejecución 
del Plan Maestro de Espacio Público 5. Formalización del empleo informal y protección a 
población vulnerable 6. Participación para la Seguridad Ciudadana 7. Concertación para la 
ubicación de infraestructuras e instalaciones de servicios públicos domiciliarios con economías 
de escala regional. 8. Consolidación de una estrategia para evitarla generación de nuevos 
riesgos y la mitigación de riesgos existentes”. 

 
Estos subprogramas, a su vez articulan los siguientes proyectos: Vivienda nueva en suelo 
urbanizado y equipado, Mejoramiento Integral de barrios legalizados, Titulación de predios en 
desarrollos legalizados, Circuitos en Corredores de Movilidad Local, Construcción y adecuación 
de parques y andenes en estratos 1,2 y 3, Reasentamiento de familias localizadas en zonas de 
alto riesgo no mitigable. (negrilla fuera de texto) 

En concordancia, con lo anterior La Caja de la Vivienda Popular conforme a las funciones 
establecidas en el Artículo 4 del Acuerdo No. 003 de 2008, es la Entidad del Distrito que se 
encarga de: “c. Realizar el acompañamiento técnico, social y jurídico a las comunidades que 
requieran intervención física de su territorio en el marco del programa de titulación predial” 

De otra parte la CVP, tiene como misión Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en 

los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de 
Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la aplicación de instrumentos técnicos, 

jurídicos, financieros y sociales con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de 
estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, buscando 
incrementar el bienestar de sus habitantes, generando confianza en la ciudadanía, en la 
capacidad de ser mejores y vivir mejor. 

 
Es así como en armonía del POT y las competencias legales, se establece que la CVP, a través 
de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación es la Entidad competente para resolver los 
problemas de titularidad predial que existen actualmente en los barrios informales de estrato 1 
y 2 del Distrito Capital. 
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14. Trazabilidad de Reformulaciones del Proyecto  

Septiembre 7 de 2020 
Versión: 2 
Capítulo modificado: 8 

 
Justificación: 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron los 
siguientes traslados para la vigencia 2020 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Traslado a Pasivos Exigibles 

 
Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación 
Distrital y Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos de proyectos de inversión a 
pasivos exigibles, el Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular aprobó modificación 
presupuestal contra acreditando la Fuente 01 - Recursos del Distrito - 12 - Otros Distrito y 
Concepto 0312 - Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de 
inversión misionales de la entidad, por un valor de 143.022.010 y acreditándolos a la Fuente de 
Financiación 01 - Recursos del Distrito - 74-Recursos Pasivos Exigibles Otros Distrito y 
Concepto 0544-Obras de Urbanismo titulación por el mismo valor, de acuerdo a la siguiente 
consideración. 

 
En virtud del desarrollo urbanístico denominado Sierra Morena, de la Localidad de Ciudad 
Bolívar, se identificaron estructuras y terrenos que presentaban deterioro y posible riesgo de 
volcamiento y remoción en masa. Con la finalidad de sanear dichas estructuras y terrenos, la 
Caja de Vivienda Popular (CVP) suscribió el Contrato 612 de 2015, con el objeto de contratar 
las obras de mitigación, para los terrenos denominados zona verde ZVA28, zona verde ZVA56 
y el reforzamiento estructural del muro de contención ubicado en la ZVA28, localizados dentro 
del desarrollo urbanístico de Sierra Morena. A su vez, la CVP suscribió el Contrato 509 de 2016, 
con el objeto de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y 
S&SO, sobre las obras que se ejecutarían en virtud del Contrato 612 de 2015. 

 
De esta forma, en el desarrollo de este proyecto de inversión se generaron Pasivos Exigibles 
por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIDÓS MIL DIEZ PESOS 
M/CTE (COP143.022.010), correspondientes a la ejecución de los Contratos CPV 612 de 2015 
y CVP 509 de 2016. Razón por la cual es necesario efectuar el cambio de Fuentes de 
Financiación con el fin de cubrir el respectivo pasivo. 
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Anualización del flujo financiero 

Por solicitud de la OAP (atendiendo a validación de información en validador SEGPLAN de la 
SDP) y en congruencia con el desarrollo del Proyecto de Inversión, se ajusta la anualización de 
las metas Hacer el Cierre 2 proyecto constructivo de urbanismo para Vivienda VIP y Entregar 4 
Zonas de Cesión obligatoria 

Apropiación - Costos por meta (actividad MGA) (Anualización): 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

3.720.223.608 3.775.257.731 3.775.257.731 3.775.257.731 1.887.428.865 16.933.425.666 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 
Vivienda VIP 

 

721.826.351 
 

834.198.124 
    

1.556.024.475 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

20.694.600 711.330.074 711.330.074 1.067.195.111 
 

2.510.549.859 

Total 4.462.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 21.000.000.000 

Apropiación - Costos por Tipo de Gasto (Anualización): 

Tipo de Gasto 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

01- 
Infraestructura 

2.189.342.010 1.617.617.751 1.617.617.751 1.617.617.751 808.808.876 7.851.004.139 

02-Dotacion 66.622.333 190.285.176 17.999.734 17.999.734 8.999.867 301.906.844 

03-Recurso 
Humano 

2.164.722.616 3.474.651.558 2.812.738.876 3.161.512.926 1.057.595.387 12.671.221.363 

06-Subsidios Y 
Operaciones 

Financieras 

 

42.057.600 
 

38.231.444 
 

38.231.444 
 

45.322.431 
 

12.024.735 
 

175.867.654 

Total 4.462.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 21.000.000.000 

Apropiación - Costos por Fuente de Financiación (Anualización): 

Fuente de Financiación 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

 

 

01-Recursos 
del Distrito 

12 - Otros 
Distrito 

3.079.904.549 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 19.617.159.990 

74-Recursos 
Pasivos 
Exigibles Otros 
Distrito 

 

143.022.010 

    
 

143.022.010 

 
 

 

03-Recursos 
Administrados 

146-Recursos 
del balance de 
libre 
destinación 

 

693.498.000 

    
 

693.498.000 

20- 

Administrados 
de Destinación 
Específica 

 

546.320.000 

    
 

546.320.000 

Total  4.462.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 21.000.000.000 
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Octubre 30 de 2020 

Versión: 3 
Capítulos modificados: 7 y 8 

Justificación: 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron los 
siguientes traslados y ajustes al flujo financiero para las vigencias 2020 a 2024 correspondiente 
al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Traslado entre conceptos de gasto. 0027-Adquisición de predios - 0544-Obras de 
Urbanismo titulación 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta " 2 - Hacer el Cierre 2 proyecto constructivo 
de urbanismo para Vivienda VIP” del proyecto de inversión 7684-Titulación de predios estratos 
1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D., se requiere para el proyecto 
Arboleda Santa Teresita adicionar recursos, con el fin de realizar la construcción de los muros 
de contención para los accesos al SECTOR I y SECTOR II, teniendo en cuenta la solicitud 
realizada por la interventoría mediante oficio CVP-ST-ODC-1351, donde recomienda la 
construcción de los muros dado el alto riegos de desestabilización del talud existente”.Sumando 
a lo anterior el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU – en el marco del proceso de entrega de las 
áreas de cesión, de acuerdo a oficio 20193751175541 del pasado 22 de octubrede 2019, donde 
“se hace requerimiento sobre la estabilidad de taludes que garanticen la seguridad de las obras 
de las vías a recibir, dichos taludes presentan alturas variables, y demandan un tratamiento 
adecuado” ,exigió realizar estas mismas obras de contención para recibir en óptimas 
condiciones de seguridad los accesos del proyecto. De igual manera la EAB requirió el 
confinamiento a la tubería de entrega final de las aguas residuales y agua lluvias que se 
evacuan los sectores, las cuales tiene un paso a través de estos taludes. 

 
Por lo anterior y para atender este requerimiento, teniendo en cuenta que la actual configuración 
de los accesos del proyecto dio origen a los taludes que se deben contener, es necesario 
adelantar un proceso de adición presupuestal al contrato que permita cubrir la ejecución de 
dichas obras, por un valor de 753.644.800 los cuales serán cubiertos por el presente traslado 
entre conceptos por valor de 693.498.000, el saldo restante 60.146.800 serán asumidos 
mediante recursos contenidos en el fondo de inversión de proyecto VIP 002005030591 

De esta forma y para dar cumplimiento a los requerimientos mencionados, la Dirección de 
Urbanizaciones y titulaciones solicitó un traslado entre conceptos como se detalla a 
continuación. 
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Tipo de 
gasto 

Componente de gasto 
Concepto de 

gasto 
Detalle de fuente 

Contra- 
credito 

Crédito 

01 - 
Infraestructura 

02 - Adquisición de 
Infraestructura Propia del 
Sector 

0027-Adquisición 
de predios 

03 - Recursos Administrados - 
146-Recursos del balance de 
libre destinación 

 
693.498.000 

 

 
01 - 
Infraestructura 

01-Construccion, Adecuación 
Y Ampliación De 
Infraestructura Propia Del 
Sector 

0544-Obras de 
Urbanismo 
titulación 

03 - Recursos Administrados - 
146-Recursos del balance de 
libre destinación 

 
 

693.498.000 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron los 
siguientes traslados y ajustes al flujo financiero anualizado para las vigencias 2020 a 2024 
correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Traslado entre conceptos y tipo de gasto. 0312 - Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad - 0058- 
Subsidios en especie 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta " 1 - Obtener 2400 títulos predios 
registrados” del proyecto de inversión 7684-Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento 
de espacio público en la ciudad Bogotá D.C., se requiere contratar la elaboración de los avalúos 
comerciales del (los) predio(s) suministrado(s) por la Caja de Vivienda, dichos avalúos fueron 
cotizados a través de la UAECD por ser la Entidad del Distrito quien anteriormente había 
realizado otros avalúos para la CVP. De acuerdo con esto, la UAECD nos cotizó inicialmente 
la elaboración de los avalúos de 5 grandes predios, que se identifican con la intención de ser 
comercializados o desarrollados. 

 
La DUT requiere adelantar esta contratación ya que no cuenta con el equipo suficiente para la 
magnitud de estos avalúos, que además por su condición de para su desarrollo o 
comercialización es de respaldo institucional que sean elaborados por la UAECD. 

 
De esta forma y para dar cumplimiento a los requerimientos mencionados, la Dirección de 
Urbanizaciones y titulaciones solicitó un traslado entre conceptos y tipos de gasto como se 
relaciona a continuación. 

 

 

Tipo de gasto 
Componente de 

gasto 
Concepto de gasto Detalle de fuente 

Contra- 
credito 

Crédito 

03 - Recurso 
Humano 

04 - Gastos de 
personal operativo 

0312 - Personal contratado para apoyar las 
actividades propias de los proyectos de 

inversión misionales de la entidad 

01 - Recursos del Distrito / 12 
– Otros Distrito 

 

11.538.691 
 

06 - Subsidios y 
operaciones 

02 - Subsidios 
directos 

0058-Subsidios en especie 
01 - Recursos del Distrito / 12 

– Otros Distrito 

 
11.538.691 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 30 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Apropiación - Costos por Tipo de Gasto (Anualización): 

 

Tipo de Gasto 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

01- 
Infraestructura 

2.189.342.010 1.617.617.751 1.617.617.751 1.617.617.751 808.808.876 7.851.004.139 

02-Dotacion 66.622.333 190.285.176 17.999.734 17.999.734 8.999.867 301.906.844 

03-Recurso 
Humano 

2.153.183.925 3.474.651.558 2.812.738.876 3.161.512.926 1.057.595.387 12.659.682.672 

06-Subsidios Y 
Operaciones 
Financieras 

 

53.596.291 
 

38.231.444 
 

38.231.444 
 

45.322.431 
 

12.024.735 
 

187.406.345 

Total 4.462.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 21.000.000.000 

 
Ajustes al flujo financiero 

Se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución del 
proyecto de inversión así: 

 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 
títulos predios 
registrados 

 

2.655.707.853 
 

3.775.257.731 
 

3.775.257.731 
 

3.775.257.731 
 

1.887.428.865 
 

15.868.909.911 

Hacer el Cierre 2 
proyecto 
constructivo de 
urbanismo para 
Vivienda VIP 

 

 

1.786.342.106 

 

 

834.198.124 

    

 

2.620.540.230 

Entregar 4 Zonas 
de Cesión 

obligatoria 

 
20.694.600 

 
711.330.074 

 
711.330.074 

 
1.067.195.111 

  
2.510.549.859 

Total 4.462.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 21.000.000.000 

 
Noviembre 30 de 2020 
Versión: 4 
Capítulo modificado: 8 

Justificación: 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron los 
siguientes traslados entre metas y ajustes al flujo financiero para las vigencias 2020 a 2024 
correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 31 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 
títulos predios 

registrados 

 

2.623.026.243 
 

3.775.257.731 
 

3.775.257.731 
 

3.775.257.731 
 

1.887.428.865 
 

15.836.228.301 

Hacer el Cierre 2 
proyecto 
constructivo de 
urbanismo para 
Vivienda VIP 

 

 
1.819.023.716 

 

 
834.198.124 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
2.653.221.840 

Entregar 4 Zonas de 
Cesión obligatoria 

 

20.694.600 
 

711.330.074 
 

711.330.074 
 

1.067.195.111 
 

- 
 

2.510.549.859 

Total 4.462.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 21.000.000.000 

Diciembre 30 de 2020 

Versión: 5 
Capítulo modificado: 8 

Justificación: 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron los 
siguientes traslados y ajustes al flujo financiero anualizado para las vigencias 2020 a 2024 
correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Traslado entre Proyectos de Inversión para el proyecto Arboleda Santa Teresita 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta “2 - Hacer el Cierre 2 proyectosconstructivos 
de urbanismo para Vivienda VIP”, el proyecto 7698 - Traslado de hogares localizados en zonas 
de alto riesgo, se contracredita el valor de 1.364.000.000, valor que a suvez es acreditado al 
proyecto de Inversión 7684-Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio 
público en la ciudad Bogotá D.C. con el fin de ejecutar las obras de mitigación para la estabilidad 
del proyecto y demás actividades requeridas en el proyecto Arboleda 
Se realiza ajuste del presupuesto por metas, por fuente de financiación y por tipo de gasto, 
adicionando presupuestalmente el valor de 1.364.000.000 así. 

Apropiación - Costos por meta (actividad MGA) (Anualización): 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

2.655.707.853 3.775.257.731 3.775.257.731 3.775.257.731 1.887.428.865 15.868.909.911 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo 
para Vivienda VIP 

 

3.150.342.106 
 

834.198.124 
    

3.984.540.230 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

20.694.600 711.330.074 711.330.074 1.067.195.111  2.510.549.859 

Total 5.826.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 22.364.000.000 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 32 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
 

Apropiación - Costos por Tipo de Gasto (Anualización): 

Tipo de Gasto 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

01- 
Infraestructura 

3.553.342.010 1.617.617.751 1.617.617.751 1.617.617.751 808.808.876 9.215.004.139 

02-Dotacion 66.622.333 190.285.176 17.999.734 17.999.734 8.999.867 301.906.844 

03-Recurso 
Humano 

2.153.183.925 3.474.651.558 2.812.738.876 3.161.512.926 1.057.595.387 12.659.682.672 

06-Subsidios Y 
Operaciones 

Financieras 

 

53.596.291 
 

38.231.444 
 

38.231.444 
 

45.322.431 
 

12.024.735 
 

187.406.345 

Total 5.826.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 22.364.000.000 

Apropiación - Costos por Fuente de Financiación (Anualización): 

Fuente de Financiación 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

4.443.904.549 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 20.981.159.990 

1-601-F001 PAS-OTROS 
DISTRITO 

143.022.010 
    

143.022.010 

3-200-F002 RB- 
ADMINITRADOS DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
     

693.498.000 

3-100-I001 VA- 
ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320.000 
     

546.320.000 

Total 5.826.744.559 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 22.364.000.000 

Justificación: 

 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron los 
siguientes traslados y ajustes al flujo financiero anualizado para las vigencias 2020 a 2024 
correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Traslado entre Proyectos de Inversión para el proyecto Arboleda Santa Teresita 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta “2 - Hacer el Cierre 2 proyectosconstructivos 
de urbanismo para Vivienda VIP”, el proyecto 471-Titulación de predios y Gestión de 
Urbanizaciones, se contracredita el valor de 593.577.648, valor que a su vez es acreditadoal 
proyecto de Inversión 7684-Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio 
público en la ciudad Bogotá D.C. para la ejecución de las obras para la cimentación del 
proyecto, se presentaron desniveles de más de 1.50 en las circulaciones peatonales, esta 
situación genero un escalonamiento que requiere por norma ser asegurado mediante un 
sistema de barandas. 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 33 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Se realiza ajuste del presupuesto por metas, por fuente de financiación y por tipo de gasto, 
adicionando presupuestalmente el valor de 593.577.648 así. 

Apropiación - Costos por meta (actividad MGA) (Anualización): 

 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 
títulos predios 
registrados 

 

2.485.910.486 
 

3.775.257.731 
 

3.775.257.731 
 

3.775.257.731 
 

1.887.428.865 
 

15.868.909.911 

Hacer el Cierre 2 
proyecto 
constructivo de 
urbanismo para 
Vivienda VIP 

 

 

3.933.263.526 

 

 

834.198.124 

    

 

4.578.117.878 

Entregar 4 Zonas 
de Cesión 

obligatoria 

 

1.148.195 
 

711.330.074 
 

711.330.074 
 

1.067.195.111 

  

2.510.549.859 

Total 6.420.322.207 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Apropiación - Costos por Tipo de Gasto (Anualización): 

 

Tipo de 
Gasto 

2020 2021 2022 2023 2024 Total 

01- 
Infraestructu 
ra 

 

4.235.668.504 
 

1.617.617.751 
 

1.617.617.751 
 

1.617.617.751 
 

808.808.876 
 

9.808.581.787 

02-Dotacion 11.912.391 190.285.176 17.999.734 17.999.734 8.999.867 301.906.844 

03-Recurso 
Humano 

2.125.186.885 3.474.651.558 2.812.738.876 3.161.512.926 1.057.595.387 12.659.682.672 

06-Subsidios 
Y 
Operaciones 
Financieras 

 

47.554.427 
 

38.231.444 
 

38.231.444 
 

45.322.431 
 

12.024.735 
 

187.406.345 

Total 6.420.322.207 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Apropiación - Costos por Fuente de Financiación (Anualización): 

 

Fuente de Financiación 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

 

5.037.482.197 
 

5.320.785.929 
 

4.486.587.805 
 

4.842.452.842 
 

1.887.428.865 
 

21.574.737.638 

1-601-F001 PAS-OTROS 
DISTRITO 

143.022.010 
    

143.022.010 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 34 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

Fuente de Financiación 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

3-200-F002 RB- 
ADMINITRADOS DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

 

693.498.000 

    
 

693.498.000 

3-100-I001 VA- 
ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320.000 

    
 

546.320.000 

Total 6.420.322.207 5.320.785.929 4.486.587.805 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Marzo 25 de 2021 
Versión: No aplica 
Capítulos modificados:8 

Justificación: 
Por Solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y teniendo en cuenta el balance financiero 
requerido por la Secretaria Distrital de Planeación a ser aplicado únicamente para efectos de 
SEGPLAN, se presenta a continuación la distribución de los recursos por meta indicando para 
la vigencia 2020 los recursos comprometido y afectados por la inflación del 0.3% y balanceados 
incrementando los recursos proyectados para la vigencia 2022 con el fin de mantener el valor 
del proyecto calculado para el cuatrienio. 

 

Así las cosas, se ajusta la información financiera del proyecto de inversión, a partir del registro 
del valor de la ejecución real del proyecto de inversión para la vigencia 2020, trasladando la 
diferencia existente con el valor programado para esa vigencia, al valor programado para la 
vigencia 2022. Así las cosas, la programación anual del proyecto de inversión para efecto de 
respaldar el reporte de Segplan será como se presenta a continuación: 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 35 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Apropiación - Costos por meta 

 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

2.462.637.504 3.775.257.000 3.798.531.444 3.775.257.731 1.887.428.865 15.699.112.544 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 
Vivienda VIP 

 

3.919.824.286 
 

834.198.000 
 

13.439.364 
 

0 
 

0 
 

4.767.461.650 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 711.330.000 711.330.148 1.067.195.111 0 2.491.003.454 

Total 6.383.609.985 5.320.785.000 4.523.300.956 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Apropiación - Costos por Fuente de Financiación 

 

Fuente de Financiación 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 5.014.209.215 4.439.325.000 4.523.300.956 4.842.452.842 1.887.428.865 20.693.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 129.582.770     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 
    

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

Total 6.383.609.985 5.320.785.000 4.523.300.956 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Abril 30 de 2021 

Versión:6 
Capítulo modificado: 8 

Justificación: 
En cumplimiento de la misionalidad de la Caja de la Vivienda Popular, la entidad debe garantizar 
la atención integral a la población vulnerable y cumplir con el deber de la administración de 
garantizar la seguridad de los muebles e inmuebles que se encuentran bajosu custodia, que 
son de su propiedad o por los que legalmente pudiera llegar a ser responsable,razón por la cual 
se hace necesario que a través de la Subdirección Administrativa se adopten medidas y 
protocolos de seguridad orientadas a la debida conservación de sus bienes, en calidad de 
propietario de los mismos o que estén bajo su responsabilidad. Así mismo, es indispensable 
contar con personal entrenado, calificado y acreditado en labores propias de vigilancia, que 
tenga la experiencia en dicha clase de actividades y que cumplan con los requerimientos 
técnicos solicitados de equipos, licencias de usos y funcionamiento que sean necesarios para 
prestar en forma idónea el objeto contratado. 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 36 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Por lo cual se realiza traslado de Recursos por TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
300.000.000 que se contracredita del proyecto de inversión “7684 – Titulación de predios 
estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C.” valor que a su vez 
es acreditado al proyecto de Inversión al proyecto 7696 - fortalecimiento del modelo de gestión 
institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. 

 
Se realiza ajuste del presupuesto por metas, por fuente de financiación y por tipo de gasto, 
contracreditando presupuestalmente el valor de 300.000.000, así. 

 
 

Por meta proyecto de Inversión: 

 

METAS 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Obtener 2400 títulos predios 

registrados 
2.485.910.486 3.475.257.000 4.075.258.586 3.775.257.731 1.887.428.865 15.699.112.668 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 

Vivienda VIP 

 

3.933.263.526 
 

834.198.000 

  

0 
 

0 
 

4.767.461.526 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 711.330.000 711.330.148 1.067.195.111 0 2.491.003.454 

TOTALES 6.420.322.207 5.020.785.000 4.786.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Por tipo de gasto (Posición presupuestal): 

 

POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 Tierras y terrenos 4.235.668.504 1.317.617.000 1.917.618.502 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001032 Servicios financieros y servicios 
conexos, servicio 

11.912.391 190.285.000 17.999.910 17.999.734 8.999.867 247.196.902 

1082001052 Servicios para la comunidad, 
sociales y personales 

2.125.186.885 3.474.652.000 2.812.738.434 3.161.512.926 1.057.595.387 12.631.685.632 

1090600014 Prestaciones de asistencia social 47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 5.020.785.000 4.786.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Por Fuente de Financiación (Fondo): 

 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 5.037.482.197 4.139.325.000 4.786.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.693.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

693.498.000 
    

693.498.000 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 37 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 5.020.785.000 4.786.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Justificación 2: 
El 13 de abril de 2021, la Secretaría Distrital de Hacienda expidió la Circular 001 de 2021, 
mediante la cual estableció el monto a reducir en el presupuesto de las entidades, de acuerdo 
con lo estipulado en el Acuerdo 5 de 1998 y lo dispuesto el Manual Operativo Presup uestal 
Resolución SDH-000191 de 2017, Módulo 1 numeral 3.6 sobre reservas presupuestales; lo 
anterior, por exceder los topes de reservas establecidos en 4% en funcionamiento y en 20% en 
inversión. 

 
Dicha circular informa: “De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de Información 
Presupuestal – Predis, del total de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2020 para 
las entidades que conforman el Presupuesto Anual, se descontaron las destinaciones 
específicas, y con dicho resultado se procedió a calcular el indicador, dando como resultado 
global para funcionamiento 4,7% y para inversión 25,1%. Esto implica que al sobrepasar el 4% 
establecido para funcionamiento y el 20% para inversión de acuerdo con lo determinado en el 
Acuerdo 5 de 1998, se debe aplicar la correspondiente reducción en el presupuesto vigente de 
2021.(…) En consecuencia, la reducción aplicada a la Caja de la Vivienda Popular en el 
presupuesto de inversión asciende a la suma de Tres mil doscientos cuarenta y dos millones 
de pesos 3.242.000.000. 
Una vez realizadas las proyecciones de ejecución para la vigencia, se determinó que el 
Proyecto de Inversión 7684, cuenta con recursos suficientes para atender sus necesidades y 
compromisos durante la vigencia 2021 y por tanto son susceptibles de realizar una reducción 
en su presupuesto. 
Así las cosas, se realiza la reducción de Recursos por TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS 382.000.000.que se contracredita del proyecto de inversión “7684 – 
Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C.” 
Se realiza entonces, el ajuste del presupuesto por metas, por fuente de financiación y por tipo 
de gasto, contracreditando presupuestalmente el valor de 382.000.000 así. 
Por meta proyecto de Inversión: 

 

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

2.485.910.486 3.234.133.936 4.356.135.517 3.775.257.731 1.887.428.865 15.738.866.535 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 

Vivienda VIP 

 
3.933.263.526 

 
794.444.133 

  
0 

 
0 

 
4.727.707.659 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 610.206.931 812.453.217 1.067.195.111 0 2.491.003.454 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 38 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Por Fuente de Financiación (Fondo): 

 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 5.037.482.197 3.757.325.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.693.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 
    

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Por tipo de gasto (Posición presupuestal): 

 

POSICION 
PRESUPUESTAL 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 Tierras y 
terrenos 

4.235.668.504 1.285.977.924 1.949.257.578 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001032 Servicios 
financieros y servicios conexos, 
servicio 

 
11.912.391 

 
190.285.000 

 
17.999.910 

 
17.999.734 

 
8.999.867 

 
247.196.902 

1082001052 Servicios para la 
comunidad, sociales y 
personales 

 
2.125.186.885 

 
3.124.291.076 

 
3.163.099.358 

 
3.161.512.926 

 
1.057.595.387 

 
12.631.685.632 

1090600014 Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Justificación 3 : 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron se 
realizaron traslados entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Por meta proyecto de Inversión: 
 
 
 

 

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 39 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

2.485.910.486 3.169.777.812 4.312.762.638 3.775.257.731 1.887.428.865 15.631.137.532 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo 

para Vivienda VIP 

 
3.933.263.526 

 
819.334.353 

 
90.974.868 

 
0 

 
0 

 
4.843.572.747 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 649.672.835 764.851.228 1.067.195.111 0 2.482.867.369 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Por tipo de gasto (Posición presupuestal): 

 

POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 Tierras y terrenos 4.235.668.504 1.285.977.924 1.949.257.578 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001032 Servicios financieros 
y servicios conexos, servicios 

11.912.391 190.285.000 17.999.910 17.999.734 8.999.867 247.196.902 

1082001052 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales 

2.125.186.885 3.124.291.076 3.163.099.358 3.161.512.926 1.057.595.387 12.631.685.632 

1090600014 Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Por Fuente de Financiación (Fondo): 

 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

5.037.482.197 3.757.325.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.693.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 
    

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
 
 
 

 
Junio 30 de 2021 

Versión:7 
Capítulo modificado: 8 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 40 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron se 
realizaron traslados entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

 
Por meta proyecto de Inversión: 

 

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Obtener 2400 títulos 
predios registrados 

2.485.910.486 3.173.592.417 4.312.762.638 3.775.257.731 1.887.428.865 15.634.952.137 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo 

para Vivienda VIP 

 

3.933.263.526 
 

790.884.672 
 

90.974.868 
 

0 
 

0 
 

4.815.123.066 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 674.307.911 764.851.228 1.067.195.111 0 2.507.502.445 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Por tipo de gasto (Posición presupuestal): 

POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 Tierras y terrenos 4.235.668.504 1.285.977.924 1.949.257.578 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001032 Servicios financieros 
y servicios conexos, servicios 

11.912.391 190.285.000 17.999.910 17.999.734 8.999.867 247.196.902 

1082001052 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales 

2.125.186.885 3.124.291.076 3.163.099.358 3.161.512.926 1.057.595.387 12.631.685.632 

1090600014 Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

Por Fuente de Financiación (Fondo): 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

5.037.482.197 3.757.325.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.693.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 
    

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.638.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.957.577.648 

 
Septiembre 16 de 2021 

Versión: 9 
Capítulos modificados: 7 y 8 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 41 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
 

Justificación 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron se 
realizaron traslados entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Costos por meta 

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Obtener 2400 títulos predios 

registrados 
2.485.910.486 3.171.089.921 4.312.762.638 3.775.257.731 1.887.428.865 15.632.449.641 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 

Vivienda VIP 

 

3.933.263.526 
 

737.660.556 
 

90.974.868 
 

0 
 

0 
 

4.761.898.950 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 706.034.523 764.851.228 1.067.195.111 0 2.539.229.057 

TOTALES 6.420.322.207 4.614.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.933.577.648 

Costos por posición presupuestal: 

POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 Tierras y terrenos 4.235.668.504 1.285.977.924 1.949.257.578 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001032 Servicios 
financieros y servicios conexos, 
servicios 

 

11.912.391 
 

98.199.734 
 

17.999.910 
 

17.999.734 
 

8.999.867 
 

155.111.636 

1082001052 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales 

2.125.186.885 3.192.376.342 3.163.099.358 3.161.512.926 1.057.595.387 12.699.770.898 

1090600014 Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 4.614.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.933.577.648 

 
 

 
Costos por fondo de financiación: 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

5.037.482.197 3.733.325.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.669.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 

     

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.614.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.933.577.648 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 42 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
 

Se modifican de septiembre 16 la Meta de Inversión No 2 Hacer el Cierre de 2 proyectos 
constructivos de urbanismo para Vivienda VIP 

Producto 2. Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Producto MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Indicador MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas construidas 

Fuente de verificación: Escrituras Registradas 

Programación Inicial: 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Viviendas de Interés 
Prioritario urbanas 
construidas en sitio propio 

 
200 

 
1032 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1232 

. 
 

 

Metas SEGPLAN Hacer el Cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para 
Vivienda VIP 
Indicador Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos para Vivienda VIP 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 
Formula de indicador: Sumatoria de proyectos constructivos y de urbanismo para 

Vivienda VIP cerrados 
Tipo de anualización: Suma 
Vigencia: 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2021. 
Periodicidad: Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

Programación Inicial: 

 
 
 
 
 

 
Noviembre 2 de 2021 

Versión 10 
Capítulos Modificados: 8 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Hacer el Cierre de 2 
proyectos 

constructivos de 
urbanismo para 

Vivienda VIP cerrados 

 
1 

 
1 

 
- 
 

- 

 
 

2 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 43 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron se 
realizaron traslados entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

 
Costos por meta 

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Obtener 2400 títulos predios 

registrados 
2.485.910.486 3.156.803.667 4.312.762.638 3.775.257.731 1.887.428.865 15.618.163.387 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 

Vivienda VIP 

 

3.933.263.526 
 

706.344.074 
 

90.974.868 
 

0 
 

0 
 

4.730.582.468 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 751.637.259 764.851.228 1.067.195.111 0 2.584.831.793 

TOTALES 6.420.322.207 4.614.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.933.577.648 

Costos por posición presupuestal: 

POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 Tierras y terrenos 4.235.668.504 1.285.977.924 1.949.257.578 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001032 Servicios 
financieros y servicios conexos, 
servicios 

 

11.912.391 
 

98.199.734 
 

17.999.910 
 

17.999.734 
 

8.999.867 
 

155.111.636 

1082001052 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales 

2.125.186.885 3.192.376.342 3.163.099.358 3.161.512.926 1.057.595.387 12.699.770.898 

1090600014 Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 4.614.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.933.577.648 

 

 
Costos por fondo de financiación: 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 5.037.482.197 3.733.325.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.669.277.638 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 

     

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.614.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.933.577.648 

Noviembre 29 de 2021 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 44 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Versión 11 
Capítulo modificado: 8 

Justificación: 
Traslado entre POSPRE entre las Posiciones Presupuestales 1082001052 Servicios para la comunidad, 
sociales y personales a la posición presupuestal 1082001010 Servicios de la construcción; del Proyecto 
de Inversión 7684 denominado “Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público 
en la ciudad Bogotá D.C.”, por valor de 22.100.000 con el fin de mantener la integridad del predio 
perteneciente al proyecto Parque Metropolitano en la localidad 4 SAN CRISTOBAL y darle protección 
construyendo un cerramiento perimetral, en una longitud aproximada de 147m 

Traslado entre proyectos por valor de 50.000.000 entre los proyectos de inversión 7680 - Implementación 
del Plan Terrazas Y 7684-Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espaciopúblico en la 
ciudad Bogotá D.C. de la Caja de la Vivienda Popular, para la Contratación de prestación de servicios 
profesionales que gestionen la liquidación de los contratos derivados de los proyectos Manzana 54 y 55 
además del proyecto La casona. 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron se realizaron 
traslados entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

Costos por meta 

METAS TITULACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Obtener 2400 títulos predios 

registrados 
2.485.910.486 3.197.402.200 4.312.762.638 3.775.257.731 1.887.428.865 15.658.761.920 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo para 

Vivienda VIP 

 

3.933.263.526 
 

741.485.031 
 

90.974.868 
 

0 
 

0 
 

4.765.723.425 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

1.148.195 725.897.769 764.851.228 1.067.195.111 0 2.559.092.303 

TOTALES 6.420.322.207 4.664.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.983.577.648 

Costos por posición presupuestal: 

POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
1080300010 Tierras y terrenos 4.235.668.504 1.285.977.924 1.949.257.578 1.617.617.751 808.808.876 9.897.330.633 

1082001010 servicios de la construcción  22.100.000    22.100.000 

1082001032 Servicios financieros y 
servicios conexos, servicios 

11.912.391 98.199.734 17.999.910 17.999.734 8.999.867 155.111.636 

1082001052 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales 

2.125.186.885 3.220.276.342 3.163.099.358 3.161.512.926 1.057.595.387 12.727.670.898 

1090600014 Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 38.231.000 38.231.888 45.322.431 12.024.735 181.364.481 

TOTALES 6.420.322.207 4.664.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.983.577.648 

Costos por fondo de financiación: 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

5.037.482.197 3.783.325.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 20.719.277.638 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 45 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 143.022.010     143.022.010 

3-200-F002 RB-ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
     

693.498.000 

3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000     546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.664.785.000 5.168.588.734 4.842.452.842 1.887.428.865 22.983.577.648 

Programación Inicial: 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos de 
predios registrados 

300 600 600 600 300 2.400 

 
El cierre del proyecto constructivo se trazó con la terminación de las siguientes etapas: 
finalización de la etapa de obra, entrega y liquidación, a fin de dar cumplimiento a la meta 
planteada para la vigencia 2021, se propuso el cierre del proyecto Arboleda Santa Teresita. 

 
El cierre del proyecto Arboleda Santa Teresita se viene adelantando desde la vigencia 2020 y 
con el propósito de dar finalización a la etapa de obra, se gestionó con el contratista, recursos 
con el fin de lograr la ejecución total de las actividades pendientes para el remate y posterior 
entrega del proyecto. Para la vigencia 2021 se evidencio el incumplimiento por parte del 
contratista, dejando el proyecto sin finalizar la etapa de obra y a su vez el contratista convocó 
sus diferencias a ser dirimidas en un tribunal de arbitramento, que actualmente está en curso 
en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Pese a lo anterior, se vienen gestionando nuevas contrataciones dirigidas a lograr la finalización 
de la etapa de obra, y conseguir la entrega por sectores del proyecto constructivo para la 
vigencia 2021, lo anterior impacta positivamente en cumplir la meta propuesta, realizando una 
entrega de viviendas y el urbanismo básico, del denominado sector II lo que correspondería a 
un 35% de la meta y el 65% del porcentaje restante a desarrollar durante la vigencia 2022. 

 
23 de diciembre de 2021 
Versión:12 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 46 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Justificación: 

Traslado entre Posiciones Presupuestales y Fondos de Financiación para pago de Pasivos exigibles de 
los conceptos de gastos: 1082001052 - Servicios para la comunidad, sociales y personales y 
1082001032 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, por 
valor de 274.667 del contrato de prestación de servicios No. 401 de 2019 y 1.548.900 del contrato de 
prestación de servicios No. 479 de 2019, respectivamente. 
Traslado entre las Posiciones Presupuestales 1082001032 Servicios financieros y servicios conexos, 
servicios inmobiliarios y servicios de leasing, 1090600014 Prestaciones de asistencia social a la posición 
presupuestal 1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y personales del Proyecto de Inversión 
7684 denominado “Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad 
Bogotá D.C.” por un valor total de 41.001.718 (CUARENTA Y UN MILLONES UN MIL SETECIENTOS 
DIEZ Y OCHO PESOS M/C), para la contratación de un recurso humano que tendrá como fin el eficaz 
cierre de las actividades propias de la meta mencionada en el presente año 2021 y apertura de la misma 
en la vigencia 2022 
De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron se realizaron 
traslados entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato 

Costos por Meta 

METAS TITULACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos 
predios registrados 

2.485.910.486 3.174.460.251 6.485.943.000 2.650.000.000 1.909.182.663 16.705.496.400 

Hacer el Cierre 2 proyecto 
constructivo de urbanismo 
para Vivienda VIP 

 

3.933.263.526 
 

785.812.430 
 

1.590.975.000 
 

0 
 

0 
 

6.310.050.956 

Entregar 4 Zonas de 
Cesión obligatoria 

1.148.195 704.512.319 773.083.000 50.000.000 0 1.528.743.514 

TOTALES 6.420.322.207 4.664.785.000 8.850.001.000 2.700.000.000 1.909.182.663 24.544.290.870 

 

 
Costos por Posición Presupuestal: 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1080300010 - Tierras y 
terrenos 

4.235.668.504 1.285.977.924 4.649.258.000 808.808.876 808.808.876 11.788.522.180 

1082001010 - Servicios de la 
construcción 

0 22.100.000 26.232.000 0 0 48.332.000 

1082001032 - Servicios 
financieros y servicios 
conexos, servicios 

 

11.912.391 
 

76.913.206 
 

380.387.000 
 

17.999.734 
 

8.999.867 
 

496.212.198 

1082001052 - Servicios para 
la comunidad, sociales y 
personales 

 

2.125.186.885 
 

3.261.278.060 
 

3.764.124.000 
 

1.827.868.959 
 

1.079.349.185 
 

12.057.807.089 

1090600014 - Prestaciones de 
asistencia social 

47.554.427 18.515.810 30.000.000 45.322.431 12.024.735 153.417.403 

TOTALES 6.420.322.207 4.664.785.000 8.850.001.000 2.700.000.000 1.909.182.663 24.544.290.870 

Costos por Fondo de financiación: 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 47 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

5.037.482.197 3.781.501.433 8.850.001.000 2.700.000.000 1.909.182.663 22.278.167.293 

1-601-F001 PAS-OTROS 
DISTRITO 

143.022.010 1.823.567    144.845.577 

3-200-F002 RB- 
ADMINITRADOS DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
     

693.498.000 

3-100-I001 VA- 
ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320.000 
     

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.420.322.207 4.664.785.000 8.850.001.000 2.700.000.000 1.909.182.663 24.544.290.870 

 
La Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de la Vivienda Popular durante las 
vigencias 2020 y 2021 ha desarrollado estrategias que le han permitido una mayor 
corresponsabilidad y efectividad en la entrega de documentos por parte de los beneficiarios en 
los programas de titulación lo que les ha permitido completar los expedientes, de una manera 
más ágil y eficiente, de igual manera, se efectuó revisión de los predios pendientes por titular 
en los desarrollos que ha intervenido la Entidad, los cuales son los proyectos constructivos 
Manzana 54, 55 y Arboleda Santa Teresita, títulos de propiedad que fueron priorizados y 
aportaron a la meta 2021. 

Igualmente, realizó la titulación de predios del proceso Bella Flor, títulos de propiedad que 
estaban proyectados para realizar en el cuatreño y dada la priorización ágil y eficiente fueron 
titulados en la vigencia 2021. 

 
En consecuencia, ha desarrollado una ejecución que le permite no solo alcanzar el logro 
inicialmente programado para la meta Plan de Desarrollo Distrital “134 - Titular 2400 predios 
registrados en las 20 localidades.”, sino ajustar la programación de la vigencia 2021 
aumentando la meta propuesta y balancear la ejecución programada para las vigencias 2023 y 
2024 como se describe a continuación: 

 
 

 

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

146 - Número de bienes fiscales saneados y titulados 300 900 600 400 200 2.400 

 
Producto MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Indicador MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas construidas 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 48 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

 
Programación Inicial: 

 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Viviendas de Interés 
Prioritario urbanas 
construidas en sitio propio 

 
200 

 
396 

 
636 

 
- 

 
- 

 
1232 

 

 

Febrero 21 de 2022 
Versión 13 
Capítulos modificados 

 
Justificación: 
Traslado entre Metas Proyectos de Inversión por valor total de 308.430.000 entre la meta 
proyecto de inversión 1 - Obtener 2400 títulos de predios registrados a las metas 2 - Hacer el 
cierre de 2 proyecto constructivo de urbanismo para la Vivienda VIP y meta 3 - Entregar 4 zonas 
de cesión obligatoria y traslado entre Posiciones presupuestales por valor de 250.000.000 entre 
las Posiciones Presupuestales O232020200772130 Servicios comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y subdivididos y la Posición Presupuestal O232020200883211 / 
Servicios de asesoría en arquitectura, los traslados mencionados tienen como fin garantizar el 
cumplimiento de las metas proyecto de inversión en cuanto a los requerimientos personal 
profesional en arquitectura que efectúen actividades relacionadas con la planeación, 
estructuración, seguimiento y liquidación de los proyectos de urbanizaciones nuevas que realiza 
la CVP, así como también, gestión, verificación y orientación de las actividades atinentes al 
saneamiento, titulación o enajenación de los bienes inmuebles que son objeto de los proyectos 
y programas a cargo de la dependencia. 
Reprogramación Vigencias 2020 y 2021 de acuerdo con lo solicitado y los ajustes indicados 
por la Secretaría Distrital de Planeación, con respecto a las metas tipo suma, tal y como lo 
menciona el Manual de usuario Reprogramación, Actualización del Plan de Acción - 
Componente de Inversión y de Gestión 
Costos por meta 

 

METAS TITULACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

2.462.637.504 3.173.790.307 6.177.513.000 2.673.942.926 1.909.182.663 16.397.065.400 

Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo para 
vivienda vip 

 

3.919.824.286 
 

783.562.430 
 

1.811.335.000 
 

15.689.240 
  

6.530.410.956 

Entregar 4 zonas de cesión obligatoria 1.148.195 700.993.442 861.153.000 53.518.877  1.616.813.514 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.289.870 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 49 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
 

Costos por posición presupuestal: 

 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

001- infraestructura/ tierras y 
terrenos 

4.222.229.264 1.285.977.924 4.399.259.000 822.248.116 808.808.876 11.538.523.180 

1082001010 - Servicios de la 
construcción 

 
18.581.123 0 3.518.877 0 22.100.000 

007 - dotación / Servicios 
financieros y servicios conexos, 
servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing 

 

11.912.191 
 

76.531.206 
 

26.232.000 
 

18.381.934 
 

8.999.867 
 

142.057.198 

008 - recurso humano / 
servicios empresas Servicios 
para la comunidad, sociales y 
personales 

 

2.108.252.763 
 

3.258.740.116 
 

4.014.123.000 
 

1.847.341.025 
 

1.079.349.185 
 

12.307.806.089 

06 - subsidios y operaciones 
financieras / 14 - Prestaciones 
de asistencia social 

 

41.215.767 
 

18.515.810 
 

380.387.000 
 

51.661.091 
 

12.024.735 
 

503.804.403 

003- otros bienes 
transportables (excepto 
productos metálicos, 
maquinaria y equipo) 

  
 

30.000.000 
 

0 

 
 

30.000.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.290.870 

Costos por fondo de financiación: 
 

FONDO 
FINANCIACION 

2020 2021 
 

2022 
2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA- 
RECURSOS DISTRITO 

5.014.209.215 3.775.062.612 8.850.001.000 2.729.711.803 1.909.182.663 22.278.167.293 

1-601-F001 PAS- 
OTROS DISTRITO 

129.582.770 1.823.567 
 

13.439.240 
 

144.845.577 

3-200-F002 RB- 
ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
   

0 
  

693.498.000 

3-100-I001 VA- 
ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

 

546.320.000 

  
 

0 

 
 

546.320.000 

1-200-I021 RB 
PLUSVALIA 

 
881.460.000 

 
0 

 
881.460.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.290.870 

 
Marzo 30 de 2022 
Versión 14 
Capítulo modificado: 8 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 50 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Justificación 
A la fecha se hizo necesario ajustar, la asociación y traslado de recursos entre Posiciones 
Presupuestales de la POSPRE O232020200991113 Servicios financieros y fiscales de la 
administración pública a la POSPRE O232020200885970 Servicios de mantenimiento y 
cuidado del paisaje, cuyos recursos son necesarios poda de árbol del barrio Calvo sur por valor 
de 1.595.300. 

Asociación y traslado de recursos entre Posiciones Presupuestales de la POSPRE 
O232020200991113 Servicios financieros y fiscales de la administración pública a la POSPRE 
O232020200884190 Otros servicios de telecomunicaciones, para Contratar los servicios 
integrales de un operador logístico que lleve a cabo las actividades que requiera la Caja de la 
Vivienda Popular por valor de 100.000.000. 
Se realizó traslado entre Metas Proyectos de Inversión por valor total de 123.888 entre la meta 
proyecto de inversión 2 - Hacer el cierre de 2 proyecto constructivo de urbanismo para la 
Vivienda VIP y la meta 1 - Obtener 2400 títulos de predios registrados a las metas, para el pago 
por la emisión de dos certificados de habitabilidad para el proyecto ARBORIZADORA BAJA 
MANZANA 54. 

 
 
 
 
 

 
Costos por meta 

 

METAS TITULACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

2.462.637.504 3.173.790.307 6.177.389.112 2.673.942.926 1.909.182.663 16.396.942.512 

Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo 
para vivienda vip 

 

3.919.824.286 
 

783.562.430 
 

1.811.458.888 
 

15.689.240 
  

6.530.534.844 

Entregar 4 zonas de cesión 
obligatoria 

1.148.195 700.993.442 861.153.000 53.518.877  1.616.813.514 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.290.870 

Costos por posición presupuestal: 

 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y 
subdivididos 

 

4.222.229.264 
 

1.285.977.924 
 

4.399.258.000 
 

822.248.116 
 

808.808.876 
 

11.538.522.180 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 
18.581.123 

 
3.518.877 

 
22.100.000 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 51 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación 
jurídica 

 

11.912.191 
 

76.531.206 
 

26.232.000 
 

18.381.934 
 

8.999.867 
 

142.057.198 

O23102 Personal supernumerario 
y planta temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las empresas 
y servicios de producción 

 

2.108.252.763 
 

3.258.740.116 
 

4.014.124.000 
 

1.847.341.025 
 

1.079.349.185 
 

12.307.807.089 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.767 
 

18.515.810 
 

278.791.700 
 

51.661.091 
 

12.024.735 
 

402.209.103 

O23202020088363202 
Publicaciones de documentos de 
carácter oficial 

   

30.000.000 
   

30.000.000 

O232020200884190 Otros 
servicios de telecomunicaciones 

  
100.000.000 

  
100.000.000 

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del 
paisaje 

   

1.595.300 
   

1.595.300 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.290.870 

Costos por fondo de financiación: 

 

FONDO FINANCIACION 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 5.014.209.215 3.775.062.612 8.850.001.000 2.729.711.803 1.909.182.663 22.278.167.293 
1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 129.582.770 1.823.567  13.439.240  144.845.577 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 
  

0 
 

693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
  

0 
 

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000  0  881.460.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.290.870 

 

Junio 30 de 2022 
Versión 16 
Capítulos modificados: 5, 6 y 8. 

Capítulo 5: 

Se incluye nuevo objetivo específico: 

Gestionar las actividades necesarias para realizar el saneamiento predial a través de la 
enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios. 

Capítulo 6: 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 52 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Se incluye el siguiente texto, el cual argumenta y justifica las actividades técnicas y operativas 
que se realizan en el marco del proyecto de inversión y que soportan la gestión necesaria para 
realizar los procesos de titulación que se reportan tanto en la meta PDD como en el producto 

1. Estas actividades si bien forman parte integral dentro de la cadena de valor, requieren 
recursos adicionales y una gestión independiente que debe ser planeada y desarrollada de cara 
a obtener los resultados en las demás metas, ya que no solo permiten el cumplimiento delo ya 
programado, si no que garantizan la continuidad de esta labor necesaria para una ciudadlegal 
en el cuatrienio y en el futuro. 

“Adicionalmente, la Caja de la Vivienda Popular cuenta con un inventario de inmuebles fiscales 
bajo la responsabilidad de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, los cuales no son 
susceptibles de cesión gratuita por no cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo 
277 de la Ley 1955 de 2019 y sus Decretos reglamentarios, Decreto 149 de 2020 y 523 de 
2021, referente a la ocupación con destinación habitacional; significa lo anterior que estamos 
en presencia de predios disponibles y desocupados que no son requeridos por la entidad para 
la ejecución de los programas de titulación en el marco de la misionalidad de la CVP y tampoco 
para su funcionamiento administrativo, razón por la cual, y de conformidad con la facultad 
otorgada en el artículo 80 del actual Plan de Desarrollo Distrital dichos predios son susceptibles 
de enajenación onerosa. 

 
De otra parte, la Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Urbanizaciones y 
Titulación se encuentra adelantando procesos de adquisición predial establecida en artículo 58 
de la Ley 388 de 1997 y Decreto 1077 de 2015, para la ejecución de la política de titulación, 
mutando la naturaleza jurídica de predios privados ubicados en los estratos 1 y 2, 
convirtiéndolos en bienes fiscales para titularlos gratuitamente, haciendo posible el acceso de 
nuestros beneficiarios a la vivienda digna a fin de dar mayor cobertura del programa de titulación 
predial en nuestra ciudad. 

 
Es por ello que se crea la necesidad de que los recursos económicos generados por la 
enajenación onerosa de los predios fiscales de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular 
sean invertidos en la adquisición predial, que permita seguir ejecutando la misionalidad de la 
CVP a través de la titulación gratuita; así como la intervención en aquellos predios de propiedad 
de la entidad que fueron adquiridos en desarrollo de su misionalidad y que requieran 
intervención por posibles afectaciones a terceros. Por lo anterior, la adquisición predial depende 

de la enajenación onerosa y es anterior a la titulación gratuita.” 

Capítulo 7: 

 
Dada la inclusión del soporte técnico de las actividades detalladas e incluidas en el capítulo 6, se crea el 
producto 4, como se describe a continuación y la distribución presupuestal correspondiente en el capítulo 
8. 
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Adicionalmente, producto de estas actividades y el avance en desarrollo del proyecto Arboleda Santa 
Teresita en la actual vigencia, se realiza reprogramación de la meta PDD y la programación de la meta 
del producto 1, lo cual no afecta presupuesto de loas vigencias posteriores. 

Producto 4. Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible 
afectación a terceros. 

 
Producto MGA: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 
Indicador MGA: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 
Medido a través de: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 

Fuente de verificación:  Escrituras o actos administrativos registrados para la adquisición 

de predios y su posterior titulación; escrituras o actos 
administrativos registrados de la venta de predios; contratos de 
intervención a los predios de propiedad de la CVP, a cargo de la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Gestión de saneamiento 
predial 

0 0 100% 100% 100 % 
 

100% 

 

Meta SEGPLAN Desarrollar el 100% de actividades de gestión predial 
encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible 
afectación a terceros. 

Indicador: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 
Fuente de verificación:  Escrituras o actos administrativos registrados para la adquisición 

de predios y su posterior titulación; escrituras o actos 
administrativos registrados de la venta de predios; contratos de 
intervención a los predios de propiedad de la CVP, a cargo de la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Formula de indicador: (Número de actividades de gestión predial desarrolladas/ Número 
de actividades de gestión predial requeridas) x 100% 

Tipo de anualización:   Constante 
Vigencia: 1 de junio 2022 a 30 de junio 2024. 
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Periodicidad Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

 

Agosto 26 de 2022 
Versión 17 
Capítulo modificado: 8 

Justificación: 

La actualización de los valores por Meta Proyecto de Inversión, elementos PEP y POSPRES, 
para este corte obedece a las siguientes necesidades: 

 
- Contar con los recursos para el pago de servicios públicos del Proyecto de Interés Prioritario 

Arboleda Santa Teresita - Sector I y II y de los demás bienes inmuebles administrados por 
la Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones. 

- Recursos para los gastos de escrituración de restitución de 652 predios de la Supermanzana 
1, correspondientes al desarrollo Parque Metropolitano. 

- Las nuevas contrataciones de personal, del último trimestre de la vigencia, tanto enadiciones 
como para los contratos nuevos de cada una de las metas del proyecto de inversión, cuyos 
recursos tienen como fuente, la disminución de recursos programados paraplanta temporal, 
los cuales quedan provisionados para los dos últimos meses de la vigencia. 

- Valores de anteproyecto de presupuesto 2023 y 2024. 
 

 
Costos por meta 

 

METAS TITULACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos 
predios registrados 

 

2,462,637,504 
 

3,173,790,307 
 

4,319,789,112 
 

1,168,175,933 
 

760,373,787 
 

11,884,766,643 

 

Hacer el cierre de 2 
proyectos 
constructivos y de 
urbanismo para 
vivienda vip 

 
 

 

3,919,824,286 

 
 

 

783,562,430 

 
 

 

1,811,458,888 

 
 

 

15,689,240 

  
 

 

6,530,534,844 

Entregar 4 zonas de 
cesión obligatoria 

 

1,148,195 
 

700,993,442 
 

861,153,000 
 

53,518,877 

  

1,616,813,514 
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METAS TITULACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

 

 

Desarrollar el 100% de 
actividades de gestión 
predial encaminadas 
al saneamiento, la 
enajenación onerosa, 
adquisición e 
intervención de 
predios con posible 
afectación a terceros. 

 
 
 
 
 

 

0 

 
 
 
 
 

 

0 

 
 
 
 
 

 

1,857,600,000 

 
 
 
 
 

 

1,505,766,993 

 
 
 
 
 

 

1148808876 

 
 
 
 
 

 

4,512,175,869 

TOTALES 6,383,609,985 4,658,346,179 8,850,001,000 2,743,151,043 1,909,182,663 24,544,290,870 

 
Costos por posición presupuestal: 

 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y 
subdivididos 

 

4,222,229,264 
 

1,285,977,924 
 

4,263,658,000 
 

822,248,116 
 

808,808,876 
 

11,402,922,180 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 
18,581,123 135,600,000 3,518,877 

 
157,700,000 

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación 
jurídica 

 

11,912,191 
 

76,531,206 
 

26,232,000 
 

18,381,934 
 

8,999,867 
 

142,057,198 

O23102 Personal supernumerario y 
planta temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 

 

2,108,252,763 
 

3,258,740,116 
 

4,014,124,000 
 

1,847,341,025 
 

1,079,349,185 
 

12,307,807,089 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41,215,767 
 

18,515,810 
 

278,791,700 
 

51,661,091 
 

12,024,735 
 

402,209,103 

O23202020088363202 Publicaciones 
de documentos de carácter oficial 

  
30,000,000 

  
30,000,000 

O232020200884190 Otros servicios 
de telecomunicaciones 

  
100,000,000 

  
100,000,000 

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del paisaje 

  
1,595,300 

  
1,595,300 

TOTALES 6,383,609,985 4,658,346,179 8,850,001,000 2,743,151,043 1,909,182,663 24,544,290,870 

 
Costos por fondo de financiación: 
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FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 5.014.209.215 3.775.062.612 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 22.278.167.293 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 129.582.770 1.823.567    144.845.577 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 
    

693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 
    

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000    881.460.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 2.743.151.043 1.909.182.663 24.544.290.870 

 
Apropiación - Costos por meta (actividad MGA) 

 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

3.720.223.608 3.775.257.731 3.775.257.731 3.775.257.731 1.887.628.865 16.933.625.666 

Hacer el Cierre 2 proyectos 
constructivos de urbanismo para 
Vivienda VIP 

 

721.826.351 
 

238.342.321 
 

238.342.321 
 

238.342.321 
 

119.171.161 
 

1.556.024.475 

Entregar 4 Zonas de Cesión 
obligatoria 

20.694.600 711.330.074 711.330.074 711.330.074 355.665.037 2.510.349.859 

Total 4.462.744.559 4.724.930.126 4.724.930.126 4.724.930.126 2.362.465.063 21.000.000.000 

Apropiación - Costos por Tipo de Gasto: 

 

Tipo de Gasto 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

01-Infraestructura 2.046.320.000 1.617.617.751 1.617.617.751 1.617.617.751 808.808.876 7.707.982.129 

02-Dotacion 66.622.333 67.224.146 67.224.146 67.224.146 33.612.073 301.906.844 

03-Recurso Humano 2.307.744.626 3.001.856.785 3.001.856.785 3.001.856.785 1.500.928.392 12.814.243.373 

06-Subsidios Y Operaciones 
Financieras 

42.057.600 38.231.444 38.231.444 38.231.444 19.115.722 175.867.654 

Total 4.462.744.559 4.724.930.126 4.724.930.126 4.724.930.126 2.362.465.063 21.000.000.000 

Apropiación - Costos por Fuente de Financiación: 

 

Fuente de Financiación 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

01-Recursos del Distrito 3.222.926.559 4.724.930.126 4.724.930.126 4.724.930.126 2.362.465.063 19.760.182.000 

03-Recursos Administrados 1.239.818.000 0 0 0 0 1.239.818.000 

Total 4.462.744.559 4.724.930.126 4.724.930.126 4.724.930.126 2.362.465.063 21.000.000.000 
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Septiembre 29 de 2022 

Versión 18 
Capítulo modificado: 8 

JUSTIFICACION 

 
La Dirección de Urbanizaciones y titulación tiene como meta para vigencia 2022 la entrega de 
una Zona de Cesión programada para el mes de diciembre del presente año, el cumplimiento 
de esta meta depende de lo señalado en el artículo 144 del Decreto Distrital 555 de 2021, este 
señala que en aplicación de lo dispuesto en el literal e) del numeral 8 del artículo 2.2.6.1.3.1 del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, para las urbanizaciones desarrolladas en el 
Distrito Capital antes de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, se 
considera como circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito las incongruencias de las áreas 
públicas y privadas identificadas en los planos con las determinadas en la base cartográfica 
oficial, razón por la cual se requiere la modificación de planos y cuadros de áreas de 
urbanizaciones aprobadas cuya licencia este vencida, o que hayan sido sujeto de actos de 
legalización y/o demás actos que aprobaron asentamientos. 
En tal sentido, y a fin de plantear las problemáticas presentadas en ejecución de los proyectos 
liderados por esta entidad, y con ello realizar aportes en el marco del proceso de 
reglamentación, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de la Vivienda Popular, 
ha participado en mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público - DADEP -, relacionadas con la aplicación del artículo 144 del Decreto Distrital 
555 de 2021. 
En la mesa de trabajo realizada el día 17 de febrero de 2022, en las instalaciones del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP -, se trataron 
temas relacionados con las Urbanización lomas II, sector Pijaos de la localidad Rafael Uribe, 
urbanismos del barrio Veraguas de la localidad Puente Aranda, y la urbanización modelo Norte 
de la Localidad Barrios Unidos, se adjunta al presente el acta re reunión institucional. 
En el marco de la reunión el DADEP informa que los mecanismos propuestos por la CVP y 
contenidos en el Artículo 144 del POT, para Bogotá, Proceso de modificación de planos 
urbanísticos y aplicación de los mecanismos de SUSTITUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN, se 
encuentran en REGLAMENTACIÓN, por lo que solo hasta mediados de agosto se tendría la 
posible reglamentación y modificación del Decreto 845 de 2019. 
El pasado 14 de junio de 2022 el Decreto 555 de 2021 fue demandado y este fue suspendido 
hasta el día 25 de agosto del 2022, en este periodo se tuvo que reformular la estrategia para la 
entrega de las zonas de cesión faltantes de las urbanizaciones de la Caja de Vivienda Popular. 
Por lo anterior y de acuerdo al Decreto 845 de 2019, exige requisitos que en el estado actual 
que se encuentran las zonas no es posible la entrega, nos obliga a entregar la totalidad de las 
zonas por categorías y en algunas encontramos algún tipo de invasión que hace difícil continuar 
con los trámites ante las deferentes Entidades, al día de hoy estamos a la espera de que 
DADEP “en el marco del Decreto 555 de 2021, fueron conferidos a esta Defensoría nuevas 
funciones, las cuales requieren para su implementación de la expedición de un Decreto 
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reglamentario, el cual se encuentra en proceso por parte de esta Entidad; por lo tanto, una vez 
contemos con el procedimiento a seguir, se informará a los interesados, sobre lo normado en 
el referido Decreto.” 

 
Por lo anterior en la entrega de las zonas de cesión, constantemente se va a requerir el 
concepto de DADEP pues es la Entidad competente para recibir dichas zonas y actualmente 
trabaja en la reglamentación de este procedimiento, conjuntamente y desde el mes de Enero 
del presente año se han hecho mesas de trabajo con la CVP para definir las acciones que se 
deben adelantar para llevar a cabo este procedimiento y hacerlo más eficiente para poder sacar 
adelante varios procesos de entrega de zonas de Cesión. 

 
Al día de hoy se lleva un avance del 70% en cuanto a la meta trazada en el plan, se elaboró un 
Decreto reglamentario que se encuentra en aprobación y se elaboraron los planos urbanísticos 
con las informaciones actualizadas de las urbanizaciones, quedando pendiente loslineamientos 
por parte del DADEP y SDP para continuar con cada una de las etapas que tieneeste proceso 
de entrega Zonas de Cesión; el 30% restante será ejecutado durante la vigencia2023. 

 

 
Programación Inicial: 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Número de Zonas de 
Cesión Entregadas 

1 1 1 1 0 4 

 
Reformulación Meta 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Número de Zonas de 
Cesión Entregadas 

1 1 0.70 1.30 0 4 

 
 

 
Justificación: 

 
Los recursos requeridos para la ejecución de la meta denominada “GESTIÓN DE 
SANEAMIENTO PREDIAL A TRAVES DE LA ENAJENACIÓN ONERA Y COMPRA DE 
PREDIOS”, tienen como fin cumplir con el saneamiento de la propiedad de aquellos predios 
que se encuentran ocupados por un tercero, que se encuentren en encargo fiduciario o que no 
se requiera para desarrollo de la misional de la entidad. 

De acuerdo con la documentación presentada, la Caja de la Vivienda Popular, ostenta la calidad 
de fideicomitente de un patrimonio autónomo, que a su vez, es propietario de unos 
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coeficientes de copropiedad, representados en unos lotes sin desarrollar en cada manzana 
(SM1, SM2 y SM3), enmarcado dentro de un Iote de 105.617,70 metros cuadrados que hace 
parte de un globo de terreno en mayor extensión, denominado Primero de Mayo — San Blas, 
localizado en la Localidad No 4 — San Cristóbal, UPZ No 33 El Sosiego, inicialmente transferido 
por el Instituto de Acción Social de Bogotá a la CVP mediante EscrituraPública No 3600 del 31 
de diciembre de 1942, con folio de Matricula Inmobiliaria No 50S- 0452535 en mayor extensión. 
Posteriormente se efectuó una división material sobre el lote en mayor extensión, con matrícula 
inmobiliaria N° 50S — 452535, y se segrega el folio N° 50S — 40146612 de Ia Oficina de 
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, que corresponde al desarrollo Parque 
Metropolitano. 

 
 
 

Es así como se requiere contar con los recursos para tramitar o gestionar el pago de la Escritura 
Pública de restitución de 366 folios de la Supermanzana 2 que no fueron desarrollados de la 
Fiduciaria GNB Sudameris S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Parque Metropolitano a la 
Caja de la Vivienda Popular y los gastos notariales y registrales correspondientes a la Escritura 
Pública de reforma y modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal de laSupermanzana 
3. 

Costos por meta 

 
METAS PROYECTO DE INVERSION 

TITULACIÓN 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1. Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

 

2.462.637.50 
4 

 

3.173.790.30 
7 

 

5.269.935.48 
8 

 

2.117.283.66 
7 

 

840.000.000 
 

14.172.862.225 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos  

3.919.824.28 
6 

 

783.562.430 
 

859.023.553 
 

774.200.000 
 

- 
 

6.336.609.869 
constructivos y de urbanismo para 
vivienda vip 

 

3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria 
 

1.148.195 
 

700.993.442 
 

565.642.800 

 

2.160.300.00 
0 

 

- 
 

3.428.084.437 

4. Desarrollar el 100% de actividades de  

 

- 

 

 

- 

 

 

2.155.399.15 
9 

 

 

788.733.333 

 

 

160.000.000 

 

 

2.794.917.633 

gestión predial encaminadas al 

saneamiento. la enajenación onerosa. 
adquisición e intervención de predios 
con posible afectación a terceros. 

 

TOTALES 
 

6.383.609.9 
85 

 

4.658.346.17 
9 

 

8.850.001.00 
0 

 

5.840.517.00 
0 

 

1.000.000.0 
00 

 

26.732.474.164 

Costos por posición 
presupuestal: 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 60 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con terrenos 
no construidos y subdivididos / Seguros 

 

4.222.229.26 
4 

 

1.285.977.92 
4 

 

4.165.920.44 
7 

 

- 
 

- 
 

9.672.544.065 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 

18.581.123 
 

- - 18.581.123 

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación jurídica 

 

11.912.191 
 

76.531.206 
 

254.694.393 
 

546.000.000 
 

100.000.000 
 

870.780.485 

O23102 Personal supernumerario y 
planta temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 

 

2.108.252.76 
3 

 

3.258.740.11 
6 

 

4.245.252.03 
0 

 

4.917.417.00 
0 

 

 

900.000.000 

 

 

15.549.141.614 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.767 
 

18.515.810 
 

438.230 
 

- 
 

- 
 

60.630.977 

O23202020088363202 Publicaciones de 
documentos de carácter oficial 

 

- 
 

- 
 

14.000.000 
 

12.000.000 
 

- 
 

26.000.000 

O232020200884190 Otros servicios de 
telecomunicaciones - - 69.000.000 223.500.000 - 292.500.000 

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del paisaje 

 

- 
 

- 
 

1.595.300 
 

- 
 

- 
 

1.595.300 

O2320202008863 Servicios de 
distribución de: electricidad, gas y agua 

 

- 
 

- 
 

79.805.600 
 

91.200.000 
 

- 
 

171.005.600 

O232020200994239 Servicios generales 
de recolección de otros desechos 

 

- 
 

- 
 

19.295.000 
 

50.400.000 
 

- 
 

69.695.000 

 

TOTALES 
 

6.383.609.9 
85 

 

4.658.346.17 
9 

 

8.850.001.00 
0 

 

5.840.517.00 
0 

 

1.000.000.0 
00 

 

26.732.474.164 

Costos por fondo de 
financiación: 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

 

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 
 

5.014.209.21 
5 

 

3.775.062.61 
2 

 

8.850.001.00 
0 

 

5.840.517.00 
0 

 

1.000.000.00 
0 

 

24.479.789.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 
129.582.770 1.823.567 - - - 131.406.337 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 693.498.000 - - - - 693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 546.320.000 - - - - 546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA 
 

881.460.000 - - - 881.460.000 

 

TOTALES 
 

6.383.609.9 
85 

 

4.658.346.17 
9 

 

8.850.001.00 
0 

 

5.840.517.00 
0 

 

1.000.000.0 
00 

 

26.732.474.164 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 61 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Octubre 30 de 2022 

Versión 19 
Capítulo modificado: 8 

 
 

Justificación: 

En reunión de revisión del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2023, el 
Director General tomó la decisión de realizar ajuste en el presupuesto para la Dirección 
de Urbanizaciones y Titulación por valor de MIL MILLONES DE PESOS ( 
1.000.000.000,oo) los cuales fueron trasladados de la vigencia 2024 para la vigencia 
2023 con destinos a la meta 4 “Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros”, ypospre 
(O23201010010109 Otros edificios utilizados como residencia, la cual corresponde a la 
Adquisición de los asentamientos humanos ilegales consolidados de los predios sector 
Las Brisas ubicados en la localidad 19 - Ciudad Bolívar, UPZ 70 Jerusalén) en el que 
quedó cargado en SEGPLAN y envíado a las SDP y SDH. 

 
 
 
 
 
 

 
Costos por meta 

METAS PROYECTO DE 
INVERSION TITULACIÓN 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1. Obtener 2400 títulos 
predios registrados 

 

2.462.63 
7.504 

 

3.173.790.307 
 

5.269.935.488 
 

1.098.626.667 
 

1.858.657.000 
 

13.863.646.966 

2. Hacer el cierre de 2 
proyectos constructivos y 
de urbanismo para 
vivienda vip 

 

3.919.82 

4.286 

 

 

783.562.430 

 

 

859.023.553 

 

 

774.200.000 

 

 

- 

 

 

6.336.610.269 

3. Entregar 4 zonas de 
cesión obligatoria 

 

1.148.19 
5 

 

700.993.442 
 

565.642.800 
 

160.300.000 
 

- 
 

1.428.084.437 

4. Desarrollar el 100% de 
actividades de gestión 
predial encaminadas al 
saneamiento. la 
enajenación onerosa. 
adquisición e intervención 
de predios con posible 
afectación a terceros. 

 
 
 

 

- 

 
 
 

 

- 

 
 
 

 

2.155.399.159 

 
 
 

 

1.788.733.333 

 
 
 

 

1.160.000.000 

 
 
 

 

5.104.132.492 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 62 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

 

TOTALES 
 

6.383.60 
9.985 

 

4.658.346.179 
 

8.850.001.000 
 

3.821.860.000 

 

3.018.657.00 
0 

 

26.732.474.164 

 

 
Costos por posición 
presupuestal: 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O23102 Personal 
supernumerario y planta 
temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción 

 

 

2.108.25 
2.763 

 
 

 

3.258.740.116 

 
 

 

4.245.252.030 

 
 

 

2.027.760.000 

 
 

 

1.800.000.000 

 
 

 

13.440.004.909 

O23201010010109 Otros 
edificios utilizados como 
residencia 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1.000.000.000 
 

800.000.000 
 

1.800.000.000 

O2320202005 Servicios de 
la construcción - 18.581.123 - - - 18.581.123 

O232020200772130 
Servicios comerciales 
relacionados con terrenos 
no construidos y 
subdivididos / Seguros 

 

 

4.222.22 

9.264 

 

 

1.285.977.924 

 

 

4.165.920.447 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9.674.127.635 

O232020200882130 
Servicios de 
documentación y 
certificación jurídica 

 

11.912.1 
91 

 

 

76.531.206 

 

 

254.694.393 

 

 

546.000.000 

 

 

400.000.000 

 

 

1.289.137.790 

O23202020088363202 
Publicaciones de 
documentos de carácter 
oficial 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14.000.000 

 

 

12.000.000 

 

 

- 

 

 

26.000.000 

O232020200884190 Otros 
servicios de 
telecomunicaciones / 
O232020200884520 
Servicios de archivos 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

69.000.000 

 

 

94.500.000 

 

 

18.657.000 

 

 

182.157.000 

O232020200885970 
Servicios de 
mantenimiento y cuidado 
del paisaje 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.595.300 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.595.300 

O2320202008863 Servicios 
de distribución de: 
electricidad, gas y agua 

 

- 
 

- 
 

79.805.600 
 

91.200.000 
 

- 
 

171.005.600 

O232020200991113 
Servicios financieros y 
fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.7 
67 

 

 

18.515.810 

 

 

438.230 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

60.169.807 

O232020200994239 
Servicios generales de 
recolección de otros 
desechos 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

19.295.000 

 

 

50.400.000 

 

 

- 

 

 

69.695.000 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 63 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

 

TOTALES 
 

6.383.60 
9.985 

 

4.658.346.179 
 

8.850.001.000 
 

3.821.860.000 

 

3.018.657.00 
0 

 

26.732.474.164 

 

- - - - - - 

Costos por fondo 
de financiación: 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

 

5.014.20 
9.215 

 

3.775.062.612 
 

8.850.001.000 
 

3.821.860.000 
 

3.018.657.000 
 

24.479.789.827 

1-601-F001 PAS-OTROS 
DISTRITO 

 

129.582. 
770 

 

1.823.567 
 

- 
 

- 
 

- 
 

131.406.337 

3-200-F002 RB- 
ADMINITRADOS DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

 

693.498. 
000 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

693.498.000 

3-100-I001 VA- 
ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320. 
000 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  
881.460.000 - - - 881.460.000 

 

TOTALES 
 

6.383.60 
9.985 

 

4.658.346.179 
 

8.850.001.000 
 

3.821.860.000 

 

3.018.657.00 
0 

 

26.732.474.164 

 

 
Diciembre 1 de 2022 

Versión 20 
Capítulo modificado: 8 

Justificación: 

En atención a la solicitud presentada por el Dr. Juan Carlos López López - Director General de 
la Caja de la Vivienda Popular, se solicita respetuosamente el trámite respectivo ante la Oficina 
Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera para la expedición de viabilidad y 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la suma de DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE (270.000.000), con el fin de cancelar los gastos de derechos 
notariales, impuesto de beneficencia y de registro, que se ocasionan para la restitución de 340 
apartamentos y 75 parqueaderos de la Supermanzana 1 del Patrimonio Autónomo Parque 
Metropolitano. 

 
8.1. Costos por meta 
METAS PROYECTO DE INVERSION 

TITULACIÓN 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 64 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

1. Obtener 2400 títulos predios registrados 2.462.637.504 3.173.790.307 2.661.486.628 2.117.283.667 840.000.000 11.255.198.106 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo para vivienda 
vip 

 

3.919.824.286 
 

783.562.430 
 

831.439.388 
 

774.200.000 
 

- 
 

6.309.026.104 

3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria 1.148.195 700.993.442 544.891.400 2.160.300.000 - 3.407.333.037 

4. Desarrollar el 100% de actividades de 
gestión predial encaminadas al 
saneamiento. la enajenación onerosa. 
adquisición e intervención de predios con 
posible afectación a terceros. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.812.183.584 

 

 

788.733.333 

 

 

160.000.000 

 

 

5.760.916.917 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 5.840.517.000 1.000.000.000 26.732.474.164 

8.2. Costos por posición presupuestal: 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con terrenos 
no construidos y subdivididos / Seguros 

 

4.222.229.264 
 

1.285.977.924 
 

17.334.745 
 

- 
 

- 
 

5.525.541.933 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 
18.581.123 4.112.344.612 - - 4.130.925.735 

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación jurídica 

11.912.191 76.531.206 406.337.088 546.000.000 100.000.000 1.140.780.485 

O23102 Personal supernumerario y 
planta temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 

 

2.108.252.763 
 

3.258.740.116 
 

4.129.865.500 
 

4.917.417.000 
 

900.000.000 
 

15.314.275.379 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.767 
 

18.515.810 
 

423.155 
 

- 
 

- 
 

60.154.732 

O23202020088363202 Publicaciones de 
documentos de carácter oficial 

- - 14.000.000 12.000.000 - 26.000.000 

O232020200884190 Otros servicios de 
telecomunicaciones 

- - 69.000.000 223.500.000 - 292.500.000 

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del paisaje 

- - 1.595.300 - - 1.595.300 

O2320202008863 Servicios de 
distribución de: electricidad, gas y agua 

- - 79.805.600 91.200.000 - 171.005.600 

O232020200994239 Servicios generales 
de recolección de otros desechos 

- - 19.295.000 50.400.000 - 69.695.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 5.840.517.000 1.000.000.000 26.732.474.164 

 
8.3. Costos por fondo de financiación: 

 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 5.014.209.215 3.775.062.612 8.850.001.000 5.840.517.000 1.000.000.000 24.479.789.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 129.582.770 1.823.567 - - - 131.406.337 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 65 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 - - - - 693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 - - - - 546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000 - - - 881.460.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.850.001.000 5.840.517.000 1.000.000.000 26.732.474.164 

 
Diciembre 29 de 2022 
Versión 21 
Capítulo modificado: 7 y 8 

CAPITULO 7 

 
Producto 1. Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 

 
Producto MGA: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 
Indicador MGA: Bienes fiscales saneados y titulados 
Medido a través de: Número de bienes fiscales saneados y titulados 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 

Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Bienes fiscales saneados 
y titulados 

 

433 

 

1.005 

 

900 

 

60 

 

2 
 

2.400 

 
Meta SEGPLAN Obtener 2400 títulos de predios registrados 
Indicador: Obtener 2400 títulos de predios registrados 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 
Formula de indicador: Sumatoria de predios titulados y registrados mediante escritura 

pública 
Tipo de anualización: Suma 
Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de junio 2024, de acuerdo con el PDD 

“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
Periodicidad Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 66 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

 
Producto 2. Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 

 
 

Producto MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Indicador MGA: Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio 
Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario 
Meta total: 1.232 

 
Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Viviendas de Interés 
Prioritario urbanas 
construidas en sitio 

propio 

 
200 

 

396 

 

0 

 

636 

 

0 

 
1.232 

Metas SEGPLAN Hacer el Cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para 
Vivienda VIP 

 
Indicador: Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos para Vivienda VIP 
Fuente de verificación: Escrituras Registradas 
Formula de indicador: Sumatoria de proyectos constructivos y de urbanismo para 

Vivienda VIP cerrados 
Tipo de anualización: Suma 
Vigencia: 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2023. 
Periodicidad: Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

Hitos Vigencia 2022: 

Se adjuntan los hitos motivo de seguimiento en la ejecución de actividades que tienen como fin 
llevar a buen término el cumplimiento de la meta “Hacer el Cierre de dos (2) proyectos 
constructivos de urbanismo para Vivienda VIP” para la Vigencia 2022 

 

2022 

HITOS Pon 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

1.Entrega de 726 
viviendas 

 
20% 

P   79   72   71   504 726 

%   10,88%   9,92%   9,78%   69,42% 100% 

2.Tramites Entidades 
de Servicios Públicos: 
EAB 33%, VANTI 33%, 
CODENSA 33% 

 
10% 

P      30%   30%   40% 100% 

% 
     

30% 
  

30% 
  

40% 100% 

 25% P      166   166   172 504 
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FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 67 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

2022 

HITOS Pon 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

3. Obras de Adecuación 
Torres y Apartamentos 
Sector 1 

  
% 

      
33% 

   
33% 

   
34% 

 
100% 

4. Terminación Obras 
de Urbanismo Sector 1 

 
25% 

P      33%   33%   34% 100% 

%      33%   33%   34% 100% 

5 liquidaciones de 
Contratos 

 
20% 

P   20%   20%   30%   30% 100% 

%   20%   20%   30%   30% 100% 

 
Programación Inicial: 

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Hacer el Cierre de 2 
proyectos 

constructivos de 
urbanismo para 

Vivienda VIP cerrados 

 

1 

 

0,35 

 

0,25 

 

0,40 

 

0 

 

2 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI", se tenían programadas 1232 unidades habitaciones, 
correspondientes a los proyectos constructivos Manzana 55 y Arboleda Santa Teresita, de los 
cuales se entregaron 200 unidades habitacionales en el año 2020 del proyecto constructivo 
Manzana 55, proyectándose la entrega de 1032 unidades habitacionales del proyecto 
constructivo Arboleda Santa Teresita en los años 2021 y 2022, de lo cual se logró la entrega 
de 396 en el 2021. 

Se identificó la afectación de los muros de pantalla de los edificios correspondientes a las torres 
de apartamentos que comprenden las 132 unidades habitacionales del Arboleda Santa Teresita 
Sector 2, por el volcamiento de muro M10 el cual falló por volcamiento y el material que retenía 
pasó a convertirse en una carga lateral sobre los muros pantalla; por lo anterior, se requiere el 
retiro del material de relleno del interior de los apartamentos, la reconstrucción del muro de 
contención y la conformación del talud. 

 
Por lo anterior es necesario reprogramar la meta de entrega de unidades habitaciones. 
Programando la entrega de 504 unidades habitacionales en el mes de diciembre del año 2022 
del proyecto constructivo Arboleda santa Teresita Sector 1, ubicado en la localidad de San 
Cristóbal y quedando programadas para la terminación de construcción y entrega de 132 
unidades habitacionales del proyecto constructivo Arboleda Santa Teresita Sector 2 que fueron 
afectadas por el derrumbe del muro M 10, para el año 2023. 
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Producto 3 Servicio de apoyo a la ejecución de la política de vivienda 

 
Producto MGA: Servicio de apoyo a la ejecución de la política de vivienda 
Indicador MGA: Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas 
Medido a través de: Número de resoluciones 
Fuente de verificación: Resoluciones expedidas 

 
Programación de Indicador(es): 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Resoluciones para la 
asignación de subsidios 

expedidas 
1 1 0,70 1,30 0 4 

Meta SEGPLAN: Entregar 4 Zonas de Cesión obligatoria 
Indicador: Número de Zonas de Cesión Entregadas 
Fuente de verificación: Escrituras de Zonas de Cesión Registradas y entregas al Distrito 
Formula de indicador: Sumatoria de zonas entregadas 
Tipo de anualización: Suma 
Vigencia: 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2023. 
Periodicidad: Reporte Mensual 

Línea Base para el cálculo del indicador: 0 

Programación Inicial: 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Número de Zonas de 
Cesión Entregadas 

1 1 0,70 1,30 0 4 
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Producto 4. Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, 

adquisición e intervención de predios con posible 
afectación a terceros. 

 
Producto MGA: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales 
Indicador MGA: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 
Medido a través de: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 

 
Fuente de verificación:  Escrituras o actos administrativos registrados para la adquisición 

de predios y su posterior titulación; escrituras o actos 
administrativos registrados de la venta de predios; contratos de 
intervención a los predios de propiedad de la CVP, a cargo de la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Programación actual 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Gestión de saneamiento 
predial 

0 0 100% 100% 100% 
 

100% 

 

Meta SEGPLAN Desarrollar el 100% de actividades de gestión predial 
encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible 
afectación a terceros. 

Indicador: Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas. 

Fuente de verificación:  Escrituras o actos administrativos registrados para la adquisición 
de predios y su posterior titulación; escrituras o actos 
administrativos registrados de la venta de predios; contratos de 
intervención a los predios de propiedad de la CVP, a cargo de la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Formula de indicador:   (Número de actividades de gestión predial desarrolladas/ Número 
de actividades de gestión predial requeridas) x 100% 

Tipo de anualización:    Constante 
Vigencia: 1 de junio 2022 a 30 de junio 2024. 

Periodicidad Reporte Mensual 
Línea Base para el cálculo del indicador: 0 
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HITOS 

 
Pon 

  
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
TOTAL 

 
Venta de predios 

 
25% 

P 5% 5% 15% 30% 25% 10% 10% 100% 

% 5% 5% 15% 30% 25% 10% 10% 100% 

 
Adquisición de predios 

 
25% 

P 10% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 100% 

% 10% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 100% 

Intervención de predios con 
posible afectación a terceros 

 

25% 
P 5% 5% 15% 15% 20% 15% 25% 100% 

% 5% 5% 15% 15% 20% 15% 25% 100% 

 
Saneamiento de predios 

 
25% 

P 5% 25% 20% 10% 15% 15% 10% 100% 

% 6% 25% 20% 10% 15% 15% 9% 100% 

 
META DE GESTIÓN 

 
Indicadores de Gestión (MGA): Soluciones de vivienda construidas 

 
Unidad de Medida: Número 
Tipo de Fuente: Escritura Registrada 
Fuente de Verificación: CVP 

Programación Inicial 

 
Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Soluciones de vivienda 
construidas 

 
200 

 
396 

 
0 

 
636 

 
0 

 
1.232 
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CAPITULO 8 
 
 

Justificación: 

El proyecto e inversión 7684 “Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de 
espacio público en la ciudad Bogotá D.C.”, En cumplimiento de la misionalidad de la 
Caja de la Vivienda Popular, y la articulación con el Plan de Desarrollo Distrital “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, desde la Dirección de 
Urbanizaciones y Titulación con relación al programa Vivienda y entornos dignos enel 
territorio urbano y rural, cuyo propósito es “Hacer un nuevo contrato social con igualdad 
de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, el cual tiene como logro 
de ciudad aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la 
población vulnerable en suelo urbano y rural; si bien es cierto se han obtenido grandes 
logros en materia de legalización de la tenencia, aún se tiene una línea base para la 
culminación de dicha entrega de títulos, que en la mayoría de los casos por motivos 
asociados a situaciones familiares y/o conflictos sociales e incluso desinformación de 
algunas familias, requiere el fortalecimiento de estrategias de gestión social, técnica y 
jurídica que lleven a la entrega final de los títulos. 

 
Adicional a lo anterior y de manera complementaria y articulada con la legalización de 
la tenencia desde la misionalidad de la Caja de la Vivienda Popular, se han generado 
esquemas que promueven la culminación de unidades habitacionales, así como la 
generación de espacio público a través del saneamiento, entrega, compensación y/o 
sustitución; para lo cual resulta importante la intervención en territorio por parte de 
profesionales expertos desde lo social, técnico y urbanístico. 

 
A partir de la implementación de la Ley 2044 de 2020 y demás normas que la 
reglamentan con relación a la nueva alternativa a nivel nacional asociada a la 
generación de estrategias para la legalización de la tenencia, la Dirección de 
Urbanizaciones y Titulación Predial ha venido adquiriendo predios en mayor extensión 
con destinación específica para la entrega de títulos de propiedad en asentamiento 
humanos en donde no existen títulos de propiedad; por lo cual a la fecha se encuentran 
en ejecución y estudio con miras a la entrega de posterior a la adquisición de títulos de 
propiedad en los desarrollos Bella Flor, Brisas del Tintal, Paraíso 1, 2 y 3 y Jerusalén. 

 
Derivado de la legalización de la tenencia para las familias que se ubican en 
asentamientos humanos de estratos 1 y 2 (títulos de propiedad) así como la generación 
de unidades habitacionales para familias en condición de vulnerabilidad, se ha 
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identificado la necesidad de materializar y fortalecer estrategias y acciones de gestión 
integral por demanda a los hogares beneficiarios del programa de titulación predial, 
para lo cual se recomienda la promoción de la participación incidente de las 
comunidades, el acercamiento de la administración a los territorios y el fortalecimiento 
del tejido social, por lo cual se requiere el fortalecimiento de profesionales en territorio 
expertos en escenarios complejos. 

 
A partir de lo anterior y con miras a la continuación de la gestión integral para la 
legalización de la tenencia, atención expost a la entrega de viviendas y acercamiento 
con las comunidades interesadas en la generación y/o gestión formal del espacio 
público para las urbanizaciones ejecutadas por la Caja de la Vivienda Popular – CVP, 
se hace necesario contar con profesionales a partir del 15 de diciembre de 2022, a 
saber: 
 

 
Descripción 

 

 
Perfil 

 

 
Rol dentro del equipo 

 

 
PROFESIONAL URBANÍSTICO 
ESPECIALIZADO 

 
Profesional arquitecto, ingeniero 
especializado, con experiencia general de 
más de 10 años y específica en 
modelamiento o análisis de norma urbana 

Apoyo especializado en la modelación 
de escenarios para la entrega de 
espacio público a partir de posible 
compensación, sustitución y/o 
saneamiento; análisis de estándares 
urbanísticos para las urbanizaciones o 
desarrollos priorizados. 

 
PROFESIONAL SOCIAL 
ESPECIALIZADO 

Profesional del área social especializada 
con experiencia general de más de 7 años 
y específica en implementación de 
estrategias de gestión social y consolidación 
de comunidad y/o redes 

Fortalecimiento en la implementación 
de metodologías colaborativas   y 
generación de  acuerdos  de 
convivencia con  miras a  la 
sostenibilidad de proyectos de 
vivienda (propiedad horizontal) 

 
 

 
PROFESIONAL TÉCNICO 

 
 
Profesional arquitecto o ingeniero, con 
experiencia general de más de 4 años y 
especifica en geomática o sistemas de 
información 

Apoyo en la consolidación, depuración 
y unificación técnica bajo estándares 
de calidad, de bases de datos 
geográficas y alfanuméricas, para su 
remisión al gestor catastral en la 
estrategia de unificar bases oficiales 
en el marco del catastro 
multipropósito. 

 
 
PROFESIONAL 
ADMINISTRADOR 

 
Profesional en administración, con 
experiencia general de más de 7 años y 
especifica en seguimiento a proyectos en 
escenarios de vulnerabilidad 

Apoyo en la sistematización a partir de 
la experiencia y seguimiento a la 
implementación de los procesos de la 
DUT como aporte a otros procesos 
internos y/o externos de la ciudad 
informal. 
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Descripción 

 

 
Perfil 

 

 
Rol dentro del equipo 

 
 
PROFESIONAL JUNIOR EN 
DERECHO 

 

 
Profesional en derecho como joven talento 

Iniciar cadena de vinculación ajóvenes 
talentos desde un perfil profesional con 
miras a laactualización de lenguaje e 
incentivo alas familias para la 
participación en los 
proyectos de la DUT 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere contar con el valor expuesto previamente, 
para llevar a cabo la contratación de profesionales a través de contratación directa para 
la vigencia 2022 para dar cumplimiento a las metas proyecto de inversión, 1. Obtener 
2400 títulos predios registrados, - 2. Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de 
urbanismo para vivienda vip “3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria” cuyo 
presupuesto oficial estimado es de CIEN MILLONES DE PESOS (100.000.000) M/CTE. 

Con el ingreso de estos recursos al proyecto de inversión 7684 - Titulación de predios 
estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C, se espera 
lograr el incremento tanto en la programación como en el cumplimiento de las metas 
de la vigencia 2022, en especial la meta proyecto de inversión “1. Obtener 2400 títulos 
predios registrados” la cual incide directamente en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 
“TITULAR 2400 PREDIOS REGISTRADOS EN LAS 20 LOCALIDADES” 

 
Los CIEN MILLONES DE PESOS (100.000.000) M/CTE. descritos anteriormente, se 
obtendrán del proyecto de inversión “PI 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como 
vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la 
construcción de vivienda nueva en sitio propio, y serán trasladados a la posición 
presupuestal O232020200883211 Servicios de asesoría en arquitectura del proyecto 
de inversión 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio 
público en la ciudad Bogota D.C, recursos que serán destinados en la contratación de 
profesionales para dar cumplimiento a las metas proyecto de inversión “1. Obtener 2400 
títulos predios registrados”, - “2. Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de 
urbanismo para vivienda vip” - “3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria”, con la 
entrada al proyecto de inversión “7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y 
saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá” de esto recursos el cumplimiento 
tendrán un incremento considerable en especial la meta proyecto de Inversión “1. 
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Obtener 2400 títulos predios registrados” la cual hace parte fundamental de la Meta 
Plan de Desarrollo. 

 
Por lo anterior se solicita realizar el traslado de recursos entre Proyectos y Conceptos 
de Gasto de la siguiente manera: 

8.1. COSTOS POR META 

 
METAS PROYECTO DE INVERSION 

TITULACIÓN 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1. Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

 

2.462.637.504 
 

3.173.790.307 
 

2.789.780.428 
 

1.098.626.667 
 

1.858.657.000 
 

11.383.491.906 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo 
para vivienda vip 

 

3.919.824.286 
 

783.562.430 
 

780.581.888 
 

774.200.000 
 

- 
 

6.258.168.604 

3. Entregar 4 zonas de cesión 
obligatoria 

 

1.148.195 
 

700.993.442 
 

544.580.000 
 

160.300.000 
 

- 
 

1.407.021.637 

4. Desarrollar el 100% de 
actividades de gestión predial 
encaminadas al saneamiento, la 
enajenación onerosa, adquisición 
e intervención de predios con 
posible afectación a terceros. 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

4.835.058.684 

 
 

 

1.788.733.333 

 
 

 

1.160.000.000 

 
 

 

7.783.792.017 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 3.821.860.000 3.018.657.000 26.832.474.164 

 
8.2. COSTOS POR POSPRE 

 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O23102 Personal 
supernumerario y planta 
temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción 

 
 

 

2.108.252.763 

 
 

 

3.258.740.116 

 
 

 

4.229.865.500 

 
 

 

2.027.760.000 

 
 

 

1.800.000.000 

 
 

 

13.424.618.379 

O23201010010109 Otros 
edificios utilizados como 
residencia 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1.000.000.000 
 

800.000.000 
 

1.800.000.000 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 

- 
18.581.123 

 

- 
 

- 
 

- 
 

18.581.123 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y 
subdivididos / Seguros 

 

 

4.222.229.264 

 

1.285.977.924 

 

 

4.129.679.357 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9.637.886.545 

O232020200882130 Servicios 
de documentación y 
certificación jurídica 

 

11.912.191 

 

76.531.206 
 

406.337.088 
 

546.000.000 
 

400.000.000 
 

1.440.780.485 

O23202020088363202 
Publicaciones de documentos 
de carácter oficial 

 

- 
 

- 
 

14.000.000 
 

12.000.000 
 

- 
 

26.000.000 
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POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200884190 Otros 
servicios de 
telecomunicaciones / 
O232020200884520 Servicios 
de archivos 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

69.000.000 

 
 
 

94.500.000 

 
 
 

18.657.000 

 
 
 

182.157.000 

O232020200885970 Servicios 
de mantenimiento y cuidado 
del paisaje 

 

- 
 

- 
 

1.595.300 
 

- 
 

- 
 

1.595.300 

O2320202008863 Servicios 
de distribución de: 
electricidad, gas y agua 

 

- 
 

- 
 

79.805.600 
 

91.200.000 
 

- 
 

171.005.600 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.767 

 

18.515.810 
 

423.155 
 

- 
 

- 
 

60.154.732 

O232020200994239 Servicios 
generales de recolección de 
otros desechos 

 

- 
 

- 
 

19.295.000 
 

50.400.000 
 

- 
 

69.695.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 3.821.860.000 3.018.657.000 26.832.474.164 

 
8.3. COSTOS POR FONDO 

 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

 

5.014.209.215 
 

3.775.062.612 
 

8.950.001.000 
 

3.821.860.000 
 

3.018.657.000 
 

24.579.789.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 
129.582.770 1.823.567 - - - 131.406.337 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  
881.460.000 - - - 881.460.000 

TOTALES 
6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 3.821.860.000 3.018.657.000 26.832.474.164 

 
13 de abril de 2023 
Versión 22 

Capítulo modificado: 8 

 
CAPITULO 8 

 

El traslado de recursos, por valor de 343.949.000, desde los POSPRE: 
O23201010010109 Otros edificios utilizados como residencia hacia el POSPRE 
O232020200664112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros; se 
realizo el anterior traslado teniendo en cuenta la necesidad de contratar una empresa 
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que preste el servicio de transporte especial para el desplazamiento de los equipos 
interdisciplinarios que hacen parte de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

 
Se realizó traslado entre Metas Proyectos de Inversión por valor total de 782.795.307 entre la 
meta proyecto de inversión 4 - Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros, y la meta 1 - Obtener 
2400 títulos de predios registrados a las metas, se realiza el traslado de las POSPRE que se 
relacionan a continuación: O23201010010109 Otros edificios utilizados como residencia. 
O232020200882130 Servicios de documentación y certificación jurídica, O232020200883111 
Servicios de consultoría en gestión estratégica, O232020200883212 Servicios de arquitectura 
para proyectos de construcciones residenciales, O2320202008836320 2 Publicaciones de 
documentos de carácter oficial, hacia las POSPRE, O232020200881211 Servicios de 
investigación básica en psicología, O232020200881219 Servicios de investigación básica en 
otras ciencias sociales y Humanidades, O232020200882120 Servicios de asesoramiento y 
representación jurídica relativos a otros campos del derecho, O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p., O232020200883211 Servicios de asesoría en arquitectura, 
O232020200883422 Servicios de cartografía, O232020200883931 Servicios de consultoría 
ambiental, O232020200884520 Servicios de archivos, O232020200885954 Servicios de 
preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina, 
O232020200885954 Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados 
de apoyo a oficina, se realiza este traslado presupuestal con el fin de apropiar los recursos con 
el fin de realizar el proceso de contratación de los profesionales de las diferentes áreas 
interdisciplinarias que conforman la Dirección de urbanizaciones y Titulación que desarrollan 
las diferentes actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las metas trazadas. 

8.1. COSTOS POR META 
METAS PROYECTO DE INVERSION 

TITULACIÓN 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1. Obtener 2400 títulos predios 
registrados 

 

2.462.637.504 
 

3.173.790.307 
 

2.789.780.428 
 

2.134.306.807 
 

1.858.657.000 
 

12,419,172,046 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo 
para vivienda vip 

 

3.919.824.286 
 

783.562.430 
 

780.581.888 
 

798.636.500 
 

- 
 

6,282,605,104 

3. Entregar 4 zonas de cesión 
obligatoria 

 

1.148.195 
 

700.993.442 
 

544.580.000 
 

143.025.000 
 

- 
 

1,532,771,637 

4. Desarrollar el 100% de 
actividades de gestión predial 
encaminadas al saneamiento, la 
enajenación onerosa, adquisición 
e intervención de predios con 
posible afectación a terceros. 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

4.835.058.684 

 
 

 

745.891.693 

 
 

 

1.160.000.000 

 
 

 

6,740,950,377 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 3.821.860.000 3.018.657.000 29,295,111,668 
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8.2. COSTOS POR POSPRE 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O23102 Personal 
supernumerario y planta 
temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción 

 
 

 

2.108.252.763 

 
 

 

3.258.740.116 

 
 

 

4.229.865.500 

 
 

 

- 

 
 

 

1.800.000.000 

 
 

 

13.424.618.379 

O23201010010109 Otros 
edificios utilizados como 
residencia 

 

- 
 

- 
 

- 
 

340.003.693 
 

800.000.000 
 

1.800.000.000 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 

- 
18.581.123 

 

- 
 

- 
 

- 
 

18.581.123 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y 
subdivididos / Seguros 

 

 

4.222.229.264 

 

1.285.977.924 

 

 

4.129.679.357 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9.637.886.545 

O232020200882130 Servicios 
de documentación y 
certificación jurídica 

 

11.912.191 

 

76.531.206 
 

406.337.088 
 

141.700.000 
 

400.000.000 
 

1.440.780.485 

O23202020088363202 
Publicaciones de documentos 
de carácter oficial 

 

- 
 

- 
 

14.000.000 
 

9.000.000 
 

- 
 

26.000.000 

O232020200884520 Servicios 
de archivos 

 

- 
 

- 
 

69.000.000 
 

133.425.000 
 

18.657.000 
 

182.157.000 

O232020200885970 Servicios 
de mantenimiento y cuidado 
del paisaje 

 

- 
 

- 
 

1.595.300 
 

- 
 

- 
 

1.595.300 

O2320202008863 Servicios de 
distribución de: electricidad, 
gas y agua 

 

- 
 

- 
 

79.805.600 
 

91.200.000 
 

- 
 

171.005.600 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.767 

 

18.515.810 
 

423.155 
 

- 
 

- 
 

60.154.732 

O232020200994239 Servicios 
generales de recolección de 
otros desechos 

 

- 
 

- 
 

19.295.000 
 

50.400.000 
 

- 
 

69.695.000 

O231020200501 Aportes 
generales al sistema de 
riesgos laborales públicos 

    

15.600.000 
 

- 
15.600.000 

O232020200664112 Servicios 
de transporte terrestre local 
regular de pasajeros 

    

343.949.000 

  

O232020200881211 Servicios 
de investigación básica en 
psicología 

    

199.130.000 

  

O232020200881219 Servicios 
de investigación básica en 
otras ciencias sociales y 
humanidades 

   
 

346.060.000 

  

O232020200882120 Servicios 
de asesoramiento y 
representación jurídica 

    

169.230.000 
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POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

relativos a otros campos del 
derecho 

      

O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p. 

   
755.905.000 

  

O232020200883111 Servicios 
de consultoría en gestión 
estratégica 

    

94.825.000 

  

O232020200883211 Servicios 
de asesoría en arquitectura 

   
102.900.000 

  

O232020200883212 Servicios 
de arquitectura para 
proyectos de construcciones 
residenciales 

   
 

342.160.000 

  

O232020200883421 Servicios 
de topografía del suelo 

   
36.000.000 

  

O232020200883422 Servicios 
de cartografía 

   
278.466.667 

  

O232020200883931 Servicios 
de consultoría ambiental 

   
81.375.000 

  

O232020200885954 Servicios 
de preparación de 
documentos y otros servicios 
especializados de apoyo a 
oficina 

    

 

290.530.640 

  

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 3.821.860.000 3.018.657.000 26.832.474.164 

8.3. COSTOS POR FONDO 

 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

 

5.014.209.215 
 

3.775.062.612 
 

8.950.001.000 
 

3.821.860.000 
 

3.018.657.000 
 

24.579.789.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 
129.582.770 1.823.567 - - - 131.406.337 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA 
 

881.460.000 - - - 881.460.000 

TOTALES 
6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 3.821.860.000 3.018.657.000 26.832.474.164 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 79 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

 

15. Aprobacionesinicialesdel proyecto de inversión  
 

1. Fecha de registro inicial: 18/06/2020 
2. Versión de ficha EBI-D de aprobación inicial:18/06/2020 
3. Fecha de viabilización del proyecto por parte de la Oficina Asesora de Planeación: 

MGA; 01/06/2020. 

 
8 de mayo de 2023 
Versión 23 

Capítulo modificado: 7 

CAPITULO 7 
 

Reprogramación de la meta para la vigencia 2.023 teniendo en cuenta la siguiente justificación: La 
proyección inicial para la actual vigencia se realizó teniendo en cuenta que el total de unidades 
habitacionales que comprende el proyecto constructivo Arboleda Santa Teresita (1.032), sin embrago 
en reunión realizada el día 17 de abril de 2023 se determinó la imposibilidad de dar cumplimiento a la 
meta, debido a que no es factible contar con la totalidad de los expedientes, en razón a que a totalidad 
de las familias no han sido seleccionadas, se presentan inconsistencias en la información de algunos 
miembros de los grupos familiares o se encuentran en proceso de actualización. Para la proyección de 
títulos se hace necesario que la Dirección de Reasentamientos suministre los expedientes 
correspondientes. 

 
De igual manera se realiza el ajuste a la programación para la vigencia 2.024 a la cantidad de 548 
predios que representan igual número de títulos. 

 

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Bienes fiscales saneados 
y titulados 

 
300 

 
1.005 

 
907 

 
1.140 

 
548 3.900 

CAPÍTULO 15 
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27 de septiembre de 2023 
Versión 25 

Capítulo modificado: 8 

CAPITULO 8 
 

Traslado de recursos por valor de MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) provenientes 
del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($400.000.0000), y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD por valor de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) y CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) fueron aportados por la Caja de la Vivienda Popular y tienen como fondo de 
financiación “1-100-F001 VA-Recursos distrito”. Estos recursos tienen como objeto la ejecución del 
convenio interadministrativo CVP-CTO-588-2023 entre la Caja de la Vivienda Popular, Fondo de 
Desarrollo Local de Puente Aranda e Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los cuales fueron 
apropiados a la POSPRE “O2320202005030253270 Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento”. 
Los SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) aportados por las entidades antes 
relacionadas tienen como fondo de financiación “3-100-I017 VA-Convenios”. Este convenio tiene como 
fin “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Caja de Vivienda Popular, el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda 
para el estudio, diseño y construcción del parque GAITAN CORTES, Cod. IDRD 16-020 perteneciente 
a la Urbanización Veraguas. 

 
 

Se realizó traslado entre proyectos de inversión por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000), recursos que ingresaron la presupuesto de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 
con Fondo de financiación “1-300-I019 REAF-Plusvalía”; estos recursos serán destinados a las 
adiciones de los contratos de prestación de servicios de los profesionales de la Dirección de 
Urbanizaciones y Titulación y serán distribuidos en las POSPRES O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p., O232020200883211 Servicios de asesoría en arquitectura, 
O232020200883212 Servicios de arquitectura para proyectos de constr, O232020200883329 
Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p., O232020200883421  Servicios de topografía del 
suelo, O232020200883422  Servicios de cartografía, O232020200883931 Servicios de consultoría 
ambiental, O232020200881219 Servicios de investigación básica en otras ciencias sociales y 
humanidades, O232020200885954 Servicios de preparación de documentos y otros servicios 
especializados de apoyo a oficina, O232020200881211 Servicios de investigación básica en psicología, 
O232020200884520 Servicios de archivos. 
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8.2 COSTOS POR META 

METAS PROYECTO DE INVERSIONTITULACIÓN 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1. Obtener 2400 títulos prediosregistrados 
2.462.637.504 3.173.790.307 2.789.780.428 1.991.362.954 1.858.657.000 12,276,228,193 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo paravivienda vip 3.919.824.286 783.562.430 780.581.888 

 

782.946.213 - 6,266,914,817 

3. Entregar 4 zonas de cesiónobligatoria 
1.148.195 700.993.442 544.580.000 1.401.787.390 - 2,648,509,027 

4. Desarrollar el 100% de actividades de gestión 
predial encaminadas al saneamiento, la enajenación 
onerosa, adquisición e intervención de predios con 
posibleafectación a terceros. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.835.058.684 

 

 

845.763.443 

 

 

1.160.000.000 

 

 

6,840,822,127 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 5.021.860.000 3.018.657.000 28,032,474,164 

 
8.3 COSTO POR POSPRE 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

 

O23102 Personal 
supernumerario y planta 
temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 

producción 

 
 
 

 

2.108.252.763 

 
 
 

 

3.258.740.116 

 
 
 

 

4.229.865.500 

 
 
 

 

- 

 
 
 

 

1.800.000.000 

 
 
 

 

11,396,858,379 

O23201010010109 Otros 
edificios utilizados como 

residencia 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

800.000.000 

 

 

800.000.000 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 

- 
 

18.581.123 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18.581.123 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 

terrenos no construidos y 
subdivididos / Seguros 

 

 

4.222.229.264 

 

 

1.285.977.924 

 

 

4.129.679.357 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9.637.886.545 

 

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación 

jurídica 

 

 

11.912.191 

 

 

76.531.206 

 

 

406.337.088 

 

 

481.703.693 

 

 

400.000.000 

 

 

1,376,484,178 

 

O23202020088363202 
Publicaciones de documentos de 

carácter oficial 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

14.000.000 

 
 

 

9.000.000 

 
 

 

- 

 
 

 

23.000.000 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


Calle 54 No. 13-30 
Código Postal: 110231, Bogotá D.C. 
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 
FAX:(60-1) 310 5583 
www.cajaviviendapopular.gov.co 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

  

 
FORMULACIÓN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO: 208-PLA-FT-98 

VERSIÓN: 01 Pág.: 82 de 88 

VIGENTE DESDE: 30/06/2021 

  

 

O232020200884520 Servicios de 
archivos 

 

- 
 

- 
 

69.000.000 
 

112.600.000 
 

18.657.000 
 

200,257,000 

 

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del 

paisaje 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.595.300 

 

 

7.500.000 

 

 

- 

 

 

72,595,300 

 

O2320202008863 Servicios de 
distribución de: electricidad, gas 

y agua 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

79.805.600 

 

 

71.000.000 

  

 

171.005.600 

 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 

administración pública 

 
 

 

41.215.767 

 
 

 

18.515.810 

 
 

 

423.155 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

60.154.732 

 

O232020200994239 Servicios 
generales de recolección de otros 

desechos 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

19.295.000 

 
 

 

34.800.000 

 
 

 

- 

 
 

 

69.695.000 

 

O231020200501 Aportes 
generales al sistema de riesgos 

laborales públicos 

    

 

15.600.000 

 

 

- 

 

 

15.600.000 

 

O232020200664112 Servicios de 
transporte terrestre local regular 

de pasajeros 

    

 

297.967.500 

  

 

O232020200881211 Servicios de 
investigación básica en psicología 

    

 

130.235.334 

  

 

O232020200881219 Servicios de 
investigación básica en otras 

ciencias sociales y humanidades 

    
 

 

304.915.000 
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O232020200882120 Servicios de 
asesoramiento y representación 
jurídica relativos a otros campos 

del derecho 

    
 

 

115.570.000 

  

 

O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p. 

   
 

787.943.070 

 
 

787.943.070 

 

O232020200883111 Servicios de 
consultoría en gestión estratégica 

    

 

85.425.000 

  

 

85.425.000 

 

O232020200883211 Servicios de 
asesoría en arquitectura 

    

 

58.069.666 

  

 

58.069.666 

 

O232020200883212 Servicios de 
arquitectura para proyectos de 
construcciones residenciales 

    
 

 

387.694.320 

  
 

 

387.694.320 

 

O232020200883421 Servicios de 
topografía del suelo 

    

 

58.503.070 

  

 

58.503.070 

O232020200883422 Servicios de 
cartografía 

   
 

260.175.250 

 
 

260.175.250 

 

O232020200883931 Servicios de 
consultoría ambiental 

    

 

81.375.000 

  

 

81.375.000 

 
 

O232020200885954 Servicios de 
preparación de documentos y 

otros servicios especializados de 
apoyo a oficina 

    
 
 

 

363.571.347 

  
 
 

 

363.571.347 
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O232020200883329 Otros 
servicios de ingeniería en 
proyectos n.c.p. 

    

 

138.211.750 

  

 

138.211.750 

 

 

O2320202005030253270 
Instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento 

    
 

 

1.100.000.000 

  
 

 

1.100.000.000 

 

O232020200882191 Servicios de 
arbitraje y conciliación 

    

 

100.000.000 

  

 

100.000.000 

 

O232020200883121 Servicios de 
relaciones públicas 

    

 

20.000.000 

  

 

20.000.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 5.021.860.000 3.018.657.000 28,032,474,164 

 
8.1. COSTOS POR FONDO 

 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

 

5.014.209.215 
 

3.775.062.612 
 

8.950.001.000 
 

3.821.860.000 
 

3.018.657.000 
 

24.579.789.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 
129.582.770 1.823.567 - - - 131.406.337 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

693.498.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

546.320.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA 
 

881.460.000 - - - 881.460.000 

1-300-I019 REAF-Plusvalía 
   500.000.000  500.000.000 

3-100-I017 VA-Convenios 
   700.000.000  700.000.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 5.021.860.000 3.018.657.000 28,032,474,164 
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Versión 26 

Capítulo modificado: 8 
 
 

COSTOS POR META 

METAS PROYECTO DE INVERSION 
TITULACIÓN 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1. Obtener 2400 títulos predios registrados 
 

2.462.637.504 
 

3.173.790.307 
 

2.789.780.428 
 

2.154.440.514 
 

1.658.800.000 
 

12,239,448,753 

2. Hacer el cierre de 2 proyectos 
constructivos y de urbanismo para vivienda 
vip 

 

3.919.824.286 
 

783.562.430 
 

780.581.888 
 

906.088.213 
 

817.600.000 
 

7,207,656,817 

3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria 
 

1.148.195 
 

700.993.442 
 

544.580.000 
 

1.318.697.580 
 

- 
 

2,565,419,217 

4. Desarrollar el 100% de actividades de 
gestión predial encaminadas al 
saneamiento, la enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con 
posible afectación a terceros. 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

4.835.058.684 

 
 

 

642.633.693 

 
 

 

1.514.200.000 

 
 

 

6,991,892,377 

TOTALES 
 

6.383.609.985 
 

4.658.346.179 
 

8.950.001.000 
 

5.021.860.000 
 

3.990.600.000 
 

29.004.417.164 

 
COSTO POR POSPRE 

 

POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O23102 Personal supernumerario 
y planta temporal / O2320202008 
Servicios prestados a las empresas 
y servicios de producción 

 

 

2.108.252.763 

 

 

3.258.740.116 

 

 

4.229.865.500 

 

 

3,117,188,807 

 

 

2.615.200.000 

 

 

15.096.347.186 

O23201010010109 Otros edificios 
utilizados como residencia 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
800.000.000 

 
800.000.000 

O2320202005 Servicios de la 
construcción 

 

- 
 

18.581.123 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18.581.123 

O232020200772130 Servicios 
comerciales relacionados con 
terrenos no construidos y 
subdivididos / Seguros 

 

 

4.222.229.264 

 

 

1.285.977.924 

 

 

4.129.679.357 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9.637.886.545 

O232020200882130 Servicios de 
documentación y certificación 
jurídica 

 

11.912.191 
 

76.531.206 
 

406.337.088 
 

260.803.693 
 

- 
 

992.484.178 

O23202020088363202 
Publicaciones de documentos de 
carácter oficial 

 

- 
 

- 
 

14.000.000 
 

9.000.000 

 

- 
 

23.000.000 

O232020200884520 Servicios de 
archivos 

 

- 
 

- 
 

69.000.000 

  

70.000.000 
 

139.000.000 
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POSICIÓN PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

O232020200885970 Servicios de 
mantenimiento y cuidado del 
paisaje 

 

- 
 

- 
 

1.595.300 
 

7.500.000 
 

- 
 

9.095.300 

O2320202008863 Servicios de 
distribución de: electricidad, gas y 
agua 

 

- 
 

- 
 

79.805.600 
 

66.000.000 
 

91.200.000 
 

242.005.600 

O232020200991113 Servicios 
financieros y fiscales de la 
administración pública 

 

41.215.767 
 

18.515.810 
 

423.155 

 
 

- 
 

60.154.732 

O232020200994239 Servicios 
generales de recolección de otros 
desechos 

 

- 
 

- 
 

19.295.000 
 

27.800.000 
 

50.400.000 
 

104.495.000 

O231020200501 Aportes 
generales al sistema de riesgos 
laborales públicos 

 

- 
 

- 
 

- 
 

15.600.000 
 

7.800.000 
 

23.400.000 

O232020200664112 Servicios de 
transporte terrestre local regular 
de pasajeros 

 

- 
 

- 
 

- 
 

297.967.500 
 

340.000.000 
 

637.967.500 

O2320202005030253270 
Instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1.100.000.000 
 

- 
 

1.100.000.000 

O232020200882191 Servicios de 
arbitraje y conciliación 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100.000.000 

 
- 

 
100.000.000 

O232020200883121 Servicios de 
relaciones públicas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20.000.000 

 
- 

 
20.000.000 

TOTALES 
 
6.383.609.985 

 
4.658.346.179 

 
8.950.001.000 

 
5.021.860.000 

 
3.990.600.000 

 
29.004.417.164 

 

 
COSTOS POR FONDO 

 

FONDO FINANCIACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

5.014.209.215 3.775.062.612 8.950.001.000 3.821.860.000 3.990.600.000 25.551.732.827 

1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO 129.582.770 1.823.567 - - - 131.406.337 

3-200-F002 RB- ADMINITRADOS 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

693.498.000 - - - - 693.498.000 

3-100-I001 VA- ADMINISTRADOS 
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

546.320.000 - - - - 546.320.000 

1-200-I021 RB PLUSVALIA  881.460.000 - - - 881.460.000 

1-300-I019 REAF-PLUSVALIA    500.000.000  500.000.000 

3-100-I017 VA-CONVENIOS    700.000.000  700.000.000 

TOTALES 6.383.609.985 4.658.346.179 8.950.001.000 5.021.860.000 3.990.600.000 29.004.417.164 
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Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales por valor de $213.347.662, de la POSPRE 
0232020200882130 Servicios de documentación y certificación jurídica, a las POSPRES 023202020088121r1 
Servicios de investigación básica en psicología, 0232020200881219 Servicios de investigación básica en otras 
ciencias sociales y humanidades, 0232020200882120 Servicios de asesoramiento y representación jurídica 
relativos a otros campos del derecho, 0232020200882199 Otros servicios I jurídicos n.c.p, 0232020200883422 
Servicios de cartografía, 0232020200884520 Servicios de archivos, 0232020200885954 Servicios de 
preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina, 0232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p, 0232020200883329 Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p, 
0232020200883931 Servicios de consultoría ambiental, 0232020200885954 Servicios de preparación de 
documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina, 0232020200883212 Servicios de arquitectura 
para proyectos de construcciones residenciales, 0232020200885954 Servicios de preparación de documentos y 
otros servicios especializados de apoyo a oficina, 023202020088321 Servicios de arquitectura para proyectos de 
construcciones residenciales. Se realiza este traslado presupuestal con el fin de apropiar los recursos con el fin 
de realizar el proceso de contratación y adición de los contratos de prestación de servicios de los profesionales 
de las diferentes áreas interdisciplinarias que conforman la Dirección de urbanizaciones y Titulación que 
desarrollan las diferentes actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las metas trazadas. 
 
Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales por valor de $9.425.000, de las POSPRES 
0232020200882130 Servicios de documentación y certificación jurídica, 0232020200883422 Servicios de 
cartografía, a las POSPRES 0232020200881219 Servicios de investigación básica en otras ciencias sociales y 
humanidades, 0232020200885954 Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de 
apoyo a oficina. Se realiza este traslado presupuestal con el fin de apropiar los recursos con el fin de realizar el 
proceso de contratación y adición de los contratos de prestación de servicios de los profesionales de las 
diferentes áreas interdisciplinarias que conforman la Dirección de urbanizaciones y Titulación que desarrollan las 
diferentes actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las metas trazadas. 
 
 
Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales por valor de $18.900.000, de las POSPRES, 
O232020200883212 Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones residenciales, 
O232020200881219 Servicios de investigación básica en otras ciencias sociales y humanidades, 
O232020200883329 Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p., O232020200882199 Otros servicios 
jurídicos n.c.p., O232020200883422 Servicios de cartografía, O232020200881219 Servicios de investigación 
básica en otras ciencias sociales y humanidades, O232020200883329 Otros servicios de ingeniería en proyectos 
n.c.p., a las POSPRES O232020200882199 Otros servicios jurídicos n.c.p., O232020200885954 Servicios de 
preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina, O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p.. Se realiza este traslado presupuestal con el fin de apropiar los recursos con el fin de 
realizar el proceso de contratación y adición de los contratos de prestación de servicios de los profesionales de 
las diferentes áreas interdisciplinarias que conforman la Dirección de urbanizaciones y Titulación que desarrollan 
las diferentes actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las metas trazadas. 
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16. Gerencia del Proyecto  

Natalia Andrea Hincapié Cardona 

Directora de Urbanizaciones y Titulación 
Correo electrónico: nhincapiec@cajaviviendapopular.gov.co 
Periodo de ejecución: 01/07/2020 – 10/10/2020 

Arturo Galeano Ávila 

Director de Urbanizaciones y Titulación (e) 
Correo electrónico: agaleanoa@cajaviviendapopular.gov.co 
Periodo de ejecución: 11/10/2020 – 14/03/2021 

Sandra Cristina Pedraza Calixto 
Directora de Urbanizaciones y Titulación 
Correo electrónico: spedrazac@cajaviviendapopular.gov.co 
Periodo de ejecución: 15/03/2021 – 14/10/2022 

Neifis Isabel Araújo Lúquez 
Directora de Urbanizaciones y Titulación (e) 

Correo electrónico: naraujol@cajaviviendapopular.gov.co 
Periodo de ejecución: 15/10/2021 – 24/10/2022 

Luz Dary León Sánchez 

Directora de Urbanizaciones y Titulación 
Correo electrónico: lleons@cajaviviendapopular.gov.co 
Periodo de ejecución: 25/10/2022 – 14/03/2023 

Edith Gómez Bautista 

Directora de Urbanizaciones y Titulación (e) 

Correo electrónico: egomezb@cajaviviendapopular.gov.co 
Periodo de ejecución: 15/03/2023 – 30/03/2023 

Mario Augusto Pérez Rodríguez 
Director de Urbanizaciones y Titulación 
Correo electrónico: mperezr@cajaviviendapopular.gov.co 

Periodo de ejecución: 31/03/2023 – vigente. 

CAPÍTULO 16 
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17. Control de Cambios  
 

 
VERSIÓN 

FECHA 

APROBACIÓN 

(DD/MM/AAAA) 

 
CAMBIOS 

Revisó 

Nombre(s) y apellido(s) del 

líder del proceso 

Cargo del líder del Proceso 

 

 

1 

 

 

16/06/2020 

 

Formulación Inicial Proyecto Dirección de Titulaciones y 
Gestión de Urbanizaciones. Plan de Desarrollo Distrital “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

NATALIA ANDREA HINCAPIE 

CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

 

2 

 

07/09/2020 

Se ajusta flujo financiero por traslado entre fuentes de 
financiación para pago de pasivos exigibles y anualización de 
las metas proyecto de inversión 

NATALIA ANDREA HINCAPIE 

CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 
Titulación 

 
 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 
 

 

30/10/2020 

Capítulo 7 

Actualización de producto, metas e indicadores según 
anualización definitiva proyecto de inversión 7684 - 
TITULACIÓN DE PREDIOS ESTRATO 1 Y 2 Y 
SANEAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD 
BOGOTÁ D.C. – Meta “Hacer el Cierre 2 proyectos 
constructivos de urbanismo para Vivienda VIP” Pag.13 y 16 
Capítulo 8 
Traslado entre conceptos de gasto 0027-Adquisición de 
predios - 0544-Obras de Urbanismo titulación Pag 19. 
Traslado entre conceptos y tipo de gasto. 0312 - Personal 
contratado para apoyar las actividades propias de losproyectos 
de inversión misionales de la entidad - 0058- Subsidios en 
especie Pag 20 
Ajustes al flujo financiero por meta Pag. 21 

 
 
 

 

ARTURO GALEANO AVILA 
 

 

Director de Urbanizaciones y 
Titulación (e) 

 

 

4 

 

 

30/11/2020 

 

Se ajusta flujo financiero por traslado entre fuentes de 
financiación para pago de pasivos exigibles y anualización de 
las metas proyecto de inversión 

ARTURO GALEANO AVILA 
 

 

Director de Urbanizaciones y 
Titulación (e) 

 
 

 

5 

 
 

 

30/12/2020 

Traslado entre proyectos con el fin de ejecutar las obras de 
mitigación para la estabilidad del proyecto y demás actividades 
requeridas en el proyecto Arboleda 

Traslado entre proyectos con el fin de ejecutar las obras para 
la cimentación del proyecto, se presentaron desniveles de más 
de 1.50 en las circulaciones peatonales, esta situación genero 
un escalonamiento que requiere por norma ser asegurado 
mediante un sistema de barandas. 

 

ARTURO GALEANO AVILA 
 

 

Director de Urbanizaciones y 
Titulación (e) 
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VERSIÓN 

FECHA 

APROBACIÓN 

(DD/MM/AAAA) 

 
CAMBIOS 

Revisó 

Nombre(s) y apellido(s) del 

líder del proceso 

Cargo del líder del Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30/04/2021 

25-03-2021. Por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación, 
se ajusta la información financiera del proyecto de inversión, a 
partir del registro del valor de la ejecución real del proyecto de 
inversión para la vigencia 2020, trasladando la diferencia 
existente con el valor programado para esa vigencia, al valor 
programado para la vigencia 2022. 

 

07-04-2021-Se ajusta la información financiera a partir de la 
realización del traslado por 300.000.000 al proyecto de 
Inversión 7696 fortalecimiento del modelo de gestión 
institucional y modernización de los sistemas de información de 
la Caja de la Vivienda Popular 

 

16-04-2021 Se ajusta la información financiera a partir de la 
realización de la reducción presupuestal, determinada a partir 
de lo expresado en la Circular 001 de 2021expedida por la 
Secretaría Distrital de Hacienda. El valor de la reducción es de 
382.000.000. 

30-04-2021 Se ajusta la información financiera a partir de la 
realización traslados entre metas para la vigencia 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

 

Directora de Urbanizaciones y 
Titulación 

 

 

7 

 

 

30/06/2021 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de 
inversión se realizaron se realizaron traslados entre metas para 
la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

 

 

8 

 

 

10/08/2021 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de 
inversión se realizaron se realizaron traslados entre metas para 
la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

 
 
 
 

 

9 

 
 
 
 

 

16/09/2021 

Capítulo 7: Actualización del producto del indicador según 
Anualización del proyecto de inversión 7684 - TITULACIÓN DE 
PREDIOS ESTRATO 1 Y 2 Y SANEAMIENTO DE ESPACIO 
PÚBLICO EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C. – Meta “Hacer el 
Cierre 2 proyectos constructivos de urbanismo para Vivienda 
VIP” 

Capítulo 8: De acuerdo con las necesidades de ejecución del 
proyecto de inversión se realizaron se realizaron traslados 
entre metas para la vigencia 2021 correspondiente al Plan de 

Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo 
XXI” 

 
 

 
SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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VERSIÓN 

FECHA 

APROBACIÓN 

(DD/MM/AAAA) 

 
CAMBIOS 

Revisó 

Nombre(s) y apellido(s) del 

líder del proceso 

Cargo del líder del Proceso 

 

 

10 

 

 

02/11/2021 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de 
inversión se realizaron se realizaron traslados entre metas para 
la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

 
 
 
 
 
 

 

11 

 
 
 
 
 
 

 

29/11/2021 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de 
inversión se realizaron se realizaron traslados entre metas para 
la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

 

Traslado entre POSPRE por valor de 22.100.000 con el fin de 
mantener la integridad del predio perteneciente al proyecto 
Parque Metropolitano en la localidad 4 SAN CRISTOBAL y 
darle protección construyendo un cerramiento perimetral, en 
una longitud aproximada de 147m 

 

Traslado entre proyectos por valor de 50.000.000 para la 
Contratación de prestación de servicios profesionales que 
gestionen la liquidación de los contratos derivados de los 
proyectos Manzana 54 y 55 además del proyecto La casona. 

 
 
 
 

 
SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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23/12/2021 

Traslado entre Posiciones Presupuestales y Fondos de 

Financiación para pago de Pasivos exigibles de los conceptos 

de gastos: 1082001052 - Servicios para la comunidad, sociales 

y personales y 1082001032 Servicios financieros y servicios 

conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. 

 

Traslado entre las Posiciones Presupuestales 1082001032 

Servicios financieros y servicios conexos, servicios 

inmobiliarios y servicios de leasing, 1090600014 Prestaciones 

de asistencia social a la posición presupuestal 1082001052 

Servicios para la comunidad, sociales y personales. 

 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de 
inversión se realizaron se realizaron traslados entre metas para 
la vigencia 2021 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

 
Se ha desarrollado una ejecución que le permite no solo 
alcanzar el logro inicialmente programado para la meta Plan de 
Desarrollo Distrital “134 - Titular 2400 predios registrados en 
las 20 localidades.”, sino ajustar la programación de la vigencia 
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  2021 aumentando la meta propuesta y balancear la ejecución 
programada para las vigencias 2023 y 2024 
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21/02/2022 

Traslado entre Metas Proyectos de Inversión por valor total de 

308.430.000 entre la meta proyecto de inversión 1 - Obtener 

2400 títulos de predios registrados a las metas 2 - Hacer el 

cierre de 2 proyecto constructivo de urbanismo para la Vivienda 

VIP y meta 3 - Entregar 4 zonas de cesión obligatoria ytraslado 

entre Posiciones presupuestales por valor de 250.000.000 

entre las Posiciones Presupuestales O232020200772130 

Servicios comerciales relacionados con terrenos no 

construidos y subdivididos y la Posición Presupuestal 

O232020200883211 / Servicios de asesoría en arquitectura. 

Reprogramación indicada por la Secretaría Distrital de 

Planeación, con respecto a las metas tipo suma, taly como lo 

menciona el Manual de usuario Reprogramación, Actualización 

del Plan de Acción - Componente de Inversión y de 

Gestión.Reprogramación la meta de entrega de unidades 

habitaciones. Programando la entrega de 636 unidades 

habitacionales pendientes por entrega del proyecto 

constructivo Arboleda santa Teresita Sector 1 

correspondientes al 65% para un total de 1232 Unidades 

habitacionales que corresponden al 100% de la meta cuatrienio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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28/03/2022 

Asociación y traslado de recursos entre Posiciones 

Presupuestales de la POSPRE O232020200991113 Servicios 

financieros y fiscales de la administración pública a la POSPRE 

O232020200885970 Servicios de mantenimiento y cuidado del 

paisaje para poda de árbol del barrio Calvo sur por valor de 

1.595.300.Asociación y traslado de recursos entre Posiciones 

Presupuestales de la POSPRE O232020200991113 Servicios 

financieros y fiscales de la administración pública a la POSPRE 

O232020200884190 Otros servicios de telecomunicaciones 

para Contratar los servicios integrales de un operador logístico 

que lleve a cabo las actividades que requiera la Caja de la 

Vivienda Popular por valor de 100.000.000 Traslado entre 

Metas Proyectos de Inversión por valor total de 123.888 entre 

la meta proyecto de inversión 2 - Hacer el cierre de 2 proyecto 

constructivo de urbanismo para la Vivienda VIP y la meta 1 - 

Obtener 2400 títulos de predios registrados a las metas 
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06/06/2022 

Se adjuntan los hitos motivo de seguimiento en la ejecución de 
actividades que tienen como fin llevar a buen término el 
cumplimiento de la meta “Hacer el Cierre de 2 proyectos 
constructivos de urbanismo para Vivienda VIP” para la 
Vigencia 2022. 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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30/06/2022 

Se incluye nueva meta para la Gestión predial para 
saneamiento, enajenación onerosa, adquisición e intervención 
de predios con posible afectación a terceros, actualizando los 
capítulos 5, 6 y 7, y adicionalmente, se reprograma la meta 
PDD y meta 1 del proyecto de inversión aumentando a 702 
títulos y disminuyendo a 160 los títulos programados para 
2023. Estos cambios se ven reflejados en la distribución 
presupuestal del proyecto descritos en el capítulo 8. 

 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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31-8-2022 

La actualización de los valores por Meta Proyecto de Inversión, 
elementos PEP y POSPRES, para este corte obedece a las 
siguientes necesidades: 
Contar con los recursos para el pago de servicios públicos del 
Proyecto de Interés Prioritario Arboleda Santa Teresita - Sector 
I y II y de los demás bienes inmuebles administrados por la 
Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones. Gastos de 
escrituración de restitución de 652 predios de la 
Supermanzana 1, correspondientes al desarrollo Parque 
Metropolitano. Disminución de recursos para planta temporal, 
los cuales son ajustados para los meses de noviembre y 
diciembre de 2022. Las nuevas contrataciones de personal, del 
último trimestre de la vigencia, tanto en adiciones como para 
los contratos nuevos de cada una de las metas del proyecto de 
inversión 
Los POSPRES que se incluyen son: O232020200885970 
Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje, 
O2320202008863 Servicios de distribución de: electricidad, 
gas y agua y O232020200994239 Servicios generales de 
recolección de otros desechos. 

 
 
 
 
 
 

 
SANDRA CRISTINA PEDRAZA 

CALIXTO 

 
Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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30/09/2022 

La actualización de los valores por Meta Proyecto de Inversión, 
para este corte obedece a las siguientes necesidades: 

Traslado entre Pos Pres con el fin de Contar con los recursos 
para el desarrollo de la Meta 4 Gestión predial para 
saneamiento, enajenación onerosa, adquisición e intervención 
de predios con posible afectación a terceros, con el fin de 
realizar Pago de gastos notariales y de beneficencia 
correspondientes a la Escritura Pública de restitución de 173 
predios de la Supermanzana 3 y Escritura de modificación del 
Reglamento de Propiedad Horizontal, correspondientes al 
desarrollo Parque Metropolitano; para ello se Trasladó la 
totalidad de los recursos de Pago de Planta Temporal para 
ejecutar meta 4. 
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  Se modifica la programación de la meta 3. “Entregar 4 zonas 
de cesión obligatoria” para las vigencias 2022 y 2023. 
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31/10/2022 

La actualización de los valores por Meta Proyecto de Inversión, 
elementos POSPRES para este corte obedece a las siguientes 
necesidades: 

Traslado de la vigencia del presupuesto de la vigencia 2023 el 
valor de MIL MILLONES DE PESOS ( 1.000.000.000,oo) los 
cuales fueron trasladados de la vigencia 2024 para la vigencia 
2023 con destinos a la meta 4 “Gestión predial para 
saneamiento, enajenación onerosa, adquisición e intervención 
de predios con posible afectación a terceros”, y pospre 
(O23201010010109 Otros edificios utilizados como residencia, 
la cual corresponde a la Adquisición de los asentamientos 
humanos ilegales consolidados de los predios sector Las 
Brisas ubicados en la localidad 19 - Ciudad Bolívar,UPZ 70 
Jerusalén) en el que quedó cargado en SEGPLAN y enviado a 
las SDP y SDH. 

 
 
 
 
 

 

LUZ DARY LEON SANCHEZ 

 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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01/12/2022 

La actualización de los Costos por Meta Proyecto de Inversión, 
elementos POSPRES para este corte obedece a las siguientes 
necesidades: 

 

En atención a la solicitud presentada por el Dr. Juan Carlos 
López López - Director General de la Caja de la Vivienda 
Popular, se solicita respetuosamente el trámite respectivo ante 
la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 
para la expedición de viabilidad y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal por la suma de DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE (270.000.000), con el fin de 
cancelar los gastos de derechos notariales, impuesto de 
beneficencia y de registro, que se ocasionan para la restitución 
de 340 apartamentos y 75 parqueaderos de la Supermanzana 

1 del Patrimonio Autónomo Parque Metropolitano. 

 
 
 
 

 

LUZ DARY LEON SANCHEZ 

 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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29/12/2022 

Traslado de recursos por valor de CIEN MILLONES DEPESOS 
(100.000.000) M/CTE, se obtendrán del proyecto de inversión 
“PI 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo 
del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el 
mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio 
propio, y serán trasladados a la posición presupuestal 
O232020200883211 Servicios de asesoría en arquitectura del 
proyecto de inversión 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 
2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogota D.C, 
recursos que serán destinados en la contratación de 
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  profesionales para dar cumplimiento a las metas proyecto de 
inversión “1. Obtener 2400 títulos predios registrados”, - “2. 
Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo 
para vivienda vip” - “3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria”, 
con la entrada al proyecto de inversión “7684 - Titulación de 
predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la 
ciudad Bogotá” de esto recursos el cumplimiento tendrán un 
incremento considerable en especial la meta proyecto de 
Inversión “1. Obtener 2400 títulos predios registrados” la cual 
hace parte fundamental de la Meta Plan de Desarrollo. 
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14/04/2023 

El traslado de recursos, por valor de 343.949.000, desde los 
POSPRE: O23201010010109 Otros edificios utilizados como 
residencia hacia el POSPRE O232020200664112 Servicios de 
transporte terrestre local regular de pasajeros; se realizó el 
anterior traslado teniendo en cuenta la necesidad de contratar 
una empresa que preste el servicio de transporte especial para 
el desplazamiento de los equipos interdisciplinarios que hacen 
parte de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 

Se realizó traslado entre Metas Proyectos de Inversión por 
valor total de 782.795.307 entre la meta proyecto de inversión 
4 - Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, 
adquisición e intervención de predios con posible afectación a 
terceros, y la meta 1 - Obtener 2400 títulos de predios 
registrados a las metas, se realiza el traslado de las POSPRE 
que se relacionan a continuación: O23201010010109 Otros 
edificios utilizados como residencia. O232020200882130 
Servicios de documentación y certificación jurídica, 
O232020200883111 Servicios de consultoría en gestión 
estratégica, O232020200883212 Servicios de arquitectura 
para proyectos de construcciones residenciales, 
O2320202008836320 2 Publicaciones de documentos de 
carácter oficial, hacia las POSPRE, O232020200881211 
Servicios de investigación básica en psicología, 
O232020200881219 Servicios de investigación básica en otras 
ciencias sociales y Humanidades, O232020200882120 
Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos 
a otros campos del derecho, O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p., O232020200883211 Servicios de 
asesoría en arquitectura, O232020200883422 Servicios de 
cartografía, O232020200883931 Servicios de consultoría 
ambiental, O232020200884520 Servicios de archivos, 
O232020200885954 Servicios de preparación de documentos 
y otros servicios especializados de apoyo a oficina, 
O232020200885954 Servicios de preparación de documentos 
y otros servicios especializados de apoyo a oficina, se realiza 
este traslado presupuestal con el fin de apropiar los recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIO AUGUSTO PEREZ 
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  con el fin de realizar el proceso de contratación de los 
profesionales de las diferentes áreas interdisciplinarias que 
conforman la Dirección de urbanizaciones y Titulación que 
desarrollan las diferentes actividades profesionales con el fin 
de dar cumplimiento a las metas trazadas. 

 
Se ha realizado ajustes a la programación de las metas para la 
vigencia 2023 aumentando la meta propuesta y balancear la 
ejecución programada para las vigencias 2023 y 2024. 

 

  Reprogramación de la meta para la vigencia 2023  
 
 
 
 
 
 

 
MARIO AUGUSTO PEREZ 
RODRIGUEZ. 

 

Director de Urbanizaciones y 
Titulación 

  teniendo  en  cuenta  la  siguiente  justificación:  La 
  proyección inicial para la vigencia 2023 se realizó 

teniendo en cuenta que el total de unidades 
habitacionales que comprende el proyecto constructivo 

23 26-05-2023 
Arboleda Santa Teresita (1.032), sin embrago en reunión 

realizada el día 17 de abril de 2023 se determinó la 

imposibilidad de dar cumplimiento a la meta, debido a 
que no es factible contar con la totalidad de los 

  expedientes, en razón a que a totalidad de las familias 
no han sido seleccionadas, se presentan inconsistencias 

  en la información de algunos miembros de los grupos 
  familiares o se encuentran en proceso de actualización. 
  Para la proyección de títulos se hace necesario que la 
  Dirección de Reasentamientos suministre los 

expedientes correspondientes. 

  
De igual manera se realiza el ajuste a la programación 
para la vigencia 2024 a la cantidad de 548 predios que 
representan igual número de títulos. 
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6-07-2023 

Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales 
por valor de $60.000.000 desde las POSPRE 
O232020200885954 Servicios de preparación de documentos 
y otros servicios especializados de apoyo a oficina, 
O232020200883329 Otros servicios de ingeniería en proyectos 
n.c.p., O232020200883212 Servicios de arquitectura para 
proyectos de construcciones residenciales y 
O232020200882199 Otros servicios jurídicos n.c.p. , hacia las 
POSPRE O232020200882199 Otros servicios jurídicos n.c.p., 
y O232020200883329 Otros servicios de ingeniería en 
proyectos n.c.p. Se realiza este traslado presupuestal con el fin 
de apropiar los recursos con el fin de realizar el proceso de 
contratación de los profesionales de las diferentes áreas 
interdisciplinarias que conforman la Dirección de 
urbanizaciones y Titulación que desarrollan las diferentes 
actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las 
metas trazadas. 

 

Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales 
por valor de $30.000.000, de las POSPRES 
O232020200883212 Servicios de arquitectura para proyectos 
de construcciones residenciales, O232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p., a la POSPRE O232020200883329 
Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p. Se realiza este 
traslado presupuestal con el fin de apropiar los recursos con el 
fin de realizar el proceso de contratación de los profesionales 
de las diferentes áreas interdisciplinarias que conforman la 
Dirección de urbanizaciones y Titulación que 
desarrollan las diferentes actividades profesionales con el fin 
de dar cumplimiento a las metas trazadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIO AUGUSTO PEREZ 
RODRIGUEZ. 

 

Director de Urbanizaciones y 
Titulación 
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28/09/2023 

Se realizó convenio interadministrativo CVP-CTO-588-2023 
entre la Caja de la Vivienda Popular, Fondo de Desarrollo Local 
de Puente Aranda e Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
por valor de $1.100.0000.000 de los cuales $400.000.000 
fueron aportados por la Caja de la Vivienda Popular y 
apropiados a la POSPRE “O2320202005030253270 
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento”, y los 
$700.000.000 restantes aportados tienen como fondo de 
financiación “3-100-I017 VA-Convenios”. Este convenio tiene 
como fin “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la Caja de Vivienda Popular, el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y el Fondo de 
Desarrollo Local de Puente Aranda para el estudio, diseño y 
construcción del parque GAITAN CORTES, Cod. IDRD 16-020 
perteneciente a la Urbanización Veraguas. 
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  Se realizó traslado entre proyectos de inversión por valor de 

$500.000.000,con Fondo de financiación “1-300-I019 REAF- 
Plusvalía”, estos recursos serán destinados a las adiciones de 
los contratos de prestación de servicios de los profesionales de 
la Dirección de Urbanizaciones y Titulación y serán distribuidos 
en las POSPRES O232020200882199 Otros servicios 
jurídicos n.c.p., O232020200883211  Servicios de asesoría en 
arquitectura, O232020200883212  Servicios de 
arquitectura para proyectos de constr, O232020200883329 
Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p., 
O232020200883421 Servicios de topografía del suelo, 
O232020200883422  Servicios de cartografía, 
O232020200883931 Servicios de consultoría ambiental, 
O232020200881219 Servicios de investigación básica en otras 
ciencias sociales y humanidades, O232020200885954 
Servicios de preparación de documentos y otros servicios 
especializados de apoyo a oficina, O232020200881211 
Servicios  de  investigación  básica  en  psicología, 
O232020200884520 Servicios de archivos. 
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Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales 
por valor de $213.347.662, de la POSPRE 0232020200882130 
Servicios de documentación y certificación jurídica, a las 
POSPRES 023202020088121r1 Servicios de investigación 
básica en psicología, 0232020200881219 Servicios de 
investigación básica en otras ciencias sociales y humanidades, 
0232020200882120 Servicios de asesoramiento y 
representación jurídica relativos a otros campos del derecho, 
0232020200882199 Otros servicios I jurídicos n.c.p, 
0232020200883422 Servicios de cartografía, 
0232020200884520 Servicios de archivos, 0232020200885954 
Servicios de preparación de documentos y otros servicios 
especializados de apoyo a oficina, 0232020200882199 Otros 
servicios jurídicos n.c.p, 0232020200883329 Otros servicios de 
ingeniería en proyectos n.c.p, 0232020200883931 Servicios de 
consultoría ambiental, 0232020200885954 Servicios de 
preparación de documentos y otros servicios especializados de 
apoyo a oficina, 0232020200883212 Servicios de arquitectura 
para proyectos de construcciones residenciales, 
0232020200885954 Servicios de preparación de documentos y 
otros servicios especializados de apoyo a oficina, 
023202020088321 Servicios de arquitectura para proyectos de 
construcciones residenciales. Se realiza este traslado 
presupuestal con el fin de apropiar los recursos con el fin de 
realizar el proceso de contratación y adición de los contratos de 
prestación de servicios de los profesionales de las diferentes 
áreas interdisciplinarias que conforman la Dirección de 
urbanizaciones y Titulación que desarrollan las diferentes 
actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las 
metas trazadas. 
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Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales 
por valor de $9.425.000, de las POSPRES 0232020200882130 
Servicios de documentación y certificación jurídica, 
0232020200883422 Servicios de cartografía, a las POSPRES 
0232020200881219 Servicios de investigación básIcas en otras 
ciencias sociales y humanidades, 0232020200885954 
Servicios de preparación de documentos y otros servicios 
especializados de apoyo a oficina. Se realiza este traslado 
presupuestal con el fin de apropiar los recursos con el fin de 
realizar el proceso de contratación y adición de los contratos de 
prestación de servicios de los profesionales de las diferentes 
áreas interdisciplinarias que conforman la Dirección de 
urbanizaciones y Titulación que desarrollan las diferentes 
actividades profesionales con el fin de dar cumplimiento a las 
metas trazadas. 
 
 
Se realizó traslado entre metas y Posiciones presupuestales 
por valor de $18.900.000, de las POSPRES, O232020200883212 

Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones 

residenciales, O232020200881219 Servicios de investigación básica 

en otras ciencias sociales y humanidades, O232020200883329 Otros 

servicios de ingeniería en proyectos n.c.p., O232020200882199 Otros 

servicios jurídicos n.c.p., O232020200883422 Servicios de cartografía, 

O232020200881219 Servicios de investigación básica en otras ciencias 

sociales y humanidades, O232020200883329 Otros servicios de 

ingeniería en proyectos n.c.p., a las POSPRES O232020200882199 

Otros servicios jurídicos n.c.p., O232020200885954 Servicios de 

preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo 

a oficina, O232020200882199 Otros servicios jurídicos n.c.p.. Se 
realiza este traslado presupuestal con el fin de apropiar los 
recursos con el fin de realizar el proceso de contratación y 
adición de los contratos de prestación de servicios de los 
profesionales de las diferentes áreas interdisciplinarias que 
conforman la Dirección de urbanizaciones y Titulación que 
desarrollan las diferentes actividades profesionales con el fin de 
dar cumplimiento a las metas trazadas. 
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