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1. INTRODUCCION  
 
De acuerdo con las instrucciones del Comité Fiduciario No. 17 de julio 30 de 2013 del 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, la 
presente convocatoria se ha estructurado para la contratación de la interventoría, técnica, 
administrativa y financiera de los contratos de obra que tiene por objeto el diseño y 
construcción de 2 proyectos multifamiliares de viviendas de interés prioritario junto con el 
urbanismo, a precio global fijo sin formula de reajuste. 

2. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
2.1  OBJETO 
 
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE  VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 
(VIP), SUSCRITOS DESDE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, PARA LOS 
PROYECTOS “ RESERVA DE LA MARÍA Y BOSQUES DE ARBORIZADORA”  
 
2.2  DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES 
 
Los proyectos a intervenirse encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.  
 

N° TIPO  PREDIO/PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD 
1 Multifamiliar Manzana 102, Arborizadora 

Alta  
Diagonal 69 GS No. 
43B - 40 

Ciudad Bolivar 

2 Multifamiliar La María Calle 9 sur No. 1 - 08 San Cristobal 
 
LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS 
 
Mz 102, Arborizadora Alta 
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La Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOGOTA D.C 
 
PROYECTOS MULTIFAMILIARES 
 
2.3  ALCANCE:  
 
El proponente interventor, efectuará la propuesta técnica, administrativa, legal y 
Financiera, con la cual asumirá la responsabilidad por el control, inspección, vigilancia de 
la ejecución y el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de los Contratistas 
Constructores dentro de los Contratos de diseño y obra del urbanismo y construcción de 
los 2 proyectos multifamiliares, correspondientes a los siguientes predios: 
 

TIPO PREDIO 
MÍNIMO 
DE VIP 
GENER
ADAS 

TOTAL DE   M2 
CONSTRUIDOS 

MÍNIMOS 
DIRECCION LOCALIDAD 

Multifamiliar Manzana 102, Arborizadora 
Alta  

70 2.971,6 Diagonal 69 GS No. 43B - 
40 

Ciudad Bolivar 

Multifamiliar La María 232 10.795 Calle 9 Sur No. 1 - 08 San Cristobal 
Aproximadas VIP a generar 302 13.766,6   

 
2.4. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE DISEÑO Y OBRA 

 
El INTERVENTOR deberá estudiar de manera minuciosa los términos de referencia y los 
procesos de los diferentes proyectos de diseño y obra a los que se les realizará la 
interventoría, de manera que tenga pleno conocimiento de las actividades y obligaciones 
que estarán bajo su vigilancia, control y seguimiento. 
 
De manera particular el INTERVENTOR deberá garantizar que el contratista de diseño y 
obra responda a cabalidad con las obligaciones estipuladas en las  fases que señalan los 
términos de referencia y los contratos de diseño y obra, así: 
 
FASE 1: REVISION DE LOS DOCUMENTOS Y ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 
URBANO, ARQUITECTONICO. 
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Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el constructor tendrá un plazo 
máximo de quince (15) días calendario para: 
 
Ø Revisar y evaluar los estudios correspondientes a levantamientos topográficos, y 

estudios de suelo y geotécnicos que suministra la Caja de Vivienda Popular. 
Ø Revisión del anteproyecto urbano, arquitectónico .  
Ø Revisar y aprobar la modelación económica y cierre financiero del proyecto. 
 
FASE 2:  ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Una vez aprobado el anteproyecto urbano y arquitectónico por parte del interventor y con 
visto bueno por parte de la supervisión del contrato el constructor presentará la solicitud 
de licencia de construcción, en legal y debida forma ante la curaduría urbana.  
 
NOTA 1. En caso de que se presente cualquier diferencia entre el interventor y el 
constructor con relación a la aprobación de las actividades descritas, el Comité de 
seguimiento (integrado por la supervisión, el interventor y el constructor)  resolverán la 
diferencia, para lo cual, podrá solicitar información o documentos adicionales tanto al 
contratista como al interventor, o solicitar conceptos a terceros cuando así lo considere 
pertinente. 
 
NOTA 2. El trámite de los permisos corresponde en el tiempo a las empresas de servicios 
públicos o autoridades competentes, para lo que se exigirá al constructor exclusivamente 
actuar con la diligencia calificada para la obtención de los permisos o aprobaciones, no 
siendo imputable a él demoras que sean de la Entidad prestadora de servicios públicos 
domiciliarios o autoridad competente. 
 
FASE 3: TRAMITE DE LICENCIAS. 
 
El interventor deberá revisar y aprobar los diseños que los constructores realicen así 
como la consolidación de los expedientes para radicar las solicitudes de licencias  de 
construcción en legal y debida forma, o para solicitar la modificación de la licencia de 
urbanización y/o de la de construcción, si es el caso, de conformidad con las condiciones 
previstas en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 
 
 
FASE 4: CONSTRUCCIÓN 
 
El interventor recibirá de cada uno de los constructores para su revisión y aprobación los 
cronogramas de ejecución de obra ajustados a un plazo máximo en meses de: 
 

N° PREDIO DURACION DE LA OBRA 
1 Manzana 102, Arborizadora Alta  7 meses 
2 La María 7 meses 

 
El tiempo se contará a partir de la fecha de ejecutoria de las respectivas licencias 
urbanísticas, en el que incluya como mínimo los términos en que se desarrollarán las 
obras de: urbanismo, cimentación, subestructura, estructura, mamposterías, cubiertas, 
acabados entre otras. 
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Así mismo, el Interventor deberá aprobar cada uno de los cronogramas de obras de 
urbanismo y construcción de las viviendas, los cuales deberán especificar por actividad 
los recursos (materiales, equipos, herramientas y personal, entre otros) y el tiempo 
empleado. El interventor deberá verificar que se optimicen los frentes de trabajo, 
cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. 

 
FASE 5: ENTREGA DEL PROYECTO: 
 
Terminada la construcción el constructor deberá proceder a hacer entrega de las 
viviendas al interventor y al CONTRATANTE, previa emisión del certificado de 
habitabilidad o existencia  de las mismas por parte de  la autoridad o entidad competente, 
cuyo trámite es responsabilidad del constructor 
 
Igualmente deberá hacer entrega de las redes de servicios públicos domiciliarios, a las 
entidades competentes, si el proyecto contempló la construcción de alguna de estas 
obras. 
 
De otra parte, deberá entregar al CONTRATANTE previo recibo a satisfacción por la 
interventoría de las zonas comunes, cuartos técnicos, puntos fijos, reglamento de 
propiedad horizontal, así como los manuales de funcionamiento y manuales de garantía 
de la obra y los equipos que se hayan instalado. 
 
En general, deberá hacer entrega de la totalidad de las obras a las que se haya 
comprometido en desarrollo del objeto del contrato cumpliendo todos los requisitos de las 
licencias de construcción, permisos, conexiones de servicios públicos domiciliarios, 
certificado de habitabilidad de las viviendas y el reglamento de propiedad horizontal. 
 
El constructor podrá realizar entregas parciales de viviendas totalmente terminadas, cuya 
habitabilidad o existencia haya certificado la autoridad o entidad competente, y que 
cumplan con los requisitos establecidos en el contrato de obra suscrito.  
 
El interventor deberá hacer recibo de la totalidad de las obras y en particular el 
cumplimiento del objeto contractual, en todas sus fases hasta la liquidación del contrato.  
 
 
FASE 6: ESCRITURACIÓN Y REGISTRO DE LAS VIVIENDAS ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES 
 
El interventor deberá revisar y dar un visto bueno a  la elaboración de las minutas de 
escrituración y reglamento de propiedad horizontal que el contratista deberá entregar al 
contratante para que estas sean sometidas a aprobación por parte del Comité Directivo 
del Fideicomiso. 
 
Una vez surtida esta aprobación, el interventor deberá dar aval al contratista para 
adelantar el proceso de escrituración y registro de las viviendas. 
 
El Fideicomitente-Caja de la Vivienda Popular estará en la obligación de indicar al 
intervenrtor la persona natural o jurídica destinatarios de las vivienda para entregarlas al 
contratista y asi darle la aprobación  para adelantar el proceso de escrituración,  registro y 
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entrega de las zonas comunes. Si en el término de un mes, a partir de la entrega de las 
viviendas con la expedición del certificado de habitabilidad,  el Fideicomitente no diera la 
información precisa y suficiente al respecto que permita adelantar el proceso de 
escrituración, el interventor dejara la constancia y permitirá que el Contratista escriture y 
transfiera las viviendas al patrimonio autónomo del fideicomiso “Fidubogotá S.A. - 
Proyecto Construcción Vivienda Nueva”. El interventor deberá tener presente y hacer 
valer el cumplimiento de lo estipulado en el presente documento que el contratista contara 
con un tiempo de un (1) mes después de entregado el proyecto para la ejecución de la 
fase.  
 
Todos los tramites y actividades que el contratista deberá realizar en la ejecución de la 
presente fase, deben ir revisados y aprobados por el Interventor. 
 
FASE 7: LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA: 
 
Una vez recibido el proyecto por el interventor y el Fideicomitente Caja de Vivienda 
Popular a través del supervisor  y suscrita el acta de recibo a satisfaccion por parte de la 
interventoría, y el constructor, las partes procederán a la liquidación del contrato de obra, 
previa aprobacion de la supervisión del contrato.  
 
Para la liquidación de cada contrato se contara con un plazo hasta de un (1) mes después 
de ejecutada la fase 6. 
 
Nota 1. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberán atenderse bajo los 
criterios de calidad y oportunidad, y estarán sujetas a las directrices y lineamientos 
determinados por el interventor, y deberán ser aprobados por parte de éste último. 
 
Nota 2. En todo caso el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las 
obras que ejecute, obras que deberán ser recibidas a satisfacción por parte del 
interventor, sin perjucio del recibo de las garantías que como tal deba entregar el 
constructor. 
 
 
2.5  RÉGIMEN LEGAL 
 
El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, por lo establecido en la 
Ley 1537 de 2012 y por lo señalado en este documento. 
 
2.6    PLAZOS PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 
El plazo total estimado del contrato es de 16 meses, es desde la suscripición del acta de 
inicio, y debe comprender hasta la liquidación de cada uno de los contratos de diseño y 
obra.  
 
 
2.7   PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de la presente invitación, corresponderá a un porcentaje igual al seis por 
ciento (6%) del valor del del contrato de obra y diseño.  
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El valor del contrato  incluye todos los gastos en que debe incurrir el contratista de 
INTERVENTORIA para el cumplimiento del objeto del contrato, los cuales incluyen IVA, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos que llegaren a causarse, así mismo, 
cualquier clase de costos para la legalización, ejecución y liquidación del Contrato.  
 
El valor del contrato de la INTERVENTORÍA, se mantendrá fijo durante la ejecución del 
mismo y hasta su finalización, independiente de cualquier cambio o fluctuación que los 
precios de la vivienda, los insumos o los servicios que se puedan presentar en el mercado 
durante la vigencia de los contratos de diseño y obra.  
 
El presupuesto destinado para el presente contrato, de acuerdo a los proyectos de diseño 
y obra, que se tendrán en cuenta por el momento corresponde a: 
 

PROYECTO N° DE 
VIP 

N° SMMLV 
2013 

VALOR CTO. 
DE OBRA 

VALOR 6% 
CTO. 

INTERVENTORIA 
Manzana 102, Arborizadora Alta  70 61 2.517.165.000 151.029.900 
La María 232 61,30 8.383.633.200 503.017.992 
 302  10.900.798.200 654.047.892 

 
 
Con base en lo anterior, el presupuesto estimado destinado para el presente contrato, 
corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA CUATRO MILLONES 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.  
($654.047.892)   
 
El valor del contrato de interventoría corresponderá a la totalidad de viviendas resultantes 
de la sumatoria de los contratos de diseño y obra con sus obras complementarias .  
 
2.8    DESTINATARIOS DE LA INVITACIÓN 
 
Toda persona natural o jurídica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, 
consorcios o uniones temporales debidamente constituidas, interesadas en desarrollar el 
objeto del presente proceso de selección y que cumplan con los requisitos técnicos, 
jurídicos y financieros señalados en este documento y sus anexos. 

3.     TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
3.1.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Actividad Fecha   Lugar Hora final 

Apertura de la invitación y 
publicación de los términos de 
referencia 

 
Octubre 31 

 
www.fidubogota.com en el 
link correspondiente a las 
convocatorias de Caja de 

Vivienda Popular  
 

 

Observaciones a los términos de 
referencia definitivos. 

 
Noviembre 5 

convocatoriasvivienda.cvp
@habitatbogota.gov.co 5 PM 
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Publicación respuestas a las 
observaciones y/o expedición de 
adendas a los pliegos definitivos. 

 
Noviembre 7 

 
www.fidubogota.com en el 
link correspondiente a las 
convocatorias de Caja de 

Vivienda Popular  
 

 

Audiencia de cierre para la 
recepción de ofertas. Noviembre  13 

 
Las propuestas se 

radicarán en Caja de 
Vivienda Popular 

Carrera 13 N° 54 – 13 hasta 
las 11 AM. La audiencia se 
realizará con posterioridad 

a la radicación de las 
propuestas,  a las 11:15 
am, en el auditorio de la 

CVP ubicado en la Carrera 
54 No. 13 – 30 Piso 1.  

11 AM 

Evaluación de requisitos 
habilitantes. 

 
Noviembre 15 Caja de Vivienda Popular  

Comité Fiduciario para aprobación 
de la evaluación de requisitos 
habilitantes.  

Noviembre 18  Caja de Vivienda Popular  

Publicación del informe de  
evaluación de requisitos 
habilitantes. 

Noviembre 18 

 
www.fidubogota.com en el 
link correspondiente a las 
convocatorias de Caja de 

Vivienda Popular  

 

Traslado del informe de 
observaciones de evaluación de 
requisitos habilitantes y plazo para 
entrega de documentos para 
subsanar requisitos habilitantes 

Noviembre 20 convocatoriasvivienda.cvp
@habitatbogota.gov.co  

Informe definitivo de evaluación Noviembre 22 
   

Adjudicación Noviembre  25  Caja de Vivienda Popular  

 
 
 
3.2. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS Y/O 
PROPONENTES 
 
Los documentos del presente proceso de selección que deban ser comunicados a los 
interesados, serán publicados en la página. www.fidubogota.com en el link 
correspondiente a las convocatorias de Caja de Vivienda Popular  (lado derecho de la 
página de inicio) 
 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso 
de selección se radicará directamente en la Caja de Vivienda Popular, Carrera 13 No. 54 - 
13 de la ciudad de Bogotá, D.C., o a la dirección de correo electrónico  
convocatoriaviviendas.cvp@habitatbogota.gov.co   
 
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la 
verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se 
entreguen en los términos que señale EL CONTRATANTE, identifiquen el proceso de 
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selección al que se refieren, la dirección física, fax o correo electrónico del remitente, y 
sean remitidos  por el proponente o su representante legal. 
 
Los términos fijados en el presente documento y en el desarrollo del proceso de 
selección, se entenderán en días hábiles, salvo que se indique expresamente que son 
calendario. 
 
3.3. MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
La ENTIDAD CONTRATANTE, publicará las modificaciones que, de oficio o a solicitud de 
los interesados, se realicen a los términos de referencia del proceso de selección, por 
parte del Comité Evaluador, mediante adendas que serán publicadas en la página 
www.fidubogota.com en el link correspondiente a las convocatorias de Caja de Vivienda 
Popular  (lado derecho de la página de inicio). 
 
 
3.4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
3.4.1. Forma e identificación de los documentos a entregar 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento por parte del 
proponente del proceso de selección, las obligaciones consignadas en el presente 
documento, y de todas las condiciones técnicas, económicas, sociales y jurídicas  
necesarias para el desarrollo del proyecto de interventoria; razón por la cual, acepta de 
igual forma que, su propuesta incluye todos los costos directos e indirectos asociados al 
cumplimiento del objeto de este proceso de selección. 
 
La oferta deberá presentarse por escrito, en sobres sellados (original y 3 copias), de la 
siguiente manera: 
 

Ø Un sobre que contendrá la totalidad de  los documentos (incluidos los anexos), que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros del 
proponente, de acuerdo con lo señalado en el presente documento. El sobre deberá 
indicar como mínimo: 

 
• El número del proceso de selección. 
• El nombre del convocante. 
• El nombre del proponente y de su representante legal. 

 
Dentro del sobre original de la propuesta, debera incluir  la oferta tecnica ANEXO N° 5,  
esta deberá estar firmada por el proponente. 
 
La propuesta  deberá ser entregado en original y tres (3) copias cada uno marcado como 
corresponda, en el lugar y fecha señalados en el presente documento. Todos los 
documentos deberán ser presentados en idioma castellano, escritos en medios 
electrónicos, debidamente legajados, foliados en orden consecutivo en su totalidad. Tanto 
la carta de presentación de la propuesta como los anexos que así lo requieran deben 
estar firmados. 
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Si se presentara alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, 
prevalecerá el texto original. 
 
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan deberá ser 
confirmada o validada por el proponente. 
 
No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
diferente al señalado en el presente documento, tampoco se recibirán propuestas 
presentadas con posterioridad a la fecha y hora de entrega fijada. Cerrada la recepción de 
propuestas no se admitirán modificaciones de las mismas, salvo que se trate de una 
aclaración solicitada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, o por la supervisión. 
 
La propuesta deberá ir acompañada de toda la documentación solicitada, anexos y demás 
información necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y 
de los criterios de evaluación. 
 
El proponente deberá diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificación 
de cada requerimiento. 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 
radicación de su propuesta. 
 
3.4.2   PROPUESTA ECONOMICA  
 
De conformidad con la PROPUESTA ECONOMICA, el proponente debe formular su 
propuesta económica, en el formato contenido en el Anexo No. 7, la cual se deberá 
presentar en medio físico y magnético, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Todos los valores deberán estar ajustados al peso o a la unidad. No debe contener 

centavos.  
• La forma y el sistema de pago son los señalados en los presentes términos de 

referencia.  
• Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en 

cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los presentes términos de 
referencia de interventoria. Las variables que se deben tener en cuenta, así como las 
proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la presente 
propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y por tanto, 
serán por cuenta y riesgo de las diferencias que pueda presentarse entre dichas 
proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del 
contrato.  

• Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles.  
• Debera tener en cuenta la remuneración de la  totalidad de su equipo de trabajo, 

necesario para la correcta ejecución de la interventoría, en la cual podrá incluir, según 
el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, etc. 

• Debera incluir los gastos de administración. 
• Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 

denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan, que se causen o 
llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del 
presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo.  
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• En caso de existir discrepancia en la oferta frente a lo dispuesto en letras y números, 
prevalecerá el valor manifestado en letras, el cual no estará sujeto a cambios o 
ajustes.  

• El proponente deberá diligenciar y firmar el FORMULARIO – PROPUESTA 
ECONOMICA 

• Debera tener en cuenta las utilidades del interventor. 
 
En general, el proponente en su propuesta económica debra tener en cuenta y 
relacionar todo lo que haya establecido en su oferta técnica, discriminando el equipo 
técnico, etc. 
 
3.5 MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS 
 
Después del cierre del proceso de selección la ENTIDAD CONTRATANTE, no aceptará 
propuestas complementarias, modificaciones o adiciones a las mismas. Ningún 
proponente podrá retirar su propuesta después del cierre del proceso, so pena de hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
3.6 CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
En el día y hora de cierre del proceso de selección, señalado en el cronograma, se 
procederá a identificar las propuestas presentadas. Los proponentes deberán radicar sus 
propuestas en la dirección Carrera 13 N° 54 – 13, Caja de Vivienda Popular, oficina de 
atención al ciudadano, ventanilla de correspondencia, a más tardar en la fecha y hora 
señaladas para el cierre y recepción de propuestas en la presente convocatoria de 
interventoria. Luego los proponentes, junto con el delegado de Fiduciaria Bogotá asistente 
a la audiencia de cierre y el representante del fideicomitente-Caja de Vivienda Popular se 
dirigirán con los sobres radicados al Auditorio (piso 1)  de la entidad Calle 54 No. 13 - 30,  
para proceder a la apertura publica de los sobres.  
 
De la audiencia se levantará un acta que contendrá: 
 

- El nombre del proponente 
- La aseguradora y valor asegurado de la póliza de seriedad  
- El número de folios de la propuesta  

 
De no estar foliada la propuesta, se foliará en audiencia. 
 
El acta será firmada por las personas que se encuentren presentes en audiencia en 
nombre de los proponentes y el representante de la Fiduciaria Bogotá.  
 
En ese momento se dará por finalizado el cierre de la convocatoria y la entidad 
contratante se dispondrá a evaluar las propuestas presentadas. 
 
Las propuestas que no hayan sido entregadas antes del vencimiento de la fecha y hora 
fijada para el cierre del proceso de selección serán consideradas como propuestas 
extemporáneas y se rechazarán; por lo tanto, no se evaluarán y serán devueltas sin abrir. 
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El día previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicará, en la página web 
www.fidubogota.com en el link correspondiente a las convocatorias de Caja de Vivienda 
Popular  (lado derecho de la página de inicio) el acta de cierre en la cual se indicará 
cuántas propuestas se recibieron y quiénes son los proponentes.  
 

3.7 PRORROGA DEL PLAZO DE CIERRE Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE previa decisión en este sentido por parte del Comité 
Directivo del Fideicomiso, podrá prorrogar el plazo del cierre del proceso de selección, y 
modificar el cronograma del mismo, comunicando las modificaciones a los interesados, a 
través de la Página WEB www.fidubogota.com en el link correspondiente a las 
convocatorias de Caja de Vivienda Popular  (lado derecho de la página de inicio). 
 
Las modificaciones al cronograma del proceso de selección, podrán realizarse hasta un 
(1) día hábil anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades.  

3.8 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS  
PROPUESTAS 

 
La verificación y evaluación de las propuestas se basará en la documentación, 
información y anexos correspondientes, por lo cual, es requisito indispensable consignar 
en la propuesta y adjuntar a la misma toda la información detallada que permita su 
análisis. 
 
El comité evaluador recomendará el rechazo de las propuestas si durante el proceso de 
evaluación y selección tiene conocimiento cuando detecte inconsistencias o 
irregularidades en la información aportada, previo traslado del informe respectivo al 
proponente para que se pronuncie dentro del término que establezca el comité evaluador. 
 
El Comité Directivo del FIDEICOMISO determinará, con base en el informe que presente 
el evaluador, y lo señalado por el proponente dentro del término establecido, si la 
propuesta debe ser rechazada y motivará su decisión. 
 
El comité evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la información 
presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en la 
presente convocatoria  y para solicitar que se complemente, subsane o aclare, siempre y 
cuando no se trate de documentos que soporten los factores de evaluación o 
ponderación, dentro del término fijado por la entidad en el cronograma arriba citado.  En 
respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes no 
podrán modificar o mejorar sus propuestas. 
 
La respuesta a las solicitudes del comité evaluador deberá ser presentada por el 
proponente dentro del término y en las condiciones solicitadas por la ENTIDAD 
CONTRATANTE o el comité evaluador que esta designe. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el 
presente documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del 
tiempo otorgado por el contratante o el comité evaluador, la propuesta será rechazada. 
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En ningún caso se podrá solicitar complementar información correspondiente a los 
criterios de asignación de puntaje. 
 
El informe de evaluación permanecerá a disposición de los participantes en la CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR  “VIVIENDA NUEVA” por el término señalado en el cronograma del 
proceso, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que 
estimen pertinentes.  
 

3.9 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
El comité evaluador, de acuerdo con los lineamientos del comité fiduciario, dentro del 
término establecido en el cronograma, realizará la verificación del cumplimiento de los 
requisitos habilitantes del proponente, correspondientes a su capacidad jurídica, 
financiera y técnica, con sujeción a lo establecido en el presente documento. 
 
El comité evaluador podrá solicitar a los proponentes las complementaciones o 
aclaraciones que requiera, sobre el contenido de las ofertas, sin que con ello el 
proponente pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los ofrecimientos hechos. 
 
El comité evaluador podrá verificar la información suministrada por los proponentes en los 
documentos solicitados en el proceso de selección, así como la que aporte el oferente 
cuando haya lugar a alguna aclaración, para lo cual, con la presentación de la propuesta 
se entiende otorgada la autorización para hacerlo. 
 
El comité evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, 
determinará cuáles proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso 
de selección, y cuáles no se encuentran habilitados, y así lo señalará en el informe. 
 

3.10 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO 
 
Los proponentes que resultaron no habilitados, podrán subsanar la falta de documentos 
necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
documento, dentro de los términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso 
del mismo o de la sociedad fiduciaria. 
 
Los proponentes no podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 
presentar la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha 
establecida para la presentación de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores 
de asignación de puntaje y en todo caso, no podrán modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 

3.11 VIGENCIA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá permanecer vigente por un período mínimo de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. La ENTIDAD 
CONTRATANTE, previa modificación de los términos de referencia en este sentido, por 
parte la supervisión, solicitará, si ello fuere necesario, la ampliación de la vigencia de la 
propuesta, por el término que se requiera, sin superar en todo caso los ciento veinte días 
(120) calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. 
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Durante el período de su vigencia, la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de hacer efectivas la garantía de seriedad de la oferta. 
 
En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su 
oferta hasta la legalización del contrato. 
 

3.12 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos serán 
rechazadas y en consecuencia, no serán evaluadas: 
 
3.12.1   Cuando se hubiere radicado y presentado después de la fecha y hora exacta 
establecida como límite para el cierre del proceso de selección, o presentado en oficina o 
dependencia diferente a la indicada expresamente para el efecto, o enviada por correo o 
vía fax. 
 
3.12.2  Cuando la carta de presentación de la propuesta no se encuentre suscrita por el 
proponente o por el representante legal o por el apoderado debidamente constituido para 
tal efecto, según el caso, o por el representante del consorcio o unión temporal. 
 
3.12.3. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, 
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitución Política y las normas 
vigentes, para presentar la propuesta. 
 
3.12.4.Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su representante 
legal han sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la 
interventoría y construcción, de acuerdo con la información incorporada en el RUP. 
 
3.12.5.Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o 
el comité evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento. 
 
3.12.6.Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean 
presentados en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algún valor en 
moneda extranjera. 
 
3.12.7.Cuando no se cumpla con uno o más requerimientos técnicos solicitados en el 
presente documento y sus anexos. 
 
3.12.8.Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir, luego de la 
fecha y/u hora señaladas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al señalado en el 
presente documento. 
 
3.12.9.Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte 
un valor superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto estimado. 
 
3.12.10.Cuando no se presente la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
3.12.11.Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignación de 
puntaje o no se diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda. 
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3.12.12.Cuando en ejercicio de la verificación de los documentos soporte de la oferta, se 
encuentren inconsistencias o se determinen inexactitudes, en la información presentada 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento. 
 
3.12.13.Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, 
sea integrante de otra persona jurídica dentro de los cuales se incluyen uniones 
temporales o consorcio, proponente o miembro de un proponente plural.  
 
3.12.14.Las demás que se señalen en este documento, sus anexos o sus adendas. 
 
 
 

3.13 CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ANORMAL DEL 
PROCESO DE SELECCION 

            
Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procederá la 
terminación anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre: 
 
3.14.1.Cuando no se presente ningún interesado en la fecha, hora y lugar que se señala 
en el cronograma, para realizar la visita de inspección obligatoria al predio en que se 
desarrollará el proyecto de vivienda objeto de este proceso. 
 
3.14.2.Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término 
establecido en el cronograma, para el cierre del proceso de selección. 
 
3.14.3.Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes. 
 
3.14.4.Cuando durante el proceso de selección sobrevengan condiciones técnicas o 
jurídicas que hagan inviable el diseño y/o la ejecución del proyecto de vivienda, y por 
ende se haga inviable la contratación de una interventoría, según lo determine el Comité 
Directivo del FIDEICOMISO. 
 
3.14.5. En caso de declararse desiertas las tres convocatorias de diseño y obra objeto del 
presente proceso de selección. 
 
En el evento en que se presente alguno de los casos antes señalados, se publicará un 
aviso del contratante, en la página WEB www.fidubogota.com en el link correspondiente a 
las convocatorias de Caja de Vivienda Popular  (lado derecho de la página de inicio),  
informando la terminación del proceso de selección en el estado en que se encuentre, sin 
que por ello se causen derechos u obligaciones a favor de los interesados o proponentes.  
 
Se entenderá que el proponente, al entregar su propuesta, se somete a la posible 
ocurrencia de las causales antes mencionadas y acepta que en el caso en que alguna o 
algunas se presenten, se dará por terminado el proceso de selección. 

4. FACTORES HABILITANTES 
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El contratante verificará el cumplimiento de los factores habilitantes, contenidos en este 
pliego de condiciones, los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen 
con las condiciones y requisitos mínimos exigidos en el presente proceso de selección. 
 
Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinará la 
causal de rechazo o de NO HABILITADO de la misma y su consecuente exclusión de ser 
considerada en el correspondiente orden de calificación, sin perjuicio de dar aplicación a 
reglas de subsanabilidad. 
 
Los requisitos habilitantes se verificarán teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 

FACTOR CUMPLIMIENTO 
Capacidad Jurídica HABILITADO O NO HABILITADO 

Capacidad Financiera HABILITADO O NO HABILITADO 

Requisitos habilitantes Técnicos HABILITADO O NO HABILITADO 
 
4.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURIDICO 
 
CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
La verificación de la capacidad jurídica tiene por objeto revisar en la documentación 
allegada por el proponente el cumplimiento de los requisitos habilitantes en los aspectos 
jurídicos. 
 
El cumplimiento de los requisitos jurídicos no otorga puntaje alguno, pero serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección.  
 
Este informe de verificación excluye de la participación en el proceso de selección a las 
propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos. 

 
4.1.1   Carta de Presentación de la Propuesta.  

 
El proponente deberá entregar carta de presentación de la propuesta, debidamente 
firmada por el proponente o en caso de ser persona jurídica por el representante legal o la 
persona debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones 
temporales, consorcios, la carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el 
representante legal y a la misma deberá anexarse el documento que acredite tal 
representación. 
 
La carta de presentación, deberá realizarse conforme el formato de carta de presentación 
del anexo Nº 1 
 

4.1.2   Capacidad jurídica 
 
A.  Proponente persona natural: El Proponente persona natural, deberá allegar copia de 
la Tarjeta profesional como Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingeniería y 
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Arquitectura. 
 
No ser Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingeniería y 
Arquitectura., dará lugar a que la propuesta se declare RECHAZADA 
JURÍDICAMENTE. 
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia 
mediante la presentación de copia de su pasaporte y, si es del caso, la del documento 
que acredite la profesión o profesiones exigidas para la ejecución del respectivo objeto 
contractual, título que deberá estar convalidado en el país. 
 
No cumplir con lo exigido para la persona natural extranjera sin domicilio en 
Colombia, dará lugar a que la propuesta se declare RECHAZADA JURÍDICAMENTE. 
 
B. Las personas jurídicas: Deben acreditar su existencia legal mediante los siguientes 
documentos: 
 
En el caso de personas jurídicas deberá presentar certificado de Existencia y 
Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio en el cual 
conste: inscripción, matrícula, objeto social, el cual deberá ser acorde con el objeto de la 
presente contratación y facultades del representante legal.  El certificado no podrá ser 
anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección 
y en el mismo se acreditará que la duración de la sociedad no será inferior al plazo del 
contrato y cinco (5) años más. 
 
En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá 
anexar la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea 
general) para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma 
del contrato posible que se derive de este proceso de selección. 
 
El objeto social del proponente, debe contemplar la interventoría construcción de 
proyectos de vivienda o edificios residenciales y no residenciales o en construcción y 
diseño de proyectos de vivienda o edificios residenciales y no residenciales, de acuerdo 
con el certificado de existencia y representación legal.  
 
C. Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán 
acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su 
existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de 
la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 
 
1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso. 
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2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 
Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 0734 de 
2012 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo 
con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la 
información deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 
competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano 
directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren 
dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán declarar que según la 
legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los 
términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 188 del Código de 
Procedimiento Civil Colombiano. 
 
La incapacidad legal de la persona jurídica para desarrollar el objeto del contrato, la 
incapacidad del representante legal para comprometerla y cuando la vigencia de la 
persona jurídica sea inferior a la exigida en los pliegos de condiciones, dará lugar al 
RECHAZO JURÍDICO DE LA PROPUESTA. 
 
D. Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión 
temporal, el proponente debe presentar una carta de conformación del proponente 
asociativo siguiendo los modelos suministrados en los ANEXOS N° 2 Y 3. El documento 
de Conformación no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario contados desde la 
fecha de cierre del proceso de selección y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o de 
unión temporal, en el caso de la unión temporal señalando los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo del fideicomitente-Caja de 
Vivienda Popular. En caso de no constar en el documento la forma asociativa o su 
porcentaje de participación de los integrantes, se entenderá que se trata de un 
Consorcio. 

 
2. Se deberá designar un representante principal y uno suplente del consorcio o de la 

unión temporal, el cual no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y 
escrita de cada uno de los integrantes que la conforman.  

 
3. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo del 

contrato y cinco (5) años más.  
 

4. Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de 
otros proponentes que participen en el presente proceso de selección, ni formular 
propuesta independiente. 

 
5. Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser 

modificado dentro del proceso.  En el evento que resultare adjudicatario, este será 
tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la 
identificación tributaria del proponente asociativo.   
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6. Uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberá ser el 
miembro líder y tener como mínimo el 51% de participación. 
 

7. Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes 
legales de las sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir 
como mínimo el presupuesto oficial del proceso. 

 
8. Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, 

con los requisitos establecidos como persona  jurídica. 
 
El incumplimiento del requisito establecido en el numeral 4º determinado en el 
presente literal, dará lugar a que la propuesta sea declarada RECHAZADA 
JURÍDICAMENTE. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia integrantes de 
proponentes plurales deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido 
otorgada previamente al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar dicho documento, según lo establecido en este pliego 
de condiciones, determinará la falta de capacidad jurídica y/o legal para presentar la 
oferta y dará lugar a que la propuesta sea declarada RECHAZADA JURÍDICAMENTE. 
 
D.  Documentos de existencia y representación legal otorgados en el exterior:Todos 
los documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 
1961 y los privados otorgados en cualquier país extranjero, tendientes a acreditar la 
existencia y representación legal, deberán presentarse consularizados y legalizados en la 
forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 
480 del Código de Comercio1. En el evento de documentos públicos, expedidos por 
autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá 
únicamente la Apostilla.  
 
APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS 

                                                
1

C. de P.C., Art 259 (Reformado por el D.2282/89 Art. 1 num. 118). Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos 
C. de P.C., Art 260 (Reformado por el D.2282/89 Art. 1 num. 119) Documentos en idioma extranjero. Para que los documentos 
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su 
correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor 
designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.  
C. de Co., Art 480. Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación 
amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los 
documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las 
leyes del respectivo país. 
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Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un 
apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para presentar la oferta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato, 
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con 
la ley y éste Pliego. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 
del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, 
Consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de 
Colombia, además de los señalados en éste pliego.  El poder  podrá otorgarse en el 
mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
 
4.1.3  Certificación de Aportes (Anexo N° 4) 

 
En concordancia con la Ley 789 de 2002,  los proponentes deberán adjuntar el Anexo No. 
4 “Certificado de Pago de Aportes” acreditando el pago de los aportes de sus empleados 
a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje cuando a ello hubiere 
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, por un período no inferior a seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. La certificación expedida por 
el revisor fiscal deberá estar auditada y sobre ella no debe existir salvedad alguna.  
 
Cuando la persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En el caso de personas jurídicas que de conformidad con la normatividad legal vigente no 
tengan la obligación de inscribirse en el registro mercantil de la cámara de comercio, 
deberán allegar con la propuesta documento idóneo donde certifique que quien firma 
como revisor fiscal, es la persona nombrada por el máximo órgano de administración de la 
persona jurídica. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en cuyo 
país de origen no exista la obligación de realizar aportes parafiscales y al sistema de 
seguridad social, se deberá indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la 
gravedad del juramento por el  representante legal o apoderado de la persona jurídica, 
consorcio o unión temporal.  
 
NOTA: El Fideicomitente - CVP se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas y derivadas de este numeral, en caso de resultar 
adjudicatario.  
 

4.1.4  Registro único de proponentes - RUP 
 
El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberá anexar 
a la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se 
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utilizará para verificar lo exigido en la presente convocatoria, en cuanto a inscripción y 
clasificación. Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso.  
 
El proponente o en conjunto, los integrantes del consorcio o la unión temporal, deberá 
tener inscrita y clasificada en el RUP acorde con la información tributaria del Rut y  el 
Decreto 734 de 2012, una de  las siguientes actividades: 
 
CIIU versión 4.0 
  

7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 

 
 
Nota 1: En todo caso, el proponente deberá presentar al momento del cierre, el certificado 
de inscripción en el Registro Único de Proponentes actualizado a 31 diciembre de 2012. 
 
Nota 2. Inscripción de personas extranjeras: De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6.1.2.2 del Decreto 0734 de 2012, las personas naturales extranjeras con 
domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que tengan establecida 
sucursal en Colombia que tengan interés en participar en este proceso de selección, 
deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

  
Por su parte, el parágrafo del art. 6.1.2.2, así como el artículo 6.4.5 del Decreto 0734 de 
2012 disponen que, las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las 
personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
no requieren inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, se 
verificará directamente la información de dichas personas sobre su capacidad jurídica y 
las condiciones de experiencia y demás requisitos habilitantes exigidos, de conformidad 
con lo dispuesto en el pliego de condiciones. 
  
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, podrá acreditar este requisito con una declaración rendida bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestada con la presentación del documento, por la persona 
natural, el representante legal o apoderado de la persona jurídica, en la que indique que 
cumple con la condición respecto a  la Actividad, especialidad y grupo o actividad principal 
o secundaria, aquí previstas. 
 
Nota 3. Para efectos de evaluar la vigencia del RUP se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el numeral 1artículo 162 del Decreto 1510 de 2013. 
 
El no cumplimiento de las exigencias establecidas en este numeral, dará lugar a que 
la propuesta sea evaluada como RECHAZADA JURÍDICAMENTE 
 
En caso de que no se acredite esté requisito la propuesta será RECHAZADA 
JURÍDICAMENTE. 
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4.1.6  Garantía seriedad de la propuestas 
 
Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberán adjuntar a la misma, 
las garantías o similares que contemple expresamente la ley (Decreto 734 de 2012) 
emitida por una entidad legalmente establecida en Colombia, en la cual el beneficiario sea 
el FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.-PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA  
NIT: 830.055.897-7 por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del presupuesto 
estimado. 
 
La referida garantía deberá tener vigencia de noventa (90) días calendario, a partir de la 
fecha de presentación de la oferta. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de 
la propuesta, la vigencia de la garantía de seriedad deberá ser, igualmente, ampliada sin 
que supere un plazo de 120 días. 
 
Esta garantía deberá ser aceptada por la sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., vocera y 
administradora del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.- PROYECTO CONSTRUCCION 
VIVIENDA NUEVA y en esa medida la sociedad fiduciaria podrá solicitar las 
modificaciones o aclaraciones a que haya lugar. 
 
La garantía deberá amparar el hecho de que si resulta seleccionado, está dispuesto a 
firmar, perfeccionar y legalizar el(los) respectivo(s) contrato(s), dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso. En la garantía debe citarse claramente que 
está garantizando la seriedad de la propuesta presentada para participar en el proceso de 
selección a que hace referencia este documento, y encontrarse firmada por el garante y 
por el oferente. 
 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) 
respectivo(s) o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o 
no constituyere la garantía decumplimiento requerida en el contrato, FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el 
proponente. En este caso, se tendrá como seleccionado al proponente clasificado en el 
siguiente lugar, previa instrucción del Comité Evaluador, y en consecuencia, EL 
CONTRATANTE le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía 
deseriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y así 
sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para 
la ENTIDAD CONTRATANTE y cumpla los requisitos establecidos en el presente 
documento. 
 
La garantía deberá ser tomada por el proponente persona natural o persona jurídica, 
indicando en este evento la razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza 
del proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su equivalente, 
establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea 
presentada por un consorcio o unión temporal, en la garantía deberá estipularse que el 
tomador es el consorcio o unión temporal y no su representante legal, y deberá indicar el 
nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participación y expresar 
claramente que su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones 
amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en 
parte, de manera directa o indirecta. 
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La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 

• La no suscripción del contrato de interventoría. 
• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

término previsto en el cronograma para la selección de las propuestas se 
prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción de los contratos se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas noexcedan un término máximo de 
120 días calendario. 

• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de 
las propuestas. 

 
La garantía de seriedad será devuelta a solicitud de los proponentes no seleccionados. 
 

4.1.7  Inhabilidades  
 
Los proponentes deberán certificar bajo la gravedad de juramento, NO encontrarse 
incursos en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley 
colombiana, especialmente las establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
complementen, modifiquen ó adicionen. 
 

4.1.10 Certificado de Antecedentes Fiscales 
 
Expedido por la Contraloría General de la República, no mayor a treinta (30) días de 
expedición anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Esta 
obligación también aplica para cada una de las firmas o personas naturales que presentan 
la propuesta en consorcio y/o unión temporal. 
 

4.1.8 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
 
Expedido por la Procuraduría General de la Nación, no mayor a treinta (30) días de 
expedición anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Esta 
obligación también aplica para cada uno de los representantes legales  de las personas 
jurídicas o personas naturales que presentan la propuesta en consorcio y/o unión 
temporal. 
 
4.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
El estudio financiero de las propuestas HABILITA o NO HABILITA la propuesta, de 
acuerdo con el resultado de la verificación; esta se efectúa con el fin de asegurar la 
normal ejecución del objeto a contratar sin riesgos económicos. 
 

4.2.1   Declaración de origen de fondos (ANEXO 11) 
 
El proponente debe entregar la declaración de origen de fondos, diligenciada en el 
formato del Anexo No. 11 de este documento. FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. o la 
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supervisión  de este proceso de selección, podrán solicitar información o documentación 
adicional si no resultan satisfactorios los documentos remitidos, relativos a la financiación 
de los proyectos. En el caso en que la información solicitada no sea remitida en las 
condiciones y términos señalados, se rechazará la propuesta. 
 

4.2.2  Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo – SARLAFT (ANEXO 10) 

 
La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. verificará que el proponente, cada uno de sus miembros y 
su representante legal no se encuentren reportados en el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo– SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización 
para realizar esta verificación. 
 
En el caso en que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal se 
encuentren reportados en el SARLAFT la propuesta será rechazada. 
 
4.2.3   Indicadores financieros: 
 
La verificación de cumplimiento de la Capacidad Financiera no tiene ponderación; se 
estudiará la información Financiera al momento de la presentación de la propuesta y 
antes de efectuar la evaluación económica, con el fin que la Administración pueda 
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de Liquidez, Endeudamiento, Capital 
de Trabajo y Patrimonio exigidos en el pliego de condiciones. 
 
La verificación Financiera de las propuestas, se efectúa con el fin de garantizar la 
solvencia económica y patrimonial del proponente como requisito habilitante dentro del 
proceso, para tal efecto, se examinará la Capacidad Financiera reflejada en el Registro 
Único de Proponentes que reporte cifras financieras con corte a Diciembre 31 de 2012. El 
RUP debe ser allegado junto con la propuesta. 
 
CRITERIOS 
 
La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en las cifras reflejadas en 
el R.U.P. El cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona natural o 
jurídica, consorcio o unión temporal) cumple los requisitos mínimos financieros que se han 
estimado suficientes para minimizar el riesgo durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
El proponente deberá acreditar una capacidad financiera discriminada así:  
 

No. INDICADOR CONDICIÓN CALIFICACION 

1 INDICE DE LIQUIDEZ (IL) = ó > a 1,3 CUMPLE 

2 NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO (NE) = ó < a 65% CUMPLE 

3 CAPITAL DE TRABAJO 
(KT) 

= ó > a 30% del presupuesto 
oficial CUMPLE 
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4 PATRIMONIO (P) = ó > a 50% del Presupuesto 
Oficial CUMPLE 

 
Los indicadores para los consorcios o uniones temporales se calcularán con la sumatoria 
de cada certificación presentada. Es decir, se sumaran las variables que se utilizan para 
el cálculo de los indicadores por cada uno de los integrantes y sobre los totales se 
obtendrá el Índice del Consorcio o Unión Temporal. 

 
Ejemplo: Activo total empresa A + Activo total empresa B = Activo total Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
Para consorcios y uniones temporales, se debe anexar el Registro Único de Proponentes 
que reporte información financiera con corte a diciembre 31 de 2012, para todos y cada 
uno de sus miembros; Para efectos del cálculo de los índices a evaluar, será de la forma 
como se describe a continuación: 
 
 
Índice de Liquidez (IL): Se suma el valor del activo corriente y del pasivo corriente 
reportado por cada uno de los integrantes del Consorcio o unión temporal, sobre este 
resultado se calcula el índice de liquidez.  
 
Nivel de Endeudamiento (NE): Se suma el valor del pasivo total y activo total reportado 
por cada uno de los integrantes del Consorcio o unión temporal, sobre este resultado se 
calcula el endeudamiento. 
 
Capital de Trabajo (KT): Se suma el valor del activo corriente y del pasivo corriente 
reportado por cada uno de los integrantes del Consorcio o unión temporal, sobre este 
resultado se calcula el capital de trabajo, y se divide en el presupuesto para conocer la 
propoción a la que corresponde. 
 
Patrimonio (P): Se suma el valor del patrimonio reportado por cada uno de los integrantes 
del Consorcio o Unión temporal, se toma este resultado, y se divide en el presupuesto 
para conocer la propoción a la que corresponde. 
 
La propuesta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores 
anteriormente enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada.  
 
Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera 
será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no continua en el proceso de 
selección. 
 
La inscripción, clasificación y calificación del proponente en el RUP; así como las 
actualizaciones que de este se realicen por parte del proponente deberán encontrarse en 
firme a la fecha del cierre del presente proceso de selección. 
 
Estas exigencias se comprueban con la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes – RUP -, el cual debe haber sido expedido con anterioridad no mayor de 
treinta (30) días calendario al cierre de este proceso de selección. 
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4.2.4 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR) MÍNIMA PARA 
PARTICIPAR: 

 
Podrán participar en este proceso quienes a la fecha de cierre de este proceso de 
selección tengan una capacidad residual mayor o igual al 30% del presupuesto oficial 
para  el (los) grupo(s) para el (los) cual(es) presenta oferta. 

 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
verificará la capacidad residual del consorcio de manera integral. Para determinar la 
capacidad residual del proponente plural, se sumaran las variables que se utilizan para el 
cálculo del indicador por cada uno de los integrantes y sobre los totales se calculará la 
capacidad residual del proponente plural. 
 
Ejemplo: Capital de trabajo empresa A + Capital de trabajo empresa B = Capital de 

trabajo total Consorcio o Unión Temporal. 
 
En todo caso, ningún proponente plural, podrá presentar una Capacidad Residual 
negativa. 

 
 

4.2.5 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS VIGENTES O ADJUDICADOS SIN 
INICIAR CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DEL CR. 
(ANEXO No. 14) 

 
Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes de los 
proponentes plurales, deberán presentar esta información. 

 
La información debe suministrarse en el ANEXO No. 14 - INFORMACIÓN SOBRE 
SALDOS DE CONTRATOS VIGENTES O ADJUDICADOS, atendiendo lo indicado en el 
citado anexo. No debe incluirse el IVA. Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal deberá diligenciar este anexo separadamente. 
 
En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la 
fecha de cierre del proceso no tengan contratos, deberán EXPRESAR tal situación. 
 
El ANEXO No. 14  debe venir diligenciado en pesos colombianos, en original y 
debidamente firmado por el  Representante Legal. 
 

 
4.2.6 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

 
Con base en la información suministrada en el ANEXO No. 14 y el valor del CAPITAL 
DE TRABAJO, se comprobará que los Proponentes, a la fecha de cierre del presente 
proceso, posean una Capacidad Residual (CR) de acuerdo con lo exigido en el presente 
pliego de condiciones. El proponente no debe incluir el IVA. En el caso que para el saldo 
de los contratos vigentes o adjudicados no sea clara los meses pendientes de ejecución o 
que sean negativos o no se pueda determinar fácilmente, se tomará el valor total del 
saldo indicado. 
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La Capacidad Residual (CR) se determinará de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 

Dónde: 
 

CR = Es el resultado de restar al indicador capital de trabajo del proponente mínimo a 31 
de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta, acreditado y 
registrado en el RUP, los saldos de los contratos que a la fecha de presentación de la 
propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, 
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se 
encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el 
término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. 

 
CT = Capital de Trabajo calculado con base en la información reportada en el RUP. 

 
CE = Sumatoria de los saldos de los contratos vigentes y en ejecución, que a la fecha de 
presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de 
propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente 
participe, haya suscrito; sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de los 
contratos, expresado en meses calendario, acorde con la información suministrada en el 
ANEXO No. 14. 
 
4.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO 
 
4.3.1   EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE – 
ANEXO No. 8 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8, acreditar experiencia específica en 
Interventoría técnica, administrativa y financiera en construcción de proyectos de vivienda 
o en construcción y diseño de proyectos de vivienda , iniciadas y terminadas durante los 
últimos ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, mediante la 
presentación de máximo TRES (3) certificaciones deTRES (3) contratos  
 
La sumatoria de las áreas construidas cubiertas a las cuales les realizó la Interventoría, la 
acreditará mediante las certificaciones aportadas, que deberá ser igual o superior a 
13.766,6m². 
 
 
Las certificaciones presentadas para acreditar la Experiencia específica  del proponente  
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Para efectos de la verificación de la experiencia específica del proponente, sólo se 
tendrán en cuenta las certificaciones relacionadas en el Anexo No. 8, entregado 
con la  propuesta original. 
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• En el evento que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, 
naturales o jurídicas, además de la certificación y documentos soportes anexados 
con la propuesta, deberá adjuntar: 

  
- El acta de liquidación del contrato respectivo o Acta de recibo a satisfacción 
del contrato  
 
  

Estos documentos deben coincidir con la información consignada en la certificación de 
experiencia acreditada.  
 

• Solo se aceptará el área relacionada en la certificación  
• En caso de contratos efectuados por consorcios o uniones temporales, las 

certificaciones serán válidas siempre y cuando sean certificadas a alguno de los 
miembros del consorcio o la unión temporal; para efectos de la evaluación técnica, 
el área certificada se ponderará de acuerdo con el porcentaje de participación en 
el consorcio o unión temporal de la certificación presentada. Cuando la 
certificación no especifique los porcentajes de participación dentro del consorcio o 
no anexe documento consorcial relacionado con la certificación, ésta no se tendrá 
en cuenta para la evaluación técnica de la propuesta.  

• Para que la acreditación sea válida, las certificaciones y documentos soportes 
entregados con la propuesta, deberán  incluir como mínimo  la siguiente 
información: 

A. Entidad Contratante.   
B. Número del contrato de interventoría y Objeto claramente definido.  
C. Fecha de iniciación del contrato de interventoría. 
D. Fecha de terminación del contrato de interventoría. 
E. Valor del contrato de interventoría. 
F. Área construida cubierta del total de la obra objeto de interventoría. 
G. Actividades ejecutadas cuando a ello haya lugar. 
H. Fecha de suscripción de la certificación. 
I. Firma de la persona que suscribe la certificación. 

 
Para la presente convocatoria, se considerará objeto de interventoría en 
edificaciones completas y terminadas, aquellas en donde la etapa de construcción 
haya sido concluida y entregada a satisfacción del representante legal del 
propietario de la obra o funcionario competente para ello y éste lo certifique como 
tal.  
 

• Para efectos de la evaluación técnica NO se aceptarán certificaciones de contratos 
de Interventoría de obras en etapa de construcción. 

• En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de 
las experiencias de los integrantes que la certifiquen.  

• Si la experiencia específica es acreditada por más de uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, aquel que aporte la interventoría en mayor área en 
contratos de proyectos de vivienda, respecto de los otros integrantes, deberá tener 
una participación igual o superior al 51%, deberá tener dentro de su objeto social 
la interventoría en construcción o interventoría en construcción y diseño de 
proyectos, los demás miembros cuya participación sume el 49% restante,  podrán 
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contemplar dentro de su objeto social la interventoría y construcción, o el diseño, o 
la interventoría, el diseño y construcción de proyectos de vivienda. 

• Las certificaciones deberán indicar los teléfonos, la dirección y razón social, donde 
se pueda contactar a la persona que suscribe la certificación.  

Si las certificaciones no incluyen los datos solicitados, el proponente deberá 
hacer aclaración en documentos soporte, expedidos por el Contratante y 
entregados con la propuesta el día y la hora señalada como cierre del 
presente concurso de méritos. Para efectos del presente proceso sólo se 
considerarán como documentos soportes el CONTRATO Y LAS ACTAS DE 
RECIBO DE OBRA O DE LIQUIDACIÓN relacionadas con la ejecución del 
contrato de Interventoría.  

 
NOTA 2: No se acepta como acreditación de experiencia para el proponente, 
Interventoría de edificaciones donde la intervención sea de remodelación, adecuación, 
reparación, mantenimiento  o mejoramiento.  
 
NOTA 3: El Fideicomitente CVP se reserva el derecho de verificar la información 
contenida en todas las certificaciones aportadas para la acreditación de la experiencia 
específica del proponente, y demás documentos relacionados con el contenido técnico de 
la propuesta.  
  
NOTA 4: En relación con las fechas de iniciación y terminación de la experiencia 
acreditada, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
  

• Si las certificaciones no cuentan en la fecha con el día de iniciación del contrato, 
se tomará como referencia el último día del mes certificado. 

• Si las certificaciones no cuentan en la fecha con el día de terminación del contrato, 
se tomará como referencia el primer día del mes certificado. 

 
Las certificaciones presentadas por los proponentes para acreditar su experiencia 
específica con el objeto de asignación de puntaje, deben ser diferentes a las aportadas 
para dar cumplimiento a los requisitos habilitantes. 
  
 
4.3.2   FORMACIÓN  Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA HABILITANTE DEL 
PERSONAL TÉCNICO EVALUABLE – ANEXO 9. 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 9, relacionado los datos solicitados en el 
mismo para el siguiente personal:  
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO  
 

Cant Cargo a 
desemp

eñar 

Formación 
académica 

Experiencia especifica 
Como/ En Requerimiento % de  

dedicación 

1 

Director 
de 
Intervent
oría 

Deberá ser un 
Ingeniero Civil 
o arquitecto 
con tarjeta 
profesional 
vigente.  
Deberá poseer 
titulo de 
especialista en 
Gerencia de 
Obras y/o 
Gerencia de 
Construcción 
y/o Gerencia 
de Proyectos 
y/o Alta 
Gerencia y/o 
Administración 
de obras  
Civiles.  

Director de 
Interventoría 
con experiencia 
profesional no 
menor a ocho (8) 
años, de los 
cuales debe tener 
seis (6) años de 
experiencia 
especifica como 
Director o Gerente 
de Interventoría 
en proyectos de 
diseño y 
construcción de 
vivienda y un (1) 
año participando 
en proyectos de 
diseño y 
construcción de 
vivienda VIP y/o 
en cargos a nivel 
directivo en 
entidades de 
carácter estatal en 
los cuales haya 
tenido a su cargo 
proyectos de 
vivienda . 
 

Experiencia en Interventoría 
de proyectos en los que el 
área construida cubierta sea 
superior o igual a 
13.766,6m² acreditada en la 
sumatoria de minimo tres 
contratos.  

25% 
 

1 

Resident
e de 
Intervent
oría 

Deberá ser  
arquitecto con 
tarjeta 
profesional 
vigente. 
especifica  

Residente de 
interventoría en 
proyectos de 
diseño y 
construcción de 
Con experiencia 
profesional no 
menor a seis (6) 
años, de los 
cuales debe tener 
tres (3) años de 
experiencia 
especifica en 
Interventoría de 
diseños y Obra en 
proyectos de 
vivienda 

 Experiencia en  
Interventoría de proyectos 
en los que el área construida 
cubierta sea superior o igual 
a 4.000 m2. Acreditada en la 
sumatoria de máximo tres 
contratos  

100% 
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El personal mencionado anteriormente debe cumplir con las condiciones mínimas 
establecidas, como CRITERIO HABILITANTE y prerrequisito para la asignación de 
puntaje en la evaluación respectiva. 
 
Las certificaciones presentadas por los proponentes para el personal mínimo y que 
se acreditan para la asignación de puntaje, deben ser diferentes a las aportadas 
para dar cumplimiento a los requisitos habilitantes. 
 
NOTA 1: Para efecto de la acreditación de la experiencia específica habilitante del 
personal técnico, sólo será tenida en cuenta la experiencia profesional adquirida (iniciada 
y terminada) con posterioridad a la expedición de la matricula profesional, en el ámbito del 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por 
la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012. 
 
NOTA 2: En la propuesta técnica, cada profesional del personal técnico deberá aportar 
carta de compromiso original con la firma del profesional respectivo, especificando el 
porcentaje de dedicación exigido en los requisitos mínimos. Igualmente, para cada uno de 
los profesionales antes mencionados se deberán presentar fotocopias de: 
 

• La certificación para acreditar la experiencia profesional en donde se verificará lo 
siguiente: 

a. Nombre de la Entidad contratante 
b. Persona Natural o jurídica que ejecutó la Interventoría con No. de NIT 

respectivo. 
c. No. de contrato y objeto del contrato de Interventoría 
d. Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se 

certifica. 
e. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoría certificado, 

por parte del profesional certificado. 
f. Área construida cubierta de la edificación objeto de Interventoría. 
g. Fechas de inicio y terminación del contrato de Interventoría 
h. Fechas de inicio y terminación de labores ejercidas por el profesional 

certificado. 
i. Deberá incluir el porcentaje de dedicación con el fin de sumar la 

dedicación, en caso de no incluirse se tomará una dedicación del 100% 
 

• Certificado de vigencia de la matrícula profesional vigente para en la fecha de 
cierre del presente proceso. 

 
La certificación para acreditar la experiencia profesional de los REQUISITOS TÉCNICOS 
HABILITANTES DEL PERSONAL TÉCNICO, NO SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
EFECTO DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 
 
En el evento que en la ejecución del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los 
profesionales  del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido 
para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades acreditadas por el 
profesional presentado con la propuesta. 
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El Fideicomitente CVP se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 
el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
 
4.3.3 EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS: 

 Para efectos de determinar la experiencia profesional, con estudios de postgrado 
con título, se hará una equivalencia así: 

  

TÍTULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

  

4.3.4 EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO  
Una vez analizada la experiencia en el sector público con base en el decreto 785 de 
2005, la equivalencia es la siguiente: 

 

1- El tiempo laborado como funcionario o contratista de prestación de servicios en 
entidades estatales como directivo, asesor ò ejecutivo  en los cuales haya tenido a 
su cargo proyectos de vivienda, será contabilizado dentro del cálculo de la 
experiencia específica como Director, Especialista o residente del Proyecto. Así 
mismo, para los funcionarios o contratistas de prestación de servicios de entidades 
estatales en el nivel profesional, que cuenten con título de especialización en el área 
relacionada con el tipo de proyecto; cada año de experiencia el sector público será 
contabilizado como medio de Director de Proyecto.  
 

2- El tiempo laborado como funcionario o contratista de prestación de servicios en 
entidades estatales desempeñando una actividad especializada especifica que 
guarde relación con el cargo a desempeñar, será contabilizada dentro del cálculo de 
la experiencia específica como la de un Especialista ó Residente. 
 

3- El tiempo laborado como funcionario o contratista de prestación de servicios en 
entidades estatales en el nivel profesional relacionado con proyectos de vivienda, 
será contabilizado dentro del cálculo de la experiencia específica como Residente. 

 
4.4   PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL 
EXTERIOR 
 
Los profesionales de la Ingeniería o sus profesiones auxiliares o sus profesiones afines, 
con título extranjero y domiciliado en el exterior, debe cumplir al momento al inicio del 
contrato, a  cabalidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003, es decir, 
contar con  el permiso otorgado por el COPNIA para ejercer temporalmente su profesión 
en el territorio nacional sin matrícula profesional (Ingeniería), o sin certificado de inscripción 
profesional (profesiones afines de la Ingeniería), o sin certificado de matrícula (profesiones 
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auxiliares de la Ingeniería) y una vez obtenido el permiso deberá presentarlo al SED como 
requisito previo para poder autorizar la iniciación de labores por parte del profesional. 
 
Lo anterior, se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista 
persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo 
dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a 
las sanciones correspondientes.  
 
 La aplicación de todo lo anteriormente señalado, será sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas 
legales, tales como visas, etc. 
 
5.    OFRECIMIENTO TÉCNICO – ANEXO No.  5 
 
El oferente deberá manifestar, con el diligenciamiento y aporte del ofrecimiento técnico  
(Anexo No. 5), que la oferta de su propuesta contempla expresa y totalmente la ejecución 
de las condiciones técnicas señaladas por la entidad contratante. El no realizar de manera 
expresa la manifestación mencionada anteriormente dará origen al rechazo de la 
propuesta, sin posibilidad de subsanación por parte del oferente. 
 
Una vez termine la verificación de los requisitos habilitantes se publicará un informe de 
evaluación preliminar, que contiene el resultado de la verificación y la solicitud de 
subsanación o aporte de los documentos que se requieran por parte de la entidad 
convocante, donde se  determine el lapso para la respectiva subsanación. Durante la 
citada publicación se podrán realizar observaciones por parte de los oferentes. 
 
Finalizado el período de publicación y traslado del informe preliminar de evaluación, la 
entidad responderá las observaciones y consolidará el informe definitivo, que se publicará 
siguiendo lo señalado en el cronograma del presente proceso.  

6.   CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
Los proponentes u oferentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes 
establecidos en la presente convocatoria el criterio de CUMPLE O ADMISIBLE, serán 
tenidos en cuenta para la calificación de las propuestas, de conformidad con los factores y 
criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales 
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD.  
 
 
6.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA CALIFICABLE DEL PROPONENTE – ANEXO No. 
12         (600 PUNTOS) 
 
El proponente deberá acreditar experiencia específica DIFERENTE a la presentada para 
cumplir con los requisitos habilitantes en Interventoría técnica, administrativa y financiera 
en construcción y diseño de proyectos de vivienda , mediante la presentación de máximo 
TRES (3) certificaciones de TRES (3) contratos. 
 
La información de las certificaciones aportadas para acreditar la  experiencia específica 
del proponente,  se deberá diligenciar en el Anexo No.12 . No allegar el anexo No.12   
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debidamente diligenciado y firmado con la propuesta, el día y la hora del cierre del 
presente proceso, dará lugar a que el puntaje por experiencia específica del 
proponente sea CERO (0) PUNTOS. 
 
El puntaje para la experiencia específica del Proponente, se asignará teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
 

CALIFICACION TECNICA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

C
ER

TI
FI

C
A

C
IO

N
 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

Porcentajes equivalentes de la experiencia del proponente 
respecto a la interventoría en área construida cubierta 

 
PUNTAJE 

Igual a 13.766.6.000 m2  Mayor a 13.766.6 m2  

 

Experiencia en 
Interventoría 
técnica, 
administrativa, 
legal  y 
financiera en 
construcción o 
en construcción 
y diseño de 
proyectos de 
viviendas 

400 600 

 
 
 
 
 

TOTAL 

 
 
Las certificaciones presentadas para acreditar la Experiencia específica  del proponente  
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• Para efectos de la Evaluación de la experiencia específica del proponente, sólo se 

tendrán en cuenta las certificaciones relacionadas en el Anexo No. 12, entregado con 
la  propuesta original. 

• En el evento que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, 
naturales o jurídicas, además de la certificación y documentos soportes anexados con 
la propuesta, deberá adjuntar: 

- Acta de recibo a satisfacción del contrato ó 
- El acta de liquidación del contrato respectivo 
 

Estos documentos deben coincidir con la información consignada en la certificación de 
experiencia acreditada.  
 
• Solo se aceptará el área relacionada en la certificación  
• En caso de contratos efectuados por consorcios o uniones temporales, las 

certificaciones serán válidas siempre y cuando sean certificadas a alguno de los 
miembros del consorcio o la unión temporal; para efectos de la evaluación técnica, el 
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área certificada se ponderará de acuerdo con el porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal de la certificación presentada. Cuando la certificación no 
especifique los porcentajes de participación dentro del consorcio o no anexe 
documento consorcial relacionado con la certificación, ésta no se tendrá en cuenta 
para la evaluación técnica de la propuesta.  

• Para que la acreditación sea válida, las certificaciones y documentos soportes 
entregados con la propuesta, deberán  incluir como mínimo  la siguiente información: 

 
a. Entidad Contratante.   
b. Número del contrato de interventoría y Objeto claramente definido.  
c. Fecha de iniciación del contrato de interventoría. 
d. Fecha de terminación del contrato de interventoría. 
e. Valor del contrato de interventoría. 
f. Área construida cubierta del total de la obra objeto de interventoría. 
g. Actividades ejecutadas cuando a ello haya lugar. 
h. Fecha de suscripción de la certificación. 
i. Firma de la persona que suscribe la certificación. 

 
Para la presente convocatoria, se considerará objeto de interventoría en 
edificaciones completas y terminadas, aquellas en donde la etapa de construcción 
haya sido concluida y entregada a satisfacción del representante legal del 
propietario de la obra o funcionario competente para ello y éste lo certifique como 
tal.  

 
• Para efectos de la evaluación técnica NO se aceptarán certificaciones de contratos 

de Interventoría de obras en etapa de construcción. 
• En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de 

las experiencias de los integrantes que la certifiquen.  
• Si la experiencia específica es acreditada por más de uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal, aquel que aporte la interventoría en mayor área en 
contratos de proyectos de vivienda, respecto de los otros integrantes, deberá tener 
una participación igual o superior al 51%, deberá tener dentro de su objeto social 
la interventoría en construcción o interventoría en construcción y diseño de 
proyectos, los demás miembros cuya participación sume el 49% restante,  podrán 
contemplar dentro de su objeto social la interventoríay construcción, o el diseño, o 
la interventoría, el diseño y construcción de proyectos de vivienda. 

• Las certificaciones deberán indicar los teléfonos, la dirección y razón social, donde 
se pueda contactar a la persona que suscribe la certificación.  

• Si las certificaciones no incluyen los datos solicitados, el proponente deberá hacer 
aclaración en documentos soporte, expedidos por el Contratante y entregados con 
la propuesta el día y la hora señalada como cierre del presente concurso de 
méritos. Para efectos del presente proceso sólo se considerarán como 
documentos soportes el CONTRATO Y LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN 
relacionadas con la ejecución del contrato de Interventoría. 

 
NOTA 2: No se acepta como acreditación de experiencia para el proponente, 
Interventoría de edificaciones donde la intervención sea de remodelación, adecuación, 
reparación, mantenimiento  o mejoramiento.  
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NOTA 3: El Fideicomitente CVP se reserva el derecho de verificar la información 
contenida en todas las certificaciones aportadas para la acreditación de la experiencia 
específica del proponente, y demás documentos relacionados con el contenido técnico de 
la propuesta.  
 
NOTA 4: En relación con las fechas de iniciación y terminación de la experiencia 
acreditada, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• Si las certificaciones no cuentan en la fecha con el día de iniciación del contrato, 
se tomará como referencia el último día del mes certificado. 

• Si las certificaciones no cuentan en la fecha con el día de terminación del contrato, 
se tomará como referencia el primer día del mes certificado. 

 
No cumplir con la experiencia especifica del proponente (interventoría en área 
construida cubierta) o no allegar junto con la propuesta certificaciones de 
experiencia tal como se exige en el presente numeral dará lugar a que la propuesta 
obtenga cero (0) puntos de calificación por este concepto. 
 
Nota: El resultado del puntaje total se aproximará a la centésima, por exceso o por  

defecto. 
 
6.2  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, ADICIONAL A LA 
EXPERIENCIA HABILITANTE (400 puntos) Anexo 13 
 
Para efecto de la acreditación de la experiencia específica adicional del personal técnico 
evaluable, sólo será tenida en cuenta la experiencia profesional adquirida (iniciada y 
terminada) con posterioridad a la expedición de la matricula profesional, en el ámbito del 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por 
la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012. 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
 
Deberá acreditar experiencia específica como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en 
contratos ejecutados (iniciados y terminados) en Interventoría técnica, legal y financiera 
en diseño y construcción de proyectos de vivienda, Deberá poseer titulo de especialista 
en Gerencia de Obras y/o Gerencia de Construcción y/o Gerencia de Proyectos y/o Alta 
Gerencia y/o Administración de obras  Civiles, mediante un MÁXIMO TRES (3) contratos 
DIFERENTES a los presentados en los requisitos mínimos habilitantes. 
 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA  
 
Deberá ser un arquitecto con tarjeta profesional vigente.  mediante un MÁXIMO TRES (3) 
contratos diferentes a los presentados en los requisitos mínimos habilitantes. 
 
La distribución de los puntajes se realizará de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 
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CALIFICACION TECNICA DEL RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO 

PROFESIONAL PERFILES EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Porcentajes equivalentes de la experiencia del 
equipo de trabajo propuesto, en relación con el 

tiempo certificado. 

PU
N

TA
JE

 

150 
Puntos 

200 
Puntos 

Dedicación 
25% 

 
 

1. Director de 
Interventoría  

Deberá ser un 
Ingeniero Civil o 
arquitecto con tarjeta 
profesional vigente.  
Deberá poseer titulo 
de especialista en 
Gerencia de Obras 
y/o Gerencia de 
Construcción y/o 
Gerencia de 
Proyectos y/o Alta 
Gerencia y/o 
Administración de 
obras  Civiles. 

Director de Interventoría 
con experiencia 
profesional no menor a 
ocho (8) años, de los 
cuales debe tener seis 
(6) años de experiencia 
especifica como Director 
o Gerente de 
Interventoría en 
proyectos de diseño y 
construcción de vivienda 
y un (1) año participando 
en proyectos de diseño y 
construcción de vivienda 
VIP y/o en cargos a nivel 
directivo en entidades de 
carácter estatal en los 
cuales haya tenido a su 
cargo proyectos de 
vivienda VIP. 

 

Entre 8 y 
10 años 

Mayor a 
10 años 

2. Residente de 
Interventoría  

Título profesional en 
Arquitectura, con 
matricula profesional 
vigente 

Residente de 
interventoría en 
proyectos de diseño y 
construcción de Con 
experiencia profesional 
no menor a seis (6) años, 
de los cuales debe tener 
tres (3) años de 
experiencia especifica en 
Interventoría de diseños 
y Obra en proyectos de 
vivienda 

Entre 6 y 
menor a 
8 años 

Mayor a 
8 años 

Dedicación 
100% 

PU
N

TA
J 

E 

NOTA: De toda la experiencia a calificar, acreditada por cada profesional, mínimo deberá corresponder al 20% en 
interventoría en Diseño de proyectos de vivienda. TO

TA L 
 
De la certificación para acreditar la experiencia profesional se verificará lo siguiente: 
 

a) Nombre de la Entidad contratante 
b) Persona Natural o jurídica que ejecutó la Interventoría con No. de NIT 

respectivo. 
c) Número de contrato y objeto del contrato de Interventoría 
d) Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se 

certifica. 
e) Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoría certificado, 

por parte del profesional certificado. 
f) Área construida cubierta de la edificación objeto de Interventoría. 
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g) Fechas de inicio y terminación del contrato de Interventoría 
h) Fechas de inicio y terminación de labores ejercidas por el profesional 

certificado. 
i) Deberá incluir el porcentaje de dedicación con el fin de sumar la 

dedicación, en caso de no incluirse se tomará una dedicación del 100% 
 
En el evento  que en la ejecución del contrato el proponente requiera cambiar alguno de 
los profesionales  del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional 
sugerido para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades 
acreditadas por el profesional presentado con la propuesta. 
 
La ausencia de alguno de los documentos mencionados anteriormente, dará lugar a que a 
la propuesta no le sea asignado el puntaje correspondiente. 
 
El Fideicomitente CVP se reserva el derecho de verificar la información contenida en todas 
las certificaciones aportadas para la acreditación de la experiencia específica del 
proponente, y demás documentos relacionados con el contenido técnico de la propuesta. 
 
El personal ofrecido, no podrá ser reemplazado durante la ejecución del contrato sin la 
autorización del supervisor del contrato.   En el evento de ser autorizado su reemplazo, el 
perfil y la experiencia del profesional sugerido para el reemplazo, deberá contar con las 
mismas o superiores calidades del profesional presentado en la propuesta. 
 
7  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el evento en que exista un empate en la puntuación total para dos o más proponentes, 
se seleccionará aquella que ofrezca el mayor numero de  metros cuadrados a los que le 
haya realizado interventoría de vivienda. Si con la aplicación del criterio de desempate 
continúan empatados, se seleccionará al proponente mediante sorteo, en presencia de los 
participantes del proceso que presentan la situación, a través del siguiente procedimiento:  

 
Se colocan dentro del recipiente que la entidad designe, el número de balotas 
correspondientes al número de proponentes  en los que las propuestas se encuentren 
en empate 
 
El proponente que saque la balota con la mayor denominación, será el  adjudicatario y 
los demás quedarán en el orden de elegibilidad, según la balota escogida.  

8. PARTES DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE SUSCRIPCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que, el (los) inmuebles en que se desarrollará el proyecto de vivienda 
se incorporará(n) en el Patrimonio Autónomo denominado  FIDEICOMISO FIDUBOGOTA 
S.A. – PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, cuyo fideicomitente es la 
Fiduciaria Bogotá, será el Patrimonio Autónomo en su calidad de propietario de los 
predios, quien suscribirá los contratos de Interventoria, como contratante. Los contratos 
mencionados los celebrará con el proponente que resulte seleccionado. 
 
El contrato de Interventoría deberá suscribirse dentro de los términos fijados en el 
cronograma del presente proceso de selección, siempre y cuando al (los) predio(s) donde 
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se desarrollarán los  proyectos se le hayan efectuado por parte de la Fiduciaria Bogotá 
S.A. el correspondiente estudio de títulos.  
 
Las garantías solicitadas deberán aportarse a más tardar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la firma de los contratos de interventoia. No se entenderá legalizado 
el contrato hasta que se aprueben esas garantías por parte de la FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A. 
 
8.1 VIGENCIA DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría  se contará a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de 
legalización del mismo.  
 
La interventoría deberá aprobar y avalar el cumplimiento de los plazos según los 
cronogramas  de las obras  para garantizar las  entregas materiales de las viviendas y de 
cada proyecto, por parte de los  contratistas de obra a la ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
La interventoría deberá firmar con cada contratista de obra, un acta de inicio de cada 
proyecto, una vez revisado y avalado cada cronograma de obra presentado. 
 
 
8.2 VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del presente contrato de interventoría corresponde a un porcentaje igual al seis 
por ciento (6%) del valor de cada una de las viviendas efectivamente construidas en cada 
en uno de los proyectos   los estudios y diseños también se deben cubrir. 
  
8.3  OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones legales,  de las normas que regulan el ejercicio de 
la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a 
la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en los documentos 
integrantes del  contrato, de las contenidas en el texto del contrato, EL INTERVENTOR 
contrae las siguientes: 
 

1) El CONTRATISTA debe ejecutar el objeto contractual de conformidad con lo 
establecido en los pliegos de condiciones, el anexo técnico y la propuesta 
presentada. 

2) Asistir puntual y oportunamente a los requerimientos o a las reuniones que 
convoquen la entidad contratante . 

3) Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y 
suficiente para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en el mismo. 

4) Contar como mínimo con el siguiente personal: a) Un director de interventoría b) Un 
residente de interventoría, los cuales deberán cumplir con los perfiles y las 
especificaciones exigidas para cada uno en los presentes términos de referencia. 
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En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar el personal propuesto, debe 
realizar la correspondiente solicitud al CONTRATANTE para obtener la respectiva 
autorización, para lo cual, debe anexar escrito a través del cual indique los motivos 
que soportan el cambio, junto con la hoja de vida de la persona propuesta, 
debidamente soportada, la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 

5) Coordinar de manera conjunta con el constructor de la obra y la supervisión del 
contrato, las visitas que deba realizar el constructor a los sitios objeto de cada 
contrato, con el fin de que puedan realizarse de manera oportuna y sin tropiezos las 
actividades que se deben desarrollar en las diferentes fases.  

6) Presentar informes para pago que den cuenta de las actividades realizadas con el 
fin de cumplir a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones pactadas y uno 
final que incluya una relación detallada de los aspectos más relevantes de la 
ejecución de cada contrato de diseño y obra objeto de interventoría. 

7) Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales 
conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

8) Constituir y presentar para su aprobación la garantía única de cumplimiento en los 
plazos y con el objeto y montos establecidos en el contrato, así como el mantener 
vigente sus amparos y prorrogarlos cuando a ello haya lugar. 

9) Cumplir y acreditar para efectos de pago y para la liquidación del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, mediante 
copia del correspondiente pago y certificación expedida por el revisor fiscal o por el 
representante legal. 

10) Debera presentar a la supervisión del contrato, con cinco (5) días de antelación a la 
firma del Acta de Inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y 
la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución 
del Contrato.  En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR en la 
presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se 
procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

11) Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva 
matricula o tarjeta profesional vigente partir de cuya fecha de expedición se iniciará 
el cómputo de la experiencia. 

12) El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA de cada uno de los contratos de diseño y obra: a) 
Tener conocimiento completo y detallado de los pliegos de condiciones, anexo 
técnico, propuesta técnica y económica de cada contratista de obra, y cualquier 
otro documento que haga parte de los contratos de diseño y obra. Para el efecto, el 
CONTRATISTA debe revisar y verificar previamente a la iniciación de la ejecución 
del objeto contractual, todos los documentos inherentes al mismo. b) Velar porque 
cada contrato de diseño y obra se ejecute de conformidad con los pliegos de 
condiciones, el anexo técnico, propuesta técnica y económica presentadas por el 
constructor. c) Validar los estudios, pruebas, ensayos inherentes a los contratos y 
diseños presentados por los contratistas de diseño y obra, de acuerdo con las 
técnicas, sistemas y programas presentados en su propuesta. d) Garantizar y 
verificar que se cumpla la máxima obligación de los contratistas de diseño y obra, 
esto es, ejecutar los diseños y construccion dentro del plazo estipulado en cada 
contrato. e) Impartir instrucciones a los contratistas de diseño y obra sobre los 
trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio, 
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etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, 
simulación), y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes. f) 
Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de 
control de ejecución del contrato de obra. g) Cumplir y hacer cumplir al contratista 
de diseño y obra todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo h) Revisar 
y conceptuar sobre los informes y productos entregados por los contratistas de 
diseño y obra en las diferentes fases de los contratos i) Verificar que el contratista 
de diseño y obra realice todas las gestiones necesarias para la obtención de las 
licencias necesarias para la ejecución de las obras. j) Exigir que EL 
CONSTRUCTOR DE LA OBRA mantenga las buenas condiciones de aseo y 
seguridad de cada una de las áreas, teniendo en cuenta lo indicado, además, en el 
plan de manejo ambiental. k) Presentar informes semanales, mensuales y final de 
la ejecución de sus actividades, así: a) Informe mensual: La Interventoría 
presentará mensualmente, de cada uno de los contratos de obra que cubre la 
interventoría, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el 
cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y estado de avance con 
respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, 
con las observaciones necesarias. También debe incluir fotografías y las pruebas 
de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la 
programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de 
ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios.  b) Los informes deberán contener los avances y novedades técnicas, 
administrativas, contables y financieras de cada proyecto, acompañadas por 
gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos 
y del Contrato en todos sus aspectos. Se incluirá un registro de las notas cruzadas 
entre EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR DE LA OBRA. c) 
La Interventoría presentará en el informe mensual de progreso durante la ejecución 
del Contrato de Interventoría, un resumen del trabajo adelantado por EL 
INTERVENTOR durante el respectivo período, la utilización de recursos y sus 
costos durante el período y acumulados, el balance del Contrato, los porcentajes de 
avance de cada una de las actividades, el cronograma de ejecución programado y 
real y si existe, reprogramado y la relación de informes presentados y de actas de 
obra suscritas. d) Cuando la supervisión del contrato lo requiera o según la 
periodicidad y los estándares por ella establecidos, EL INTERVENTOR presentará 
informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para 
mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos. e) LA 
INTERVENTORIA entregará al Contratante a través del supervisor, al terminar los 
trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 1) 
Aspectos contractuales relevantes de cada proyecto. 2)Breve descripción de los 
trabajos por proyecto. 3)Ejecución de los trabajos (período de ejecución, frentes de 
trabajo). 4) Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay ajustes 
de pago, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se 
causan). 5) Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
6)Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 
empleadas en cada uno de los proyectos. 7)Recomendaciones sobre cambios en 
especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más 
comunes que se presentaron en los proyectos durante el desarrollo del contrato 
como aporte para futuros proyectos. 8)El mantenimiento que debe entregar cada 
contratista que ejecutó las obras. 9) Copia de las bitácoras de obra y registro 
fotográfico de cada uno de los proyectos. 10)Resultados de los ensayos de 
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laboratorio. 11) Informe sobre las pólizas y garantías exigidas para los proyectos. 
12) Cronograma final de cada proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias 
de los mismos. 13) Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por 
los subcontratistas en relación con las obligaciones del contratista de diseño y obra.  
14) El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas para cada proyecto  y el 
informe financiero de las obras. l) De todos los informes que se elaboren en el 
desarrollo del Contrato de interventoría, se deberá enviar una copia, durante los 
primeros cuatro (4) días de cada mes, en medio magnético y en físico, a la 
supervision. m) Debera contar con una oficina ubicada en el sitio donde se 
desarrollará el proyecto, la cual deberá estar apropiadamente equipada con 
escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, computadores, 
impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras 
digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar 
el contrato en las condiciones pactadas  y dentro de los quince días calendario de 
firmada el acta de inicio. n) Debera exigir el cumplimiento por parte del diseñador y 
constructor de las normas exigibles a los contratistas de obra como lo son: 1) 
Legislación ambiental distrital y/o Nacional. 2) Legislación de seguridad industrial y 
de salud ocupacional. 3) Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. 4) 
Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 5) El código NSR-10. 6) Ley 400 de 
1997 y sus normas y decretos complementarios y/o reglamentarios. 7) El Código 
Eléctrico Nacional, norma Icontec 2050. 8) El Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía (RETIE). 9) Las normas vigentes de la empresa de energía 
encargada del suministro y control de la energía en la localidad. 10) Reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia. 11)  Reglamentación de manejo 
ambiental y recursos hídricos. 12) Legislación de tránsito vehicular y peatonal, 
Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 
pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 13) Las demás 
normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del Contrato o que 
modifiquen o amplíen las anteriormente descritas. 

13) El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con 
la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: a) Exigir a cada contratista de diseño y 
obra, el cumplimiento de de sus obligaciones contractuales. b) En caso de 
incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte de uno o mas de los 
contratistas de diseño y obra, el INTERVENTOR debe remitir a la supervisión del 
contrato, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las 
pruebas que lo soportan y la tasación de las mismas, con el fin de que la Caja de 
la Vivienda Popular, tome las medidas legales a que haya lugar. c) Comunicar a la 
supervisión del contrato, en forma inmediata todas las determinaciones sobre 
cambios, tomadas en el desarrollo de cada contrato de diseño y obra y enviar 
copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista. d) Dar 
respuesta a los requerimientos presentados por parte de los contratistas de diseño 
y obra y/o por la supervisión del contrato. e) Atender las sugerencias, consultas y 
demás solicitudes elevadas por los contratistas de diseño y obra, resolviendo 
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la supervisión del 
contrato de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. f) Impartir 
instrucciones y órdenes a los contratistas de diseño y obra sobre asuntos de 
responsabilidad de estos, las cuales deben constar por escrito. g) Consignar en las 
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respectivas actas todos los convenios y acuerdos que sean necesarios y 
convenientes para el normal desarrollo de las fases de los contratos de diseño y 
obra y que no impliquen modificación de las condiciones pactadas. h) Servir de 
conducto regular para las relaciones entre la supervisión y los contratistas de 
diseño y obra, coordinar las relaciones de la interventoría entre sí y con terceras 
personas. i) Coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento de 
los contratos de diseño y obra objeto de interventoría. j) Vigilar la vigencia de los 
amparos constituidos a través de las garantías únicas por parte cada contratista de 
diseño y obra , así como el cumplimiento de estos con sus obligaciones con el 
sistema de seguridad social y aportes parafiscales. k) Elaborar y suscribir las 
siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos, 
debidamente formuladas y diligenciadas en su totalidad con los datos que sean  
solicitados: 1) Acta de inicio, 2) Acta de verificación y terminación de la respectiva 
fase; 3) Acta de acuerdos y de reuniones, 4) Actas de comités (si se realizan), 5) 
Acta de suspensión (en caso de que se requiera) 6) Acta de Reiniciación (en caso 
de suspensión) 7) Acta de terminación de la obra 8) Acta de revisión y visto bueno 
de las minutas de escrituración de las vivendas. 9) Acta de revisión y visto bueno 
de los reglamentos de propiedad horizontal.  10) Acta de recibo final a satisfaccion 
y 11) Acta de liquidación del contrato de obra. 

14) El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con 
la INTERVENTORÍA FINANCIERA: a)  Aprobar o rechazar los informes 
presentados por el constructor, y en caso de aprobación debe elaborar el acta de 
verificación y  expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción, procediendo a 
realizar los trámites necesarios ante la Caja de la Vivienda Popular para la revisión, 
aprobación y programación del respectivo pago al constructor, para lo cual, debe 
solicitar al constructor la certificación de pago de sus obligaciones con el sistema 
de seguridad social integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula de Forma de Pago del contrato de consultoría. b) 
realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los 
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
necesidades de modificaciones de reserva o disponibilidades presupuestales o 
cualquier otra medida que LOS CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS deban tomar 
para asegurar el flujo de fondos de los Contratos. c) Debera aprobar los balances 
financieros soportes de cada factura o cuentas de cobro. d) debera elaborar los 
balances financieros y la viablidad de estos para efectos efetos de modificaciones 
al contrato. d) deberá llevar  un control de presupuesto y programación de la 
ejecución de las diferentes actividades contenidas en los contratos de construcción 
y las demás actividades que exija la supervisión del contrato. 

8.4 FORMA DE PAGO 
 
El fideicomiso – Fidubogotá S.A- Proyecto Construcción Vivienda Nueva pagará al 
INTERVENTOR el valor del Contrato, de la siguiente manera:  
 
• Quince por ciento (15%) del valor del contrato de interventoría, el 5% corresponde a 

la mz 102 y el 10% restante a la María, a la radicación en legal y debida forma de los 
expedientes de licenciamiento de cada uno de los proyectos de los contratos de 
diseño y obra. 
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• Veinte por ciento (20%) del valor del contrato de interventoría, a la expedición de las 
licencias urbanísticas ejecutoriadas y/o Licencia de Construcción de cada uno de los 
proyectos de los contratos de diseño y obra, y la aprobación de los diseños 
hidráulicos y eléctricos. 

• Cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor del contrato de interventoría mediante 
pagos parciales mensuales de avance de obra respecto del cronograma de obra que 
el Contratista constructor de diseño y obra debe entregar para aprobación del 
INTERVENTOR y el Supervisor, una vez cuente con las licencias urbanísticas 
ejecutoriadas. 

• Quince por ciento (15%) de cada contrato de diseño y obra suscrito, a la entrega de 
las viviendas por parte del Contratista de diseño y obra. 

• Cinco por ciento (5%) de cada contrato de diseño y obra suscrito, a la liquidación del  
contrato de diseño y obra. 

 
Dado el tipo de contrato, no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el 
personal que la Interventoría contrate para el desarrollo del presente contrato. 
 
La Fiducia pagará al INTERVENTOR el valor de los servicios contratados contra la 
presentación de facturas, después de la expedición de la constancia de cumplimiento 
expedida por LA SUPERVISION  del contrato.  Adicionalmente, el INTERVENTOR deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, así mismo deberá encontrarse aprobado 
por parte de LA SUPERVISION el informe mensual correspondiente al mes de facturación.  
 
No se suscribirá el acta de liquidación por parte de la SUPERVISION del contrato sin que 
el INTERVENTOR haya acreditado que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 
1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 
y el decreto 510 de 2003. 
 
Todas las demoras que se presenten por la presentación inadecuada o inoportuna de las 
facturas o los documentos soporte serán responsabilidad del INTERVENTOR, quien no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo 
mismo se predicará cuando el INTERVENTOR no elabore y presente oportunamente la 
respectiva factura al CONTRATANTE.  
 
En caso que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del 
pago, éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, 
así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
consorcio o unión temporal. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 
requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la 
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fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en esta convocatoria. 

9.  RECURSOS 
 
El valor del contrato del Interventoría será cancelado al Interventor con cargo a los 
recursos del FIDEICOMISO denominado FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA. EL CONTRATANTE efectuará los pagos 
estipulados con cargo exclusivo a los recursos económicos existentes en el Patrimonio 
Autónomo FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, por lo 
tanto la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumirá con recursos propios, pago alguno 
derivado del presente Contrato. De igual forma, EL CONTRATISTA  INTERVENTOR  
manifiesta que conoce que la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumirá obligación ni 
responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el 
Patrimonio Autónomo FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 
NUEVA que impidan efectuar los pagos derivados del presente Contrato. 
 
Es responsabilidad de la Caja de Vivienda Popular garantizar la disponibilidad de los 
recursos financieros en el Fideicomiso que enmarca la presente convocatoria. 

10.  FUENTES DE FINANCIACION 
 
Fiduciaria Bogotá S.A. en calidad de vocero y administrador del FIDEICOMISO VIVIENDA 
NUEVA, constituido entre Fiduciaria Bogota S.A y la Caja de Vivienda Popular, cuenta con 
los recursos para la ejecución de este contrato, los cuales fueron debidamente 
transferidos al patrimonio autónomo por el Fideicometente, sin perjuicio de las 
disposciones especiales señaladas en el numeral 7.7 anterior. 
 

11.  GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
Una vez suscrita el acta de inicio el INTERVENTOR deberá constituir a favor del 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. – PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, 
las garantías que a continuación se indican: 
 

a)  De cumplimiento  
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a 
su cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, 
la cual será equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato y con vigencia 
al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
 

b) De salarios, prestaciones sociales  
Para garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas del empleo de 
terceras personas, en cuantía equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del 
contrato y con vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) años más. 
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c) De calidad del servicio. 
Esta garantía debe constituirse por el veinte por ciento (20%) del valor inicial del contrato, 
vigente por el termino de ejecución del mismo y tres (3) años mas.  
 
11.1  Aprobacion de las garantias 
 
La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de vocera del Fideicomiso aprobará las 
garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al 
proponente para que dentro del plazo que éste le señale, haga las modificaciones y 
aclaraciones necesarias. 
 
El proponente deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las 
multas o indemnizaciones a que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena 
de que se constituya una causal de terminación del contrato. 
 
EL proponente  entregará a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., a más tardar dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere 
el presente numeral. 
 
12.  GASTOS DEL CONTRATISTA 
 
Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la 
celebración, ejecución, terminación y/o liquidación del contrato serán de cargo exclusivo 
del contratista. 
 
13.  LUGAR DE EJECUCIÓN y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para efectos del presente proceso de selección, se tendrá como domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
14.  SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
Las partes en aras de solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la ejecución del contrato, podrán acudir a los mecanismos de solución 
previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 
 
En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, el mismo se pondrá en 
conocimiento del juez del contrato. 
 
15.   INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 
 
El oferente declarará bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 
firma del contrato que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política o en la ley, ni presenta conflicto de 
interés. 
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16.  IMPUESTOS 
El oferente está obligado a pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de 
la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, de conformidad con la ley 
colombiana. 
 
17.  NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR EL CONTRATO 
 
Si el proponente seleccionado no suscribe el contrato o los contratos a que haya lugar o 
no efectúa todos los trámites necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su 
ejecución, dentro de los plazos establecidos para tal fin en el presente documento, se 
podrá seleccionar la propuesta del proponente calificado en el siguiente lugar, siempre y 
cuando su propuesta también sea igualmente favorable para LA ENTIDAD 
CONTRATANTE  y se ajuste a lo señalado enel presente documento y sus anexos. 
 
18.  EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
  
El proponente favorecido ejecutará el proyecto o los proyectos seleccionados como 
resultado del presente proceso de selección con plena autonomía técnica, financiera y 
administrativa, razón por la cual, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno 
entre la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., ni el FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA S.A. – 
PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, ni los Fideicomitentes, con el oferente 
ni con el personal a cargo del mismo. 
 
19.  SUPERVISION  
 
La supervisión del respectivo contrato será realizada por la  persona que para el efecto 
designe el ordenador del gasto es decir la Caja de Vivienda Popular, quien velará por el 
cumplimiento a cabalidad de lo expresado en la Invitación a proponer, así como de las 
especificaciones, planes de trabajo y en fin todo aquello que genere una adecuada 
ejecución del objeto del contrato.  
 
El supervisor del contrato  tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  
2. Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.  
3. Dar el Visto Bueno (Vo. Bo.) a los informes que sobre la ejecución del contrato   

presente el Interventor. 
4. Revisar para efecto de los pagos respectivos al Interventor, la información y soportes 

presentados por éste.   
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y 

aportes parafiscales del Interventor con respecto al personal mínimo requerido. 
6. Informar por escrito y oportunamente al Comité Técnico del Fideicomiso y al 

CONTRATANTE sobre el incumplimiento de las obligaciones del contrato, para 
efectos de tomar las acciones necesarias dentro del término legal. 

7. Recibir toda la información que en medio físico o magnético, según corresponda, haya 
sido producida por el Interventor en la ejecución del contrato. 

8. Cumplir con los procedimientos y responsabilidades establecidas en el Manual de 
Contratos de la Caja de la Vivienda Popular, especialmente lo establecido en el 
Capítulo VI- del mismo. 
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9. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes a su 
naturaleza. 

 
 
 
ANEXOS 
 

• Anexo N°   1:  Carta de presentación. 
• Anexo N°   2:  Modelo de carta de conformación de consorcios. 
• Anexo N°   3:  Modelo de carta de conformación de Uniones Temporales. 
• Anexo N°   4:  Certificado de Aportes. 
• Anexo N°   5:  Ofrecimiento Tecnico   
• Anexo N°   6:  Declaracion sobre inhabilidades o incompatibilidades. 
• Anexo N°   7:  Propuesta Economica 
• Anexo N°   8:  Experiencia habilitante del proponente 
• Anexo N°   9:  Experiencia habilitante del personal Tecnico 
• Anexo N°   10: Formulario de Vinculación – SARLAFT 
• Anexo N°   11: Declaración voluntaria de origen de fondos 
• Anexo N°   12: Experiencia calificable del proponente 
• Anexo N°   13: Experiencia calificable del personal Tecnico 
• Anexo N°   14: Información para cálculo de capacidad residual 
• Anexo N°   15: Minuta del Contrato 
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ANEXO Nº 1 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 
INVITACIÓN No. XXX  DE 2013  
 
Ciudad y fecha, 
  
 
Señores  
FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA  
Bogotá  
 
 
ASUNTO: Invitación Privada XXX de 2013  
 
 
El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y representación de 
(se coloca la razón social o si es Persona Jurídica), me dirijo a ustedes con el fin de 
presentar propuesta, de acuerdo con lo estipulado en la Invitación Privada N. XXX de 
2013, que se desarrolla con el objeto de: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS DE  VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP), SUSCRITOS DESDE 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO 
CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, PARA LOS PROYECTOS “ RESERVA DE LA 
MARÍA Y BOSQUES DE ARBORIZADORA”. 
 
En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, me (nos) comprometo (emos) a 
firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en los términos 
de referencia como en la propuesta que presenté (amos)  
 
Declaramos, asimismo:  
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al (los) 
firmante(s) de esta carta, y a las personas naturales y/o jurídicas que represento.  
 
2. Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante(s) tiene(n) interés comercial 
en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.  
 
3. Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del proceso 
de selección y acepto todos los requisitos contenidos en los términos de referencia.  
 
4. Que el (los) suscrito(s), (indicar si es persona natural o jurídica), no se encuentra(n) 
incluido(s), en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 
8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre 
la materia, y así mismo que no se encuentran incursos en conflicto de intereses para la 
celebración del contrato y evitarán en el desarrollo del mismo incurrir en estos.  
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5. Que me (nos) comprometo (emos) a respetar los precios señalados en la propuesta y 
que éstos se mantendrán sin variación durante la ejecución del contrato.  
 
6. Que el (los) suscrito(s) y la sociedad que represento (amos) se compromete(n) a 
entregar a satisfacción la propuesta en la fecha indicada del objeto del proceso de 
selección.  
 
7. Que conoce (mos) y aceptamos todos los principios, normas, derechos y obligaciones, 
que rigen el presente proceso de selección.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Proponente (1): ___________________________________________  
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 
 

Bogotá D. C., ____ de _________ de 2013 
 
Señores 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
Ciudad 
 
REF: XXXXXX 
  
Apreciados Señores: 
 
Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar en 
nombre de ____________ y ________________, nos permitimos manifestar por este documento 
que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado _______________________para 
participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y 
cinco (5) años más. 
B.- El consorcio está integrado así: 
   

NOMBRE  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
  
  

 
C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. 
D.- El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de ciudadanía No 
__________ de ____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las 
decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del 
proponente asociativo. 
F- Que el domicilio del consorcio será: ______________________________________, teléfono: 
____________, correo electrónico: ______________________. 
 
 
 
En constancia se firma en ____________ a los ___ días del mes de ______ de 2013 
 
 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
C.C. No. C.C. No. 

                        
 

                               NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO 

C.C. No: 
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ANEXO Nº 3 
MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 
 
 
Bogotá D.C., ____ de __________ de 2013 
 
 
 
Señores 
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
Ciudad 
 
 
REF: XXXXXX 
 
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
Los representantes _______, ______ y _______, debidamente autorizados para actuar en nombre 
de ______, ______  y ______, nos permitimos manifestar por este documento que hemos 
convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL denominada ________________para participar en 
el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del 
contrato y cinco (5) año más. 
 
B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las 
actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican: 
 

NOMBRE ACTIVIDAD A EJECUTAR % DE 
PARTICIPACIÓN 

   
   

(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes 
 
C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria. 
 
D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No ____________ de _________, quien está amplia y expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato 
y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes 
facultades. 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del 
proponente asociativo. 
F- Que el domicilio de la unión temporal será: ______________________________________, 
teléfono: ____________, correo electrónico: ______________________. 
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En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 2013 
 
 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA 

 NOMBRE Y FIRMA 

C.C. No.  C.C. No. 

 

        NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL 

                                                    C.C. No. 
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               ANEXO 4 
 
                CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
 
_____________________________________, en calidad de (Revisor Fiscal o Representante 
Legal) de la Persona Jurídica _________________________________________, identificada con 
el Nit. No. _______________, con cédula de ciudadanía No._______________________ en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento* que la compañía que represento 
se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no 
inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Firma: ____________________________  
Nombre: __________________________ 
C. C. No. __________________________ 
En calidad de: (Revisor Fiscal o Representante Legal) 
Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. ______________ 
 
 
Tenga en cuenta para el diligenciamiento del presente Anexo: 
 
Nota 1: En caso de que la persona jurídica esté obligada por ley a tener revisor fiscal, la 
certificación deberá ser firmada por la persona que se desempeñe como tal para lo cual deberá 
estar registrado antes del cierre en la Cámara de Comercio o Entidad correspondiente. 
 
NOTA 2: Cuando la empresa no tenga la obligación de realizar uno o varios de los conceptos 
discriminados, la certificación deberá establecer claramente las razones de su no obligatoriedad. 
 
NOTA 3: En caso de que la firma esté obligada por ley a tener revisor fiscal, NO se incluirá la 
expresión “bajo juramento”*. Cuando la firme el representante legal DEBERÁ contener esta 
expresión.  
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ANEXO Nº 5 
 
 
 

MODELO DE CARTA DE OFRECIMIENTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 _______________________, en calidad de Representante Legal (o persona natural, según sea el 
caso) identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ____________________,  expreso que tengo 
pleno conocimiento de la totalidad del contenido descrito en el ANEXO TÉCNICO y manifiesto la 
aceptación, el cumplimiento y compromiso en desarrollar todas y cada una de las especificaciones 
técnicas descritas en el anexo técnico. 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 Firma del Representante Legal 
 C.C. 
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ANEXO Nº 6 

 
DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 

 
 
 
 
  _____________________, en calidad de_______________________(proponente, representante 
legal, para el caso de personas jurídicas, consorcio o unión temporal) identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No._______________ de____________, declaro bajo juramento, que ninguna de 
las personas que represento se encuentran incursas en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con la Secretaría de Educación del Distrito capital, a que se refieren 
la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 
2011 y demás normas concordantes.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 
C. C. No ______________________ 
 
 
 
Tenga en cuenta para el diligenciamiento del presente Anexo: 
 
Nota 1: En caso de persona jurídica consorcio o unión temporal, deberá firmarse por la persona 
que sea el representante legal, debidamente autorizado. 
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ANEXO Nº 7 

 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
 
 

CONCEPTO DEDICACION PLAZO SALARIO VALOR 
TOTAL 

     
     
     
     

TOTAL GASTOS PERSONAL (GP)  
Honorarios (HO) sobre el presupuesto inicial de la convocatoria de 
interventoria N°XXX 

 

IVA  
VALOR TOTAL (GP) + (HO) + (IVA)  

 
 
NOTA: LOS PRECIOS AQUÍ INDICADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS 
E INDIRECTOS DE LA CONSULTORIA, ASI COMO IMPUESTOS, TASAS, 
CONTRIBUCIONES, GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS CONTINGENTES, 
UTILIDAD Y DEMAS QUE DE ELLOS SE GENEREN. 
 
 
 

______________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO Nº 8 

 
 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
 
PROPONENTE: 

CONTRATANTE 

OBJE
TO 

FEC
HA 

INICI
O 

FECHA 
TERMINAI

ON 

VALOR 
CONTRA

TO 

%  DE 
PARTICIPACI

ON 

AÑO 
SUSCRIPCI

ON 

M2 
CONSTRUID

OS 

        
        
        
        
        
TOTAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO Nº 9 

 
 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL TECNICO 
 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
  

                                 EXPERIENCIA Y FORMACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
I. DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
PROFESION:  
TARJETA PROFESIONAL:  

 
II.  ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO: 
            UNIVERSIDAD FECHA DE GRADO (DIA, MES, AÑO)  TITULO OBTENIDO      DURACION 
    
    

 
III.  INFORMACION LABORAL 

ENTIDAD CONTRA 
TANTE (Razón social). 
 

CARGO OCU- 
PADO. 

 
OBJETO DEL  CONTRATO 

 
FECHA 
INICIO 

 
FECHA 
FINALIZACION 

        M2 
CONSTRUIDOS 

      
      
      
      
      

 
COMPROMISO: CON LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO ME COMPROMETO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRESENTE CARGO, CON UNA 
DEDICACIÓN DEL VENTICINCO POR CIENTO (25%) AL MISMO. 

 
                                                                                                                        
 
 

                                                                                                            _________________________________________ 
                                                                                                                         FIRMA DEL PROFESIONAL 

 
 
NOTAS: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR JUNTO CON LA PROPUESTA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÒN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÒN: 
-Para los estudios de pregrado y posgrado fotocopia de los diplomas o actas de grado. 
-Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia. 
-Para la experiencia las certificaciones de trabajos realizados. 
-En el evento que los respectivos formularios en los cuales se consigna la información del profesional propuesto, no se 
encuentren firmados por el respectivo profesional, se entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad 
real y efectiva de cumplir con la carga y el plan de trabajo requeridos por LA ENTIDAD CONTRATANTE por lo que se 
asignará la calificación de cero (0) puntos en los aspectos de experiencia y formaciòndel profesional propuest 
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 
  

EXPERIENCIA Y FORMACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA  
I. DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
PROFESION:  
TARJETA PROFESIONAL:  

 
II.  ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO: 
            UNIVERSIDAD FECHA DE GRADO (DIA, MES, AÑO)  TITULO OBTENIDO      DURACION 
    
    

 
III.  INFORMACION LABORAL 

ENTIDAD CONTRA 
TANTE (Razón social). 
 

CARGO OCU- 
      PADO. 

 
OBJETO DEL  CONTRATO 

 
FECHA 
INICIO 

        
      FECHA  
FINALIZACION 

      M2 
CONSTRUIDOS 

      
      
      
      
      

 
COMPROMISO: CON LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO ME COMPROMETO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRESENTE CARGO, CON UNA 
DEDICACIÓN DEL CIEN POR CIENTO (100%) AL MISMO. 

 
                                                                                                                        
 
 
 
 

                                                                                                            _________________________________________ 
                                                                                                                         FIRMA DEL PROFESIONAL 

 
 
 
NOTAS: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR JUNTO CON LA PROPUESTA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÒN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÒN: 
-Para los estudios de pregrado y posgrado fotocopia de los diplomas o actas de grado. 
-Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia. 
-Para la experiencia las certificaciones de trabajos realizados. 
-En el evento que los respectivos formularios en los cuales se consigna la información del profesional propuesto, no se 
encuentren firmados por el respectivo profesional, se entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad 
real y efectiva de cumplir con la carga y el plan de trabajo requeridos por LOS FONDOS por lo que se asignará la 
calificación de cero (0) puntos en los aspectos de experiencia y formaciòndel profesional propuesto. 
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ANEXO Nº 10 
 
 

FORMULARIO DE VINCULACIÓN – SARLAFT 
 
 
Persona Jurídica: 
http://cajaviviendapopular.gov.co/images/stories/fidubogota/anexo-sarlaft-
act_datos_persona_juridica.pdf 
 
 
 
 
Persona Natural: 
http://cajaviviendapopular.gov.co/images/stories/fidubogota/anexo-sarlaft-
act_datos_persona_natural.pdf 
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ANEXO Nº 11 
 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS 
 
_____________________________________, Identificado como aparece al pie de mi firma, 
obrando en mi propio nombre y/o en representación de: _______________________________ 
Realizo la siguiente Declaración de Origen de Fondos a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 
1993, la Ley 190 de 1995, la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 y las 
demás normas legales concordantes para la constitución de negocios fiduciarios. 
 
1. Los recursos con los que ejecutaré el contrato a suscribir con la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., 
provienen de las siguientes fuentes: (Descripción y detalle de la ocupación, oficio, profesión, 
actividad, negocio, etc.) 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ 
 
2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré el contrato a suscribir con la FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A., no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal 
Colombiano, Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione. 
3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecución del contrato a suscribir con la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código 
Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o 
en favor de personas relacionadas con las mismas. 
4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaración. 
5. Autorizo liquidar los contratos que me vinculen con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en el caso de 
infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación 
de normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se invaliden las 
declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere 
proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 
6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren 
requeridos por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. En constancia de haber leído y acatado lo anterior 
firmo el presente documento a los _______ días del mes de _________________ de 
__________ en la ciudad de __________________. 
 
 
Atentamente, 
 
____________________________________ 
Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 
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ANEXO Nº 12 

 
 

EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE 
 
 
PROPONENTE: 

CONTRATANTE 

OBJE
TO 

FEC
HA 

INICI
O 

FECHA 
TERMINAI

ON 

VALOR 
CONTRA

TO 

%  DE 
PARTICIPACI

ON 

AÑO 
SUSCRIPCI

ON 

M2 
CONSTRUID

OS 

        
        
        
        
        
TOTAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO Nº 13 

 
 

EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PERSONAL TECNICO 
 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
  

                                 EXPERIENCIA Y FORMACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
I. DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
PROFESION:  
TARJETA PROFESIONAL:  

 
II.  ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO: 
            UNIVERSIDAD FECHA DE GRADO (DIA, MES, AÑO)  TITULO OBTENIDO      DURACION 
    
    

 
III.  INFORMACION LABORAL 

ENTIDAD CONTRA 
TANTE (Razón social). 
 

CARGO OCU- 
PADO. 

 
OBJETO DEL  CONTRATO 

 
FECHA 
INICIO 

 
FECHA 
FINALIZACION 

        M2 
CONSTRUIDOS 

      
      
      
      
      

 
COMPROMISO: CON LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO ME COMPROMETO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRESENTE CARGO, CON UNA 
DEDICACIÓN DEL VENTICINCO POR CIENTO (25%) AL MISMO. 

 
                                                                                                                        
 
 

                                                                                                            _________________________________________ 
                                                                                                                         FIRMA DEL PROFESIONAL 

 
 
NOTAS: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR JUNTO CON LA PROPUESTA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÒN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÒN: 
-Para los estudios de pregrado y posgrado fotocopia de los diplomas o actas de grado. 
-Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia. 
-Para la experiencia las certificaciones de trabajos realizados. 
-En el evento que los respectivos formularios en los cuales se consigna la información del profesional propuesto, no se 
encuentren firmados por el respectivo profesional, se entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad 
real y efectiva de cumplir con la carga y el plan de trabajo requeridos por LA ENTIDAD CONTRATANTE por lo que se 
asignará la calificación de cero (0) puntos en los aspectos de experiencia y formaciòndel profesional propuest 
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 
  

EXPERIENCIA Y FORMACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA  
I. DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
PROFESION:  
TARJETA PROFESIONAL:  

 
II.  ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO: 
            UNIVERSIDAD FECHA DE GRADO (DIA, MES, AÑO)  TITULO OBTENIDO      DURACION 
    
    

 
III.  INFORMACION LABORAL 

ENTIDAD CONTRA 
TANTE (Razón social). 
 

CARGO OCU- 
      PADO. 

 
OBJETO DEL  CONTRATO 

 
FECHA 
INICIO 

        
      FECHA  
FINALIZACION 

      M2 
CONSTRUIDOS 

      
      
      
      
      

 
COMPROMISO: CON LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO ME COMPROMETO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRESENTE CARGO, CON UNA 
DEDICACIÓN DEL CIEN POR CIENTO (100%) AL MISMO. 

 
                                                                                                                        
 
 
 
 

                                                                                                            _________________________________________ 
                                                                                                                         FIRMA DEL PROFESIONAL 

 
 
 
NOTAS: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR JUNTO CON LA PROPUESTA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÒN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÒN: 
-Para los estudios de pregrado y posgrado fotocopia de los diplomas o actas de grado. 
-Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia. 
-Para la experiencia las certificaciones de trabajos realizados. 
-En el evento que los respectivos formularios en los cuales se consigna la información del profesional propuesto, no se 
encuentren firmados por el respectivo profesional, se entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad 
real y efectiva de cumplir con la carga y el plan de trabajo requeridos por LOS FONDOS por lo que se asignará la 
calificación de cero (0) puntos en los aspectos de experiencia y formaciòndel profesional propuesto. 
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PROPONENTE

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL  _____________________________________________________________________________________________.

FECHA

ANEXO No. Y
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS VIGENTES O ADJUDICADOS SIN INICIAR

C O NT R A T O

NÚME R O O B J E T O

V A L O R 	
  B Á S IC O 	
  D E 	
  L O S 	
  
S A L DO S 	
  D E 	
  C O NT R A T O S 	
  

E N 	
  P R O P O R C IÓ N 	
  A L 	
  
T IE MP O 	
  F A L T A NT E 	
  Y 	
  L A 	
  

P R T IC IP A C IÓ N 	
  D E L 	
  
P R O P O NE NT E

INFORMACIÓN PARA CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PROCESO DE CONTRATACIÓN N°:

TOTAL

N O T A 	
  5 = 	
  P A R A 	
  L O S 	
  C O N T R A T O S 	
  S US P E N D ID O S 	
   S E 	
  D E B E R Á 	
  R E LA C IONA R 	
  E L 	
  VA LOR 	
  B Á S IC O	
  (s in	
  IVA )	
  C OR R E S P OND IE NT E 	
  A L 	
  S A LDO	
  P OR 	
  F A C T UR A R .

N O T A 	
  4 = 	
  P A R A 	
  L O S 	
  C O N T R A T O S 	
  E N 	
  E J E C UC IO N 	
   S E 	
  D E B E R Á 	
  R E LA C IONA R 	
  E L 	
  VA LOR 	
  B Á S IC O	
  (s in	
  IVA )	
  C OR R E S P OND IE NT E 	
  A L 	
  S A LDO	
  P OR 	
  F A C T UR A R .	
  

E NT ID A D 	
  C O NT R A T A NT E 	
  (R A Z Ó N 	
  
S O C IA L )

N O T A 	
  6 = 	
  P A R A 	
  L O S 	
  C O N T R A T O S 	
  A D J UD IC A D O S 	
  S IN 	
   IN IC IA R 	
   S E 	
  D E B E R Á 	
  R E LA C IONA R 	
  E L 	
  VA LOR 	
  B Á S IC O	
  (s in	
  IVA )	
  C OR R E S P OND IE NT E 	
  A L 	
  T OT A L 	
  D E L 	
  C ONT R A T O.

N O T A 	
  7 = 	
   E N 	
  C A S O	
  D E 	
  NO	
  P OS E E R 	
  C ONT R A T OS 	
  D E 	
  OB R A 	
  A 	
  LA 	
  F E C HA 	
  D E 	
  C IE R R E 	
  D E L 	
  P R OC E S O,	
  D E B E R Á 	
  	
  E X P R E S A R LO.

N O T A 	
  8 = 	
   	
   E N 	
  C A S O	
  D E 	
  QUE 	
  E S T E 	
  C UA DR O	
  NO	
  S E A 	
  S UF IC IE NT E 	
  P A R A 	
  LA 	
  C ONS IGNA C IÓN 	
  D E 	
  LA 	
  INF OR MA C IÓN 	
  S UM IN IS T R A DA 	
  P ODR Á 	
  R E P R ODUC IR S E .

FIRMA DEL PROPONENTE SINGULAR O INTEGRANTE DEL 
PROPONENTE PLURAL

N O T A 	
  1	
   	
  = 	
  	
  	
  P A R A 	
  C A DA 	
  C ONT R A T O	
  S E 	
  D E B E 	
  IND IC A R 	
  	
  S I	
  S E 	
  HA 	
  E J E C UT A DO	
  E N 	
  F OR MA 	
  IND IVIDUA L 	
  (I)	
  O 	
  E N 	
  C ONS OR C IO 	
  (C )	
  Y /O 	
  UN IONE S 	
  T EMP OR A LE S 	
  (UT ).	
  

N O T A 	
  2 	
   	
  = 	
  E S T E 	
  F OR MULA R IO 	
  D E B E R Á 	
  D IL IG E NC IA R S E 	
  E N 	
  T ODA S 	
  S US 	
  C OLUMNA S .	
  LA 	
  INF OR MA C IÓN 	
  INC LUIDA 	
  E N 	
  E L 	
  S E R Á 	
  R E S P ONS A B IL ID A D 	
  D E L 	
  P R OP ONENT E

N O T A 	
  3 = E N 	
  E L 	
  C A S O	
  D E 	
  C ONS OR C IOS 	
  O 	
  UN IONE S 	
  T EMP OR A LE S ,	
  IND IC A R 	
  ÚN IC AMENT E 	
  E L 	
  VA LOR 	
  B Á S IC O	
  (s in	
  IVA )	
  D E L 	
  S A LDO	
  QUE 	
  C OR R E S P ONDA 	
  A 	
  LA 	
  P A R T IC IP A C IÓN 	
  D E NT R O	
  D E L 	
  C ONS OR C IO 	
  O 	
  UN IÓN 	
  T EMP OR A L

F E C HA 	
  T E R MINA C IÓ N 	
  D E L 	
  
C O NT R A T O P L A Z O 	
  T O T A L 	
  

D E L 	
  
C O NT R A T O 	
  
(e n 	
  me s e s )

P L A Z O 	
  
F A L T A NT E 	
  

P A R A 	
  
F INA L IZ A C IO N 	
  
D E L 	
  C O NT R A T O

(e n 	
  me s e s )

V A L O R 	
  B Á S IC O 	
  (s in 	
  IV A )	
  
E N 	
  P E S O S 	
  	
  D E 	
  L O S 	
  

S A L DO S 	
  D E 	
  C O NT R A T O S 	
  
Q UE 	
  T E NG A 	
  E N 	
  E J E C UC IO N 	
  

Y /O 	
  S US P E ND IDO S 	
  O 	
  
A D J UD IC A DO S 	
  P O R 	
  

IN IC IA R
DD /MMM/A A A A

P O R C E NT A J E 	
  D E 	
  
P A R T IC IP A C IÓ N 	
  S I	
  

E S 	
  UN IO N 	
  
T E MP O R A L 	
  O 	
  
C O NS O R C IO

ANEXO Nº 14 
 

 
INFORMACION PARA CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL 
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ANEXO Nº 15 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISEÑO Y OBRA 
CONVOCATORIAS DE DISEÑO Y OBRA N° 14 y 15 DE 2013 

 
 

Entre los suscritos: por una parte CAROLINA LOZANO OSTOS, mayor de edad, vecina y 
domiciliada en Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.692.985  expedida en 
Bogotá, actuando como Suplente del Presidente y por lo tanto Representante Legal de 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. con NIT. 800.142.383.-7, sociedad de servicios financieros, con 
domicilio principal en Bogotá, D.C., constituida por escritura pública número tres mil ciento setenta 
y ocho (3178) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) otorgada en 
la Notaría once (11) del Círculo de Bogotá y con permiso de funcionamiento concedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución número tres mil seiscientos quince 
(3615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual se acredita 
con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia actuando única y exclusivamente en este acto en su condición de vocera del 
FIDEICOMISO denominado FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 
NUEVA, identificado con NIT. _______________, quien en adelante y para los efectos del presente 
documento se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra parte 
____________________________, mayor de edad, con domicilio en ________, identificado con 
cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en ________ y quien actúa en calidad de 
Representante Legal de ______________, constituido mediante _______________ del _____ de 
__________________ identificada con NIT__________________, actuando en nombre propio, con 
domicilio principal en la ciudad de ________________, quien en adelante y para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 

1. Que el 14 de noviembre de 2012, se firmó el “CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE RECURSOS CELEBRADO ENTRE LA CAJA 
DE LA VIVIENDA POPULAR Y LA FIDUCIARIA FIDUBOGOTA S.A”., mediante documento privado 
cuyo objeto: “Realizar con cargo al patrimonio autónomo todas las actividades inherentes a la 
dirección, coordinación, ejecución, supervisión y control de los procesos relacionados con la 
administración de los recursos afectos a la construcción de soluciones de vivienda de interés 
prioritario destinadas a los beneficiarios de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, entre ellos 
reasentamientos, victimas y demás población vulnerable”. 
 
2. Que. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA actuará para efectos del presente Contrato 
como EL CONTRATANTE, y ______________ actuará como CONTRATISTA.  

 
3. Que de acuerdo con la cláusula séptima-Obligaciones de la Fiduciaria  del Contrato de 
Fiducia Mercantil celebrado entre la Caja de la Vivienda Popular y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., 
esta última tiene la obligación de adelantar los procesos de selección de contratistas dando 
aplicación al procedimiento adoptado por el Comité Directivo del Fideicomiso y a los principios de 
publicidad, transparencia y selección objetiva, y someterse al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades. 
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4. Que en desarrollo de la obligación antes descrita, FIDUCIARIA BOGOTA S.A. abrió la Invitación 
Privada No. XXX de 2013 para selección del contratista que ejecutará los trabajos y demás 
actividades propias  para el diseño y construcción de 1069 viviendas de interés prioritario, en 38 
predios distribuidos en 6 grupos, junto con el urbanismo determinado para cada predio, con un 
área mínima de 46,5 m2 por cada unidad de vivienda.  

5. Que en desarrollo Invitación Privada No. XXX de 2013 presentaron propuestas: 
____________________, ____________________________ y ________________________. 

6. Que las propuestas presentadas fueron verificadas por FIDUCIARIA BOGOTA S.A., de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la Invitación  Privada No. ___- de 2013 y avalada por el COMITÉ 
FIDUCIARIO realizado el ___- del mes de _______________ del año 2013. 

7. Que se encuentran apropiados los recursos en el Patrimonio Autónomo “FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA”, por una suma 
equivalente al total de las obligaciones acordadas en el presente contrato para efectuar los pagos 
aquí estipulados, por el valor de CUATROCIENTOS VENTI UN MILLONES, CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/TE ($ 421.044.480.oo). 

8. De conformidad con las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO, se celebra el 
presente Contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas. 
 
DEFINICIONES: 
 
1. EL CONTRATISTA: se denominará así en el presente contrato a __________________, 
cuya identificación se hizo al inicio de este documento. 
2. LA CONTRATANTE: se denominará así en el presente contrato a FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.  actuando única y exclusivamente en éste acto en su condición de vocera del FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA cuya identificación se 
hizo al inicio de este documento. 
3. INVITACION PRIVADA No. XXXX – 2013: Se denominarán así en el presente contrato a la 
Invitación Privada No. XXX – 2013 efectuada por el Comité del Fideicomiso FIDUBOGOTA S.A. - 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA. 
4. PROPUESTA TECNICA: Se denominará así en el presente contrato a la Propuesta técnica 
para la elaboración de la Interventoria técnica, adminisrativa y financiera a los proyectos de diseño 
y obras obras de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con la propuesta presentada por 
_______________________ en la  Invitación Privada No. XXX de 2013. 
5. INTERVENTOR. Se denomina así al CONTRATISTA, con quien la FIDUCIARIA en su 
condición de vocera del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA NUEVA, suscriba el contrato de CONSULTORIA EN LA MODALIDAD 
INTERVENTORÍA, cuyo cometido fundamental es adelantar el Control y Seguimiento TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO al desarrollo y ejecución de la obra objeto del presente 
contrato. 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO:  
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE  VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 
(VIP), SUSCRITOS DESDE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, PARA LOS 
PROYECTOS “ RESERVA DE LA MARÍA Y BOSQUES DE ARBORIZADORA”  
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Las actividades objeto de este Contrato, se encuentran plenamente establecidas y delimitadas en 
los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral de este Contrato y EL CONTRATISTA 
manifiesta expresamente conocer en su totalidad. 

1. Las condiciones y términos de la invitación privada No. XXX de 2013 y sus respetivos 
anexos 

2. La propuesta del CONTRATISTA  de fecha _______________. 
3. El plano de localización de la ubicación de los predios. 
4. La información y especificaciones técnicas propias del proyecto multifamiliar, encontradas 

en los términos de referencia de los proyectos de diseño y obra objeto de este contrato, y 
por lo tanto conoce: 

5. El cuadro de trámites y estado de los  predios objetos del contrato de interventoría. 
6. Cuadro de Diagnóstico consolidado de los  predios donde se construirás los proyectos 

multifamiliares. 
7. Los documentos que contengan instrucciones y lineamientos para el desarrollo de las 

obras.  
8. El Acta de Iniciación del contrato. 
9. Las actas que durante la ejecución del contrato se llegaren a redactar y suscribir por las 

partes,  con inclusión de las relacionadas con trabajos extras, o cambios o modificaciones 
en los planos y las especificaciones, tomas de desiciones  o a las condiciones del Contrato 

10. Todo otrosí, modificación o cláusula(s) adicional(es) al presente contrato suscrita por las 
partes. 

11. Acta de comité Fiduciario mediante la cual se adjudica.  
 

 
SEGUNDA. PLAZO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL:  
 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría  se contará a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalización del 
mismo.  
 
La interventoría deberá aprobar y avalar el cumplimiento de los plazos según los cronogramas  de 
las obras  para garantizar las  entregas materiales de las viviendas y de cada proyecto, por parte 
de los  contratistas de obra a la ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
La interventoría deberá firmar con cada contratista de obra, un acta de inicio de cada proyecto, una 
vez revisado y avalado cada cronograma de obra presentado. 
 
 
PARAGRAFO 1. Acta de inicio. Para la suscripción del acta de inicio será necesario el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
• El Contrato debe encontrarse perfeccionado.  
• La garantía única debe encontrarse aprobada por EL CONTRATANTE. 
• La comprobación por EL INTERVENTOR ante LA SUPERVISION de que todo el personal 

necesario para el inicio de la ejecución del Contrato se encuentra afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores 
independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.  

Cumplidos los anteriores requisitos, ante la negativa  de EL CONTRATISTA a la suscripción del 
acta de inicio, se hará efectiva la póliza de seriedad de la propuesta.  

PARAGRAFO 2. Prórroga. El plazo señalado para la ejecución del Contrato podrá ser prorrogado, 
previa aprobación del Comité Fiduciario, mediante la suscripción de un documento contractual que 
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así lo disponga, en el cual deberán señalarse las circunstancias que motivaron la prórroga y por lo 
cual se deberá ampliar la garantía única.  
 
PARAGRAFO 3. Para la fecha de vencimiento del plazo del presente Contrato, las obras 
ejecutadas serán entregadas, aprobadas y recibidas por LA INTERVENTORIA y EL 
CONTRATANTE, mediante un Acta Final de Entrega que suscribirán el interventor y las partes. 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  
 
El valor del presente contrato de interventoría corresponde a un valor estimado igual al seis por 
ciento (6%) del valor del contrato de obra y diseño, que en todo caso no será superior al 
valor del presupuesto oficial de los procesos de  diseño y obra.  
 
PARAGRAFO 3.  El valor total del presente Contrato será cancelado de la siguiente forma: 
 
FORMA DE PAGO. 
 
El fideicomiso – Fidubogotá S.A- Proyecto Construcción Vivienda Nueva pagará al 
INTERVENTOR el valor del Contrato, de la siguiente manera:  
 
• Quince por ciento (15%) del valor del contrato de interventoría, el 5% corresponde a 

la mz 102 y el 10% restante a la María, a la radicación en legal y debida forma de los 
expedientes de licenciamiento de cada uno de los proyectos de los contratos de 
diseño y obra. 

• Veinte por ciento (20%) del valor del contrato de interventoría, a la expedición de las 
licencias urbanísticas ejecutoriadas de cada uno de los proyectos de los contratos de 
diseño y obra, y la aprobación de los diseños hidráulicos y eléctricos. 

• Cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor del contrato de interventoría mediante 
pagos parciales mensuales de avance de obra respecto del cronograma de obra que 
el Contratista constructor de diseño y obra debe entregar para aprobación del 
INTERVENTOR y el Supervisor, una vez cuente con las licencias urbanísticas 
ejecutoriadas. 

• Quince por ciento (15%) de cada contrato de diseño y obra suscrito, a la entrega de 
las viviendas por parte del Contratista de diseño y obra. 

• Cinco por ciento (5%) de cada contrato de diseño y obra suscrito, a la liquidación del  
contrato de diseño y obra. 

Dado el tipo de contrato, no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el 
personal que la Interventoría contrate para el desarrollo del presente contrato. 
 
La Fiducia en nombre y por cuenta del patrimonio autónomo, pagará al INTERVENTOR el 
valor de los servicios contratados contra la presentación de facturas, después de la 
expedición de la constancia de cumplimiento expedida por LA SUPERVISION  del 
contrato.  Adicionalmente, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, así 
mismo deberá encontrarse aprobado por parte de LA SUPERVISION el informe mensual 
correspondiente al mes de facturación. 
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No se suscribirá el acta de liquidación por parte de la SUPERVISION del contrato sin que 
el INTERVENTOR haya acreditado que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 
1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 
y el decreto 510 de 2003. 
 
Todas las demoras que se presenten por la presentación inadecuada o inoportuna de las 
facturas o los documentos soporte serán responsabilidad del INTERVENTOR, quien no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo 
mismo se predicará cuando el INTERVENTOR no elabore y presente oportunamente la 
respectiva factura al CONTRATANTE.  
 
En caso que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del 
pago, éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, 
así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
consorcio o unión temporal. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 
requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en esta convocatoria. 
 
SISTEMA DE PAGO 
 
EL CONTRATANTE efectuará los pagos estipulados en el presente contrato con cargo exclusivo a 
los recursos económicos existentes en el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. 
- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, por lo tanto FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no 
asumirá con recursos propios los pagos derivados del presente contrato. De igual forma EL 
CONTRATISTA manifiesta, que conoce que FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumirá obligación ni 
responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el Patrimonio 
Autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA 
que impidan efectuar los pagos derivados del presente Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración de fecha 14 de Noviembre  de 2012, suscrito entre FIDUCIARIA BOGOTA S.A y 
LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. 

Actividades adicionales no previstas. En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, EL 
CONTRATANTE  podrá ordenar previa aprobación del Comité Fiduciario, por escrito, la ejecución 
de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten 
necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las 
finalidades de la contratación. EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas aplicando 
los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las actividades 
adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo contrato adicional y la ampliación o 
modificación de las garantías correspondientes a los costos establecidos en la propuesta 
económica inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.  

Prohibición. Le está prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar actividades adicionales no previstas 
en el Contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo Contrato adicional. Cualquier 
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actividad que ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumida por cuenta 
y riesgo de EL CONTRATISTA, de manera que EL CONTRATANTE no reconocerá su costo. 
 
Determinación del precio. Si el costo de una o algunas de las actividades adicionales no 
previstas no puede establecerse por alguna razon, el mismo será acordado entre EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE y sometido a la aprobación del COMITÉ FIDUCIARIO.  
 
Si dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la comunicación en la que EL 
CONTRATANTE informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar actividades 
adicionales no previstas, éste no convenga en llevarla a cabo, EL CONTRATANTE podrá aplicar 
las polizas que corresponda. 
 
CUARTA:   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones 
legales,  de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en 
los documentos integrantes del  contrato, de las contenidas en el contenido del contrato, EL 
INTERVENTOR contrae las siguientes: 
 

1) El CONTRATISTA debe ejecutar el objeto contractual de conformidad con lo establecido en 
los pliegos de condiciones, el anexo técnico y la propuesta presentada. 

2) Asistir puntual y oportunamente a los requerimientos o a las reuniones que convoquen la 
entidad contratante . 

3) Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. 

4) Contar como mínimo con el siguiente personal: a) Un director de interventoría b) Un 
residente de interventoría, los cuales deberán cumplir con los perfiles y las especificaciones 
exigidas para cada uno en los presentes términos de referencia. 

En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar el personal propuesto, debe realizar la 
correspondiente solicitud al CONTRATANTE para obtener la respectiva autorización, para lo 
cual debe anexar escrito a través del cual indique los motivos que soportan el cambio, junto 
con la hoja de vida de la persona propuesta, debidamente soportada, la cual debe cumplir 
con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

5) Coordinar de manera conjunta con el constructor de la obra y la supervisión del contrato, las 
visitas que deba realizar el constructor a los sitios objeto de cada contrato, con el fin de que 
puedan realizarse de manera oportuna y sin tropiezos las actividades que se deben 
desarrollar en las diferentes fases.  

6) Presentar informes para pago que den cuenta de las actividades realizadas con el fin de 
cumplir a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones pactadas y uno final que 
incluyan una relación detallada de los aspectos más relevantes de la ejecución de cada 
contrato de diseño y obra objeto de interventoría. 

7) Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales conozca 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

8) Constituir y presentar para su aprobación la garantía única de cumplimiento en los plazos y 
con el objeto y montos establecidos en el contrato, así como el mantener vigente sus 
amparos y prorrogarlos cuando a ellos haya lugar. 

9) Cumplir y acreditar para efectos de pago y para la liquidación del contrato, el cumplimiento 
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal o por el representante legal. 

10) Debera presentar a la supervisión del contrato, con cinco (5) días de antelación a la firma 
del Acta de Inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del 
Contrato.  En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR en la presentación de 
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los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación 
de las sanciones contractuales correspondientes. 

11) Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matricula o 
tarjeta profesional vigente partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la 
experiencia. 

12) El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA: a) Tener conocimiento completo y detallado de los pliegos de 
condiciones, anexo técnico, propuesta técnica y económica de cada contratista de obra, y 
cualquier otro documento que haga parte de los contratos de diseño y obra. Para el efecto, 
el CONTRATISTA debe revisar y verificar previamente a la iniciación de la ejecución del 
objeto contractual, todos los documentos inherentes al mismo. b) Velar porque cada 
contrato de diseño y obra se ejecute de conformidad con los pliegos de condiciones, el 
anexo técnico, propuesta técnica y económica presentadas por el consultor. c) Validar los 
estudios, pruebas, ensayos inherentes a los contratos y diseños presentados por los 
contratistas de diseño y obra, de acuerdo con las técnicas, sistemas y programas 
presentados en su propuesta. d) Garantizar y verificar que se cumpla la máxima obligación 
de los contratistas de diseño y obra, esto es, ejecutar los diseños y construccion dentro del 
plazo estipulado en cada contrato. e) Impartir instrucciones a los contratistas de diseño y 
obra sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de 
laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, 
simulación), y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes. f) Conceptuar 
sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de ejecución del 
contrato de obra. g) Cumplir y hacer cumplir al contratista de diseño y obra todas las 
normas sobre seguridad industrial a su cargo h) Revisar y conceptuar sobre los informes y 
productos entregados por los contratistas de diseño y obra en las diferentes fases de los 
contratos i) Verificar que el contratista de diseño y obra realice todas las gestiones 
necesarias para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de las obras. j) 
exigir que EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA mantenga las buenas condiciones de aseo y 
seguridad de cada una de las áreas, teniendo en cuenta lo indicado, además, en el plan de 
manejo ambiental. k) Presentar informes semanales, mensuales y final de la ejecución de 
sus actividades, así: a) Informe mensual: La Interventoría presentará mensualmente por 
cada proyecto (2 multifamiliares) a la supervisión del contrato, un informe en donde se 
consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de 
obra ejecutada y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo 
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe incluir 
fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse 
atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin 
de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios.  b) Los informes deberán contener los avances y novedades técnicas, 
administrativas, contables y financierasde cada proyecto, acompañadas por gráficos, 
cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato 
en todos sus aspectos. Se incluirá un registro de las notas cruzadas entre EL 
INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR DE LA OBRA. c) La Interventoría 
presentará en el informe mensual de progreso durante la ejecución del Contrato de 
Interventoría, un resumen del trabajo adelantado por EL INTERVENTOR durante el 
respectivo período, la utilización de recursos y sus costos durante el período y acumulados, 
el balance del Contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el 
cronograma de ejecución programado y real y si existe, reprogramado y la relación de 
informes presentados y de actas de obra suscritas. d) Cuandola supervisión del contratolo 
requiera o según la periodicidad y los estándares por ella establecidos, EL INTERVENTOR 
presentará informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para 
mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos. e) LA 
INTERVENTORIA entregará al Contratantea través del supervisor, al terminar los trabajos, 
un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 1) Aspectos contractuales 
relevantes de cada proyecto. 2)Breve descripción de los trabajos por proyecto. 3)Ejecución 



FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA –
CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA NÚMERO17  DE 2013. 

 
 

 73 

de los trabajos (período de ejecución, frentes de trabajo). 4) Balance económico del 
Contrato (costos, sobrecostos si los hay ajustes de pago, reclamaciones si se presentan, 
trabajos extras o adicionales si se causan). 5) Planos, figuras y cuadros representativos del 
desarrollo de los trabajos. 6)Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones 
tecnológicas empleadas en cada uno de los proyectos. 7)Recomendaciones sobre cambios 
en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que 
se presentaron en los proyectos durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros 
proyectos. 8)El mantenimiento que debe entregar cada contratista que ejecutó las obras. 9) 
Copia de las bitácoras de obra y registro fotográfico de cada uno de los proyectos. 
10)Resultados de los ensayos de laboratorio. 11) Informe sobre las pólizas y garantías 
exigidaspara los proyectos. 12) Cronograma final de cada proyecto, en el cual se muestre 
todas las incidencias de los mismos. 13) Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, 
expedidos por los subcontratistas en relación con las obligaciones del contratista de diseño 
y obra.  14) El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas para cada proyecto  y el 
informe financiero de las obras. l) De todos los informes que se elaboren en el desarrollo del 
Contrato de interventoría, se deberá enviar una copia, durante los primeros cuatro (4) días 
de cada mes, en medio magnético y en físico, a la supervision. m) Debera contar una 
oficina ubicada en el sitio donde se desarrollará el proyecto, la cual deberá estar 
apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, 
computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, 
cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para 
ejecutar el contrato en las condiciones pactadas  y dentro de los quince días calendario de 
firmada el acta de inicio. n) Debera exigir el cumplimiento por parte del diseñador y 
constructor de las normas exigibles a los contratistas de obra como lo son: 1) Legislación 
ambiental distrital y/o Nacional. 2) Legislación de seguridad industrial y de salud 
ocupacional 3) Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 4) Legislación de 
tránsito vehicular y peatonal 5) El código NSR-10 6) Ley 400 de 1997 y sus normas y 
decretos complementarios y/o reglamentarios 7) El Código Eléctrico Nacional, norma 
Icontec 2050 8) El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 
de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 9) Las normas 
vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad 10) Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 
2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia. 11)  Reglamentación de manejo ambiental y 
recursos hídricos 12) Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a 
nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de 
obras por la entidad competente 13) Las demás normas técnicas que correspondan para la 
debida ejecución del Contrato o que modifiquen o amplíen las anteriormente descritas 

13) El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con la 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: a) Exigir a cada contratista de diseño y obra, el 
cumplimiento de de sus obligaciones contractuales. b) En caso de incumplimiento parcial o 
total de las obligaciones por parte de uno o mas de los contratistas de diseño y obra, el 
INTERVENTOR debe remitir a la supervisión del contrato, un informe técnico donde se 
relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de las 
mismas, con el fin de que la Caja de la Vivienda Popular, tome las medidas legales a que 
haya lugar. c) Comunicar a la supervisión del contrato, en forma inmediata todas las 
determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de cada contrato de diseño y 
obra y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista. d) Dar 
respuesta a los requerimientos presentados por parte de los contratistas de diseño y obra 
y/o por la supervisión del contrato. e) Atender las sugerencias, consultas y demás 
solicitudes elevadas por los contratistas de diseño y obra, resolviendo aquellas que sean 
de su competencia y dando traslado a la supervisión del contratos de las que no lo sean, 
adjuntando su concepto al respecto. f) Impartir instrucciones y órdenes a los contratistas de 
diseño y obra sobre asuntos de responsabilidad de estos, las cuales deben constar por 
escrito. g) Consignar en las respectivas actas todos los convenios y acuerdos que sean 
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necesarios y convenientes para el normal desarrollo de las fases de los contratos de diseño 
y pobra y que no impliquen modificación de las condiciones pactadas. h) Servir de 
conducto regular para las relaciones entre la supervisión y los contratistas de diseño y 
obra, coordinar las relaciones de la interventoría entre sí y con terceras personas. i) 
Coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento de los contratos de 
diseño y obra objeto de interventoría. j) Vigilar la vigencia de los amparos constituidos a 
través de las garantías únicas por parte cada contratista de diseño y obra , así como el 
cumplimiento de estos con sus obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales. k) Elaborar y suscribir las siguientes actas, en las fechas en que realmente se 
produzcan los hechos, debidamente formuladas y diligenciadas en su totalidad con los 
datos que sean  solicitados: 1) Acta de inicio, 2) Acta de verificación y terminación de la 
respectiva fase; 3) Acta de acuerdos y de reuniones, 4) Actas de comités (si se realizan), 5) 
Acta de suspensión (en caso de que se requiera) 6) Acta de Reiniciación (en caso de 
suspensión) 7) Acta de terminación de la obra 8) Acta de revisión y visto bueno de las 
minutas de escrituración de las vivendas. 9) Acta de revisión y visto bueno de los 
reglamentos de propiedad horizontal.  10) Acta de recibo final a satisfaccion y 11) Acta de 
liquidación del contrato de obra. 

14) El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con la 
INTERVENTORÍA FINANCIERA: a)  Aprobar o rechazar los informes presentados por el 
constructor, y en caso de aprobación debe elaborar el acta de verificación y  expedir el 
certificado de cumplimiento a satisfacción, procediendo a realizar los trámites necesarios 
ante la Caja de la Vivienda Popular para la revisión, aprobación y programación del 
respectivo pago al constructor, para lo cual debe solicitar al constructor la certificación de 
pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula de Forma de Pago del contrato de 
consultoría. b) realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los 
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones de reserva o disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que 
LOS CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS deban tomar para asegurar el flujo de fondos de 
los Contratos. c) Debera aprobar los balances financieros soportes de cada factura o 
cuentas de cobro. d) debera elaborar los balances financieros y la viablidad de estos para 
efectos efetos de modificaciones al contrato. d) deberá llevar  un control de presupuesto y 
programación de la ejecución de las diferentes actividades contenidas en los contratos de 
construcción y las demás actividades que exija la supervisión del contrato. 

 
QUINTA:  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
5.1 Comparecer, en la fecha o período de tiempo acordado, a la suscripción del contrato de obra y 
de su acta de inicio.  
 
5.2 Aprobar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación, las garantías 
solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las 
devolverá al contratista, para que dentro del plazo que se le señale, haga las modificaciones y 
aclaraciones necesarias.  
 
5.3  Previo aval de la interventoría, suscribir todos los actos necesarios para adelantar los 
siguientes trámites: 
 

• Obtención de la(s) licencia(s) de urbanismo (si fuese necesario) y de construcción. 
• Desenglobe jurídico de cada una de las viviendas a entregar, así como de las zonas de 

cesión del proyecto. 
• Protocolizar y registrar el reglamento de propiedad horizontal, si es el caso. 
• Solicitud de individualización catastral de las viviendas. 
• Los demás que deban adelantarse para la debida ejecución del proyecto. 
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5.4 En el caso en que se presente un presunto incumplimiento reportado por el interventor, 
presentar los respectivos informes a la supervisión, para que apruebe, si lo considera pertinente, la 
modificación del cronograma y/o del contrato o para que determine si se configura una causal de 
terminación del mismo y el cobro de las garantías e indemnizaciones a que haya lugar. 
 
5.5 Efectuar los pagos a que haya lugar, dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento 
de las condiciones señaladas en este documento. 
 
5.6 Atender las recomendaciones y sugerencias del comité Directivo del Fideicomiso y del 
interventor. 
 
5.7 Designar o contratar la interventoría  para el seguimiento técnico, administrativo y financiero de 
los proyectos de diseño y obra. 
  
5.8 Las demás que le imponga su condición, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del 
objeto contractual. 

SEXTA:  EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. 
1. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, 

vínculo laboral alguno con Fiduciaria Bogotá S.A., directamente, ni como vocera del patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA NUEVA. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos 
laborales, o en certificación suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA. 

2. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato y por  
tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago que requiera para ejecutar el 
objeto contratado. 

3. Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral 
y, por tanto, todos los trabajadores que utilice este último serán contratados por su propia 
cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de 
los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las 
contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías, y 
toda otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razón de su 
carácter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a 
ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de carácter administrativo o 
judicial que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones.  

4. En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los 
conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podrá repetir contra EL 
CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligación legal alguna 
a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA reembolsará a EL CONTRATANTE los 
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo 
cual desde ya queda autorizado por EL CONTRATISTA. 

5. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el reemplazo de 
cualquier miembro del personal que éste último emplee en el desarrollo del Contrato, que a su 
juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida 
para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicación alguna.  

6. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los 
de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el 
influjo de sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en 
los sitios de obra.  

7. EL CONTRATANTE, podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y 
demás derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal.  Y a su vez, EL 
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CONTRATISTA se obliga a suministrar la información que al respecto le solicite EL 
CONTRATANTE dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito que 
le haga la INTERVENTORIA. 

8. EL CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa 
contratista independiente y en tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo 
tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales 
que le impone la ley, no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido 
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL 
CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación fundamental de EL 
CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su personal al sistema general de 
seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido 
y acordado que el incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener 
las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus 
trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o 
indemnizatorias de cualquier tipo.  

SÉPTIMA. GARANTÍAS:  

Una vez suscrita el acta de inicio el INTERVENTOR deberá constituir a favor del FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA S.A. – PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, las garantías que a 
continuación se indican: 

a) De cumplimiento  
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su 
cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, la 
cual será equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato y con vigencia al 
plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
b) De salarios, prestaciones sociales  

Para garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas del empleo de 
terceras personas, en cuantía equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del 
contrato y con vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) años más. 

 
c) De calidad del servicio. 

Esta garantía debe constituirse por el veinte por ciento (20%) del valor inicial del contrato, 
vigente por el termino de ejecución del mismo y tres (3) años mas.  

 
Aprobacion de las garantias 
 
La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. 
En caso contrario, las devolverá al proponente para que dentro del plazo que éste le señale, haga 
las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
El proponente deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o 
indemnizaciones a que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena de que se 
constituya una causal de terminación del contrato. 
 
EL proponente  entregará a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente 
numeral. 
 
OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato terminará por 
las siguientes causales: 
 
1. Por la expiración del plazo pactado. 
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2. Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito, previa aprobación 
del COMITÉ FIDUCIARIO. 

3. EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del 
plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de aviso previo a EL CONTRATISTA, en los 
siguientes casos:  
3.1. Por incumplimiento, abandono o descuido de EL CONTRATISTA, de las obligaciones 

contratadas, que afecten o pongan en peligro la ejecución del Contrato.   
3.2. Cuando EL CONTRATISTA incumpla sin justa causa las órdenes o instrucciones 

impartidas por EL CONTRATANTE. 
3.3. Por incapacidad de EL CONTRATISTA para seguir prestando sus servicios, si a juicio de 

EL CONTRATANTE, ésta fuere de tal naturaleza que no pudiere continuar con la 
ejecución del Contrato. 

3.4. Cuando a juicio de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA utilice personal inapropiado 
para la buena ejecución de las labores contratadas de manera reiterada y no tome las 
medidas para superarlo. 

3.5. Por incumplimiento de parte de EL CONTRATISTA de cualquier obligación laboral para 
con sus trabajadores o por el incumplimiento de cualquier norma de carácter nacional o 
local que tuviere que ver con el desarrollo del Contrato o con las obligaciones propias de 
EL CONTRATANTE frente a la ley o a las autoridades que haya asumido EL 
CONTRATISTA en virtud de este Contrato. 

3.6. Cuando EL CONTRATISTA no otorgue oportunamente cualquiera de las garantías 
señaladas para cada caso en los distintos numerales de la cláusula séptima. 

3.7. Cuando EL CONTRATISTA entre en estado de disolución, liquidación voluntaria o 
judicial y, en general, en cualquier estado de insolvencia que a juicio de EL 
CONTRATANTE represente un obstáculo para el normal desarrollo del objeto 
contractual 

3.8. Por incapacidad técnica, esto es, cuando a juicio de EL CONTRATANTE, EL 
CONTRATISTA carece de los conocimientos y medios técnicos para adelantar los 
trabajos. 

3.9. Por retrasos injustificados en los trabajos objeto del Contrato, que afecten el 
cumplimiento de los plazos acordados. 

3.10. Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento desleal. 
3.11. Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a un supervisor o a cualquier funcionario 

de EL CONTRATANTE para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o para 
ejecutar uno contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para EL 
CONTRATISTA, sus empleados, socios, asociados o funcionarios. 

3.12. Por ultrajar o irrespetar, con ocasión del desempeño de sus funciones a cualquier 
funcionario o representante de EL CONTRATANTE. 

3.13. Por hacer caso omiso o desacatar las órdenes o recomendaciones que, con ocasión del 
desempeño de sus funciones, le impartan EL CONTRATANTE, o cualquier otro 
funcionario designado por EL CONTRATANTE para desempeñar funciones de 
supervisión y fiscalización. 

3.14. Por la comisión o intento de comisión de algún fraude. 
3.15. Por no atender oportunamente, a juicio de EL CONTRATANTE, las reclamaciones 

reportadas por el o cualquier funcionario de EL CONTRATANTE. 
3.16. Por ceder el Contrato total o parcialmente, sin la autorización previa expresa y escrita de 

EL CONTRATANTE. 
3.17. Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato. 

4. Por la terminación y posterior liquidación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 
Administración y Pagos suscrito el 14 de Noviembre de 2012 denominado FIDUBOGOTA S.A. 
- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA. 

 
PARÁGRAFO 1. La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente, y en 
especial los expuestos en el numeral 4 de la presente cláusula, dará lugar a la terminación 



FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA –
CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA NÚMERO17  DE 2013. 

 
 

 78 

inmediata del Contrato, sin necesidad de declaración judicial, sin que se genere a favor de EL 
CONTRATISTA indemnización alguna.   
 
NOVENA. CESIÓN: EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las actividades objeto del presente 
Contrato y no podrá cederlo, sin el conocimiento expreso de manera previa y por escrito de EL 
CONTRATANTE, y del COMITÉ FIDUCIARIO. La violación de esta prohibición dará lugar a la 
terminación del Contrato, sin menoscabo del derecho de EL CONTRATANTE para exigir el cobro 
de la cláusula penal, recurrir al cobro de las garantías, al cobro de lo debido, y de los perjuicios que 
puedan ocasionarse como consecuencia del incumplimiento.  
 
PARÁGRAFO 1. Si para la ejecución de ciertos trabajos o para realizarlos con mayor rapidez y 
economía de personal especializado, EL CONTRATISTA debe celebrar subcontratos, éstos 
deberán ser aprobados por EL CONTRATANTE.  EL CONTRATANTE quedará autorizado para 
requerir la información que considere necesaria acerca del subcontratista. El acaecimiento de tal 
situación, no relevará a EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las  labores y 
demás obligaciones emanadas del presente Contrato, siendo en todo caso EL CONTRATISTA el 
obligado a cumplirlas. Y por su parte, EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los 
SUBCONTRATISTAS, ni solidaridad alguna con EL CONTRATISTA. Además, EL 
CONTRATANTE podrá exigir a EL  CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo, y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. EL CONTRATANTE podrá 
exigirle así mismo a EL CONTRATISTA, prescindir de los servicios de cualquier trabajador, 
subcontratista o funcionario que considere inconveniente para el buen desarrollo de la 
interventoria. 
 
DECIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Expresamente se conviene una cláusula penal 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Esta suma será exigible por vía 
ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad de título ejecutivo, sin 
necesidad de constituir en mora a la deudora y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a 
los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerará como pago parcial de los 
perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 1. No obstante la cláusula penal prevista en la presente cláusula, EL 
CONTRATANTE queda en libertad para reclamar, judicial o extrajudicialmente, los perjuicios que 
EL CONTRATISTA pueda causarle con su incumplimiento, toda vez que dicha cláusula penal no 
implica una estimación de perjuicios, sino una pena por incumplimiento. También podrá EL 
CONTRATANTE reclamar el pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la cláusula 
penal. 
 
DÉCIMA PRIMERA. MULTAS : Si EL CONTRATISTA faltare al cumplimiento de alguna o algunas 
de las obligaciones contraídas en el Contrato o en ejecución del mismo, EL CONTRATANTE 
previo informe técnico de la supervisión debidamente aprobado por la Caja de Vivienda Popular, 
avalado por EL CONTRATANTE podrá imponer mediante comunicación motivada, multas 
sucesivas a EL CONTRATISTA por un valor equivalente a los valores que más adelante se 
expresan cada vez que se impongan en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
que éste adquiere, sin perjuicio de la  aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, y EL 
CONTRATISTA autoriza su deducción de las sumas que le adeude EL CONTRATANTE.  
 
Las multas se tasarán así:  
 
1. Por mora en la inscripción o pago mensual del personal de EL CONTRATISTA al sistema de 

seguridad social, así como el cumplimiento de las demás obligaciones de carácter laboral, 
tributario y parafiscal. En caso de incumplimiento se multará a EL CONTRATISTA, por cada 
empleado sobre el cual verse el incumplimiento de tales obligaciones, con una suma 
equivalente al salario diario del trabajador o trabajadores respectivos, por cada día de atraso, 
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más los intereses de mora que se causen a la tasa máxima permitida por la ley en el momento 
de imposición de la multa. 

2. Por mora o incumplimiento en el plazo establecido para ejecución del contrato por cualquier 
razón imputable a EL CONTRATISTA, por cada día de mora equivalente al porcentaje del 
valor total del contrato que se especifica seguidamente, más los perjuicios que genere. Dicho 
porcentaje sancionatorio se aplicará escalonadamente, así: El cero punto uno por ciento (0.1%) 
por cada día durante los primeros 10 días de incumplimiento en la entrega de la información 
contractual; del cero punto dos por ciento (0.2) por cada día si el incumplimiento se extiende 
entre 11 y 20 días; y del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) diario entre el día 21 y el día 
30. En caso que pase de treinta (30) días, se aplicará adicionalmente a las multas, la 
terminación del contrato y la ejecución de las pólizas.  

3. Por mora o incumplimiento parcial por no rendir o suministrar oportunamente los informes o 
documentos en medio impreso o magnético previstos en el contrato, solicitados por EL 
CONTRATANTE del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del Contrato por cada día de 
atraso (entiéndase como incumplimiento más de 5 días hábiles).  

4. Por suspensión injustificada de las obras, por causas imputables a EL CONTRATISTA, por 
cada día de mora del porcentaje del saldo del valor del contrato para la etapa respectiva, más 
los perjuicios que genere, en forma escalonada, así: El cero punto uno por ciento (0.1%) por 
cada día durante los primeros 10 días de incumplimiento en la entrega de la información 
contractual; del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día si el incumplimiento se extiende 
entre 11 y 20 días; y del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) por cada día entre el día 21 y 
el día 30. En caso que pase de treinta (30) días, se aplicará adicionalmente a las multas, la 
terminación del contrato y la ejecución de las pólizas.  

5. Por la celebración de subcontratos o los derivados de estos, sin autorización de EL 
CONTRATANTE del 0.1 % del valor de los mismos, más los perjuicios que cause por día en 
que se mantenga la vigencia de un Contrato no aprobado. Multas por la celebración de 
subcontratos o los derivados de estos, sin autorización de EL CONTRATANTE del 0.1 % del 
valor de los mismos, más los perjuicios que cause por día en que se mantenga la vigencia de 
un Contrato no aprobado. 

 
PARÁGRAFO 1. La demora u omisión del CONTRATANTE en ejercicio de alguno de los derechos 
que surgen del presente Contrato en su favor, no afectará dichos derechos ni se interpretará como 
una renuncia de los mismos o como una aceptación del incumplimiento. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS. Advertida 
cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la supervisión previo concepto de la Caja 
de Vivienda Popular, mediante comunicación escrita, señalará a EL CONTRATANTE los hechos 
en que se funda el incumplimiento correspondiente, instará al cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes e indicará el monto total de la multa que causa tales circunstancias.  
 
Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con un plazo no 
superior a tres (3) días hábiles. Si vencido, el plazo, EL CONTRATISTA guarda silencio, se 
entenderá que la multa ha sido aceptada y EL CONTRATANTE procederá a su cobro.  
 
En caso de que la supervisión  formule, en término, objeciones frente a los hechos que se fundan 
las conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la multa, EL CONTRATANTE, con informe 
elaborado por EL CONTRATISTA, decidirá definitivamente sobre su procedencia o no de la multa.  
 
En el caso de que EL CONTRATANTE confirme su decisión de imponer la sanción, EL 
CONTRATISTA deberá cancelar el valor de dichas multas dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación donde se haga saber de la confirmación de la respectiva multa y en 
caso de no darse el pago, estará facultado EL CONTRATANTE para descontarle a EL 
CONTRATISTA, de las sumas que por cualquier concepto le pueda estar adeudando, el valor de 
tales multas, más los intereses moratorios que llegaren a causarse. 
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DÉCIMA TERCERA. CONOCIMIENTO DE EL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios 
y proyecciones y ha analizado todas las condiciones relevantes bajo las cuales se adelantará la 
ejecución de la interventoria que se contrata. En consecuencia, se considera conocedor de todos 
los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las 
obligaciones derivadas del contrato, tales como efectivamente lo hace con la presentación de la 
propuesta y posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripción del mismo. 

DÉCIMA CUARTA.  INDEMNIDAD.  EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemnes a EL 
CONTRATANTE, la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.,  y a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. En 
consecuencia, se obligará en los siguientes términos: 

Contratista independiente 
 
Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con ninguna de entidades mencionadas 
(en adelante todos, las entidades), de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del 
Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, las entidades quedan liberadas de reconocer 
cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o 
indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL 
CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones 
laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no está 
facultado para actuar como representante o como empleador de las entidades, ni de tomar acción 
que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado 
previamente por escrito por EL CONTRATANTE. 
 
Responsabilidad  
 
Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del 
contrato respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, las 
entidades no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los 
trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren 
presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en 
relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por 
parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles  de las entidades con el objetivo de 
documentar los procedimientos y normas  y demás servicios que se presten, implicará la asunción 
exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún 
caso por cuenta o a cargo de las entidades. 
 
Asunción de riesgos  
 
EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades 
propias de la ejecución del contrato y asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, 
siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a 
actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a 
cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas 
a las entidades con ocasión y/o en ejecución del contrato. 
 
Afiliaciones  
 
EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a 
todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas que estén a su cargo con ocasión de 
la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de 
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las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, 
ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral.  
 
Tributaria  
 
EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE 
en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

DECIMA QUINTA. COMPONENTE AMBIENTAL  

IMPACTO AMBIENTAL: El CONTRATISTA organizará los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, 
sino con las disposiciones contenidas en la normatividad vigente sobre la materia; las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos 
anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, por esta causa podrán ordenar la 
modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos.   
 
PARAGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL.- EL CONTRATISTA deberá garantizar que el 
contratista de obra cumpla  a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios 
y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al CONTRATANTE o a la CAJA DE LA 
VIVIENDA POPULAR o a terceros por esta causa. 
 
DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. El CONTRATISTA 
asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a EL CONTRATANTE, 
o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución del 
contrato, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la interventoria. 

DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse cualquiera de las causales de 
terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses 
contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por 
mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en el cual deben constar los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo. 

DECIMA NOVENA. IMPUESTOS Y  TASAS: Todos los gastos que ocasione el presente Contrato 
por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional y distrital, correrán a cargo 
de EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO. Para aquellos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, EL 
CONTRATISTA se compromete a cancelar todas las obligaciones que se generen producto de la 
ejecución del mismo. Para los gravámenes de índole distrital, EL CONTRATISTA a través de EL 
CONTRATANTE, informará a EL CONTRATANTE, de su existencia de los mismos dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes a la orden de iniciación o a la imposición del gravamen para los 
fines del recaudo. 

VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO:  

El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y con la aprobación de la Póliza Única por 
parte de LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN  
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Por parte de EL CONTRATISTA  

• Constituir las garantías previstas en el contrato y presentarlas junto con el soporte de pago de 
la prima a AL CONTRATANTE para su aprobación.  

• Realizar los formatos  para el seguimiento y control de  los avances  de obra y de la 
información exigidos por EL CONTRATANTE y certificación de la titularidad de la cuenta 
bancaria en donde deberán realizarse los pagos. 

 
Por parte de EL CONTRATANTE .   
 
• Aprobar las garantías que amparan el contrato.  

 
VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes 
acuerdan como domicilio contractual  la ciudad de Bogotá D.C. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.  NORMATIVIDAD APLICABLE: A la presente Contratación le son aplicables 
los principios de la Constitución Política, las normas civiles y comerciales; y las reglas previstas en la 
invitación y en el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo y en 
consecuencia, cualquiera de las obligaciones derivadas de éste Contrato podrá ser exigida 
ejecutivamente por cualquiera de los contratantes. Así mismo, las partes renuncian a la 
constitución en mora y a los demás requerimientos de ley. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación al presente Contrato, para que 
pueda ser válida y eficaz, deberá hacerse por escrito, y por mutuo acuerdo de las partes. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Para 
la solución de controversias contractuales, se aplicarán las siguientes reglas: 

 
1.-  Solución de controversias jurídicas. 
 
Acuerdo directo: En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurará su solución directa. 
Para dar inicio al procedimiento directo cualquiera de las partes dará notificación a la otra parte 
acerca de su intención de someter el conflicto en cuestión a un Amigable componedor. Dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de tal notificación, las partes deberán 
intentar ponerse de acuerdo. Los procedimientos directos tendrán lugar en la ciudad de Bogotá 
D.C. y se surtirán en idioma castellano.  
 
Las Partes en cada caso fijarán de común acuerdo el término máximo de duración del 
procedimiento directo, el cual no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días hábiles en ningún 
caso.  
 
Si las Partes llegan a un acuerdo suscribirán un contrato de transacción el cual será vinculante y 
tendrá efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley.  
 
Cualquier diferencia relacionada con EL CONTRATANTE, referente a la ejecución del presente 
contrato, que no haya sido solucionada por el Acuerdo Directo, asociada a aspectos técnicos de 
ingeniería o a aspectos financieros o contables, será resuelta a través del mecanismo de la 
Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolución de Conflictos. 
Para determinar el amigable componedor, cada parte realizará una lista compuesto por tres 
amigables componedores dentro de los diez (10) días siguientes al reconocimiento del conflicto por 
cualquiera de las partes y estas escogerán de entre los seis seleccionados, uno que genere 
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confianza a ambas partes. Si no llegaren a un acuerdo sobre ello, éste será designado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá según su reglamento.  
El amigable componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del contrato, aunque 
sí defina aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicarán las 
reglas de interpretación de los contratos, previstas en las normas vigentes.  
La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor, en  Bogotá D.C.  
 
En caso de ser necesario cualquier desplazamiento fuera de Bogotá, los costos y gastos correrán 
por partes iguales entre los involucrados en la controversia.  
 
El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas:  

• La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los 
sustenten en el término de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable 
Componedor haya aceptado su designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a 
su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de diez (10) 
días hábiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos 
alegatos.  

• El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para 
resolver la disputa por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la 
presentación de los alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podrá 
ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por 
las dos partes.  

• Los alegatos deberán contener, como mínimo: 1. Una explicación de los fundamentos técnicos 
de ingeniería o financieros y/o contables, según corresponda y contractuales que sustenten la 
posición de la respectiva parte. 2. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable 
Componedor para resolver las diferencias.  

• Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable 
Componedor efectúe relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el 
Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán 
fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.  

• En el caso en el Amigable Componedor previamente escogido, esté disponible para resolver la 
disputa, se podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica y 
experiencia en el aspecto en cuestión, mutuamente escogido por EL CONTRATANTE y El 
CONTRATISTA. Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable 
componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las 
partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, 
por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el 
Amigable Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, 
los gastos serán distribuidos entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA por partes iguales. 
Culminada la amigable composición, las partes se harán los reembolsos de gastos por la 
intervención del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en 
este numeral. 
 
Tribunal de Arbitramento Las controversias de naturaleza legal relacionadas con la celebración, 
interpretación, aplicación o ejecución de este negocio jurídico y en general, las controversias que 
no se consideren de naturaleza técnica y que no hayan sido resueltas de acuerdo con la 
intervención del Amigable Componedor, se someterán a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento. En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la calificación de la controversia (bien 
sea controversia legal o técnica) dicho desacuerdo deberá ser resuelto por un Tribunal de 
Arbitramento en derecho, que asumirá la competencia, de fondo, del conflicto y podrá contar con 
auxiliares técnicos durante el trámite arbitral.  
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El tribunal de arbitramento funcionará por conducto del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es a su vez sede del domicilio contractual 
y estará formado por un (1) árbitro abogado, nombrado por dicho Centro de Conciliación y 
Arbitraje, el cual funciona en la misma ciudad, siguiendo para tales efectos las reglas de 
conciliación y arbitraje de dicha entidad. El tribunal, de carácter institucional, deberá decidir en 
derecho con fundamento en la normatividad jurídica vigente de la República de Colombia. La 
decisión de los árbitros será definitiva y vinculante para las Partes y prestará mérito ejecutivo para 
el cumplimiento de este negocio jurídico. El tribunal de Arbitramento se regirá por lo dispuesto en 
las normas jurídicas vigentes. Las cuestiones internas del tribunal se sujetarán a las reglas del 
citado Centro.  
 
Los gastos y honorarios del tribunal de arbitramento y las costas deberán ser pagadas por las 
partes en la forma como decida el tribunal.  
 
La intervención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspenderá la 
ejecución del Contrato, salvo aquellos aspectos y exclusivamente en los frentes de obra cuya 
ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia. 
 
 Diferencias de índole técnica Si la diferencia fuere de índole técnica, se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento del referido Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara 
de Comercio de Bogotá.  
 
VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATOS. 
 
El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que 
tuviere que celebrar para la correcta ejecución de la interventoría y los que de estos se deriven, 
deberán tener la previa aprobación de EL CONTRATANTE en cuyo caso, EL CONTRATISTA será 
el único responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y 
por su cuenta y riesgo, sin que la Fiduciaria ó EL CONTRATANTE adquieran responsabilidad 
alguna por dichos actos.  
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde 
conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está 
determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o a EL CONTRATANTE, que 
impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, 
catástrofes, guerras, huelgas. 
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal 
evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna o a reajuste de 
precios. Esta situación no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las 
garantías estipuladas en el Contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra EL 
CONTRATANTE por no haberlas constituido o mantenido vigentes. 
 
PARAGRAFO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  
 
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de 
conformidad con lo establecido en la ley.  
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En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones 
que cada parte asume, para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a 
la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia, los hechos que en su 
concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.  
 
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para 
minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.  
 
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o 
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.  
 
VIGESIMA OCTAVA. TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES. 
 
Se entiende por trabajo extra o no previsto aquel que, además de no estar incluido en los planos de 
la contratación, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; 
el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será 
trabajo adicional. 
 
EL CONTRATANTE podrá ordenar trabajos no previstos o adicionales y el CONTRATISTA estará 
obligado a ejecutarlos, siempre que los mismos hagan parte inseparable de el presente contrato. 
 
Las actividades no previstas se liquidarán a los precios  que se convengan entre la EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, para lo cual se tendrán en cuenta en primera instancia la 
Lista y Tarifas del mercado para actividades referentes a la interventoria. 
 
Para la aprobación de actividades adicionales y/o no previstas será requisito la firma previa por 
parte de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, de un acta de aprobación de actividades 
adicionales y/o no previstas que contenga, entre otros aspectos: objeto, descripción justificación, 
análisis económico, acuerdo sobre el análisis de precio con el que se pagará la actividad adicional 
y/o no prevista , previo concepto favorable de EL CONTRATANTE. Para tal efecto, será el 
Contratista quien presentará para revisión y aprobación de la de EL CONTRATANTE la 
mencionada Acta de aprobación de actividades adicionales y/o no previstas. 
 
VIGESIMA NOVENA. VARIOS: Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales: 
 
1. La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o 

derechos consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como 
una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato 
ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, 
salvo disposición legal en contrario. 

2. La cancelación, terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin 
limitarse, los derivados de las garantías, responsabilidad, propiedad intelectual, 
confidencialidad e indemnidad. 

3. Si alguna disposición de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las 
partes estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o 
inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha disposición será cumplida en la medida máxima 
permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposición o 
cláusula del Contrato no afectará la validez y operatividad de las restantes disposiciones y/o 
cláusulas de este Contrato. 

 
TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la otra, podrá 
divulgar comunicación alguna o explotar por cualquier motivo la información o documentación que 
le ha sido divulgada por la otra, o cualquier información o documentación que haya obtenido en 
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relación con este Contrato. El  incumplimiento de esta prohibición hará responsable a EL 
CONTRATISTA y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, según el caso, por los 
perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o indirectamente, o a terceras 
personas. EL CONTRATANTE en este caso podrá dar inicio a las acciones penales o civiles 
correspondientes contra las personas que fueren responsables. Si cualquier autoridad competente 
solicitare a EL CONTRATISTA, de conformidad con la ley, alguna información de la que aquí se 
califica como reservada, confidencial o secreta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de 
comunicárselo a EL CONTRATANTE, para que ésta  última estudie la solicitud y autorice o no a 
EL CONTRATISTA a dar la información requerida. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Como un compromiso con los esfuerzos por del Gobierno Nacional de prevenir, corregir o atacar 
las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la corrupción en la 
contratación pública y privada, el presente proceso de contratación acoge los compromisos del 
Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción y EL CONTRATISTA, en su oferta, debe 
comprometerse con los postulados de dicho Programa, en lo que es aplicable a los contratistas 
privados. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS. ANEXOS: Son anexos de este Contrato, y se 
consideran parte integral del mismo, con fuerza vinculante para las partes, los siguientes 
documentos: 
 
1. Los términos de referencia y demás documentos proferidos en la convocatoria. 
2. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 
3. Los documentos señalados en la cláusula primera del presente Contrato.   
4. Certificado de existencia y representación legal de EL CONTRATANTE y de EL 

CONTRATISTA.  
5. Las garantías que aseguren el cumplimiento del presente contrato. 
6. Demás documentos emitidos en la ejecución del mismo. 

 
Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se firma por las partes, en dos (2) ejemplares 
originales, a los  ___________________.      
 
 
EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
 
 
CAROLINA LOZANO OSTOS    _____________________________ 
Representante Legal       _______________________ 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.      Representante 
Como Vocera del FIDEICOMISO  
FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA  
Nit. __________________ 
 
En constancia de aceptación de los términos y obligaciones asumidas en virtud del presente 
contrato, es igualmente firmado por ________________________________- 
y___________________________. 
 
________________________________   ________________________________ 
C.C.  No. ______________  de _____________.            C.C. No. _____________ de_______ 


