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1. El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital Bogota

Mejor Para Todos

1) Plan de Desarrollo Distrital: Bogota Mejor Para Todos

Pilar Programa

Proyecto Estratégico

Meta Plan de Desarrollo

01 - Igualdad de

04 - Familias protegidas y
Calidad de Vida

adaptadas al cambio climético

110 — Reduccioén de condiciones
de amenaza y vulnerabilidad de
los ciudadanos.

518 — Reasentar a 4.286 familias
localizadas en zona de riesgo no
mitigable (286 a cargo de IDIGER)
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2. Identificacion del problema y justificacion

El Distrito en su condiciébn de ciudad capital, recibe flujos migratorios de considerables
magnitudes que obedecen a diferentes causas. Estos movimientos migratorios son
generadores de la construccién de la ciudad informal; los individuos y sus familias son
recibidos por una ciudad con escaso y costoso suelo urbano, con una deficiente oferta
cualitativa y cuantitativa de vivienda, que los induce a ocupar territorios en condiciones fisicas
y urbanas no aptas para un desarrollo integral.

El suelo urbano afectado fisicamente por fendmenos de remocién en masa, inundaciones,
movimientos sismicos y amenazas tecnoldgicas es el suelo vulnerable de ocupacion por
parte de familias migratorias provenientes de otras ciudades, regiones o traslados internos.
Generalmente las familias se establecen en el suelo de forma irregular y son victimas de los
urbanizadores ilegales que manejan el mercado.

La caracterizacion del nivel productivo y de escolaridad de este grupo poblacional
corresponde en un alto porcentaje a familias muy vulnerables. La ocupacion en masa de
suelos ilegales por grupos de familias ha generado que las personas que las componen
pongan en riesgo sus vidas, ademas de originar emergencias sobre las cuales el Distrito
Capital ha tenido que intervenir desde diferentes entidades.

El Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito establecié en su diagndstico que cerca de
4.200 familias se encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable por fenémenos
de remocién en masa y cerca de 10.000 familias se encontraban ubicadas en zonas de alto
riesgo por inundacién e invasion de zonas de preservacion de las rondas de los cuerpos de
agual. En Bogota los fendmenos de remocién en masa se presentan a lo largo de los cerros
orientales, del sur, de Suba y sus respectivas franjas de piedemonte (Localidades de
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristébal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolivar y
Suba)?. Esta situacion afecta en forma eslabonada individuo, familia, sociedad y ciudad,
generando que la situacion sea preocupante para el Estado, quien al final es la Unica fuente
de recursos para la solucién de esta situacion.

Durante la vigencia 2012 — 2016 se realiz6 el reasentamiento de 1.000 hogares, sin embargo,
la linea base planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial no decrecid, dado que durante
la misma vigencia ingresaron 5.126 familias, asi:

! Decreto 190 de 2004 (junio 22) "por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 2000 y
469 de 2003."

2 http:/Amww.idiger.gov.co/remocion
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Vigencia Farl:lw?l.ias
2012 851
2013 2.650
2014 1.504
2015 121
Total 5.126

Fuente: Base de Datos de Reasentamientos

Como se puede observar en las vigencias 2012-2016 ingresaron gran numero de familias;
este fendbmeno obedece al incremento de la Ola Invernal que azot6 la ciudad capital,
ocasionando deslizamientos en los terrenos donde las familias han construido sus viviendas.
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3. Antecedentes y descripcion de la situacion actual

Calle 54 N* 13-30
Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
PBX: 3494520

endapopuiar gov.co
DCajaVIEnIapCHUIar gov. oo

R




Cadigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES

ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO | Verson:31 Pag.: 7 de 90
DE BOGOTAD.C.
HABITAT RIESGO .
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

Histéricamente los predios localizados en zonas de condicibn de riesgo por inundacion,
desbordamiento, crecientes subitos o avenidas torrenciales, han tenido intervenciones exclusivas
de proteccion a través de cerramientos, se busca, por lo tanto, que los ciudadanos y las
ciudadanas cuenten con espacio publico amigable y se convierta en un instrumento de usos y
disfrute de estos predios aportando a la calidad de vida de las familias del poligono de
reasentamiento recuperado.

El 25% de la ciudad tiene un origen informal, el 18% (7.616 ha) del total del area urbana de la
ciudad (41.388 ha) esta ocupado por asentamientos humanos, con una poblacion de 2.500.000
habitantes.?

El Distrito cuenta con poligonos de monitorio para controlar la ocupacion de dichas zonas, tanto
en areas de amenaza de riesgo (106 poligonos, 243 ha) como en cuerpos de agua (158
Poligonos 569 ha). Para el primer grupo, a septiembre de 2011 se reportaron 1.824 ocupaciones
mientras que, para el segundo, fueron 2.026 ocupaciones®.

En el marco del plan de desarrollo Bogota Mejor Para Todos se busca disminuir el riesgo de
pérdidas de vidas humanas, ambientales y econémicas, asociadas a eventos de origen natural o
social, reduciendo la vulnerabilidad de personas, edificaciones y equipamientos a dichos procesos
a través de intervenciones integrales que permitan recuperar corredores ecoldgicos y disponer de
territorios resilientes, adaptados al cambio climatico.

En el afio de 1996, mediante Acuerdo No. 026, se determiné que una de las funciones
primordiales de la Caja de la Vivienda Popular era la relacionada con la oferta de vivienda
para la ejecucion de los planes de reubicacién de familias, que se encontraran en zonas de
alto riesgo o en afectaciones viales y/o de servicios publicos, y para ello se establecié como
promotora de la construccion de vivienda de interés social que permitiera reubicar a los
afectados.

Lo anterior, hizo que la Caja se ocupara del reasentamiento de los hogares en situacion de alta
vulnerabilidad, ubicados en areas de riesgo no mitigable y en rondas de cuerpos de agua, para lo
cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de
Desarrollo 1998-2001, la Caja de la Vivienda Popular gener6 un Proyecto denominado
“Suministro de Vivienda para reubicar familias en Alto Riesgo y/o ocupantes del Espacio Publico”,
el cual fue inscrito para la vigencia del 2000 ante el Banco Distrital de Programas y Proyectos.

La CVP es responsable de atender poblacion estratos 1 y 2 ubicada en zonas de alto riesgo no
mitigable. Se ha establecido que un 7,3% (140.610) de hogares en la ciudad viven en zonas de
riesgo; de estos hogares el 2.8% (53.522) viven en zonas de inundacion, el 1.1% (21.172) de

3 Diagnostico de Ciudad, Revision al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogot4. La construccion de un territorio mas
competitivo equidad, productividad y sostenibilidad. SDP (2010)

4 Documento Técnico de Soporte Formulacién Politica de Ecourbanismo y Construccion Sostenible (2012).
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hogares viven en zonas de avalancha, derrumbes o deslizamientos, el 2.3% (45.278) en zonas
con problemas de hundimiento en el terreno y el 0.8% (14.980) en zonas con problemas
geoldgicos. La demanda de soluciones habitacionales para la poblacién objeto del programa de
reasentamientos, requiere de la oferta de viviendas para suplir dicha deficiencia.®

Desde el afilo 2001 para el Plan de Desarrollo 2001-2004, se realiz6 la inscripcion en el
Banco Distrital de Programas y Proyectos como Proyecto 3075 “Reasentamiento de
Familias”, sin embargo, solo a partir de la expedicion del Decreto 230 de julio 25 de 2003
“Por el cual se asignan funciones para la ejecucién del programa de reasentamiento de
familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogota, Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”, la Caja de la Vivienda Popular opera totalmente el proyecto a
través de la Direccion de Reasentamientos.

Los Planes de Desarrollo, econdémico, social y de obras publicas de la ciudad, en los cuales
se ha vinculado el reasentamiento de familias que habitan zonas de riesgos de manera
continua desde 1998, en el marco del plan vigente para el afio 2001 se realizé la inscripcion
del Proyecto de Inversion 3075 “Reasentamiento de Familias” en el Banco Distrital de
Programas y Proyectos, el cual ha venido actualizandose y vinculandose a los planes de
desarrollo posteriores, a la fecha de formulacién y adopcién del mismo.

Tabla 1. Reasentamiento de Familias por Alto Riesgo en el Plan de Desarrollo de
Bogota D.C (Periodo 1998 a 2012)

Periodo Plan de Desarrollo Instrumento Estructura Programética

1998 - 2001 [“Por  La Bogota Que|Acuerdo 6 de 1998 |Des marginalizacién-Adecuacion de zonas de riesgo y
Queremos” atencion a familias afectadas

2001-2004 |“Bogota Para Vivir Todos del|Decreto 440 de|Eje Estratégico: Justicia Social
Mismo Lado” 2001 Programa: Mejoremos el Barrio y La Casa

2004-2008 |“Bogota Sin Indiferencia, Un|Acuerdo 119 de|Eje Estratégico: Habitat desde los Barrios y las
Compromiso contra la|2004 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)
Pobreza y la Exclusién” Programa: Reasentamiento de Hogares de Zonas de

Alto Riesgo No Mitigable
2008-2012 |Bogota Positiva: Para Vivir|/Acuerdo 308 de|Eje Estratégico: Ciudad de Derechos

Mejor 2008 Programa: Derecho a un Techo
2012-2016 |Bogota Humana Acuerdo 489 del|Eje estratégico: Poblaciones resilientes frente al
2012 riesgo y cambio climatico

Para el afno 2016 y en el marco del Plan de Desarrollo “Bogota Mejor Para todos” se
mantiene el proyecto de inversion 3075 incorporado al pilar, Igualdad en Calidad de Vida, con
la meta de reasentar 4.000 hogares de alto riesgo no mitigable.

5 Politica publica de eco urbanismo y construccién sostenible para BBogota D.C - Diciembre 2012.
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En la actualidad el Decreto Distrital 255 de 2013 que tiene por objeto “Establecer el
procedimiento para la ejecucién del programa de reasentamiento de familias que se
encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital.” constituye un instrumento y
mecanismo para intervenir en los procesos de gestion del riesgo con mayor eficiencia y
eficacia, cuya motivacion se focaliza hacia la protecciébn a la vida, restablecimiento de
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién afectada.

De acuerdo con los conceptos técnicos de riesgo emitidos por el IDIGER, antes Fondo de
Prevencién y Atencién de Emergencias — FOPAE, se puede establecer que los sectores mas
criticos determinados como zonas de alto riesgo no mitigable por remocién en masa se
encuentran en las localidades de Ciudad Bolivar, San Cristébal, Rafael Uribe Uribe, Usme
Usaquén y Santa Fe en donde igualmente se hizo la identificacion de barrios y familias.

Este proceso de identificacién es permanente, en la Tabla 2 se puede observar la localizacion
de las familias del Programa de Reasentamientos en dos estados primordiales que son, las
reasentadas y las que se proyecta reasentar.

Tabla 2- Territorializacion por Localidad

PROMEDIO

HoGAREs | PORCENTAJE | ogares | PORCENTAJE | b 10GARES
HOGARES HOGARES
REASENTADOS REASENTADOS REASENTADOS REASENTADOS A
LOCALIDAD REASENTAR
2008 -2011 2008 -2011 2012-2015 2012-2015 2016-2020

01 Usaquén 67 2,1% 8 0,5% 1,3%
02 Chapinero 10 0,3% 13 0,5% 0,4%
03 Santa Fe 80 2.5% 20 2,0% 2,3%
04 San Cristébal 464 14.7% 160 14,1% 14,4%
05 Usme 88 2,8% 139 8,1% 5,4%
07 Bosa 1 0,0% 0 0,0% 0,0%
11 Suba 3 0,1% 0 0,0% 0,0%
18 Rafael Uribe Uribe 908 28.8% 93 4,9% 16,8%
19 Ciudad Bolivar 1.537 48,7% 926 69,9% 59,3%
20 Sumapaz 0,0% 0,0% 0,0%
Total general 3.158 100% 1.359 100% 100%

Fuente: FUSS-Formato Unico de seguimiento sectorial 2008-2015

Principales intervenciones territoriales realizadas:

Altos de la Estancia:
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A mediados de agosto de 2003, se activd en el sector de Altos de la Estancia, UPZ Ismael
Perdomo de la Localidad de Ciudad Bolivar, un fenédmeno de deslizamiento dentro de un area
aproximada de 74 ha. A raiz de la emergencia presentada, la Direccion de Prevencién y
Atencion de Emergencias (DPAE) determiné desarrollar acciones relacionadas con la
normatividad, la evacuacién, el reasentamiento y el acompafiamiento social de las familias.

La Caja de la Vivienda Popular ha atendido la zona desde el 2001 y ha realizado la mayor
parte de los reasentamientos de los barrios La Carbonera, Santa Helena, Santo Domingo,
Espino, Rodeo y Santa Viviana Sector Vista Hermosa, entre otros.

Dicho proceso es catalogado como el fenébmeno de remocion en masa mas grande de
Latinoamérica, el cual se viene presentando y monitoreando por parte de entidades como el
IDIGER, antes FOPAE, y en el cual la Caja de la Vivienda Popular a través del Programa de
Reasentamientos Humanos ha venido realizando un acompafiamiento social, técnico y
juridico para el traslado definitivo de las familias reportadas por IDIGER antes FOPAE.

A febrero del 2016 han sido reportadas 3.760 familias, de las cuales se han efectuado 3.060
reasentamientos, que es aproximadamente un avance de mas del 81% en la solucion
definitiva a la problemética de estas familias. En la actualidad, profesionales del area social
realizan el seguimiento sobre los diferentes requerimientos necesarios para dar tramite para
el reasentamiento de las familias restantes.

Nueva Esperanza:

El sector de Nueva Esperanza esta ubicado en la micro cuenca de la quebrada denominada
Hoya del Gliira, afluente de la quebrada Chiguaza en limites del barrio Diana Turbay, Rincon
del Valle y el Parque Ecoldgico Distrital Entre Nubes, reserva natural en la que el Distrito lleva
a cabo el plan de conservacion, recuperacion y consolidacion.

Nueva Esperanza corresponde a un proceso de ocupacion no planificado y no legalizado, en
el que el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE, hoy IDIGER (Instituto
Distrital de Gestién del Riesgo), identificé la zona como de alto riesgo no mitigable por
fendmenos de remocién en masa, situacion que empeora en el mes de noviembre de 2004,
por cuanto la temporada de lluvias condujo a multiples deslizamientos de tierra que causaron
el colapso de algunas viviendas y obligaron a la evacuacién inmediata de casi un centenar de
familias; bajo este antecedente, el IDIGER antes FOPAE, recomendé a la Caja de la Vivienda
Popular (CVP), el ingreso de las familias alli asentadas al Programa de Reasentamiento,
dado que la vulnerabilidad fisica y social se refleja en las condiciones del terreno, en el
deterioro inminente y progresivo de las viviendas debido a los fendbmenos de remocion en
masa, a las precarias condiciones de habitabilidad y salubridad y la inexistencia de servicios
publicos basicos.

Para esto se expidio el Decreto Distrital No. 383 de noviembre 26 de 2004 declarando la
situacion de emergencia distrital con base en las facultades establecidas en el Decreto
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Distrital No. 332 del 11 de octubre de 2004 “Por medio del cual se organiza el régimen y el
Sistema Distrital de Prevencion y atencién de Emergencias en Bogota Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”.

En ese marco juridico, el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital mediante
Resolucion 139 de marzo 23 de 2005 adoptd el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion y
Desarrollo Sostenible Post Evento del Sector Nueva Esperanza en la localidad 18 Rafael
Uribe; el Plan establece que se deben reasentar los 1.197 hogares (Censo de junio de 2004)
asentados en este sector.

Sobre el estado actual de los 1.197 predios localizados en la zona de Nueva Esperanza
identificados por el IDIGER antes FOPAE y recomendados a la CVP para ser incluidos en el
programa de reasentamiento, se encuentran 1.175 predios demolidos y recuperados por
miembros de la misma poblacion beneficiaria del proceso de reasentamiento, quienes
conforman el grupo de “vigias ambientales”.

Capitulo

La distribucion de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable por remocion en
masa, proyectadas para el programa de reasentamientos como linea base para el Plan de
Desarrollo Bogota Mejor Para Todos, estan distribuidas por localidad fue la siguiente:
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Tabla 3. Proyeccion de Hogares pendientes por reasentar de 2016-2020

PROMEDIO DE | |, o) oes o
LOCALIDAD SI?A??ERNETSAQ REASENTAR
2016-2020 2016-2020

01 Usaquen 1,3% 52
02 Chapinero 0,4% 16
03 Santa Fe 2,3% 91
04 San Cristobal 14,4% 576
05 Usme 5,4% 218
07 Bosa 0,0% 1
11 Suba 0,0% 2
18 Rafael Uribe Uribe 16,8% 673
19 Ciudad Bolivar 59,3% 2371
20 Sumapaz 0.0% 0
Total general 100% 4.000

*Datos calculados a partir de distribucion historica por localidad entre 2008-2015

Capitulo

5. Poblacion, zona afectada, grupo objetivo

Las zonas afectadas se caracterizan por ser urbanas en riesgo por remocion en masa, estos
fendbmenos tienen una causa natural, debido a que muchas de las laderas que conforman los
cerros de Bogota tienen una predisposicion a la generacion de deslizamientos; esto sumado
a la intervencion de los cerros por medio de explotacion de canteras y la adecuacion de
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terrenos para la construccion de vivienda (legal e ilegal) sin el cumplimiento de los minimos
requisitos técnicos.

En Bogota se tienen diversos sectores sometidos a fendmenos de remocion en masa. Estos
fendmenos se presentan con diferentes grados de actividad: desde los que han destruido
viviendas e infraestructura de servicios publicos hasta aquellos en los que la amenaza
potencial ha sido identificada por medio de estudios.

De acuerdo con el Decreto 469 de diciembre 23 de 2003 “Por el cual se revisa el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota, D. C.” que en su Articulo 209 establece:

..."La Caja de Vivienda Popular ejecutara el Programa de Reasentamiento, en lo concerniente
a familias en condiciones de alto riesgo no mitigable, definidas y priorizadas por la Direccién
de Prevencién de Atencién de Emergencias (DPAE), asi como el reasentamiento de familias
por recuperacion de corredores ecoldgicos identificados por la entidad competente”.®

Por consiguiente, el grupo objetivo del proyecto sera el siguiente:
Hogares propietarios y/o poseedores de predios localizados en zonas de alto riesgo por
fendmenos de remocion en masa, en condicién de riesgo por inundacion, desbordamiento,

crecientes subitos o avenidas torrenciales identificados y priorizados por el Instituto Distrital
de Gestion del Riesgo - IDIGER.

Capitulo

6. Objetivos del proyecto

General:
Garantizar la proteccion del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en
zonas de alto riesgo no mitigable por fendmenos de remocién en masa, o en condicion de
riesgo por inundacion, desbordamiento, crecientes subitas o avenidas torrenciales, los
cuales se encuentran en situacion de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una
alternativa habitacional legal y econdmicamente viable, técnicamente segura y
ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto

6 Actualmente la entidad competente para la identificacion de las familias en condiciones de alto riesgo no mitigable es
Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climético (IDIGER).
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riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el
desarrollo de asentamientos ilegales.

El plan de Desarrollo Bogota Mejor Para Todos tiene como objetivo principal “Felicidad para
todos”, en este contexto, el proyecto de inversion 3075 buscara mejorar la calidad de vida
de la poblacién objetivo logrando ser un referente mundial en la gestion integral del
riesgo, la proteccion ambiental y la preservacion de las fuentes hidricas. La promocion
del mejoramiento integral de barrios, viviendas y asentamientos de origen informal,
haran de Bogota una ciudad mas equitativa y en paz.

Especificos:

o Generar las condiciones presupuestales necesarias que permitan reasentar a
los hogares en riesgo, de manera tal, que ello incentive la oferta de vivienda de
interés prioritario en la ciudad para su atencion en el corto plazo.

e Lograr que las familias vinculadas al programa de reasentamientos
seleccionen una unidad habitacional de reposicion definitiva, seguros y en
condiciones dignas, asi como técnica y juridicamente viables.

e Salvaguardar la vida de las familias declaradas en alto riesgo no mitigable a
través de la modalidad de relocalizacion transitoria.

e Adquirir los predios declarados en riesgo mediante la aplicacion del Decreto
511 de 2010.

e Entregar a las familias declaradas en riesgo, su predio de reposicion definitiva
en oOptimas condiciones técnicamente y juridicamente viables, seguros y en
condiciones dignas.

Capitulo

7. Estudios que respaldan la informacion del proyecto

Los estudios que respaldan el proyecto son:

El IDIGER antes FOPAE elaboré en el afio 1999 el Mapa que define las areas identificadas en su
momento como zonas de alto riesgo no mitigable. A través de sus resultados se reconocieron y se
geo-referenciaron las zonas, y se categorizaron los niveles de atencion: evacuacion, emergencia y
prioridad. Los resultados del estudio sirvieron como soporte para el desarrollo del POT.
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Paralelo a este estudio de zonificacion, el IDIGER antes FOPAE elaboré los de amenaza y riesgo
por inestabilidad para 366 barrios sujetos del programa de legalizacion del Distrito Capital, 30
estudios de fendmenos de remocion en masa y disefios de obras de mitigacion para 124 barrios
localizados en sectores criticos, principalmente de las localidades de Ciudad Bolivar, San
Cristdbal, Rafael Uribe, Usme, Usaquén y Santa Fe.

Principalmente todos los estudios que respaldan la formulacion de Plan de Ordenamiento
Territorial, Decreto 190 de 2004 (junio 22) "por medio del cual se compilan las disposiciones
contenidas en los decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003."

Es fundamental tener en cuenta que la problemética del riesgo por remocién en masa no es
estética sino obedece a factores variables de orden natural o antrépico, IDIGER antes FOPAE vy
otras firmas especializadas en el tema han elaborado periédicamente estudios de riesgo por
remocion en masa en distintas zonas del Distrito Capital, con el fin de evaluar si existen
alternativas de mitigacion o si es necesario la inclusiéon de las familias habitantes en dichas zonas
en el Programa de Reasentamientos.

Capitulo

8. Indicadores del proyecto

Nombre: Porcentaje de hogares reasentados
Formula:

5—[# r] 100
~ l#HPRS,]T

a Donde
R RT U de cumplimiento
HRT, : Hogares reasentados ent
HPRT, : Hogores progromados a reasentar en t
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Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atencién en el servicio
ofrecido por la Entidad, frente a la poblacién objeto de atencién en cada vigencia.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre, afo).

Muestra el avance

con corte al momento de la medicion.

14 de mayo de 2019

De acuerdo con la justificacion técnica planteada en el oficio 1-2019-18691 del 26 de marzo de
2019, en el cual el Gerente del Programa No. 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio
climatico solicit6 la creacion de un nuevo indicador para dar cuenta del reasentamiento de familias
en zonas de riesgo mitigable, en modalidad de relocalizacién transitoria por parte de la Caja de
Vivienda Popular, la Secretaria Distrital de Planeacion a través del oficio 2-2019-24014 del 29 de
abril de 2019, comunicd que se incorporé el indicador: “Numero de familias reasentadas en
modalidad relocalizacion transitoria” asociado a la meta “Reasentar a 4286 familias en zonas de

riesgo mitigable”, por tal razon se incluye el siguiente indicador dentro del proyecto de inversion

3075:

Nombre: NuUmero de familias reasentadas en modalidad relocalizacion transitoria.

Férmula o
transitoria.

FR= # de familias reasentadas en modalidad relocalizacion

Qué mide el indicador:

El nimero de Hogares atendidos al menos una vez bajo la modalidad de relocalizacion transitoria
gue ingresaron al programa mediante el Decreto 255 del 2013.

Periodo: Medido de manera trimestral. Muestra el avance de acuerdo con la informacion que se
genere cada tres (3) meses.

Condiciones de la medicion:
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- Dentro del reporte no se incluyen hogares que ingresaron a la modalidad de
Reasentamiento Temporal (Relocalizacion Transitoria) por disposicion normativa diferente al
Decreto 255 de 2013.

- Para la medicién del presente indicador seran tenidos en cuenta aquellos beneficiarios
pertenecientes al Programa de Reasentamientos a quienes, con la finalidad de garantizar la
proteccion de los derechos a la vida y vivienda digna, sean atendidos al menos una vez bajo la
modalidad de Relocalizacion Transitoria.

- En cada reporte se cruzara la informacion con las bases de datos de los hogares
reasentados definitivamente a fin de restarlos de este indicador y sumarlos al indicador 525
“‘Numero de familias reasentadas definitivamente”

30 de agosto de 2019

De acuerdo al analisis realizado durante la ejecucion de las acciones para el cumplimiento de la
meta, se hace necesario precisar y modificar algunas de las condiciones definidas para la
medicién del presente indicador:

- Seran tenidos en cuenta aquellos beneficiarios pertenecientes al Programa de Reasentamientos
provenientes de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable a quienes, con la
finalidad de garantizar la proteccion de los derechos a la vida y vivienda digna, se haya atendido al
menos una vez bajo la modalidad de Relocalizacion Transitoria.

Dentro de esta variable NO se incluyen hogares que ingresaron a la modalidad de
Reasentamiento Temporal (Relocalizacién Transitoria) en virtud a lo sefialado en el articulo 8 del
Decreto 166 de 2014 “Por medio del cual se modifica el Decreto 539 de 2012 y se adoptan
medidas para incorporar el enfoque diferencial en la politica de vivienda distrital en relacién con
comunidades indigenas victimas del conflicto armado”.

Se modifica la periodicidad para medir el indicador de la siguiente manera:

Periodo de Mediciéon: Mensual

Nombre: indice de efectividad de relocalizacion’
Formula;
Fé | E [# HGET] 00
ormula syl

7 Linea base, segun calculos realizados por la Direccién de Reasentamientos a partir del comportamiento de la
informacién histérica de la modalidad.
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Dénde

HGET : Hogaores con Giros Efectivos en t
HRVt : Hogares con Resoluciones Vigentes en t

Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en la relocalizacién transitoria de los hogares con memorando de
autorizacion de pago.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre, afio).
Muestra el avance con corte al momento de la medicion.

Nombre: Asignacién de Valor Unico de Reconocimiento:

Formula;

— [#FUR Ar] .
~lgvorrl’

Dénde:
VUR : U de cumplimiento
VUR_A, : Hogares con Asignacion ent

Férmula

VUR_F, : Hogaores progromados en t

Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atencién en el servicio
ofrecido por la Entidad, frente a la poblacién objeto de atencién en cada vigencia.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre, afio).
Muestra el avance con corte al momento de la medicion.

Nombre: Adquisicion de Predios en Alto Riesgo
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Férmula:
PAR [# FAR _Ar]
~lgpPar pl”
z Dénde:
SO 2 PAR Uh de cumplimiento

PAR A, : Predios Aquiridos ent
PAR R : Predios Progromados en £

Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atencién en el servicio
ofrecido por la Entidad, frente a la poblacion objeto de atencién en cada vigencia.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre, afio).
Muestra el avance con corte al momento de la medicion.

27 de septiembre de 2019

De acuerdo al analisis realizado durante la ejecucion de las acciones para el cumplimiento de la
meta, se hace necesario precisar y modificar algunas de las condiciones definidas para la
medicién del presente indicador:

- Seréan tenidos en cuenta aquellos predios localizados en zonas de alto de riesgo no mitigable
transferidos a favor de la Caja de Vivienda Popular directamente por los beneficiarios, en
cumplimiento de los requisitos previstos en el marco del Programa de Reasentamientos de
esta entidad.

- Este cambio en la medicién del indicador sera retroactivo y se incluiran los predios transferidos
a la Caja de Vivienda Popular a partir del mes de junio de 2016.

Se modifica indice del indicador de la siguiente manera:

Férmula:
Férmula AR [# PAR_A, + #PAR_I}] 100
- #PAR P ’
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Dénde:

PAR ! %% de cumplimiento

PAR A, : Predios Adguiridos ent

PAR T, : Predios Trosferidos en t

PAR T, : Predios Programados en la vigencia t

Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la adquisicién de predios,
en cada vigencia.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre, afio).
Muestra el avance con corte al momento de la medicion.

Nombre: Seleccidon de Vivienda

Formula;

UHS = [#UHS”] 100
~ lgvmpsl”

. Dénde:
Formula UHS ¥ de cumplimiento

UHS, : Unidad habitacional seleccionada £
UHPS, : Unidad programada para seleccion t

Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atencién en el servicio
ofrecido por la Entidad, frente a la poblacién objeto de atencién en cada vigencia.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre, afo).
Muestra el avance con corte al momento de la medicion.

Nombre: indice de efectividad en atencién a familias localizadas en el predio Vereditas
en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017.

Formula;
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Formula

E =[# HGA / # HGP]*100
Dénde

HGA: Hogares atendidos
HGP: Hogares en el programa

Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del Decreto 457 de 2017 frente a la atencion en
el servicio ofrecido por la Entidad, frente a la poblacién objeto de atencién durante La
vigencia del mismo.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre). Muestra el
avance con corte al momento de la medicion.

Nombre: indice de efectividad en el pago del 100% de compromisos de vigencias
anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y juridicos.

Formula:

Férmula
E = [# PR/ #PP]*100

Dénde

PR: Pagos de Pasivos Exigibles realizados.
PP: Pagos de Pasivos Exigibles programados.

Qué mide el indicador:

La eficacia en el pago de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan
con los requisitos técnicos, financieros y juridicos, frente a los pasivos exigibles programados.

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (dia, mes, semestre). Muestra el
avance con corte al momento de la medicion.
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9. Planteamiento y seleccion de alternativas

El reasentamiento de hogares en el Distrito Capital mantiene como base el derecho
fundamental a la vida, por tanto, actia directamente sobre los hogares localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable conduciendo a su traslado fisico a una alternativa habitacional de
reposicion legalmente viable y téchicamente segura.

Segun el Decreto 255 de 2013, “Por el cual se establece el procedimiento para la ejecucion
del programa de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, define en su articulo 2do.“l
reasentamiento como estrategia de gestion de riesgos el cual corresponde al proceso de
intervencion de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1y 2 en el Distrito Capital
0 su equivalente juridico, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan”

Las modalidades definidas en el Decreto son:

1) Relocalizacion Transitoria: Consiste en el traslado temporal de una familia que ha
sido afectada por una emergencia o un riesgo inminente, con el fin de proteger su
vida, mientras se logra una solucion definitiva a su condicién de riesgo a través de la
reubicacién o reparacién o reconstruccion de la vivienda.®

8 Articulo 4. Decreto 255 de 2013 “Por el cual se establece el procedimiento para la ejecucion del programa de
reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”. Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. Junio 12 de 2013
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2) Reubicacién: Consiste en el traslado definitivo de una familia a una vivienda de
reposicién, por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable por procesos de
remocibn en masa 0 en condicibn de riesgo por inundacién, desbordamiento,
crecientes subitas o avenidas torrenciales®.

3) Reparacidon o reconstruccién de viviendas: Consiste en la intervencién fisica de
una vivienda, ya sea estructural o de obras menores, para su proteccion o
estabilizacion, que haya sido afectada por una emergencia o riesgo inminente y no se
encuentre ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable. Corresponde al IDIGER antes
FOPAE, o quien haga sus veces, la implementacibn de esta modalidad de
reasentamiento. *°

En este caso aplicara Unicamente la asignacion del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie
de que trata el Decreto Distrital 539 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya, la cual
también sera priorizada por la Secretaria Distrital del Habitat.

Para garantizar la proteccién del derecho fundamental a la vida de los hogares la Unica
opcion para solucionar el problema en forma permanente es el reasentamiento definitivo; sin
embargo, dado que el proceso lleva determinado tiempo y consta de varias fases, el Distrito
ha disefiado una alternativa que permite el traslado temporal del hogar a una vivienda segura.

A continuacién, se detalla tanto la alternativa definitiva como la alternativa temporal que
permite proteger la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

Alternativa Temporal:

La Relocalizacion Transitoria como alternativa temporal, es un proceso en el cual la familia es
atendida por las entidades, sobre la base que su vivienda amenaza con colapsar o ya se ha
sufrido dicha situacion.

Esta solucion es inicialmente ejecutada por el IDIGER antes FOPAE, quien emite orden de
evacuacion y otorga a la familia una ayuda humanitaria hasta por un mes, término a partir del
cual la Entidad encargada del Reasentamiento definitivo asume el pago de la ayuda temporal
mientras se logra una solucién definitiva a su condicién de riesgo a través de la reubicacion o
reparacion o reconstruccion de la vivienda®®.

9 Ibid. Articulo 5.

10 Articulo 10. Decreto 255 de 2013 “Por el cual se establece el procedimiento para la ejecucion del programa de
reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”. Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. Junio 12 de 2013

11 Ibid. Articulo 4.
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Alternativa Definitiva:

Consiste en la ejecucién del proceso de Reasentamiento, donde cada hogar'? tiene acceso a
una nueva alternativa habitacional y el acompafiamiento integral para lograr su traslado fisico
y la integracién a su nuevo entorno.

Considerando que el proceso de reasentamiento se basa en el principio de
corresponsabilidad, las familias beneficiarias participan activamente en el desarrollo y
ejecucion del programa de reasentamiento de su hogar, mediante:

- La vinculacion efectiva y participacién activa en las acciones determinadas en cada
una de las fases del proceso.

- La entrega de los documentos requeridos para soportar los tramites del proceso
dentro de los términos establecidos.

- La apropiacion de estilos y habitos de vida que favorezcan la convivencia en el ambito
familiar, comunitario y ciudadano.

¢ Vivienda nueva: Corresponde a una alternativa habitacional fundamentandose en las
funciones que debe cubrir una vivienda adecuada: proteccion, saneamiento, bienestar,
independencia, posibilidad de insercién social y territorial pero principalmente en términos
de seguridad patrimonial.

Debe cubrir los aspectos como la seguridad juridica, infraestructura y equipamiento,
habitabilidad, seguridad fisica, proteccién respecto de riesgos estructurales y climaticos,
accesibilidad a todos los sectores de la poblacion, condiciones ambientales, ubicacién
adecuada.

En este tipo de alternativa habitacional se incluye la posibilidad de que el Proyecto de
Vivienda se desarrolle en lotes urbanizados a través de un proceso de contratacion
coordinado por la Caja de la Vivienda Popular, asi como la propuesta de la direccién para
establecer convenios que reduzcan los costos asociados a la operacion.

¢ Vivienda usada: Corresponde a una Alternativa de vivienda cuya adquisicion a titulo
oneroso se da en segunda o posterior transmision, construida con anterioridad y que
cuenta con unas condiciones normales de uso en cuanto el estado general de la
misma, que cumple con los requisitos técnicos, habitacionales, juridicos y econémicos

12 Hogar: Es la persona o grupo de personas, parientes 0 no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden
necesidades basicas con cargo a un presupuesto comun y generalmente comparten las comidas. Fuente: DANE Ficha
Metodoldgica Censo general 2005.
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definidos para ser objeto de reposicion de la vivienda elegida por el hogar sujeto de
reasentamiento.

Al igual debe cumplir con los fundamentos de una vivienda adecuada: proteccion,
saneamiento, bienestar, independencia, posibilidad de insercion social y territorial pero
principalmente en términos de seguridad patrimonial y con tener los aspectos como la
seguridad juridica, infraestructura y equipamiento, habitabilidad, seguridad fisica, proteccién
respecto de riesgos estructurales y climéticos, accesibilidad a todos los sectores de la
poblacion, condiciones ambientales, ubicacion adecuada.

Adquisicion del Predio en Alto Riesqo sin traslado a Alternativa Habitacional:

Consiste en la adquisiciéon de los inmuebles y/o mejoras localizados en zonas de alto riesgo
no mitigable, identificados y recomendados por el IDIGER antes FOPAE cuyas familias
fueron incluidas al programa de reasentamientos, pero no cumplieron con los requisitos
establecidos en el Decreto 094 de 2003 para acceder al Valor Unico de Reconocimiento -
VUR, instrumento econdémico que posibilita el reasentamiento de las familias.

La adquisicion se hace mediante la escrituracion o cesién de derechos de posesién a nombre
de la Caja de la Vivienda Popular, quien reconocerd el valor de avalio comercial del predio
en alto riesgo no mitigable, siguiendo el procedimiento establecido por la Entidad.
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10. Descripcion del proyecto

El proyecto 3075 responde a la Metodologia de Acompafiamiento Integral disefiada para la
atencion de las familias en proceso de reasentamiento, con miras al traslado a un nuevo
espacio de vivienda y desarrollo social, lo cual se sustentan en la definicion, articulacion y
alcances de los Componentes de Intervencion, que para efectos de la gestion se han

establecido los siguientes:

Componente Social
Componente Técnico
Componente Juridico

Transversal a estos componentes se encuentran las actividades de caracter operativo que

articulan en el actuar y permiten el desarrollo exitoso del proceso.

Normatividad:
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NORMATIVIDAD | DISPOSICIONES INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS
ESPECIFICAS GESTION URBANA FINANCIEROS
ESTUDIOS
Ley 9/1989 Ley TECNICOS POT — DEFINICION VALOR UNICO DE
388/1997 ) DE PROGRAMAS RECONOCIMIENTO
ADQUISICION DE ESTRUCTURALES - VUR
» PREDIOS Recursos
AFECTADOS PROGRAMA VIS financieros para la
adquisicién de
Ley 1523/2012 SUBPROGRAMAS predios localizados

Decreto 190/2004
Decreto 511/2010

=

Decreto 255/2013

COORDINACION
DISTRITAL PARA
REASENTAMIENTO
POR ALTO RIESGO

PROGRAMA DE
VIVIENDA PARA EL
REASENTAMIENTO

Fuente: Direccién de Reasentamientos CVP.

Componentes de Intervencion:
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- Produccién de
Vivienda Nueva

- Mejoramiento
Integral

- Reasentamiento
por alto riesgo

en zonas de alto
riesgo no mitigable
por remocién en
masa excluidos del
programa de
reasentamientos.
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*Promover el mejoramiento
de la calidad de vida de las
fami garantizando la
vinculacion a la red de
servicios sociales ¥
reconformacion de redes
sociales.

*Propiciar la insercion legal
de las familias del programa
a zonas urbanas seguras,
que favorezcan el
ordenamiento territorial
acompafiado y asesorando
técnicamente en la
blisqueda y seleccion de la
alternativa.

* Actuacion de los procesos
de reasentamientos
debidamente soportados
legal y
procedimentalmente.

= ALCANCE

*Estudio de documentos

blecer derechos de

rd

TECNICO
JURIDICO

*ALCANCE
*Verificacion de
*ALCANCE cumplimientos de requisitos

*Reconocimiento de los ara asignacion de VUR o

predios en alto riesgo. ara isicion del predio
s Asistenciay mediante reconocimiento

acompafiamientoala economico.

elaboracién de avalios. *Procesos de enajenacion del
«Consolidacion del portafolio inmueble en alto riesgo.

inmobiliario. *Elaboracion de actos
=Asistenciay

acompafiamiento técnico en adjudicacion de VUR

la busqueda de la * Procesos de escrituracion y

alternativa habitacional y registro de vivienda en

desarrollos progresivos si se reposicion.

requieren.

= Acompafiamiento integral a
las familias en el proceso y
E} blasqueda de la
alternativa habitacional.

* Acompafiamiento e la
construccion de sus redes
sociales en su nuevo
entorno.

s Acompafiamiento a la
familia en la entrega formal
de los predios,
contribuyendo al
mejoramiento de la calidad
de vida vy al proteccién del
patrimonio
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Principios:

PARTICIPACION

INTEGRALIDAD

TRANSPERENCIA

EQUIDAD

LEGALIDAD

CONSTRUCCION DE

CIUDAD

juridico.

relevancia del bien comun.
|

marco nacional e internacional.

Fuente: Direccion de Reasentamientos CVP.
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*Construccion colectiva de la comunidad afectada por el alto riesgo como
corresponsables del buen desarrollo del proceso de reasentamiento.

*Perspectiva interdisciplinaria e intersectorial: Lo social, lo técnico y lo

*Manejo de la gestion objetiva y técnica para que las decisiones y acciones
sean difundidas y validadas por todos los actores.

*Promocion de condiciones de equidad e igualdad en oportunidadesy

*Cumplimiento de los derechos y deberes fundamentales con base en el

*El Ordenamiento territorial fisico de la ciudad como el e complemento de
la cohesion e inclusion social y el fortalecimiento de los ciudadanos
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Fases del reasentamiento

ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL
Paramejorarla
calidad de vida de las
personas

La metodologia para el presente proyecto de inversion

+ Identificacion del predio y familias por parte del IDIGER.

» Evaluaciony Ayuda Temporal en relocalizacian transitoria
(opcional: se incluyensolo las familias a las cuales IDIGER ha
dado Actas de Evaluacidn).

* Ubicacion e identificacion en zona de los predios y las familias
areasentar (CVP).

+ Diligenciamiento de la ficha socioecondmica (CVP).

+Elaboracion del estudio de titulos para determinar habitantes
y su calidad de propietario o poseedory cruce de cédulas.

+Vinculacion al Programa de Resantamientos (CVP)

» Los predios excluidos del programa de reasentamientos serdn
adquiridos porla CVP contribuyendo a la proteccion del
patrimonio de la familiaya larecuperacidn de las zonas
afectadas porremocidnen mas.

+Realizacion delavalud del predio en alto riesgo.

+Notificacion del avaluoy oferta por parte de laCvP.

+Contrato de cesidn o promesa de compraventa del predio en
altoriesgo.

+5Seleccion alternativa habitacional (Vivienda nueva o usada).

+Viabilidad técnica y juridica de la alternativa habitacional.

*Resolucion de adjudicacion VUR.

+Negociacionycompra de la alternativa habitacional.

+Escrituracion y registro de la alternativa habitacional.

*Desembolso al vendedor.

+Firmadel acta de entregaytraslado a la nuevavivienda.

*Entrega del predio en altoriesgo debidamente saneado.

* POSTREASENTAMIENTO

* El post reasentamiento es un programa que ofrece a las
familias reubicadas apoyo interinstitucional en su guehacer de
integracidn y vinculacion asu nueva localidad y en el marco de
las politicas de habitat del Distrito Capital,y laCaja de
Vivienda Popular CVP —adscrito a la Secretaria Distrital del
Hébitat- es a institucion encargada de ejecutar estas politicas
publicas gue garanticen a las familias reasentadas, la
protecciondel derecho fundamental alaviday a
mejoramiento de la calidad de sus viviendas en forma legal,
segura, viable, en lasostenibilidad de la vivienday enla
recomposicidn de sus redes sociales para gue esto conlleveal
mejoramiento de la calidad de vida delas familias.

se construye bajo los lineamientos de la

cadena de valor, la cual se representa a continuacion:

Calle 34 N* 13-30

Codig> Postal : 110231, Bogota D.C
PBX: 3494520

Fax: 2105€84

www. cajaviviendapopular gov.co
1OIUCIONESTCAJIVIVIENTAPCHUIAT QOV.00

26




Codigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE

N o REASENTAMIENTO DE HOGARES Versién: 51 Péc.: 27 de 90
ALCA(L)%[S ngAv%R LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO ' 9
TAD.C.
OE BHABITAT ° RIESGO .
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

*Familias en Alto Riesgo no mitigable recomendadas por el Idiger, sentencias judiciales o por actos
administrativos.

*Recurso Fisico
*Recurso Humano
*Recuso Presupuestal
*Recurso Tecnologico

* Acompanamiento en la construccion de redes sociales para un nuevo entorno. \

*Acompafiamiento a la familia en la entrega formal de los predios en alto riesgo.

*Asistencia y acompafiamiento a la elaboracién de avaltos.

*Consolidacién del portafolio inmobiliario.

*Asistencia y acompafiamiento técnico en la bisqueda de la alternativa habitacional y desarrollos
progresivos si se requieren.

*Estudio de documentos para establecer derechos de posesion.

*Verificacion de cumplimientos de requisitos para asignacién de VUR o para adquisicion del predio

ACTIVIDADES mediante reconocimiento econdmico.

*Procesos de enajenacion del inmueble en alto riesgo.

*Elaboracién de actos administrativo de adjudicacién de VUR

*Procesos de escrituracion y registro de vivienda en reposicion.

J \_

*4,000 Familias con Traslado Definitivo

*Asignar 1.428 Valores Unicos de Reconocimiento -VUR

+2.102 Familias con Seleccién de vivienda de repocision definitiva
sIncremetar la efectividad de la modalidad de Relocalizaciion Transitoria
22 0p) D@10 | « 370 Predios Adquiridos en aplicacién del decreto 511 de 2010

*Garantizar la proteccién del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo
no mitigable por fendmenos de remocién en masa, los cuales se encuentran en situacion de alta
vulnerabilidad

RESULTADOS
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11. Metas del proyecto

Programacién de metas al inicio del Plan de Desarrollo:

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, se establece la meta en el Plan de
Desarrollo Bogota Mejor Para Todos.

Por medio de acciones de intervencion
integral que conduzcan su traslado fisico
1 | Reasentar 4.000 Hogares a una alternativa habitacional de
reposicion legalmente viable y
técnicamente segura.
TOTAL 100
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital “Bogota Mejor Para Todos”

Hogares

reasentados 100

Anualizacion de meta:

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo “Bogota Mejor Para Todos”, se proyecté la anualizacion
de metas del proyecto, asi:

Reasentar 4.000

hogares localizados
en zonas de alto
[_riesgo no mitigable

1436 900 832 582 250 4000

Octubre 13 de 2016:
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La modificacién en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de
la siguiente manera:

Reasentar 4.000

hogares localizados
en zonas de alto
riesgo no mitigable

4000 4000 1436 900 832 582 250

La reduccion en el presupuesto de la vigencia 2017 no afecta la meta de reasentamientos
programada.

Enero 24 de 2017

La meta de reasentamientos para 2016 dejé un rezago de 871 hogares, los cuales se deben
reasentar en 2017, afectando las metas de la siguiente manera:

Reasentar 4.000

hogares localizados
en zonas de alto
riesgo no mitigable

4000 4000 565 1771 832 582 250

Enero 31 de 2018

El numero de hogares reasentados en el afio 2017 fue de 1.045, por lo tanto, el rezago de
726 se reprograma para las vigencias 2019 y 2020 de la siguiente manera:

Reasentar 4.000
hogares localizados
en zonas de alto

4000 4000 565 1.045 832 945 613

riesgo no mitigable

Febrero 12 de 2019

Teniendo en cuenta la ejecucion entre 2016-2018, se hace necesario reprogramar las
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vigencias 2019 y 2020 de la siguiente manera:

Reasentar 4.000

hogares localizados
en zonas de alto
riesgo no mitigable

4000 4000 565 1.045 255 535 1.600

Mayo 14 de 2019:

Teniendo en cuenta la incorporacién del indicador: “Numero de familias reasentadas en
modalidad relocalizacion transitoria” para medir la meta: “Reasentar 4.000 hogares localizados
en zonas de alto riesgo no mitigable”, se presenta la anualizacion tipo creciente para este
indicador, asi:

NUmero de familias
reasentadas en
modalidad
relocalizacion transitoria

0 0 0 750 850 850

Octubre 30 de 2019

Teniendo en cuenta la ejecucion de la meta durante la vigencia 2019, asociada
principalmente a la atencion de las ocupaciones del predio “Caracoli” se hace necesario
reprogramar los indicadores de la meta para las vigencias 2019 y 2020 de la siguiente
manera:

Reasentar | 525 (Suma) - Numero de familias
4.000 reasentadas definitivamente 2544 565 1045 255 280 399
561 (Creciente) - Nomero de
hogares -
) familias reasentadas en

localizados modalidad relocalizacién 1456 0 0 0 1366 1456

en zonas de transitoria

n?)'tr?]irt 'iZZ%‘I’e TOTAL 4000 565 | 1045 | 255 | 1646 1855
i) Relocalizaciéon Transitoria
Octubre 13 de 2016:
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El documento “Soporte meta indicador de relocalizacién: Anexo Técnico de Justificacion”,
elaborado por la Direccién de Reasentamientos, presenta argumentos para reprogramar la meta
de proyecto a saber: i) Relocalizacion Transitoria para lo cual se plantea la siguiente proyeccion:

Atender *® el 100% de las
familias que se
encuentran en 100% 100% 100% 100% 100% 100%

relocalizacion transitoria

i) Asignacién de VUR

Asignar _1.728 Valor
Unico de 333 708 350 300 37 1728

Reconocimiento -VUR-

Octubre 13 de 2016:

La modificacion en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de
la siguiente manera:

_ Asignar 1.428 Valor
Unico de Reconocimiento
-VUR-

1728 1428 333 408 350 300 37

La reduccion en el presupuesto de la vigencia 2017 afecta la meta de asignacion VUR
programada.

Enero 24 de 2016:

Las metas programadas para la vigencia 2016 y 2020 son afectadas de la siguiente manera:

13 |a atencion a las familias se refiere al reconocimiento de la ayuda temporal y orden de pago de la misma en el periodo
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Asignar 1.428 Valor

Unico de Reconocimiento | 1428 1428 439 200 350 300 139

Se identificaron hogares en proceso de reasentamiento de afios anteriores, a los que no se les ha
asignado el Valor Unico de Reconocimiento. Por lo anterior, para la vigencia de 2017, se pretende
priorizarlos mediante el estudio de la documentacion requerida, con el fin de dar cierre al proceso.

Asi mismo, se fortalecera la asignacién de VUR en especie con proyectos propios de la Caja de
Vivienda Popular.

Julio 14 de 2017:

Se reajusta la meta de asignacion de Valor Unico de Reconocimiento — VUR para la vigencia
en 20 asignaciones mas para un total de 220 y, se disminuye en la misma cantidad le meta
del afio 2018 sin afectar el acumulado del cuatrienio. Lo anterior, debido a la disponibilidad
presupuestal acorde al Plan Anual de Adquisiciones de la Direccion de Reasentamientos.

~ Asignar 1.428 Valor
Unico de Reconocimiento | 4 458 1428 439 220 330 300 139

-VUR-

Enero 31 de 2018

La meta de asignacion de VUR en al afio 2017 fue superada en una unidad, razén por la que se
reduce en la misma cantidad la meta para el afio 2020 sin afectar el acumulado para el cuatrienio,
asi:
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. Asignar 1.428 Valor
Unico de Reconocimiento | 142g 1428 439 221 330 | 300 138

Octubre 19 de 2018

La meta de asignaciéon de VUR en al afio 2019 se disminuye en 50 debido a la disminucién en los
recursos asignados en la Cuota Global, razén por la que se incrementa en la misma cantidad la
meta para el afio 2020 sin afectar el acumulado para el cuatrienio, asi:

_ Asignar 1.428 Valor
Unico de Reconocimiento
-VUR-

1428 1428 439 221 330 250 188

Febrero 12 de 2019

Conforme la ejecucion de la meta de asignacion de VUR durante 2016-2018, se hace necesario
reprogramar la meta para las vigencias 2019 y 2020 asi:

~ Asignar 1.428 Valor
Unico de Reconocimiento
-VUR-

1428 1428 439 221 319 404 45

Enero 24 de 2020

Conforme la ejecucién de la meta de asignacion de VUR al cierre de la vigencia 2019, se hace
necesario reprogramar la meta para las vigencias 2019 y 2020 asi:
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_ Asignar 1.518 Valor
Unico de Reconocimiento | 4 4>g 1518 439 221 319 518 21

-VUR-

iii) Adquisicion de Predios en Alto Riesgo

Adquirir 502 Predios en
Alto Riesgo 60 204 100 100 38 502

Octubre 13 de 2016:

La modificacion en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de
la siguiente manera:

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 502 370 60 72 100 100 38

La reduccion en el presupuesto de la vigencia 2017 afecta la meta de adquisicion de predios
en alto riesgo programada.

Enero 24 de 2017

La modificacion en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de
la siguiente manera:

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 8 30 30 250

De acuerdo a la asignacion presupuestal para cada vigencia, se proyectd una adquisicion
predial por un monto aproximado de $100.000.0000 cada una. El resultado de esta
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proyeccion arrojé que, para el 2017, se debe disminuir la meta programada por la disminucion
del presupuesto asignado.

Abril 28 de 2017

La incorporacion de recursos por la suscripcion del Convenio 568 del 20 de diciembre de
2016 con IDIGER, permite adquirir mas predios en la vigencia. Por lo tanto, la meta de
adquisicion de predios se modifica asi:

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 15 30 30 243

Septiembre 29 de 2017

Teniendo en cuenta que los predios adquiridos via Decreto 511 de 2010 tienen un valor
inferior al programado, la disponibilidad de recursos permite aumentar la meta a 29
adquisiciones para la vigencia.

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 29 30 30 229

Diciembre 28 de 2017

Una vez superada la meta anterior de adquisicion de predios, se observl que se contaba con
los recursos suficientes para el registro de nuevas resoluciones via Decreto 511 de 2010
dado que se recibieron avallos prediales para su expedicién. Por lo anterior, se fij6 como
meta para la vigencia 2017 la adquisicion de 34 predios.
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Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 34 30 30 224

Enero 31 de 2018

La meta para la vigencia 2017 se super6 en 4 unidades, razon por la cual se reduce en la
misma cantidad la meta para la vigencia 2018, conservando un total de 370 adquisiciones
prediales para el cuatrienio:

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 38 26 30 224

Septiembre 20 de 2018

Teniendo en cuenta que los predios adquiridos via Decreto 511 de 2010 tienen un valor
inferior al programado en la vigencia y dado que la meta programada inicialmente fue
superada, la disponibilidad de recursos permite aumentar la meta a 41 adquisiciones para la
vigencia. Por lo anterior, se reduce la meta para el afio 2020 a 209 adquisiciones prediales.

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 38 41 30 209

Febrero 12 de 2019

Teniendo en cuenta la ejecucion de la meta en el periodo 2016-2018, se reprograma la meta
para las vigencias 2019-2020, sin afectar el acumulado del cuatrienio:
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Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 38 42 40 198

Octubre 30 de 2019

Teniendo en cuenta la ejecucion de la meta en el periodo 2016-2018, debido a la
modificacion del indicador para la inclusion de los predios en alto riesgo trasferidos a la CVP
desde la vigencia 2016 a 2019, se reprograma la meta para las vigencias 2019-2020, sin
afectar el acumulado del cuatrienio:

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 38 42 134 104

Noviembre 30 de 2019

Teniendo en cuenta la ejecucion de la meta en el periodo 2016-2018, debido a la
modificacion del indicador para la inclusion de los predios en alto riesgo trasferidos a la CVP
desde la vigencia 2016 a 2019, se reprograma la meta para las vigencias 2019-2020, sin
afectar el acumulado del cuatrienio:

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 38 42 145 93

Enero 24 de 2020

Teniendo en cuenta la mayor ejecucién de la meta en el periodo 2019, se reprograma la meta
para las vigencias 2019 y 2020, sin afectar el acumulado del cuatrienio:
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Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo 370 370 52 38 42 148 90

iv) Seleccion de Vivienda

Lograr que 2.607
hogares seleccionen 201 1000 1000 284 122 2607

vivienda

Octubre 13 de 2016:
La modificacién en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de
la siguiente manera:

Lograr que 2.102
hogares seleccionen
vivienda

2607 2102 201 495 1000 284 122

La reduccioén en el presupuesto de la vigencia 2017 afecta la meta de seleccion de vivienda
programada.

Enero 24 de 2017

Se realiza ajuste de la meta de seleccion de vivienda para la vigencia de 2017, de la siguiente
manera:

Lograr que 2._102
hogares seleccionen 2102 2102 277 419 1000 284 122

vivienda

En el 2016 se logro que 277 hogares seleccionaran vivienda, esto es, 76 mas de lo estimado para
esa vigencia. Por tal motivo, la meta para el 2017 disminuye en 76 selecciones.
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Julio 14 de 2017

Se reajusta la meta de Seleccién de Vivienda para la vigencia en 110 selecciones méas para
un total de 529 y, se disminuye en la misma cantidad le meta del afio 2018 sin afectar el
acumulado del cuatrienio. Lo anterior, debido a la disponibilidad de viviendas de reposicion en
proyectos propios de la Caja de la Vivienda Popular.

Lograr que 2.102
hogares seleccionen
vivienda

2102 2102 277 529 890 284 122

Septiembre 29 de 2017

Se reajusta la meta de Seleccién de Vivienda en 81 selecciones mas para un total de 610 vy,
se disminuyen para el afio 2018 en la misma cantidad. Lo anterior, obedece al compromiso
de los beneficiarios en lo que respecta a asistencia a recorridos inmobiliarios y seleccion de
su alternativa habitacional en proyectos propios y propios privados.

Lograr que 2.102
hogares seleccionen
vivienda

2102 2102 277 610 809 284 122

Diciembre 28 de 2017

Se reajusta la meta de Seleccion de Vivienda en 58 selecciones mas para un total de 668 v,
se disminuyen para el afio 2018 en la misma cantidad, para un total de 751, sin afectar la
meta fijada para el cuatrienio. Lo anterior, obedece al compromiso de los beneficiarios en lo
gue respecta a asistencia a recorridos inmobiliarios y seleccion de su alternativa habitacional
en proyectos propios y propios privados.
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Lograr que 2.102

hogares seleccionen
vivienda 2102 2102 277 668 751 284 122

Enero 31 de 2018

Se reajusta la meta de seleccion de vivienda dado que el total de selecciones para el 2017
fue de 683, superando la meta establecida. Adicionalmente, se reduce en 400 unidades la

meta programada para el 2018 por la baja disponibilidad de Vivienda de Interés Prioritario en
el Distrito, quedando asi:

Lograr que 2.102

hogares seleccionen
vivienda 2102 2102 277 683 351 484 307

Febrero 12 de 2019

Se reajusta la meta de seleccién de vivienda para las vigencias 2019 y 2020 sin afectar el
acumulado del cuatrienio quedando asi:

Lograr que 2.102

hogares seleccionen
vivienda 2102 2102 277 683 285 165 692

30 de junio de 2019

Debido al comportamiento en la ejecucion de la meta de seleccion de vivienda en la vigencia
2019, es necesario reformular la anualizacién para las vigencias 2019 y 2020 sin afectar el
acumulado del cuatrienio quedando asi:
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Lograr que 2.102

hogares seleccionen
vivienda 2102 2102 277 683 285 415 442

30 de octubre de 2019

Debido al comportamiento en la ejecucion de la meta de seleccion de vivienda en la vigencia
2019, es necesario reformular la anualizacién para las vigencias 2019 y 2020 sin afectar el
acumulado del cuatrienio quedando asi:

Lograr que 2.102

hogares seleccionen
vivienda 2102 2102 277 683 285 568 289

24 de enero de 2020

Debido al comportamiento en la ejecucion de la meta de seleccion de vivienda en la vigencia
2019, es necesario reformular la anualizacion para las vigencias 2019 y 2020 sin afectar el
acumulado del cuatrienio quedando asi:

Lograr que 2.102

hogares seleccionen
vivienda 2102 2102 277 683 285 577 280

v) Vereditas

4 de septiembre de 2017

De acuerdo con el Decreto 457 de 2017 “Por el cual se crea e implementa el programa de
acompafamiento para la mitigacion de las acciones derivadas de la recuperacién del predio
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denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de Kennedy”, se incorpora la meta de
atencion de familias localizadas en el predio denominado Vereditas. A través del cual se
atendera de manera integral e interinstitucional a la poblacion afectada con el fin de ofrecer
soluciones sociales.

Por otra parte, dadas las condiciones particulares que presenta la ocupacion del predio
Vereditas, la mitigacion de las acciones derivadas de su recuperacion no se enmarcan en el
programa de qué trata el Decreto Distrital 227 de 2015. Adicionalmente, el articulo 301 del
Decreto 190 de 2014, establece que el programa de reasentamiento por alto riesgo no
mitigable, adelantado por la Caja de la Vivienda Popular, consiste en el “(...) conjunto de
acciones y actividades necesarias para lograr el traslado de las familias de estratos 1 y 2 que
se encuentran asentadas en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable por deslizamiento o
inundacion...” en el mismo sentido el articulo 2 del Decreto 255 de 2013 establece que “(...)
el reasentamiento corresponde al proceso de intervencion de viviendas en condiciones de
alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital o su equivalente juridico, con el fin de
proteger la vida de las familias que las habitan....”. Acorde con las normas citadas, es
necesario crear e implementar un programa especial que mitigue el impacto social y
coadyuve la recuperacion del predio descrito en el presente decreto, teniendo en cuenta que
las necesidades particulares para promover la reubicacion de la poblacion que deba ser
trasladada del predio denominado “Vereditas”, desborda la normatividad vigente que
determina el marco de accién de la Caja de la Vivienda Popular.

Por tales razones, es necesario atender a la poblacion en menciéon bajo una normatividad
particular como lo es el Decreto 457 de 2017 que satisfaga las necesidades de la misma
mediante la asignacion del instrumento financiero que les asignara la Caja de la Vivienda
Popular.

Atencion al 100% de las familias
localizadas en el predio Vereditas
en la localidad de Kennedy en el
marco del Decreto 457 de 2017,
que cumplan los requisitos de
ingreso al programa.

100% 0% 0% 0% 100%

Diciembre 28 de 2017

En atencion a la modificacion aprobada por parte del Concejo de Bogota a la cuota global de
presupuesto para la vigencia 2018, con el fin de continuar la ejecucién del Decreto 457 de 2017,
se hace necesario programar la meta para la vigencia 2018.
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Atencién al 100% de las
familias localizadas en el
predio Vereditas en la
localidad de Kennedy en
el marco del Decreto 457
de 2017, que cumplan
los requisitos de ingreso
al programa.

100% 100% 0% 0% 100%

Diciembre 28 de 2018

En atencion a la madificacién aprobada por parte del Concejo de Bogota a la cuota global de
presupuesto para la vigencia 2019, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 651 de 2018 que
modifico el Decreto 457 de 2017, se hace necesario programar la meta para la vigencia 2019.

Atencion al 100% de las familias
localizadas en el predio Vereditas
en la localidad de Kennedy en el
marco del Decreto 457 de 2017,
que cumplan los requisitos de
ingreso al programa.

100% 100% 100% 0% 100%

VI) Pasivos exigibles

Octubre 19 de 2018

El dia 10 de octubre de 2018 la Secretaria Distrital de Planeacién a través de correo electronico
informo a las entidades distritales que de conformidad con lo establecido por la Secretaria Distrital
de Hacienda, en la vigencia 2019 el manejo de los Pasivos Exigibles se har4 a través de los
proyectos de inversion, por lo cual solicité incluir dentro de los proyectos de inversion que tengan
pasivos exigibles, una meta proyecto denominada “Pago del 100% de compromisos de
vigencias anteriores fenecidas” informando que la programacién de esta meta debe ser de tipo
constante y asignar a esa meta los recursos proyectados para el pago de pasivos exigibles con
recursos administrados. La meta se programo tal como se muestra a continuacion:

Pago 100 % de compromisos
de vigencias anteriores
fenecidas que cumplan con los 0% 0% 100% 100% 100%
requisitos técnicos, financieros
y juridicos.
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Capitulo
2

12. Beneficios del proyecto

Priorizacion de la inversion publica en la atencion de necesidades de algunas de las zonas
gue albergan los grupos mas vulnerables de la ciudad, a fin de garantizar la proteccién del
derecho fundamental a la vida, y contribuir al mejoramiento de la calidad de la misma, de los
hogares que, por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable por remocién en
masa, se encuentran en situacion de alta vulnerabilidad y requieren ser trasladadas a
soluciones habitacionales de reposicion.

Con el Plan de Desarrollo Distrital Bogota Mejor Para Todos se entrega a la ciudad un
programa en el cual se desarrollan un conjunto de acciones integrales y de
corresponsabilidad dentro de los diferentes grupos de atencion, de tal forma que se asegura
un acompafiamiento integral generando una sélida relacion entre la familia-entorno-Estado en
el marco de los deberes y derechos.

Se contribuye a la construccién de ciudad, al mejoramiento de las relaciones comunitarias y a
la articulacibn y complementariedad intersectorial, reconstruccién del tejido social,
mejoramiento de espacios habitacionales, articulacion institucional, participacion ciudadana,
mejoramiento de las relaciones sociales, entre otras.

Adicionalmente contribuir a la recuperacion, la proteccion, rehabilitacion e incorporacion a la
estructura de espacio publico de la ciudad de las zonas intervenidas, lo anterior teniendo
como marco de actuacién el concurso intersectorial a fin de garantizar la sostenibilidad
necesaria para proveer el restablecimiento de condiciones de vida y recuperacion de las
areas desocupadas.

Capitulo

3

13. Costos de financiamiento
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Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo “Bogota Mejor para Todos” se proyecté el cuadro
de costos del proyecto, asi:

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares

reasentados $7.683.488.582 | $ 18.626.624.800 | $ 13.809.148.606 | $ 14.361.514.550 | $ 10.478.567.816 | $ 64.959.344.354
Asignacionde VUR | $20.566.505.744 | $ 25.383.216.000 | $ 13.199.272.320 | $ 11.766.208.468 | $1.509.212.340 | $ 72.424.414.872
Seleccion de

vivienda $56.100.000 $224.907.200 $233.903.488 $243.259.628 $252.990.012 | $1.011.160.328
Relocalizacion

Transitoria $4.832.233.114 | $15.542.712.000 | $ 10.548.496.425 | $4.354.099.908 | $1.866.042.818 | $37.143.584.265
Adquisicion de

Predios en Alto

Riesgo $1.892.971.085 | $4.978.152.000 | $2.537.881.412 | $2.639.396.668 | $1.043.089.563 | $13.091.490.728
TOTAL $35.031.298.525 | $ 64.755.612.000 | $ 40.328.702.251 | $ 33.364.479.222 | $ 15.149.902.549 | $ 188.629.994.547

Fuente: Direccién de reasentamientos

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura

Adquisicion de predios

$1.892.971.085

$ 4.663.440.000

$2.537.881.412

$2.639.396.668

$1.043.089.563

$12.776.778.728

01-Infraestructura
Sentencias Judiciales

$300.000.000

314.712.000

S0

)

S0

$614.712.000

02-Dotacién
Reasentamientos

$2.334.799.039

$3.393.312.000

$3.529.044.480

$3.670.206.259

$3.817.014.510

$16.744.376.288

03-Recurso Humano
Reasentamientos

$2.994.669.543

$10.085.220.000

$10.488.628.800

$10.908.173.952

$6.904.112.423

$41.380.804.718

Od-Investigacion ¥ | ¢, 110120.000 | $5.373.000.000 $25.378.814 $26.393.967 $10.430.896 $7.545.323.676
Estudios - Avallos
05-Administracion
Institucional 5 508.939.164 $0 $0 $0 $0 $508.939.164
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 | $40.925.928.000 | $23.747.768.745 | $16.120.308.376 | $3.375.255.158 | $109.059.059.973
Financieras

TOTAL | $35.031.298.525 | $ 64.755.612.000 | $ 40.328.702.251 | § 33.364.479.222 | $ 15.149.902.549 | $ 188.629.994.547

Fuente: Calculos preliminares sujetos a: Cierre definitivo.

13 de octubre de 2016

Se modifica el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota global de presupuesto
asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia 2017, y la redistribucién de los
recursos por meta y tipo de gasto en la vigencia 2016, de acuerdo con las necesidades de
ejecucion, asi:

Distribucion presupuestal por meta:

Calle 54 N* 13-30
Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cédigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 46 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

No. de hogares

reasentados $7.683.488.582 | $6.806.229.254 | $13.809.148.606 | $ 14.361.514.550 | $ 10.478.567.816 | $ 64.959.344.354
Asignacién de VUR $20.566.505.744 | $14.746.165.000 | $ 13.199.272.320 | $11.766.208.468 | $1.509.212.340 | $72.424.414.872
Seleccion de

vivienda $ 56.100.000 $82.181.822 $233.903.488 $243.259.628 $252.990.012 $1.011.160.328
Relocalizacion

Transitoria $4.832.233.114 | $8.510.651.000 | $ 10.548.496.425 | $4.354.099.908 | $1.866.042.818 | $37.143.584.265
Adquisicion de

Predios en Alto

Riesgo $1.892.971.085 | $1.819.032.924 | $2.537.881.412 | $2.639.396.668 | $1.043.089.563 | $13.091.490.728
TOTAL $35.031.298.525 | $ 31.964.260.000 | $ 40.328.702.251 | $ 33.364.479.222 | $ 15.149.902.549 | $ 188.629.994.547

Fuente: Direccién de reasentamientos

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura

Adquisicion de predios $1.892.971.085 $ 800.000.000 $2.537.881.412 $2.639.396.668 $1.043.089.563 $12.776.778.728
01-Infraestructura

Sentencias Judiciales $300.000.000 0 S0 S0 S0 $614.712.000
02-Dotacién -

Reasentamientos $2.334.799.039 $ 183.940.000 $3.529.044.480 $3.670.206.259 $3.817.014.510 $16.744.376.288

03-Recurso Humano
Reasentamientos

$2.994.669.543

$7.124.104.000

$10.488.628.800

$10.908.173.952

$6.904.112.423

$41.380.804.718

04-Investigacion y
Estudios - Avallios $2.110.120.000 $ 599.400.000 $25.378.814 $26.393.967 $10.430.896 $7.545.323.676
05-Administracion
Institucional $508.939.164 $0 S0 S0 S0 $508.939.164
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 | $ 23.256.816.000 | $23.747.768.745 | $16.120.308.376 $3.375.255.158 $109.059.059.973
Financieras

TOTAL | $35.031.298.525 | $31.964.260.000 | $40.328.702.251 | $33.364.479.222 | $15.149.902.549 $ 188.629.994.547

Fuente: Calculos preliminares sujetos a: Cierre definitivo.

31 de octubre de 2016

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para las vigencias 2018-2020, de acuerdo con la cuota
global asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y la del 2016, de
acuerdo con las necesidades de ejecucion del proyecto y las modificaciones presupuestales

realizadas.

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

_ COMPONENTE 2006 2007 2018 2019 | 200

Calle 54 N 13-30
Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
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FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51 Péag.: 47 de 90
ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO 9
DE BOGOTAD.C.
HABITAT RIESGO .
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020
Ol-Infraestructura 7| $1.892.971.085|  $800.000.000 | $3.226.000.000 | $3.504.000.000 | $1.796.000.000| $11.218.971.085

Adquisicion de predios

01-Infraestructura -
Sentencias Judiciales

$300.000.000

0

)

S0

S0

$300.000.000

02-Dotacion -
Reasentamientos

$1.264.945.922

$ 183.940.000

$ 4.486.000.000

$4.873.000.000

$6.571.000.000

$17.378.885.922

03-Recurso  Humano
Reasentamientos

$2.994.669.543

$7.124.104.000

$13.331.000.000

$ 14.482.000.000

$ 11.886.000.000

$49.817.773.543

04-Investigacién y

Estudios - Avaldos $3.688.912.281 $599.400.000 $32.000.000 $ 35.000.000 $ 18.000.000 $4.373.312.281
05-Administracion
Institucional $0 $0 $0 $0 $0 $0
06-Subsidios y
. . ) $24.889.799.694 | $23.256.816.000 | $30.184.000.000 | $21.400.718.011 | $5.809.718.011 | $105.541.051.716
Operaciones Financieras
TOTAL | $35.031.298.525 | $31.964.260.000 | $51.259.000.000 | $44.294.718.011 | $26.080.718.011 | $ 188.629.994.547

Distribucion presupuestal por meta:

Reasentar 4.000 Hogares
localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable

$8.177.033.413

$6.806.229.254

$17.749.280.455

$18.301.646.399

$14.418.699.665

$ 65.452.889.185

relocalizacion transitoria

Asignar  1.428  Valor

Unico de | $20.072.960.913 | $14.746.165.000 | $16.744.955.987 | $15.311.892.135 | $5.054.896.007 | $71.930.870.041
Reconocimiento -VUR-

Lograr que 2.102

hogares seleccionen $56.100.000 $82.181.822 $281.478.614 $290.834.754 $300.565.138 $1.011.160.328
vivienda

Atender el 100% de los

hogares que se | $4.832.233.114| $8.510.651.000 | $12.892.516.758 | $6.698.120.241 | $4.210.063.151 | $37.143.584.265
encuentran en

Adquirir 370 Predios en
Alto Riesgo

$1.892.971.085

$1.819.032.924

$3.590.921.104

$3.692.436.360

$2.096.129.255

$13.091.490.728

TOTAL

$ 35.031.298.525

$ 31.964.260.000

$51.259.152.918

$44.294.929.889

$26.080.353.216

$ 188.629.994.547

Enero 24 de 2017

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para las vigencias 2018-2020, de acuerdo con las metas
establecidas, las necesidades de ejecucion del proyecto y las modificaciones presupuestales

realizadas.

Distribucion presupuestal por meta:

Calle 54 N* 13-30

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
Fax: 2105€84
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HABITAT

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 48 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

No. de
reasentados

hogares

$5.193.982.746

$10.904.684.000

$15.309.148.606

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$57.747.897.718

Asignacion de VUR | $20.057.566.580 | $ 11.646.165.000 | $ 16.313.750.825 | $ 15.169.182.900 | $ 6.280.958.575 | $69.467.623.880
\Slszcncé‘;" de $54.545000 | $102.760.000 | $233.903.488 | $243.259.628| $252.990.012 $887.458.128
$f;‘;§?t'(')zr?:'°” $4.832.233.114 | $8.510.651.000 | $ 11.194.200.000 | $ 11.530.026.000 | $ 11.375.926.780 | $ 47.443.036.894
Adquisicion de

Predios en Alto| $4.892.971.085| $800.000.000 | $2.537.881.412 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 | $13.083.977.927
Riesgo

TOTAL $35.031.298.525 | $ 31.964.260.000 | $ 45.588.884.331 | $ 44.943.379.746 | $ 31.102.171.945 | $ 188.629.994.547

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura

Reasentamientos

- Adquisiciéon de | $4.892.971.085 $800.000.000 | $2.537.881.412 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 | $13.083.977.927
predios
01-Infraestructura
- Sentencias $300.000.000 $300.000.000
Judiciales
02-Dotacién

R $1.264.945.922 $300.000.000 S0 S0 S0 $1.564.945.922
Reasentamientos
03-Recurso
Humano -| $2.994.669.543 | $7.171.216.000 | $ 11.408.288.134 | $11.057.576.741 | $6.657.056.570 | $39.288.806.988

04-Investigacion 'y
Estudios -

$688.912.281

$2.836.228.000

$3.034.763.960

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$13.281.602.936

05- Administracion

L $700.000.000 | $1.100.000.000 | $ 1.300.000.000 | $ 1.100.000.000 $4.200.000.000
Institucional.
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 | $20.156.816.000 | $ 27.507.950.825 | $ 26.699.208.900 | $ 17.656.885.355 | $ 116.910.660.774
Financieras
TOTAL | $ 35.031.298.525 | $ 31.964.260.000 | $ 45.588.884.331 | $ 44.943.379.745 | $ 31.102.171.946 | $ 188.629.994.547

Abril 28 de 2017

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, de acuerdo con la meta establecida
de adquisicion de predios debido a la incorporacién de nuevos recursos por la realizacion del
Convenio 568 del 20 de diciembre de 2016 con IDIGER.

Distribucion presupuestal por meta:

Calle 54 N* 13-30

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
Fax: 2105€84
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 49 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

$5.193.982.746

$10.904.684.000

$10.904.684.000

$15.309.148.606

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$57.747.897.718

$20.057.566.580

$11.646.165.000

$11.646.165.000

$16.313.750.825

$15.169.182.900

$6.280.958.575

$69.467.623.880

$ 54.545.000

$102.760.000

$102.760.000

$233.903.488

$243.259.628

$252.990.012

$ 887.458.128

$4.832.233.114

$8.510.651.000

$8.510.651.000

$11.194.200.000

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$47.443.036.894

$4.892.971.085

$ 800.000.000

$1.789.000.000

$2.537.881.412

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.072.977.927

No. de hogares
reasentados
Asignacion de VUR
Seleccién de
vivienda
Relocalizacion
Transitoria
Adquisicion de
Predios en Alto
Riesgo

TOTAL

$35.031.298.525

$31.964.260.000

$32.953.260.000

$45.588.884.331

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$189.618.994.547

Fuente: Direccién de reasentamientos

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

I N B O R

01-Infraestructura
Adquisicion de predios

$4.892.971.085

$800.000.000

$1.499.667.650

$2.537.881.412

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$13.783.645.577

01-Infraestructura
Sentencias Judiciales

$300.000.000

$300.000.000

02-Dotacién
Reasentamientos

$1.264.945.922

$300.000.000

$342.832.350

$1.607.778.272

Reasentamientos

03-Recurso Humano -

$2.994.669.543

$7.171.216.000

$7.417.716.000

$11.408.288.134

$11.057.576.741

$6.657.056.570

$39.535.306.988

$700.000.000

$700.000.000

$1.100.000.000

$1.300.000.000

(E)jt':j';‘i’z:t_'gac'on v $688.912.281 | $2.836.228.000 | $2.836.228.000 | $3.034.763.960 | $3.247.194.437 | $3.474.501.258 | $13.281.599.936
05- Administracién

$1.100.000.000

$4.200.000.000

Institucional.

06-Subsidios y

Operaciones $24.889.799.694 | $20.156.816.000 | $20.156.816.000 | $27.507.950.825 | $26.699.208.900 | $17.656.885.355 | $116.910.660.774
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 | $31.964.260.000 | $32.953.260.000 | $45.588.884.331 | $44.943.376.746 | $31.102.171.945 | $189.618.994.547

Fuente: Direccién de reasentamientos

Junio 29 de 2017

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, por el tramite de un pasivo exigible
por $ 5.895.0000, descontando dicha suma de la meta Asignacion de VUR. Adicionalmente, se
reajusta la meta de Asignacion de VUR en $ 563.172.000 de pesos de acuerdo con la distribucion
presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones.

Distribucion presupuestal por meta:

Calle 54 N* 13-20

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
Fax: 2105€84
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 50 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

No. de hogares reasentados

$5.193.982.746

$10.904.684.000

$10.341.512.000

$15.309.148.606

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$57.184.725.718

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$11.646.165.000

$12.203.442.000

$16.313.750.825

$15.169.182.900

$6.280.958.575

$70.024.900.880

Seleccién de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$102.760.000

$233.903.488

$243.259.628

$252.990.012

$ 887.458.128

Relocalizacién Transitoria

$4.832.233.114

$8.510.651.000

$8.510.651.000

$11.194.200.000

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$47.443.036.894

Adquisicion de Predios en
Alto Riesgo

$4.892.971.085

$1.789.000.000

$1.789.000.000

$2.537.881.412

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.072.977.927

TOTAL

$35.031.298.525

$32.953.260.000

$32.947.365.000

$45.588.884.331

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$ 189.613.099.547

Fuente: Direccién de reasentamientos

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

gi’:)'::j:;"”““ra - Adauisicion [ ) 092 671,085 | $1.499.667.650 | $1.499.667.650 | $2.537.881.412 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 | $13.783.645.577
1oinf - i

0 'n'raestructura Sentencias 4 300.000.000 $ 300,000,000
Judiciales

02-Dotacién - Reasentamientos

$1.264.945.922

$342.832.350

$479.660.350

$1.744.606.272

03-Recurso Humano

Reasentamientos

$2.994.669.543

$7.417.716.000

$7.417.716.000

$11.408.288.134

$11.057.576.741

$ 6.657.056.570

$39.535.306.988

04-Investigacion y Estudios -

$688.912.281

$2.836.228.000

$2.836.228.000

$3.034.763.960

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$13.281.602.936

05- Administracidn Institucional.

$700.000.000

$1.100.000.000

$1.300.000.000

$1.100.000.000

$3.500.000.000

06-Subsidios y
Financieras

Operaciones

$24.889.799.694

$20.156.816.000

$20.714.093.000

$27.507.950.825

$26.699.208.900

$17.656.885.355

$117.467.937.774

TOTAL

$35.031.298.525

$ 32.953.260.000

$ 32.947.365.000

$45.588.884.331

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$189.613.099.547

Fuente: Direccién de reasentamientos

Septiembre 4 de 2017

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, por la incorporacion de mil
seiscientos cincuenta millones de pesos ($ 1.650.000.000) M/CTE al tipo de gasto 03- Recurso
Humano y nueve mil novecientos sesenta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil
seiscientos setenta pesos ($ 9.966.556.670) M/CTE al tipo de gasto 06-Subsidios y operaciones
financieras, para un total de once mil seiscientos dieciséis millones quinientos cincuenta y seis mil
seiscientos setenta pesos ($ 11.616.556.670) M/CTE, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 457 de 2017 en atencion a la poblacion ocupante del predio denominado Vereditas.

Distribucion presupuestal por meta:

$5.193.982.746 | $10.904.684.000 | $10.341.512.000 $15.309.148.606 | $15.361.514.550 $57.184.725.718

$
No. de hogares reasentados 10.978.567.816

Asignacion de VUR $20.057.566.580 | $11.646.165.000 | $12.203.442.000 $16.313.750.825 | $15.169.182.900 | $6.280.958.575 | $70.024.900.880

Calle 54 N* 13-30

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
PBX: 3494520

Fax: 2105€84
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 51 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

Seleccién de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$102.760.000

$233.903.488

$243.259.628

$252.990.012

$ 887.458.128

Relocalizacién Transitoria

$4.832.233.114

$8.510.651.000

$8.510.651.000

$11.194.200.000

$11.530.026.000

$
11.375.926.780

$47.443.036.894

Adquisicion de Predios en
Alto Riesgo

$4.892.971.085

$1.789.000.000

$1.789.000.000

$2.537.881.412

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.072.977.927

Decreto 457 de 2017 -
Vereditas

$11.616.556.670

$11.616.556.670

TOTAL

$ 35.031.298.525

$32.953.260.000

$44.563.921.670

$45.588.884.331

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$201.229.656.217

Fuente: Direccién de reasentamientos

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura
Adquisicion de predios

$4.892.971.085

$1.499.667.650

$1.499.667.650

$2.537.881.412

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$13.783.645.577

01-Infraestructura
Sentencias Judiciales

$300.000.000

$300.000.000

Reasentamientos

$2.994.669.543

$7.417.716.000

$9.067.716.000

$11.408.288.134

$11.057.576.741

o) —
02-Dotacion $1.264.945.922 $342.832.350 | $479.660.350 $1.744.606.272
Reasentamientos

03-Recurso Humano -

$6.657.056.570

$41.185.306.988

04-Investigacion y Estudios -

$688.912.281

$2.836.228.000

$2.836.228.000

$3.034.763.960

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$13.281.602.936

05-
Institucional.

Administracion

$700.000.000

$1.100.000.000

$1.300.000.000

$1.100.000.000

$3.500.000.000

06-Subsidios y Operaciones
Financieras

$24.889.799.694

$20.156.816.000

$30.680.649.670

$27.507.950.825

$ 26.699.208.900

$17.656.885.355

$127.434.494.444

TOTAL

$35.031.298.525

$ 32.953.260.000

$44.563.921.670

$45.588.884.331

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$201.229.656.217

Fuente: Direcci6n de reasentamientos

Octubre 6 de 2017

Se maodifica el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota global de presupuesto
asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia 2018, asi:

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares reasentados

$5.193.982.746

$10.341.512.000

$9.899.907.000

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$51.775.484.112

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$12.203.442.000

$19.430.001.000

$15.169.182.900

$6.280.958.575

$73.141.151.055

Seleccion de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$92.082.000

$243.259.628

$252.990.012

$745.636.640

Relocalizacién Transitoria

$4.832.233.114

$8.510.651.000

$ 6.876.768.000

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$43.125.604.894

Adquisicion de Predios en
Alto Riesgo

$4.892.971.085

$1.789.000.000

$2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.072.686.515

Decreto 457 de 2017 -
Vereditas

Calle 54 N* 13-20
Codigy Postal
PBX: 3494520
Fax: 2105€84

$11.616.556.670

110231, Bogota D.C

www. cajaviviendapopular gov.co
SOICIONESPCAJaVIVIENTIPCHUIAT QOV. 00

$11.616.556.670

51



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 52 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

$35.031.298.525

$44.563.921.670

$ 38.836.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$194.477.119.886

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura
Adquisicion de predios

$4.892.971.085

$1.499.667.650

$2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$13.783.354.165

01-Infraestructura
Sentencias Judiciales

$300.000.000

$300.000.000

Reasentamientos

$2.994.669.543

$9.067.716.000

$8.029.489.000

$11.057.576.741

02-Dotacion $1.264.945.922 | $479.660.350 |  $662.500.000 $2.407.106.272
Reasentamientos
03-Recurso Humano

$6.657.056.570

$37.806.507.854

04-Investigacion y Estudios -

$688.912.281

$2.836.228.000

$1.300.000.000

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$11.546.838.976

05- Administracion
Institucional.

$1.300.000.000

$1.100.000.000

$2.400.000.000

06-Subsidios y Operaciones
Financieras

$24.889.799.694

$30.680.649.670

$26.306.769.000

$ 26.699.208.900

$17.656.885.355

$126.233.312.619

TOTAL

$35.031.298.525

$44.563.921.670

$ 38.836.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$194.477.119.886

Octubre 30 de 2017

Se ajusta el flujo financiero para la vigencia 2017, por las siguientes modificaciones
presupuestales:

-Disminucién en la apropiacion disponible para la vigencia por valor de $ 431.672.788, para el
pago de pasivos exigibles.

-Traslado de recursos entre tipos de gasto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas
del proyecto.

-Traslado presupuestal por $1.800.000.000 de pesos para cubrir las necesidades de los Proyectos
de Inversion: 208 “Mejoramiento de Barrios”, 471 “Titulacion de predios y gestion de
urbanizaciones” y 7328 “Mejoramiento de vivienda en sus condiciones fisicas y de habitabilidad
en los asentamientos humanos priorizados en area urbana y rural’.

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares reasentados

$5.193.982.746

$10.341.512.000

$9.621.496.323

$9.899.907.000

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$51.055.468.435

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$12.203.442.000

$11.868.043.177

$19.430.001.000

$15.169.182.900

$6.280.958.575

$72.805.752.232

Seleccion de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$102.760.000

$92.082.000

$243.259.628

$252.990.012

$745.636.640

Relocalizacién Transitoria

$4.832.233.114

$8.510.651.000

$7.110.651.000

$ 6.876.768.000

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$41.725.604.894

Adquisicion de Predios en
Alto Riesgo

$4.892.971.085

$1.789.000.000

$2.012.741.712

$2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.296.428.227

Decreto 457 de 2017 -
Vereditas

Calle 54 N* 13-20

$11.616.556.670

$11.616.556.670

$11.616.556.670

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
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TOTAL

$35.031.298.525 | $44.563.921.670 | $42.332.248.882 | $38.836.348.000 | $44.943.379.746 | $31.102.171.945 | $192.245.447.098

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura - Adquisicion
de predios

$4.892.971.085

$1.499.667.650

$1.821.771.682

$2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.105.458.197

01-Infraestructura - Sentencias

Judiciales

$300.000.000

$300.000.000

02-Dotacidn - Reasentamientos

$1.264.945.922

$479.660.350

$315.875.519

$662.500.000

$2.243.321.441

03-Recurso Humano

Reasentamientos

$2.994.669.543

$9.067.716.000

$8.546.013.460

$8.029.489.000

$11.057.576.741

$6.657.056.570

$37.284.805.314

04-Investigacion y Estudios -

$688.912.281

$2.836.228.000

$2.703.337.374

$1.300.000.000

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$11.413.948.350

05- Administracidn Institucional.

$1.300.000.000

$1.100.000.000

$2.400.000.000

06-Subsidios vy
Financieras

Operaciones

$24.889.799.694

$30.680.649.670

$28.945.250.847

$26.306.769.000

$26.699.208.900

$17.656.885.355

$124.497.913.796

TOTAL

$35.031.298.525

$44.563.921.670

$42.332.248.882

$38.836.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$192.245.447.098

Diciembre 28 de 2017

Se ajusta el flujo financiero para las vigencias 2017 y 2018, por las siguientes modificaciones

presupuestales:

- Modificacion por parte del Concejo de Bogota a la cuota global de presupuesto aprobada para la

vigencia 2018.

- Disminucién en la apropiacion disponible para la vigencia por valor de $ 275.514.384, para el
pago de pasivos exigibles
-Disminucién en la apropiacion disponible para la vigencia por valor de $ 9.050.0000.000, por
reduccion en el presupuesto de gastos de inversion, correspondientes a la asignacion de recursos
para la ejecucion del Decreto 457 de 2017.
-Traslado de recursos entre tipos de gasto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas

del proyecto.

Distribucion presupuestal por meta:

T 7 T B e B T

No. de hogares reasentados

$5.193.982.746

$9.621.496.323

$9.288.527.898

$9.806.970.100

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$50.629.563.110

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$11.868.043.177

$11.882.555.253

$19.430.001.000

$15.169.182.900

$6.280.958.575

$72.820.264.308

Seleccion de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$102.760.000

$ 185.018.900

$243.259.628

$252.990.012

$ 838.573.540

Relocalizacién Transitoria

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$7.110.651.000

$ 6.876.768.000

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$41.725.604.894

Adquisicion de Predios en

$4.892.971.085

$2.012.741.712

$2.055.683.677

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.339.370.192

Alto Riesgo $2.537.590.000
Decreto 457 de 2017 -
Vereditas $11.616.556.670 | $2.566.556.670 $9.050.000.000 $11.616.556.670

Calle 54 N* 13-20

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
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TOTAL

$35.031.298.525

$42.332.248.882

$ 33.006.734.498

$ 47.886.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$191.969.932.714

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura - Adquisicion

de predios $4.892.971.085 | $1.821.771.682 | $1.864.683.677 | $2.537.590.000 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 | $14.148.370.192
01-Infraestructura - Sentencias
Judiciales $ 300.000.000 $ 300.000.000

02-Dotacién - Reasentamientos

$1.264.945.922

$315.875.519

$493.661.848

$ 980.575.600

$2.421.107.770

03-Recurso Humano -

Reasentamientos

$2.994.669.543

$ 8.546.013.460

$8.073.607.613

$9.761.413.400

$11.057.576.741

$6.657.056.570

$38.862.399.467

04-Investigacion y Estudios -

$ 688.912.281

$2.703.337.374

$ 2.548.771.307

$ 1.300.000.000

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$11.259.382.283

05- Administracion Institucional.

$ 1.300.000.000

$ 1.100.000.000

$ 2.400.000.000

06-Subsidios vy
Financieras

Operaciones

$ 24.889.799.694

$ 28.945.250.847

$20.026.010.053

$ 33.306.769.000

$26.699.208.900

$17.656.885.355

$122.578.673.002

TOTAL

$ 35.031.298.525

$42.332.248.882

$ 33.006.734.498

$ 47.886.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$191.969.932.714

Enero 31 de 2018

Se ajusta el flujo financiero de la vigencia 2018 por el traslado de recursos programados entre las
metas: Reasentamiento de hogares y seleccion de vivienda, asi como por el traslado presupuestal
de $614.764 pesos para el pago de honorarios derivados de la atencién de una Accién Popular
instaurada al programa de reasentamientos. Dicho traslado se efectud entres los tipos de gasto:
02 Dotacion — Reasentamientos y 01 Infraestructura — Sentencias Judiciales.

Calle 54 N* 13-20

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
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Distribucion presupuestal por meta:

No. de
reasentados

hogares

$5.193.982.746

$9.288.527.898

$9.806.970.100

$9.843.566.000

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$50.666.159.010

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$11.882.555.253

$19.430.001.000

$19.430.001.000

$15.169.182.900

$6.280.958.575

$72.820.264.308

2017 - Vereditas

$2.566.556.670

$9.050.000.000

$9.050.000.000

33?:‘;‘;” de $54.545.000 $102.760.000 $185.018.900 $148.423.000 $243.259.628 $252.990.012 |  $801.977.640
Relocalizacion

T $4.832.233.114 $7.110.651.000 4 6.876.768.000 $6.876.768.000 |  $11.530.026.000 | $11.375.926.780 | $41.725.604.894
Adquisicion de

Predios en Alto $4.892.971.085 $2.055.683.677 $ 2.537.590.000 $2.537.590.000 $2.639.396.668 $2.213.728.762 | $14.339.370.192
Riesgo

Decreto 457 de

$11.616.556.670

TOTAL

$35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$47.886.348.000

$47.886.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$191.969.932.714

Apropiacioén disponible por tipo de gasto:

[ ws [ owscnm [ e ]

[w [ w

01-Infraestructura - Adquisicion
de predios $4.892.971.085 $1.864.683.677 $2.537.590.000 $2.537.590.000 $2.639.396.668 $2.213.728.762 $14.148.370.192
O1-Infraestructura - Sentencias
Judiciales $ 300.000.000 $614.764 $300.614.764

02-Dotacién - Reasentamientos

$1.264.945.922

$493.661.848

$ 980.575.600

$979.960.836

$ 2.738.568.606

03-Recurso Humano
Reasentamientos $2.994.669.543 $8.073.607.613 $9.761.413.400 $9.761.413.400 $11.057.576.741 $ 6.657.056.570 $38.544.323.867
04-Investigacion y Estudios -

$688.912.281

$2.548.771.307

$ 1.300.000.000

$ 1.300.000.000

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$11.259.382.283

05- Administracion Institucional.

$ 1.300.000.000

$ 1.100.000.000

$ 2.400.000.000

06-Subsidios y
Financieras

Operaciones

$ 24.889.799.694

$20.026.010.053

$ 33.306.769.000

$ 33.306.769.000

$ 26.699.208.900

$ 17.656.885.355

$122.578.673.002

TOTAL

$35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$ 47.886.348.000

$47.886.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$191.969.932.714

Abril 6 de 2018

Se ajusta el flujo financiero de la vigencia 2018 por el traslado presupuestal de $ 122.953 pesos
para complementar el pago de honorarios derivados de la atencion de una Accion Popular
instaurada al programa de reasentamientos. Dicho traslado se efectud entres los tipos de gasto:
02 Dotacion — Reasentamientos y 01 Infraestructura — Sentencias Judiciales.

El valor correspondiente a los $318.075.600 de pesos M/CTE, dentro del concepto 0004 Otros
Gastos Operativos — Dotacion, se ajusta dentro del PAA incluyéndolos en el concepto 0312
Gastos de Personal operativo

Calle 54 N* 13-20

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

P

BX: 3494520
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Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura
Adquisicion de $4.892.971.085 $1.864.683.677 | $2.537.590.000 $2.537.590.000 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 | $14.148.370.192
predios
01-Infraestructura
Sentencias Judiciales
02-Dotacién
Reasentamientos

$300.000.000 $737.717 $300.737.717

$1.264.945.922 $493.661.848 $980.575.600 $661.762.283 $2.420.370.053

03-Recurso Humano -

. $2.994.669.543 $8.073.607.613 | $9.761.413.400 | $10.079.489.000 | $ 11.057.576.741 $6.657.056.570 | $38.862.399.467
Reasentamientos

04-Investigacion y
Estudios -

05- Administracion
Institucional.
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 $20.026.010.053 | $33.306.769.000 | $33.306.769.000 | $26.699.208.900 | $ 17.656.885.355 | $122.578.673.002
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 $33.006.734.498 | $ 47.886.348.000 | $47.886.348.000 | $44.943.379.746 | $31.102.171.945 | $ 191.969.932.714

$688.912.281 $2.548.771.307 | $ 1.300.000.000 $1.300.000.000 | $3.247.197.437 | $3.474.501.258 | $11.259.382.283

$1.300.000.000 | $1.100.000.000 $ 2.400.000.000

Mayo 4 de 2018

Se ajusta el flujo financiero del Proyecto de Inversion por meta y tipo de gasto, debido al
traslado presupuestal de $406.560 pesos del concepto de gasto 0030 — Relocalizacion de
hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable hacia el concepto 0529 -
Sentencias Judiciales de la meta de Reasentar hogares localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable, dado que Direccion Juridica de la Entidad, mediante memorando
2018IE5321 del 17 de abril de 2018, requirié a la Direccién de Reasentamientos adelantar
las gestiones dirigidas a concretar el cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado
Treinta y Seis Penal del Circuito con Funcion de Conocimiento de Bogota D. C.

Por otra parte, se trasladaron $164.060.820 del concepto 0029 - VUR para
reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable hacia el
concepto 065- Decreto 227 de 2015 -PAIMIS, para atender a tres familias cuyos estudios
de documentos inicialmente arrojaron un resultado negativo para otorgar el beneficio, sin
embargo posteriormente de que los usuarios realizaran las subsanaciones
correspondientes, se adelantaron los estudios y se determindé que es procedente la
asignacion de recursos.

Finalmente, se reduce el presupuesto de la Direccibn de Reasentamientos en
$1.154.000.000 atendiendo lo dispuesto en el Decreto 259 del 30 de abril de 2018 “Por
medio del cual se efectlia una reduccién en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y

Calle 54 N* 13-20
Codigy Postal : 110231, Bogeta D.C
PBX: 3494520

Fax: 2105684 I Net §
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Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

de Gastos e Inversiones de Bogotda, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018”.

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares

reasentados $5.193.982.746 $9.288.527.898 $9.843.566.000 $9.843.972.560 $15.361.514.550 $10.978.567.816 $50.666.565.570
Asignacién de VUR | $20.057.566.580 | $11.882.555.253 $19.430.001.000 $18.276.001.000 $15.169.182.900 $6.280.958.575 $71.666.264.308
Seleccion de

vivienda $54.545.000 $102.760.000 $148.423.000 $148.423.000 $243.259.628 $252.990.012 $801.977.640

Relocalizaciéon

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$6.876.768.000

$6.876.361.440

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$41.725.198.334

Transitoria
Adquisicion de
Predios en Alto
Riesgo

$4.892.971.085

$2.055.683.677

$2.537.590.000

$2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.339.370.192

Decreto 457 de
2017 - Vereditas

$2.566.556.670

$9.050.000.000

$9.050.000.000

$11.616.556.670

TOTAL

$35.031.298.525

$33.006.734.498

$47.886.348.000

$46.732.348.000

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$190.815.932.714

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura

Adquisicion de predios

$4.892.971.085

$1.864.683.677

$2.537.590.000

$2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.148.370.192

01-Infraestructura

Sentencias Judiciales

$300.000.000

$614.764

$1.144.277

$301.144.277

02-Dotacion
Reasentamientos

$1.264.945.922

$493.661.848

$979.960.836

$661.762.283

$2.420.370.053

Reasentamientos

03-Recurso Humano -

$2.994.669.543

$8.073.607.613

$9.761.413.400

$10.079.489.000

$11.057.576.741

$6.657.056.570

$38.862.399.467

04-Investigacion y
Estudios -

$688.912.281

$2.548.771.307

$1.300.000.000

$1.300.000.000

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$11.259.382.283

Institucional.

05- Administracion

$1.300.000.000

$1.100.000.000

$2.400.000.000

06-Subsidios y

Operaciones $24.889.799.694 | $20.026.010.053 | $33.306.769.000 $32.152.362.440 | $26.699.208.900 | $17.656.885.355 | $121.424.266.442
Financieras
TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $47.886.348.000 $46.732.348.000 | $44.943.379.746 | $31.102.171.945 | $190.815.932.714

Calle 54 N* 13-30
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Cadigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES

Version: 51 Pag.: 58 de 90

ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO
DE BSAGB(I)TT;: D.C. RIESGO

Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

Junio 21 de 2018

Se realiz6 el traslado de $4.150.000.000 de pesos del Proyecto de Inversion 3075 —
Reasentamientos Humanos al Proyecto de Inversién 208 — Mejoramiento de Barrios, con el fin de
dar cumplimiento la misionalidad de la entidad a través de la priorizacion de intervencion del
proyecto La Mariposa, y al proyecto de inversion 7328 — Mejoramiento de Vivienda, con el fin de
atender algunas necesidades para el cumplimiento de sus metas durante la presente vigencia.
Dichos recursos, se trasladaron desde el tipo de gasto 06-Subsidios y Operaciones Financieras de
la meta de Asignacion de Valor Unico de Reconocimiento — VUR.

Por otra parte, se realiz6 el traslado de $ 59.220.487 de pesos desde el concepto de gasto 0271 —
Gastos de Viaje hacia el concepto de gasto 0040- Avallos de Predios, con el fin de dar
cumplimiento a la sentencia que ordena la atencion de los habitantes del Barrio Perpetuo Socorro
en la localidad de Kennedy.

Finalmente, se solicité el traslado presupuestal desde el concepto de gasto 0312 - Personal
contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversién misionales de la
entidad hacia el concepto 0068 — Decreto Vereditas por $ 328.121.640.

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares reasentados

$5.193.982.746

$9.288.527.898

$9.843.972.560

$9.843.972.560

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$ 50.666.565.570

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$11.882.555.253

$18.276.001.000

$14.126.001.000

$15.169.182.900

$ 6.280.958.575

$67.516.264.308

Seleccioén de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$ 148.423.000

$ 148.423.000

$243.259.628

$252.990.012

$801.977.640

Relocalizacién Transitoria

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$ 6.876.361.440

$6.876.361.440

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$41.725.198.334

Adquisicion de Predios en
Alto Riesgo

$4.892.971.085

$2.055.683.677

$2.537.590.000

$ 2.537.590.000

$2.639.396.668

$2.213.728.762

$14.339.370.192

Decreto 457 de 2017 -
Vereditas

$ 2.566.556.670

$9.050.000.000

$9.050.000.000

$11.616.556.670

TOTAL

$35.031.298.525

$33.006.734.498

$46.732.348.000

$ 42.582.348.000

$ 44.943.379.746

$31.102.171.945

$ 186.665.932.714

Calle 54 N* 13-20

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
Fax: 2105€84
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Cadigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES

ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO | Ve'som>t Pag.. 59 de 90
DEB TAD.C.
r?"g?m : RIESGO .
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura -

Adquisicion de predios $4.892.971.085 | $1.864.683.677 | $2.537.590.000 | $2.537.590.000 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 |  $14.148.370.192
01-Infraestructura -

Sentencias Judiciales $300.000.000 $1.144.277 $1.144.277 $301.144.277
02-Dotacion -

Reasentamientos $1.264.945.922 | $493.661.848 | $661.762.283 $602.541.796 $2.361.149.566
03-Recurso Humano

Reasentamientos $2.994.669.543 | $8.073.607.613 | $10.079.489.000 | $9.751.367.360 | $11.057.576.741 | $6.657.056.570 | $38.534.277.827
04-Investigacion y Estudios - $688.912.281 | $2.548.771.307 | $1.300.000.000 | $1.359.220.487 | $3.247.197.437 | $3.474.501.258 |  $11.318.602.770
05- Administracion

Institucional. $1.300.000.000 |  $ 1.100.000.000 $2.400.000.000
06-Subsidios y Operaciones

Financieras $24.889.799.694 | $20.026.010.053 | $32.152.362.440 | $28.330.484.080 | $26.699.208.900 | $17.656.885.355 | $117.602.388.082
TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $46.732.348.000 | $42.582.348.000 | $44.943.379.746 | $31.102.171.945 | $ 186.665.932.714

Julio 27 de 2018

Se reajusta el flujo financiero del proyecto por el pago de pasivos por $ 7.820.000 pesos m/cte y
$152.878.142 pesos m/cte que se reducen de la meta de Asignacion de Valor Unico de
Reconocimiento y Adquisicién de Predios en Alto Riesgo respectivamente. Por otra parte, se
trasladan $ 200.000.000 de pesos m/cte del tipo de gasto 02-Dotacién — Reasentamientos a 04 —
Investigaciones y Estudios, necesarios para suscribir un contrato entre la Caja de la Vivienda
Popular y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para realizar las solicitudes de
avaluos de predios.

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares
reasentados $5.193.982.746 | $9.288.527.898 | $9.843.972.560 | $9.843.972.560 | $15.361.514.550 | $10.978.567.816 | $50.666.565.570
Asignacion de

VUR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $14.126.001.000 | $14.118.181.000 | $15.169.182.900 | $6.280.958.575 | $ 67.508.444.308
Seleccion  de

vivienda $ 54.545.000 $ 102.760.000 $ 148.423.000 $ 148.423.000 $243.259.628 $252.990.012 $801.977.640
Relocalizacion

Transitoria $4.832.233.114 | $7.110.651.000 | $6.876.361.440 | $6.876.361.440 | $11.530.026.000 | $11.375.926.780 | $41.725.198.334

Adquisicion de
Predios en Alto

Riesgo $4.892.971.085 | $2.055.683.677 | $2.537.590.000 | $2.384.711.858 | $2.639.396.668 | $2.213.728.762 | $ 14.186.492.050
Decreto 457 de

2017 -

Vereditas $2.566.556.670 | $9.050.000.000 | $9.050.000.000 $11.616.556.670
TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.582.348.000 | $42.421.649.858 | $44.943.379.746 | $31.102.171.945 | $186.505.234.572

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

Calle 54 N* 13-30
Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 60 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

01-
Infraestructura -
Adquisicion  de
predios

$4.892.971.085

$1.864.683.677

$2.537.590.000

$2.384.711.858

$ 2.639.396.668

$2.213.728.762

$ 13.995.492.050

01-
Infraestructura -
Sentencias
Judiciales

$300.000.000

$1.144.277

$1.144.277

$301.144.277

02-Dotacién
Reasentamientos

$1.264.945.922

$493.661.848

$602.541.796

$402.541.796

$2.161.149.566

03-Recurso
Humano -
Reasentamientos

$2.994.669.543

$8.073.607.613

$9.751.367.360

$9.751.367.360

$11.057.576.741

$ 6.657.056.570

$38.534.277.827

04-Investigacion

y Estudios - $688.912.281 | $2.548.771.307 | $1.359.220.487 | $1.559.220.487 | $3.247.197.437 | $3.474.501.258 | $11.518.602.770
05-

Administracion

Institucional. $1.300.000.000 | $ 1.100.000.000 $ 2.400.000.000

06-Subsidios vy
Operaciones
Financieras

$24.889.799.694

$20.026.010.053

$28.330.484.080

$28.322.664.080

$26.699.208.900

$17.656.885.355

$117.594.568.082

TOTAL

$35.031.298.525

$33.006.734.498

$42.582.348.000

$42.421.649.858

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$186.505.234.572

Septiembre 20 de 2018

Se reajusta el flujo financiero del proyecto por traslado de $1.300.000.000 de pesos m/cte del tipo
de gasto 04 — Investigaciones y Estudios, y $ 700.000.000 de pesos m/cte del tipo de gasto 06-
Subsidios y Operaciones Financieras, hacia el tipo de gasto 03- Recurso humano -
Reasentamientos, de la meta “Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no
mitigable”, para adelantar la contratacion del recurso humano requerido para atender a la
poblacién de Caracoli.

Distribucion presupuestal por meta:

No. de
reasentados

hogares

$5.193.982.746

$9.288.527.898

$9.843.972.560

$10.543.972.560

$15.361.514.550

$10.978.567.816

$51.366.565.570

Asignacion de VUR

$20.057.566.580

$11.882.555.253

$14.118.181.000

$13.418.181.000

$15.169.182.900

$ 6.280.958.575

$ 66.808.444.308

Seleccion de vivienda

$ 54.545.000

$ 102.760.000

$ 148.423.000

$ 148.423.000

$243.259.628

$252.990.012

$ 801.977.640

Relocalizacién
Transitoria

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$ 6.876.361.440

$6.876.361.440

$11.530.026.000

$11.375.926.780

$41.725.198.334

Adquisicion de Predios

en Alto Riesgo

$4.892.971.085

$2.055.683.677

$2.384.711.858

$2.384.711.858

$ 2.639.396.668

$2.213.728.762

$ 14.186.492.050

Decreto 457 de 2017 -
Vereditas

$ 2.566.556.670

$9.050.000.000

$9.050.000.000

$11.616.556.670

TOTAL

$ 35.031.298.525

$33.006.734.498

$42.421.649.858

$42.421.649.858

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$186.505.234.572

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

Calle 54 N* 13-20

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES
LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO

Cadigo: 208-REAS-MN-02

Version: 51

Pag.: 61 de 90

Vigente desde: 31 - 01 - 2020

01-Infraestructura
Adquisicion
predios

de

$4.892.971.085

$ 1.864.683.677

$2.384.711.858

$2.384.711.858

$ 2.639.396.668

$2.213.728.762

$ 13.995.492.050

01-Infraestructura

Sentencias Judiciales $ 300.000.000 $1.144.277 $1.144.277 $301.144.277
02-Dotacién -
Reasentamientos $1.264.945.922 | $493.661.848 $402.541.796 | $402.541.796 $2.161.149.566

- Reasentamientos

03-Recurso Humano

$2.994.669.543

$8.073.607.613

$9.751.367.360

$11.751.367.360

$11.057.576.741

$6.657.056.570

$ 40.534.277.827

04-Investigacion
Estudios -

Y

$688.912.281

$ 2.548.771.307

$1.559.220.487

$259.220.487

$3.247.197.437

$3.474.501.258

$10.218.602.770

05-
Institucional.

Administracion

$ 1.300.000.000

$ 1.100.000.000

$ 2.400.000.000

06-Subsidios
Operaciones
Financieras

$24.889.799.694

$20.026.010.053

$28.322.664.080

$27.622.664.080

$26.699.208.900

$17.656.885.355

$116.894.568.082

TOTAL

$35.031.298.525

$33.006.734.498

$42.421.649.858

$42.421.649.858

$44.943.379.746

$31.102.171.945

$186.505.234.572

Octubre 19 de 2018

Se modifica el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota global
asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia 2019, asi

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares
reasentados

$5.193.982.746

$9.288.527.898

$9.843.972.560

$10.543.972.560

$ 8.399.358.000

de presupuesto

$10.978.567.816

$ 44.404.409.020

Asignacién de VUR

$20.057.566.580

$11.882.555.253

$14.118.181.000

$13.418.181.000

$13.684.021.000

$6.280.958.575

$65.323.282.408

Seleccion de vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$ 148.423.000

$ 148.423.000

$ 95.388.000

$252.990.012

$654.106.012

Relocalizaciéon
Transitoria

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$6.876.361.440

$6.876.361.440

$7.754.076.000

$11.375.926.780

$37.949.248.334

Adquisicion de
Predios en Alto
Riesgo

$4.892.971.085

$2.055.683.677

$2.384.711.858

$2.384.711.858

$2.639.400.000

$2.213.728.762

$14.186.495.382

Decreto 457 de 2017
- Vereditas

$2.566.556.670

$9.050.000.000

$9.050.000.000

$11.616.556.670

Pago del 100% de
compromisos de
vigencias anteriores
fenecidas...

$507.193.000

$507.193.000

TOTAL

$35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$42.421.649.858

$42.421.649.858

$ 33.079.436.000

$31.102.171.945

$174.641.290.826

iError! Vinculo no valido.Apropiacién disponible por tipo de gasto:

Calle 54 N* 13-30
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Cadigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES

ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO | Verson:31 Pag: 62 de 90
DEB TAD.C.
ok RIESGO |
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

01-Infraestructura -
Adquisicion de $4.892.971.085 $1.864.683.677 $2.384.711.858 | $2.384.711.858 $2.708.856.000 | $2.213.728.762 $ 14.064.951.382
predios

01-Infraestructura -

. .. $300.000.000 $1.144.277 $1.144.277 $301.144.277
Sentencias Judiciales

02-Dotacion -

R $1.264.945.922 $493.661.848 $402.541.796 $402.541.796 $198.200.000 $2.359.349.566
Reasentamientos

03-Recurso Humano

. $2.994.669.543 $8.073.607.613 $9.751.367.360 | $11.751.367.360 $8.196.538.000 | $6.657.056.570 $37.673.239.086
- Reasentamientos

04-Investigacion y

oo $688.912.281 | $2.548.771.307|  $1.559.220.487|  §259.220.487 $100.008.000 | $3.474.501.258 $7.071.413.333
05- Administracion $ 1.100.000.000 $ 1.100.000.000
Institucional.

06-Subsidios y

Operaciones $24.889.799.694 | $20.026.010.053 | $28.322.664.080 | $27.622.664.080 | $21.875.834.000 | $17.656.885.355 | $112.071.193.182
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $42.421.649.858 | $33.079.436.000 | $31.102.171.945 | §174.641.290.826

Diciembre 28 de 2018

Se modifica la distribucion presupuestal entre metas y tipos de gasto, teniendo en cuenta los
traslados presupuestales que se efectuaron durante el mes de diciembre, para adelantar los
procesos requeridos en cumplimiento de la misionalidad de la Direccion de Reasentamientos.

Por otra parte, se modifica el presupuesto para la vigencia 2019, teniendo en cuenta la asignacion
de recursos adicionales al presupuesto de la Caja de la Vivienda Popular, resultado de las
sesiones de la Comisién de Hacienda y Crédito Publico del Concejo de Bogota, con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 651 de 2018.

Distribucion presupuestal por meta:

:\'egsiit';?j%fes $5.193.982.746 $0.288.527.898 | $10.543.972.560 | $ 10.671.086.780 $8.399.358.000 |  $ 10.978.567.816 $44.531.523.240
Asignacion de VUR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.418.181.000 | $13.077.860.507 | $ 13.684.021.000 $6.280.958.575 $64.982.961.915
as:gﬁg'gn de $54.545.000 $102.760.000 $ 148.423.000 $ 148.423.000 $ 95.388.000 $ 252.990.012 $ 654.106.012
Relocalizacion

Tranciona $4.832.233.114 $7.110.651.000 $6.876.361.440 $6.874.516.799 $7.754.076.000 | $11.375.926.780 $37.947.403.693
Adquisicion de

Predios en Alto $4.892.971.085 $ 2.055.683.677 $2.384.711.858 $2.630.362.199 $ 2.639.400.000 $2.213.728.762 $14.432.145.723
Riesgo

Decreto 457 de $2.566.556.670 $9.050.000.000 $9.019.400.573 $4.000.000.000 $ 15.585.957.243
oy e 566.556. .050.000. .019.400. .000.000. 585.957.
Pago del 100% de $507.193.000 $507.193.000
compromisos de

Calle 54 N* 13-30
Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
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Cadigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE
REASENTAMIENTO DE HOGARES

ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO | Verson:31 Pag: 63 de 90
DEB TAD.C.
ok RIESGO |
Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 31 - 01 - 2020

vigencias anteriores
fenecidas...

TOTAL $35.031.298.525 $ 33.006.734.498 $42.421.649.858 $42.421.649.858 $37.079.436.000 $31.102.171.945 $178.641.290.826

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

01-Infraestructura -

Adquisicion de $4.892.971.085 | $1.864.683.677 | $2.384.711.858|  $2.630.362.199 $2.708.856.000 | $2.213.728.762 | ¢ 14.310.601.723
predios

Ol-Infraestructura - $300.000.000 $1.144.277 $1.144.277 $301.144.277
Sentencias Judiciales

02-Dotacion - $ 1.264.945.922 $493.661.848 $402.541.796 $319.007.874 $ 198.200.000 $2.275.815.644
Reasentamientos

O3-Recurso Humano - | ¢ » 94 669543 | $8.073.607.613 | $11.751.367.360 | $11.931.416.075 $8.196.538.000 | $6.657.056.570 | $37.853.287.801
Reasentamientos

O4-Investigacion y $688.912.281 |  $2.548.771.307 $259.220.487 $259.220.487 $100.008.000 | ¢ 3.474.501.258 $7.071.413.333

Estudios

05- Administracion $1.100.000.000 |  $1.100.000.000

Institucional.

06-Subsidios y

Operaciones $24.889.799.694 $20.026.010.053 $27.622.664.080 $27.280.498.946 $25.875.834.000 | $17.656.885.355 | $115.729.028.048
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 $ 33.006.734.498 $42.421.649.858 $42.421.649.858 $37.079.436.000 | $31.102.171.945 | $178.641.290.826

Febrero 12 2019

Se ajusta el flujo financiero de la vigencia 2019 por la programacion de recursos programados
entre las metas: Reasentamiento de hogares y seleccion de vivienda, en el Plan Anual de
Adquisiciones de la vigencia.

Distribucion presupuestal por meta:

:\'e‘;{sdeitg‘(’j%fes $5.193.982.746 $9.288.527.898 |  $10.671.086.780 $ 8.399.358.000 $8.433.358.000 | $10.978.567.816 | $ 44.565.523.240
Asignacion de

VOR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.077.860.507 | $13.684.021.000 | $13.684.021.000 | $6.280.958.575 | $64.982.961.915
as:gﬁg'gn de $ 54.545.000 $102.760.000 $148.423.000 $ 95.388.000 $ 61.388.000 $252.990.012 $620.106.012
13222;2?%0'0” $4.832.233.114 $7.110.651.000 |  $6.874.516.799 $7.754.076.000 $7.754.076.000 | $11.375.926.780 |  $ 37.947.403.693
Adquisicion de

Predios en Alto $4.892.971.085 $2.055.683.677 |  $2.630.362.199 $2.639.400.000 $2.639.400.000 | $2.213.728.762 |  $14.432.145.723
Riesgo
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Decreto 457 de $0 $2.566.556.670 |  $9.019.400.573 $4.000.000.000 $4.000.000.000 $0| $15.585.957.243
2017 - Vereditas ! ! : . : : : : . : : : : : :
Pago del 100% de
compromisos de
vigencias $0 $0 $0 $507.193.000 $507.193.000 $0 $507.193.000
anteriores
fenecidas...
TOTAL $35.031.298.525 |  $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $37.079.436.000 | $37.079.436.000 | $31.102.171.945 | $178.641.290.826

Marzo 27 2019

Se reajusta el flujo financiero del proyecto por traslado presupuestal entre tipos de gasto asi:
$100.008.000 m/cte de 04 — Investigaciones y Estudios, y $100.000.000 m/cte de 02-Dotacion,
hacia 03- Recurso humano Estos tipos hacen parte de la meta “Reasentar 4.000 hogares
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable” por lo tanto la meta no sufre afectaciones. Este
traslado se realiz6 con el fin de garantizar los recursos necesarios para proveer la totalidad de los
empleos de caracter temporal, creados para la Direccion de Reasentamientos, conforme Acuerdo
No. 06 del 14 de octubre de 2016.

Apropiacioén disponible por tipo de gasto:

TIPO DE GASTO 2019 INICIAL 2019 ACTUAL

01-Infraestructura -

Adquisicion de $4.892.971.085 | $1.864.683.677 | $2.630.362.199 | $2.708.856.000| $2.708.856.000| $2.213.728.762 | $ 14.310.601.723
predios

01-Infraestructura -

Somtomains Jodicislas $300.000.000 $0 $1.144.277 $0 $0 $301.144.277
02-Dotacion - $ 1.264.945.922 $493.661.848 $319.007.874 $198.200.000 $ 98.200.000 $2.275.815.644

Reasentamientos

03-Recurso Humano -

. $2.994.669.543 $8.073.607.613 $11.931.416.075 $ 8.196.538.000 $ 8.396.546.000 $6.657.056.570 $37.853.287.801
Reasentamientos

04-Investigacion y

Estudios $688.912.281 $2.548.771.307 $259.220.487 $ 100.008.000 S0 $3.474.501.258 $7.071.413.333
05- Administracion

Institucional. $0 $0 $0 $0 $1.100.000.000 $1.100.000.000
06-Subsidios y

Operaciones $24.889.799.694 $20.026.010.053 $27.280.498.946 $25.875.834.000 $ 25.875.834.000 $17.656.885.355 | $115.729.028.048
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 $ 33.006.734.498 $42.421.649.858 $ 37.079.436.000 $ 37.079.436.000 $31.102.171.945 | $178.641.290.826

Mayo 14 de 2019
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Se reajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2019, teniendo en cuenta lo siguiente:

Se efectué un traslado presupuestal entre conceptos de gasto, del rubro O1-Infraestructura -
Adquisicion de predios en cuantia de $ 877.000.000, hacia el concepto de gasto 03 - Recurso
Humano — Reasentamientos, con el fin de financiar el personal que desarrollara actividades para
la atencién del programa de Reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto
riesgo en el Distrito Capital.

Mediante Decreto Distrital No. 240 del 30 de abril de 2019, se reduce el presupuesto de la vigencia
2019, por $150.000.000 afectando los rubros 02 — Dotacién, por $98.200.000 y 06 - Subsidios y
Operaciones Financieras, por $51.800.000.

Debido a las maodificaciones presupuestales realizadas para adelantar el pago de pasivos
exigibles, se ajusta el flujo del proyecto, incrementando la meta de pasivos por valor de
$80.053.240, y disminuyendo la apropiacion de las metas: Adquisicién de predios por valor de
$48.456.163 y Relocalizacion transitoria en $31.597.077.

Distribucion presupuestal por meta:

2019 ACTUAL

rNe‘;S‘iitg‘;%zres $5.193.982.746 $9.288.527.898 | $10.671.086.780 $ 8.433.358.000 $9.212.158.000 | $10.978.567.816 | $ 45.344.323.240
Asignacion de VUR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.077.860.507 | $13.684.021.000 | $13.684.021.000 | $6.280.958.575 | $ 64.982.961.915
Seleccion de vivienda $54.545.000 $102.760.000 | $148.423.000 $61.388.000 $61.388.000 |  $252.990.012 $620.106.012
Relocalizacion Transitoria | $4.832.233.114 $7.110.651.000 | $ 6.874.516.799 $7.754.076.000 $7.653.819.837 | $11.375.926.780 |  $37.847.147.530
ﬁﬂg”&?'ecs'gg de Prediosen | ¢, 892971.085 $2.055.683.677 | $2.630.362.199 $ 2.639.400.000 $1.730.802.923 | $2.213.728.762 |  $ 13.523.548.646
322?&;‘57 de 2017 - $0 $2.566.556.670 | $9.019.400.573 $ 4.000.000.000 $4.000.000.000 $0| $15.585.957.243
Pago del 100% de

compromisos de vigencias $0 $0 $0 $507.193.000 $587.246.240 $0 $587.246.240
anteriores fenecidas...

TOTAL $35.031.298.525 |  $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $37.079.436.000 |  $36.929.436.000 | $31.102.171.945 | $178.491.290.826

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

TIPO DE GASTO 2019 INICIAL 2019 ACTUAL
01-Infraestructura -
Adquisicion de $4.892.971.085 $1.864.683.677 $2.630.362.199 $2.708.856.000 $1.831.856.000 $2.213.728.762 $13.433.601.723
predios
01-Infraestructura - $300.000.000 S0 $1.144.277 ol S0 S0 $301.144.277
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TIPO DE GASTO 2019 INICIAL 2019 ACTUAL

Sentencias Judiciales

02-Dotacién -
Reasentamientos
03-Recurso Humano -
Reasentamientos
04-Investigacion y

$1.264.945.922 $493.661.848 $319.007.874 $98.200.000 $2.077.615.644

$2.994.669.543 $8.073.607.613 $11.931.416.075 $ 8.396.546.000 $9.273.546.000 $6.657.056.570 $38.930.295.801

Estudios $688.912.281 $2.548.771.307 $259.220.487 S0 $877.883 $3.474.501.258 $6.972.283.216
05- Administracion

Institucional S0 S0 ol S0 S0 $1.100.000.000 $1.100.000.000
06-Subsidios y

Operaciones $24.889.799.694 $20.026.010.053 $27.280.498.946 $ 25.875.834.000 $25.823.156.117 $17.656.885.355 | $115.676.350.165
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 $ 33.006.734.498 $42.421.649.858 $37.079.436.000 $ 36.929.436.000 $31.102.171.945 | $178.491.290.826

28 de junio de 2019

Se reajusta el flujo financiero entre las metas Relocalizacion Transitoria y Asignacion de VUR del
proyecto para la vigencia 2019 debido al traslado presupuestal entre conceptos de gasto 0030
Relocalizacion de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable a 0029 — VUR para
reasentamientos de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, por valor de
$72.481.400 con el fin de tramitar los pagos de pasivos exigibles por concepto de VUR asignados
en vigencias anteriores.

De igual manera, se ajusta el flujo financiero entre Tipos de Gasto, debido al traslado entre
conceptos de gasto 0029 - VUR para reasentamientos de Hogares Localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable a 0027-Adquisicion de predios, de la fuente 03 -Recursos administrados 85-
Recursos Pasivos Exigibles — Recursos Administrados de Destinacién Especifica por
$115.778.478 con el fin de tramitar los pagos de pasivos exigibles por concepto de adquisicion de
predios de vigencias fenecidas.

Distribucion presupuestal por meta:

2019 ACTUAL

No. de hogares
e oA $5193.982.746 | $9.288.527.898 | $10.671.086.780 |  $9.212158.000 | $9.212.158.000 | $10.978567.816 | ¢ 4o 244 200 00
Asignacién de VUR | $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.077.860.507 | $13.684.021.000 | $13.756.502.400 | $6.280.958575 | g 65.055.443.315
Seleccion de
ionds $ 54.545.000 $ 102.760.000 $ 148.423.000 $ 61.388.000 $ 61.388.000 $ 252.990.012 $620.106.012
Relocalizacion $4.832.233.114 | $7.110.651.000 | $6.874.516.799|  $7.653.819.837 | $7.581.338.437 | $ 11.375.926.780
Adquisicion de
Predios en Alto $4.892.971.085 | $2.055.683.677| $2.630.362.199|  $1.730.802.923 | $1.730.802.923 | $2.213.728.762
Riesgo $ 13.523.548.646
Decreto 457 de 2017 $0| $2566.556.670| $9.019.400573|  $4.000.000.000 | $4.000.000.000 $0

$ 15.585.957.243
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Pago del 100% de
compromisos de
vigencias anteriores $0 $0 $0 $587.246.240 $ 587.246.240 $0
fenecida. $ 587.246.240
TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.421.649.858 $36.929.436.000 $36.929.436.000 | $31.102.171.945 | $178.491.290.826

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

TIPO DE GASTO

2019 INICIAL

2019 ACTUAL

01 Infraestructura -

Adquisicion de $4.892.971.085 $1.864.683.677 $ 2.630.362.199 $1.831.856.000 $1.947.634.478 $2.213.728.762 | $13.521.380.201
predios
01-Infraestructura -
Sentencias $ 300.000.000 0 $1.144.277 S0 $0 $0 $301.144.277
Judiciales
02-Dotacién -
Reasentamientos $1.264.945.922 $ 493.661.848 $319.007.874 S0 $0 $0 $2.077.615.644
03-Recurso Humano
- Reasentamientos $ 2.994.669.543 $8.073.607.613 | $11.931.416.075 $9.273.546.000 $ 9.273.546.000 $6.657.056.570 | $ 38.930.295.801
g‘;L”c}’igz“gac'O” y $688.912.281 | $2.548.771.307 $ 259.220.487 $877.883 $877.883 | $3.474501.258 | $6.972.283.216
05- Administracion
Institucional. $0 $0 $0 S0 $0 $1.100.000.000 $ 1.100.000.000
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 | $20.026.010.053 | $27.280.498.946 $25.823.156.117 | $25.707.377.639 | $17.656.885.355 | $ 115.588.571.687
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 | $ 33.006.734.498 $ 42.421.649.858 $ 36.929.436.000 $ 36.929.436.000 | $31.102.171.945 | $178.491.290.826

30 de agosto de 2019

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de inversion, como resultado de los movimientos
presupuestales que se realizaron entre los tipos de gasto: 01 “Infraestructura”, 03 “Recurso
Humano y 06 “Subsidios y Operaciones Financieras”, para atender diversas necesidades del
proyecto: asignacion de instrumentos financieros de Caracoli, cumplimiento de un fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, garantizar el acompafiamiento integral y efectivo a las familias
beneficiarias del programa a través del personal vinculado por prestacién de servicios
profesionales y algunas modificaciones en fuentes de financiacién para cumplir con pagos de
pasivos que se hicieron exigibles durante los meses de julio y agosto.

Las modificaciones efectuadas, igualmente implicaron variaciones en la distribucién de recursos
entre todas las metas del proyecto de Inversion. La distribucion por meta y tipo de gasto se
presentan a continuacion:

Distribucion presupuestal por meta:

2019 ACTUAL

No. de hogares
reasentados

$5.193.982.746 | $

9.288.527.898

$10.671.086.780

$9.212.158.000

$10.835.465.080 | $10.978.567.816

$

46.967.630.320
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Asignacion de
VUR

$ 20.057.566.580

$11.882.555.253

$ 13.077.860.507

$ 13.756.502.400

$ 13.684.021.000

$ 6.280.958.575

$ 64.982.961.915

Transitoria

as:gﬁ‘é'g” de $54.545.000 |  $102.760.000 $ 148.423.000 $61.388.000 $61.388.000 |  $252.990.012 $620.106.012
Relocalizacién
$4.832.233.114 | $7.110.651.000| $6.874.516.799| $7.581.338.437| $7.581.338.037 | $11.375.926.780|  $37.774.665.730

Adquisicion de
Predios en Alto
Riesgo

$4.892.971.085

$ 2.055.683.677

$2.630.362.199

$1.730.802.923

$1.571.848.568

$2.213.728.762

$ 13.364.594.291

Decreto 457 de
2017 — Vereditas

$0

$ 2.566.556.670

$9.019.400.573

$ 4.000.000.000

$ 2.376.692.920

$0

$13.962.650.163

Pago del 100%
de compromisos
de vigencias
anteriores
fenecida.

$0

$0

$0

$ 587.246.240

$ 818.682.395

$0

$ 818.682.395

TOTAL

$ 35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$ 42.421.649.858

$ 36.929.436.000

$ 36.929.436.000

$31.102.171.945

$178.491.290.826

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

2019 INICIAL

TIPO DE GASTO

01 Infraestructura

2019 ACTUAL

- Adquisicién de $4.892.971.085 | $1.864.683.677| $2.630362.199| $1.947.634478| $1947.634.478| $2.213728.762| $13.549.380.201
predios
01-Infraestructura
- Sentencias $300.000.000 0 $1.144.277 $0 $2.070.290 $0 $303.214.567
Judiciales
02-Dotacion -
Reacentamiontos | §1:264.945.922 $493.661.848 $319.007.874 $0 $0 $0|  $2.077.615.644
03-Recurso
Humano - $2.094.669.543 | $8073.607.613| $11.931.416.075| $9.273.546.000| $10.896.853.080| $6.657.056.570| $40.553.602.881
Reasentamientos
gi;h”(;’igzt'gac'on y $688.912.281 |  $2.548.771.307 $ 259.220.487 $877.883 $877.883 | $3.474.501.258 $6.972.283.216
05-
Administracion $0 $0 $0 $0 $0| $1.100.000000| $1.100.000.000
Institucional.
06-Subsidios y
Operaciones $24.880.799.694 | $20.026.010.053 | $27.280.498.946| $25707.377.639| $24.082.000.269 | $17.656.885.355 | $ 113.935.194.317
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $36.929.436.000 | $36.929.436.000 | $31.102.171.945 | $ 178.491.290.826

26 de septiembre de 2019

Se reajusta el flujo financiero entre las metas Adquisicion de Predios y Asignacion de VUR, asi
como entre tipos de gasto, del proyecto para la vigencia 2019, debido al traslado presupuestal del
concepto 0027 Adquisicion de predios al 0065 — Decreto 227 de 2015 — PAIMIS, por valor de
$469.295.146, el cual se realiz6 con el fin de garantizar los recursos para respaldar el instrumento
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financiero que permita el acceso a la solucion habitacional de 14 familias ocupantes del bien fiscal
denominado Caracoli, el cual es atendido en el marco del Decreto Distrital 227 de 2015.

Distribucion presupuestal por meta:

No. de hogares

Transitoria

oot $5.193.982.746 | $9.288527.898| $10.671.086.780 | $10.835.465.080| $10.835.465.080| $10.978.567.816| $ 46.967.630.320
Asignacion de

VOR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.077.860.507 | $ 13.684.021.000| $14.153.316.146| $6.280.958.575| $64.982.961.915
Seleccion de 454 102.7 148.42 1 1 252 12 20.106.012
NI $ 54.545.000 $102.760.000 $ 148.423.000 $ 61.388.000 $ 61.388.000 $ 252.990.0 $620.106.0
Relocalizacion $4.832.233.114| $7.110.651.000| $6.874516.799| $7.581.338.037| $7.581.338.037| $11.375.926.780| $37.774.665.730

Adquisicion de
Predios en Alto
Riesgo

$4.892.971.085

$2.055.683.677

$2.630.362.199

$1.571.848.568

$1.102.553.422

$2.213.728.762

$ 13.364.594.291

Decreto 457 de
2017 — Vereditas

$0

$ 2.566.556.670

$9.019.400.573

$ 2.376.692.920

$2.376.692.920

$0

$13.962.650.163

Pago del 100% de
compromisos de
vigencias
anteriores
fenecida.

$0

$0

$0

$ 818.682.395

$ 818.682.395

$0

$ 818.682.395

TOTAL

$ 35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$ 42.421.649.858

$ 36.929.436.000

$ 36.929.436.000

$31.102.171.945

$178.491.290.826

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

TIPO DE GASTO

2019 INICIAL

2019 ACTUAL

01 Infraestructura -
Adquisicion de
predios

$4.892.971.085

$1.864.683.677

$2.630.362.199

$1.947.634.478

$1.478.339.332

$2.213.728.762

$ 13.549.380.201

01-Infraestructura -
Sentencias
Judiciales

$ 300.000.000

$1.144.277

$2.070.290

$2.070.290

$0

$ 303.214.567

02-Dotacion -
Reasentamientos

$1.264.945.922

$ 493.661.848

$ 319.007.874

$0

$0

$0

$2.077.615.644

03-Recurso
Humano -
Reasentamientos

$ 2.994.669.543

$8.073.607.613

$11.931.416.075

$ 10.896.853.080

$ 10.896.853.080

$ 6.657.056.570

$ 40.553.602.881

04-Investigacion y
Estudios

$688.912.281

$2.548.771.307

$ 259.220.487

$ 877.883

$877.883

$3.474.501.258

$6.972.283.216
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TIPO DE GASTO ‘ 2019 INICIAL 2019 ACTUAL
05- Administracion
Institucional. $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.100.000.000 $ 1.100.000.000
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 | $20.026.010.053 | $27.280.498.946 | $24.082.000.269 | $24.551.295.415| $ 17.656.885.355 $113.935.194.317
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $36.929.436.000 | $36.929.436.000 | $31.102.171.945 | $178.491.290.826

30 de octubre de 2019

Se maodifica el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota global de presupuesto
asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia 2020, asi:

Distribucion presupuestal por meta:

2019 ACTUAL

No. de hogares
reasentados

$5.193.982.746

$9.288.527.898

$10.671.086.780

$ 10.835.465.080

$ 10.835.465.080

$ 7.126.854.000

$43.115.916.504

Asignacion de
VUR

$ 20.057.566.580

$11.882.555.253

$ 13.077.860.507

$ 13.684.021.000

$ 14.153.316.146

$ 6.599.999.000

$ 65.771.297.486

Seleccion de
vivienda

$ 54.545.000

$102.760.000

$ 148.423.000

$ 61.388.000

$ 61.388.000

$278.812.000

$ 645.928.000

Relocalizacion
Transitoria

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$ 6.874.516.799

$ 7.581.338.037

$ 7.581.338.037

$ 8.233.208.000

$ 34.631.946.950

Adgquisicion de
Predios en Alto
Riesgo

$4.892.971.085

$2.055.683.677

$2.630.362.199

$1.571.848.568

$1.102.553.422

$ 4.000.000.000

$14.681.570.383

Decreto 457 de
2017 — Vereditas

$0

$ 2.566.556.670

$9.019.400.573

$ 2.376.692.920

$2.376.692.920

$0

$ 13.962.650.163

Pago del 100% de
compromisos de
vigencias
anteriores
fenecida.

$0

$0

$0

$ 818.682.395

$ 818.682.395

$ 392.222.000

$1.210.904.395

TOTAL

$ 35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$ 42.421.649.858

$ 36.929.436.000

$ 36.929.436.000

$ 26.631.095.000

$174.020.213.881

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

TIPO DE GASTO

2019 INICIAL

2019 ACTUAL

01 Infraestructura -
Adquisicion de
predios

$4.892.971.085

$ 1.864.683.677

$2.630.362.199

$1.947.634.478

$1.478.339.332

$ 4.000.000.000

$ 14.866.356.293

01-Infraestructura -
Sentencias
Judiciales

$ 300.000.000

$1.144.277

$2.070.290

$2.070.290

$0

$ 303.214.567
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02-Dotacion -
Roacentamiontos $ 1.264.945.922 $493.661.848 $319.007.874 $0 $0 so| $2077.615.644
03-Recurso
Humano - $2.994.669.543 | $8.073.607.613 | $11.931.416.075| $10.896.853.080 | $10.896.853.080 $7.249.666.000 | $41.302.212.311
Reasentamientos
E;Ln(;’igzt'gac'o” y $688.912.281 | $2.548.771.307 $ 259.220.487 $877.883 $877.883 $156.000.000 |  $3.890.003.958
05- Administracion
Institucional. $0 $0 $0 $0 $0 $0
06-Subsidios y
Operaciones $24.889.799.694 | $20.026.010.053 | $27.280.498.946 | $24.082.000.269 | $24.551.295.415|  $ 15.225.429.000 | $ 111.580.811.108
Financieras

TOTAL $35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $36.929.436.000 | $36.929.436.000|  $26.631.095.000 | $ 174.020.213.881

30 de noviembre de 2019

Se reajusta el flujo financiero entre las metas Asignacion de VUR y Relocalizacion Transitoria,
debido al traslado presupuestal del concepto 0030 - Relocalizacion de hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable a los conceptos 0029 — VUR para reasentamientos de Hogares
Localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y 0065 — Decreto 227 de 2015 — PAIMIS, con el
fin de garantizar los recursos que respalden la asignacion del Valor Unico de Reconocimiento -
VUR a una (1) familia que cumplié con los requisitos establecidos en el Decreto Distrital 255 de
2013 y el instrumento financiero que permita el acceso a la solucién habitacional de tres (3)
familias ocupantes del bien fiscal denominado Caracoli.

Adicionalmente, se realiz6 modificacion presupuestal para adelantar el pago de pasivos exigibles
por $30.000.000 disminuyendo la apropiacién de la meta Relocalizacion Transitoria.

Distribucion presupuestal por meta:

2019 ACTUAL

No. de hogares $5.193.982.746 | $9.288.527.898 | $10.671.086.780| $10.835.465.080 | $10.835.465.080| $7.126.854.000|  $43.115.916.504

reasentados

Asignacion de

VUR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.077.860.507 | $ 13.684.021.000 | $ 14.373.467.707 $ 6.599.999.000 $65.771.297.486
Seleccion de

vivienda $ 54.545.000 $ 102.760.000 $ 148.423.000 $ 61.388.000 $ 61.388.000 $278.812.000 $ 645.928.000

Relocalizacion

Transitoria $4.832.233.114 $7.110.651.000 $ 6.874.516.799 $ 7.581.338.037 $7.331.186.476 $ 8.233.208.000 $ 34.631.946.950

Adquisicion de
Predios en Alto $4.892.971.085 $ 2.055.683.677 $2.630.362.199 $1.571.848.568 $1.102.553.422 $ 4.000.000.000 $ 14.681.570.383
Riesgo

Decreto 457 de

2017 — Vereditas $0 $ 2.566.556.670 $9.019.400.573 $2.376.692.920 $2.376.692.920 $0 $ 13.962.650.163
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2019 ACTUAL

Pago del 100% de
compromisos de

vigencias $0 $0 $0 $ 818.682.395 $ 848.682.395 $392.222.000 $1.210.904.395
anteriores
fenecida.

TOTAL $ 35.031.298.525 | $33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $36.929.436.000 | $ 36.929.436.000| $ 26.631.095.000 $ 174.020.213.881

26 de diciembre de 2019

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de inversion, como resultado de los movimientos
presupuestales que se realizaron entre los tipos de gasto: 01 “Infraestructura”, 03 “Recurso
Humano y 06 “Subsidios y Operaciones Financieras”, para atender: 1. La adquisicion de un predio
declarado en zona de alto riesgo no mitigable y que fue recomendado para incluirlo en el
Programa de Reasentamientos por cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad y 2.
Para garantizar los recursos que respalden el instrumento financiero que permita el acceso a la
solucién habitacional de tres (3) familias ocupantes del bien fiscal denominado Caracoli.

Las modificaciones efectuadas, igualmente implicaron variaciones en la distribucion de recursos
entre las metas, No. de hogares reasentados, Asignacion de VUR, Seleccion de vivienda y
Adquisicion de predios en alto riesgo, del proyecto de Inversién. La distribucion por meta y tipo de

gasto se presentan a continuacion:

Distribucion presupuestal por meta:

2019 ACTUAL

No. de hogares

$5.193.982.746

$9.288.527.898

$10.671.086.780

$ 10.835.465.080

$ 10.566.607.600

$ 7.126.854.000

$43.115.916.504

reasentados

Asignacion de

VUR $20.057.566.580 | $11.882.555.253 | $13.077.860.507 | $14.534.392.159 | $14.534.392.159 | $ 6.599.999.000 $ 65.771.297.486
Seleccion de 4.54 102.7 148.42 1 1.72 278.812 45.92
Tvionda $ 54.545.000 $ 102.760.000 $ 148.423.000 $ 61.388.000 $91.726.650 $ 278.812.000 $ 645.928.000

Relocalizacion

$4.832.233.114

$7.110.651.000

$ 6.874.516.799

$ 7.331.186.476

$7.331.186.476

$ 8.233.208.000

$ 34.631.946.950

Transitoria

Adquisicion de

Predios en Alto $4.892.971.085 | $2.055.683.677 | $2630.362.199| $1571.848568| $1.180.147.800| $4.000.000.000|  $ 14.681.570.383
Riesgo

Decreto 457 de $0| $2.566.556.670| $9.019.400573| $2.376.692.920| $ 2.376.692.920 $0|  $13.962.650.163

2017 — Vereditas
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2019 ACTUAL

Pago del 100% de
compromisos de

vigencias $0 $0 $0 $ 818.682.395 $ 848.682.395 $392.222.000 $1.210.904.395
anteriores
fenecida.

TOTAL $ 35.031.298.525 | $ 33.006.734.498 | $42.421.649.858 | $36.929.436.000 | $ 36.929.436.000| $ 26.631.095.000 $ 174.020.213.881

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

TIPO DE GASTO

2019 INICIAL

2019 ACTUAL

01 Infraestructura -
Adquisicion de
predios

$4.892.971.085

$ 1.864.683.677

$2.630.362.199

$1.947.634.478

$ 1.555.933.710

$ 4.000.000.000

$ 14.866.356.293

01-Infraestructura -
Sentencias
Judiciales

$ 300.000.000

$1.144.277

$2.070.290

$2.070.290

$0

$ 303.214.567

02-Dotacion -
Reasentamientos

$1.264.945.922

$ 493.661.848

$ 319.007.874

$0

$0

$0

$2.077.615.644

03-Recurso
Humano -
Reasentamientos

$2.994.669.543

$8.073.607.613

$11.931.416.075

$ 10.896.853.080

$ 10.658.334.250

$ 7.249.666.000

$41.302.212.311

04-Investigacion y
Estudios

$688.912.281

$2.548.771.307

$ 259.220.487

$ 877.883

$877.883

$ 156.000.000

$ 3.890.003.958

05- Administracion
Institucional.

$0

$0

$0

$0

$0

$0

06-Subsidios y
Operaciones
Financieras

$24.889.799.694

$20.026.010.053

$ 27.280.498.946

$24.082.000.269

$24.712.219.867

$ 15.225.429.000

$111.580.811.108

TOTAL

$ 35.031.298.525

$ 33.006.734.498

$ 42.421.649.858

$ 36.929.436.000

$ 36.929.436.000

$ 26.631.095.000

$174.020.213.881
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Capitulo

14

14. Aspectos institucionales y legales

Legales:

En el marco legal remitirse al normograma del proceso de reasentamientos ubicado en la carpeta
de calidad de la Entidad.

Institucionales:
La Caja de la Vivienda Popular a través de la Resolucién 2903 de 2017 asigna la funcion de la

Gerencia de los proyectos de inversion y asigna las siguientes acciones a desarrollar en ejercicio
de la funcién de Gerencia del proyecto:

Elaborar el documento técnico de formulacién de los proyectos de inversién a cargo, asi como
su correspondiente ficha EBI_D, en concordancia con los objetivos, programas y metas del
Plan de Desarrollo Distrital Vigente y con la planeacion estratégica de la entidad, utilizando el
“Manual para la administracion y operacion del Banco Distrital de Programas y Proyectos”
expedido por la Secretaria Distrital de planeacion y los lineamientos metodoldgicos impartidos
por la Oficina Asesora de Planeacion de la Caja de la Vivienda Popular.

e Actualizar la formulacién técnica de los proyectos de inversion asi como su ficha técnica
cuando se requiera e informar sobre dichos cambio a la Oficina Asesora de Planeacion
Formular, actualizar y hacer seguimiento al Plan de Accion de los proyectos de inversion:
componente de gestion, componente de inversion, componente de territorializacion y
cronograma de actividades y evaluar los avances o resultados del mismo obtenidos frente a lo
programado en el Plan de Desarrollo Distrital.

e Tramitar ante la Oficina Asesora de Planeacion las modificaciones de los documentos de
formulacion técnica del proyecto del plan de actividades generales, del plan de contratacion del
proyecto y del plan operativo de inversion, de acuerdo con la metodologia y procedimiento
establecidos para tal fin.

e Apoyar a la Oficina Asesora de Planeacion en la preparacion del anteproyecto de presupuesto
de inversion para cada vigencia y participar en el desarrollo de las actividades que se adelante
para su presentacion y sustentacion ante las instancias competentes, de acuerdo con los
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lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda Distrital, la Secretaria Distrital de
Planeacion y la Oficina Asesora de Planeacion.

¢ Ejecutar los recursos asignados a los proyectos de inversion y tramitar las correspondientes
modificaciones presupuéstales que se requieran para cumplir con las metas de los mismos,
siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin.

e Formular el correspondiente plan de contratacion del proyecto de inversion y solicitar las
modificaciones gue se requieran al mismo con base en los procedimiento establecidos para tal
fin y garantizar la ejecucion de éste, mediante la gestibn oportuna de los procesos
precontractuales para adquirir los bienes y servicios que le permitan cumplir con las metas
propuestas en el proyecto de inversion.

e Adelantar directamente o a través de un designado la Interventoria y/o supervision de los
contratos que se suscriban en el marco del proyecto de inversion.

e Documentar, avalar y presentar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeacion los informes
gue sobre el proyecto soliciten los Organismos de Control y demas entidades distritales y
nacionales.

e Responder por la calidad, veracidad y oportunidad de la informacién reportada en relacién con
la ejecucién del proyecto de inversion a cargo.

e Atender los compromisos de la Caja de Vivienda Popular que se deriven de la ejecucion de los
proyectos de inversion y la coordinacion interinstitucional que se requiera para su desarrollo.

¢ Las demas que se requieran para la correcta y cabal ejecucién de los proyectos de inversion.
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15. Aspectos ambientales

Nuestro pais se ha caracterizado, a raiz del conflicto armado, por presentar un gran nimero de
migraciones internas hacia las diferentes capitales y ciudades de los departamentos.
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Bogot4, al ser la capital y la principal ciudad del pais, ha venido presentando un crecimiento que
no obedece a un modelo de ocupacion consistente con su entorno, creando asentamientos de
origen informal y barrios en proceso de legalizacion, ocasionado la degradacion ambiental de los
ecosistemas, la pérdida de la Estructura Ecolédgica Principal de la ciudad y la afectaciones en la
calidad de vida de la poblacién, debido a que los hogares alli asentados se encuentra en riesgo
por fendGmenos de remocion en masa, deslizamientos, avenidas torrenciales, entre otros.

La falta de condiciones dignas para la habitabilidad de los predios, la falta de acceso a servicios
publicos, la falta de garantias, las ocupaciones ilegales, etc., ocasionan un impacto ambiental muy
alto en el entorno, debido a que se pueden presentan conexiones fraudulentas a los sistemas de
acueducto y alcantarillado, vertimientos clandestinos a cuerpos de agua, quema o0 mala
disposicion de residuos, aumento en los vectores ambientales de la zona, entre otras. Son familias
gue se encuentran ubicadas en corredores ecoldgicos de la ciudad que deben recuperarse;
debido al dafo ocasionado por las ocupaciones.

Hoy en dia, la necesidad de establecer conectores ecoldgicos a lo largo y ancho del territorio es
fundamental dentro del ordenamiento socio-espacial, ya que la pérdida de cobertura de suelo
protegido va en detrimento en la calidad de vida de los habitantes. La Caja de la Vivienda Popular
juega un papel relevante debido a que dentro de sus funciones se encuentra proteger y
salvaguardar la vida a través del reasentamiento de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo
no mitigable, ayudando a la obtencion de una vivienda digna y contribuyendo a disminuir el riesgo
de pérdidas de vidas humanas, ambientales y econémicas, asociadas a eventos de origen natural
0 social. Ademas, se aporta para la recuperacion de los elementos de la estructura ecoldgica
principal de la ciudad.

La Direccion de Reasentamientos, se encuentra adelantando las acciones pertinentes para hacer
entrega de los Predios de Alto Riesgo —PAR- a la autoridad ambiental del distrito. Es por ello, que
dentro de los sectores priorizados para entrega se encuentran los predios ubicados en el barrio
Nueva Esperanza — Localidad de San Crist6bal y parte baja del Parque Entrenubes, y los predios
gue los cobija la sentencia de cerros orientales.

Adicionalmente se adoptaran los lineamientos y actividades establecidas en el Subsistema de
Gestion Ambiental.
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16. Sostenibilidad del proyecto

¢ Laincidencia del factor econémico en la obtencién de metas, determina el mayor grado de
dificultad en la sostenibilidad de este proyecto por cuanto la financiacion depende en gran
medida de los recursos que como transferencias, llegaran al presupuesto Institucional.

¢ Uno de los factores importantes, que determinan la sostenibilidad, y aun la viabilidad del
proyecto, es el técnico, referido a la necesidad de contar con conceptos previos de las
entidades que adelantan en primera instancia los estudios que determinan la necesidad de
llevar a cabo reasentamientos de hogares, sin estos estudios y conceptos previos, se
generan demoras en los procesos que hacen incluso que en algunas ocasiones no pueda
ser llevado a cabo el proceso, con el consecuente impacto financiero.

e Otro més de los factores que inciden directamente en la sostenibilidad del proyecto, esta
referido al componente de desarrollo social entendido como el fortalecimiento de procesos
colectivos desde el individuo, su hogar, su barrio y su entorno en una mirada retrospectiva
y prospectiva hacia la construccién de cultura ciudadana y ciudad. Componente que
depende directamente del compromiso con el proceso por parte de la comunidad afectada
por el riesgo o la causa primaria del reasentamiento, compromiso a veces inexistente,
factor que puede generar demoras ostensibles en la culminacién de actividades de la ruta
critica del proceso con aumentos de costos, que amenazan la sostenibilidad del proyecto.

¢ Un componente indispensable en la sostenibilidad del proyecto es la corresponsabilidad
gue tienen las familias con los compromisos que se generan desde el momento de ingreso
al proceso de reasentamientos. Histéricamente la Direccion de Reasentamientos ha
evidenciado que el promedio de una familia dentro de este es de aproximadamente 5.6
afos, demostrando que, si bien la Caja de Vivienda Popular debe ser eficiente en todos
sus procedimientos, las familias tienen el compromiso de proveer todos los insumos y
cumplir con los requisitos de manera oportuna para garantizar el reasentamiento.

e En concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital Bogota Mejor Para Todos el
reasentamiento de la poblacion en riesgo no mitigable contribuye a que la ciudad cuente
con espacios recuperados y transformados donde antes se establecian zonas
deterioradas y deprimidas de la ciudad. Ademas la renovacién en infraestructura permite
la generacion de mayores dinamicas socioeconémicas, incrementando la productividad y
el empleo en la ciudad. Las zonas verdes y el acceso de todos los ciudadanos a los
espacios de la estructura ecoldgica sera una realidad. Los elementos de estas estructuras
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(rondas de rios y quebradas, humedales y zonas protegidas) se intervendran con acciones
de restauracion ecolégica controlando los usos ilegales y fomentando una mejor dindmica
de ocupacion de dichas zonas.

Capitulo

17

17. Datos del responsable del proyecto

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Reasentamientos

Capitulo
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18. Control de cambios

1 Luz Dary Amaya Maryori Elizabeth | Actualizacion de metas y cuadro de costos 27-31
Pefia Jaimes Nova del proyecto
2 Luz Dgre}/ﬁgmaya Mira};?r?e?;\fg\?:th Actualizacion de metas y cuadro de costos 28-32
del proyecto por Cierre Plan de Desarrollo.
Luz Dary Amaya - . Reprogramacion segin Plan de Desarrollo
3 Pefia Mauricio Murcia Bogota Humana 2012-2016 Todo el documento
Se realiza reprogramacion de la anualizacion
. . tal por traslado de recursos
Richard Eduardo Claudia Isabel prestpues
4 Lépez Torres Osorio Celis provenientes de otros proyectos para 26
relocalizacion de la comunidad del sector de
Altos de la estancia.
Richard Eduardo Claudia Isabel Se realiza reprogramacion _d,e la anualizacién 26y 27
5 Lépez Torres Osorio Celis presupuestal por asignacién de la cuota
global de gasto 2013.
6 Richard Eduardo Mauricio Murcia | Se incluye nuevo objetivo especifico para el 14
Lopez Torres Mogollén proyecto.
Se ajustd el planteamiento y la seleccion de
Yanneth Rodriguez alternativas
7 Osorio Brenda Madrifian | Se justaron los costos del proyecto. 17 30. 33y 43
Ivonne Andrea Torres Narvaez Se ajustaron los aspectos institucionales y 9, 39y
Cruz legales.
Dados del responsable
Se disminuy0 el presupuesto del proyecto por
8 Yanneth Rodriguez Brenda Madrifian traslado para amparar pasivos exigibles del —
Osorio Narvaez proyecto. Y
9 Yannegslzggrlguez Jackelin Nifio Se ajusto el presupuesto de proyecto 31
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Se ajusta el presupuesto del proyecto de
inversion teniendo en cuenta la reduccion
. presupuestal realizada por la Secretaria de
Jackelin Nifio Hacienda Distrital e informada a través del sl
radicado No 2013IE26257 de fecha 28 de
noviembre de 2013.
Se disminuye el presupuesto del proyecto de
Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas inversion teniendo en cuenta la solicitud para 26 29y 43
Osorio Rodriguez el pago de pasivos exigible por un valor de 2y
$157'322.341
10
Se disminuye el presupuesto del proyecto de
Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas inversion teniendo en cuenta la solicitud para
. p - - 27y 32
Osorio Rodriguez el pago de pasivos exigible por un valor de
$268.803.631
Se disminuye el presupuesto del proyecto de
Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas inversion teniendo en cuenta la solicitud para
11 . . - - 31
Osorio Rodriguez el pago de pasivos exigible por un valor de
$119.900.301.
. . . Se incorporaron recursos por valor de
12 YannegSF;ﬁgnguez Ollén;gz F;gjfs $14.026.012.000 provenientes de los Fondos 25y 32
9 de Desarrollo Local de San Cristébal y Usme.
Se disminuye el presupuesto del proyecto de
Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas inversion teniendo en cuenta la solicitud para
13 . . - - 25y 32
Osorio Rodriguez el pago de pasivos exigible por un valor de
$6.790.590.
Se incorporaron recursos por valor de
14 Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas $14.269.640.000 provenientes de los Fondos 26V 34
Osorio Rodriguez de Desarrollo Local de Ciudad bolivar, y
Santafé y Usaquén.
Se ajusta el presupuesto del proyecto
. . ) teniendo en cuenta la solicitud para el pago
15 Yannegsl('x)’:i)grlguez Ogn(;'gr? Fszjzas de pasivos exigible por un valor de 26,27 y 36
9 $1.369.272 y traslado de recursos por valor
de $200.693.626.
. . ) Se ajusta el presupuesto del proyecto
16 Yannegszeﬁgnguez Ogn;g:? Iﬁzjzas teniendo en cuenta ADICION DE Fondos de 38y 39
9 Desarrollo Local y traslado al proyecto 208.
Se ajusta el presupuesto del proyecto
Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas teniendo en cuenta la solicitud para el pago
17 . . . - 43
Osorio Rodriguez de pasivos exigible por un valor de
$288.919.453.
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. . . Se ajusta el presupuesto del proyecto
Yannegslzﬁgnguez Ogggg EZJSS teniendo en cuenta traslado al proyecto 208 43
9 por valor $243.577.731
Se ajusta el presupuesto del proyecto
Yanneth Rodriguez Olimpo Rojas teniendo en cuenta traslado proveniente 24
Osorio Rodriguez del proyecto 208 por valor de
$2.500.000.000.
Se ajusta el presupuesto del proyecto
18 Yanneth Rodriguez Juan Pablo Tovar | teniendo en cuenta la cuota asignada por 32 44 45y 46
Osorio Ochoa parte de la Secretara Distrital de Hacienda A4 A0Y
para la vigencia 2016.
. Se ajusta el presupuesto del proyecto por
19 Yannegsliﬁgnguez Juan CP)iﬁIgaTovar armonizacién del PDD Bogotd Humana y 46,47Y 48
PDD Bogota Mejor para Todos.
Yesica Andrea Achury o .
Armonizacion Presupuestal PDD Bogota g
20 ohlazay II\EA(?P:Z\e;I(?rry Juan PabloTovar | yeior para Todos 2016-2020 339
Yesica Andrea Achu Se ajustan las metas del proyecto en su
Plaza- Marcela v denominacién y alcance. Asi mismo, se
. modifica la distribucién de recursos por meta
2l Gor’zﬂzﬁggg/:rry- Juan Pablo Tovar y tipo de gasto y se actualiza la formula el 15,27,29,31,32,39
Gutiérrez indicador de relocalizacién transitoria de
acuerdo con las nuevas variables de la meta.
Se ajusta la meta de relocalizacién Transitoria
en su denominacion y alcance.
Se ajustan las metas del cuatrienio teniendo
. en cuenta la cuota global asignada por la
Yesllaclzzgrjc'i\;leaa:CAelc;ury Secretaria Distrital de Hacienda para la
22 Gonzalez Echeverry- | Juan Pablo Tovar vigencia del 2017, asf como el presupuesto 9-27-43
Lady Andrea Cérdoba para (:.ilcha vigencia. N
Navarro Se ajusta tabla No 2 Territorializacion por
Localidad, en el item HOGARES
REASENTADOS - 2012-2015, conforme a la
informacion suministrada por la Oficina
Asesora de Planeacion.
Se ajusta el flujo financiero del proyecto para
las vigencias 2018-2020, de acuerdo con la
o . cuota global asignada por la Secretaria
23 Sonﬁowgn: Gi Juan Pablo Tovar | Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y 34
4 la del 2016, de acuerdo con las necesidades
de ejecucion del proyecto y las
modificaciones presupuestales realizadas.
AT;:gdgu[t)ig:?:znz Ajuste de la meta de reasentamientos de la
Marian Gheraldine Juan Pablo Tovar | V9encia 2916. y d? la vigencia 2017 y se 15-27-29-31-32—-
24 . ajusta el flujo financiero del proyecto para las
Bermudez Solano Ochoa : . 33-38-39
Lady Andrea Cérdoba vigencias 2018-2020, de acuerc_io con las
Navarro nuevas metas y el presupuesto asignado.
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Se ajusta el flujo financiero del proyecto para
la vigencia 2017, de acuerdo con la meta
. . establecida de adquisicion de predios debido
5 '\élg::ﬁgcizesr;lg :: Juan Pablo Tovar | a la incorporacién de nuevos recursos por la 32.39
Ochoa realizacion del Convenio 568 del 20 de
diciembre de 2016 con IDIGER. Se Modifica
la meta de adquisicion de predios para la
vigencia.
Marian Gheraldine S_e a_ljust_a} el flujo financiero del proyecto y la
. Juan Pablo Tovar | distribucion de los recursos por meta, por el
26 Bermudez Solano S 40
Ochoa traslado de recursos para Investigaciones y
Estudios y el pago de un pasivo exigible.
: : Se aumenta a 220 la meta de Asignacion de
Marlarj Gheraldine Juan Pablo Tovar | VUR y a 529 la meta de Seleccion de
27 Bermudez Solano . . I 31y 34
Ochoa Vivienda para la vigencia, sin afectar la meta
del cuatrienio.
Marian Gheraldine Se ajg§ta el fIUJc_J ﬁnanC|erc_J, del proyecto de
28 Bermidez Solano Juan Pablo Tovar inversion por la incorporacion de recursos y 18 34 -35 43
Ochoa creacion de la meta Decreto 457 de 2017 — ' T
Vereditas.
Marian Gheraldine Se aumenta la meta de Seleccion de
29 Bermudez Solano Juan Pablo Tovar Vivienda a 610, y Adquisicion de Predios a 33-35
Ochoa : !
29, para la vigencia 2017.
Diana Carolina .
Arteaga Arteaga Se' ajusta el presupuesto de_l proyecto
Juan Pablo Tovar | teniendo en cuenta la cuota asignada por
30 et . 45
. . Ochoa parte de la Secretara Distrital de Hacienda
Marian Gheraldine . .
. para la vigencia 2018.
Bermudez Solano
Se ajusta el formato para actualizar el cuadro “Control de Cambios”, acorde al aprobado para el Sistema Integrado de Gestion.

Se ajusta el presupuesto del proyecto para la vigencia teniendo en
cuenta los traslados presupuestales realizados entre tipos de gasto, a

32 30/10/2017 ; - ) L Juan Pablo Tovar Ochoa
otros proyectos de inversion de la entidad y la disminucién de la
apropiacion disponible por el pago de pasivos exigibles.
Se reprograma las metas de Adquisicion de Predios y Seleccién de

33 29/12/2017 Vivienda para la vigencia 2017 y la meta: Atencion a las Familias del Juan Pablo Tovar Ochoa

predio Vereditas para la vigencia 2018.
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Se ajusta el flujo financiero para la vigencia 2017 en razén a la
reduccion en el presupuesto y traslados entre conceptos de gasto y de
igual manera para el afio 2018, acorde con la modificaciéon aprobada
por el Concejo de Bogota y la distribuciéon de recursos por meta del
Plan de Adquisiciones.

34

31/01/2018

De acuerdo a la ejecucion de metas de la vigencia 2017, se actualiza la
anualizacién de las metas: Reasentamientos de hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable, Asignacion de VUR, Seleccion de
Vivienda y Adquisicion de predios.

Se modifica la distribucién del presupuesto entre metas, asi como entre
conceptos de gasto, por traslado presupuestal.

Juan Pablo Tovar Ochoa

35

10/04/2018

Se modifica la distribucién del presupuesto entre conceptos de gasto,
por traslado presupuestal y ajuste en la distribucién de recursos por
tipo de gasto en el Plan Anual de Adquisiciones.

Juan Pablo Tovar Ochoa

36

04/05/2018

Se modifica la distribucién del presupuesto entre metas y tipos de
gasto por dos traslados presupuestales y la reduccion del presupuesto
de la Entidad conforme a lo dispuesto en el Decreto 259 del 30 de abril
de 2018.

Juan Pablo Tovar Ochoa

37

21/06/2018

Se madifica la distribucion del presupuesto por traslados
presupuestales entre tipos de gasto y hacia otros proyectos de
inversion.

Juan Pablo Tovar Ochoa

38

27/07/2018

Se reajusta el flujo financiero del proyecto por el pago de pasivos
exigibles y el traslado presupuestal entre tipos de gasto para
solicitudes de avallos.

Camilo Ernesto Chacén

39

20/09/2018

Se reprograma la meta de adquisicion de predios de 26 a 41
adquisiciones para la vigencia, teniendo en cuenta que existe
disponibilidad presupuestal. Se reajusta el flujo financiero del proyecto
por el traslado de $2.000.000.000 de pesos m/cte para adelantar la
contratacion del recurso humano requerido para atender a la poblacién
de Caracoli (Resolucion 740 de 2018)

Miller Antonio Castillo Castillo

40

19/10/2018

Se incorpora una meta para el pago de pasivos exigibles de las
vigencias 2019 y 2020, se ajusta la meta de VUR para la vigencia 2019
y se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota
asignada por parte de la Secretara Distrital de Hacienda para la
vigencia 2019.

Miller Antonio Castillo Castillo

41

28/12/2018

Se modifica la meta: Atencion al 100% de las familias localizadas en el
predio Vereditas incluyendo la programacién para la vigencia 2019,
para dar cumplimiento al Decreto 651 de 2018. Se ajusta la distribucion
del presupuesto para la vigencia 2018 de acuerdo a los traslados
presupuestales adelantados durante el mes de diciembre y para la
vigencia 2019 por la adicion en el presupuesto aprobada por el
Concejo de Bogota para dar cumplimiento al Decreto 651 de 2018.

Miller Antonio Castillo Castillo
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42 12/02/2019

De acuerdo a la ejecucion de metas de la vigencia 2018, se actualiza la
anualizacion de las metas: Reasentamientos de hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable, Asignacion de VUR, Seleccion de
Vivienda y Adquisicion de predios.

Se modifica la distribucién del presupuesto entre metas, acorde con la
programacion del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia.

Miller Antonio Castillo Castillo

43 28/03/2019

Se reajusta el flujo financiero del proyecto por el traslado presupuestal
entre tipos de gasto por valor de $200.008.000 m/cte con el fin de
garantizar los recursos para proveer la totalidad de los empleos de
caracter temporal, creados para la Direccion de Reasentamientos
(Acuerdo No. 06 del 14 de octubre de 2016).

Isis Paola Diaz Mufiiz

44 14/05/2019

Se incorpora el indicador Numero de familias reasentadas en
modalidad relocalizacién transitoria (Cap. 8) y su correspondiente
anualizacion (Cap.11).

Se reajusta el flujo financiero del proyecto (Cap. 13):
-Traslado presupuestal entre tipos de gasto para cubrir necesidades de
recurso humano, asi para el pago de pasivos exigibles.

- Reduccion presupuestal en el presupuesto de la vigencia 2019 segun
Decreto distrital No. 240 del 30 de abril de 2019, por $150.000.000.

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

5 21/06/2019

Se reajusta el flujo financiero teniendo en cuenta los siguientes
movimientos:

Distribucién presupuestal por meta:

Se ajusta el flujo de la vigencia 2019 por la programacion de recursos entre
las metas 0030 Relocalizacién de hogares localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable a 0029 — VUR para reasentamientos de hogares
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, en el Plan Anual de
Adguisiciones de la vigencia por $72.668.466 con el fin de tramitar los pagos
de pasivos exigibles por concepto de VUR asignados en vigencias
anteriores.

Apropiacion disponible por tipo de gasto:

Se efecttia un traslado entre conceptos de gasto, del rubro 0029 - VUR para
reasentamientos de Hogares Localizados en zonas de alto riesgo no
mitigable a 0027-Adquisicion de predios, de la fuente 03 -Recursos
administrados 85- Recursos Pasivos Exigibles — Recursos Administrados de
Destinacion Especifica por $115.778.478 con el fin de tramitar los pagos de
pasivos exigibles por concepto de adquisicién de predios de vigencias
fenecidas.

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica
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46

30/08/2019

Se ajusta el capitulo 8, realizando aclaraciones y ajustes en las
condiciones de medicién del indicador Nimero de familias reasentadas
en modalidad relocalizacién transitoria.

En el capitulo 11, se ajusta la anualizacién de la meta “Lograr que
2.102 hogares seleccionen vivienda”.

En el capitulo 13, se ajusta el flujo financiero del proyecto de inversion,
como resultado de los movimientos presupuestales que se realizaron
entre tipos de gasto y metas, para atender diferentes necesidades del
proyecto de inversién.

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

47

26/09/2019

Se ajusta el capitulo 8, realizando ajustes en las condiciones de
mediciéon del indicador de la Meta Adquisicién de Predios en Alto
Riesgo.

En el capitulo 13, se ajusta el flujo financiero del proyecto de inversién,
como resultado de los movimientos presupuestales que se realizaron
entre tipos de gasto y metas.

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

48

30/10/2019

En el capitulo 11, se ajusta la anualizacion de la meta

“Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no
mitigable”

“Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo”

“Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda”.

En el capitulo 13, Se modifica el presupuesto del proyecto teniendo en
cuenta la cuota global de presupuesto asignada por la Secretaria
Distrital de Hacienda para la vigencia 2020

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

49

18/12/2019

Se ajusta el capitulo 8, realizando actualizacién de la Meta de
Adquisicion de Predios

En el capitulo 13, Se reajusta el flujo financiero entre las metas
Asignacién de VUR y Relocalizacién Transitoria, debido al traslado
presupuestal del concepto 0030 - Relocalizacion de hogares
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable a los conceptos 0029 —
VUR para reasentamientos de Hogares Localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable y 0065 — Decreto 227 de 2015 — PAIMIS

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

50

26/12/2019

En el capitulo 13, Se ajusta el flujo financiero del proyecto de inversion,
como resultado de los movimientos presupuestales que se realizaron
entre tipos de gasto y metas.

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

51

24/01/2020

En el capitulo 11, se reprograman las metas: Asignacion de VUR,
Adquisicion de Predios y Seleccion de Vivienda para las vigencias
2019 y 2020, como resultado de la ejecucién durante la vigencia 2019.

Isis Paola Diaz Mufiiz
Directora Técnica

Calle 54 N* 13-30

Codigy Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520
Fax: 2105€84

www. cajaviviendapopular gov.co
SOIICIONESLCAIIVIENTAPCHUIAT QOV. 0O




Cédigo: 208-REAS-MN-02
FORMULACION PROYECTO DE

3 REASENTAMIENTO DE HOGARES Version: 51 Paa.: 86 de 90
ALCALDIA MAYOR LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO ' 9-
DE BOGOTA D.C.
sl RIESGO _
Caja de Vivienda Popular V|gente desde: 31 - 01 - 2020
Elaboré: Reviso: Aprob6:

Diana Carolina Arteaga Arteaga

Profesional Universitario . 3 )
Javier de Jesus Cruz Pineda

Olga Viviana Rodriguez Vargas Isis Paola Diaz Mufiiz .
. L. . Jefe de la Oficina Asesora de
Contrato 373 de 2019 Directora Técnica de Reasentamientos .,
. Planeacion
Jaime Vargas
Contrato 644 de 2019
Fecha: 24/01/2020 Fecha: 24/01/2020 Fecha: 31/01/2020

Calle 34 N* 13-20
Codigy Postal : 110231, Bogota D.C
PBX: 3494520 T Neat

Fax: 2105684 I /Net
www. cajaviviendapopular gov.co
foluCiones R Cajaviviendapcpular gov 0o




