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ANEXO TECNICO
1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO
1.1. OBJETO.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA
PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIQN DE LOS
TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, DE
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXQ TECNICQ Y DEMAS DOCUMENTQS DEL PROCESQ.

1.2, ALCANCE DEL OBJETO:

La Interventoria implica &l seguimiento, control y vigilancia del cumplimienfo de las obligacicnes a cargo del contrafista o
contratistas de obra de los grupos 1y 2 de la licitacion pablica CVP-LP-008-2017, cuyc objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS DE
INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES
(CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL — CIv), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESQ”, conforme a los documenics que
hacen parte integral del pliego de condicicnes (Estudios previos, Anexo técnico, anexo SSTMA, anexo Social, pliego de
condiciones} y garantizar el cumplimiento contractual, teniende en cuenta que la ejecucién de cada uno de los coniratos debe
ser de manera simuitanea en todos los frentes de trabajo. Las actividades que ejecutar el {los) confratista (s) de obra, y por
consiguiente el contratista de interventoria, se realizaran en los siguientes CiV:

GRUPO 1 - SAN CRISTOBAL LOCALIDAD 4

UPZ CODIGO
TIPO DE AREA m2
NO. | NOWBRE BARRIO oy NOMENCLATURA Y TRAMOS PROYECTO | ESTIMADA

3003371 | CL41 S ENTRE KR 2B YKR 24 VA 525.00
4003575 | KR 2BIS A ENTRE CL41 ¥ CL47 A GUR ViA 798,00
4003525 | CL 41A S ENTRE KR 2AY KR Z5ISA VIA 577,50

50 LA GLORIA SAN MARTIN 4003665 | KR 2813 ENTRE CLA1BSY CL42 S VIA 1.154,00
20034%4 | CL 41 SENTRE KR 2EIS AY KR 2A VIA 436,50
2003564 | KR 2 ENTRE DG 41 A S Y DG 41 5 VIA 787.40

4006457 | CL61 SENTRE KR 15CEY KR 150 E VIA 1.021,18
SAN RAFAEL 2006453 T KR 150 E ENTRE CLE1ASY CLB1S VIA 295,03
51 | LOSLIBERTADORES SURORIENTAL 4006504 | CL 61 SUR ENTRE KR 15 DY KR 16 ESTE VIA 913,22
2006529 | KR 16 ESTE ENTRE CL618Y OLB2 S ViA 352.00

GRUPO 2 - USAQUEN LOCALIDAD 1

0Pz CODIGO TIPO DE AREA 2
NG, NOMERE BARRIO CV NOMENCLATURA Y TRAMOS PROYECTO ESTIMADA
5 VERBENAL LA FRANJA DE EUENAVISTA | 1005120 | KR 54 BIS ENTRE CL187C Y CL 1875 VIA 101,25
1T | SAN CRISTOBAL EL CERRO - USAQUEN | 1002554 | CL1671 ENTREKRZY KR 4A ANDEN - SENDERO | 27271

NORTE SARTE BAJA (VILLANIDYA) [ 50003818 | CL 1608 CON KR 4 ANDEN - SENDERO | 207.74
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l.a CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, a partir de la suscripeidn del contrato y previa suscripcion del acta de inicio del contrato
interventorfa, pondra a disposicion del contratista que ejecutara la interventoria, copia del respectivo pliego de condiciones con
sus respectivos anexos, anexo técnico, manuales y demés documentos que hacen parte integral del contrato de obra
intervenide.

1.3. VIGILANCIA'Y CONTROL.

El Interventor deber4 garantizar el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y deméas documentos del proceso para &l logro de
los obietivos que busca |z entidad con esta contratacion,

2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS.

A este proceso de seleccion y al contrato que de él se deriven, son aplicables los principios y normas de [a Constitucion Politica,
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes o complementarias. Para aguelios aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas
comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en este estudio previo y anexo técnico. Ademés, se aplicaran las
normas propias del Distrito Capital y las reglamentaciones internas de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Las caracteristicas y condiciones técnicas del confrato de intervenioria son las contenidas en el presente anexo técnico, en los
anexos STTMA y SOCIAL; y en los estudics previos y plieges de condiciones de [as obras a intervenir.

La Interventoria sera respensable de velar por el cumplimiente de los confratos a intervenir, las programaciones de Ejecucion y
gjercer un confrol sobre los Costos del contrate en forma fal que los pages por senvicios profesionales, suministros de
materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte de los Contratistas sean opertunoes y transparentes.

Asi mismo, deberé presentar informes mensuales, de conformidad a lo esfipulado en el presente documento.

Debe velar por la permanencia durante la revision y apropiacion del disefio y durante el proceso constructivo, del cumplimiento
de las normas de seguridad industrial, impacto ambiental y sefializacién de acuerdc con ios manuales de minimas implicaciones
ambientales, y por [a seguridad en general por las zonas de influencia durante la ejecucién de los frabajos.

21. ASPECTOS PREVIOS A INICIAR EL CONTRATO DE INTERVENTORI!A.
Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, LA SUPERVISION verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. VERIFICACION DE GARANTIAS. EL CONTRATISTA presentara las garantias para su verificacian. LA SUPERVISION
verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién,
modificacion y presentacién de las garantias, conforme lo establecen los Pliegos de Candiciones y el Contrato y dentro de
los plazos estipuiados.

2. APROBACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara las hojas de vida de los
profesionales que empleara en la ejecucion del contrato. LA SUPERVISION verificara y aprobaré el cumplimiento de los
perfiles, experiencia profesional especifica y dedicacion exigidos para los profesionales definidos en fa oferta para la
gjecucion del confrato. lguaimente verificara los contratos de frabajo y/o los coniratos de prestacion de servicios suscriios
entre el personal y el CONTRATISTA ¢ uno de los integrantes del proponente plural.

3. AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto para la ejecucion del confrato.
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2.2, EQUIPC DE TRABAJO

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendré duranie la ejecucion del mismo.

En consecuencia, para la elabaracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel gue el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrate y debera costearlo en su propuesta econdmica.
Por lo tante, no habra lugar a reclamacicnes posteriores aduciends que no se habia contemplado el personal ¢ los recurses
suficientes para la ejecucion del contrate, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no
recenocera velores por tal concepto.

Sclo los documentes de los residentes de obra seran ponderables en el proceso de seleccion y deberan ser gportados con la
propuesta. Las hojas de vida y los soportes de perfil profesicnai, experiencia profesional especifica y dedicacion del resto del
equipo de trabajo, deben presentarse por el proporente que resulte adjudicatario dentre de los TRES (3) dias habiles siguientes
a la publicacion del acta de adjudicacion, para verificacion de cumplimiento por parte del SUPERVISOR, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores & estes, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR se reserva et derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen fa disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convecatoria por estar vinculados a otros proyectos. La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR también podra solicitar
cambic de los profesionales durante fa ejecucion del contrato.

Traténdose de personas naturales extranjeras que quieran desempefiar actividades laborales en Colomkbia, la permanencia de
los ciudadanos extranjeros, deben estar previamente permitida por las autoridades de Migracion Colombia.

2.21 PERFILES, EXPERIENCIA Y DEDICAGION DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO.

El CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segin lo descrito a
continuacion:

EQUIPQ DE TRABAJO
CANT CARGO PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA DEDICACION
L El Diractor de Inferventoria deberd acreditar experiencia especifica en
Iljgenlero aivil 0 ingeniero de TRES {3) contratos come Director de interventoria a contratos de o
[ |N2!§§\?gr$$0%§m ;‘:‘Zﬁ’qg@gfﬁ%ﬁ;@fﬂ;@ﬁ;’#gﬁ°r CONSTRUCCION ylo ADECUACION yio AMPLIACION ylo| >0
) ) REHABILITACION yfo MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES.
E! Residente de Interventoria debera acreditar expenencia especifica
RESIDENTES DE . . . en TRES (3) confratos como Director ¢ residents de interventorfa a | 100% C/U
2 NoeRvENTORl | Autectyiomgenerocha | $7 RS B SHEes Bl ylo ADECUACION yio AMPLIACION
ylo REHABILITACION yfo MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES.
Experiencia profesional especifica minima de TRES (3} contratos
1 ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil con Posgrado | ejecutados como especialista o asesor estructural en contratos de
ESTRUCTURAS en Estructuras interventoria a confratos de CONSTRUCCION yio ADECUACION yio 5%
AMPLIACION yio REHABILITACION ylo MANTENIMIENTO DE
TRAMOS VIALES.
. ... | Expetiencia profesional especifica minima de TRES {3} confratos
1 ESPECIALISTA EN gggfo[g? Inge nieﬁf%?ﬁ'i;? elecutados como especialista 0 asesor en geotécnica o afines en
GEQTECNIAY Posgra do en Gsotecnia o | cOnvatos de inferventoria a contratos de CONSTRUCCION ylo 5%
PAVIMENTOS Pavimentos ADECUACION ylo AMPLIACION ylo REHABILITACION vyio
i MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES.
1 ESPECIALISTAEN Ingeniero de vias y fransporte; | Experiencia profesicnal especifica minima de TRES {3) contratos 59,
TRANSITO Ingeniero civil con pesgrado en | ejecutados como especialisia o asesor en movilidad o trénsilo o ’
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areas fines a movilidad o
fransito o fransperte.

transporte 0 afines en contratos de interventoria a contratos de
CONSTRUCCION ylo ADECUACION ylo AMPLIACION ylo
REHABILITACION ylo MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES.

1 ESPECIALISTA EN ViAS

Ingenierc en vias y transporte:
ingenigro civil con
especializacion en vias o©
pavimentos y afines.

Experiencia profesionzl especifica minima de TRES (3) contratos
egjecutados como especizlista 0 asesor en vias en confratos de
interventoria a contratos de CONSTRUCCION yfo ADECUACION yio
AMPLIACION yfo REHABILITACION ylo MANTENIMIENTO DE
TRAMOS VIALES.

5%

1 TOPCGRAFO

Topografo o ingeniero
tepogréfico {con su respectiva
comision y equipos)

Experiencia profesional especifica minima de TRES (3} contrates
gjecutados como Topdgrafo o ingeniero topografico en contratos de
interventoria & contratos de CONSTRUCCION yfo ADECUACION yio
AMPLIACION ylo REHABILITACION y/o MANTENIMIENTO DE
TRAMOS VIALES.

50%

ESPECIALISTA
HIDRAULICO

ingeniero sanitario y afines;
Ingeniero Ambiental; Ingeniero
civil  con posgradc  en
hidréulica y afines.

Experiencia profesional especifica minima de TRES {3) contratos
ejecutados como especialiste 0 asesor hidraulico en contratos de
interventoria a contratos de CONSTR_UCCION ylo ADECUACION ylo
AMPLIACION yio REHABILITACION y/o MANTENIMIENTO DE
TRAMOS VIALES.

5%

2 ASESOR SSTMA

Ingeniero  Ambiental.  con
LICENCIA en seguridad vy
salud ocupacional.

Experlencia profesional especifica minima de TRES (3) contrafos
ejecutados como profesional SSTMA en contratos de interventoria a
contratos de CONSTRUCCION yio ADECUACION yio AMPLIACION
ylo REHABILITACION yjo MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES,

50% CU

1 ASESOR SOCIAL

Profesional en sociologia ¢
psicclogia ©  comunicacion
social o Trabajador social. Con
tarjeta profesional vigente (Si
aplica)

Experiencia profesional especifica minima de TRES (3) coniralos
gjecutados como profesional social en confratos de interventoria &
contratos de CONSTRUCCION ylo ADECUACION ylo AMPLIACION
yio REHABILITACION ylo MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES.

100% C/U

El persenal que es objeto de ponderacién {Director y Residentes de intervenioria) no seréan verificades nuevamente a menos
qgue el interventor decida hacer algiin cambio acerca de ellos. El personal que nc es objeto de ponderacién, seré verificado y
aprobado por el SUPERVISOR del contrato de interventoria en el momento previo a iniciar e! respectivo confrato de

interventoria.

Nota 1: La entidad no aceptara profesionales compremetidos en otros contratos, de tal manera que no pueda cumplir con las
aciividades establecidas en los documentos del proceso. A tales efectos, e profesional debera suscribir el formato de
compromiso del presente procesc de seleccion.

Nota 2: EI CONTRATISTA no podré sustituir, durante la ejecucion del contrato consecuente, al profesional propuesto para

ponderacién.

2214

REGLAS PARA LA ACREDITACION DEL PERFIL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO.

El periil profesional se acreditara, aportando los siguientes documentos para el equipo de trabajo propuesto, segin sea el caso:

1. TARJETA PROFESIONAL, seglin sea el caso.

2. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Censejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA), para los
ingenieros y arquitecios, segun sea el caso. El certificade apertado debe encontrarse vigente a la fecha de cierre del

proceso de seleccion.

3. Certificado de Vigencia dela Matricula profesional expedido por el Concejo Profesional competente para los demés
profesionales, si a ello hubiese lugar segtin la Ley.
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4. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA donde se acredite las condiciones requeridas por la entidad para su
aprobacion por parte del Supervisor de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

5. Copia del diploma o acta de grado del PREGRADO v del POSGRADO, segin sea el caso.

Los fitulos de estudios obtenidos en el exterior deberan ser titulos oficiales y deberén contar con traduccion oficial al idioma
espafiol, debidamente apostifiados, homologados yfo convalidados por [a entidad competente, esto es, [CFES o Ministerio de
Educacién Nacional.

22142 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO.

Se tendré en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de verificacion debera
allegar los certificades de experiencia y/u ofro soperte que permita evidenciar 12 ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a
las siguientes alternativas:

1.  ALTERNATIVA A: Cerificado expedido por la entidad contratante {entendida como aquella entidad de dereche pliblico o de
deracho privado que contratd el proyecio u obra) donde se evidencie el carge y/o funciones y/o productos entregades o
desarrcllades, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

2. ALTERNATIVA B: Cerfificado de experiencia expedido por la confratante (sea ésta una perscna ratural o iuridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollades,
asi como la fechz de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporie de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que confratd la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional gjecutd el proyectc.

3. ALTERNATIVA C: En e! evento de no disponerse de |a certificacion de que tratan los fiterales anteriores, se debera
adjuntar copia del confrato y acta liquidacién y/o acta de terminacion del contrato labaral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste ia ejecucion del mismo y se evidencie el carge yio funciones y/o aciividades yfo
productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventer y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad def juramento. No obstante, la Entidad se reserva el
deracho de verificer la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a [as fuentes, personas, empresas, entidades o
aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarle, las aclaraciones o documentacion que considere
convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, aufo certificacion, NO seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional especifica.

Cuando los documentos de las alfernativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la enfidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del confrato o proyecto o fomar la informacién que falte.

La experiencia profesional especifica del personal minimo se tendrd en cuenta si esta se obtuvo a partir de la terminacion vy
aprobacién del pensum académico de educacidn supericr de conformidad con Io establecido en el articulo 229 del Decreto Ley
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019 de 2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa.

Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podré aportar |as actas de grado yfo diploma
de pregrado, con ias cuales la entidad confrontara si la experiencia especifica minima se obtuvo como profesional o no.

2213 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA DEDICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO.
La dedicacidn del equipo de trabajo se acreditara presentando &l siguiente docurmento:

1. CARTA DE COMPROMISO en la cual se indique el porcentaje de dedicacién de conformidad con lo requerido por la
entidad para la gjecucion del contralo, debidamente firmada por el profesional.

Nota 1; La enfidad no aceptard profesionales comprometidos en ofros contratos, de tai manera que no pueda cumplir con las
actividades establecidas en los documentos del proceso. A tales efectos, el profesional debera suscribir el formato de
compramisa del presente proceso de seleccion.

Nota 2: EI CONTRATISTA no podra sustituir, durante la ejecucion del contrato consecuente, al profesional propuesto para
ponderacion.

2214 CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO DE TRABAJO
PROPUESTO.

Los especiaiistas exigides en la anterior lista del personal minimo requerido, debera realizar las siguientes actividades:
1. Prestar asesoria técnica durante el desarrollc de los contratos de obra, sin que esto implique un mayor valer al contrato.

2. Debera esfar presenie en los comités de seguimiento y cuande fa CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR lo considere
necesario sin que esto implique un mayor valor al contrato.

3. Realizar visitas a los framos viales cuando sea requerido o cuando la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR lo considere
necesario, sin que esto implique un mayor valor &l contrato.

4. Diagnosticar y conceptuar todos aquelios detalles que se requieran para la correcta ejecucién de las obras intervenidas, en
su especialidad, de acuerdo con las normas vigentes, sin que estc implique un mayar valor al contrato.

2.3. PROCESOS A CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

El CONTRATISTA debera desarrollar los procesos que se indican a continuacién, como un mecanismo de control y seguimiento
de las actividades realizadas por los Contratistas de chra, considerando que los procedimientos aqui descritos son, en tedo
caso, €l minimo de las actividades a ser realizadas por parte del Interventor para el cumplimiento de sus funciones.

La aplicacion de los procedimientos aqui descritos, en adicién con todos agquellos que resulten pertinentes para el cumplimiento
de sus cbligaciones, deteran estar orientados al cumplimiente por parte de los Contratistas de obra.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta gue, el dnico pago de acuerdo con el Contrato de Interventeria, por concepto de la
gjecucion de sus obligaciones, sera aquel descrito en el Contrafo de Interventoria.
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231 PROCESO - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS.

El proceso tendra como objetivo comprobar que los recursos de materizles que van a utilizar los Contratistas de cbra,
corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en los Contratos de

obra.
1. CONTROL DE MATERIALES.

El Interventor realizar las verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en los pliegos y sus Anexos,
ademas de fodos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idoneos para
corroborar que las obras cumpien con los requerimientos contenides en los respectivas Contratos de cbra y lo indicado en
cada unc de los anexos del mismo. Asi mismo, deberé verificar |a calidad de los materiales y elementos empleados,
sirviendo de comprobacién a los controles de calidad que realice et Contratista.

2. INSUMOS.

Para adelantar dicha laber &l Interventor debera contar, entre ofros y como minimo, con [os siguientes insumos:

A. Muestras, catalogos y certificaciones de {a calidad de los materiales.
B. Visitas de inspeccion a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productoes elabarados fuera del area del

proyecto (CUANDO SE REQUIERA).
3. PRODUCTOS.
Los productos resultantes de este proceso, corresponderan a:

A.  Informes de confrol de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual exigido en el Contrato
de Interventoria.

B. Requerimientos a los Contratistas para corregir los defectos de calidad.

C. Exigir a los Confratistas de obra la implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se
cumpla con lo establecido en los respectivos contrafos y sus Anexocs.

D. Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposicidn de sanciones a los Confratistas de obra, de
acuerdo con lo establecido en la Ley y en los respectivos Contratos.

232 PROCESO - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, OPERATIVOS, SOCIALES Y
AMBIENTALES.
1. OBJETIVO

Verificar los procesos constructivos empleados por el Confratista de obra, la secuencia y cronograma de los mismos y
establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirén & éste cumplir con los resultados esperados y la Programacion
de Obra y Cronograma de Metas Fisicas enfregados por el Contratista.

2. INSUMOS

A, Reuniones semanales, las cuales serén realizadas de conformidad con lo establecido por la supervision designada
per la CVP, y las establecidas en el Estudio previe y demés documnentos del proceso de contratacion de la Licitacidn

Publica.
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B. Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obras, asi como el libro de gestion social o Bitacora sccial.

C. Mediciones y control de las cantidades de framos viales.

D. Registro fotografico o filmico de los tramos viales, registrando la secuencia de todo el proceso de construccion del
proyecto (antes — después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoria.

3. PRODUCTQOS
Informe mensual que analice y reporte como minimo los resultados de:

A, Verificacion del cumplimiento del objeto contraciual, especificamente lo establecido en les Contratos de obra,
especialmente en los Anexcs del Plego de condiciones.

B. Confrol y verificacion del cumplimiento de lineas, niveles y superficies.

C. Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar &l Proyecto, de manera

que se puedan lograr los resultados esperados en los Confratos de obra y en sus Anexos, y cumplir con la

Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contrafista.

Seguimiento a las medidas correctivas que se hayan ordenado.

Orden de reparacién y/o recenstruccion de actividades defectuosas.

Presentacién y andlisis de la curva de progreso fisico o curva "S” describienda claramente los pianes de choque que

se implementaron ¢ se deban implementar para poner al dia, en caso de atrasos, la programacion propuesta.

G. Reprogramaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la ejecucion de los trabajos dentro del plazo

contractual, describiendo claramente los recursos necesarios y suficientes para dar cumplimiento.

Control y verificacion de los amparos y vigencias de las pélizas y garaniias.

Control y verificacidn de los pagos realzados tanto a la INTERVENTORIA como a los Contratistas de obra.

Contral y verificacién del personal vinculade tanto de la INTERVENTORIA como de los Coniratistas de obra.

Hisfograma de personal de los Contratistas de obra,

Presentacion y analisis de los programas de compra y suministro de materiales.

Presentacién y analisis de los programas de suministro de equipo y magquinaria para la comectz gjecucion de ios

trabsjos

Actas Mensuales de obra.

El informe mensual debera contener un informe detallado por cada uno de los componentes mas importanies para el

desarrollo de los confratos obra: técnico, social, ambiental, SSTMA, y los demés requerides como minimos per la

Entidad

P. Verificacion y seguimiento a las actividades sociales programadas, su ejecucion y resultados de orden cuantitativo y
cualitative.

Q. Verificacion del estado de vinculacion y pagos del personal al sisiema general de seguridad social y riesgos laborales,
el que se indiquen fechas de ingresos y/o novedades, estado de los pagoes realizados, nombres de las entidades a las
que se encuentra afiliado el personal y se describa ademas la forma en que la interventoria verifico el cumplimienteo de
los pagos yfo las consuitas reslizadas al respecto.

R. Regisiro fotogréfico de las actividades realizadas durante el periodo reportado.

S, Cenclusiones y recomendaciones.,

Tmo

ZrRET I

o=

En viriud de lo anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el
Confratista durante el periodo evaluado, de acuerdo can lo indicado en los Contratos de obra, sus Anexes y siguiendo las
especificaciones que se describen en el presente documento, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar
caontenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoria y sus deméas Anexos.
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233 PROCESQO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS
CONTRATISTAS.
1. OBJETWVO

Vigilar que et Contratista, y la CVP cumplan con todas sus obligaciones derivadas de los Contrates de obra, en los campos
laboral, juridice, t&enico, financiero y administrativo.

2. INSUMOS
A, Contratos de obra intervenidos
B. Consulias de los Contrafistas
C. Informes de reclamaciones y demaoras por parte de los Contratistas o la CVP.
D. Insfruccicnes que la CVP le imparta al Interventor, con ocasidn del desarrollo de los contratos.
E. Actas Parciales de Pago Mensuales de Obras
F. Ordenes expedidas a los Centratistas, por el Interventor
G, Programacién de obra
M. Garantias
3. PRODUCTOS
A, Informes Mensuales de la Interventoria que incluya la gestion de los Contrafistas, que contenga los componentes
técnicos, social, SSTMA y demas del proyecto.
B. Solucién alas consultas gue formule el Confratista
C. Solicitud de iniciacion de procesos de aplicacion de multas los Contratistas.
D. Comunicaciones por parte del interventer a los Contratistas sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas,
descritos en los Contratos de obra.
E. Conceptos técnicos de los especialistas sobre consultas de la CVP o requeridas en los tframos viales, las cuales
deben responder dentro de los términos que exija el representante de la CVP.
234 PROCESO - CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL.
1. OBJETIVO
Controlar la ejecucion presupuestal de los contratos de obra.
2. INSUMGCS
A, Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas.
B. Precios unitarios del Contfrato.
C. Acta de Iniciacion del Confrato.
D. Mediciones de las cantidades de obra sjecutadas. (memorias de célculc).
E. Flujo de caja establecido en los Contratos de obra.
3. PRODUCTOS
A Actas Mensuales de obra debidamente aprobadas, recoleccién y diligenciamiento de todos los documentos

necesarios para el tramite de la Orden de Pago per parte de la CVP.

ity e D18

Calie 54 N 1330

Cadigs Postal : 110231, Bogota D.C.
POX: 3484320 |7
Fax: Z105E34 I
wyewcajaviviendapopular.gov.co E
seluclones@cajavivieadepopLiargov. m




Caodigo: 208-DGC-Ft-43

ANEXO TECNICO

) Version: 1 Pag: 10 de 26
ALCALDIAMAYOR

DE BOGOTA DG
HABITAT
Caja de ja Vivianda Popular

Vigente desde: 19/10/2016

Informe Mensual, con |a evaluacion de ejecucion detallada del presupuesto,

Baiance del presupuesto, indicando, como minimo, ios recursos que han sido utilizados por el Confratista, y &l
remanente de cada uno de los conceptos para Acta Mensual de Qbra, frente a los valores establecidos en los
Contratos de obra.

D. Revision y aprobacion para los items de precios unitarics no previstos.

E. Visto bueno de la CVP para los items de precios unitarios no previstos.

om

2.3.5 PROCESO - CONTROL DE LA PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.

1. OBJETIVO.

Controlar |a ejecucion fisica de los Contratos en el fiempo, tomando como medida de comparacién el Cronograma de Metas
Fisicas y la verificacion del cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista para cada uno de los Tramos
viales.

2. INSUMOS.

Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el Contrafista,
Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.
Bitécora de obra y Bitacora de gestion social.

Informes de inspectores.

Uome

3. PRODUCTOS.

>

Informes mensuales del avance de las obras, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de inversion, con

indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.

B. Analisis del avance de ejecucidn de la obra fisica y presupuestal.

C. Solicitud los Contratistas de acelerar e! ritme de las obras y requerimiento de presentacion de un Plan de
Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto al Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas que
puedan generar incumplimiente de las Metas Fisicas establecidas por ei Contratista e indicados en los Contrates de
obra.

C. Revision y aprobacion de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Fisicas.

E. Apremios los Contratistas por presuntos incumplimientos del Cronograma de Metas Fisicas.

2.3.6 PROCESO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO EN COMPONENTE SSTMA QUE SE ENCUENTRAN
REFERENCIADOS EN EL ANEXO TECNICO DE LOS CONTRATOS DE OBRA INTERVENIDOS.

1. OBJETIVO.

Supervisar y controlar la gestidn ambiental, la gestion en seguridad industial vy salud ocupacicnal desarrollada por los
contratistas de obra.

2. INSUMOS.

A, Legislacién Ambiental y de Seguridad y Salud Ccupacional vigentes.
B. Manuales y guias ambientales del IDU.
C. Guia de Mangjo Ambiental para el sector de la Construccion de la Secretaria Disfrital de Ambiente.
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3. ACTIVIDADES.

A, Realizar la interventoria de las actividades ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional en la gjecucidn
del contrato, de acuerdo con los linsamientos establecidos en los Contratos de obra. y de interventaria, con el fin de
dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el compenente SSTMA del anexo técnico de los Contratistas de
abra

B. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal SSTMA de los Coniratistas de obra, con el objeto de verificar si
cumplen los requerimientos exigidos por la legislacidn vigente.

C. Visitas de reconocimiento al area del proyecto

D. Participar en reuniones y/o comités semanales de seguimiento con la Supervision de la CVP y los contratistas, donde
se abordaran temas y actividades planeadas de seguridad industrial, salud ccupacional y medio ambiental.

E. Proponer soluciones y/o recomendaciones para optimizar el desarrollo de las actividades en ia construccion.

F. Vigilar el cumplimiento por parte de los Conratistas de cbra del Sistema de Gestion en seguridad y salud ocupacicnat
y del reglamento de higiene y seguridad industrial.

G. Verificacion aleatoria en terreno y campamento, del cumplimiento de los requerimientos SSTMA establecidos en el
componente de SISO 'Y Medio Ambienie en los anexos técnicos de los Contratistas de obra.

H. Hacer seguimiento a las emergencias y ¢ contingencias en el desamollo de construccidn, para solicitar la
implementacién de las acclones correctivas a los Contratistas de obra en casc de que haya lugar.

. Verificacién de parametros SSTMA en las diferentes actividades de consiruccion que adelantar los contratistas
{levantamiento de actas de vecindad).

J. Confrofar y Verificar que el personal en los trames viales se encuentre con todos los pagos al Sistema de Seguridad
Social teniendo en cuenta el formato establecida por la entidad.

Efectuar |as revisiones, generando las respectivas chservaciones y/o comentarios, con referencia a las entregas parciales que
haga el contratista de los diferentes procedimientos y documentos a entregar a la Entidad.

24, ~ ITEMS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DE CBRA INTERVENIDO.,

Los valores de referencia para determinar el presupuesto de la cbra a ser gjecutada, de items no pravistos, deberan cefiirse a la
lista de precios oficiales de las siguientes entidades en su orden estricto:

1. Primera Lista de Referencia: Instituto de Desarrollo Urbano — 1DU.
2 Segunda Lista de Referencia: Institute Distrital de Recreacién y Deporte - IDRD,
3 Tercera Lista de Referencia; Instituto Nacional de Vias — INVIAS,

De esta manera, se intentar ubicar &l item no previsto en la primera lista. En caso de no encontrarse alli entonces se fratara
ubicar en la sequnda lista y asf sucesivamente.

Entiéndase por items no previstos las obras que no estén incluidas en las condiciones iniciales del contrato, pero que hacen
parte inseparable de las actividades del objeto del confrato o son necesarias para su ejecucion y que por lo tanto corresponden a
itemns no previstos, debido & causas imprevistas o técnicas presentadas en la gjecucién de un confrato,

2441 PROCEDIMIENTO PARA PACTAR LOS ITEMS NO PREVISTOS.
El pracedimiento para pactar los items ne previstos seré el siguiente:

1. EI CONTRATISTA deberé identificar oportunamente los items no previstos, proyectar su valor unitario conforme a las listas
de referencia anteriormente mencionadas y estimar las cantidades requeridas.
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2. El CONTRATISTA deber Informar a LA INTERVENTCRIA los fiems no previstos idendificados y entregar la proyeccion del

valer unitario correspondiente y las cantidades estimadas requeridas, conforme al numeral anterior, 2 fin de que sean
estudiados y aprobados por esta. En caso que el item no previste no se encuentre incluide denfro de las listas
anteriormente mencionadas, el CONTRATISTA deberd enfregar el correspondiente andlisis de precios unitarios
acompafiado del respectivo estudio de mercade y soporténdose hasta donde le sea posible con tales listas. Esta
informacidn debera estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista téenico y econdmico.

El CONTRATISTA también debera solicitar, en caso que el item no previsto lo implique, la respectiva adicién en recursos
presupuestales y/o prorroga en tiempo al conirato de obra, asumiendo su responsabilidad e implicaciones juridicas respecto
de la posible omision de tal solicitud.

LA INTERVENTCRIA debera informar el item no previsto de manera oportuna a su SUPERVISOR, previc & la ejecucion del
mismo, con €l fin de estudiar su pertinencia, cporiunidad, valor unitario y canfidades estimadas. De la misma, LA
INTERVENTORIA se referira acerca de la adicion en recursos presupuestales y/o prorroga en tiempo, en caso que se

hayan solicitado. A tzles efectos, la INTERVENTORIA debera ofrecer a su SUPERVISOR, €l respectivo concepto técnico y
econdmico.

EL SUPERVISOR del contrato de interventoria, con base en el concepto tecnico mencionado en el numeral anierior, debera
emitir su visto bueno acerca de la pertinencia y oportunidad del item no previsto, su valor unitario y las cantidades
estimadas requeridas. También emitird su visto bueno respecto de las solicitudes que en materia de adicion en recursos
presupuestales yfo prorroga en iempo al contrato de obra se hayan solicitado.

El CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA fijaran el item no previsto mediante acta, previo visto buenc de la SU PERVISION
del conirato de interventoria.

En caso que el item no previsto implique adicién en recurses presupuestales y/o prerrega en tiempo, ademas del acta de
fijacion del item no previsto, se requerira de la respectiva medificacion contractual para la ejecucién del item no previste.

En caso que entre CONTRATISTA v la INTERVENTORIA no haya acuerdo sobre el precio unitario, se debera remitir la
informagion al SUPERVISOR, quien fendré la Gliima palabra y cuya decision debera ser respetada por el CONTRATISTA Y
la INTERVENTORIA. Por tal razén, las actividades para pactar items no previstos no seran excusa vélida para la sclicitud
de prorrogas al contrato per retrasos en el cronograma.

Demés tramites administrativos que correspondan y que deban surtirse al interior de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

En ningdn caso LA INTERVENTORIA podré suscribir docurmentos modificando el valor inicial del contrato y/o prorrogando el
plazo de ejecucion del mismo. El tnico facultado para realizar estas modificaciones es el Ordenador del gasto correspendiente,

Sin perjuicio de lo anterior, LA INTERVENTORIA no pedra ordenar |a ejecucian de items no previstos, sin que antes se haya
llevado a cabo el procedimiento anteriormente establecido para su aprobacién por parte de la CAJA DE LA VIVIENDA
PCPULAR. De la misma manera el CONTRATISTA no debera iniciar la ejecucién de items no previstos mientras no se surta el
mismo pracedimiento. En caso gue el CONTRATISTA inicie efecucidn de ftems no previstos ignorando el procedimiento
anteriormente descrito lo hara bajo su propia cuenta y riesgo, asumiendo el valer del mismo.

2.5.

CONTROLES A LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA INTERVENIDOS.
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EL. CONTRATISTA debera garantizar el cumplimenta de lo establecido en los Contrates de obra para, sus anexos, asi como con
{a normatividad vigente para este fipo de contratos.

Adicionalmente, se debe cumplir con los siguientes pardmetros que deberan ser verificados por el Interventor durante la
gjecucion de los confratos vy que seran requisito para que una vez franscurrido el Plazo Total Estimado del Contrato contado a
pariir de la firma del Acta de Inicio, se verifique |a correcta ferminacién de las obras intervenidas.

El control de los contratos intervenidos, se realizara de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales de construccion
para proyectos de framos viales, segln las especificaciones y normativas vigentes proferidas por los fabricantes de los
materiales o productos a emplear, asi como o contemplado en las Normas Técnicas Colombianas ~ NTC - para fo cual la
Interventoria debe verificar su aplicabilidad y verificaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte de los
Contratistas.

251 CONTROLES DE EJECUCION.

l.cs aspectos que se describen a continuacidn son controles que se deben llevar en los tramos visles, adicionales al confrol de
propiedades de todos los procedimientos y los materiales utilizados en |a gjecucion de los trabajos.

2511 CONTROLES DE CARACTER TECNICO

1. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de construccion, exigiendo el estricto cumplimiento del misme y de ias
especificaciones técnicas para log materiales,

2. Bajo ningln aspecto le es posible aceptar al Interventor despachos de materiales que no hayan sido previamente
aprobados de acuerdo con la programacion presentada por el Contrafista, la cual debe ir con el visto buenc de la
Interventoria

3. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones, estudios, disefios y contrato de construccion,
propuesta tecnica y econdmica de los Contratistas, cronogramas de ejecucion de construccion y cualguier otro documento
que haga parte de 10s contratos. Para el efecto, la Interventoria deberd revisar y verificar previamente a la iniciacion de las
actividades, e infermacion suministrada por la CVP,

4. Revisar, aprobar y complemeéntar conjuntamente con los Contratistas el programa de trabsjo para la ejecucion de las
actividades.

5. Verificar y controlar ta vincutacion del personal propuesto para la eiecucion de los contrates, de acuerdo con la calidad
requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios ¢ su incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para
ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.

6. informar a la Supervision de la CVP, previamente acerca de las medificaciones relativas a las especificacicnes de los
contratos como solficitudes de prérrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificacion debera estar acompafiada de Ia
correspondiente justificacién técnica.

7. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con &f programa y efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes;
Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan.

8. Impariir instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demas observaciones que al respecto juzgue pertinentes.
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8.

10.

1.

12.

13.

14.
15.

18.

7.
18.

18.

20.
21,

22,

23.
24,

25,

26.

Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente correccion.

Temar los datos y hacer los célculos necesarios para cuantificar el avance de los trabsjos realizades y compararlos con los
previstos en el cronograma contractual come justificacién para la autorizacion de los pagos establecidos,

Consignar en la respeciiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el
normal desarrollo de los frabajos confratades y en defensa de los intereses de la CVP.

Presentar mensualmente o de acuerde con lo convenido con la Supervisién de la CVP, los informes escritos sobre el
desarrollo de los trabajos, problemas presentados, solucicnes y determinaciones, avances, actividades de la Interventoria,
etc. en forma tal que permita una visién clara y cempleta del estado de Ios trabajos.

Consultar a la Supervision de la CVYP en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el
desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas a los Contratistas.

Afender las reclamaciones, sugerencias y demds solicitudes elevadas por los Contratistas, resolviendo aquellas que sean
de su competencia y dando fraslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
Ejecutar las demas actividades que se detallen en el contrato como funciones de caracter técnico.

Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante la Supervision de la CVP cualquier cambio sustancizl en el
desarroflo de las actividades, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que los Contrafistas
presentaron en las propuestas técnicas y en todas las aclividades que afecten el desarrcllo de los coniratos.

Resolver toda consulfa sobre [a interpretacion de plancs, especificaciones, pruebas y ensayos y plieges de condiciones.
Controlar permanentemente la calidad de las cbras.

Controlar e} cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificacicnes a los mismos dentro de los plazos
aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta criica con la Supenvision de ta CVP. Estudiar los
incumplimientos y recomendar sobre |a aplicacion de las sanciones.

Realizar las funciones especificas determinadas en los confratos de constuccion asi:
Vigilar el cabal cumplimiento de las aciividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de [os frabajos.

Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Coniratistas les infermes y las cuentas que estos presenten a la
CVP.

Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los frabajos.
[nspeccionar las labores de los Contralistas y dar su aprobacion a las mismas y hacer los reparos a ellas.

Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y ofros documentos en poder de la
CVP, gue sean necesarios para los trabajos de los Confratistas.

Servir de conducto regular para las relaciones entre la CVP y los CONTRATISTAS y coordinar las relaciones de la
Interventoria entre si y aquelias con las diversas dependencias de la CVP y de {erceras personas o entidades.
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27. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificacion de |as labores que no estén desarrollando de conformidad con lo previsto
en el contrate o la suspension de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del
objeto.

28. Hacer las observaciones a los informes finales de Construccidn por escrito por lo menos diez (10) dias antes de la fecha de
enfrega de los mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas indicadas.

2.51.2 CONTROLES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1. Dispaner y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios para el normal
desarrollo de la Interventoria.

2. Vigilar el cumplimiento por parte de los Coniratistas de las disposiciones legales de caracter laboral vigentes y exigir que se
apliquen las normas de sequridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.

3. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para los
contratos & Interventoria.

Acta de inicio.

Acta de Recibo Final de obra a safisfaccion.

Acta de reuniones y comites.

Acta de comité de seguimiento técnico.

Proyeccién de la Liquidacion de los confratos de obra.

moow»

4. Tener especial cuidado en que la entidad esté amparada por las garantias contractuales establecidas. Asi mismo exigir con
la debida anticipacién su renovacion ¢ modificacion si fuere el caso,

5. Propender por la adecuada dispenibilidad presupuestai para la ejecucién de los trabajos.
6.  Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los contrates,

7. Facilitar el acceso en calidad de préstamo a los planos, estudics, documentos e informacion general en poder de la CVP
que sean necesarios para el desarrollo de las actividades por parte de los Contratistas.

8.  Servir de conducto regular para las relaciones entre fa CVP y los Contratistas y coordinar las relaciones de la Interventoria
entre si y aquellas con las diversas dependencias de la CVP y de terceras personas o entidades.

9. Ejecutar las demés actividades que se detallen de caracter administrativo.
2513 CONTROLE DE CARACTER SOCIAL.

1. Vigilar el cumplimiento por parte de los confratistas de las cbligacionss sociales, establecidas en los anexos técnicos
correspondientes,

2. Velar por el adecuado manejo y registro de actividades en el libro de gestion social o bitécora social, correspondiente al
proyecio.

3. Revisar y hacer las sugerencias necesarias a los documentos sociales presentados por los contratistas, asegurando su
calidad y soperte mefodologico y/o conceptual, segidn sea el caso.
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10.

1.

3.

Dar visto buenc a cada una de las piezas comunicativas o graficas producidas per los contratistas, (formatos, volantes,
plegabies, pendones, afiches, ete.), con el fin de que se ajusten al manejo de imagen institucional de la CVP,

Hacer estricic seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en relacién con afifiacién al sistema general de

seguridad social y riesgos laberales, realizando las censultas necesarias para dar cuenta de los pagos realizados por los
contrafistas.

Infcrmar a la supervision maximos durante los TRES (3) dias calendaric siguientes a la presentacion de una solicitud de
comunidad, (queja, reclamo, peficidn, sugerancia o similar}, con el fin de verificar su pronta soluciédn.

Verificar y hacer seguimiento a las respuestas de solicitudes o inquietudes de comunidad, con el fin de garaniizar su cierre
efectivo,

Acompanar la ejecucidn de actividades sociales con comunidad.

Revisar y dar visto bueno a las actas de reuniones, actas de compromise y demas actividades realizadas con comunidad.
Vigifar que los contratisias ejecuten las actividades correspondientes a los diferentes programas contenidos en el plan de
gestién socizl, (programa de divulgacidn del preyecto, Programa de atencién al ciudadano, Programa de informacion,
Programa de sostenibilidad, Programa de apropiacién y mejoramiento de entornos, Programa de apoyo para la generacion

de empleo).

Vigilar que los contratistas acompafien y promuevan la parficipacion del comite de veeduria durante la gjecucién de los
cantratos.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las obligaciones de las partes, entre ctras y aparte de las obligacicnes implicitas e inherentes para lograr el desarrollo del objeto
centractual, son las siguientes:

34

1.

w

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Canacer a cabalidad el estudic previo, anexo técnico, pliege de condiciones definitivo, que originan &l contratc, para realizar
fa ejecucidn del mismo con eficiencia y eficacia.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidacion del contrato de interventoria, ast como las modificaciones si
las hubiera conjuntamente con el SUPERVISOR del mismo.

Froyectar el acta de liquidacion del confrato de obra intervenide.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debers realizar
los aportes a que se refiere el articulo 50 de 1z ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Lay 1150 de 2007, en lo relacionado
con los sistemas de salud, riesgos profesicnales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que figen la materia.

Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, ast como de
las modificaciones que se presenten en la gjecucion det misme.

Suministrar allla supervisor/a del confrato toda la informacidn que le sea sclicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrag, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1983.

Presentar los informes sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitados por e! supervisor del mismo.
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8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago.
9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en

elfos se cause perjuicio a la administracidn o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

10. Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de la accion que conta ella inicien
terceros que hayan sufride dafios per causa de los Contratistas, durante la ejecucion del contrato.

11. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento del contrato.

12. Se consideran imputables a los Contrafistas todas las acciones y omisiones de su personal, subcontraistas y proveedores,
asi como del personal al servicio de estos Gltimos. En ¢aso de que se intente una accidn ¢ se presente una reclamacion
conira LA CAJA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procedera a nofificarle a la mayor brevedad para
que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicte y evitar
periuicios a LA CAJA, Si EL CONTRATISTA no legra resolver la controversia en el plazo que fijle LA CAJA, la misma pedra
hacerla direciamente y EL CONTRATISTA asumir4 todos los costos en que se incurra por tal motivo.

13. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impariidas por el/la supervisor/a de! contrato.

14, Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de gjecucion del mismo,
el cumplimiento de las obligaciones a carge de los Cantratistas o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

15. Las demés inherentes al objeto y la naturaleza del confrato y aguellas indicadas en las condiciones técnicas {establecidas
en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeio del mismo.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1. Entregar a la supervision designada por la CVP para su revision y aprobacion previo a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, las hojas de vida del personal de la Interventoria que no fueran objeto de evaluacion,

2. Verificar que los contratistas de obra ejecuten su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad
vigente.

3. Realizar una revisidén completa de los documentos técnicos existentes para el proyecto, e informar de manera opertunc en
¢l evento de encontrar aspectos técnicos que afecten la normal gjecucién del contrate y el cumplimento del cronograma
establecido.

4. Asegurar la calidad de los productos entregados. Para ello debe iniciar desde fa revision completa y preliminar de la
informacion técnica existente y que reposa en la Entidad de los disefios, v de los demas documentos sometidos con la
oferta de los Contratistas de obra.

5. Asegurar que se mitigara el impacto social, buscara que los contratistas impiementen las acciones necesarias para evitar
que las ejecuciones de los contratos generen impacte social negativo en el enterno que le rodea.

6. Asegurar que se mitigara el impacto ambiental, buscara que el coniratista implemente las acciones necesarias para evitar
que las obras generen impacto ambiental negativo en el entorno que le rodea.

7. Garantizara el cumplimiento por las partes de fodas las exigencias de indole legal y reglamentario

8. Armonizar la interaccidn de contratante y contratistas, siempre en procura del cumplimiento del objetivo general el cual es
construir fos framos viales de forma adecuada que sirva de la mejor manera posible a las necesidades establecidas por la
CVP no solo al terminar los trabajos sino durante la gjecucidn de |la misma.

9. Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos materiales, recurso humano, la planta fisica y las disponibilidades
financieras de los Contratistas, advirtiendo oportunamente a este sobre posibles deficiencias de tales recursos.

10. Evitar la generacion de reclamaciones por falta de agilidad, precipitud, oporfunidad o desacertada toma de decisiones.

11. Mantener una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia gue se presente entre las partes, evitando en todo momento
la generacion de conflictos de cualquier naturaleza,

12. Vigilar la disponibilidad de recursos de los Coniratistas, en especial equipos, plania de personal, abasfo de materiales y
recursos financieros.

13. Mantener adecuadas relaciones técnico-adminisirativas con los contratistas, para permitir la optimizacion técnica y
administrativa de los contratos, permitiendo asi la deteccion opartuna de cualquier problema asaciado con la calidad.
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14,

15.
16.
17.
18.
18,

20.
21.

22.

23.

24,
25.

25.

27,

28.

29

37.

38.

Proteger las propiedades de terceros, velando perque durante la ejecucion de las cbras no se ocasionen dafios y si esto
llegare a suceder iomar las medidas necesarias para por parie de los Confratistas y evitar el riesgo de futuras
reclamaciones ante la CVP.

Organizar un programa de relaciones y seguridad industrial para reducir al minimo el efecfo de los incidentes y accidentes
dentro de la misma.

Controlar la implementacion y cumplimiento del plan SSTMA, y gestidn social de los Coniratistas de obra.

Establecer un procedimiento de comunicaciones agil y ordenado, que permita |a rapida toma de decisiones.

Condrolar el cronograma de los Contratistas en cada trame vial, de manera permanente, evaluando los recursos y
anticipando los posibles afrasos que puedan presentarse,

Establecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no solamente a las obras gjecutadas sino también a los
materiales, a los equipos, al personal y a la estructura administrativa de los Contratistas.

Anficiparse a |la ccurrencia de problemas tecnicos y constructivos y no permitir que se adelanten trabajos mal hechos.
Adelantar agilmente los trémites administrafivos necesarios, de manera que sean los absoluiamente indispensables para
que esta funcion sea fransparente anie el objeto real de la Interventoria, perc que sin embarge no ocasicne demoras.
Asumir la funcién de coordinacion de actividades dentro del contexto del centrato, citando las reuniones, programando y
vigilando eventos, interviniendo ante terceros, enire otros, para permitir el correcto desarrolle de la actividad contractual.
Controlar y mantener &l equilibrio financiero del contrate, evitande los sobrecostos originados en ia construccidn y vigilando
el flujo de fondos para verificar siempre que los desembolsos coinciden con |as apropiaciones presupuestales de la CVP,
Vigitar que los pagos se hagan los Contratistas con la debida oportunidad

Evaluar con prontitud las circunstancias que alteren las condiciones originales tomandc las medidas para evitar que se
llegue a presentar el deseguilibrio.

Evaluar el impacto de las actividades extras y adicionales no solamente para cosegir los desbalances sinc para evitar
dentro de lo posible que el presupuesto inicial sufra alteraciones que no sean indispensables

Vigilar de manera permanente que la CPV reciba los beneficios de cualquier alteracidn de circunstancias iniciales y gue
pueden redundar en su favor.

La Inferventoria debera establecer una estructura administrativa adecuada, con una definicion y correlacion precisa de
funciones, delegacién progresiva y equilibrada de las mismas.

Efectuar una delegacién de autoridad perfectamente delimitada, estableciendo medios de comunicacién efectivos de
menera que las decisiones se puedan tomar a la mayor brevedad posible, si la naturaleza del asunic excede del nivel de
autoridad de la persona presente en los tramos viales.

. Asignar profesionales altamente calificados y conocedores de la cultura empresarial al desarrollo de sus funciones.
. Esfimular 1a capacitacion téenicc-administrativa del personal, orienténdole siempre hacia la foma de decisiones &giles vy

oportunas, para que de esta manera pueda asumir plenaments su responsabifidad.

Proveer la suficiente dotacion de personal y recursos, pero sin incurrir en excesos.

Implementar los canales internos de comunicacion de mansra clara y precisa

Intervenir sobre las diferentes incidencias de las obras en forma inmediata y oportuna, desarrollande una cultura general de
agilidad en los tramites

Opinar con agilidad y oportunidad para minimizar sobrecostos en los contrates y evitar posibles problemas

. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a

cargo de los Contratistas de cbra, asi como de las obligaciones parafiscales de! personal vinculado en la ejecucion de los
confratos.

Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de referencia del proceso de seleccion que
aniecedit la celebracion de los Contratos de obra., las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendra en la
gjecucion de dicho contrato, asi como la de aguel gue remplace al existente. Para estos efectos, emitird concepto que sera
enviado & la CVP, con copia a los Contratistas.

Observar el desempefio del personal de los Contratistas, exigiendole que provea una direccidn competente y emplee
personal técnico yio profesional, segtn corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones y en el confrato respectivo.
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39. Llevar un registro diario de |2 actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo v
otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato.

40. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implemenies y demas servicios necesarios para el nermal
desarrollo de la Inferventoria.

41. Verificar y asegurar que el personal de los Contratistas de obra y de Interventoria, para su proteccion, mantenga durante el
fiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial
necesarios para la gjecucion de las actividades.

A2. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para los
contratos e Interventoria:

Acta de reuniones, comités técnico, social, ambiental y de seguridad industrial
Acta de suspensién

Acta de reiniciacion

Acta de aprobacion de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.

Acta de liquidacién

Acta de recibo, entrega y liquidacion del contrato de la Interventoria.

nTmoowr

43. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de Jos caontrates. (revisar y aprchar las actas
parciales y finai, verificando el cumplimiento de los requisitos para el tramite)

44, Presentar informe mensual de avance de los trabajos para todos los componentes: técnico, social, ambiental, SSTMA, vy
demas componentes del proyecto, de los Contratistas y de [a actividad realizada por la Interventoria, en original y una copia,
denfro de los CINCO (5) primeros dias calendaric del mes siguiente. El informe debe contemplar entre otros los siguientes
aspectos:

Descripcion general de los Contrates de obra.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante ei mes por los contratistas y su equipo durante el mes.

Descripcion del estado técnico y administrativo (econdmico, financiero y legal) de los trabajos

Descripcion del Avance (con diagrama) de la Programacion fisica y econdmica de los contratos a la fecha de corte.

Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacidn, en relacion con el desarrollo de los frabajos conforme al

programa aprobado por 12 Interventoria y Iz Entidad contratante.

F. Descripcién de las medidas cormrectivas en los aspectos técnicos, administrativos y legeles y de [as medidas
preventivas que deben implementarse para evitar fuluros atrasos.

G. Descripcidn de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoria, en cada uno de los componentes;
técnico, social, SSTMA y demas componentes de! proyecto.

H. Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econdmico, financiero y legal, del contrato de construceién y de
Interventoria.

I.  Enfrega a la CVP por escrito durante el desarrollo de su conirato de Interventoria, de las soluciones a las dificultades
que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.

J. Enfrega a la CVP para su tramite, de todas las actas confractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de los
Contrafistas y el Interventor.

K. Enfrega a la CVP, antes de los Gltimos CINCO (5) dias de cada mes la informacion cormespondiente al estado del

contrato y de la programacion de obra.

moowz

45. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ajustandose a las especificaciones de materiales de acuerdo con
los ANEXOS TECNICOS para fa gjecucion de los conirafos, proporcionado por la Direccién de Mejcramiento de Barrios de
la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y que hacen parte del proceso licitatorio.

Lo 8- BAD FLET
ool
R ]

Calte 54 N" 13-30 !
Chdigs Postal - 110231, Bogotz D.C. E
POX: 3484320 H
Fae £ 105684 P
www.sajaviviendagopuiargov.co i
FOWMCIENESICaaviviEndEncpLRar gov.0s !




Cadigo: 208-DGC-Ft-43

ANEXO TECNICO y .
Version: 1 Pag: 20 de 26

47.

43.

49,

50,

3.

52,

53.

54,
55.

56.
57.

58.
59,
60,

. Asumir, por su cuenta y riesgo, &l pago de los salarics, prestaciones sociales, indemnizaciones y henorarics de todo el

62,
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46. Concertar con los Confratistas de cbra, el cronograma de ejecucion de actividades. Para el efecto, presentard la

programacion de manera defallada, utilizando el sistema GANTT o similar, el cual serd presentado a la Direccion de
Mejoramiento de Barrios de la CVP.

Verificar que el CONTRATISTA lleve en debida forma la bitécera, como instrumento técnice de control durante el desarrollo
del objeto confratado. Adicionalmente registrar, entre otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando los
acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como dar fe del cumplimiento de
eventos significativos en tiempo.

Solicitar a los Contratistas de obra que respenda a todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la
calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo ambienial a la solicitud que pueda hacer la Direccion de
Mejoramiento de Barrios de la CVP. Adicionalmente [a Interventoria pedra exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado o trabsjador vinculado al Contrato existiende de por medio plena justificacion técnica,

Responder a los requerimientos o solicitudes de cuzlquier tipo que realice los confrafistas, durante la ejecucion de los
contratos y hasta la liquidacion del contrate de interventeria.

Firmar, conjuntamente con los Contratisias y el Superviscr designado por la Direccién de Mejoramiento de Barrios de la
CVP, las actas de inicio de los contratos de obra., suspension, reinicio, de cortes parciales, recibe definitivo, liquidacicn final
del confrato y llevar debidamenie actualizada la Bitacora. Para su validez, las Actas de Suspensian, reinicio y liquidacian
requieren de la aprobacidn de la Direccion de la CVP.

Verificar la elaboracion de ta totalidad de las actas de vecindad antes del inicio de las actividades de construccién,
desarrolladas por los CONTRATISTAS con la poblacion directamente afectada.

Verificar y aprobar el espacio propuesto por los CONTRATISTAS para atender las consultas, quejas y demas informacion
que requiera la comunidad, ademas del horario de afencidn e impiementando, [a sistematizacidn y atencidén de los
requerimientos.

Conocer los documentos del procese, la oferta, los estudios previos, anexos técnicos, pliegos de condiciones de los
Contratistas de obra, asi como cumplir las obligaciones a carge de |a inferventoria que en estos documentos se refieran al
interventor.

Adelantar y acompafiar a la CVP en el proceso de liquidacion de los Contratos de obra. y suscribir el acta correspondiente.
Dedicar el personal minimo requerido en &l sitio para el desarrollo de les actividades de control y seguimiento en los tramos
viales y contar con la disponibilidad para trabajo en horario extendido, de acuerdo con el cronograma de ejecucion del
proyecto y las necesidades del mismo. La CVP no reconocerd costo aiguno por el trabajo en horario extendido y el
PROPONENTE deber tenerlc en cuenta en su evaluacién econdmica.

Dar el acompariamiento SSTMA, social y #cnico & todas las actividades realizadas por los Confratistas de obra.

Suministrar y mantener, durante la ejecucién del confrato y hasta la entrega y recibo a satisfaccién, el personal profesional
propuesto, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demeés
personal propuesic y/o presentado, este deberé tener un perfil igual o superior &l exigido en el presente esfudio previo,
anexo técnico y demas documentos de |a etapa precontractual, sin perjuicio de ia regulacién especifica que sobre este
aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, la supervision deberd aprobar previamente el
remplazo.

Dedicar el parsonal minimo requerido en los framos vizles y contar con la disponibilidad para frabajo en horario extendido,
de acuerdo con el cronograma de ejecucion del proyecto y las necesidades del mismeo.

Tener disponibilidad de personal para atender emergencias; para esta aciividad, se informara al supervisor sobre el
personal disponible, junto con los telefones y direccicnes donde se puedan ubicar.

Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo proyectados para las cbras.

personal que ocupe en la gjecucion los contratos, quedando claro que ne existe ningdn tipo de vinculo laboral de tal
personal con la CVP, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion,

Responder por cualguier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse © en la que coadyuve su
personal o sus subcontratistas confra la CVP, por causa o con ocasidn del confrato.
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63. La Interventoria debera solicitar, revisar, corregir y aprobar a los Contratistas, antes del recibo final de los trabajos, el
manual de mantenimiento y conservacion especifico para cada framo vial. Dicho manual debera elaborarse en forma tal que
pueda ser materializado por la CVP y que a fravés de ello se garantice la estabilidad y durabilidad de las actividades
realizadas.

3.3 OBLIGACIONES DE LA CAJA.

1. Pagar el valor del contrato en Iz forma y términcs establecidos en el Estudio previo, y/o Anexo Técnico, y/o Pliego de
condiciones.

2. Verificar el cumplimiento y los compromiscs adquiridos.

3. Las demés que correspondan para &l cumplimiento del objeto contratade y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

4, COMITES E INFORMES.
41 COMITE DE SEGUIMIENTO:

Se realizaran comités de seguimiento, semanalmente por cada grupo, el dfa y hora que se acuerde con los contratistas de obra,
una vez se firmen las respectivas actas de inicio de los confratos.

En cada comité de seguimiento, se seguira el procedimiento establecido por el contratista de interventoria, quien programara los
temas a discutir.

Para cada comite de seguimiento se deberd presentar, un informe ejecutivo con los balances econdmicos por cada tframo vial y
los avances de ejecucitn de cbra correspondiente a cada semana y I proyeciado a gjecutar en a siguienie semana, abordando
los aspectos generales del contrafo, legales, técnicos, administrativos, financieros, sociales, SSTMA y demas aspectos
relevantes del periodo, revisando los compromisos y el cumplimiento de los mismos por [as partes involucradas, teniendo como
base el cronograma y los compromisos sefialados en las actas de comité..

Terminado ef comité, se firmara un acta de comité de seguimiento, por parte de todos los participantes dei contratista de obra, de
todos ios participantes del contrafista de interventoria y de ta SUPERVISION. El contrafista de Interventoria sera el encargado de
realizar esta acta.

Al terminar el contrato, el contratista de interventoria debera presentar un informe final consclidando |a informacién de todos los
tramos viales intervenidos, per grupes, donde se incluirg un informe de garantias de obra, correspondiente a fos servicios por
garantta atendidos en las obras que fueron gjecutadas.

411 MIEMBROS DEL COMITE DE SEGUIMIENTO.

CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA y el SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA yio APOYO DE LA SUPERVISION
DE LA INTERVENTORIA par parte de la Caja de la Vivienda Popular.

A este comité deberan asistir todos los componentes (Técnico, SSTMA y social) del CONTRATISTA, de la INTERVENTORIA y
de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

41.2 PERIODICIDAD DEL COMITE DE SEGUIMIENTO.

Debera sesionar semanaimente en las instalaciones de fa CAJA DE LA VIVIENDA PCPULAR o en el lugar indicada por el
SUPERVISOR del contrato de interventoria.
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4.2. INFORMES.

Cada documento entregado por EL CONTRATISTA DE CBRA y por EL. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA a la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR, deberd seguir estrictamente un sistema integrade de gestion de calidad con relacion al nombramiento de
archivos, docurnentos, trazabilidad y versiones entregadas, en medio fisico y magnético (editable), seglin el numeral 7.3 de la
norma fécnica NTCGP 1000:2009, y demas indicaciones de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,

Todos los informes que presente EL CONTRATISTA DE OBRA y por EL. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberan
entregarse en estricto orden, con tabla de contenido, en sus respectivos capitulos, foliados y ordenados. Igualmente, los anexos
documentales como planos deben ser descriptivos y con sus respectivas convenciones referenciade los datos técnicos de
interés de cada proyecto. Igualmente, las imagenes y fotografias deben tener su respectiva descripcion vista o referencia frente
al producto.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la SUPERVISION entregara al CONTRATISTA DE OBRA los formatos que
considere necesarios y que deben ser diligenciades por este, para adelantar el respective seguimiento y cumplimiento de los
productos pactados.

4.21 INFORME MENSUAL.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, presentara mensuaimente al SUPERVISOR un informe que aborde las actividades de
obra e interventoria ejecutadas en dicho periedo, el cual deberd estar acompafiado de todos y cada uno de los documentos
necesarios con el fin de que EL SUPERVISOR pueda conceptuar y emifir su aprobacién sobre [as actividades y productos
gjecutados en dicho periodo.

Este informe debera acompafiar las cuentas de cobro del Contratista Intervenior. El hecho de que no se presente cuenta de
cobro mensual o exime al contratista de 1a presentacion de los correspondientes informes.

422 INFORME FiNAL.

El CONTRAT_ISTA DE INTERVENTORIA entregaré al SUPERVISOR, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido
sera, como MINIMO, el siguiente:

Informacion general del contrato

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucién de los frabajos (Pericde de ejecucion),

Balance econdmico del contrato (costos, ajustes de pages, reclamaciones).

Cuadres representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos uiilizadas e innovaciones tecnoldgicas empleadas.”

Planos Record, manual de mantenimiento, especificacicnes técnicas y presupuesto entre otros,
Resultados de los ensayos de laborataric.

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Crenograma final de proyecto, en el cual se muestren tedas las incidencias del mismo.

Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

Revision de fa paz y salvos, por fodo concepto, expedidos por los subcentratistas con relacion a las obligaciones del
contratista.

= Proyecte de acta de liquidacion def contrato intervenido.
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423 INFORMES TECNICOS.

Cuando EL SUPERVISOR lo requiera o segln la periodicidad y los estindares establecidos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA solicitara fos informes de ejecucion, tcnicos, de calidad y de pruebas de materiales, ensayos de laboratorio y
precedimientos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo del contrato.

Los documentos relacionados en los literales anteriores deberan ser entregados por el Centratista de interventoria en los
formatos yfo modelos y medio magnético indicados por EL SUPERVISOR, debidamente revisados y avalados por éste.
lguaimente debera diligenciar y entregar, formatc de actualizacién de inventarios.

43 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA AL SUPERVISOR.

1. EL CONTRATISTA debe presentar al SUPERVISOR un Informe MENSUAL de Avance de los trabajos y de Interventoria,
en original y una copia, dentro de los dos (2) primeros dias calendario de la semana siguiente y debe contemplar entre
ofros los siguientes aspectos:

Descripcion general del contrato de Construccion

Descripcion de las actividades desarrolladas durante la semana por los Contratistas y su equipo

Descripcion del estado técnico y administrativa (econémice, financiere y legal) de los trabajos

Descripcion del Avance (con diagrama) de la Programacion fisica y econémica de los contratos a la fecha de corte.
Descripcion de los atrasos con su respeciiva justificacion, en relacién con el desarrcllo de los trabajos confaorme al
programa aprobado por la Interventeria y la CVP. Descripcion de las medidas correctives en los aspectos técnicos,
administrativos y legales, y de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

Inclusion de los planos, figuras, fotos, cuadros y demas informacién relevante relacionada con el avance del contrato.
Descripeién de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventorta.

Informe Mensual de Interventoria.

Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econdmico, financiero y legal, de los contratos de construccion
y &l de la Interventoria. Observaciones y recomendaciones del Interventor.

moome

—Tom

2. Enfregar al supervisor de la CVP a mas tardar DOS (2) dias después de realizadas las reuniones de seguimiento a los
contratos de construceion y de Interventoria, las Aclas de los Comités respectives en medio magnético compatible con el
software de fa CVP y una copia en papel,

3. Enfrega a la CVP para su framite, de tcdas las actas confractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de los
Contratistas y el Interventor.

4. Reporte de solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias de la comunidad, con su respeciivo seguimiento o cierre.
9. Informe cualitativc y cuantitativa de las actividades de gestion social.

6. Directorio de personal vinculado, indicando come minime lo siguiente; normbres y apellidos, nimero de identificacion,
direccion de residencia, teléfono de contacto, correc electrénico, carge, fecha de vinculacién al proyecto, fiempo de
dedicacion, nombre de las entidades a las que se encuentra afiliado, {EPS, AFP, ARL, Caja de Compensacion Familiar, si
aplica segun tipo de vinculacion).
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7. El Interventor debe llevar un registro fotografico crenoldgico, fomado desde un mismo punto. Este registro debe llevarse
como minime en 4 sitios y deben ser las areas mas represeniativas; Igualmente el interventor debe llevar un registro
fotogréafice cronolagico de cada una de las actividades correspondientes al plan de gestién social.

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes caracteristicas:

A 13cmpori8cm.
B. Papel mate.
C. Al respalde: Direccion exacta y lugar dende se tomo, especificando el costado, sentido yfo tipo de actividad reelizada.

El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético.

TODA LA [INFORMACION ENTREGADA PCR LA INTERVENTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO Y EN
MEDIO MAGNETICO. Debe tenerse en cuenta el uso de scanner para documentos gue no estén digitalizados.

431 CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

La Interventoria deberd expedir una censtancia adicional ai acta de recibo final de los contratos en la cual se manifieste
inequivocamente que los trabajcs de la Construccién, se realizaron conforme a los requerimientos exigidos en los documentos
del proceso o de acuerde a los estandares de calidad v que las medidas correctivas fcmadas durante la ejecucion de las
actividades, si las hukiers, lievaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y la CVP.

La interventoria debera expedir una constancia de paz y salvo por requerimientos, solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias
de [a comunidad, asi como una constancia correspondiente al pago y paz y salve por conceptos como satarios, honorarios y
demés con el personal vinculado & las actividades.

5, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
5.1. PLAZO.

El plazo méaxime previsto para la ejecucidn del contrato de interventoria, es de OCHG (8) Meses, el cual se contara a partir de la
fecha de suscripcion de! acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccicnamiento y ejecucion del misme.

En ningdn caso fa Interventoria admitirs tiempos mayores para la entrega de los tramos viales.

52. LIQUIDACION.

El presente contrato si requiere liquidacin. Por tanto, se debera tener en cuenta lo establecido en el articulo 80 de Iz Ley 80 de
1993 modificade por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012

5.3 FORMA DE PAGO.
La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR pagara el valor del contrato de INTERVENTORIA, de la siguiente manera:

1. la Caja de la Vivienda Popular, pagara al interventor mediants pagos mensuales sucesivos hasta i NOVENTA POR
CIENTO (90%} del valor del contrato de ia siguiente manera:
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A, PAGOS MENSUALES: Se pagara hasta el VEINTE POR CIENTO {20%) del valor total del contrato, mediante
CUATRO (4) pagos mensuales de igual valor, previa presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por
el SUPERVISCR de! contrato.

B. PAGOS POR AVANCE EN LOS GRUPOS DE OBRA: se pagara hasta un setenta por ciento (70%) del valor total del
contrato, mediante pagos mensuales en proporcion con el avance y cumplimiento alcanzado en la ejecucién fisica de
los contratos de obra intervenidos. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucion fisica vy
presentacién de actas parciales en concordancia con la pregramacion de obra vigente, |a aprobacion para pago se
encuentra sujeta &l visto buenc del supervisor del contrato.

Las actas menstales contienen la ejecucion del avance de la misma en fa periodicidad pactada, esto es, mensual.

Cada solicitud debera ir con la cuenta de cobro, informes, las deméas obligacicnes establecidas en el contrate y las
requeridas por el supervisor del contrate resuitado del presente proceso de concurso de meritos.

Para cada uno de los pagos se deberé acreditar: (i} Cuenta de cobro, factura ¢ su equivalente; {if) Los deméas requisitos
establecidos en el Contrato y por parte de la Subdireccién Financiera de la Caja de la Vivienda Popular

2. La CAJA DE LA VIVIENDA Popular realizara un (limo pago del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato contra la
correspondiente acta de liquidacion del mismo, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la
liquidacion del contrato de interventeria.

Para iniciar con los tramites de la liquidacion del contrafc de interventoria deberd entregar, con aprobacion de lz
INTERVENTORIA como minima los siguienies documentos:

A. ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA a Satisfaccion, suscrita por LA INTERVENTORIA,
y el SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,

B. PAZy SALVO de todo el recurso humano empleado en la ejecucion el contrato de interventorfa.

C. LIQUIDACIGON DEL CONTRATO DE OBRA INTERVENIDO.

Todos los pagos refacionados con la ejecucion del contrato, se deben radicar en la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para
aprobacion del SUPERVISOR, dentro de los primeros QUINCE (15) dias calendario siguientes, para que se ajusten dentro de la
programacion del PAC correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO. EL. CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley
789 de 2002, lo cual se haré mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal,
y deméas normas que lo medifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberd anexar con la factura, el certificado de
pago de apories al sistema de sequridad social y parafiscal, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los pagos que efectie la CAJA en virtud del contrato estaran sujetos a fa programacion de los
recursos del Programa Anual de Caja — PAC v a los recursos dispenibles en Tesorerta,

PARAGRAFO TERCERO. El pago del valor def contrato, por parte de la CAJA los Coniratistas, se hara mediante el Sistema
Automatice de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogotd, realizande consignaciones en fas cuentas que posea
gl contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la informacion suministrada por el mismo, en los documentos de la
propuesta.

Por lo anterior, se entendera aceptada [a forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.
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6. SUPERVISION.

La supervisién del contrato sera responsabilidad de la Direccién De Mejoramiento De Barrics. En virtud de lo sefiglado por el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articule 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con el apoyo a la
Supervision por parte de un profesional o un equipo de profesicnales, sin que diche apeye impligue el traslade de la
responsabilidad del ejercicio de la supervision.

Lz Direccién de Mejoramiento de Barrios designara la labor de supenvision de la gjecucion del contrate que hacen parte del
presente Concurso de Méritos con el objefivo de garantizar el cumplimienic 2 cabalidad de lo expresado en el pliego de
condiciones, de lo propuesto por los coniratistas, asi como de las especificaciones, planes de trabajo, forma de pago, y tado
acuello que genere una adecuada ejecucion de los contratos de obra..

El supervisor tendra entre ofras las siguientes funciones:

1. Velar por el cabal cumplimiento del obieto del confrato.

. Facilitar los medios necesarios para el buen desarrallo del contrato.

3. Dar el Visto Bueno (Vo. Bo)) a los informes que sobre la ejecucion de les Contratos de obra. presente ei Interventor
contratado por la entidad.

4, Revisar para efecio de los pages respeciivos a los confratistas la informacion y soportes presentados por el Interventor
confratado por [a entidad.

5. Revisar las actas y demas documentos que se generen en la ejecucidn de los Coniratos de obra., presentade por el
Interventor contratado por la entidad.

6. Verificar el cumplimiento d= las obligaciones al sistema de seguridad social infegral y apories parafiscaies de los
contratistas con respecto al personal minimo requerido, presentados por el Interventor contratado por la entidad.

7. Garantizar el cumplimiento a cabalidad de lo expresado en el pliego de condiciones, de lo propuesto por jos contratistas, asi
como de las especificaciones, planes de trabajo, forma de pago, y todo aquello que geners una adecuada gjecucion de los
contratos.

8. Informar por escrito y oportunamente & la Direccion Juridica sobre el incumplimiento de las obligaciones del contrato, para
efectos de tomar las acciones necesarias denfro del término legal.

9. Recibir toda la informacidn que en medic fisico o magnético, segiin corresponda, haya sido producida por el Contratista en
la ejecucion del contrato.

10. Las demés que se deriven de la naturaleza del contrato y gque sean inherentes a su naturaleza

PARAGRAFQ PRIMERO. El supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el articulo 84 de la Ley
1474 de 2011, los documentos que sobre supervision expida o haya expedido la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR y demés
establecidos legalimente sobre supervision.

Elabord aspactos Técnicos: Rall Tovar Mariinez — Contratista DIME %3
Elabord aspectos Juridicos: Borls Damién Angulo — Contratista DMB
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FECHA DE ELABORACION: 18/09/2017

ANEXO TECNICO

E : 1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO

11 OBJETO:

Supervisar y controlar la seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental desarrollada por el contratista de obra y la
interventoria, en el proceso de ejecucion del contrato.

1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

Es obligacion del interventor que el contratista conozca, divilgue al personal de su contrato y aplique los lineamientos de
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaria Distrital de Ambiente, Jardin Boténico, la Caja de la
Vivienda Popular establecidos en el anexo técnico del contratista y demas entidades competentes, para la elaboracion del
Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la etapa de
construccion, y el desarrollo de sus actividades y obligaciones sin crear riesgo para la salud del perscnal de obra, la
seguridad de la comunidad y el medio ambiente.

La violacién de estas normas, se considerara incumplimiento al contrato y la entidad contratante CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR podra aplicar las clausulas de multa y/o ciéusula penal segin corresponda; lo anterior sin perjuicio de las demas
acciones legales que pudiera adelantar ante |a autoridad competente bien sea de orden Distrital o Nacional.

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL COMPONENTE SST-MA

2.1 CARACTERISTICAS DEL COMPONENTE SST-MA:
211 NORMATIVIDAD

El interventor deberd dar cumplimiento durante la ejecucion y vigencia del contrato a la normatividad vigente sobre la
materia, haciendo énfasis en la siguiente normatividad y lineamientos técnicos.

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las deméas normas no sefialadas en el presente Anexo Técnico SST-MA; por lo
que no constituye eximente de responsabilidad para el interventor el no acatamiento y/o aplicacion de las mismas, quien sera
el Unico responsable por cualguier incumplimiente de las normas vigentes.

2.1.1.1 Normatividad General:

- Ley 23 de 1973, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada Parciaimente por &l
Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada por el Decreto Nacional 1974 de 1989. Por medio de esta ley se establece
control de la contaminacion del medio ambiente y se establecen altermativas y estrategias para la conservacion y
recuperacion de [os recursos naturales para la salud y el bienestar de la poblacién.

- Decreto Ley 2811 de 1974, Reglamentado por el Decreto Nacional de 1608 de 1978, Reglamentado parcialmente por el
Decreto Nacicnal 1715 de 1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentado por el
Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentade por el Decreto nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreio
Nacional 2372 de 2010: Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente.
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- Ley 09 de 1973, Reglamentada por el Decrato Nacional 704 de 1938, Reglamentada Parcialmente por el Decreto
Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por ef Decreto Nacional 1172 de 1989, Reglamentada Parcialmente
por el Decreto Nacional 374 de 1994, Reglamentada por el Decreto Nacional 1546 de 1998, Reglamentada Parcialmente
por el Decreto Nacional 2493 de 2004, modificada por el Art. 36, Decreto Nacicnal 126 de 2010, en lo relativo a las
multas, Modificada por la Ley 1805 de 2016: Codigo sanitario nacicnal, donde se establecen fos procedimientos y
medidas para legislar, regular y controlar las descargas de los residucs y materiales. Indica, ademas los parmetros para
controlar las actividades que afectan el medio ambiente.

- Ley 99 de 1993, Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2001, Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de
2005, Reglamentado por el Decreto Nacicnal 3600 de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010: por el
cual se crea el Ministerio de Medic Ambiente, se reordena el Sector Piblico encargado de fa gestion y conservacion del
medic ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistemna Nacional Ambienta SINA, y se dictan otras
disposicicnes. Resolucidn No. ° 00715 de 2013 expedida por la Secretaria de Ambiente de la Alcaldia Mayor de
Bogota: Por medio de I cual se modifica fa resolucion de 1115 del 2¢ de septiembre de 2012.

- Resolucion No. ° 011115 del 26 de septismhbre de 2012 expedida por la Secretaria de Ambiente de la Alcaldia
Mayor de Bogota: Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnica-ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demolicién en el distrito capital.

- Decreto 190 de 2004: Por medio del cual se complican las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003.

2112 Silvicultura Urbana:

- Decreto 472 de 2003: “Por el cual se reglamenta la arborizacion, aprovechamiento, tala, peda, trasplante o reubicacion
del arbolado urbano v se definen las responsabilidades de Jas entidades distritales en relacion con el tema”

- Decreto 1791 de 1996: “Por el cual se establece el régimen de aprovecharmiento forestal”.

- Manual Verde, Jardin de Bogota

2113 Flora:
- Ley 299 de 1997: “Por el cual se protege [a flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y se dictan otras
disposiciones”

21.1.4 Fauna Silvestre:

- Decreto 109 de 2009: ‘Por el cual se medifica la estructura de la Secretaria Distrital de Ambiente y se dictan otras
disposiciones”

- Decreto 175 de 2009: "Por el cual se modifica el Decreto 109 de Marzo de 2009

- Ley 84 de 1989: “Por el cual se adopta el Estatuto Nacional de Proteccion de los animales y se crean unas
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia’

- Resolucién 584 de 2002 expedida por el Ministerio de Ambiente: “Por [a cual se declaran las especies silvestres que
se encueniran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan ofras disposiciones”

2115 Aire:

- Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamentan parcialmente ef Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el Decrefo ley 2811 de
1874, en cuando a emisiones atmosféricas.

- Decreto 2206 de 1983: Vigilancia, control y sanciones sobre emisiones atmosféricas. Sustituye el capitulo XV de la
vigilancia, ef control y las sanciones del Decrefo 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas.

- Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamenta parcialmente la ey 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74, 75 y 76 del
Decreto 2811 de 1974; los articulas 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de 1a Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993, en relacion con
la prevencién y contrel de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.Resolucion 898 de 1995
expedida por el Ministerio de Ambiente: Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles
liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustion interna de
vehiculos automctores.
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- Resolucién 1351 de 1985expedida por el Ministerio de Ambiente: Por medio de la cual se adopta la declaracion
denominada Informe de Estado de Emisiones (IE-1).

- Resclucién 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente: Niveles permisibles de emision de contaminantes
producidos por fuentes méviles ferrestres a gasolina o diesel y se definen equipos y procedimientos de medicion de
dichas emisiones.

21.1.6 Recurso Hidrico

- Decreto 1541 de 1978, Modificado por el Decreic nacional 2858 de 1981, por €l cual se reglamenta la Parte Il del Libro
Il del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no maritimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973.

- Decreto 1681 de 1978: Por el cuzal se reglamentan la parte X del libro Il de! Decreto-Ley 2811 de 1974 que ‘rata de los
recursos hidrobiclogicos y parcialmente fa Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 376 de 1957.

- Decreto 475 de 1898: Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.

- Decreto Nacional 3930 de 2010: Reglamenta los usos de agua y residuos liguidos v se dictan otras dispesiciones.

- Decreto 3100 de 2003: Reglamenta las tasas retributivas por la utilizacion directa del agua como receptor de los
verfimientos puntuales y se toman ofras determinaciones.

- Ley 373 de 1997: Por el cual sz establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

- Resclucion 3956 de 2009 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente: Por la cual se establece la norma
técnica, para el centrol y manejo de los vertimientos realizados al recurso hidrico en el distrito capital.

- Resolucién 3957 de 2009 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente: Por la cual se establece la norma
técnica, para el centrol y manejo de los vertimientos realizados a [a red de alcantarillado en el distrito capital.

21.1.7 Residuos Solidos:

- Resolucién 2309 de 1986 expedida por el Ministerio de Salud: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Titulo |1l de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto-Ley nimero 2811 de 1974 y de los Titufos [, IIl y Xl de la Ley
9 de 1979, en cuanto a residuos especiales.

- Resolucién 541 de 1994expedida por el Ministerio de Medio Ambiente: Por medio de la cual se regula cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltes, de construccion, de demolicion y capa orgénica, suslo y subsuelo de excavacion. Resolucién 189 de 1984
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: Por la cual se dictan regulaciones para impedir la infroduccion al
territorio nacional de residuos peligrosos.

- Decreto 609 de 1996 expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota: Por el cual se adoptan los reglamentos para la
concesion de la prestacion de! servicio pdblico de recoleccién de basuras, barido y limpieza de vias, dreas plblicas y la
prestacidn del servicio de recoleccion de los residuos sélidos patogenos.

- Ley 1252 de 2008: Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los residuos y desechos peligrosos y
se dictan ofras disposiciones,

2.4.1.2 LEGISLACION Y NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- Constitucién Politica de Colombia. Derechos fundamentales sobre el frabajo y salud del trabajador v de los deberes
de la persona y del ciudadano, Derechos sociales y celectivos sobre el frabajo y salud y mecanismos de proteccion.

- Cddigo Sustantivo del Trabajo: Justicia en las relaciones que surgen enfre empieadores vy frabajadores, dentro de un
espiritu de coordinacion econdmica y equilibrio social,

- Ley 8 de 1979: Reglamentada Parcialmente por ef Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989, Reglamentada
Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 19984, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1546 de 1998,
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004, Medificada por el Art. 36, Decreto Nacional 126 de
2010, en lo relativo a las multas, Medificada por la Ley 1805 de 2016: por la cual se dictan medidas sanitarias.

- Resolucién 2413 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Por la cual se dicta el
Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de [a Construccidn.
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Decision 584 de 2004 emanado de la Comunidad Andina de Naciones — CAN: Sustitucién de [a Decision 547,
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley 100 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 892 de 1994,Reglamentada parcialmente por &l
Decreto Nacional 1889 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacicnal 1748 de 1995, Reglamentada
parciaimente por et Decreto Nacional 1406 de 1999, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1530 de 1996,
Reglamentada per el Decreto Nacional 2577 de 1999, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 800 de
2003 Reglamentada parcialmente por el Decreto 3667 de 2004, modificad por el Art. 36, Decreto Nacionat 126 de 2010,
en lo relativo a fas multas. Ver el Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 434 de 2010, por la cual se crez el
Sistema de Seguricad Sacial integral y se dictan ofras disposiciones.

Ley 361 de 1897, Reglamentada por e Decreto nacicnal 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 1538 de 2005. Adicionada por la Ley 1287 de 2009: Por la cual se establecen mecanismos de integracién social
de las personas con limitacién y se dictan ofras disposiciones.

Ley 378 de 1997, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 161, sobre los servicios de la salud en el trabajo”
adoptado por la 71 reunion de la conferencia general de la Organizacién Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985,
Ley 776 de 2002, por el cual se dictan las normas sobre la organizacion, administracion y prestaciones del sistema
general de riesgos profesionales.

Ley 828 de 2003, Modificada per el Art. 38, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, por el cual se
expiden normas para el control de evasion del sistema de seguridad social.

Ley 962 de 2005, Reglamentada parcialmente por ef Decreto Nacional 4689 de 2005. Reglameniada parcialmente por el
Decreto Nacional 1151de 2008, por la cual se dictan las disposiciones sobre racionalizacion de tramites y procedimientos
administrativos de log organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones plblicas o prestan
servicios pGblicos.

Ley 1108 de 2008: Por medio de Ja cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para control del tabace” hecho en
Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003).

Ley 1122 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificado por €l Art. 38, Decreto
Nacional 126 de 2010, en lo relativo & las multas: por la cual se hacen algunas. modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan ofras disposiciones.

Ley 1335 de 2009, Disposiciones por medio de las cuales se previenen dafios a la salud de los menores de edad, la
poblacién no fumadora y se estipulan politicas plblicas para la prevencion del consuma del tebace y el abandono de ia
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la pablacion colombiana. Ver el Art. 26, Acuerdo Distrital 79 de
2003. Ver el Acuerdo Distrital 376 de 2009. Ver el Decrefo Naciona3788 de 1986. Ver [a Resolucion del Min. Proteccién
1956 de 2008. Ver la circular del Min. Proteccion 80 de 2008. Ver Circular de la PGN 031 de 2010. Ver la Circular del
Min, Proteccion 041 de 2011. Ver la Circular de la SIC 011 de 2012,

l.ey 1355 de 2008, por medio de la cual se define la cbesidad y las enfermedades crénicas no transmisibles asociadas a
ésta como una prioridad de salud puhlica y se adopta medidas para su control, atencién y prevencion.

Ley 1562 de 2012: Por Iz cual se madifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de Salud Ocupacicnal.

Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliacion y las cotizaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales.

Decreto 1530 de 1998, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1285 de 1994,
Resolucién Conjunta 1016 de 1989, expedidos por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud: Por
la cual se reglamenta la organizacidn, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los pafronos o empleadores en el pais.

Reselucion 156 de 2005, expedido por el Ministerio de la Proteccion Social: Por la cual se adoptan los formatos de
informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 1401 de 2007, expedido por el Ministerio de Proteccion Social: Por la cual se reglamenta la
investigacion de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolucion 2346 de 2007, expedido por el Ministerio de ia Proteccion Social: Por el cual se regula ls practica de
evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de la historia clinica ocupacionales.
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Resolucion 1956 de 2008, expedido por el Ministerio de la Proteccién Social: Por el cual se adoptan medidas en
relacidn con el consumo de cigarrillo o tabaco.

Resolucion 1013 de 2008, expedido por el Ministerio de |a Proteccion Social: Por el cual se adoptan las Guias de
Atencidn Integral de Salud Ocupacicnal Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a
benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto ¥ cancer pulmonar relacionados con el
trabajo.

Resolucién 1409 de 2012, expedido EL VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCION
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL TRABAJO: Por la cual se establece el
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas,

Circular Unificada de 2004, expedida por el Ministerio de la Proteccién Social. Unificar las instrucciones para la
vigilancia, control y administracién de! Sistema General de Riesgos Profesionales.

21.1.3 Y demas normatividad vigente aplicable al sector construccién, asi mismo el interventor debera cumplir

minimo con los siguientes aspectos dentro del ordenamiento juridico y contractual

Legislacion de Transito vehicular, equipo, maguinaria y peatonal.
Guia de Manejo Ambiental.

Guia para [a Elaboracin del Plan de Gestion RCD ultima version.
Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.

Plan de Mangjo Local.

Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Manual de Identidad Visual — IDU.

Manual de Silvicultura Urbana,

Manual Verde.

Et intervenitor sera responsable por cualquier incumplimiento de las normas en materia Ambiental y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

i

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 GENERALES DEL CONTRATISTA

1)

2)

5)

Conecer a cabalidad ef estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones definitivo, para reaiizar la ejecucion del
mismo con &ficiencia y eficacia.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidacion del contrato (si existe) y las modificaciones si las hubiera
conjuntamente con el supervisor del mismo.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debers
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, asi
como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

Suministrar alla supervisorfa del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.
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10)

11)

12)

13)

14)

3.2
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Presentar los informes sobre la ejecucidn del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo.
Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando
en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del arficulo 52 de la ley 8C de 1993.

Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de la accion que contra elfa inicien
terceros que hayan sufride dafios por causa del contratista, duranie la ejecucidn det contrato.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento del confrato.

Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores,
asi como del personal al servicio de estos Gltimos. En caso de que se intente una accion o se presente una reclamacion
contra LA CAJA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquelia procederd a nofificarle a la mayor brevedad
para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y
evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resclver fa controversia en el plazo que fijle LA CAJA, la
misma podra hacerla directamente y EL CONTRATISTA asurmira todos los costes en que se incurra por tat motivo.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por elfla supervisorfa del
contrato.

Asistir a las reunionas gue sean canvocadas por ef supervisor del confrato, para revisar el estado de ejecucion del
mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquelles indicadas en las condiciones técnicas
{establecidas en los decumentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Realizar la interventoria de las actividades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en la etapa de
construccion del contrato, con el fin de dar cumglimiento 2 las exigencias establecidas en el componente SST-MA
del anexo técnico.

b) Revisar y aprobar las hojas de vida del personal SST-MA del contratista de obra, con el objeto de verificar si
cumplen los requerimientos exigidos por la legislacion vigente.

c¢) Controlar que el CONTRATISTA mantenga durante fa ejecucion de la obra el personal minimo propuesto, Durante
el desarrolio del Contrato la Direccion de Mejoramiento de Barrios, previo requerimiento escrito a la
INTERVENTORIA podra solicitar en cualquier momento, €l cambio de €l o la profesional SST-MA, sin que medie
justificacian alguna.

d) Revisar y hacer las sugerencias necesarias a los documentos SST-MA presentados por los CONTRATISTAS,
asegurando su calidad y soporte metodoldgico y/o conceptual, segin sea el ¢aso.

e) Visitas de reconocimiento al &rea del proyecto feniendo en cuenta su porcentaje de dedicacion.
f)  Estudio de Impacto Ambiental incluido en el Plan de Manejo Ambiental.

g) Realizar seguimiento y control del Plan de Manejo Ambiental.

Cédlge: 208-SADRF156
&)

Norsion: 1
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h)

v)
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Participar en reuniones y/o comités (cada 8 dias) de seguimiento con la Supervisién de la Caja de la Vivienda
Popular - Direccion Mejoramiento de Barrios y el contratista, donde se abordaran temas y actividades planeadas
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Elaboracion de fista de chequeo que se implementara para efectos del Plan de Manejo Ambiental y del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos establecidos contractualmente,
debera tener en cuenta el formato establecido por la entidad para su respectivo seguimiento y control.

Establecer la estructura para [a presentacion de los procedimientos requeridos en el PMA y SG-SST

Verificar el cumplimiento de las fechas propuestas por el contrafista para tas entregas parciales del PMA y SG-SST

Informar a la Caja de la Vivienda Popular — Direccion Mejoramiento de Barrios sobre los tramites a realizar ante la
Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaria de Movilidad en el caso de que las obras lo requieran.

Proponer soluciones yfo recomendaciones para optimizar el desarrollo de las actividades y entregas en la etapa de
Estudios y Disefios.

Vigilar el cumplimiento por parte de interventorfa en el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y
del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para su aplicacion en la etapa de Consiruccion.

Verificacidn en terreno, el cumplimiento de los requerimientos SST-MA establecidos en el componente de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en los anexos fécnicos.

Hacer seguimiento a las entregas y los planes de contingencia en el desarrollo de los informes.
Supervisién y acompafiamiento al proceso de inventario forestal,
Verificacion de parametros SST-MA en las diferentes actividades.

Controlar y Verificar que el personal del contrato se encuentre con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social
y ARL.

Efectuar las revisiones, generando las respectivas observaciones y/o comentarios, con referencia & las entregas
parciales que haga el contratista de los diferentes procedimientos y documentos a entregar a ta Caja de la Vivienda
Popular — Direccion Mejoramiento de Barrios.

El Interventor deberé presentar las hojas de vida del personal minimo requerido y adicional requerido segun lo
establecido en el anexo SST-MA, en un término no mayor a 3 dias habiles una vez suscrito el contrato y como
requisito previo para la firma del acta de inicio, con el fin de que la supervision verifique que se cumple con los
requisitos establecidos.

Una vez la Supervision apruebe el personal minimo y adicional propuesto, éste no podra ser cambiado durante la
gjecucién del proyecto, sin aprobacién de CAJA DE LA VIVIENDA PCPULAR.

3.2.2 Productos

a)

Cendige: 206-EATHFLS)
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Elaborar los informes mensuales de interventoriz del componente SST-MA, resumiends las actividades
desarrolladas por el contratista con sus respectivos soportes.
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b) Elaborar les informes mensuales de interventoria del componente SST-MA en donde se plantee la gestion
realizada durante el periodo que corresponda con sus debidos soportes,

3.3 OBLIGACIONES DE LA CAJA

1. Cancelar el vaior del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudic previe, yfo Anexo Técnico, y/o Pliego
de condiciones y/o en el contrato.

2. Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes y/o servicios adguiridos.

3. Las demas que correspondan para el cumplimiento del obiete confratado y de acuerdo con [a naturaleza del mismo.

iy
7 o,
Di de Mejoramiento de Barrios

Elabord aspectos Técnicos SST-MA: Ana Maria Bermtdez Andrade — Daniet Orozeo Roa -

Gidgo: 208-GA0AFLES
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