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INTRODUCCION - MATRIZ DE RIESGOS -
Proceso:

GRUPO |

EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS 23 TORRES, 504 APARTAMENTOS, UNIDAD
DE TRATAMIENTO DE BASURAS DEL SECTOR | Y SALON COMUNAL DEL SECTOR II, DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, UBICADO EN LA
CARRERA 15 ESTE n° 61 - 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

GRUPO Il

EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION DEL URBANISMO SECTOR | Y EJECUCION DE LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA ENTREGA A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O ENTIDADES DEL DISTRITO DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA,
UBICADO EN LA CARRERA 15 ESTE n° 61 — 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

La matriz que se presenta con este documento hace parte del estudio de necesidad, detallando el andlisis de riesgo y la forma de mitigarlo. De acuerdo con lo anterior y
con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificacion, estimacion, y asignacion de riesgos previsibles, lo que implica su
mitigacién, se construye con base en las metodologias de estimacion, se han tenido en cuenta, las orientaciones de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una
variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecuciéon contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la entidad en el contrato y se recomienda tener presente en los aspectos que son pertinentes para el proceso de contratacion, y para aplicar
los criterios de asignacion de riesgo.

Es asi como en la matriz de riesgos se sefialan los riesgos previsibles como una guia estimando la incertidumbre de algunos eventos y valor de variables que estan
presentes en el proyecto o contrato, que no tienen caracter de imprevisibles dado que, mediante técnicas de modelacion, estadisticas y métodos de prondstico con
intervalos de confianza razonables, pueden ser contempladas en las estimaciones y céalculos que las buenas practicas de gestién de proyectos indican, en concordancia
con el plazo y alcance del futuro contrato, y que en atencién a lo ordenado en la ley, deben ser adecuadamente estimadas segun su probabilidad e impacto en el valor y
objeto contractual, de forma que tales riesgos sean contemplados por el proponente desde el momento mismo en que elabora su propuesta, sin que ello dé lugar a
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reclamaciones ni solicitud de mayores valores de precio, revision de obligaciones o condiciones pactadas. De otra parte, se precisa que estos analisis de riesgos previsibles
no son exhaustivos ni eximen al interesado u oferente, segun su contexto particular, de asumir las aleas empresariales propias de su negocio y de hacer sus propios
analisis de riesgos para formular una propuesta y advertir a la administracién de aspectos generales de sus analisis, para que sean incorporados, si ello fuese pertinente
y conducente segun el interés general.

1. ALCANCE, CONTEXTO y CRITERIOS

1.1. Alcance y contexto: En el proceso de gestion de riesgos, la primera etapa que se debe surtir consiste en establecer el contexto, considerando el ambiente interno
de la Entidad, asi como el contexto externo en el cual se desarrollaran los futuros contratos derivados del proceso de contratacion.

1.1.1 Objeto

GRUPO |

EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS 23 TORRES, 504 APARTAMENTOS, UNIDAD
DE TRATAMIENTO DE BASURAS DEL SECTOR | Y SALON COMUNAL DEL SECTOR Il, DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, UBICADO EN LA
CARRERA 15 ESTE n° 61 - 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

GRUPO I

EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION DEL URBANISMO SECTOR | Y EJECUCION DE LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA ENTREGA A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O ENTIDADES DEL DISTRITO DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA,
UBICADO EN LA CARRERA 15 ESTE n° 61 — 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

1.1.2 Participes

Contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero FIDUCIARIA BOGOTA S.A
Contratista: Adjudicatarios de los procesos de seleccion.

1.1.3 Ciudadanos y Ciudadania que habitan el proyecto Arboleda Santa Teresita. Sector Il -
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1.1.4 Valor estimado del Contrato de acuerdo con lo sefialado en ESTUDIO DE NECESIDAD Y TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PUBLICA N° 001-2022.

1.1.5 Plazo estimado del Contrato CINCO (05) MESES - GRUPO | Y GRUPO Il -

1.1.6 Pandemia (Covid 19) El proceso de contratacion se desarrolla en medio de la pandemia del coronavirus (Covid - 19), que ha obligado a las autoridades del orden
nacional y local a tomar medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Por lo tanto, el oferente deberd tener en cuenta este factor biolégico desde el momento que
elabora su propuesta, de cara al cumplimiento de los compromisos contractuales, especialmente por los efectos que se puedan derivar por las restricciones, limitaciones
o prohibiciones de transporte aéreo, maritimo y terrestre a nivel nacional, asi como en el contexto internacional.

1.1.8 Entorno econdmico El contrato se desarrolla dentro de condiciones actuales y futuras en el plazo de ejecucion, que van a presentar alteraciones y cambios en
variables tales como el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacién, variaciones en el comercio, medidas y tramites de Importaciones y exportaciones, Oferta o
demanda de materias 0 servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general
y derivados de variaciones en la oferta 0 demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Sera responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones y elaborar
sus modelos de prediccidén segun las obligaciones pactadas. De igual forma el contratista debera contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe
emplear durante la ejecucion del contrato para una adecuada gestion de los riesgos macroeconémicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestién de
este tipo de riesgos seran a cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dara aplicaciéon a lo previsto en los Articulos 4 numeral 3y el 27 de la Ley
80 de 1993, asi como cuando sea del caso bajo normas de derecho privado si estas aplicaran, el Articulo 868 del Cédigo de Comercio.

1.1.9 Entorno socio ambiental El Oferente interesado en presentar propuesta ademas de considerar los aspectos aqui sefialados debera tener en cuenta todos los
factores que estan involucrados en el entorno socio ambiental y como influyen en sus presupuestos de costos y gastos, asi como en la realizaciéon de las obras.

1.1.10 Orden publico Las actividades del contrato se desarrollaran en la ciudad de Bogot4, en las ubicaciones de las obras a ejecutar segun se sefala en el NECESIDAD
Y TERMINOS DE REFERENCIA, siendo previsible que el entorno social y ambiental sea los propios de la ciudad y conocidos por las partes. Es deber del futuro contratista
informarse con las autoridades y las FFMM y de policia, de la oportunidad y forma como puede afectarse su contrato y la logistica necesaria para cumplir sus obligaciones.

1.1.11 Factores ambientales El contratista debera tener en cuenta los factores ambientales que de alguna manera impacten su oferta, considerando que las obligaciones
contractuales se ejecutaran en la ciudad de Bogota. Asi las cosas, el Oferente debera tener en cuenta ademas de lo antes mencionado, todos los aspectos que estén
relacionados con los factores ambientales, tales como las condiciones meteoroldgicas y en general fenébmenos naturales que puedan influir de alguna manera en su
propuesta, su modelo de negocio.
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1.1.12 Normatividad aplicable al objeto del proceso de contratacion, sera de responsabilidad del interesado en proponer, el conocimiento integral y la aplicacién del marco
normativo para esta modalidad de contratacion.

1.1.13 Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratacion del mismo tipo. Teniendo en cuenta que el estudio de necesidad expone las
condiciones del proceso de contratacion, a través del cual se ejecutara la operacion de los futuros contratos, se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta
forma de contratacion y los trabajos de qué trata el futuro contrato son conocidos por el proponente.

2. EVALUACION DE RIESGOS

Luego de clasificar cada uno de los riesgos identificados, se debe realizar una estimacion de los riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias
0 impacto en el caso en gue el riesgo llega a materializarse, sin tener en cuenta ningun tipo de tratamiento o control

2.1 ldentificacion de riesgos La identificacién del riesgo se desarrolla resolviendo dos preguntas basicas dentro del contexto del contrato: ¢ Qué puede suceder? ¢ Cémo
puede suceder? Para tener referentes para responder a estas preguntas, a continuacion, se presenta de manera enunciativa la clasificacion que sobre los riesgos se
sefiala en el CONPES 3714:

2.1.1 Riesgos Econdmicos Alteraciones y fluctuaciones en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacion, variaciones en el comercio, medidas y tramites
de Importaciones y exportaciones, Propuesta o demanda, desabastecimiento y especulacion de materias, insumos o servicios necesarios o requeridos por el
contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la propuesta o demanda de bienes y
servicios, Escasez de mano de obra.

2.1.2 Riesgos Sociales o Politicos Causados por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. 3 Juicio de expertos: numeral 4.1.2.1. del
PMBOK 6ta Ed. Se define como el parte que se hace desde la experticia, area de conocimiento que resultan apropiadas para el desarrollo del proyecto o
contrato. Exige experiencia, conocimiento especializado y habilidad en la materia segun el objeto contractual, en aspectos Legales, financieros y técnicos.
Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el
contratista. Delincuencia comun, actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe guardar una actitud de diligencia
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y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician
o influyen en la operacion del proyecto.

Riesgos Operacionales Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parAmetros, sistemas de informacién y tecnol6gicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

Riesgos Financieros En esta clase se incluyen por una parte (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para obtener recursos para
cumplir con el objeto del contrato, y de otro lado (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos,
tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

Riesgos Regulatorios Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacién econdmica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucién del
contrato, considerando fendmenos geoldgicos, freaticos, hidrologicos, climaticos, incendios forestales, biolégicos, patoldgicos, accion de roedores, insectos y
demas animales, todos los anteriores dentro de los parametros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el area

de influencia del contrato.

Riesgos Ambientales Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de
permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

Riesgos Tecnoldgicos Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos
tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.
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General

Objeto:

Externa

4 Ejecucion

Operacionales

GRUPO |

EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS 23 TORRES, 504 APARTAMENTOS, UNIDAD DE
TRATAMIENTO DE BASURAS Y SALON SOCIAL DEL SECTOR |'Y SALON SOCIAL DEL SECTOR II, DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, UBICADO EN

LA CARRERA 15 ESTE n° 61 - 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

GRUPOQO I

EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION DEL URBANISMO SECTOR | Y EJECUCION DE LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA ENTREGA A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O ENTIDADES DEL DISTRITO DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA,

UBICADO EN LA CARRERA 15 ESTE n°. 61 - 50 SUR, DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
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del contratista
para garantizar la
continuidad y
cumplimiento del
contrato.
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terminacion  del | anticipada. El contratista debe
contrato o su | Eventuales llevar a cabo la gestion
suspension. modificaciones I social del contrato de
- o 5 _§ contractuales o 8 8 forma eficiente vy
= E qE; § g suspension del < ~ g ,:‘:_’. oportuna o <
8 5 oA 3 contrato B %
< 2 F=a= Responder, de forma
8 3 coordinada entre el
Contratante 'y el
contratista, los
requerimientos de
terceros.
Alteraciones del | Afectaciones en (e) Reducir las
orden publico por | la ejecucion de consecuencias o el
protestas en las | las actividades impacto del Riesgo.
vias, actos de | por parte del Establecer planes de
delincuencia contratista. contingencia %
comun, paros, | Afectaciones en continuidad del
huelgas o de | los negocio entre el
terroristas, o en | cronogramas de Interventor y el
= general actos | los contratos de = 8 contratista ante la
. g g '§ é dolosos o | obra e ,ﬁ § presentacion de estos
b = g g S | culposos de | interventoria. s « 5 S eventos. N ~
© "“ < v terceros que | Eventuales 8 §
afecten el orden | modificaciones
publico contractuales o Se debe contar con
suspensién del informacién de orden
contrato. publico por parte del
contratista y
Perdida de aseguramiento de
bienes del bienes por parte del
contratista y contratista.
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dafios en obras
del proyecto

Gestion

gubernamental para
solucién de conflictos
a cargo de las partes.

El Contratante debera
entrar a analizar las

situaciones que
originen el evento
para tomar las

medidas pertinentes.
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Especifico

Interno

Ejecucién

Operacional

Interferencia con
las de redes de
servicios publicos
existentes: Ocurre
por la presencia
de redes
existentes, que
puedan interferir
con el proyecto,
afectando el
normal desarrollo
de las obras. El
Contratista

debera realizar

todas las
gestiones que
correspondan.

Impacto
negativo en el
desarrollo  del
objeto
contractual, por
la interferencia
de las redes
existentes con
la ejecucion del
proyecto

2
4
Contratista

Reducir las
consecuencias o el
impacto del Riesgo.

Desde la Fase
Precontractual y en la
etapa contractual
solicitar a las

Entidades encargadas
de Servicios Publicos
informar con el mayor
detalle posible sobre
la existencia de redes
de servicios que
puedan interferir con
el proyecto. En caso
de deteccién de una
red no referenciada,
gestionar de
inmediato lo
pertinente con la
Empresa de Servicios,

para la menor
afectacion al
proyecto.

Contratista

Desde el inicio del contrato

Hasta la terminacion del contrato

Permanente
monitoreo de
disponibilidad
de materiales y
recursos
necesarios para
la ejecucion del
contrato

Permanente
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Eventos no | Interferencia en Aceptar el Riesgo. El
asegurables. la ejecucion del contrato contempla el
proyecto. procedimiento
contractual en caso de
_ incertidumbre d Perdida de o fuerza mayor no
PR N ol S A e
o 5 5 § 3 o nauon. o el < " -g i g o -
g 5 g E’_ eventos de fuerza | contratista. S g £
w o mayor no o S8
asegurables Asuncién de los
mayores costos
y/o plazos no
contemplados
Ocurrencia de | Afectaciones en (e) Reducir las
fendmenos la  prestacion consecuencias o el
geoldgicos, del servicio por impacto del Riesgo. El
fredticos, parte del contratista debera
hidrolégicos, Contratista. contemplar al
climaticos, entre | Afectaciones en momento de
otros, que sean | los elaboracion de la
previsibles de | cronogramas de oferta las condiciones
acuerdo con la | los contratos de climatoldgicas propias
informacién obra e de la zona donde se
5 o :§ E :sct:r.ilcad interventoria. g realizard el proyecto
< g £ 3 © 'pla a por Even'tl‘JaIe's ~ < B ~ ~
8 5 LQEJ % entidades modificaciones ‘g’ Establecer planes de
< =z correspondientes. | contractuales a o contingencia y
los contratos de continuidad del

obra e
interventoria.
Suspensién del
contrato de
obra o
interventoria

negocio entre el
Interventor 'y el
contratista ante la
presentacion de estos
eventos.

Visitas conjuntas a la
zona donde se
ejecutard el proyecto
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Medio

si

Contratista

Contratante

Desde el inicio del contrato

Hasta la terminacion del contrato

Permanente
consulta y
actualizacion
en
normatividad
técnica

Permanente

Si

Contratista

Desde el inicio del contrato

Hasta la terminacion del contrato

Hacer
monitoreo de la
situacion
climatoldgica
en la zona
donde se
desarrolla el
proyecto

Permanente
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para su
reconocimiento
previo a la suscripcion
del contrato
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General

Externo

Ejecucion

Operacional

Eventos
asegurables

Los efectos
desfavorables
seran asumidos
por el
contratista con
cargo a las
garantias.

2
4
Contratista

La entidad reduce la
probabilidad e
impacto de este riesgo
indicando en los
documentos
contractuales las
garantias que debe
aportar el contratista
segun los alcances del
contrato.

También se incluye la
obligatoriedad por
parte del contratista
de presentar las
garantias
correspondientes.

La revision se lleva a
cabo con el
seguimiento del
personal de la entidad
perteneciente a la
dependencia
encargada de la
supervision del
contrato.

Contratista

Desde el inicio del contrato

Hasta la terminacion del contrato

Permanente
consulta
actualizacion
en
normatividad
técnica

y

Permanente
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Ampliacién o
modificacion  de
las medidas de

restriccion a la
movilidad o

prestacion de
servicios, por

La
administracion
publica profiere
actos
administrativos
con nuevas
reglas o
extension de las
actuales, hasta
la  fecha Ia

El Contratista debe
prever un plan de
acciéon adecuado al
contexto  de las
medidas.

Si fuere necesario el
Contratante evaluara
la  pertinencia de
pactar eventuales

emergencia P
sanitaria o ejecucion  de modificaciones al
c obras hace © contrato.
© g g :§ é pandemia parte de las g %
2 < g g g excepciones, ~ o £ = ~ L
© . - 2 pero se debe w S
observar y
cubrir las
medidas de
bioseguridad y
distanciamiento
social.
Paralisis o
disminucién del
ritmo esperado
de trabajo
Contagio de | Suspensiéon de Realizar todos los
CovID19 al | las actividades controles y observar
personal para evitar y estricto  seguimiento
c involucrado en el | prevenir © de las normas de
© e 2 3 proceso de la obra | contagios. g E bioseguridad y
~ [} P = © . [ ©
— < 2 g 3 e interventoria. . ~ © £ = distanciamiento social | < n
© "“ < v Pardlisis o w 8 y control de accesos

disminucién del
ritmo esperado
de trabajo

de personal interno y
ajeno a la obra
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CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2022
NOTA: con la presentacion de la oferta se entiende aceptada la matriz de riesgo por parte del proponente.
a) Riesgos previsibles amparados con garantias
GARANTIA DE SERIEDAD

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberan adjuntar a la misma, una poéliza de seriedad de la oferta expedida por una entidad debidamente
autorizada y constituida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES en la cual el beneficiario sea FIDUCIARIA BOGOTA S.A NIT: 830.055.897-7, como vocera y
administradora del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.- PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA por una cuantia igual al diez por ciento (10%) del presupuesto
estimado

La referida garantia debera tener vigencia de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de presentacién de la oferta. En caso de requerirse la ampliacién de la
vigencia de la garantia de seriedad debera ser, igualmente, ampliada sin que supere un plazo de 120 dias.

Esta garantia debera ser aceptada por la sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A., vocera y administradora del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.- PROYECTO
CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA y en esa medida la sociedad fiduciaria podra solicitar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar. La garantia debera
amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, esta dispuesto a firmar, perfeccionar y legalizar el(los) respectivo(s) contrato(s), dentro del término establecido en el
cronograma del proceso. En la garantia debe citarse claramente que esta garantizando la seriedad de la propuesta presentada para participar en el proceso de seleccion
a que hace referencia este documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su
equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o union temporal, en la garantia debera
estipularse que el tomador es el consorcio o unién temporal y no su representante legal, y debera indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de
participacion.

GARANTIA UNICA

El contratista deberéa constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero
FIDUCIARIA BOGOTA S.A,, en calidad de asegurado en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una poliza de seguro
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expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
PARTICULARES o garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

PORCENTAJE

GARANTIAS ASEGURADO

VIGENCIA DEL AMPARO

MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL

: . 0
ANTICIPO Cien por ciento (100%)

Con una vigencia minima de duracién del contrato y
seis (06) meses mas.

CUMPLIMIENTO Treinta por ciento (30%)
del valor total del contrato

Con una vigencia minima de duracién del contrato y
seis (06) meses mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Treinta por ciento (30%)
del valor total del contrato

Por un término de tres (3) afios contados a partir del
Acta de Recibo Final de Obra a Satisfaccion.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES Cinco por diez (10%) del
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | valor total del contrato

Con una vigencia minima de duracion del contrato y
tres (3) aflos mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 300 SMMLV

Plazo de ejecucién del contrato.

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El contratista deberéa constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero
FIDUCIARIA BOGOTA S.A,, en calidad de asegurado, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una péliza de seguro
expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
PARTICULARES o garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

AMPARO

LIMITE ASEGURADO

Dafios patrimoniales y extra patrimoniales

Sin Sublimite

Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas

Sin Sublimite, pero con posibilidad de
recobro al Subcontratista

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 » Bogota * Colombia ¢ (571) 3485400
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AMPARO LIMITE ASEGURADO
Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite
Responsabilidad civil patronal Sin Sublimite
Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control Sin Sublimite

Responsabilidad civil por gastos médicos

$50 Millones de pesos por Persona
$200 Millones de pesos por Evento

Vehiculos propios y no propios Sin Sublimite
Operaciones de transporte, cargue y descargue Sin Sublimite
Uso de maquinaria y equipo Sin Sublimite

Esta pdliza tendra un valor asegurado correspondiente a una cuantia de 200 SMMLV debera permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacion
del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — PROYECTO
CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA administrado y como vocero FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en calidad de asegurado al igual que los terceros afectados. En
caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta obligado
a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacién.
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